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Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Berner Oberland-Bahnen AG Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici

BOB Haltestelle Matten b.l. mit P+R Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Kreuzungsstelle Wilderswil 2. Etappe

Planersubmission
Bauingenieur Realisierungsphase

| Aufgabenbeschrieb Planerleistungen

|1

Ausschreibungsbedingungen

1.1

Auskiinfte

1.2

Allfallige Fragen sind fristgerecht schriftlich einzureichen. Es werden keine telefonischen oder mindlichen
Auskiinfte erteilt. Die Beantwortung der Fragen wird allen Anbietern (ohne Nennung des Fragestellers)
schriftlich zugestellt.

Es wird keine Begehung durchgefihrt.

Planergemeinschaften

X1.3

— haben eine eigene Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen. Als Nachweis ist dem Auftraggeber
eine der Ziffer 8 des vorgesehenen Planervertrags entsprechende Bestéatigung des Versicherers im Original
zusammen mit der Offerte oder bis spatestens 1 Monat nach Vertragsunterzeichnung abzugeben.

— haben ein eigenes Konto einzurichten, auf das der Auftraggeber seine Zahlungen mit Befreiungswirkung
leisten kann. Nach Moglichkeit ist im Angebot die Bezeichnung und die Nummer des Kontos anzugeben,
bzw. spatestens bis 2 Wochen vor Auszahlung der ersten Rechnung.

— haben eine eigene MWST-Nr. bei der eidgendssischen MWST-Verwaltung zu beantragen. Der
Auftraggeber erwartet die Bestatigung tUber die Eintragung der Planergemeinschaft in das Register der
Steuerpflichtigen und die Bekanntgabe der MWST-Nr. innert Monatsfrist nach Vertragsunterzeichnung.

Bei Fehlen der verlangten Nachweise/Angaben und einem daraus bedingten Zahlungsverzug gehen allfallige

Skontoverluste zu Lasten des Anbieters.

Vorbefassung

Vor- und Bauprojekt

Die Vor-, Bau- und Auflageprojekte wurden durch die beiden Firmen Méatzener & Wyss Bauingenieure AG,
3800 Interlaken und B+S AG, 3000 Bern erarbeitet, welche mit diesem Mandat ihre Auftrdége abgeschlossen
haben. Beide Firmen werden fur das vorliegende Beschaffungsverfahren ebenfalls zur Offertabgabe
zugelassen.

Die durch die vorbefassten Firmen erarbeiteten Projektunterlagen

X sind diesem Aufgabenbeschrieb beigefigt.

[] kénnen beim Auftraggeber nach Voranmeldung bei folgender Adresse eingesehen werden:
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| 2 Beschreibung des Projekts
2.1 Ausgangslage
Die neue BOB Haltestelle Matten b.l. dient der 6V-Erschliessung der gemeindetbergreifenden
Gewerbezone auf dem ehemaligen Flugplatz Interlaken. Sie erhéht die Chancen der Region Berner Oberland
Ost im Standortwettbewerb um Arbeitsplatze. Zudem kann ein Park + Ride (P+R) fiir den motorisierten
Individualverkehr (MIV) sowie fur die Busse der Gruppenreisenden realisiert werden, mit dem Ziel den MIV in
den Litschinentélern zu reduzieren.
Der Bahnhof Wilderswil weist hinsichtlich des Behindertengleichstellungsgesetzes Méngel auf. Aus
Platzgriinden kann aber nur ein Perron behindertengerecht umgebaut werden. Die heutige Kreuzungsstelle
im Bahnhofbereich ist zudem nicht fiir das Kreuzen von 260 m langen Zugskompositionen ausgelegt. Sie soll
aus diesem Grund aufgehoben und durch eine Doppelspurstrecke (neue Kreuzungsstelle Wilderswil)
zwischen dem Gebiet Rosshag Wilderswil und dem Bahnibergang Aenderbergstrasse in Matten ersetzt
werden.
Die erste Etappe dieser neuen Kreuzungsstelle Wilderswil wird derzeit im Rahmen des Projekts
Direktanschluss Gewerbezone Wilderswil realisiert. Die zweite Etappe soll gleichzeitig mit dem Projekt «<BOB
Haltestelle Matten b.l. mit Park + Ride» realisiert werden, welches am 2. Juni 2020 beim Bundesamt fur
Verkehr zur Genehmigung eingereicht wurde.
Damit die Zielsetzung, die Gesamtanlage auf den Fahrplanwechsel vom 9. Dezember 2022 in Betrieb
nehmen zu kénnen, erreicht werden kann, soll der Baubeginn Anfang August 2021 erfolgen.
2.2 Ubergeordnete Ziele, Qualitatsschwerpunkte
Die Ubergeordneten Projektzielsetzungen kdnnen wie folgt zusammengefasst werden:
- Weiterentwicklung der Arbeitszone auf dem ehemaligen Flugplatzareal
- Forderung des Umstiegs Strasse / Bahn insbesondere wahrend der touristischen Hochsaison
- Entlastung der Strassen in den Lutschinentalern vom MIV
- Starkung der Zubringerfunktion des OV zur V-Bahn
- Erhéhung der Betriebsstabilitat der BOB
Es werden folgende Projektentwicklungsziele definiert:
Phasen 32 / 33 (optional):
- Ausarbeitung eines bewilligungsfahigen Bauprojekts inkl. praffahiger Statik fir die optionalen
Uberdachungen der Perrons und Personenabgiénge des Haupt- und Nebenperrons auf Basis Vorprojekt.
Phase 41:
- Beschwerdefreie Vergaben durch qualitativ hochwertige und vollstandige Ausschreibungsunterlagen.
Phase 51:
- Ausfuhrungsreife erreicht, Ausfihrungsunterlagen termingerecht an Bauleitung respektive Unternehmung
Ubergeben.
- Ubereinstimmung des Ausfiihrungsprojekts mit den Auflagen und Bedingungen aus der
Plangenehmigung und den weiteren Bewilligungen.
Phase 52:
- Bauwerk geméass Plangenehmigungsverfligung und Werkvertragen erstellt.
Phase 53:
- Bauwerk tlbernommen und in Betrieb genommen.
- Schlussabrechnung abgenommen.
- Mangel behoben.
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2.3 Projektorganisation Auftraggeber

Ein Entwurf der Projektorganisation ist den Ausschreibungsunterlagen beigelegt.
Siehe Beilage E1 Projektorganisation.

2.4  Projektgliederung

Das Gesamtprojekt wird in folgende Teilobjekte gegliedert:

Kreuzungsstelle Wilderswil 2. Etappe
BOB Haltestelle Matten b. Interlaken
Park + Ride mit Erschliessung
Massnahmen Langsamverkehr

2.5 Projektbeschreibung

2.5.1 Ubersicht
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rot Teilobjekte BOB Haltestelle Matten b. Interlaken / Park + Ride mit Erschliessung / Massnahmen Langsamverkehr
grun Kreuzungsstelle Wilderswil 2. Etappe

blau Drittprojekte Direktanschluss Gewerbezone Flugplatz und Umfahrung Wilderswil
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2.5.2 Réaumliche Abgrenzung, Nutzung und Verkehr

Der Projektperimeter (in untenstehender Abbldung rot dargestellt) befindet sich auf dem Areal des ehemaligen
Flugplatzes Interlaken. Das Flugplatzareal ist seit Anfang 2020 neu im Besitz des Bundesamtes fiir Bauten
und Logistik (BBL). Zudem ist auch das Grundstick der Nationalstrasse, welches im Eigentum des
Bundesamits fur Strassen (ASTRA) ist, betroffen.

Hauptnutzerin der Pistenflachen ist das Grenzwachtkorps (GWK), wahrend die Landwirtschaftsflachen via
Burgergemeinden an lokale Landwirte verpachtet werden. Weitere Nutzer sind die Eventbetreiberin Jungfrau
World Events GmbH (Greenfield, Trucker Festival) sowie private Eventveranstalter.

Das gesamte Areal dient zudem der einheimischen Bevolkerung als Naherholungsgebiet.

Die Ziige der BOB verkehren geméass dem heutigen Fahrplan im Halbstundentakt. Erste Fahrt am Morgen um
05.50 Uhr, letzte Fahrt am Abend um 22.10 Uhr.
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2.5.3 Projektbestandteile

Das Gesamtprojekt besteht aus dem bereits bewilligten Projekt Kreuzungsstelle Wilderswil (2. Etappe) und

der neuen, noch zu genehmigenden Teilprojekte BOB Haltestelle Matten b. I., Park + Ride mit Erschliessung
und Massnahmen Langsamverkehr.
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Kreuzungsstelle Wilderswil 2. Etappe
- Neubau Fahrbahn mit bitumintser Sperrschicht fir Doppelspurausbau, Lange = ca. 660 m
- Ersatzbau fur Schalt- und Trafostationen

- Neubau Fahrbahnentwésserung / Neubau Kabelrohranlage und OKK
- Ersatz / Neubau Fahrleitungsanlage
- Neubau Sicherungsanlage mit Stellwerk

BOB Haltestelle Matten b. Interlaken

- Verschiebung Achsgeometrie gegentiber Projekt Kreuzungsstelle um 3.00 m in Richtung Flugplatzareal

- Haltestelle mit 2 Aussenperrons, Lange = je 260 m

- Personenunterfiihrung mit Rampen und Treppenabgéngen, ohne Uberdachung (= Option)

- Aufnahmegebdude mit Innenwarteraum mit 10 Sitzplatzen, gedecktem Aussenwarteraum mit KIS,
Ticketautomaten, WC-Anlage, Technik- und Lagerraumen (linear erweiterbare Gebaudestruktur)
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Park + Ride mit Erschliessung

- Neubau Erschliessungsstrasse ab Direktanschluss, Lange = ca. 400 m

- 2 Bushaltebuchten

- 207 PW-Parkplatze und 36 Car-Parkplatze Bereich Haltestelle

- 300 PW-Uberlast-Parkplatze und 32 Car-Uberlast-Parkplatze Bereich best. Rollpiste

Massnahmen Langsamverkehr
- Fuss- und Radweg ab Direktanschluss, Lange = ca. 400 m
- Fusswegzugang Nebenperron ab Kirchweg, Lange = ca. 150 m
- Fuss- und Radweg-Zugang Nebenperron Gleis 2 ab Aenderbergstrasse, Lange = ca. 180 m
- Fusswegzugang Ost ab Industriestrasse bis Hauptpiste, Lange = ca. 240 m
und Fusswegverbindung Hauptpiste bis Haltestelle / P+R, Lange = ca. 70 m.

Option Uberdachung Perrons und Personenabgéange
Aus Kostengriinden wurde auf Stufe Bauprojekt auf eine Uberdachung der Rampen und Perrons verzichtet:

BESTELLUNG: 1 2a. 2b

Aufgrund der Kostenschatzung zum Vorprojekt 1 muss das
Projekt auf das Allerndtigste dimesioniert werden. Damit dieses
Kostenziel erreicht werden kann wird das Folgende bestellt:

1. Aufnahmegebadude gemass Vorprojekt 1

2. Personenunterfiihrung mit ungedeckten
Rampen [10%] und Treppen
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Das modulare Gesamtkonzept des Architekten ermdglicht bauliche und funktionelle Erweiterungen
vorzunehmen, ohne dass gestalterische Abstriche realisiert werden:

ERWEITERBARKEIT MIT MODULEN B

Wahrend der Planung, der Ausfiihrung und vor allem nach der

Inbetriebnahme kénnen erungen, Anpassungen und

unsche auftauchen.

Erweitari inaew
crwelterungsw

stehen dann zur Verfigung:

43

N

Parallel zur Ausfiihrungsplanung soll durch den Anbieter in Zusammenarbeit mit dem Architekten optional ein
bewilligungsfahiges Bauprojekt fir folgende Module erarbeitet werden:
- Module 3a und 3b, Rampenuberdeckungen, Lange = je ca. 70 m
- Modul 6, Perroniiberdachungen
6a (Lange = ca. 110 m), 6b (Léange = ca. 80 m) und 6¢ (Lange = ca. 110 m)

2.5.4 Drittprojekte

Direktanschluss Gewerbezone Flugplatz

Das Vorhaben steht in Abhéngigkeit zum Projekt Direktanschluss Gewerbezone Flugplatz, welches derzeit
realisiert und im Herbst 2020 in Betrieb genommen wird. Bestandteil dieses umfangreichen Vorhabens ist
unter anderem die 1. Etappe der Kreuzungsstelle Wilderswil. Der Direktanschluss bildet kinftig den
Hauptzugang fur den MIV zum ehemaligen Flugplatzareal.

Hochwasserschutz Bddeli, Litschine, TP2: Hochwasserentlastung Wilderswil / Abflusskorridor

Die extremen Hochwasserereignisse 2005 veranlassten die verantwortlichen Stellen, ein Ubergeordnetes
Hochwasserschutzkonzept fiir das gesamte Gebiet Bodeli zu erarbeiten. Fir den Uberlastfall (Ereignisse
grésser als HQ300) ist in diesem Konzept die Schaffung eines Abflusskorridors im Bereich des Flugplatzareals
bis hin zu Brienzersee vorgesehen.

Im Rahmen des vorliegenden Projekts muss die genehmigte Linienfiihrung der Hochwasserschutzdamme
entlang der BOB-Trasse angepasst werden. Die Perronanlagen werden auf hochwassersicherer Kote
ausgefihrt.

Umfahrung Wilderswil

Die Umfahrung fuhrt von der Schnittstelle zum Projekt Direktanschluss aus uber eine 230 m lange offene
Streckenfiihrung in den rund 570 m langen Dorftunnel. Stidlich der Werrenkurve fuhrt die Strasse in offener
Streckenfiihrung parallel westlich zum Bahntrasse der BOB weiter und quert zweimal die Lutschine.

Das Hauptlos zum Umfahrungsprojekt wird im Zeitraum Sommer 2020 bis Ende 2023 realisiert.
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2.6 Kosten

Die vorliegenden Kostenvoranschlage basieren auf Preisbasis September 2018 (Kreuzungsstelle) resp. Mai
2020 (Haltestelle), die Kostengenauigkeit betragt +10%.
In den Kostenvoranschlagen sind folgende Zuschlage eingerechnet:
- Teuerung: 0 % (nicht bertcksichtigt, die Preise beziehen sich auf die angegebene Preisbasis)

- Regie: variabel 3 % - 6 % der Baumeisterarbeiten, je nach Arbeitsgattung

- Baustelleneinrichtung: variabel 2 % — 10 % der Baumeisterarbeiten, je nach Objekt
- Reserven: 6 % - 8 % der Gesamtkosten

- Mehrwertsteuer: es sind samtliche Betrage exkl. MWSt. ausgewiesen

Zusammenstellung Gesamtkostenvoranschlag

BKP Kreuzungsstelle Neubau Park + Ride mit Massnahmen Gesamtkosten
2. Etappe Haltestelle Erschliessung |Langsamverkehr
0 Grundsttick Fr. 120'000 |Fr. 232'000 | Fr. 294'000 | Fr. 31'000 | Fr. 677000
1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 226000 |Fr. 354000 | Fr. 77000 |Fr. 72'000 | Fr. 729000
2 Aufnahmegebéaude Fr. Fr.  1'505000 | Fr. Fr. Fr. 1505000
3 Perronanlage mit PU
31 Personenunterfiihrung inkl. Rampen | Fr. Fr. 945’000 | Fr. Fr. Fr. 945°000
32 Haupt- und Nebenperron Fr. Fr.  1'074°000 |Fr. Fr. Fr. 1'074’000
33 Werkleitungen Perrons Fr. Fr. 98’000 | Fr. Fr. Fr. 98’000
34 Fahrbahn Fr. 1°045°000 | Fr. Fr. Fr. Fr. 1'045°000
35 Werkleitungen Bahnbau Fr. 440°000 | Fr. Fr. Fr. Fr. 440’000
36 Schaltstation / Stellwerk Fr. 280°000 | Fr. Fr. Fr. Fr. 280°000
37 Fahrleitungs- und Gleisbau Fr. 2'000°000 | Fr. Fr. Fr. Fr. 2'000°000
38 Sicherungsanlage Fr. 2'645°000 | Fr. Fr. Fr. Fr. 2'645’000
4 Umgebung Fr. Fr. 83000 | Fr. 178'000 |Fr. 765000 | Fr. 1:026°000
> Eﬁ;”gﬁl‘:\‘ifzn d Bahnsperrungeny |- 1089000 |Fr. 387000 |Fr. 343000 | Fr. 87°000 |Fr. 1'886'000
6 Erschliessungsstrasse Fr. Fr. Fr. 869000 | Fr. Fr. 869'000
7 PW-Parkplatze Fr. Fr. Fr. 2'111°000 | Fr. Fr. 2111000
8 Car-Parkplatze Fr. Fr. Fr. 1'453'000 | Fr. Fr. 1453000
9 Ausstattung Fr. Fr. 642000 | Fr. 115000 |Fr. 35000 |Fr. 792000
Total KV exkl. MWSt. Fr. 7'825'000 | Fr. 5'320'000 | Fr. 5'440'000 | Fr. 990'000 | Fr. 19'575'000
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|3 Beschreibung der Aufgabe

Ziel der Ausschreibung

Die Berner Oberland-Bahnen AG sucht fir das vorliegende Projekt einen fachlich geeigneten,
leistungsfahigen und wirtschaftlich giinstigen Anbieter fur die Bauingenieurleistungen aller Gleistrassen-,
Strassen- und Tiefbauarbeiten (inklusive Entwasserungen, Kunstbauten und Tragkonstruktionen).

3.1 Phasenunabhéngige Aufgaben

Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung

Der Anbieter Ubernimmt geméss Art. 3.3 und 3.4 der «Ordnung fur Leistungen und Honorare der
Bauingenieurinnen und Bauingenieure» (SIA 103/2020) resp. «Modell Bauplanung» 112/2014 die Aufgaben
im Leistungsbereich der Gesamtleitung, Fachplanung und der Bauleitung.

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen/Modulen einzurechnen.

Allgemeine Leistungen des Gesamtleiters

Die fachliche und administrative Leitung und Koordination aller Beteiligten inkl. sicherstellen der fachli-
chen Abstimmung der Arbeiten und der Ergebnisse,
das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und das Festlegen der Q-Schwerpunkte Uber das
Projekt bei Beginn und Abschluss jeder Teilphase sowie wenn sich Risiken massgebend verandern,
das Uberwachen der zielkonformen und genehmigungsfahigen Projektierung und Ausfiihrung des Vor-
habens nach den anerkannten Regeln der Baukunde, insbesondere die Beaufsichtigung der Zielerrei-
chung hinsichtlich Qualitat, Kosten und Terminen wie auch die Steuerung der diesbezuglich nétigen
Massnahmen und das Vorschlagen von Massnahmen bei Abweichungen,
die Umsetzung der Vorgaben fir die Aufbau- und der Ablauforganisation,
die Beratung des Auftraggebers in allen Belangen, - die Formulierung von Antragen an den Auftraggeber
bzw. das Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen und das Herbeiflihren der Entscheide,
die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten, soweit letztere nicht vom Auftraggeber wahrge-
nommen wird, sowie Vertretung des Auftraggebers gegeniiber Dritten im Rahmen der festgelegten Kom-
petenzen,
die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung:
- des Beschaffungswesens mit der Bestimmung der Submissionskonzepte und der Abgrenzung

der Aufgaben zwischen den verschiedenen Auftragnehmern,
- des Rechnungswesens,
- des Nachtragsmanagements,
- der projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM) inkl. festlegen der QM-Massnahmen,
- des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses,
die Erstellung von periodischen Standberichten inkl. u. a. der Endkostenprognose Uber das ganze Pro-
jekt in den Phasen Projektierung und Realisierung,
das Darstellen und Begriinden der Kostenabweichungen, namentlich aufgrund der Ergebnisse der
jeweiligen Vorphase bzw. der gefallten Entscheide und veranderten Umstande,
die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber, den Beteiligten und Dritten,
soweit sie im Nachfolgenden nicht anderen Beteiligten Uibertragen sind,
die Zusammenstellung und Abstimmung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide, - die Archivierung
der von ihm erstellten und aus den Fachbereichen zusammengefihrten Projektunterlagen.
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Allgemeine Leistungen des Fachplaners

- Die Organisation und Koordination, die fachliche und administrative Leitung der beteiligten Fachleute in
seinem Aufgabenbereich,

- die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung der zu erbringenden Leistungen in seinem Aufga-
benbereich inkl. Sicherstellen der fachlichen Abstimmung der Arbeiten und der Ergebnisse,

- das Bearbeiten seiner Aufgaben nach den anerkannten Regeln der Baukunde

- die projektbezogene Qualitatssicherung im Aufgabenbereich, namentlich die Beaufsichtigung, Steuerung
und Dokumentation der Zielerreichung hinsichtlich Qualitét, Kosten und Terminen,

- die laufende Uberprifung und das Sicherstellen der Vorgaben-, Auflagen- und Normenkonformitat der
Ergebnisse in seinem Aufgabenbereich,

- das laufende Bereinigen seiner Ergebnisse aufgrund der Berichte des Prufingenieurs wie auch ggf. des
Auditors im Fall eines Road Safety Audits,

- die Beratung des Auftraggebers und Gesamtleiters,

- das Abstimmen seiner Arbeit mit dem Auftraggeber, den kommunalen und kantonalen Fachstellen

- die Formulierung von Antrdgen bzw. das Vorbereiten von Entscheidungsgrundlagen sowie das Herbei-
fuhren von Entscheiden, welche fir das Erbringen seiner Arbeiten erforderlich sind,

- das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und der Q-Schwerpunkte bei Beginn und Abschluss
jeder Teilphase sowie wenn sich Risiken massgebend verandern,

- das Darstellen und Begriinden der Kostenabweichungen in seinem Aufgabenbereich, namentlich
aufgrund der Ergebnisse der jeweiligen Vorphase bzw. der gefallten Entscheide und veranderten Um-
sténde,

- die Sicherung des Informations-, Dokumenten- und Datenflusses im Aufgabenbereich,

- die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen im Aufgabenbereich,

- die Teilnahme an Projektleitungs- und fachiibergreifenden Koordinationssitzungen

- die Archivierung der von ihm erstellten Projektunterlagen und ihrer Grundlagen.

Allgemeine Leistungen des Bauleiters

Die Leistungserbringung des Bauleiters beginnt in der Phase 4 Ausschreibung.

Die allgemeine Bauleitung umfasst die vertraglichen, organisatorischen und administrativen Aufgaben, nach

den anerkannten Regeln der Baukunde, namentlich:

- die Vertretung des Bauherrn oder des Auftraggebers gegenlber den Unternehmern und Lieferanten,

- die Leitung, Koordination und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der Baustelle hinsichtlich Qualitat,
Terminen und Kosten im Rahmen ihrer Kompetenzen und Verantwortung.

Die technische Bauleitung umfasst die technische Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der Baustelle.

Die technische Bauleitung ist Teil der Bauleitung. Sie konzentriert ihre Kontrollen wahrend der Bauausfiihrung

auf wesentliche Punkte, namentlich auch auf die Priifungen gem. Kontroll- resp. Q-Plan. Sie stellt die fir das

Ausmessen nétigen Grundlagen und die Durchfiihrung der Baukontrolle durch die Fachplaner sicher.

Koordination

Zu den Aufgaben des Anbieters gehort insbesondere die projektbezogene Koordination mit den Fachdiensten
der BOB und mit den Spezialisten (Gleisbau, Fahrleitungsbau, Bahnsicherungsanlage, Architektur,
Landschaftsarchitektur, Geologie / Altlasten, Umweltbaubegleitung, Elektroplaner, HLKS-Planer und
Erdungsspezialist).

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen/Modulen einzurechnen.
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Sitzungsvorbereitung, -leitung und -dokumentation

Regelmassige, gut vorbereitete und effizient abgehaltene Sitzungen sind Voraussetzung fur den Projekterfolg.
Es sind folgende Sitzungsgremien / -h&ufigkeiten und Aufgabenzuordnungen geplant:
Gesamtprojektleitungssitzungen (phasenunabhangig)

- Haufigkeit:

- Verantwortung:

- Aufgaben Anbieter:
Koordinationssitzungen (phasenunabhéngig)
- Haufigkeit:

- Verantwortung:

- Aufgaben Anbieter:
Oberbauleitungssitzungen (Phasen 52 — 53)
- Haufigkeit:

- Verantwortung:

- Aufgaben Anbieter:

Bausitzungen (Phase 52 - 53)

- Haufigkeit:

- Verantwortung:

- Aufgaben Anbieter:

alle 3 Monate (total 10 Sitzungen)
BHU / OBL
Unterstltzung bei Vorbereitung, Teilnahme

alle 2 Monate (total 14 Sitzungen)
Gesamtleiter (anbietende Firma)
Vorbereitung, Leitung und Dokumentation

alle 2 Monate (total 10 Sitzungen)
BHU / OBL
Unterstiitzung bei Vorbereitung, Teilnahme

wdchentlich (total 70 Sitzungen)
Gesamtleiter (anbietende Firma)
Vorbereitung, Leitung und Dokumentation

Die Leistungen fur die Sitzungsvorbereitung, -leitung und -dokumentation sind den Teilphasen/Modulen

einzurechnen.

Abgrenzung: nicht einzurechnende Aufgaben und Leistungen
Nicht Bestandteil des Mandats sind folgende phasenunabhéangige Aufgaben und Leistungen:

- Bauherrenunterstiitzung und Oberbauleitung
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3.2

Phasenabhéngige Aufgaben

Optionale Leistungen Phasen Bauprojekt und Bewilligungsverfahren (32 und 33)
Wie bereits erwahnt, wurde auf Stufe Bauprojekt aus Kostengriinden auf eine Uberdachung der Rampen und
Perrons verzichtet. In Abhéngigkeit der Finanzierungsmdoglichkeiten wird die Bauherrschaft zu gegebenem
Zeitpunkt noch entscheiden, ob Uberdachungen realisiert werden oder nicht.
Als Entscheidgrundlage soll deshalb parallel zur Ausfuhrungsplanung durch den Anbieter in Zusammenarbeit
mit dem Architekten optional ein bewilligungsfahiges Bauprojekt fiir folgende Uberdachungen erarbeitet
werden:
- Rampeniuberdachungen in Holzbauweise mit Zweigelenkrahmen aus Brettschichtholz
und begriintem Flachdach (Module 3a und 3b, Lange = je ca. 70 m)
- Perronlberdachungen in Stahl- oder Holzbauweise
(Modul 6a, Lange = ca. 110 m / Modul 6b ,Lange = ca. 80 m / Modul 6c Léange = ca. 110 m)
Die Arbeiten sind pauschal anzubieten, es sind folgende Leistungen einzurechnen:
- Ausarbeitung Konstruktions- und Materialisierungskonzept zusammen mit dem Architekten
- Erarbeiten Entwurf Nutzungsvereinbarung und Projektbasis
- Statische Vordimensionierung (pro Uberdachung 2 Projektvarianten in Stahl- oder Holzbauweise)
- Ausarbeitung Variantenplane im Massstab 1:50
- Erarbeitung Kostenschéatzungen +/- 20% fiir je 2 Projektvarianten (Stahl- oder Holzkonstruktionen)
- Besprechung mit Bauherrschaft / Variantenentscheid
- Uberarbeitung Nutzungsvereinbarung und Projektbasis
- Ausarbeitung Bauprojektplane inkl. Ausstattungen wie KIS / Uhren / Beleuchtung / etc.
- Erarbeitung Kostenvoranschlag +/- 10%
- Erganzung Gesamtbauprogramm
- Besprechung mit Bauherrschaft / Verabschiedung Bauprojekt zu Handen Bewilligungsverfahren
- Statische Dimensionierung / Dokumentation in Form einer priffahigen Statik
- Ausarbeitung Technischer Bericht
- Zusammenstellen und Einreichen PGV-Dossier an Prifingenieur
- Ev. Projektuberarbeitung aufgrund Sachverstandigenprifbericht
- Erarbeiten Stellungnahme zu Sachverstandigenprufbericht zu Handen PGV-Dossier
- Zusammenstellen und Einreichen PGV-Dossier bei BAV
- Baugespann / Profilierung fur Planauflage
- Koordination mit Fachdiensten BOB, Architekt, Elektroplaner, Fahrleitungsplaner, Beleuchtungsplaner,
Prufingenieur, BAV

Leistungen Phase 41 Ausschreibung
Im Rahmen der Ausschreibungsphase missen durch den Anbieter folgende Beschaffungen vorbereitet und
durchgefuhrt werden:
- Baumeisterarbeiten
(voraussichtlich NPK-Kapitel 111, 112, 113, 116, 117, 151, 164, 172, 181, 211, 221, 222, 223, 237, 241)
- Zaune und Arealeingange (NPK 183)
- Montagebau in Stahl (NPK 321)
- Zimmerarbeiten: Tragkonstruktion (NPK 331)
- Sanitérarbeiten fur Trinkwasserzuleitung (NPK 412)
- Signalisation und Markierung (NPK 282 und 286)
Die Leistungen sind pauschal anzubieten, es sind samtliche Grundleistungen des Gesamtleiters und des
Fachplaners gemass «Ordnung fur Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure»
(SIA 103/2020), Art. 4.3.4, einzurechnen.
Folgende besonders zu vereinbarende Leistungen des Fachplaners sind ebenfalls einzurechnen:
- Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung von Begehungen und Informationsveranstaltungen
- Mithilfe bei der Angebotsbereinigung
- Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer
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Die nachfolgend aufgefiihrten Beschaffungen sind im Angebot nicht einzurechnen, diese werden entweder

direkt durch die Bauherrschaft oder durch die jeweiligen Fachspezialisten vorbereitet und durchgefihrt:

- Gleisbauarbeiten (BOB)

- Fahrleitungsbauarbeiten (Fahrleitungsplaner)

- Bahnsicherungsanlage (BOB)

- Mit Ausnahme der Baumeister- und Holzbauarbeiten werden samtliche Arbeitsgattungen fir das
Aufnahmegebédude durch den Architekten und die Fachspezialisten ausgeschrieben

- Bepflanzungsarbeiten (Landschaftsarchitekt)

- Lieferung und Montage von Stark- und Schwachstromanlagen / Beleuchtungen (Elektroplaner)

Ebenfalls nicht einzurechnen sind die in Art. 4.3.4 der «Ordnung fur Leistungen und Honorare der

Bauingenieurinnen und Bauingenieure» (SIA 103/2020) aufgefiihrten Leistungen des Oberbauleiters.

Leistungen Phase 51 Ausfiihrungsprojekt

Die Leistungen sind pauschal anzubieten, es sind samtliche Grundleistungen des Gesamtleiters und des
Fachplaners gemass «Ordnung fur Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure»
(SIA 103/2020), Art. 4.3.51, einzurechnen.

Folgende besonders zu vereinbarende Leistungen des Fachplaners sind ebenfalls einzurechnen:

- Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fir den Landerwerb

- Bearbeiten von Varianten der Bauausfilhrung bzw. des Bauvorganges

Leistungen Phase 52 Ausfiihrung

Die Leistungen sind pauschal anzubieten, es sind samtliche Grundleistungen des Fachplaners und des

Bauleiters geméss «Ordnung fur Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure» (SIA

103/2020), Art. 4.3.52, zu erbringen. Die Bauherrschaft geht davon aus, dass zur Sicherstellung einer

qualitativ einwandfreien, termingerechten Realisierung des Vorhabens ein Aufwand von etwa 2'500 Std.

erforderlich ist. Der Anbieter hat den im Pauschalangebot beriicksichtigten Stundenaufwand in Dokument D

(Teil B, KBOB-Dok. Nr. 11), Abschnitt 7.2.1 zu deklarieren und zu plausibilisieren.

Folgende besonders zu vereinbarende Leistungen des Bauleiters sind ebenfalls einzurechnen:

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrdge auf Basis der Norm SIA 118 und gangiger
Standardvertrage

- Prifen und Beurteilen von Nachtragen

- Durchfiihren von Werkstattkontrollen

- Abwickeln des Zahlungsverkehrs tber SAP-System Jungfraubahnen (Abacus)

Nicht einzurechnen sind die in Art. 4.3.52 der «Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen

und Bauingenieure» (SIA 103/2020) aufgefiihrten Leistungen des Oberbauleiters.

Leistungen Phase 53 Inbetriebnahme,

Die Leistungen sind pauschal anzubieten, es sind samtliche Grundleistungen des Gesamtleiters und des
Fachplaners geméass «Ordnung fur Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure»
(SIA 103/2020), Art. 4.3.53, zu erbringen.

Folgende besonders zu vereinbarende Leistungen des Bauleiters sind ebenfalls im Rahmen des
Stundenbudgets zu erbringen:

- Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber

- Erbringen von Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der dort festgestellten Mangel
Nicht einzurechnen sind die in Art. 4.3.52 der «Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen
und Bauingenieure» (SIA 103/2020) aufgefuhrten Leistungen des Oberbauleiters.
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3.4

Zusatzleistungen

Der Auftraggeber behalt sich die freihdndige Vergabe von Zusatzleistungen vor, die sich im Rahmen der
Bearbeitung des Grundauftrags ergeben und fur dessen Abrundung und Erfillung erforderlich sind. Die
Bearbeitung von Zusatzleistungen muss begriindet, vorgangig mit dem Auftraggeber abgestimmt und von
diesem schriftlich genehmigt worden sein.

3.5 Ablaufplanung und Termine des Projekts
Es ist folgender Ablauf geplant:
- Offerteingabe 14.08.2020
- Voraussichtliche Vergabe 31.08.2020
- Arbeitsbeginn / Startsitzung 18.09.2020
- Bauprojekt Option Perroniiberdachung Ende Januar 2021
- Ausfuhrungsprojekt:
- Arbeitsbeginn 18.09.2020
- 70% der Unterlagen erstellt 12.02.2021
- Ausschreibung Unternehmer
- Dokumente fir die Ausschreibung 12.02.2021
- Prifung Unterlagen durch Bauherrschaft ~ 05.03.2021
- Publikation 29.03.2021
- Eingabetermin 10.05.2021
- Arbeitsvergabe 21.06.2021
- AVOR Juli 2021
- Baubeginn August 2021
- Bauende Dezember 2022
Copyright 2018 KBOB KBOB-Dokument Nr. 03 Aufgabenbeschrieb Planerleistungen Seite 14 von 16

Version 2018 (n1.4) deutsch

BOB Haltestelle Matten b.l. mit P+R / Kreuzungsstelle Wilderswil 2. Etappe



Honorierung

4.1

Honorierungsart (gegliedert nach Phasen)

4.2

Festpreis mit Pauschalpreis:

- Phasen 32 und 33 Bauprojekt und Bewilligungsverfahren fiir Option Uberdachungen
- Phase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

- Phase 51 Ausfuhrungsprojekt

- Phase 52 Bauleitung

- Phase 53 Inbetriebnahme und Abschluss

Nebenkosten

4.3

— |

Samtliche Nebenkosten, wie Reprokosten, Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fur
Baustellenbiiros sind in der vereinbarten Vergitung eingerechnet.

Die Reprokosten fir die Phasen 32/33 werden nach effektivem Aufwand vergutet.
— Ju—|

Zusatzleistungen

4.4

Zusatzleistungen missen ausgewiesen, begriindet und im Voraus mit dem Projektleiter des Auftraggebers
abgestimmt sein. Die Zusatzleistungen werden nach den im Angebot offerierten Anséatzen entschadigt
(Angabe der Kostengrundlagen geméass Angebot).

Preiséanderung infolge Teuerung

Gemass Ziffer 4.4 des vorgesehenem Planervertrags.
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| 5 Angebotsunterlagen

5.1 Eingabe der Angebote
Gemass «Bestimmungen zum Vergabeverfahren fur Planerleistungen».
Die Angebotsformulare mussen zusétzlich auch in elektronischer Form abgegeben werden. Um die
Auswertung zu vereinfachen, darf der Formulartext im Angebot nicht verandert werden.

5.2 Besondere Bedingungen betreffend der Angebote

X] Der Anbieter wird fiir sein Angebot nicht entschadigt.

X] Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen und Angaben werden ausschliesslich fir das hier beschriebene
Auswabhlverfahren verwendet. Sie werden vertraulich behandelt. Die Unterlagen werden den Anbietern nach
der Auswabhl nicht zurtickgegeben.

X Der Anbieter erméchtigt den Auftraggeber, alle in dem Angebot gemachten Angaben zu Uberpriifen.

X] Der Beauftragte hat mit der Offerte oder spatestens bis einen Monat nach Vertragsunterzeichnung eine
Bestatigung seiner Versicherung Uber eine Versicherungsdeckung von CHF 20 Mio. fur Personen-, Sach- und
daraus folgenden Vermégensschaden einzureichen.

X Im Falle eines Projektabbruches innerhalb einer Phase kénnen nur die bereits erbrachten Leistungen
entschadigt werden.

X Aufwendungen aus substantiellen Projektanderungen werden als Anteil der nochmals zu erbringenden
Leistungen in den entsprechenden Phasen entschadigt.
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