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Erweiterung Schulhaus Champagne Biel

Projektnr.: 54000.0206
Projekt: Erweiterung Schulhaus Champagne
SIA-Phase: 32 Bauprojekt

Version: 2.1
revidiert: 15.05.2020

Verfasser: Bauleitung GmbH

Verantwortlichkeiten

 x zuständig
(x) Angaben / Mitarbeit erforderlich
 - nicht in Planung / Kosten enthalten; Verantwortlichkeit, falls erforderlich

Abkürzungen
A Architekt
BH Bauherr
BI Bauingenieur
BPH Bauphysiker
BS Brandschutzplaner
EL Elektroingenieur
FA Fassadenplaner
G Gastroplaner
GA GA-Planer (MSRL) in HLKS-Planer integriert?
GEO Geologe
GWK Gewerbliche Kälte-Planer (ev. bei Gastroplaner oder HLKS-Planer)?
HLS Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte- und Sanitäringenieur
LA Landschaftsarchitekt
LP Lichtplaner?
PVA Photovoltaikplaner / -ersteller?
SIG Signaletiker?
SIT Sicherheits-und Türplaner
TFB Tiefbauingenieur 
AKU Akustikplaner (ev. in Bauphysik integriert?)
VER Verkehrsplaner
SPO Turnhallenplaner

Die Schnittstellenliste regelt die Zuständigkeiten der Planer, Spezialisten und der 
Bauherrschaft für die beplanten Gewerke.
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BKP Planung betrifft Werkleistungen (Bauleistungen und Lieferungen) BH A BS LA BI HLS GWK EL BPH G TFB DIV Anmerkung
Allgemeine Schnittstellen, übergreifende Konzepte

Gesamtleitung Planung (Seite Auftragnehmer) x
Gestalterische (Gesamt-)Leitung x
Brandschutzkonzept und -pläne (Brandabschnitte, Fluchtwege, Notbeleuchtung, 
Brandbekämpfung, Brandmeldeanlagen, RWA-Anlagen, Brandwiderstand der 
Bauteile, Brandfallsteuerung, Feuerlöschposten)

x

Definition der Anforderungen an die Türen, Zutrittskonzept (x) (x) SIT
Zutrittskontroll- und Sicherheitskonzept, Sicherheitspläne (x) (x) (x) SIT
Schliessplan, Türmatrix und Türtypenblätter (x) (x) SIT
Koordination der Planung und Ausführung aller Werkleitungen ab Gebäude (x) x inkl. Umlegungen
Technische Fachkoordination Gebäudetechnik x
Räumliche Fachkoordination Gebäudetechnik (Leitungskoordination in Gebäude) x
Techn. Angaben HLKS-Anlagen für SIA 380/1 inkl. Berechnung und Schemata x
Organisation, Leitung und Durchführung Integrale Tests der Gebäudetechnik, inkl. 
Erstellen Drehbücher / Ablaufplanung und Protokollierung

(x) x (x) (SIT)

Erstellen Brandfallmatrix (x) x (x) GA (SIT) beim Verantwortlichen für Integrale Tests
Kunstlichtberechnungen (falls erforderlich) LP
Energiestrategie: Abklären Subventionen / Förderbeitrag BVE x (x) (x)
Thermische Bauphysik u. Feuchteschutz: U-Wert Berechnungen, Wärmebrücken 
nach SIA 180, Empfehlung für Material, Konstruktion, Details

x

Energie: Erstellen des Energienachweises gemäss SIA 380/1 inkl. rechnerische 
Detailnachweise, Erstellung des Energiedossiers für die Baubewilligung, Erstellen 
GEAK / Berechnung, Abstimmung mit HLKK

x

Raumsimulation nach SIA 382/1 sommerlicher Wärmeschutz x
Raumsimulation nach SIA 382/1: Prüfung möglicher Massnahmen x
Schallschutz u. Akustik: Definition der Anforderungen nach SIA 181 und 
Erstellen einer Nutzungsvereinbarung, Beurteilung der Konstruktionswahl und 
Nachweisführung des Schallschutzes, Festlegung der raumakustischen 
Anforderungen und der baulichen Massnahmen

(x) (x) x

Gastro: Definition der Anforderungen u. Ermitteln des Raum- bzw. Flächenbedarfs (x) x
Gastro: Überprüfen des Gastronomiekonzeptes und Ertstellen u. Nachführen des 
Grundlagenpapiers Verpflegungsorganisation

(x) x

Raumbuch: Erstellen der Raumbuchblätter für zentrale Räume / Raumtypen x (x) (x) (x) (x)

0 Grundstück
00 Vorstudien x
002 Vermessung (x) x
007 Gutachten Altlasten x GEO

01 Grundstück- und Baurechterwerb x
018 Altlastensanierung (Aufgrund bauseitigen geologischer Bericht) x (x) GEO

04 Finanzierung vor Baubeginn x

05 Erschliessung durch Werkleitungen ausserhalb Grundstück x
050 Ent- und Versorgunsverträge für Strom, (Ab-)Wasser, Swisscom, Gas etc. x

1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandesaufnahmen
101 Bestandesaufnahmen (Schadstoffuntersuchung, Aufnahmen Terrain un.Schächte) x (x) GEO
101 Bestandesaufnahmen Umgebung, Vegetation x
102 Baugrunduntersuchungen x (x) (x) (x) GEO
103 Grundwassererhebungen x (x) (x) (x) GEO
105 Vorsorgliche Beweisaufnahmen (falls erforderlich) x (x) (x)

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen
111 .1 Rodungen für die Baugrube (Rodungen für die Umgebungsarbeiten in BKP 4) x
112 .1 Abbrucharbeiten an Gebäuden x
112 .2 Abbrucharbeiten Umgebung, z.B. Hartbeläge, Einfriedungen und Mauern x
112 .3 Wiederverwendung von Bauschutt (in Absprache mit BI und LA) x (x) (x)
113 .0 Schadstoffsanierung an Gebäuden vor/während Abbruch x
113 .1 Demontagen x
113 .2 Demontagen Umgebung (x) x

12 Sicherungen und Provisorien Werkleitungen siehe BKP 15
121 Sicherung vorhandenener Anlagen x x x x
121 .6 Schutzmassnahmen für zu erhaltende Bäume x
122 Provisorien für den Bestand (Aufrechterhaltung Betrieb) inkl. Leitungsumlegungen x (x) x x x
123 Unterfangungen (Allfällig) x
124 Instandsetzungsarbeiten x (x)
125 Umzüge x

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
131 Abschrankungen, Bauzaun x (x) (x)
132 Zufahrten, Plätze x (x) (x)
133 Büro Bauleitung x
135 Provisorische Installationen allgemein x (x) (x) (x)
135 .0 Provisorische Kanalisationen (x) (x) x
135 .1 Stromprovisorien x
137 provisorische Abschlüsse und Abdeckungen x
138 Sortierung Bauabfälle (Schadstoffsanierung siehe BKP 113.0) x

14 Anpassung an bestehende Bauten
141 Terraingestaltung an bestehende Bauten x falls notwendig

15 Anpassung bestehender Erschliessungs- / Werkleitungen inkl. Sicherungen für den Bestand
150 Umleitung bestehender Werkleitungen (wo erforderlich) x
152 .1 Kanalisation Gebäude ab Austritt Bodenplatte (Leitungen, Schächte und Grabarbeiten) (x) x
152 .2a Kanalisation Oberflächenentwässerung (Leitungen, Schächte und Grabarbeiten) (x) x
152 .2b Oberflächenentwässerung bis und mit Einlaufschächte x
153 Elektroleitungen inkl. Umlegen Trafostation (x) x
154 HLK-Leitungen (Fernwärme- bzw. Heizleitungen der Holzschnitzelanlage) (x) x GUNEP
155 Sanitärleitungen (x) x
157 Gasleitungen (-) (-)
159 Kommunikationsleitungen (Internet / Telefon / TV) (x) x

16 Anpassung an bestehende Verkehrsanlagen
161 Strassen: Anpassungen der bestehenden Anlagen (x) (x) x

17 Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung
171 Pfähle (falls notwendig) x
172 Baugrubenabschlüsse x
173 Aussteifungen x
174 Anker (siehe BKP 172) x
175 Abdichtungen und andere Massnahmen gegen Grundwasser, Druckentlastung x
176 Wasserhaltung x
177 Baugrundverbesserungen x
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2 Gebäude
20 Baugrube
201 Baugrube inkl. Projektierung, Bewilligungsverfahren, Submission und Ausführung (x) x

201 .1
Erdarbeiten (Baugrubenaushub u. Hinterfüllungen bis AK Böschung: Abhumusieren, 
Auflad, Abfuhr auf Deponie Unternehmer, Entsorgung/Wiedereinbau 
Aushubmaterial in Absprache mit A und LA)

(x) (x) x

202 Rodungen im Bereich Baugrube in BKP 111 enthalten
204 Anpassung Kanalisation in BKP 152 enthalten
207 Baugrubensicherung in BKP 172 enthalten
208 Grabenarbeiten / Baumeisteraushub in BKP 152 / 201 enthalten

21 Rohbau 1
211 Baumeisterarbeiten allgemein x x
211 .0 Allgemeine Baustelleneinrichtungen inkl. Baustrom und Bauwasser x (x)
211 .1 Gerüste Rohbau 1 allgemein (Fassadengerüst, Innengerüste, Rollgerüste) x
211 .3 Baumeisteraushub (Aushub ab Baugrubensohle) x (x) (x)
211 .4 Kanalisationen unter Gebäude (x) (x) x
211 .5 Beton- u. Stahlbetonarbeiten inkl. Fundationen, inkl. Ortbetontreppen x
211 .5 Perimeterdämmung Bodenplatte, Kellerwände x (x)
211 .6 Maurerarbeiten, Mauerwerk tragend und nicht tragend, inkl. Wärmedämmungen x x
211 .7 Instandsetzungsarbeiten (soweit erforderlich) (x) x
211 .8 Betonschneidarbeiten (wo vorgegeben) x
212 Montagebau in Beton u. vorfabriziertem Mauerwerk x x
212 .2 Vorgefertigte Treppen, Stützen u. dgl. (x) x
212 .3 Elemente aus vorgefertigtem Mauerwerk (x) x
212 .4 Unterkonstruktionen und Verankerungen am Tragwerk (x) x
212 .5 Vorgefertigte Fassadenelemente aus Beton (x) x
212 .9 Vorgefertigte Nasszellen, komplett ausgestattet
213 Montagebau in Stahl (x) x
213 .2 Treppen aus Stahl (x) x
213 .3 Tragende Stahlkonstruktionen (x) x
213 .4 Unterkonstruktionen und Verankerungen am Tragwerk x (x)
213 .5 Äussere Bekleidungen x
214 Montagebau in Holz (x) x
214 .2 Treppen aus Holz (-) (-)
214 .3 Trag- und Dachkonstruktionen (Gerippe, Massiv- und Holztafelbau) x
214 .4 Unterkonstruktionen und Verankerungen am Tragwerk - (-) FAS
214 .5 Fassadenbekleidungen und Gesimse (x) (-) FAS
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen / Fassadenbau (x) (-) FAS
215 .3 Selbsttragende Fassadenkonstruktionen (x) (-) FAS
215 .4 Unterkonstruktionen und Verankerungen am Tragwerk x (-) FAS
215 .5 Fassadenbekleidungen und Abschlussbleche x FAS
216 Natur- und Kunststeinarbeiten
216 .2 Natursteinarbeiten
216 .3 Kunststeinarbeiten (vorgefertigte Betonelemente in BKP 212.5)
216 .4 Verankerungen am Tragwerk
218 Betonsanierungen (falls erforderlich)

22 Rohbau 2
221 Fenster, Aussentüren, Tore mit Antrieben x FAS (SIT)
222 Spenglerarbeiten x FAS
223 Blitzschutz u. Potentialausgleich x
224 Bedachungsarbeiten x (x)
224 .1 Abdichtungen u. Dämmungen x (x)
224 .2 Sekuranten auf Dach x
224 .3 Einbauten, wie bspw. Dachoblichter, RWA-Klappen und -Fenster inkl. Antrieb x (x) (x) (x)
224 .4 Dacheinläufe inkl. Dampfsperrenanschluss, Notüberläufe x (x) (x)
224 .5 Anschluss Dacheinläufe an Regenwasserleitungen x
224 .8 Flachdachbegrünung extensiv x (x)
224 .9 Flachdachbegrünung intensiv (x) x
225 Spezielle Dichtungen u. Dämmungen x (x) (x)
225 .1 Fugendichtungen (für Boden- und Wandbeläge) x
225 .2 Spezielle Dämmungen (x)
225 .4 Brandschutzbekleidungen / -abschottungen x (x) (x) (x) (x)
226 Fassadenputze (falls vorhanden) x
227 Äussere Oberflächenbehandlungen x
227 .1 Malerarbeiten x
227 .9 Konservierung und Graffitischutz x
228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz (x) FAS

23 Elektroanlagen
230 Elektroanlagen gesamt x
230 .0 Erschliessung Areal (x) x
230 .1 Kontrollen, Gebühren (x) x
231 Apparate Starkstrom x
231 .2 Verteilanlagen (Grob-, Haupt-, Unter-/Etagenverteiler) x
231 .3 USV-Anlagen x
231 .4 Notlichtanlage inkl. Installationen und Leuchten (x) x
231 .5 Sicherheits- / Notstromversorgung / Netzersatzanlagen (x) x
231 .9 Energiedatenerfassung (x) x
232 Starkstrominstallationen, inkl. HLKKS-, Licht- u. Sicherheitsinstallationen, etc. x
232 .4 Steuerung und Verkabelungen zu BKP 224.3 (Dachoblichter, RWA-Klappen, etc.) x
233 Leuchten und Lampen x x
233 .a Festlegung der Leuchten und Lampen, in Abstimmung mit Fachingenieuren (x) x (LP)
233 .b Leistungsbeschrieb Leuchten inkl. Leuchtentypenblätter, Leistungsverzeichnis x (LP)
233 .c Beratung Bauherr, Berechnungen u. Nachweise Beleuchtungsstärken LP
233 .0 Spezialleuchten inkl. Entwicklung (soweit vorhanden) (x) x LP
233 .1 Leuchten montiert (x) (x) x
233 .2 Verkabelung/Anschlüsse, d.h. Starkstrominstallationen zu Leuchten mobil (BKP 9) x
233 .3 Aussenleuchten (x) x
234 Energieverbrauch x
235 Apparate Schwachstrom (x) (x) x
235 .1 Kommunikations-/Gegensprechanlagen inkl. UKV, W-LAN, EVAK+PSA, Feuerwehrfunk x
235 .2 Brandmeldeanlage (BMA) (x) x
235 .2b Integration von Rauchmeldern in Deckenspiegel x (x)
235 .3 Sicherheitsanlagen inkl. EMA, ZuKo, CCTV, Leitsystem+Alarmserver (x) x (SIT)
235 .4 Informatikanlagen, siehe BKP 932
235 .5 Uhrenanlagen x
235 .6 AV-Geräte, siehe BKP 933
235 .7 Radio- und TV-Empfangsanlagen (x) x
236 Schwachstrominstallationen x
236 .0 Leerrohreinlagen x
236 .1 Installationen für Kommunikations- / Gegensprechanlagen (siehe BKP 235.1) x
236 .2 Brandmeldeinstallationen (x) x
236 .3 Sicherheitsinstallationen zu BKP 235.3 (x) x
236 .4 EDV-Installationen zu BKP 235.4 / 932 (Leerrohre und Verkabelung) (x) x
236 .5 Uhreninstallationen x
236 .6 AV-Installationen zu BKP 235.6 / 933 (Leerrohre und Verkabelung AV-Geräte) (x) x
236 .7 Radio- und TV-Installationen x

237 Gebäudeautomation (GA), inkl. Management- u. Automatisationsebene (GLS), inkl. 
Licht- und Beschattungssteuerung

x (x) (x) GA

237 .a Definition der Anforderungen an die Gebäudeautomation (GA) im Bauprojekt (x) (x) (x) x (x) (x) (x)
238 Bauprovisorien x
238 .0 Baustrom (nur soweit nicht in BKP 211.0) (x) x
238 .1 Provisorische Beleuchtung (x) x
239 Übriges (Beschriftungen, Gravuren, Kontrollen, Messungen) x
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24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen
240 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen und -installationen gesamt x
241 Zulieferung Energieträger, Fernwärmeversorgung x (x) (x) (x)
242 Wärmeerzeugung x
243 Wärmeverteilung x
244 Lüftungsanlagen, inkl. Brandabschottungen und Friedenslüftung x
244 .1 Lüftung generell x
244 .3 Lüftungsdecke (Systemdecke) oder Hauben für Grossküche x (x)
244 .3a Angabe benötigter Luftleistung für Küchen (zu BKP 244.3) x (x)
244 .9 Sturmlüftung für GWK x
245 Klimaanlagen (nicht vorgesehen, nur falls gefordert / notwendig, ev. Vorhaltungen) -
246 Kälteanlagen und -installationen (Klimakälte nicht vorgesehen, GWK siehe BKP 346)
247 .1 Rauchschutzdruck- und Wärmeabzugsanlagen (RDA/RWA) (-) -
248 Dämmungen HLKK-Installationen x

25 Sanitäranlagen
250 Sanitäranlagen gesamt x
251 Allgemeine Sanitärapparate (x) (x) x
252 Spezielle Sanitärapparate (x) x
252 .1 Feuerlöschposten, ohne Handfeuerlöscher (BKP 938) (x) x
253 Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate (x) x
254 Sanitärleitungen x
255 Dämmungen Sanitärinstallationen x
255 .2 Dämmungen für Brandschutz inkl. Brandschutzmanschetten x
255 .3 Dämmungen für Schallschutz x
256 Sanitärinstallationselemente (x) x
256 .1 Vorwandelemente, inkl. Beplankung und Ausflockung (x) x
257 Elektro- und Pneumatik (-) - (-)
258 Teekücheneinrichtungen x (x)
258 .9 Leitungen und Anschlüsse zu den verschiedenen Küchenapparate gem. BKP 358 x (x)
259 Übriges x
259 .1 Sprinkleranlage oder andere automatische Löschanlagen, inkl. Installationen (-) -
259 .2 Löschanlagenkoppler/-computer für Einbindung automatische Löschanlagen (-) -

26 Transportanlagen
261 Aufzüge (x) x (x)
266 Parkieranlagen x (x)

27 Ausbau 1
271 Gipserarbeiten x
272 Metallbauarbeiten x
272 .0 Innentüren aus Metall x (SiT)
273 Schreinerarbeiten x
273 .0 Innentüren aus Holz x (SiT)
272.0/273.0 Antriebe und Brandfallsteuerungen für Türen und Tore (x) (x) (SiT)
273 .1 Einbaumöbel x
273 .2 Innenliegende Fenster x
273 .4 Brandschutztore x
273 .5 Wandverkleidungen aus Holz x
274 Spezialverglasungen (innen) x
275 Schliessanlagen innen (ohne Gebäudehülle und Stationszimmer: ZuKo in BKP 235.3) (x) (x) (x) SIT
276 Innere Abschlüsse, Sicht-/Blendschutz, Verdunkelungseinrichtungen (x) x
277 Elementwände x
277 .0 Versetzbare Elementwände x
277 .2 Feststehende Elementwände x

28 Ausbau 2
281 Bodenbeläge, inkl. Doppelböden (x) x (x) Anforderungen in Küche durch G
282 Wandbeläge, Wandbekleidungen (x) x (x) Anforderungen in Küche durch G
283 Deckenbekleidungen (x) x
284 Hafnerarbeiten -
285 Innere Oberflächenbehandlungen x (x) Anforderungen in Küche durch G
286 Bauaustrocknung x
287 Baureinigung x

3 Betriebseinrichtungen
33 Elektroanlagen
331 .6a Photovoltaikanlage, Planung PV-Anlage und Verschaltung bis und mit Wechselrichter (x) (x) (x) PVA
331 .6b Photovoltaikanlage, Planung ab Wechselrichter (Anbindung an Netz / Verteiler) x

34 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen
346 Gewerbliche Kälteanlagen und -installationen x (x)
346 .1 Kälteerzeugung x (x)
346 .2 Kälteträgersystem x (x)
346 .3 Kühlräume und Tiefkühlzellen x (x) Vorgaben durch G, Planung und KV / Submission durch GWK

35 Sanitäranlagen und Gastronomieeinrichtungen
351 Sanitärapparate für Gastronomieeinrichtungen x (x)
351 .1 Bodenwannen u. Abläufe, Fettabscheider x (x)
351 .2 Armaturen, ev. Hochdruckreinigungsanlage (falls gefordert), Schlauchhaspel x (x)
351 .3 Seifen- und Handtuchspender (x) x
358 Kücheneinrichtungen, inkl. Etagen- / Wohngruppenküchen (Offices) (x) (x) x
358 .0 Grosskücheneinrichtungen inkl. Speisenverteilungs- und Geschirrwaschanlagen (x) (x) x
358 .1 Buffeteinrichtungen Restaurant (x) (x) x

38 Ausbau 2
389 Signaletik (x) (x) SIG zu definieren

Defintion / Vorgaben durch G; 
Planung und KV / Submission durch HLS
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4 Umgebung
40 Terraingestaltung
400 Terraingestaltung gesamt x
401 Erdbewegungen x
401 .0 Baustelleneinrichtung x

401 .1 Erdarbeiten (Rohboden- / Planierungsarbeiten, Terrainmodellierung, Auflad, Abfuhr 
auf Deponie Unternehmer, Entsorgung/Wiedereinbau Aushubmaterial)

x ausserhalb Baugrube

41 Roh- und Ausbauarbeiten
410 Roh- und Ausbauarbeiten gesamt x (x)
411 Baumeisterarbeiten, z.B. für Einfriedungen, Mauern und Aussentreppen x (x)
411 .a  x (x)
411 .b Berechnung, Ausschreibung, Armierungs- und Schalungspläne, Baukontrolle (x) x
411 .0 Baustelleneinrichtung x (x) (x)
411 .3 Baumeisteraushub (x) x
411 .4 Kanalisation ausserhalb Gebäude (x) (x) x
411 .5 Beton- und Stahlbetonarbeiten (Mauern und Aussentreppen) (x) x
411 .7 Instandsetzungsarbeiten (x) x
415 Ausbau 1 x
416 Ausbau 2 x
418 Belagsarbeiten x

42 Gartenanlagen
421 Gärtnerarbeiten (x) x
422 Einfriedungen, Zäune (ohne Mauern) (x) x
423 Ausstattungen, Geräte allgemein (ohne Werkzeug und Gärtnereimaschinen) (x) x
423 .1 Velounterstände (x) x
424 Spiel- und Sportplätze (x) x
425 Markierungen x
426 Pflanzenlieferung (x) x
427 Chaussierung x
428 Beläge x

44 Installationen
443 Elektroanlagen (x) x
443 .1 Leuchten und Lampen (Aussenbeleuchtung) (x) (x) x (x)
443 .1a Festlegung der Leuchten und Lampen, in Abstimmung mit Fachingenieuren (x) (x) x
443 .1b Leistungsbeschrieb, Verkabelung, Ausschreibung, Lieferung u. Montage x
445 Sanitäranlagen (x) x
445 .1 Wasserversorgung Umgebung / Aussenanlagen x
445 .1a Anforderungen definieren (x) x
445 .1b Wasserversorgungsnetze, Hydrantenanlagen und Anschlüsse in der Umgebung x

45 Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück) Werkleitungen siehe BKP 15
450 Erschliessung durch Leitungen gesamt x
451 Erdarbeiten (Grabarbeiten für Werkleitungen) x TFB: Ausschreibung in BKP für Werkleitungen (NPK 151 und 237)
452 Kanalisationsleitungen in BKP 152 (x) x
453 Elektroleitungen in BKP 153
454 HLK-Leitungen (Fernwärme- bzw. Heizleitungen ) in BKP 154
455 Sanitärleitungen in BKP 155

46 Kleinere Trassenbauten Vorfahrt
460 Verkehrsanlagen (x) x Gestaltung durch LA
461 Erd- und Unterbau x
461 .1 Unterbau / Tragschichten x
461 .2 Leitungsgräben x
461 .3 Fundamente für Beleuchtung x
463 Oberbau x (x)
463 .1 Belagsarbeiten, Hartbeläge x (x)
463 .2 Randabschlüsse / -einfassungen zu Belägen x
463 .3 Treppen und Stufen x
464 Entwässerung (x) x (x) (x)
464 .1 Umgebungsentwässerung (Retention und Ableitung / Versickerung) x in BKP 152.2
464 .1a Planung von Versickerungs- / Retentionsmassnahmen an der Oberfläche x (GEO) HLS: Angaben über Mengen Dachwasser
464 .1b Planung unterirdischer Versickerungs- / Retentionsmassnahmen (Sickerschächte) x (x) HLS: Angaben über Mengen Dachwasser
464 .1c Planung von in das Gebäude integrierten Regenwassertanks (-) - z.B. Tanks für die Regenwassernutzung
464 .2 Entwässerung von Dachflächen (Retention und Ableitung) x (x)
464 .3 Fassadenrinnen x (x)

Wasserversorgung aus dem Gebäude in die Umgebung (z.B. für 
Bewässerung); Vorgaben, Verortung und Schächte / Kanäle durch 
LA; 

Gestaltung und Pläne für Mauern, Aussentreppen und dgl. durch 
LA; 
statische Berechnungen und Bemessungen durch BI; 
KV und Ausschreibung durch LA in Absprache mit BI; 
-> Baumeisterdevis unterteilt bzw. getrennt von BKP 21
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5 Baunebenkosten und Übergangskonten
51 Bewilligungen, Gebühren
511 .0 Bewilligungen (x) x
511 .1 Baugespann (x) x
511 .2 Spezialbewilligungen (x) x
512 .0 Anschlussgebühren Abwasser x (x) x Lead bei A, Angaben durch HLS
512 .1 Anschlussgebühren Elektro x (x) x Lead bei A, Angaben durch EL
512 .2 Anschlussgebühren Telekommunikation x (x) x Lead bei A, Angaben durch EL
512 .3 Anschlussgebühren Gas x (x) x Lead bei A, Angaben durch HLS
512 .4 Anschlussgebühren Wasser x (x) x Lead bei A, Angaben durch HLS
512 .5 Anschlussgebühren Fernheizung x (x) (x) GUNEP Lead bei BH
512 .7 Grundwassergebühr x (x)
513 Baustrom x mit Baumeisterarbeiten ausschreiben
514 Bauwasser x mit Baumeisterarbeiten ausschreiben
518 Kanalisationsuntersuchung x

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation
521 Muster und Materialprüfungen (x) x
521 .0 Muster (x) x
521 .1 Materialprüfungen x (x)
522 Architekturmodelle x
523 Architekturfotografie x
524 Vervielfältigungen, Plankopien Projektierungsphasen x x x x x x x x x x x
525 Baudokumentation x x x x x x x x x x x
526 Visualisierungen x

53 Versicherungen
530 Versicherungen gesamt x (x)
531 Bauzeitversicherung x (x)
531 Bauwesenversicherung x (x)
531 Bauherrenhaftpflichtversicherung x (x)
532 Spezialversicherungen x (x)
533 Selbstbehalt in Schadenfällen x (x)

54 Finanzierung ab Baubeginn
540 Finanzierungskosten allgemein x

55 Bauherrenleistungen
557 Betriebsplanung x
558 Bauherrenberatung x
559 Facility Management, Unterhaltsplanung, -verträge u. Budgetierung x

56 Übrige Baunebenkosten
561 Bewachung durch Dritte (falls erforderlich oder gewünscht) x
562 Nachbar- und Mieterentschädigung x
563 Miete von fremdem u. öffentlichem Grund x
564 Gutachten x
565 Reisespesen, in Nebenkostenpauschale enthalten - - - - - - - - - - -
566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung x (x)
567 Anwalts- und Gerichtskosten -
568 Baureklame (x) x

57 Mehrwertsteuer (MWST)
570 Mehrwertsteuer x

6-8 Reserve
60 Reserven, Unvorhergesehenes
601 Reserven, Unvorhergesehenes x
602 Teuerung -

61 Bauherrenreserve
611 Bauherrenreserve x

9 Ausstattung durch BH zu definieren
90 Mobiliar
900 Möbel gesamt x x Schnittstelle bzw. Bereiche BH / A zu definieren

91 Mobile Beleuchtungskörper
910 Leuchten mobil gesamt (Arbeitsplatz-, Steh- und Tischleuchten) x x Schnittstelle bzw. Bereiche BH / A zu definieren

92 Textilien
920 Textilien gesamt x x Schnittstelle bzw. Bereiche BH / A zu definieren
921 Vorhänge x (x)
922 Bettwaren x
923 Polster x (x)
924 Bekleidung und Schutzanzüge x

93 Geräte und Apparate
930 Geräte und Apparate gesamt x
931 Bürogeräte und -material x

932
Informatik- und EDV-Anlagen bzw. -geräte wie z.B. Server, Screens und Software 
(Bedarfsermittlung, Beschaffung und Inbetriebnahme inkl. Endverkabelung zw. 
Dose und Endgeräten)

x (x) AV/IT?

933 AV-Geräte, Kommunikations- und Unterhaltungsapparate x (x) AV/IT?
934 Haushalt- und Küchengeräte x (x)
935 Wäscherei-, Näherei- und Reinigungsmaschinen (Lingerie) x
936 Klimageräte, nicht vorgesehen
937 Werkzeug und Gärtnereimaschinen x
938 Handfeuerlöscher x (x)
939 Reinigungsmaterial und -geräte x
940 Sportgeräte (x) (x) SPO
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