Bundesamt fiir Strassen ASTRA 190045, Erhalt BSA GST bis 2030 (j) CRUGNOLA
Filiale Zofingen Version 1.0 vom 06.07.2020
ID Tatigkeit Durata |Inizio Fine 2021 2022 2023
i) T4 1| T T3 T4 T1 T2 3 | T4 T1
1 190045_Erhalt BSA GST bis 2030 515g 1un11.01.21 ven 30.12.22 [
2 Grundlagebeschaffung 515g 1un11.01.21 ven 30.12.22 I
3 Startsitzung 1g lun11.01.21 lun11.01.21 ¢ 11.01
4 Analyse der bestehenden Dokumentation 122 g mar 12.01.21 mer 30.06.21
und Aufnahmen vor Ort
5 Erstellung Raumlayoutplane 132 g gi001.07.21 ven31.12.21
6 Erstellung Kabel- und Erdungsplane 130g ven01.10.21 gio 31.03.22
7 Ausschreibungsunterlagen Beschriftungen 21 g  ven 01.04.22 ven 29.04.22
Analyse der Offerte und Vergabe 22g lun02.05.22 mar 31.05.22
Realisierung Beschriftungen 153 g mer 01.06.22 ven 30.12.22
10 Projektabschluss 1lg ven 30.12.22 ven 30.12.22

11
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