Zwcm= Rhiitische Bahn

Ferrovia retica Viafier retica

OBJEKT: Klosters Dorf, Bahnhofausbau
LINIE: Landquart — Klosters Platz — Davos Platz
Datum 03.08.2020

Angebot

Ingenieurarbeiten Ausfiihrung

Verfahren: offenes Verfahren, nicht nach GATT/WTO

Eingabesumme

Eingabe Bereinigt *
Angebot netto (exkl. MWST) CHF CHF
MWST 7.7% CHF CHF
Angebotssumme, inkl. MWST CHF CHF
* leer lassen
Ingenieurbiro Ort / Datum

Stempel / Unterschrift
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1 Administrative Angaben zur Offerte

1.1 Bauherr/ Auftraggeber

Rhatische Bahn AG
Infrastruktur
Projektabwicklung
Bahnhofstrasse 25
7001 Chur

1.2 Eingabeadresse

Rhatische Bahn AG
Infrastruktur
Bahnhofstrasse 25
7001 Chur

1.3 Vermerk/Stichwort

«Offerte: Klosters Dorf, Bahnhofausbau: Ingenieurarbeiten Ausfiihrung — nicht 6ffnen!»

1.4 Projektleiter RhB

Infrastruktur Projektabwicklung

Projektleiter:  Manfred Rudiger
Telefonnummer: 081 288 65 35
manfred.ruediger@rhb.ch

1.5 Verfahrensart
Offenes Verfahren, nicht nach GATT/WTO

1.6 Termine Submission

Offerteingabe
fur Vorbefasste: Freitag, 24.08.2020

Massgebend ist der Poststempel
Offerteingabe
fur nicht Vorbefasste: Donnerstag, 03.09.2020

Massgebend ist der Poststempel
Begehung: Es findet keine Begehung statt.
Offert6ffnung: Montag, 07. September 2020; 10:00 Uhr

RhB Verwaltungsgebaude, Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur,
Sitzungszimmer 402, 4. Stock

Vergabe voraussichtlich: Anfang September 2020
Fragen zur Ausschreibung: Fragestellung Uber simap bis Mittwoch, 19. August 2020.

Fragenbeantwortung

zur Ausschreibung: Beantwortung Uber simap bis Freitag, 21. August 2020.
Die Antworten stehen allen Anbietern tber simap zur Ver-
fugung.
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1.7

1.8

Verbindlichkeit des Angebots
sechs Monate

Offertbearbeitung

Der Unternehmer hat das Angebot vollstandig ausgefillt, ohne eigene Ab&nderungen, Ergénzun-
gen oder Streichungen einzureichen.

Eventuelle Vorbehalte zum Angebot oder Abanderungsvorschlage sind separat abzugeben.

1.9

1.10

1.11

Eignungskriterien

a) Das federfihrende Ingenieurbtiro hat innerhalb der letzten 5 Jahre mindestens einen
Bahnhofumbau mit einem Gesamtvolumen von CHF 10 Mio. (exkl. MWST) ausge-

fahrt.

b) Der vorgesehene Projektleiter hat innerhalb der letzten 5 Jahre mindestens einen
Bahnhofumbau mit einem Gesamtvolumen von CHF 10 Mio. (exkl. MWST) ausge-

fahrt.

¢) Technische und organisatorische Leistungsfahigkeit: Das Ingenieurblro hat in den
Jahren 2017-2019 einen mittleren Jahresumsatz von mindestens CHF 5 Mio. erwirt-

schaftet.

Zuschlagskriterien

Die Angebote werden aufgrund der folgenden Kriterien beurteilt:

1) Preis- und Kostenwahrheit

2) Qualifikation des eingesetzten Personals

a. Projektleiter/in

b. Ortliche Bauleitung
3) Problembeurteilung
Total Gewicht

Offertbeurteilung

1) Preis- und Kostenwahrheit: 60%

3 Punkte = 100% fiir das ginstigste Angebot.

Gewicht
60%
30%
15%
15%
10%
100%

0 Punkte = 180% zum gunstigsten Angebot. Dazwischen wird linear interpoliert und

gerundet.

Zuschlagskriterium Mehrkostenrisiko:

Einschatzun kein Klein mittel gross
9 (bis 5%) | (5 bis 10%) (>10%)
Abzug 0 0.25 0.5 0.75

2) Qualifikation des eingesetzten Personals: 30%

3 Punkte = Personen sind besser als erwartet und fir das Projekt von grossem Nutzen.

2 Punkte = Personen sind zweckmassig.
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1.12

1.13

1.14

1.15

1 Punkt = Personen oder Angaben sind mangelhaft (nicht vollstdndig, mangelhaft oder
nicht nachvollziehbar).

0 Punkte = Keine Angaben.

Fur das Kriterium 2 (Qualifikation des eingesetzten Personals) sind Referenzobjekte anzu-
geben (Beilage 3). Diese miissen wahrend den letzten finf Jahren ausgefiihrt worden sein
und mussen einen engen Bezug zur Bahntechnik vorweisen.

3) Problembeurteilung: 10%

3 Punkte = Problemstellung wurde sehr gut erkannt und analysiert und ist fir das Projekt von
grossem Nutzen.

2 Punkte = Problemstellung wurde zweckmassig erkannt und analysiert.
1 Punkt = Problemstellung wurde mangelhaft erkannt und analysiert
0 Punkte = Keine Problemanalyse vorhanden.

Auswertung

Als Resultat der Beurteilung obiger Kriterien ergeben sich Beurteilungspunkte, welche mit
dem festgelegten Faktor gewichtet werden. Massgebend fir die Wahl des Projektingenieurs
ist die grésste Summe der gewichteten Beurteilungspunkte.

Teuerung

Es wird keine Teuerung ausgerichtet. Sollte die Arbeit wider Erwarten Uber das Jahr 2023
hinausgehen, wird ab dem 01. Januar 2024 das Verfahren mit Gleitpreisformel Planer ge-
mass Vertragsnorm SIA 126 angewendet.

Mehr-/Zusatzaufwand

Mehr-/Zusatzaufwand darf nur nach vorgangiger schriftlicher Absprache (auch per E-Mail)
und mit Einverstandnis mit dem Projektleiter RhB geltend gemacht werden. Erfolgen zusatz-
liche Leistungen ohne schriftliche Zustimmung von Seiten Projektleitung RhB werden diese
nicht entschadigt.

Ingenieurgemeinschaften

Die Offerte als Ingenieurgemeinschatt (1G) ist zulassig. Alle Mitglieder-Firmen der I1G sind in
der Offerte aufzufihren und deren anteilsméssige Beteiligung an der Ingenieurgemeinschaft
ist auszuweisen. Eine Firma ist als federfilhrende Ingenieurunternehmung zu bezeichnen,
diese wird von der RhB als Ansprechpartnerin betrachtet.

Die Referenzen der IG-Mitglieder gelten kumulativ.
Die 1G-Mitglieder haften gegentiber der RhB und Dritten solidarisch.

Vorbefassung

Die nachfolgend genannten Firmen mit zulassiger Vorbefassung haben an den Vorphasen
des vorliegenden Projektes zu einem grossen Teil mitgewirkt.

- ewp AG Chur; als Projektverfasser Ingenieurarbeiten PGV, Los 1 Tiefbau, Strassen- und
Personenunterfihrung

- AFRY Schweiz AG, Chur; als Projektverfasser Ingenieurarbeiten PGV: Los 2, Stitzmau-
ern
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Als vorbefasst gelten auch Anbieter als Ingenieurgemeinschaften, welche mindestens ein
Mitglied mit Vorbefassung aufweisen. Bei Firmen, welche mehrheitlich im Eigentum eines
Mutterkonzerns sind, gelten alle Teilfirmen des Konzerns als vorbefasst.

Der Wettbewerbsvorteil wird mit folgenden Massnahmen ausgeglichen:
- Verkirzte Ausarbeitungszeit der Offerte fir Anbieter mit Vorbefassung.

- Allen Anbietern werden die Unterlagen der Vorphase zur Verfiigung gestellt.
- Information aller Anbieter Uber die Vorbefassung gemass dem vorliegenden Kapitel.
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2 Organisation der Bauherrschaft und der Bauleitung

2.1 Projektabgrenzung
Seitens Bauherrschaft ist das Gesamtprojekt in Teilprojekte unterteilt.

- Strassenunterfihrung Bistrassli: Bauherrschaft Gemeinde Klosters-Serneus
- Kunstbauten Schlappinbachbriicke, Bachdurchlass Ginscharlel und die dazwi-
schenliegende Stutzmauer Vetsch: RhB Fachbereich Kunstbauten

Die Ingenieurarbeiten fir diese beiden Teilprojekte werden separat vergeben. Es ist lediglich der
Koordinationsaufwand zu offerieren.

2.2 Aufgaben Ortliche Bauleitung (Bestandteil der Offerte)

Die ortliche Bauleitung tbernimmt alle Aufgaben der Bauleitung geméss SIA-Norm 118 und
die Grundleistungen der Bauleitung geméss Honorarordnung SIA 103.

2.2.1 Zielsetzung

Sicherstellen einer projektgetreuen und vertragskonformen Bauausfilhrung unter Einhaltung
der Qualitatsanforderungen durch die Unternehmer sowie der korrekten Abrechnung und der
Werkprifung der einzelnen Bauauftrage (SIA 118, Art. 34).

2.2.2 Hauptaufgaben der ortlichen Bauleitung

Die folgende Aufzéhlung beschrankt sich auf die wichtigsten Aufgaben. Sie ist nicht ab-

schliessend.
1. Sie fuhrt ein Baujournal inkl. Fotodokumentation der wichtigsten Bauzustande.
2. Sie ist fur die rechtzeitige Beschaffung und Weitergabe der Plane und Baustofflis-
ten verantwortlich.
3. Sie koordiniert die Arbeiten aller ihm gemass Organigramm unterstellten Unter-

nehmer und stimmt diese zusammen mit dem BLK rechtzeitig auf die Fachdienste
der RhB ab unter Berlicksichtigung der Vorbereitungszeit und unter Beachtung des

Bahnbetriebes.

4, Sie ist besorgt fur die projektgetreue Ausfihrung der (werk)vertraglichen Leistun-
gen der Unternehmer.

5. Sie setzt die fir das jeweilige Projekt geltenden Sicherheitsregeln (insb. Sicher-
heitsdispositiv,) auf der Baustelle durch.

6. Sie informiert den Unternehmer friihzeitig in Absprache mit der OBL Uber Bestel-

lungsanderungen, sodass die Vorbereitungen die Ausfiihrung der Arbeiten nicht
beeintrachtigen.

7. Sie fuihrt die laufende Uberwachung der Projektkosten durch und erstellt periodisch
die Endkostenprognose (Die Hauptpositionen der Ausschreibung mindestens vier-
teljahrlich).

8. Sie Uberwacht und leitet zusammen mit der technischen Bauleitung die baubezo-

gene Qualitatssicherung (die technische Bauleitung erarbeitet einen objektbezo-
genen Kontrollplan fur die Qualitatssicherung). Die technische Bauleitung wird
durch den ortlichen Bauleiter aufgeboten.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Sie Uberprift Bauvorgange, Installationen und Geriiste in Zusammenarbeit mit der
technischen Bauleitung oder selbstdndig gemass speziellen Anweisungen der
RhB.

Sie bietet im Rahmen der Qualitatssicherung Speziallabors fir externe Qualitats-
kontrollen auf.

Sie Uberwacht die Termine und initiiert bei Erfordernis rechtzeitig die erforderlichen
Masshahmen zusammen mit der Oberbauleitung und der Unternehmung.

Sie erteilt im Rahmen des Werkvertrages Auftrage fir Regiearbeiten in max. Hohe
der untenstehenden Finanz-kompetenz

Sie prift Regierapporte innert 7 Tagen.

Sie ermittelt das Ausmass gemeinsam mit dem Auftragnehmer.

Sie prift und visiert bei deren Richtigkeit die Abrechnungen (Werkvertragspositio-
nen, Rechnungsbetrage, Vertragskonformitat).

Sie holt bei Erfordernis rechtzeitig Nachtragspreise und Preisanalysen ein.

Sie erstellt das Protokoll der fur den Tiefbau relevanten Bausitzungen.

Sie organisiert die Bauabnahmen, nimmt das Protokoll auf und Gberwacht die Man-
gelbehebung.

Sie ist fur eine korrekte, Ubersichtliche Ablage der Bauakten besorgt.

Sie erfasst begriindete und mit der technischen Bauleitung abgesprochene Pro-
jektdnderungen und fuhrt die Auswirkungen auf dem Ausmassplan nach.

Sie ist in Zusammenarbeit mit der Projektleitung fur die Orientierung der Anwohner
bei Nachtarbeit und Larmbel&astigung besorgt.

Koordination und Instruktion von Vermessern sowie die Bereitstellung von Abste-
ckungslisten.

Sie ist dafiir besorgt, dass die Unternehmer die Baustelle sauber und aufgerdumt
fuhren.

Sie ist verantwortlich fiir die ausfihrungsspezifische Umsetzung von Auflagen der
Behorden, soweit nicht Spezialisten dafur eingesetzt wurden (z.B. UBB).

2.2.3 Kompetenzen

- Die Bauleitung ist befugt, die Ausfihrung der gesamten Vertragsarbeit (bewilligtes Pro-
jekt und genehmigte Projektanderungen durch die Projektleitung) des Unternehmers zu
Uberwachen, dies auch ausserhalb der Baustelle (Installationsplatze, Bauzufahrt etc.).

- Finanzkompetenz bis CHF 5‘000.- bei Mehr- oder Anderungsleistungen sowie Regiear-
beiten pro Fall

- Auskunftskompetenz gegeniber Auftragnehmern in Absprache mit der Projektleitung

2.3 Aufgaben Technische Bauleitung (Bestandteil der Offerte)

Die technische Bauleitung Ubernimmt die Grundleistungen der technischen Bauleitung ge-
mass Honorarordnung SIA 103.

2.3.1 Zielsetzung

Technische Leitung und Uberwachung der Arbeiten im zu iberwachenden Fachbereich auf
der Baustelle. Gewahrleistung einer sicheren und projektgetreuen Bauausfiihrung unter be-
sonderer Berticksichtigung der technischen Gegebenheiten.
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2.3.2 Hauptaufgaben der technischen Bauleitung

1.  Sie Uberwacht die Projektrealisierung in technischer Hinsicht und veranlasst bei
Abweichungen korrektive Massnahmen.

2. Sie fallt zusammen mit der Oberbauleitung die technischen Entscheide in der Bau-
ausfuhrung.

3.  Sie verifiziert die Projektierungsgrundlagen auf der Baustelle.

4.  Sie Uberprift Bauvorgange im zu Uberwachenden Fachbereich, Installationen und
Geruste, teilweise im Auftrag der 6rtlichen Bauleitung.

5.  Sie Uberwacht und leitet zusammen mit der 6rtlichen Bauleitung die baubezogene
Qualitatssicherung.

6.  Sie orientiert an den Bausitzungen tber die Qualitatsiberwachung (Vor- und Riick-
blick)

7.  Sie fuhrt ein spezifisches Baujournal fuir den technischen Verantwortungsbereich.
Das Journal wird durch die 6BL in dasjenige der oOrtlichen Bauleitung integriert.

8. Sie organisiert die Bauabnahmen ihres Fachbereichs, nimmt das Protokoll auf und
Uberwacht die Méangelbehebung.

9.  Sie nimmt an den Bau- und Baustellensitzungen teil.

10. Sie stellt bei Notwendigkeit Antrag zu Projektdnderungen im Fachbereich.

2.3.3 Kompetenzen

- Weisungsberechtigt gegentber der ortlichen Bauleitung im Rahmen der Hauptaufgaben
- Keine Finanzkompetenz
- Keine Projektanderungskompetenz

2.4 Aufgaben OBL / Bauleiter Koordinator (BLK) (nicht Bestandteil der Offerte)

Der Oberbauleiter/BLK tbernimmt die Grundleistungen des Oberbauleiters geméass Honora-
rordnung SIA 103 und die Koordination der Fachdienste der RhB.

Falls keine OBL / BLK eingesetzt wird, gehen diese Aufgaben an die Projektleitung tber.

2.4.1 Zielsetzung
Fachubergreifende Koordination der Arbeiten am Bauwerk und dessen Ausristung.
2.4.2 Hauptaufgaben OBL/BLK

1.  Leitung von Bausitzungen

2. Freigeben der Ausflihrungs-Terminplane

3.  Sicherstellen der fachiubergreifenden und terminlichen Koordination der Arbeiten
am Bauwerk.

4.  Sicherstellen und Koordination der Sicherheitsleistungen (falls vorhanden: in Zu-
sammenarbeit mit einem Sicherheitsdelegierten).

5. Anordnung von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Ab-
weichungen in Absprache mit der Projektleitung.

6. Koordination betrieblicher Belange (Kreisschreiben, schienengebundene Logistik,
Sperrungen, Schaltungen etc.)
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7. Uberprufen der Notwendigkeit von Projektanderungen aufgrund der Ausfiihrung in
Absprache mit der Projektleitung. Anordnen dieser Projektdnderungen im Rahmen
der Finanzkompetenz.

8. Erstellen und auslosen von Bestellungen im Rahmen der Finanzkompetenz.

2.4.3 Kompetenzen
- Finanzkompetenz bis CHF 30‘000.-

2.5 Aufgaben Projektleitung RhB (nicht Bestandteil der Offerte)

Die Projektleitung Gbernimmt die Grundleistungen des Auftraggebers gemass Honorarord-
nung SIA 103.

2.5.1 Zielsetzung

Gesamtkoordination der Planung des Bauwerks uber die gesamten Phasen. Genehmigen
der Projektorganisation. Sicherstellung der Kommunikation mit Amtern/Dritten etc. sowie her-
beiftihren grundsatzlicher Entscheide und Genehmigung von Projektanderungen.

2.5.2 Hauptaufgaben Projektleitung

1. Herbeifltihren grundséatzlicher Entscheide

2. Leitung von Koordinationssitzungen

3. Genehmigen des Ablauf- und Terminplans

4, Erstellung von periodischen Projektstandberichten

5. Beantragen von Krediterh6hungen; auslésen von Bestellungen; Beantragung von

Vergaben.

6. Kommunikation mit Amtern, Behorden und Dritten

7. Fihrung des Auflagenmanagements; Ruckmeldung an die Behdrden

8. Anordnung von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Ab-
weichungen in Absprache mit der Oberbauleitung

0. Abwickeln Zahlungsverkehr, Nachtragsmanagement und Uberwachung der Ge-
samtkosten.

10. Freigeben von Projektanpassungen

11. Einholen definitiver Bewilligungen

12. Festlegen der Organisation fir die Inbetriebnahme.

13. Genehmigen der Bauwerksakten (Plane ausgefuhrtes Werk)

2.5.3 Kompetenzen
- Gemass RhB-interner DV 0021
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3.1

3.2

3.3

3.4

Beschrieb Bauvorhaben

Ausgangslage

Die Anlage in Klosters Dorf (Kurzbezeichnung: KLOD) weist heute zwei Gleise mit einer
Kreuzungslange von 218 m auf. Es sind ein Hausperron sowie ein schmales Zwischenperron
vorhanden, welche beide nicht den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes
entsprechen und fir die Zuglangen gemass Angebotskonzept Retica 30 deutlich zu kurz sind.

Im Bahnhofsbereich befinden sich zwei Ubergénge a Niveau, welche mit Schrankenanlagen
gesichert sind. Zwei weitere Bahniibergange befinden sich oberhalb des Bahnhofes Richtung
Klosters Platz. Alle Bahniibergange ermdglichen die Uberquerung mit Autos und dienen als
Verbindung zum unten liegenden Dorfteil.

Der Bahnhof Klosters Dorf ist zusatzlich wichtig fir Wintersportler, welche ins Madrisagebiet
gehen. Ab dem Bahnhof Richtung Talstation kann eine Unterfihrung unter der Kantons-
strasse als schnelle Anbindung genutzt werden.

Mit einer Frequenz von ca. 276 Ein- und Aussteigern pro Tag befindet sich Klosters Dorf im
Mittelfeld aller RhB-Bahnhofe.

Ziele und Projektbeschrieb

Das Angebotskonzept Retica 30 geht von einem Halt pro Stunde in Klosters Dorf in beide
Richtungen aus. Die bestehende Doppelspur Géauggeli — Klosters Platz wird in Richtung
Landquart verlangert. Der neue Bahnhof Klosters Dorf wird im Bereich der Doppelspur lie-
gen. Die Benutzung der Gleise ist im Rechtsverkehr vorgesehen. Zwischen Bahnkilometer
30.173 und 31.353 werden neu die Gleise durchgehend als Doppelspur ausgebaut. Durch
die Verbreiterung werden Gelandeanpassungen notwendig. Die Geldndeveranderungen
sind aus den Planen ersichtlich. Die Aufschittungen sollen mdglichst mit anfallendem Aus-
hubmaterial erstellt werden. Ebenfalls wird lokal anfallendes Aushubmaterial zur Hinterful-
lung der Stitzkonstruktionen verwendet.

Der Bahnhof wird mit den Flugelziigen bedient, weshalb eine Perronlange von mindestens
300 m notwendig ist. Da oberhalb und unterhalb des heutigen Bahnhofes sofort enge Kur-
venradien folgen, ist zur Einhaltung der Perronlange von 300 m eine grossere Anpassung
der Geometrie notwendig. Auf beiden Seiten des Bahnhofes befinden sich nahe am Gleis
Gebaude, weshalb Anpassungen der Gleisgeometrie sofort einen Einfluss auf Land Dritter
hat.

Die Sicherungsanlagen der Bahnhofe Klosters Platz und Klosters Dorf werden zusammen-
gefasst und im Bahnhof Klosters Platz zentralisiert. Der Bahnhof Klosters Platz erstreckt sich
nach dem Endausbau beider Bahnhdfe vom heutigen Einfahrsignal Klosters Dorf auf der
Seite Landquart bis zu den Einfahrsignalen Klosters Platz auf den Seiten Vereina und Davos.
Innerhalb des Bahnhofes Klosters Platz sind somit zwei Bahnhdfe (kommerzielle Haltestel-
len): Klosters Dorf und Klosters Platz.

Anpassungen im Bahnhof Klosters Platz

In der Einfahrt Bahnhof Klosters Platz wird eine zusatzliche Weichenverbindung gebaut. Mit
dieser Weichenverbindung werden Fahrten von den Gleisen 3 und 4 nach dem bergseitigen
Doppelspurgleis und umgekehrt méglich.

Geologie

Nach dem Ruckzug der Gletscher wurde insbesondere durch den Schlappinbach und die
Cunrufi Bachschutt in die aus Fels und Grundmoranenmaterial bestehende Talrinne geschiit-
tet. Zudem schuttete auch die Landquart Alluvionen in die Talrinne. Im tieferen Untergrund
verzahnen sich Bachschutt und Alluvionen. Im Projektgebiet dominiert oberflachennah Bach-
schutt.
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3.5

3.6

3.7

4.1

Im Zuge friherer Bautatigkeiten wurden diese naturlichen Bodenschichten oberflachlich lokal
abgetragen und durch kiinstliche Aufschiittungen ersetzt.

Baustellenerschliessungen

Das Trassee der neuen Doppelspur befindet sich abschnittweise unterhalb oder beidseitig
des bestehenden Gleises. Die Baustellen mussen tber mehrere Monate flexibel mit Baustof-
fen und kleineren Maschinen beliefert werden. Dies erfolgt am besten mit einer strassensei-
tigen Erschliessung. Eine gleisgebundene Belieferung der Baustellen wére infolge des dich-
ten Fahrplans nur in der Nachtbetriebspause mdglich.

Fir den Bau von Trassee und Kunstbauten km 30.1 — 30.5 ist eine Baupiste vorgesehen.

Bauvorgang

Die Arbeiten sind unter laufendem Bahnbetrieb auszuftihren. Auch der Passagierwechsel im
Bahnhof wird aufrecht erhalten. Wahrend einem Teil der Bauzeit wird ein Gleis ausser Betrieb
genommen. Zwei der vier barrierengesicherten Bahniibergénge bleiben wahrend der gesam-
ten Bauzeit in Betrieb, die tUbrigen beiden bis zur Inbetriebnahme der SU Bistrassli. Beein-
trachtigungen des Bahnbetriebes und der Strassenverbindungen sind moglichst zu vermei-
den, bei sorgféltiger Planung sind kurzzeitige Unterbriiche denkbar.

Kosten Bauarbeiten

Der Kostenvoranschlag ohne MWSt fir die Bauarbeiten betragt 28.25 Mio. (exkl. SU
Bistrassli und Schlappinbachbriicke).

Termine

Meilensteine

Die wichtigsten Meilensteine der Arbeiten werden nachfolgend aufgelistet:

e Vergabe der Ingenieurarbeiten Mitte September 2020
e Abgabe Submissionsunterlagen November 2020
e Start Bauarbeiten 1. Mérz 2021
e Ausserbetriebnahme Gleis 1 6. April 2021
¢ Inbetriebnahme SU Bistrassli Dezember 2021
¢ Inbetriebnahme der Anlage Sommer 2023
e Bauabschluss Herbst 2023

Planlieferungsprogramm:

4.2

o Ausfiuihrungsprojektmappe 1. Februar 2021
e Anpassungen, Detailplane, Listen mind. 30 Tage vor Baubeginn am Bauteil

Lieferverzug / Konventionalstrafe

Im Falle eines vom Lieferanten verschuldeten Verzugs gegenuber den vertraglich fixierten
Terminen wird eine Konventionalstrafe von CHF 10'000.- pro angefangene Woche verein-
bart. Der Verzug und damit die Konventionalstrafe gilt flir jeden der obigen Termine, wobei
beim Verzug von mehreren Terminen zur gleichen Zeit keine Mehrfachverrechnung
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4.3

erfolgt. Allfallige aus dem Lieferverzug auftretende Folgekosten bilden nicht Bestandteil
der Konventionalstrafe und werden separat verrechnet.
Begrenzung Konventionalstrafe

Die vorstehenden Konventionalstrafen sind auf maximal 20% des Vertragspreises be-
grenzt.

5 Vorbehalte der Bauherrschaft

5.1

Leistungsreduktion und Verzégerungen
Verzbdgerungen:

Aus rechtlichen, finanziellen, technischen und administrativen Grinden kénnen Verzdgerun-
gen in der Projektbearbeitung auftreten. Dies berechtigt den Auftragnehmer nicht zu finanzi-
ellen Nachforderungen.

Vergabe

Die Vergabe erfolgt unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch die entsprechenden
Instanzen der RhB.

6 Aufgabenbeschrieb

6.1

Umfang der Ingenieurarbeiten

6.1.1 Koordination mit den Fachdiensten

Die Ingenieurarbeiten umfassen die Ausschreibung und die Realisierung mit Ausfiihrungs-
projekt, Ausfiihrung und Inbetriebnahme/Abschluss des Projektes.

Als Fachverantwortlicher Infrastruktur koordiniert der Beauftragte zusammen mit dem
Projektleiter der RhB auch die Arbeiten der Bahnfachbereiche und von Dritten (Gemeinden,
Behdrden, etc.).

Die Fachverantwortung Bahntechnik wird durch die RhB-Fachdienste des Geschaftsbe-
reichs Infrastruktur — vertreten durch die Fachprojektleiter der RhB zusammen mit den
Fachingenieuren — wahrgenommen. Es sind dies die Fachbereiche:

e Bahndienst

e Sicherungsanlagen

o Kabelanlagen

¢ Niederspannung/Telecom
e Energie/Fahrleitung

Die Koordination und die Ubernahme der Fachdienstprojekte (Hochbau, Kabelanlagen, Fahr-
leitung, Gleisbau, Niederspannung/Telecom, Sicherungsanlagen, etc.) in das Projekt, in die
Submissionen der Baumeisterarbeiten sowie wahrend der Ausfuhrung, sind in den Stunden-
aufwand einzurechnen. Der Beauftragte ist direkt dem Projektleiter der RhB unterstellt.
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6.1.2 Absteckung

6.2

Die Absteckungsplane und Listen fur die Stitzmauern, Kabelschachte, Entwésserungs-
schachte, Mastfundamente, Fundamente Schrankenanlage, Signalfundamente, Boschungs-
abtrage, usw. sind im Rahmen des Ausfihrungsprojektes zu erstellen.

Fir jeden Schacht ist ein Querprofil zur Ermittlung der korrekten Lage und HOhe zu erstellen.
Vorhandene und projektierte Werkleitungen sind im Querprofil einzutragen. Fir jeden
Schacht sind mindestens zwei Absteckungspunkte zu definieren, um die korrekte Langsnei-
gung und Ausrichtung des Schachtes zu definieren.

Bei den Mastfundamenten und Signalfundamenten sind ebenfalls Querprofile zu erstellen
zur Definition der korrekten Fundamenthéhe. Bei den Mastfundamenten sind wie bei den
Schachten ebenfalls zwei Absteckungspunkte zu definieren.

Die Absteckungspléne und Listen der Planie und der Vorschotterung sind ebenfalls im Aus-
fuhrungsprojekt zu erstellen. Die korrekte Hohe der Planie und der Vorschotterung ist wéah-
rend der Ausfiihrung durch die Bauleitung stichprobenweise zu kontrollieren.

Die Gleisachsen werden auf der Vorschotterung fiir den Gleisbau durch den Vermesser der
RhB abgesteckt.

Fur die Ausfihrung der Hauptabsteckung beauftragt die RhB zudem ein externes Vermes-
sungsburo. Das Vermessungsburo fuhrt auch die Absteckungskontrollen im Auftrag der RhB
durch.

Die Bauabsteckung soll auf der Grundlage der Hauptabsteckung und der Absteckungsplane
und Listen des Ausfihrungsprojektes durch den Bauunternehmer erfolgen. Die durch den
Unternehmer erstellte Absteckung ist durch die 6rtliche Bauleitung zu verifizieren und stich-
probenweise zu kontrollieren.

Ingenieurhonorar

Die Aufwandabgrenzung flur das Ingenieurhonorar erfolgt nach SIA-Ordnung Nr. 103. Grund-
satzlich sind die Grundleistungen des Ingenieurs als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter
gemass dem Leistungsbeschrieb der SIA 103 zu erbringen. Die Aufwendungen sind mit Kos-
tendach zu offerieren.

Es sind folgende Phasen gemass SIA 103 zu offerieren:
e Teilphase 32: Bauprojekt als Erganzung Auflageprojekt
e Teilphase 41:  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
e Teilphase 51:  Ausfuhrungsprojekt
e Teilphase 52:  Ausflihrung

e Teilphase 53: Inbetriebnahme, Abschluss

Teilphase 32:

Die Bauherrschaft erachtet den Detaillierungsgrad des zur Verfligung gestellte Auflagepro-
jekt als Stufe Bauprojekt. Falls das offerierende Biro diese Auffassung nicht teilt, sind die
aus Sicht des Offerenten notwendigen Erganzungen fur die Teilphase 32 zu offerieren.

Teilphase 41:

Fir die Submission der Baumeisterarbeiten ist das Auflageprojekt (allenfalls ergénzt mit Teil-
phase 32, vorgangig) beizuziehen. Fir die Submission notwendige Detailplane / Skizzen sind
durch den Beauftragten zu erstellen.



Seite 13 von 10

6.3

Weitere Ausschreibungen sind zu erstellen fir die Rodungen, Metallbauarbeiten Gelénder,
Umgebungsarbeiten, Aufforstungen usw.

Teilphase 51:

Das Ausfuihrungsprojekt ist auf der Basis des Bauprojektes zu erstellen.

Es sind alle 10 m Querprofile aufzuzeichnen.

Teilphase 52:

Einzurechnen ist die Fuhrung der Bausitzungen, inkl. das Erstellen der Protokolle, Sitzungs-
dauer ca. zwei Stunden mit mindestens einer Stunde Begehung vor Ort, ab Baubeginn bis
zur Baufertigstellung. Wahrend der Hauptbausaison wird mindestens alle zwei Wochen eine
offizielle Bausitzung durchgefiihrt. An den Bausitzungen anwesend sind auch die betroffenen
Ausfuhrenden der RhB-Fachdienste.

Zusatzlich werden monatlich Koordinationssitzungen mit den RhB-Fachdiensten durchge-
fuhrt, an welchen der Bauleiter teilnehmen muss. Die Sitzungsfihrung und Protokollierung
der Koordinationssitzungen mit den Fachdiensten erfolgt durch das Ingenieurburo.

Speziell zu erwadhnende Leistungen des Ingenieurs/Bauleiters:

Die folgenden Leistungen sind im Aufwand fur die Ausschreibung und die 6rtliche Bauleitung
mit einzuberechnen:

e Fur die Ausschreibung ist eine Massenberechnung fir die Stitzmauern, Erdarbeiten
und Fundationsschichten zu erstellen.

e Ubernahme der Daten der Ausschreibung fir die Kabelanlagen und Fahrleitung von
den Fachplanern Kabelanlagen und Fahrleitung.

e Fuhren eines Baujournals.
¢ Bewehrungsabnahmen.

e Uberwachung und Verifizierung der Absteckungsarbeiten. Die Haupt-Absteckung er-
folgt durch ein externes Vermessungshiro im Auftrag der RhB, resp. die Bauabste-
ckung durch die Bauunternehmung.

¢ Kontrolle und Verifizierung der Schachthéhen.

e Wahrend der Hauptbauzeit hat die Bauleitung die Baustelle mindestens 3-mal wo-
chentlich aufzusuchen (Die Baustellenbesuche sind im Baujournal festzuhalten).

o Kontrolle der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes.
e Erstellen von Detailskizzen.
e Die detaillierte Planung und Betreuung von Nachtschichten.

e Erstellung von Endkostenprognosen.

Teilphase 53:

Die Ausfuihrungsplane sind laufend nachzufiihren und nach Bauabschluss als PAW-Dossier
in den Formaten pdf und dwg abzugeben.

Sicherheit

Bei den ,Feldarbeiten” entlang der RhB-Linie sind die Sicherheitsbestimmungen der RhB
einzuhalten. Grundsétzlich gilt, dass ein Aufenthalt naher als funf Meter an einem
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spannungsfihrenden Teil strengstens verboten ist. Ist dies nicht zu vermeiden kann bei der
RhB ein Sicherheitswéarter beantragt werden. Die Beantragung hat mindestens zwei Wochen
im Voraus zu erfolgen. Begehungsdaten sind der Verfugbarkeit des Sicherheitspersonals
anzupassen.

6.4 Abgrenzung des Auftrags

Nicht Teil des Auftrags ist die Detailplanung der elektrotechnischen Anlagen und Hochbauten
(Perronmdblierung inkl. Wartehallen und Dienstkabinen, Gelander, Handlaufe, Signaletik, Perron-
dacher und Mastfundamente). Die Koordinationsarbeit ist jedoch einzurechnen.

7 Honorierung

7.1 Allgemeines

Die Honorierung erfolgt nach dem effektiven Zeitaufwand gemass SIA-Ordnung Nr. 103. Es wird
ein Kostendach vereinbart.

Das Kostendach errechnet sich aus den vorgegebenen Stundenanséatzen und den vom Auftrag-
nehmer abgeschétzten Stunden je Kategorie. Der vereinbarte Rabattsatz wird ebenfalls mit ein-
bezogen.

Liegt der effektive Aufwand des Auftragnehmers unter dem Kostendach, so werden nur die tat-
sachlich aufgewendeten Stunden vergutet.

Ubersteigt der effektive Aufwand des Auftragnehmers das Kostendach, so wird dem Auftragneh-
mer der Betrag des Kostendaches vergtitet. Der zusétzliche Aufwand geht zu Lasten des Auf-
tragnehmers.

In begrundeten Fallen kann das Kostendach im Projektverlauf verandert werden. Namentlich bei
Projektdnderungen, welche einen veranderten Arbeitsaufwand des Auftragnehmers verursachen,
kann ein abweichendes Kostendach vereinbart werden.

7.2 Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten, Reisekosten fiir Begehungen, Verpflegungskosten usw. sind in die Stun-
denansatze einzurechnen.

Zusatzlich nach Aufwand verrechnet werden Kopierkosten von Unterlagen, die auf Bestellung der
RhB an diese oder an Dritte geliefert werden. Fur Plane (Plot oder Helio, farbig oder schwarz/
weiss) werden CHF 14.- je m2, fiir Fotokopien A3/A4 CHF 0.15 s/w, CHF 0.50 farbig je Stlick
verrechnet. Ein auf das vereinbarte Honorar gewéhrter Rabatt gilt ebenfalls fir die zusatzlich ver-
rechenbaren Nebenkosten. In der Offerte ist hierfur ein fixer Betrag reserviert.

Die uibrigen Kopien, Plane und Dokumentationen sind in die Stundenséatze einzurechnen.

7.3 Rechnungsstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt periodisch und nach den allgemeinen Vertragsbedingungen fur
Leistungen im Planungsbereich der Rhatischen Bahn. Die Zahlungsfrist betrégt 30 Tage.
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8 Einzureichende Unterlagen

8.1 Honorarberechnung

Die Honorarberechnung erfolgt gemass Beilage 1. Der Stundenaufwand und die Honoraranséatze
sind zu offerieren. Als Grundlage fir die Kalkulation des Stundenaufwandes dienen der Leis-
tungsbeschrieb, die Aufgabenstellung, die Kostenzusammenstellung und die Projektierungs-
grundlagen.

Der Stundenaufwand und die Honoraransatze sind nach Projektphasen zu offerieren:

= SIA 103, Phase 41: Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag
= SIA 103, Phase 51: Realisierung: Ausfiihrungsprojekt

= SIA 103, Phase 52: Realisierung: Bauleitung inkl. Baukontrolle

= SIA 103, Phase 53: Inbetriebnahme, Abschluss

8.2 Firmenspezifische Angaben

Beilage 2 ist vollstandig auszufullen.

8.3 Angaben zur Organisation und Ausfihrung der Projektierungsarbeiten

Beilage 3 ist vollstandig auszufullen. Insbesondere ist ein Zusatzblatt mit der Problembeurteilung
beizulegen. Diese fliesst in die Beurteilung der Offerte (siehe Zuschlagskriterien) ein. Von allen
SchlUsselpersonen im Projekt ist das vordefinierte Personaleinsatzblatt auszuftllen. Die Qualifi-
kation des eingesetzten Personals fliesst ebenfalls in die Beurteilung ein (siehe Zuschlagskrite-
rien).

8.4 Arbeitsschutzbestimmungen

Das Blatt «Erklarung des Unternehmers» (Beilage 4) ist auszufillen, zu unterschreiben und ab-
zugeben.

8.5 Selbstdeklaration

Das Blatt «Selbstdeklaration/Bestatigung des Anbieters» (Beilage 5) ist auszufiillen, zu unter-
schreiben und abzugeben.

9 Projektierungsgrundlagen

9.1 Grundlagen fir die Offerte

Fir die Ausarbeitung der verbindlichen Offerte stehen folgende Grundlagen zur Verfligung:

= Die vorliegende Offertanfrage inkl. Beilagen 1 bis 5

= Plangenehmigungsprojekt, 09.12.2019 mit Ergadnzungen zum Plangenehmigungsprojekt,
17.07.2020

= Kostenzusammenstellung Bauausfiihrung (Kostengenauigkeit +/- 10%)

9.2 Grundlagen fir die Auftragsabwicklung
Bei Auftragsvergabe werden dem Projektanten folgende Unterlagen zur Verfiigung gestellt:

» Plangenehmigungsprojekt, 09.12.2019
= Ergénzungen zum Plangenehmigungsprojekt, 17.07.2020
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= Schwellenbereichsplan, 27.01.2020

» Plangenehmigungsverfiigung mit Auflagen (pendent)

» Gleisachsberechnungen Bauzustand und Endzustand im Format dxf und xtr
» digitales Gelandemodell im Format dwg

= Bahnplan mit den bestehenden Bahnbauten im Format dwg

= Perronkantenberechnung (pendent)

9.3 Projektierungs- und Ausfihrungsstandards
Es gelten die im Bahnbereich Ublichen Normen, inshesondere die:

= Aktuellen SIA- und VSS-Normen

= ABEBV 1. Juli 2016~

= R RTE 20100, Sicherheit bei Arbeiten im Gleisbereich 17. Mai 2016

= R RTE 21110, Unterbau und Schotter 1. September 2015
* R RTE 22540, Fahrbahnpraxis Meterspur 15. Januar 2011

= R RTE 20512, Lichtraumprofil 28. Marz 2014

» R RTE 22546, Geometrische Gestaltung der Fahrbahn 15. Januar 2012

= Besondere Bestimmungen der RhB Teil 2, RhB Marz 2010*

* neue Version in Arbeit



Beilage 1

Beilage 1

Honorarberechnung

Zusammenstellung:
Honorar im Zeittarif mit Kostendach
gemass Zusammenstellung

Dokumentation (Kopien, Ausdrucke, Mappen etc.
nach Aufwand)

Total

Rabatt

Honorarsumme, exkl. Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer 7.7%

Honorarsumme, inkl. Mehrwertsteuer (lbertra-
gen auf Titelblatt)




Beilage 1

Zusammenstellung Honorar im Zeittarif

Es werden keine maximalen Stundenansatze vorgegeben. Der Stundenaufwand ist, nach Projektphase und Personen, getrennt zu schéatzen. Die
Projektphasen sind im Leistungsbeschrieb definiert.

Personaleinsatz, Honorarséatze und Stundenaufwand:

Stunden Summe pro Per-
son
Kat. | Honorar-an- CHE
Name Vorname SIA satz [CHF]
103 | [CHF/std]
frei Phase 41 | Phase 51 | Phase 52 Phase 53 Total

@ O M m m m 9 O O O W w > >»

Aufwand im Zeittarif (in Zusammenstellung Ubertragen):




Beilage 2

LINIE: Landquart — Klosters Platz — Davos Platz

OBJEKT: Klosters Dorf, Bahnhofausbau

Angebot fur Ingenieurarbeiten
Beilage 2

firmenspezifische Angaben

Name des Anbieters
Name des Anbieters:

Adresse:

Telefon:
E-Mail:
Administrative Angaben

Rechtsform:

Hauptsitz:

Niederlassungen:

Besitzverhaltnis (Konzernzugehdarigkeit):

Angaben Uber die Berufshaftpflichtversicherung

Versicherungsgesellschaft:
Police-Nummer:
Deckungssumme:
Die Mindestdeckungssumme fur Personen- und Sachschéaden betragt CHF 5 Mio.

Qualitatsmanagement

O Die Firma ist zertifiziert gemass 1SO 9001.
O QM gemass ISO 9001 ist im Aufbau, Prinzipien werden befolgt.

finanzielle Angaben

Bankverbindung:
Konto-Nummer:

Mehrwertsteuer-Nr.:



Beilage 5

LINIE: Landquart — Klosters Platz — Davos Platz

OBJEKT: Klosters Dorf, Bahnhofausbau

Angebot fur Ingenieurarbeiten

Beilage 3

Problembeurteilung sowie Angaben zur Organisation und Ausfiihrung
der Projektierungsarbeiten

Problembeurteilung

Nehmen Sie zur Aufgabe auf maximal 1 A4 Seite Stellung. Welches sind die wesentlichen techni-
schen und organisatorischen Aufgaben? Gibt es aus lhrer Sicht spezielle Probleme?

Vorgesehener Personaleinsatz

Projektleiter/in: Siehe Beilage

Projektleiter/in Stellvertreter: ..o,
Q-Verantwortliche/r:
Sachbearbeiter/in: L
Zeichner/in:
Ortliche Bauleitung: Siehe Beilage

Ortliche Bauleitung Stv.: oo
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vorgesehener Personaleinsatz:

PROJEKTLEITER/IN

Name:

Vorname:

Jahrgang:

Sprachkenntnisse:

Ausbildung:

Mitgliedschaft in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma;

Funktion:

seit;

Einsatz in den

letzten zwei Jahren:

persdnliche Referenzobjekte:

Objekt 1

Name:

Bauherrschaft;

Bauijahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 2

Name:

Bauherrschaft:

Bauijahr / Instandsetzuna:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 3

Name:

Bauherrschaft:

Bauijahr / Instandsetzuna:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:




Beilage 5

vorgesehener Personaleinsatz:

ORTLICHE BAULEITUNG

Name:

Vorname:

Jahrgang:

Sprachkenntnisse:

Ausbildung:

Mitgliedschaft in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:

Funktion:

seit;

Einsatz in den

letzten zwei Jahren:

personliche Referenzobjekte:

Objekt 1

Name:

Bauherrschaft;

Bauiahr / Instandsetzuna:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 2

Name:

Bauherrschaft:

Bauijahr / Instandsetzuna:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 3

Name:

Bauherrschaft:

Bauijahr / Instandsetzuna:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:




~Grsm= Rhiitische Bahn

Ferrovia retica Viafier retica

Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters Beilage 4
. . . . . Antwort:
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen Ja/ Nein

1. Verpflichtet sich der Anbieter, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen der Gesamtarbeitsvertréage, der Normalarbeitsvertrdge und bei deren Fehlen die orts- und be-
rufsiiblichen Vorschriften einzubalten?

2. Verpflichtet sich der Anbieter, die acht von der Schweiz ratifizierten Kernlibereinkommen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO) zum Schutz fundamentaler Arbeitsnormen? einzuhalten?

1 Verbot der Zwangsarbeit, Verbot der Diskriminierung, Gebot der Gleichheit des Entgelts, Schutz der Vereinigungsfreiheit, des Vereinigungsrechts und der
Kollektivverhandlungen, Gebot des Mindestalters in der Beschaftigung, Verbot der Kinderarbeit. [,

3. Erklart sich der Anbieter bereit, auch seine Subunternehmer auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbestim-
mungen und Arbeitsbedingungen gemass Frage 1 und der ILO-Kerniibereinkommen gemass Frage 2 zu
verpflichten?

Steuern und Sozialabgaben
4.  Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen kantonalen und kommunalen Steuern bezahlt?

5.  Hat der Anbieter die zur Zahlung félligen direkten Bundessteuern sowie die zur Zahlung féllige Mehrwert-
steuer bezahlt?

6. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen Sozialversicherungsbeitrage (AHV, IV, EO, FAK, ALV, BVG und
UVG) einschliesslich der vom Lohn abgezogenen Arbeitnehmeranteile bezahlt? Verpflichtet er sich, die
zur Zahlung félligen Sozialversicherungsbeitrage fristgerecht zu entrichten? | .

Konkurs- oder Nachlassverfahren / Pfandung

7. Befindet sich der Anbieter in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren bzw. ist bei ihm in den vergangenen
zwolf Monaten eine Pfandung vollzogen worden?

Integritatserklarung

8.  Versichert der Anbieter, keine Absprachen oder andere wettbewerbsbeeintrachtigende Massnahmen ge-
troffen zu haben?

Gerichtsstand
9. Der Anbieter anerkennt Chur als Gerichtsstand.

Mit der Unterschrift bestétigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklart sich zudem bereit, sie auf
Verlangen hin zu belegen. Gleichzeitig werden die Sozialversicherungseinrichtungen, die Steuerbehérden und andere
zustandige Einrichtungen ausdriicklich erméchtigt, der Beschaffungsstelle — auch entgegen allféallig anderslautenden Ge-
setzesbestimmungen — Auskinfte im Zusammenhang mit den oben beantworteten Fragen zu erteilen. Auf Verlangen
reicht der Anbieter die Adressen der zustandigen Einrichtungen und Behdrden nach.

Mit der Unterzeichnung dieser Bestéatigungen tGbernimmt der Anbieter die Verantwortung dafiir, dass samtliche Bedin-
gungen und Auflagen auch von seinen Subunternehmern eingehalten werden.

Der Anbieter nimmt zur Kenntnis, dass der Auftraggeber bei Falschangaben, Missachtung der obigen Grunds-
atze und/oder Verstoss gegen die Integritatserklarung

a) den Zuschlag jederzeit widerrufen und den Vertrag aus wichtigen Griinden vorzeitig auflésen und/oder

b) die Bezahlung einer Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der bereinigten Angebotssumme, mindestens
aber CHF 3'000.- und héchstens CHF 1'000'000.- pro Verstoss verlangen und/oder

c) den fehlbaren Anbieter fur eine verhéltnisméssige Dauer von kiinftigen Beschaffungen ausschliessen kann.

Ort und Datum: Anbieter / Bietergemeinschaft*:
(Stempel und Unterschrift)

* im Falle einer Bietergemeinschaft haben alle Beteiligten
diese Erklarung unterschriftlich zu bestatigen!



Beilage 5

Erklarung des Unternehmers (Firma) Beilage 5

Die unterzeichnete Firma erklart, dass ihr die Gefahren bekannt sind, die bei Arbeiten im Gleisbe-
reich infolge des Bahnbetriebes und der elektrischen Hoch- und Niederspannungsanlagen beste-
hen.

Sie bestatigt erhalten zu haben:

— GBW 2204 - Sicherheitsvorschriften fiir Privatunternehmer bei Arbeiten im Gleisbereich oder in
der Nahe von Bahnanlagen

— Merkblatt «Achtung Zug»
— RhB Weisung «Schutzhelm-Tragpflicht auf Baustellen» (GBW 2401)
— Dienstvorschrift 00016 — Personliche Schutzausriistung - Tragpflicht

Sie verpflichtet sich auf RhB-Baustellen im Gleisbereich:

— auf den Arbeitsstellen ausschliesslich Personal einzusetzen, das die korperlichen und gesund-
heitlichen Anforderungen fiir eine sichere Ausiibung seiner Aufgaben erfullt.

— ihr Personal mit der geforderten personlichen Schutzausristung oder/und Warnbekleidung aus-
zustatten.

— ihrem Personal nachweislich die Broschire «Ich schiitze mich» (SBB 6171) abzugeben.

— vor Beginn der Arbeiten jede auf der Arbeitsstelle beschaftigte Person in einer fiir sie verstandli-
chen Sprache uber alle einzuhaltenden Sicherheitsmassnahmen zu instruieren.

— eine Kontrolle tber die ihrem Personal abgegebenen Dokumente und die erteilten Instruktionen
zu fuhren.

— dariliber zu wachen, dass das Personal die geltenden Vorschriften strikte einhalt.

— dass die einzelnen Arbeitsphasen erst begonnen werden, wenn fiir diese ein entsprechendes
Sicherheitsdispositiv der Bauleitung (Sicherheitsleitung RhB) vorliegt und der 6rtliche Sicher-
heitschef instruiert worden ist.

¢ dlor Agt " ifton Sicherheitsehot ol .

Die Firma nimmt Kenntnis davon, dass die RhB jede Verantwortung ablehnt fir Unfélle, die der
Firma oder ihrem Personal wegen Nichtbeachtens der vorgeschriebenen Sicherheitsmassnahmen
zustossen.

Bauobjekt:  Klosters Dorf, Bahnhofausbau Ort und Datum:
Auftrag: Ingenieurarbeiten Ausfiihrung Unterzeichnungsberechtigte der Firma:

Firma:



