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Al  Ausgangslage und Projektbeschrieb

A11 Einleitung

Die Stadt Dietikon ist stark durch Hochwasser der Reppisch gefahrdet. Vor wenigen Jahren hat da-
rum das Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Ziirich die Mdglichkeiten von
Hochwasserschutzmassnahmen an der Reppisch genauer untersuchen lassen. Ziel der durchge-
fuhrten Machbarkeitsstudie [1] war die Ausarbeitung und Bewertung von zielfiihrenden Varianten
und eines Vorschlages fur das Bemessungskonzept.

Die Studie zeigt, dass mit verschiedenen Varianten die Hochwassersicherheit gewahrleistet werden
kann. Die Bestvarianten sind ein Hochwasserriickhaltebecken (HWRB) im Unteren Reppischtal, ein
Stollen von der Grunschen in die Limmat oder der Vollausbau des Gerinnes. Die Varianten unter-
scheiden sich neben dem maglichen Schutzziel vor allem in den Auswirkungen auf die Okologie und
die Landschaft, den Mdglichkeiten den Reppischraum zu gestalten sowie in den Kosten.

Im n&achsten Projektierungsschritt sollen die drei Varianten vertieft und auf eine Bestvarianten redu-
ziert werden. Fir diese soll anschliessend ein Vorprojekt erstellt werden.

A1.2 Ausgangslage

Die Abflusskapazitéat der Reppisch liegt aktuell zwischen einem 30- und 100-j&hrlichen Hochwasser
punktuell sogar unter HQzo (HQz=0 entspricht ca. 85 m®/s, HQ1o00 ca. 115 m?/s, HQsoo ca. 145 m/s).

Im IST-Zustand fehlt fir einen vollstandigen Schutz bei HQ100 an den meisten Stellen das Freibord.
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Abbildung 1: Fliesstiefenkarten fiir HQo0 und HQs00 aus dem Bericht "Risikolandschaft” [3]

Untersuchungen ergaben, dass die Uberflutungsflachen nicht gleichméassig mit dem Abfluss zuneh-
men, sondern dass es zwischen HQio00 und HQ200 zu einem Sprung kommt. Dieses Verhalten ist auf
die beiden Austrittsstellen RBL-Durchlass und Briicke Zentralstrasse zuriickzufiihren, bei denen es

ab einem HQ200 zu massiven Austritten kommt.

Gemass der Auswertung der Gebaudeversicherung ZH gibt es im Kern der Stadt Dietikon mehrere
Gebaude mit grosseren Versicherungssummen, die vor allem ab einem HQ2z00 von Uberflutungen be-
troffen sein werden (Anstieg der Schadensumme von 34 Mio. Fr (HQu1o00) auf 142 Mio. Fr (HQ3o00). Zu-
satzliche Kosten entstehen durch Ausfall von Infrastrukturen (Stromversorgung, Verkehr etc.) und
Betriebsausfalle.
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A1.3 Stand der Projektierung

Vor wenigen Jahren hat darum das Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons
Zurich die Mdglichkeiten von Hochwasserschutzmassnahmen an der Reppisch genauer untersuchen
lassen. Ziel der durchgefiihrten Machbarkeitsstudie [1] war die Ausarbeitung und Bewertung von
zielfUhrenden Varianten und eines Vorschlages fiir das Bemessungskonzept. Neben einem Hoch-
wasserriickhaltbecken (HWRB) wurden sechs verschiedene Stollenldsungen, drei Entlastungskorri-
dore, der Gerinneausbau und eine Vergrdsserung des Durchlasses unter dem Rangierbahnhof
Limmattal (RBL) untersucht. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie [1] konnte der Variantenfacher auf
drei Varianten reduziert werden. Bei den Varianten HWRB und Stollen ist die Gewéhrleistung des
Hochwasserschutzes bis zu einem HQzo00, bei der Variante voller Gerinneausbau max. bis zu einem
HQ100 mit verhaltnismassigen technischen Massnahmen machbar.

Variante 1: Hochwasserriickhaltebecken (HWRB) (Ruckhalt ab HQzo)
- Staudammhohe 19 m, Dammhéhe 23 m
- Retentionsvolumen 2.3 Mio. m, Uberflutungsflachen 33 ha (HQz00)
- Kostenschatzung 27 Mio. Fr. (+/- 30%)*
- Abflussreduktion in der Reppisch bei HQsoo um 60 m?/s, von 145 m¥/s auf 85 m%/s (HQzo).

Variante 2: Stollen Grunschen-Limmat (Dadmpfung von HQzo0 auf HQ3o)
- Lange Stollen 1'500 m, Tiefe Stollen 29 m unter der Limmat,
- Abfluss unter Druck, Druckhthe 19m
- Standort Einlaufbauwerk: Grunschen, Standort Auslaufbauwerk: Golfplatz Unterengstringen
- Auslaufbauwerk-Limmat mit einem offenen Gerinne und einer Abflusskapazitat von 60 m3/s
- Abflussreduktion in der Reppisch bei HQzo0 um 60 m?/s, von 145 m®/s auf 85 m%/s (HQ3o).

- Kostenschatzung 29 Mio. Fr. (+/- 30%)*
Bei beiden Varianten HWRB und Stollen missen die Ufer an der Reppisch in Dietikon um ca. 0.3 m
erhoht werden, so dass bei 85 m®/s (HQso) ein Freibord im Gerinne von 0.7 m vorhanden ist. Die
Kosten fur diesen reduzierten Gewasserausbau sind nicht bericksichtigt.

Variante 3: Vollausbau

Durch eine Kombination aus Sohlenverbreiterung, -absenkung und Ufererhthung kann die Abfluss-
kapazitat der Reppisch so erhdht werden, dass ein Abfluss HQu1o00 0der HQzo0 mit Freibord abgefiihrt
werden kann. Da die Platzverhaltnisse im Stadtgebiet aber sehr begrenzt sind, muss die Abflusska-
pazitat vor allem durch Ufererhéhungen erreicht werden. Lokale Sohlenverbreiterungen, dort wo
maglich, bieten aber die Moglichkeit, die 6kologischen Verhéltnisse in der Reppisch zu verbessern
und das Gerinne auch landschaftlich aufzuwerten (Kostenschatzung 10 Mio. Fr. (+/- 30%)*

A1.4 Nachbarprojekte Stadt Dietikon / Drittprojekte

Neben den oben genannten Themenbereichen sind fir die Stadt Dietikon folgende Themen von
zentraler Bedeutung. Diese Nahtstellen sind in das Hochwasserschutz- und Aufwertungsprojekt zu
integrieren (nicht abschliessend):

- Verbesserung der Zuganglichkeit / Erlebbarkeit der Reppisch (Aufwertungsmassnahmen)

- Okologische Aufwertung und Vernetzung des Flussraums.

- Uberbauung Niderfeld: Im Areal der geplanten Uberbauung Niderfeld wurde im Variantenstu-
dium ein Notentlastungskorridor vorgesehen. Somit sind die geplanten Massnahmen hier eng
zu koordinieren.

- Sanierung der oberen Reppischstrasse

- Sicherung der baulichen Weiterentwicklung der Kernzone (private Gestaltungsplane, neuer
Kindergarten im alten Bauamt). Errichtung einer Begegnungszone Flora-/Blihistrasse

- Limmattalbahn

! Konzeptstudie [1]: Optimistische Kostenschétzung
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Néachste Projektierungsschritte

Im Rahmen eines vertieften Variantenstudiums sollen die in der Machbarkeitsstudie bisher erarbeite-
ten Varianten nochmals vertieft betrachtet, aktualisiert und aufgearbeitet werden.

Ziele des vertieften Variantenstudiums:

Erkennen der relevanten materiellen und immateriellen Schutzgiiter, Anspruchsgruppen
Projektperimeter und Freiheitsgrad fiir alle Varianten bestimmen
Erkennen der kritischen technischen und finanziellen Erfolgsfaktoren der Varianten
Kléaren der Fragen: «Was darf passieren und was darf nicht passieren?»
o Fur die lokale Betrachtung auf dem Gebiet der Stadt Dietikon
o Fur die regionale Betrachtung der «Unteren Reppisch»
Bestvariante zusammen mit den Nachbargemeinden bestimmen — keine «no-gos» erkennbar!
Von der Bestvariante ein komplettes bewilligungsfahiges Vorprojekt erstellen
Grundséatze des Kostenteilers fixieren

Dabei ist der Variantenfadcher nochmals zu 6ffnen. Im Hinblick auf das akzeptierbare Risiko kann an-
schliessend die Wahl des Schutzziels und der Bestvariante erfolgen. Die Loésungssuche erfolgt mit-
tels partizipativer Prozesse [4], in denen die verschiedenen Akteure mitwirken.

Grundsatzlich ist erst die Variante des Vollausbaus im Gegensatz zum reduzierten Ausbau zu unter-
suchen. Wenn die Variante Vollausbau nicht zum gewiinschten Resultat fiihrt, sind die Varianten
Hochwasserriuickhaltebecken und Stollen zu untersuchen.

Reduzierter Aus-

bau vs Vollausbau Vorprojekt Vollausbau

Ja - Reduzierter Ausbau

HWRB vs.
Stollen

Vorprojekt HWRB

Vorprojekt Stollen
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A2 Projektperimeter

Der Betrachtungsperimeter fiir die Phase Vorprojekt erstreckt sich vom oberen Reppischtal (Ge-
meinde Urdorf) bis zur Mindung der Reppisch in die Limmat. Je nach Variante sind auch andere
Gemeinden als die Stadt Dietikon betroffen.

- Einzig bei der Variante «Vollausbau Gerinne» sind ausschliesslich Massnahmen auf dem Ge-
biet der Stadt Dietikon vorgesehen.

- Beider Variante «<HWRB» sind die Gemeinden Urdorf und Bergdietikon (Kt. Aargau) Beteiligte

- Beider Variante «Entlastungsstollenx» ist die Gemeinde Unterengstringen beteiligt

mmmmm Damm Rickhaltebecken
Uberflutungsfliche HWRB
mmmmm Entlastungsstollen

! Voller Gerinneausbau
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Abbildung 2: Ubersicht iiber die ausgewahlten Varianten im Rahmen der Machbarkeitsstudie [1]
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A3 Projektorganisation

A3.1 Organigramm der Bauherrschaft

Die Leitung des Projekts liegt beim AWEL. Das Hauptangebot dieser Ausschreibung bezieht sich auf
das Mandat Planerleistungen fiir die Projektierung des Wasserbauprojektes (SIA-Phase 31;
Hauptangebot). Optional sollen auch die SIA-Phasen 32 - 33 und 41-53 offeriert werden. Diese wer-
den je nach Projektentwicklung ausgelést.

Auftraggeber
BD Kanton Ziirich
T
Lenkungsausschuss (LA)
Begleitgruppe (BG)
Leitung: C. Zemp, AWEL Amtschef AWEL
Bauherrenunterstiitzung (BHU) Stadt Dietikon ~ R. Bachmann  Stadtprasident Stadt Dietikon
Dannenberger Projektentwicklung GmbH / F. Preisig AG Stadt Dietikon A Kiwic Hochbauvorstand Gomeinde Urdorf
U. Dunnenberger (PL) Stadt Dietikon L. Neff Infrastruktulrvorstand Gemeinde Bergdietikon
J. Hanseler (PL Stv.) BAFU C. Holzgang Wasserbauinspektor Gemeinde Unterengstringen
I Waffenplatz
Kommunikation Projektleit: PL] || SBB
rojektleitung (PL) Umweltverbande, Bauernverbande
Intern: BD Komm Leitung: S. Lingel AWEL WB, PL Gebaudeversicherung Kt. Zurich (GVZ)
Extern: NN. Sektion Bau Fachstellen Kanton Aargau
Stv. Leitung M. Oplatka AWEL WB, Leiter Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)
Fachexperten Sektion Bau Amt fir Landschaft und Natur (ALN)
Stadt Dietikon ~ S. Liithy Leiter Stadtplanung Amt fir Raumentwicklung (ARE)
NN Stadt Dietikon ~ S. Schaufelberger PL Stadtplanungsamt Amt fr Verkehr (AfV), ...

uvB Projektverfasser Wasserbau
N.N. = ausgeschriebenes Mandat

Abbildung 3: Organigramm der Bauherrschaft

A3.2 Terminplan

Der generelle Projektterminplan sieht wie folgt aus:

Tatigkeit Termin
- Start Planerteam ab Anfang 2021
- Vertieftes Variantenstudium (10 Monate)

- Entscheid «Reduzierter Ausbau» / «Vollausbau» bis Juni 2021

- falls Entscheid «reduzierter Ausbau»:

- Entscheid «Rlckhalten» / «Umleiten» bis Oktober 2021

- Erarbeitung Vorprojekt fiir die Bestvariante (5 Monate) bis Marz 2022
- Vernehmlassung VP und Bereinigung Dossier (5 Monate) bis August 2022
Total Phase Vorprojekt «Bewilligungsféahiges HWS-Projekt» (ca. 20 Monate)
- Bau- und Auflageprojekt / UVB HU (SIA-Phase 32) (18 Monate) 2023
- Vernehmlassung, Planauflage, Bereinigung Einsprachen (SIA-Phase 33) 2024
- Projektfestsetzung / Krediterteilung (SIA-Phase 33) 2025
- Ausfihrungsprojekt / Submission Unternehmer 2026
- Realisierung 2027-2029

Die Termine gelten als Richtwerte. Terminverschiebungen im Laufe der weiteren Planung sind még-
lich.
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A4 Leistungsbeschrieb

A4 Zu bearbeitende Projektphasen

Das Auftragsziel besteht in der Erbringung der Planerleistungen fir das Vorprojekt (SIA-Phase 31)
inklusive vertieftem Variantenstudium und optional fir das Bau- und Auflageprojekt (SIA-Phasen
32-33) sowie fur die Ausschreibung (SIA-Phase 41) und Ausfihrung (SIA-Phasen 51-53) des Was-
serbauprojekts Untere Reppisch. Die Varianteneingrenzung wird innerhalb eines breit abgestitzten,
partizipativen Verfahrens getroffen. Die Leistungen missen unter Einhaltung der Kosten und Ter-
mine erbracht werden.

Das Angebot hat die Grundleistungen gemass SIA 103 (Ausgabe 2020), SIA-Ordnung 105 (Ausgabe
2020) und SIA-Ordnung 106 (Ausgabe 2019) fir folgende Phasen zu enthalten:

Hauptangebot
Projektierung

31: Vorprojekt (inkl. vertieftes Variantenstudium)

Option 1
Projektierung e 32: Bauprojekt

e 33: Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt
Option 2

Ausschreibung, Realisierung e  41: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
e 51: Ausfihrungsprojekt
e 52: Ausfiihrung

e 53: Inbetriebnahme / Abschluss

A4.2 Zu offerierende Fachdisziplinen

Die Planungsleistungen umfassen die folgenden Fachdisziplinen (nicht abschliessend):
- Wasserbau (Projektleitung, Modellierung, Nutzen-Kosten Betrachtung, Gewéasserraum etc.)
- Ingenieurtiefbau (Werkleitungen, Bemessung und Konstruktion der Bauwerke etc.)
- Landschaftsplanung / Stadtentwicklung (Naherholung und Gestaltung, Landschaftspflegeri-
sche Begleitplanung)
- Geologie, Geotechnik und Hydrogeologie (Untersuchungen, Altlasten, Grundwasser etc.)
- Okologie (Zustandsaufnahme Fauna und Flora, Neophyten, Bilanzierung)
- Boden (Bodenschutz, Bodenverwertung, Fruchtfolgeflachen)

Das Mandat UVB wird separat ausgeschrieben.
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A4.3 Ablaufplanung und Meilensteine

Im vertieften Variantenstudium sind die Entscheidungsgrundlagen (Technische Abklarungen, Situati-
onspléne, schematische Querschnitte, Visualisierungen etc.) fir den Gerinneausbau und die Varian-
ten Hochwasserriickhaltebecken und Entlastungsstollen fir unterschiedliche Hochwasserereignisse

(mind. HQ100, HQ300, EHQ) auszuarbeiten. Auf der Basis der bisherigen Erkenntnisse [1], [2] und [3]

kann die Phase wie folgt bearbeitet werden (siehe auch A4.4):

Schutzkonzepte
erarbeiten
4 und bewerten

Akzeptierte Risiken 5 3
Akzeptierbare

bestédtigen
Risiken ausloten

Schutz- 6
massnahmen
konkretisieren

Charakteristik
der Risiken
ermitteln

Schutzmassnahmen
festlegen, umsetzen

Projektstart
und unterhalten

8 Risikobewertung
uberpriifen

Abbildung 4: Wegweiser zum akzeptierten Risiko, Stand 05.02.2020 [4]

1. Verifizierung und Aktualisierung Grundlagedaten
- Prifung Hydrologie, Hydraulik
- Zustandserfassungen Bauwerke, dkologische Aufnahmen, etc. 1 Projektstart
- Definition Schutzgiter und Anspruchsgruppen
- Projektziele und Entwicklungsziele Dietikon definiert
- Verifizierung bisheriger Variantenfacher

Anfang 2021

2. Charakteristik des Risikos (Notwendigkeit)
- Fliesstiefenkarte aktualisieren (inkl. Schadensausmass/Jéahrlich- @
kelt) Charakteristik
. der Risiken
- Verifizierung Schutzgiiter, Anspruchsgruppen ermitteln
- Verifizierung hydraulische technische u. finanzielle Spriinge

- Extremfall

Marz 2021

3. Lokale Betrachtung Reppisch in Dietikon (Eignung Durchleitung)
- Projektierung Untervarianten «Reduzierter Ausbau» vs. «Voll- @
ausbau» Akzeptierbare
- Angestrebtes Sicherheitsniveau in Dietikon ausloten Risiken ausioten
- Entscheid «Reduzierter Ausbau» vs. «Vollausbau»

Juni 2021
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4. Regionale Betrachtung Untere Reppisch (Eignung)
- Bei einem «Reduzierten Ausbau» der Reppisch in Dietikon sind
die Varianten «Ruckhalten» und «Umleiten» zu vertiefen
- Angestrebtes Sicherheitsniveau entlang der Unteren Reppisch
ausloten. Ist das Risiko fir die Risikotrager tragbar?
- Entscheid «<cHWRB» vs. «Entlastungsstollen» --> Bestvariante

5. Entwicklung Vorprojekt von Bestvariante (Verhéaltnismassig)

- Definition Projektperimeter

- Wabhl der Massnahmenkombinationen, die fur alle relevanten
Akteure ein akzeptierbares Risiko beinhalten (Eignung)

- Von der Bestvariante ist ein komplettes Vorprojekt zu erstellen,
die Nutzungseinschréankungen und die Robustheit der Mass-
nahmen sind aufzuzeigen.

- Ist die Bestvariante 6kologisch und 6konomisch vertreterbar und
beziglich der Nutzungseinschrankung verhaltnismassig?

6. Bestatigung Massnahmen fir Hochwasserschutz und Aufwertung
- Im Rahmen einer Vernehmlassung bei den Fachstellen des
Bundes und des Kantons Zrich wird die Bewilligungsfahigkeit
des Vorprojektes (inkl. Beschreibung Variantenentscheid) ge-
pruft.
- Die Beteiligten bekréaftigen den Willen, das verbleibende Risiko
zu tragen und der Kostenteiler wird bestéatigt.

4
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Akzeptierbare 8
Risiken ausloten o
[¢}]
o)
e}
pe X <
ausschuss X O
N
Schutzkonzepte 8
erarbeiten ~

und bewerten
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Der Bauherr entwickelt in Zusammenarbeit mit der Stadt Dietikon und allféllig weiteren Betroffenen
einen Kostenteiler. Der Projektverfasser erarbeitet die dafir geeignete Kostenstruktur und unterstitzt

bei der Erarbeitung des Kostenteilers.
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Ad.4 Genereller Leistungskatalaog Planerteam

Ergénzend zu den Grundleistungen gemass den SIA-Ordnungen sowie den kantonalen Vorgaben [4],
sind die folgenden Leistungen zu erbringen (nicht abschliessend):

Grundlagen

e Sichtung und kritisches Hinterfragen der bisher erarbeiteten Grundlagen (vgl. Kapitel A5). Pri-
fung und gegebenenfalls Berticksichtigung der Vorgaben, Empfehlungen und Randbedingungen
aus dem Konzept Hochwasserschutz Reppisch bei der Weiterbearbeitung des Projekts [1].

e Prifung und gegebenenfalls Aktualisierung des Berichts Risikolandschaft Reppisch [3]. Erarbei-
ten eines genauen Verstandnisses der Situation zur Hochwassergefahrdung und Risikoent-
wicklung im Projektperimeter. Bisherige Hochwasserereignisse und regionale Entwicklung ver-
stehen (Projektausloser). Aktuelle Fliesswege, Risiko Hotspots erkennen und Charakter der Er-
eignisse verstehen [2], [3]. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Risiken aus Uberflutun-
gen sind abzuschatzen.

e Wesentlichen Bestandteile des Projekts aus Sicht Hochwasserschutz, Wasserbau, Grundwas-
ser, Oberflachenabfluss, Gewasserrevitalisierung / Okologie, Gewasserraum, Landschaftsge-
staltung und Raumplanung, Stadtebau und Verkehrsplanung erkennen.

e Beriicksichtigung der Werkleitungen (Langs- und Quer), insbesondere hinsichtlich allfalliger An-
passungen der Werkleitungen.

e Beachtung und Darstellung der Vorgaben aus der Raumplanung (Sachplanung, Richtplanung,
Nutzungsplanung).

e Ausarbeiten und Beschaffen weiterer bendtigter Grundlagen (nicht abschliessend): Bestandes-
aufnahmen und Zustandsanalysen - geologische, hydrogeologische, gewasserdkologische und
wasserbau- und vermessungstechnische Grundlagen (z.B. Querprofile, Altlasten, Drainagen, In-
ventare, Archdologie) fir Stufe Vorprojekt

e Beschaffen rechtlicher Grundlagen (Bauvorschriften usw.), bestehende Konzessionen und Was-
serrechte im Gebiet erheben, aktuelle Daten der amtlichen Vermessung sowie dem Grundbuch
tbernehmen.

e Zusammenstellen aller fiir das Projekt (bis und mit Stufe Vorprojekt), zusétzlich zu den vorhan-
denen Grundlagen, nétigen Projektdaten in Ricksprache mit dem Auftraggeber.

e Vorschlagen, Festlegen, Organisieren und Begleiten von weiteren notwendigen Untersuchun-
gen, Sondierungen und Versuchen als Basis fir die weiteren Planungsphasen aufgrund des
Kenntnisstandes aus der vertieften Vorstudie bzw. des Vorprojekts fur Stufe Bau- und Auflage-
projekt

Leistungen Planerteam fur Zwischenphase , Vertieftes Variantenstudium» (siehe auch A4.3)

o Bisherige Projektierung reflektieren und ergénzen: Ist die Hydrologie plausibel (Kombination
von Ereignissen an der Limmat / Reppisch (QDIM)? Ist die Hydraulik und das gewahlte Damp-
fungsmass plausibel (HWRB, Stollen)?

e Uberpriifen des bisherigen Schutzziels und anwenden der neuen PLANAT-Strategie 2018
«Umgang mit Risiken aus Naturgefahren» («Was kann passieren? Was darf bzw. darf nicht pas-
sieren? Was ist zu tun? Was wird an Risiko akzeptiert und was nicht? »).

o Formulierung der 6kologischen, raumplanerischen, stadtebaulichen sowie weiteren Zielen (z.B.
zur Naherholung). Die Hochwasserschutzziele werden in enger Zusammenarbeit mit dem AWEL
festgelegt.

o Definition und Bertcksichtigung der technischen (z.B. Hochwasserschutz, Wasserbau, Grund-
wasser, Verkehrsplanung, Tiefbau), umwelttechnischen (z.B. Gewasserrevitalisierung, Okologie,
Geschiebetrieb, Gewasserraum, Altlasten, invasive Neobiota), stddtebaulichen und raum- / land-
schaftsplanerischen Randbedingungen unter Beriicksichtigung der Angaben in dieser Aus-
schreibung und eigener Abklarungen / Analysen.
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e Bisheriger Variantenfacher verifizieren und alle Freiheitsgrade erkennen: War der Variantenfa-
cher komplett und war die bisherige Auswahl der drei Hauptvarianten plausibel? Gibt es Unter-
varianten z.B. mit feineren Abstufungen der baulichen Massnahmen

e Wo notig Bereinigen und Erganzen der Varianten aus der Konzeptstudie [1] auf Stufe vertief-
tes Variantenstudium. Die Varianten missen unter Berticksichtigung der vorliegenden Unterla-
gen und Studien sowie der Stadt Dietikon und weiterer betroffener Kreise (Bremgarten-Dietikon
Bahn, SBB, Werkleitungen) und Nachbarprojekte Stadt Dietikon (siehe auch Kapitel A1.5) erar-
beitet werden. Hierbei sollen die Varianten erst grob abgeschéatzt und dann verfeinert werden, da
bereits friihzeitig No-Gos verschiedenen Varianten verunmoglichen kénnen.

o Erweiterte Definition der lokalen Variante «Reduzierter Ausbau / Vollausbaux»:

e Ré&umliche Engstellen im ,Flussraum Dietikon* erkennen (1D-Modellierung und Wasserspie-
gellage). Was bedeutet ein "Reduzierter Ausbau" (85 m?/'s, HQz0) der Reppisch raumlich und
was kostet dieser? Was bedeutet ein "Vollausbau" bei HQ1o00 + Freibord rdumlich und was
kostet dieser? Wie verandern sich die Fliesstiefenkarten/Schadenausmass bei den Unterva-
rianten (2D-Modellierung)? Aufzeigen der Konsequenzen der Untervarianten fir die Anstds-
ser, gibt es "Hartefélle" bei Privaten?

e Charakteristik Dimensionierung (HQso, HQ100, HQs00), Situationspléane, Langenprofile, typi-
sche Querschnitte, Visualisierungen der Aufwertungsmassnahmen der méglichen Ausbausta-
dien, Landbeanspruchungspléne

o Erweiterte Definition der regionalen Varianten «Ruckhalten / Umleiten»:

e Geologie und Hydrogeologie HWRB: Welchen Einfluss hat der Grundwasserstrom unter dem
HWRB, ist ein grosserer Dichtungsschirm notwendig (bisher 5 m) und bleiben die Talflanken
beim einem HWRB stabil (Risikoabwagung) - was ist kostenrelevant? Gibt es No-Gos?

e Geologie, Bautechnik und Kosten Stollen: Wie aufwendig sind die Baugruben/Schachte fur
die Einlauf- und Auslaufbauwerke? Wie ist das geologische Profil und wie aufwendig ist der
Tunnelbau (Vortriebstechnik und bautechnische Risiken) - was ist kostenrelevant?

e Was kosten diese Varianten kombiniert mit dem "Reduzierten Ausbau"?

e Charakteristik Dimensionierung (HQuo0, HQs00, EHQ), Lage, Raumbedarf und technische
Machbarkeit der Ein- und Auslaufbauwerke, Langenprofil, Situationspléne, Visualisierung.

e Aufbau und Betrieb eines hydraulischen 2D-Modells zur Simulation des Ist-Zustands und der
Projektvarianten (Intensitatskarten vor / nach Massnahmen). Wie veréndern sich die Fliesstie-
fenkarten/Schadenausmass bei den Untervarianten?

o Erarbeitung sdmtlicher Bewertungskriterien (Bewertungsmatrix inkl. Gewichtung) fur die Wahl
der Bestvariante unter Berticksichtigung der definierten Ziele. Die Bewertung bericksichtigt zu-
dem Kosten-Nutzen-Uberlegungen sowie die Starken/Schwachen- und Chancen/Risiken-Profile
der einzelnen Varianten.

e Bewertung der Varianten gemass Bewertungskriterien in enger Zusammenarbeit mit dem Auf-
traggeber sowie einer breit angelegten Begleitgruppe und Erstellung eines Schlussberichts zur
Variantenwabhl.
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Leistungen Planerteam Phase Vorprojekt

Projektierung der Bestvariante auf Stufe Vorprojekt.

Festlegen der notwendigen Freibordhthen (geméass Vorgaben Kanton Zirich) fur Ufer und Brii-
cken.

Werkleitungen im Projektperimeter: Erhebung Anpassungsbedarf und langfristige Planung im
Voraus.

Erhebung bzw. Nachfiihrung von Grundeigentiimer und Bewirtschafter samtlicher Parzellen,
welche ganz oder teilweise von baulichen oder raumplanerischen Massnahmen der gewéhlten
Bestvariante betroffen sind und Darstellung auf einem entsprechenden Plan.

Bereitstellen der Landerwerbsplane inkl. neuer Dienstbarkeiten (dabei sollen u.a. die Rechte und
Pflichten der Grundeigentiimer abgeklart und festgehalten werden). Der Landerwerb wird durch
den Auftraggeber unter Mithilfe des Planers getatigt. Der Planer muss bei Bedarf an Verhandlun-
gen teilnehmen.

Aufzeigen des Systemverhaltens im Uberlastfall. Klarung der Akzeptanz des Restrisikos. Ent-
wicklung von Losungsmadglichkeiten inkl. Uberlegungen zum Umgang mit dem Restrisiko sowie
Prifung der Robustheit der Hochwasserschutzlésungen im Uberlastfall und Quantifizierung des
Restrisikos.

Erstellung Konzept bezuglich der Zusténdigkeit fir zukinftigen Unterhalt.
Uberlegungen und Plane zur Ausscheidung des Gewasserraums.

Erstellen der Gefahrenkarte Hochwasser nach Massnahmen und EconoMe-Berechnung fur Ein-
gabe Vorprojekt an BAFU.

Aufstellen eines méglichen Bauprogrammes.
Erstellen einer Projektbasis und einer Nutzungsvereinbarung nach SIA 260.

Erstellung eines geschiebetechnischen Nachweises sowie Uberlegungen zum Schwemmgutauf-
kommen entlang der Reppisch.

Konzeptionierung Baulogistik inkl. Erstellung des Materialbewirtschaftungskonzepts auf Stufe
Vorprojekt (inkl. benétigte Abklarungen mit den kantonalen Behtérden und Koordination mit der
Deponieplanung).

Genereller Leistungskatalog Fachdisziplin Okologie

Ergénzend zu den kantonalen Vorgaben [4] sind die folgenden Leistungen zu erbringen (nicht ab-
schliessend):

Beurteilung und Sichtung bestehender Grundlagen und Ausarbeitung von 6kologischen Projekt-
zielen

Recherche Bereich Fauna, Flora, Lebensrdume. Ergdnzung der Grundlagen durch stufenge-
rechte Kartierung der Lebensrdume (Gewasser-, Ufer- und weitere Lebensraume inkl. wertge-
benden Arten der Flora) und Neophytenbestande.

Mitarbeit bei der Projektierung von Revitalisierungsmassnahmen im Gewasserraum (6kologi-
sche Gestaltung u. landschaftliche Aufwertung). Projektieren allfalliger Ausgleichs- und Ersatz-
massnahmen. Entwicklung der Unterhalts- und Pflegekonzepte (inkl. Konzept zur Neophytenbe-
kdmpfung).

Bilanzierung der Naturwert der Lebensraume vor / nach Projekt mit einer mdglichst einfachen
und gut nachvollziehbaren, anerkannten Methodik (Konzept der Wirkungskontrolle).

Die Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide betreffend Okologie sind nachvollziehbar in einem
Fachdossier zu dokumentieren (inkl. Abstimmung zum UVB).

Je nach Bedarf Unterstiitzung der Projektleitung bei der Information, Kommunikation und Ein-
spracheverhandlungen.
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Genereller Leistungskatalog Fachdisziplin Geologie / Geotechnik / Hydrogeologie

Erganzend zu den Grundleistungen gemass den SIA-Ordnungen 106 sowie den kantonalen Vorgaben
[4] sind flrr die Phase Vorprojekt die folgenden Leistungen zu erbringen (nicht abschliessend):
e Beurteilung und Sichtung bestehender Grundlagen (inkl. Archiv)

e Geologische, hydrogeologische, geotechnische Untersuchungen gestaffelt nach Bearbeitungs-
tiefe Phase Vorprojekt / Bau- und Auflageprojekt organisieren, durchfiihren/begleiten und aus-
werten. Beschaffung und Koordination der Unternehmungen fiir die Untersuchungen.

e Altlastenbearbeitung im Bereich des Wasserbauprojektes (Flussraum, Waffenplatz Reppisch)
e Abklarungen Auswirkungen HWRB (Dammsetzung, Rutschung, Sackung, Hangstabilitat etc.)
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Abbildung 5: Blatter des Geologischen Atlas der Schweiz 1:25 000, map.geo.admin.ch,
Zugriff am 28.07.2020. Roter Strich Lage Damm HWRB

e Stufengerechte geotechnische Projektierungsgrundlagen fir die wasserbaulichen Bauwerke

(Stollen (Durchmesser 8 m), Einlaufbauwerk (ca. 38 m tief), Auslaufbauwerke (ca. 20 m tief),
Damm HWRB etc.) sowie der ingenieurtechnischen Bauwerke erstellen (z.B. Briicken, Durch-
lasse, Werkleitungen etc.) und Mitarbeit bei Losungsentwicklungen.
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Abbildung 6: Ausschnitt Gewasserschutzkarte Kanton ZH, maps.zh.ch, Zugriff am 27.07.2020.
Der rote Kreis markiert die Lage des vorgesehenen Auslaufbauwerks des Ableitstollens [1]

e Monitoring-Konzept fir Grundwasseriberwachung erstellen. Abklarungen Grundwasserbeein-
trachtigung (Stromungsnachweis, Schutzzonen, etc.). Abklarungen Grundwasserschutzzonen
(Auslaufbauwerk Entlastungsstollen, Reppischtal, weitere)

e Die Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide betreffend Geologie sind nachvollziehbar in einem
Fachdossier zu dokumentieren.
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Genereller Leistungskatalog Landschaftsplanung / Stadtentwicklung

Ergénzend zu den Grundleistungen gemass den SIA-Ordnungen 105 sowie den kantonalen VVorgaben
[4] sind die folgenden Leistungen zu erbringen (nicht abschliessend):

Erarbeiten eines generellen Gestaltungskonzepts fir den Flussraum unter Beriicksichtigung
der angrenzenden Strukturen und der 6kologischen Werte. Erarbeiten und Formulieren Gestal-
tungsphilosophie von einzelnen Elementen wie Wegenetz, Kunstbauten (Ein- und Auslaufbau-
werke) sowie Zugangen zur Reppisch.

Entwicklung des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) um das «Gesamtbauwerk Un-
tere Reppisch» optimal in den Landschaftsraum einzufiigen (Abstimmung mit der Freiraumpla-
nung).

Erstellen phasengerechte Visualisierungen der Schliisselstellen auch als Basis fur die Kommu-
nikation von einem ,Projektbild

Bearbeitung Ubergreifender Aspekte:

o Verlauf Gewéasserraum und Verbindungen Langsamverkehr

e Terraingestaltungen und Ubergange zu den angrenzenden o6ffentlichen, halbéffentlichen und
privaten Nutzungen,

e Berticksichtigung von Schutzobjekten/-gebieten Natur und Landschaft
e Sekundarmassnahmen (z.B. Flurweganpassungen, lokale Erschliessungen etc.)
o Ermittlung Kosten Bepflanzung, dkol. Strukturen, Méblierung etc.

Mitarbeit bei der Projektierung von Revitalisierungsmassnahmen im Gewdasserraum und der Ent-
wicklung des Landschaftspflegerischen Begleitplans (in Abstimmung mit Fachbereich Okologie).

Die Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide betreffend «Freiraumplanung» sind nachvollziehbar
in einem Fachdossier zu dokumentieren.

Je nach Bedarf Unterstlitzung der Projektleitung bei der Information, Kommunikation und Ein-
spracheverhandlungen.

Genereller Leistungskatalog Fachdisziplin Boden

Ergénzend zu den Grundleistungen gemass den SIA-Ordnungen sowie den kantonalen Vorgaben [4]
sind die folgenden Leistungen zu erbringen (nicht abschliessend):

Beurteilung und Sichtung bestehender Grundlagen

Stufengerechte Konzeptionierung und Durchfihrung von bodenkundlichen Zustandsaufnah-
men (Ober- und Unterboden) im Projektperimeter

e Pedologische Eigenschaften / Bodenbelastungen
e Landwirtschaftliche Nutzungen / Eignungen
e Bodenempfindlichkeiten / Bodenbeanspruchung

Erstellung der Bodenbilanz und bewilligungsfahiges Bodenschutzkonzept abgestimmt auf das
Variantenstudium und die Bestvariante.

e Schutzmassnahmen und Rekultivierung
e Rekultivierungsziele (Bodenaufbau, Eignungsklassen)
e Bilanz der Fruchtfolgeflachen

Die Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide betreffend Boden sind nachvollziehbar in einem
Fachdossier zu dokumentieren (inkl. Abstimmung zum UVB).

Je nach Bedarf Unterstlitzung der Projektleitung bei der Information, Kommunikation und Ein-
spracheverhandlungen.
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Kostenschéatzung und Wirtschaftlichkeit

o Fur sdmtliche Varianten inkl. der Bestvariante ist eine Kostenschatzung mit einer Genauigkeit
von + / -25% zu erstellen (inkl. Kosten fir Dritte). Zusatzlich zur Kostenschétzung sind auch die
Betriebs- und Unterhaltskosten auszuweisen. Detaillierungsgrad und die Kostengenauigkeit rich-
tet sich nach der fiir die aktuelle Projektphase Ublichen Praxis.

o Bewertung der Wirtschaftlichkeit aller Varianten auf Stufe vertieftes Variantenstudium bzw. fur
die Bestvariante auf Stufe Vorprojekt (EconoMe). Die Bewertung beinhaltet auch eine qualitative
Nutzen-Kosten Betrachtung fur die immateriellen Schutzgiter wie Gestaltung, 6kologische
Werte und Aufenthaltsqualitat.

e Mithilfe bei der Erarbeitung eines Kostenteilers fir die Bestvariante und der Finanzierung von
Drittkosten, welche im Zusammenhang mit dem Projekt bestehen

Schnittstellen / Koordination

e In enger Absprache mit der Bauherrschaft Koordination / Verhandlungen mit den im Organi-
gramm [Abbildung 4] aufgefihrten weiteren Stellen / Organen.

e Aufzeigen mdglicher Synergien und zeitliche Abstimmung mit Nachbarprojekten.

e Fachliche Unterstitzung der Bauherrschaft bei der Offentlichkeitsarbeit (6ffentliche Informations-
veranstaltungen, Prasentationen, Medienmitteilungen etc.) sowie Aufbereitung von technischen
Projektinhalten zuhanden der Fachspezialisten Kommunikation.

¢ Teilnahme an Sitzungen mit der Projektleitung, Fachexperten, Behérden und Fachstellen, Be-
gleitgruppe / Interessensverbénde inkl. Vor- und Nachbereitung (siehe Sitzungsraster unten).

e Erstellen von Sitzungsprotokollen falls dies nicht von der Bauherrenunterstiitzung erledigt wird
(v.a. bei Sitzungen zum direkten Informationsaustausch mit Dritten).

e Fuhrung und Verwaltung einer Pendenzenliste zum technischen Projekt.

e Fachliche Unterstiitzung bei der Vorbereitung von Sitzungen mit dem Lenkungsausschuss und
der Begleitgruppe.

Projektspezifisches Qualitatsmanagement

e Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualitditsmanagements insbesondere hinsichtlich Ter-
mine, Kosten und Qualitat.

e Fuhren eines nach Teilarbeitsschritten aufgeschliisselten Controllings der Kosten (aufgelaufener
Aufwand in Stunden und Kosten) sowie zu den Terminen und der Qualitat. Die Themen Kosten,
Termine und Qualitat werden jeweils als Traktandum bei den Planersitzungen eingeplant. Lau-
fende Erfassung und Klarung weiterer moglicher Projektrisiken.

Sitzungen

Zur Koordination mit der Projektleitung, Fachexperten, Interessensgruppen, Behdrden etc. ist ge-
mass untenstehender Tabelle von ca. 37 Sitzungen / Workshops auszugehen. Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen sind im Angebot einzurechnen.

Dieser Aufwand bezieht sich auf die Phase Vorprojekt ab Anfang 2021 bis ca. August 2022 inkl.
Vernehmlassung Vorprojekt und Bereinigung Dossier (20 Monate).

Gremium Anzahl Sitzungen / | Dauer pro Sitzung
Workshops Workshop [h]

1. Begleitgruppe / Interessensverbande (Workshops) 4 4

2. Lenkungsausschuss 3 2

3. Sitzungen mit Fachexperten 4 2

4. Planersitzungen / Vorworkshops (bei Bedarf mit Stab- 25 2

stellen, Experten, Fachstellen etc.)

5. Offentliche Informationsveranstaltung 1 2
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Dokumentation

e Erarbeitung sdmtlicher Entscheidungsgrundlagen z. H. der Projektleitung und des Lenkungs-
ausschusses (Textbausteine, Planausschnitte, Grafiken etc.).

e Bericht zum vertieften Variantenstudium z.H. des Auftraggebers, der Experten- und Begleit-
gruppe. Der Bericht hat die durchgefiihrte Abwagung zwischen den 6ffentlichen und den priva-
ten Interessen, den gesamten Prozess zur Herleitung der Bestvariante sowie die Beschreibung
der verworfenen Varianten zu beinhalten.

e FErarbeitung eines vollstdndigen Dossiers (Berichte, Plane aller Fachbereiche) fiir das Vorpro-
jekt. Die Fachberichte Wasserbau (Hydrologie, Hydraulik) Ingenieurtiefbau (Vordimensionierun-
gen, Massenauszug und Einheitspreis) Freiraumplanung (Skizzen), Geologie, Okologie, Boden
etc. sind beizulegen.

e  Technischer Bericht Wasserbau und Fachberichte

e  Fotodokumentation

e  Aussagekréftige Zusammenfassung (Text und Grafiken)

e  Situationen mit den Varianten

e  Situationen mit der vorgeschlagenen Bestvariante, inklusive Gewasserraum

e Ubersichtsplan iiber den gesamten Perimeter

e Reprasentative Normalprofile/Gestaltungsprofile mit Wasserspiegellagen, Energielinie, Freibord der ver-
schiedenen HQy, Grundwasserspiegellagen

e Langenprofil inkl. Energielinien und Freibord der verschiedenen HQy

e  Konfliktplan (Werkleitungen und sonstige Randbedingungen)

e Landerwerbsplan (inkl. Dienstbarkeiten), Bewilligungen, Konzessionen

e Intensitatskarten vor und nach Massnahmen inkl. EconoMe

o Die Dokumentationen sind der Bauherrschaft in definitiver Form 5-fach in Papierform und digital
in folgender Ausfiihrung abzugeben:

Allféllige Dokumentationen sind in géngigen weiter verwertbaren Datenformaten wie pdf, Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint, jpg) und AutoCAD (dwg) abzugeben. Bei Abweichungen ist dies mit
dem Auftraggeber friihzeitig abzusprechen und auf Kompatibilitdt mit den Anwendungsprogrammen
des Auftraggebers zu prifen.

Mehraufwand durch Umformatierungen oder Programmanpassungen kann nicht geltend gemacht
werden. Die Priifung der Kompatibilitdt der Datenformate liegt in der Verantwortung des Auftragneh-
mers und seiner Subunternehmer.

Arbeitsplots sind ebenfalls im Angebot einzurechnen.

Die Aufwendungen fur samtliche oben erwéhnten Leistungen sind im Angebot einzurechnen!
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A4.5 Option 1: Bau- und Auflageprojekt (SIA-Phasen 32-33)

Der detaillierte Leistungsbeschrieb fiir das Bau- und Auflageprojekt wird zu einem spéteren Zeit-
punkt festgelegt.

A4.6 Option 2: Ausschreibung und Realisierung (SIA-Phasen 41-53)

Das Pflichtenheft fur die Ausschreibung und Realisierung wird zu einem spéateren Zeitpunkt festge-
legt.

A4.7 Zusatzleistungen

Allféllige Zusatzleistungen, welche nicht in dieser Submission ausgeschrieben sind, bedirfen der
rechtzeitigen Anmeldung bei der Gesamtprojektleitung und der Freigabe durch den Auftraggeber.

A4.8 Abgrenzung zu anderen Auftragen

Die Projektleitung (AWEL) wird von einer BHU unterstiitzt. Die bauherrenseitige Projektkoordination
und Projektadministration wird von der BHU dbernommen. In Absprache mit dem Projektverfasser
Wasserbau erstellt der BHU die Einladung, Prasentationen und Protokolle der Sitzungen. Der Pro-
jektverfasser Wasserbau erstellt die Protokolle der Sitzungen mit den Fachexperten (Gremium Nr. 3)
und den weiteren Planer und Fachstellen (Gremium Nr. 4)

Der Projektverfasser Wasserbau ist als Gesamtleiter mit seinen Fachplanern fiir die Erarbeitung und
Bereitstellung der notwendigen Grundlagen und Leistungserbringung verantwortlich.

Der Fachspezialist UVB (Separates Mandat) beurteilt die Umweltvertréaglichkeit des Projekts anhand
der vom Projektverfasser Wasserbau erarbeiteten Grundlagen und Informationen. Der Fachspezialist
UVB zeichnet verantwortlich fir die Erarbeitung des UVB (Vor- und Hauptuntersuchung).

Die 6ffentliche Kommunikation ist ausschliesslich Sache der BDKom und der Kommunikationsbeauf-
tragten des AWEL.

A4.9 Allgemeines

Mit der zu erfolgenden Vergabe wird das Vorprojekt (SIA-Phase 31) inkl. vertieftem Variantenstu-
dium ausgeldst und der Dienstleistungsvertrag fir diese Phase abgeschlossen. Die folgenden Pha-
sen 32-33 (Option 1) und 41-53 (Option 2) kann der Auftraggeber zu gegebenem Zeitpunkt freige-
ben. Der Auftraggeber behalt sich vor, diese nachfolgenden Phasen nicht oder nach einer erneuten
Ausschreibung durch einen Dritten ausfiihren zu lassen. Aus einem Verzicht auf eine Beauftragung
fur die Phasen 32—-33 oder 41-53 kann der Beauftragte weder Anspriiche ableiten noch eine Hono-
raranpassung (sog. Zuschlag) geltend machen.

Fur die SIA-Phasen 41-53 kann der Auftragnehmer die Teamzusammensetzung den neuen Anfor-
derungen anpassen.

Bei einem Projektabbruch und der damit zusammenhéangenden Kindigung des Vertrages durch den
Auftraggeber kann der Beauftragte weder Anspriiche auf die Honorierung verbleibender angebotener
Arbeitsstunden ableiten, noch eine Honoraranpassung geltend machen. In keinem Fall — auch nicht
bei Kiindigung des Vertrages zur Unzeit — besteht Anspruch auf Schadenersatz oder Ersatz fir den
entgangenen Gewinn.
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A5

Kanton Ziirich
Baudirektion

Amt fur Abfall, Wasser,
Energie und Luft

Teil A

Abgegebene Grundlagen und Beilagen

Mit den Submissionsunterlagen abgegebene Beilagen:

[1]

(2]

3]

[4]

Reppisch Dietikon, Phase 2, Konzept Hochwasserschutz, Hunziker, Zarn & Partner, November
2017 inkl. Hochwasserschutz Reppisch, Dietikon sowie Variantenvergleich Machbarkeit Linien-
fuhrung, Amberg Engineering AG, 26.09.2016

Reppisch Dietikon, Phase 1, Ermittlung der Uberflutungsflachen der Reppisch in Dietikon, Hunzi-
ker, Zarn & Partner, November 2015

Risikolandschaft Reppisch, Phase 1: Risikolandschaft vor Massnahmen, Egli Engineering,
03.09.2015

Der Weg zum akzeptierten Risiko, Stand 05.02.2020

Weitere zu beachtenden Grundlagen (nicht abschliessend):

[5]

(6]

[7]
[8]
9]

AWEL Kanton Zirich: Praxishilfe Wasserbau, Ein Leitfaden fur Planer und Behorden (August
2018)

AWEL Kanton Zirich: So planen Sie ein Hochwasserriickhaltebecken, Ein Leitfaden fur Planer
und Behérden (September 2015)

Weitere AWEL-Hochwasserschutz-, bzw. Wasserbau-Arbeitshilfen (vgl. AWEL-Webseite)
Bundesamt fir Umwelt BAFU: Handbuch fur die Partizipation bei Wasserbauprojekten (2019)
SIA Ordnungen sowie Richtlinien und Angaben BAFU, PLANAT
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