Nr. VorgangsiVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgéle 2, 2018 Halfte 1, 2019 Halfte 2, 2019 Halfte 1, 2020 Halfte 2, 2020 Halfte 1, 2021 Halfte 2, 2021 Halfte 1, 2022 Halfte 2, 2022 Halfte 1, 20
i) Alslolnlplylrlmiaimliylslalsloln]plylelmlalmlyislalslolnlply rlmlialmlslslalsliolniplslelmlalmlsislalslolnIply ! F
1 - 11 Bediirfnisform./Losungsstrategien 1Tag Mon 24.09.1{Mon 24.09.1!
2 - MS10 Auftrag Vorprojekt 0 Tage Mon 24.09.1{Mon 24.09.1¢1 %24-09
3 - 21 Projektdefinition/Machbarkeitsstudie 30 Tage Die 25.09.18 Mon 05.11.1i1 3
4 - 22 Auswahlverfahren 29 Tage Die 06.11.18 Fre 14.12.18 3 p’ 3
5 - 31 Vorprojekt 260 Tage Mon 17.12.1{Fre 13.12.19 4 p’ -
6 - MS20 VR/GL Projektfreigabe 0 Tage Fre 13.12.19 Fre 13.12.19 5 {13-12
7 - 32 Bauprojekt 20 Tage Mon 16.12.1!Fre 10.01.20 6 -
8 - 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt 90 Tage Mon 13.01.2/Fre 15.05.20 7 |¢ 1
9 - Baugenehmigung mit UVP 90 Tage Mon 13.01.2(Fre 15.05.20 -
10 - MS25 Bauentscheid 0 Tage Fre 15.05.20 Fre 15.05.20 9 «‘15 05
1 - 41 Ausschreibung 210 Tage Mon 18.05.2Fre 05.03.21 10 I
12 - Submissionen Planer / Anlagentechnik 170 Tage Mon 18.05.2(Fre 08.01.21 10 Y -
13 - Basic Engineering Anlagenlieferanten 40 Tage Mon 11.01.2:Fre 05.03.21 12 p’
14 - Vorbereitungsarbeiten 190 Tage Mon 18.05.2Fre 05.02.21 10 I
15 . Planung/Projektierung Montage6ffnung 40 Tage Mon 18.05.2(Fre 10.07.20 -
16 . Ausfihrung Montaged6ffnung 50 Tage Mon 13.07.2(Fre 18.09.20 15 p’ -
17 - Rickbau Tanklager 100 Tage Mon 21.09.2(Fre 05.02.21 16 p’
18 - MS 30 Ausfiihrungsunterlagen liegen vor 0 Tage Fre 05.03.21 Fre 05.03.21 13 01'05-03
19 - 51 Ausfiihrungsprojekt 90 Tage Mon 08.03.2 Fre 09.07.21 18 1
20 - Detailengineering Anlagentechnik 40 Tage Mon 08.03.2:Fre 30.04.21
21 - Architektenpldne 30 Tage Mon 08.03.2:Fre 16.04.21 -
22 - Nutzungsvereinbarung Tragwerk 30 Tage Mon 19.04.2Fre 28.05.21 21 p’
23 - Bauausfiihrungsplane (Schalung, Armierung) 30 Tage Mon 31.05.2:Fre 09.07.21 22;20
24 - Planung Baustelleneinrichtung 20 Tage Mon 31.05.2:Fre 25.06.21 22;20
25 - Detailplanung HLKS, Geb&dudeelektrik 20 Tage Mon 31.05.2:Fre 25.06.21 22;20
26 - Rickbau / Abbrucharbeiten / Provisorien 80 Tage Mon 08.03.2:Fre 25.06.21
27 - MS 35 Detailengineering abgeschlossen 0 Tage Fre 09.07.21 Fre 09.07.21 23 l°9-°7
28 - 52 Ausfiihrung 270 Tage Mon 12.07.2 Fre 22.07.22 27 I 1
29 - Rohbau 80 Tage Mon 12.07.2:Fre 29.10.21
30 - Montagefreiheit Anlagentechnik 0 Tage Fre 29.10.21 Fre 29.10.21 29 ¢ 29.10
31 o} Stahlbau, Dach, Fassaden 150 Tage Mon 01.11.2:Fre 27.05.22 29
32 - HLKS 150 Tage Mon 01.11.2:Fre 27.05.22 29
33 - Gebaudeelektrik 150 Tage Mon 01.11.2:Fre 27.05.22 29
34 - Ausbauarbeiten 150 Tage Mon 01.11.2:Fre 27.05.22 29
35 - Anlagenfertigung 150 Tage Mon 12.07.2:Fre 04.02.22 ]
36 - Anlagenmontage 120 Tage Mon 07.02.2:Fre 22.07.22 35 p’ 3
37 - MS 40 Montage abgeschlossen 0 Tage Fre 22.07.22 Fre 22.07.22 36 {22-07
38 o} 53 Inbetriebnahme, Abschluss 100 Tage Mon 25.07.2.Fre 09.12.22 37 I 1
39 - Kalt- und Warm-IBS 80 Tage Mon 25.07.2.Fre 11.11.22
40 - Abschlussarbeiten 100 Tage Mon 25.07.2.Fre 09.12.22
41 - MS 50 Projektabschluss 0 Tage Fre 09.12.22 Fre 09.12.22 40 0‘ 09.12
. . Vorgang Sammelvorgang 1 Inaktiver Meilenstein Nur Dauer Nur Anfang C Externer Meilenstein 2 Manueller Fortschritt
Projekt: HWB_Pellet_Retrofit.m
Datum: Fre 07.08.20 Unterbrechung oo Projektsammelvorgang I I Inaktiver Sammelvorgang | I Manueller Sammelrollup ~ e——— Nur Ende 1 Stichtag 4
Meilenstein L 2 Inaktiver Vorgang Manueller Vorgang I I Manueller Sammelvorgang =1 Externe Vorgénge In Arbeit
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