FART - Cadenza semi oraria Locarno-Intragna

Programma lavori

Stazioni d'Intragna e di Tegna Progetto di massima AF TOSCANO
hesie
ID Nome attivita Durata  [Inizio Fine P | giu 22 lug 22 ago 22 | set 22 | ott 22 | nov 22 | dic 22 | gen 23 | feb 23 | mar 23 | apr 23 mag 23
16/2330/06/13/20/27/0411/18/25/01 08/1522/29/05/12/19/26/03/10/17/24/31/07|14/2128/05/12/19]26 02|09 16|23 30/06 13/20/27/06 13/2027/0310/17 24 0108|154

1 STAZIONE D'INTRAGNA 210¢g lun 30.05.22 lun 24.04.23 LSTAZIONE DINTRAGNA
2 Installazioni di cantiere 5g lun 30.05.22 ven 03.06.22 H
3 Demolizione parziale edificio esistente 5g lun 06.06.22 ven 10.06.22 ¢ H
4 Messa in sicurezza binari e scavi esterni all'area dei binari lato sud-ovest 10g lun 13.06.22 ven 24.06.22 ¢ H
5 Realizzazione opere interrate stazione (sottocentrale e impianti di servizio) 20g lun 27.06.22 ven 22.07.22 ¢ H
6 Trasferimento sottocentrale, messa in funzione e demolizione sottocentrale esistente 20g lun 25.07.22 lun 05.09.22 ¢ N
7 Messa in sicurezza binari e scavi esterni all'area dei binari lato ovest 10g mar 06.09.22 lun 19.09.22 ¢
8 Realizzazione opere interrate stazione (rampa e sottopassaggio lato ovest) 20g mar 20.09.22 |un 17.10.22 H
9 Riempimento e costipamento del terreno 5g mar 18.10.22 lun 24.10.22 ¢ N
10 Realizzazione edificio stazione fuori terra 20g mar 25.10.22 lun 21.11.22 ¢
11 Realizzazione pensilina in calcestruzzo binario 1 20g mar 22.11.22 lun 09.01.23 N
12 Lavori con interruzione del traffico ferroviario 65¢g mar 10.01.23 lun 10.04.23 10.01 ‘ 10.04
13 Scavi zona area binario, rimozione massicciata e rotaie 10g mar 10.01.23 lun 23.01.23 %
14 Realizzazione opere interrate lato est 25g mar 24.01.23 lun 27.02.23
15 Riempimento e costipamento del terreno 5g mar 28.02.23 lun 06.03.23 -4
16 Installazione impianti di sicurezza 30g mar 28.02.23 lun 10.04.23 %
17 Realizzazione canalizzazioni, camerette e bauletti elettrici 10g mar 07.03.23 lun 20.03.23
18 Riempimenti e costipamenti marciapiedi 10g mar 07.03.23 lun 20.03.23
19 Posa massicciata e ripristino binari 15g mar 21.03.23 |un 10.04.23
20 Adattamento linea di contatto e realizzazione nuovi pali LC 10g mar 21.03.23 |un 03.04.23
21 Realizzazione pensilina marciapiede 3 5g mar 21.03.23 |un 27.03.23 ﬂ
22 Realizzazione pavimentazione marciapiedi 10g mar 28.03.23 lun 10.04.23 N
23 Arredo marciapiedi 5g mar 11.04.23 lun 17.04.23 ¢ N
24 Sistemazioni esterne 5g mar 18.04.23 lun 24.04.23 ¢ N
25 Messa in esercizio Og lun 24.04.23 lun 24.04.23 1}‘24-04
26 | STAZIONE DI TEGNA 135¢g mar 27.09.22 lun 24.04.23 LSTAZIONE DITEGNA
27 Spostamento comandi passaggi a livello e cavi 20g mar 27.09.22 lun 24.10.22 N
28 Installazioni di cantiere 5g mar 25.10.22 lun 31.10.22 ¢ |
29 Scavi esterni all'area del binario 5g mar 01.11.22 lun 07.11.22 L N
30 Realizzazione edificio stazione 20g mar 08.11.22 lun 05.12.22 ¢
31 Demolizione edifici esistenti 10g mar 06.12.22 |un 09.01.23 ¢ -
32 Lavori con interruzione del traffico ferroviario 60¢g mar 10.01.23 lun 03.04.23 10.01 ‘ 03.04
33 Scavi zona area binario, rimozione massicciata e rotaie 10g mar 10.01.23 lun 23.01.23 ‘
34 Realizzazione canalizzazioni, camerette e bauletti elettrici 10g mar 24.01.23 lun 06.02.23
35 Riempimenti e costipamenti marciapiedi 10g mar 24.01.23 lun 06.02.23 |
36 Posa massicciata e ripristino binari 15¢g mar 07.02.23 lun 27.02.23 N
37 Realizzazione passaggio a livello 5g mar 28.02.23 lun 06.03.23 L -
38 Adattamento linea di contatto e realizzazione nuovi pali LC 10g mar 07.02.23 lun 20.02.23
39 Installazione impianti di sicurezza 40g mar 07.02.23 |un 03.04.23
40 Realizzazione pensilina in calcestruzzo 5g mar 07.03.23 lun 13.03.23 N
41 Realizzazione pavimentazione marciapiedi 10g mar 14.03.23 lun 27.03.23 ¢ N
42 Arredo marciapiedi 5g mar 28.03.23 lun 03.04.23 ¢ .
43 Pavimentazione e sistemazione piazzale 15g mar 04.04.23 lun 24.04.23 ¢ N
44 Messa in esercizio Og lun 24.04.23 lun 24.04.23 1}‘24-04




