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1. Einleitung

1.1. Inhalt Leistungsbeschrieb

Der Leistungsbeschrieb Generalplaner enthalt Grundinformationen zur Projektentwicklung
(Organisation, Rollenverteilung etc.), beschreibt die verbindlichen Leistungen des General-
planers in den einzelnen Projektphasen und enthalt Hinweise bzw. Klarungen zur Honorie-
rung.

1.2. Rahmenparameter fiir die Leistungserbringung

Die Leistungserbringung erfolgt zur Planung und Errichtung einer 6kologisch, 6konomisch
und gesellschaftlich nachhaltigen Immobilie nach dem DGNB/SGNI System. Basierend auf
dem DGNB System Schweiz (NBV 18) hat die SBB fir ihre Betriebsobjekte ein vereinfachtes
System mit konkreten Nachhaltigkeitsanforderungen entwickelt. Diese sind gemass den Bei-
lagen (1 und 2) umzusetzen und nachzuweisen.

Das Projekt ist hinsichtlich der spateren Betriebs- und Unterhaltsarbeiten Uber die einzelnen
Planungsvertiefungen einer laufenden Optimierung zu unterziehen.

Besonders um dadurch: (a) die geforderten Funktionalitaten, (b) minimierte Lebenszykluskos-
ten und (c) eine optimale Vermarktungsfahigkeit sicherzustellen.

Bei den Bearbeitungen durch den Auftragnehmer sind insbesondere samtliche zur Anwendung
kommenden gesetzlichen massgeblichen Bestimmungen und Vorschriften, Anordnungen und
Richtlinien aller in Frage kommenden Behoérden, alle einschlagigen Verordnungen, sowie die
fur das Projekt relevanten eisenbahnrechtlichen und luftfahrtrechtlichen Bestimmungen in den
jeweils geltenden Fassungen sowie die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung aktuell aner-
kannten Regeln der Technik und Baukunst zu befolgen.

Die Begriffe wie ,Planung®, ,Planunterlagen®, ,Plane“, ,Dokumente“ und ,Unterlagen” werden
im Sinne eines durch den Auftragnehmer zu erstellenden Gesamtpaketes verstanden. Dieses
Gesamtpaket beinhaltet alle, auch die durch die Fachplaner zu erstellenden, erforderlichen
Planen, Dokumente und Unterlagen.

Der Auftragnehmer bestatigt, dass mit dem gegenstandlichen Leistungsbeschrieb samtliche
Leistungen, welche flr die Entwicklung, Errichtung und Inbetriebnahme (bezogen auf den Pla-
nungsprozess) erforderlich werden, enthalten sind. Ausgenommen hiervon sind jene Leistun-
gen, welche in der Leistungsbeschreibung explizit als nicht zu erbringende Leistungen ange-
fuhrt sind.

Samtliche im Rahmen des Vertrags Ubergebenen Unterlagen, Dokumente sowie Vorgaben,
Auflagen, etc. werden vom Auftragnehmer in seine durchzufiihrende Gesamtplanung in der
Form Ubernommen, dass der Auftragnehmer die Interessen des Auftraggebers wahrt, insbe-
sondere die Erreichung seiner Ziele, nach bestem Wissen und Kénnen und die laut gegen-
standlichem Leistungsbeschrieb vereinbarten Leistungen unter Beachtung der allgemein an-
erkannten Regeln seines Fachgebiets erbringt.

Samtliche Unterlagen, Dokumente, etc., welche fir die Erbringung der Planungsleistungen
erforderlich sind und im Umfang ihres Einflusses auf ein positives Projektergebnis zu diesem
beitragen, werden vom Auftragnehmer, sofern diese vom Auftraggeber nicht zur Verfigung
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gestellt werden, in entsprechender Form nach dem ,Holprinzip“ eigenstandig und zeitgerecht
besorgt.

Bei der Abstimmung mit Behérden und sonstigen an der Projektierung beteiligten Dritten ist
den Auftraggeber vor Kontaktaufnahme zu informieren und die Méglichkeit der Teilnahme bei
den jeweiligen Abstimmungsterminen zu gewahrleisten. Besonders Behdrdenabklarungen
(Brandschutz, Stadtebau, Kreisarchitekt, etc.) finden ausnahmslos und ausschliesslich in An-
wesenheit des GPL statt.

1.3.

Arbeitsgrundlagen

Der Bearbeitung sind vom Auftragnehmer insbesondere zu Grunde zu legen:

1.4.

Projekthandbuch und funktionale Anforderungsprofil (FAP) des Auftraggebers (werden
pro Teilphase/Phase angepasst)

Die Planungsvorgaben des Auftraggebers, welche fir jede Leistungsphase zwischen
Auftragnehmer und Auftraggeber schriftlich in Form eines Kick-off Gespréachs festge-
legt werden

Vorgaben gemass Generalplanervertrag

Die Ergebnisse der vom Generalplaner zu erstellenden Machbarkeitsstudie stellen die
Planungsgrundlagen fur die Folgephasen dar.

CAD-Richtlinien des Auftraggebers (anzuwenden fir die Revisionsplane und Projekt-
dokumentation)

Anforderungen fur Schlussdokumentation bei Bauprojekten

Vorgaben des Auftraggebers betreffend Namensgebung digitaler Daten

Muster Pendenzenliste zur Verfolgung der Pendenzen des Auftragnehmers und der
durch ihn zu koordinierenden restlichen am Projekt Beteiligten

Planserver fir den Datenaustausch mit der Bauherrschaft fir grosse Datenvolumen
(insbesondere Phasenabschlisse). Der Server wird durch den Auftraggeber zur Ver-
fugung gestellt und dem Auftragnehmer ein Zugang ermdglicht. Die Koordination in-
nerhalb des GP-Teams und die Sicherstellung der Datenaktualitat liegen in der Verant-
wortung des Generalplaners

Normen und Bestimmungen

Alle zum Zeitpunkt der Projektierung und Ausfiihrung gultigen Normen und Vorschriften sind
zu beachten, insbesondere:

Das Normenwerk SIA, VSS, RTE und V6V

Die Gesetzgebung des Bundes (Eisenbahngesetz / Umweltschutzgesetz)

EBV (Eisenbahnverordnung)

VPVE (Verordnung Uber das Plangenehmigungsverfahren fir Eisenbahnanlagen)

Leitfaden BAV "Sicherheitsnachweisflihrung Sicherungsanlagen" (falls Sicherungsan-
lagen vorhanden)

Die kantonalen und kommunalen Vorschriften

EG Maschinenrichtlinie

Weisungen und Richtlinien der SBB

Vorschriften zur Arbeitssicherheit

VKF Brandschutznorm & Brandschutzrichtlinien (BSR) sowie SES Richtlinien
Allfallige Sondervorschriften (SUVA, EN, SEV, ESTI, EVU etc.)

DMS-ID 45791376 / Version 8 / Status: Freigegeben / Vertraulichkeit: Intern / Autor: IM-DV 4



IK=Z] SBB CFF FFS

¢ Die gesamte Anlage inklusive des Gebaudes muss den SBB Standards ,Sicherheit im
Hochbau“ inklusive Erdbebensicherheit entsprechen.

1.5. Weisungen und Richtlinien der SBB

Alle Weisungen und Richtlinien der SBB sind bei der Erarbeitung des Projekts zu berlicksich-
tigen. Eine Liste aller SBB Weisungen bzw. Regelwerke, welche fir das Projekt relevant
sind, sind in der Beilage 3 festgehalten. Die aufgelisteten Weisungen stellen den aktuellen
Informationsstand dar. Spatere Erganzungen und Aktualisierungen sind ebenfalls zu bertck-
sichtigen.

1.6. Projektbeteiligte — Schnittstellendefinition der Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat in allen Teilphasen 31-53 Beruhrungspunkte mit unterschiedlichen Drit-
ten (Projektbeteiligte). Diese sind Planer, Nutzer, Nachbarprojekte, etc. Die Koordination der
Beteiligten und die Erlangung der fir seine Leistungserbringung erforderlichen Informationen,
Unterlagen, Freigaben, etc. liegt im Leistungsumfang des Auftragnehmers im Sinne der ihm
Uberbundenen Gesamtleitung entsprechend SIA 112 (2014).

Diese Projektbeteiligten unterstiitzen den Auftragnehmer bei der Erarbeitung von Grundlagen,
Informationen, etc. oder stellen Planungen zur Verfliigung. Die volle Verantwortung fur alle
Leistungen des GP-Teams laut gegenstandlichem Leistungsbeschrieb, die fur die Errichtung
eines funktionierenden, dem Stand der Technik entsprechenden Projekts erforderlich sind, ob-
liegt dem Auftragnehmer.

Unter anderem sind diese Dritte (Projektbeteiligten) fur die unterschiedlichen Bereiche:

= Die Beteiligten von Seiten des Auftraggebers Immobilien, Personenverkehr, IT, Infra-
struktur, Bahnbetrieb etc.

= Die zur Verfugung gestellten Bevollmachtigten von Seiten des Auftraggebers hinsicht-
lich Projektsteuerung, Betrieb, Nutzung, Unterhalt, FM, Kostencontrolling, etc.

= Nutzer

= Ausflihrende Firmen

= Behoérden und Fachstellen

= Direkt vom Auftraggeber beauftragte Dritte

1.7. Phasengliederung

Das Projekt erstreckt sich wie nachfolgend dargestellt Gber die folgenden Phasen bzw. Teil-
phasen gemass SIA 112. Die Phasenbezeichnung SBB-IM versus SIA Leistungsmodell 112
ist in der untenstehenden Abbildung 1 ersichtlich.
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Phasen SIA Teilphasen SIA Projektphasen SBB-IM
2 Vorstudien 21 Machbarkeitsstudie
3 Projektierung 31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Auflageprojekt Plangenehmigungsver-
fahren

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

5 Realisierung 51 Ausflihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlusspriifung,
Schlussdokumentation

Abbildung 1: Phasengliederung SIA / SBB-IM

1.8. Terminprogramm

Die Einhaltung des Terminprogramm ist von hoher Wichtigkeit. Entsprechend wird vom An-
bieter erwartet, dass er diesen Terminplan prift und seine Leistungen so disponiert, dass
dieser Terminplan eingehalten werden kann.

Insbesondere der Baubeginn und die Bauzeit spiegeln die momentanen Terminvorstellungen
der SBB wider.

Die Division Personenverkehr strebt eine beschleunigte Umsetzung mit Inbetriebnahme mit
drei bis sechs Monaten vor dem im Terminprogramm abgebildeten IBN-Termin an. In diesem
Zusammenhang sind Beschleunigungs- und Optimierungsmassnahmen durch den General-
planer zu prifen.

Dabei kdnnen die gesetzlichen Termine und Fristen sowie die SBB-Termine und Fristen
nicht verandert werden.

Durch betriebliche, behdrdliche oder genehmigungstechnische Zwange kann sich der Bau-
beginn und oder die Bauzeit verlangern oder verkurzen. Der Generalplaner hat auf neue
Randbedingungen entsprechend flexibel zu reagieren, um den von der SBB vorgegebenen
Inbetriebnahmetermin einhalten zu kénnen.

Folgende wesentliche Meilensteine sind einzuhalten:

- Start Vorprojekt | fir Generalplaner: Jan. 2021

- Abgabe Vorprojekt | 16. April 2021

- Abgabe Entwurf Vorprojekt Il 30. Juli 2021

- Abgabe Vorprojekt Il an SBB: 13. Oktober 2021
- geplante Eingabe PGV bei BAV: Febr. 2022

- vorgesehener spatester Baubeginn: Juni 2023

- Bauarbeiten abgeschlossen: Mai 2025

Bezogen auf die Projektphasen ergeben sich diese folgenden Zeitfenster flr die Leistungser-
bringung des Generalplaners:
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Phase SIA- Plan Start Plan Ende
Phase
Vorprojekt | (MBS) 21 Jan. 2021 April 2021
Vorprojekt Il 31 Mai 2021 Oktober 2021
Plangenehmigungsverfahren 33 Febr. 2022 Mai 2023
Bauprojekt inkl. Submission Unternehmer 32, 41 Marz 2022 Marz 2023
Ausfihrungsprojekt 51 November 2022 | April 2024
Vorarbeiten Errichtung 52 Dezember 2022 | Mai 2023
Errichtung 52 Juni 2023 Marz. 2025
Inbetriebnahme inkl. Abnahmen 53 Dez. 2024 Mai 2025
2, Kurzbeschrieb Projekt
21. Ausgangslage und Zielsetzung

Die Fahigkeit zur Bearbeitung von Wagenkasten ist ein zentraler Bestandteil des aktuellen
Produktionskonzepts der SBB. Unter Kastenkompetenz-Arbeiten versteht man die Fahigkeit,
alle Strukturteile des Wagenkastens Instandhalten, Instandsetzen und andern zu kénnen. Im
Wesentlichen beinhaltet dies die folgenden Tatigkeiten: Sandstrahlen, Schlosserei-Arbeiten,
Vorbereitungsarbeiten zum Lackieren und Lackieren. Zur Durchfiihrung dieser Arbeiten wer-
den spezifische Standplatze fir das Sandstrahlen, Schlosserarbeiten, Lackieren und die mit
diesen Prozessen verbundenen Vor- und Nachbereitungsarbeiten bendtigt. Die Standplatze
fur die Bearbeitung von Wagenkasten sind in der Regel in den Werken angesiedelt (Kompe-
tenzzentren).

Ein Grossteil der oben beschriebenen Standplatze sind in Olten nur provisorisch eingerichtet
(Betriebsbewilligung lauft in den nachsten Jahren aus). Zusatzlich ist die Sandstrahlanlage an
ihrem Lebensende angelangt. Im Weiteren sollen in den nachsten Jahren Fahrzeuge in einem
Umfang saniert werden, welcher mit der aktuellen Infrastruktur nicht abgearbeitet werden
kann.

Um diesem Umstand zu begegnen, sollen acht zusatzliche Standplatze zur Bearbeitung von
Eisenbahnwagenkasten erstellt werden. Daflir ist bei der bestehenden Wagenhalle Nord ein
Anbau von ca. 49 m x 113 m vorgesehen. Die Schiebeblihne Nord soll in diesem Zusammen-
hang ebenfalls um ca. 45 m Richtung Osten verlangert werden. Die folgenden Standplatze
sollen zur Verfugung gestellt werden:

- Strahlanlage

- Vorbereiten Lackieren / GFK

- Lackieranlage

- 2. Lackieranlage oder forciertes Trocknen mittels Infrarotstrahlung

- Kleben / GFK Laminieren

- Vorbereiten Entlacken

- Nachbereiten Entlacken

- S$1/S2 Langzeitstandplatz
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2.2, Hallenanbau

Es ist ein Hallenanbau an die bestehende Wagenhalle Tannwald im Perimeter der bestehen-
den Parkplatze vorgesehen. Die Gebaudegrundflache des Erweiterungsbaus betragt ca. 49 m
x 113 m. Die Hallenhdhe orientiert sich an den technischen Erfordernissen, insbesondere der
erforderlichen Kranhakenhdhen. Die genaue Flache wird in Abhangigkeit der Standplatze in
der weiteren Projektierung eruiert. Das Stitzenraster der Halle soll so gewahlt werden, dass
mindestens 2 nebeneinanderliegende Standplatze stitzenfrei Uberspannt sind. Es soll auch
gepruft werden, ob eine Stitzenfreie Ausfihrung méglich, sinnvoll sowie mit geringen Mehr-
kosten realisierbar ist. Das Gebaude schliesst 6stlich an die Flucht der Wagenhalle Nord an.

Die Standplatze fiir Lackieren, Entlacken, Kleben, Vorbereitung Lackieren/GFK, Vor / Nach-
bereitung Entlacken und forciertes Trocknen sind als abgeschlossene Boxen angedacht. In
der weiteren Projektierung wird geprift, ob einzelne Standplatze in einer offenen Halle mit
verschiebbaren Abtrennungen / Vorhangen untergebracht werden kénnen. Wesentliches Kri-
terium ist die Vermeidung von Staubeintrag auf die Transportstrecke von der Lackieranlage
zum Trocknen.

Die Gestaltung der Gebaudeerweiterung richtet sich nach der bestehenden Gebaudesubstanz
der Wagenhalle Nord. Nebst den oben aufgeflihrten technischen Anlagen sind in der Gebau-
deerweiterung die bendtigten Sozialrdume unterzugbringen. Die Versorgung der Gebaudeer-
weiterung mit HLKKS und elektrischer Energie erfolgt nach Mdglichkeit Gber die bereits beste-
hende Infrastruktur.

Im Rahmen des Projekts oder abgegrenzter Einzelvorhaben mussen die durch das Projekt
verdrangten ca. 160 Parkplatze kompensiert, das Retentionsbecken verlegt, die Verbindungs-
wege zwischen Drehgestellhalle und Wagenhalle Nord sichergestellt, sowie der Vorplatz Nord
(Verlegung Kommissionierungshalle, Staplergarage und Gefahrenstofflager) neugestaltet wer-
den.

Optional soll geprift werden, ob es sinnvoll ist, den Bereich der rechten Standplatze (54 — 57)
mit einer Teilunterkellerung zu versehen. In diesem Bereich waren Saubergarderoben, WCs
und Duschen sowie schwere Maschinenteile wie der Kompressor (5t) zu platzieren.
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2.3. Situationsplan
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2.4, Investitionskosten

Die Gesamtprojektkosten belaufen sich gemass Schatzungen seitens der Division Personen-
verkehr auf rund 38.55 MCHF. Aktuell wird davon ausgegangen, dass hiervon rund 60%
(23.13 MCHF) auf die Division Immobilien und 40% (15.42 MCHF) auf die Division Perso-
nenverkehr (Schatzgenauigkeit von +/-40%) entfallen.
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3. Projektorganisation
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Projektbosrd
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Andreas Burkhardt (IM-PF)

Susanne Zenker (IM-DV)
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Stefan Schubnell (IM-DV-BP) - Vorsitz
TBD - offen (IM F bzw. RC)
o= Christophe Ravaz (P-O-UHR-WYO)

Bernhard Scherrer (P-O-AM-ANL)
Strategische Ebene
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i i Andreas Meier |
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Tatigkeiteninder | PL (General)Planung PL Errichtung PL Qualitit PL Betrieb + Nutzung P Strategisches Marketing
Verantwortung GPL | Qualitétsmanagement
David Willms Annina Widmer
tbd (tbd) (Bei Bedarf/tbd) (P-O-UHR-GET-AP) (KOM-IMI-RMO)
[ I I IMFBE
S Finanzen, Beschaffung
Einzelleistungstrager N (offen) (offen)
Factetanac Fachbauleitung b nitionen durch P 1| (Funktionen durch P
festzulegen) festzulegen)
Aichiltakt Daniel Baumgartner
IM-F-BE-RME
— (to) (Bei Bedart/toc) p pr { )
(Funktionen durch P (Funitionen durch P
festzulegen) festzulegen)
Gebaudetechni Leitung) KRC
Recht, Compliance
Ab Errich tba)
rrichtungsphase (tbd) (offen) (offen)
Fachplaner/Fachexperten (Funktionen durch P (Funktionen durch P
- Kostenplaner festzuleg festzulegen)
Al tod
as
Sicherheit
- Umwelt/Nachhaltigkeit
— tod
Generalplaner (tbd)

4. Information / Kommunikation

4.1. Offentlichkeitsarbeit

Die Offentlichkeitsarbeit hat zum Ziel, die Akzeptanz des Projekts bei Behdrden, Interessen-
vertretern und auch bei der eigenen bestehenden wie auch zukiinftigen Belegschaft insbe-
sondere im Hinblick auf eine reibungslose Planauflage zu erhéhen. Fir das Projekt wird ein
Kommunikationskonzept erstellt. Die Kommunikation / Offentlichkeitsarbeit erfolgt unter Fiih-
rung von KOM-IM, in enger Zusammenarbeit mit der POL und dem GPL.

4.2. Sitzungsorganisation

Die Sitzungen der Projektorganisation dienen dem Informationsaustausch aller Beteiligten.
Durch die Zusammensetzung der Teilnehmer ist sicherzustellen, dass die betroffenen Stellen
mit minimalem Aufwand die notwendigen Arbeitsinformationen austauschen kénnen.

Zu allen Sitzungen sind friihzeitig Einladungen mit Traktandenlisten zu versenden, ebenso
ist jeweils mindestens ein Beschlussprotokoll mit Auftragen und Terminen zu erstellen.

Sitzungen des POL / PB

= Zielsetzung Steuerung des Projekts durch Besteller, Bauherr und Nutzer
= Teilnehmer POL / PB und GPL

= Protokoll GPL, ev. Support

= Haufigkeit ca. alle 2-3 Monate
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= Traktanden Orientierung durch den GPL zu Kosten, Terminen, Qualitat u. Risiken

Bestellungsanderungen und Nachtrage
Beschaffungen und Vergaben
Kommunikation / Offentlichkeit
Entscheide des Bestellers
Diverses / Pendenzen
Sltzungen des GPL (SBB interne Austauschsitzung)
Zielsetzung Leitung des Projekts, Koordination zw. SBB-P und SBB-IM

= Teilnehmer GPL (ev. inkl. Stab), Projektleiter P und IM

= Protokoll Projektsteuerer
= Haufigkeit Je nach Phase alle 2 Wochen bis 4 Wochen
= Traktanden Gegenseitige Orientierung

Kosten, Termine, Qualitat, Risiken

Technische Festlegungen

Schnittstellen / Diverses / Pendenzen
Sitzungen Planung / Generalplaner

= Zielsetzung Leitung und Koordination aller Planungsthemen
Teilnehmer Projektsteurer (+ nach Bedarf GPL), Vertretung Personenverkehr,
Generalplaner / Fachplaner / Drittplaner, evtl. Fachdienste SBB
= Protokoll Generalplaner
= Haufigkeit alle 2 Wochen
= Traktanden Gegenseitige Orientierung

Kosten, Termine, Qualitat, Risiken
Technische Festlegungen
Schnittstellen

Diverses / Pendenzen

Zusatzliche Sitzungen
Fur eine erfolgreiche Planung sind weitere Sitzungen notwendig und in das Angebot einzu-
rechnen. Die Sitzungen erfolgen nach Bedarf auf Einladung durch den Generalplaner oder
die SBB. Die Verantwortung fir die rechtzeitige Organisation der erforderlichen Abstim-
mungssitzungen liegt beim Generalplaner. Die Sitzungen kénnen aber auch direkt von der
SBB einberufen werden, wenn aus Sicht der SBB eine Notwendigkeit besteht. Die Protokolle
werden durch den Generalplaner erstellt.
= Nutzer und Betrieb:
Sitzungen zw. den Nutzern / Betreibern (Industriewerk Olten) und dem Generalplaner
Uber z.B. Logistikkonzepte, Nutzervorgaben, Mieterausbauten usw.
= Fachexperten extern:
Sitzungen zw. Fachexperten (Geologe, Schadstoffsanierung, Altlastensanierung
usw.) und dem Generalplaner ggf. unter Beteiligung der SBB.
= Fachexperten SBB:
Sitzungen zw. Fachexperten der SBB (Sicherheit, Umwelt usw.) und dem Generalpla-
ner.

Weitere themenbezogenen Sitzungen von Fachgruppen, Expertenteams und Begleitkommis-
sionen in variabler Zusammensetzung nach Bedarf und auf Einladung.
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5. Leistungsumfang Teilprojekt A (Immobilien)

Die in Erganzung zu der SIA Leistungsdefinition nachfolgend angefiihrten Prazisierungen bzw.
Erganzungen, welche dem speziellem Charakter des Projektes Rechnung tragen, sowie samt-
liche zusatzlichen aber nicht explizit angefihrten Leistungen des Auftragnehmers, welche zur
Erreichung eines positiven Projektergebnisses im Umfang des Einflusses der Generalplaner-
leistungen liegen — im Speziellen gilt dies fur die Erstellung von Planunterlagen — sind im ge-
genstandlichen Leistungsumfang enthalten. Die Leistungen, die aus den SIA-Normen entnom-
men wurden, sind zur besseren Unterscheidung von frei formulierten Ergédnzungen oder Pra-
zisierungen kursiv dargestellt.

5.1. Phaseniibergreifende Leistungen

Neben der Umsetzung der baulichen Anforderungen ist der Generalplaner Uber alle Pha-
sen verantwortlich fiir die Schnittstellenkoordination, insbesondere mit dem Teilprojekt

Betrieb und Nutzung, welches durch die Division Personenverkehr geleitet wird. Des Weite-
ren sind die Schnittstellen und Abhangigkeiten zu weiteren Bauprojekten auf dem Werka-

real zu berlcksichtigen.

Neben den vorgenannten Leistungen sind im Speziellen auch die folgenden, sich Uber samtli-
che Phasen erstreckenden Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer zu erbringen. Diese
Leistungen beginnen, so wie alle restlichen Leistungen des gegenstandlichen Vertrages, bei
Abruf einer Teilphase entsprechend Punkt 2.1.1, und fihren fort bis zur Errichtung und der
abschliessenden Inbetriebnahme durch den Investor oder Nutzer. Die in weiterer Folge ange-
fihrten Leistungen gelten somit ab Abruf einer Teilphase im Projekt bis zum Abschluss dieser
Teilphase ebenfalls als abgerufen.

5.1.1. Gesamtleitung entsprechend SIA 112

Die Leistungserbringung basiert auf der Ordnung SIA 112 (Ausgabe 2014) und deckt die Ge-
samtleitung fur folgende Phasen ab:

= Teilphase 21 Machbarkeitsstudie

= Teilphase 31 Vorprojekt

= Teilphase 32 Bauprojekt

= Teilphase 33 Bewilligungsverfahren

= Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe
= Teilphase 51 Ausfiihrungsplanung (Ausflihrungsprojekt)
= Teilphase 52 Ausfiihrung

= Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss

51.1.1. Allgemeine Leistungen in allen Teilphasen der Gesamtleitung zu erbringen

Leistungsauszug aus der SIA 102, 103 und 108 Ja Nein
Die Beratung des Auftraggebers

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten

Die Vertretung des Auftraggebers gegenliber Dritten im vereinbarten Rahmen
Die rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fiir den Auftrag-
geber

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an den Auftraggeber

X X XX
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Die Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligen Verhal-
ten des Auftraggebers

Die Erstellung der Aufbau- und der Ablauforganisation

Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitét, Kosten und
Terminen.

Die Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begriindung zur jeweili-
gen Vorphase

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Nachtragsmanagements
Die Organisation, Uberwachung und Steuerung der koordinierten projektbe-
zogenen Qualitatssicherung

Die Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber

Die Erstellung von periodischen Standberichten X
Die Erfiillung ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Einhal-
tung der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und
Termine

Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten

Die fachliche und administrative Leitung des Planerteams

Die Zuteilung von Aufgaben im Planerteam

Die Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation, ein-
schliesslich der Organisation des technischen und administrativen Datenaus-
tausches.

Das Nachfiihren des Projektpflichtenheftes in Zusammenarbeit mit dem Auf-
traggeber

Die Sicherstellung der Erflillung aller behérdlichen Auflagen. X

X X X X X X X

X XXX X

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Die Erstellung von periodischen Standberichten (mindestens zwei/Jahr) gemass Vor-
gabe SBB

= Die Sicherstellung sowie rechtzeitige Bereitstellung von Grundlagen fir das Submissi-
ons-, Bestell- und Rechnungswesen

= Umsetzung von BIM (Building Information Modelling) gemass BIM-Leistungsbeschrieb
(inkl. Anhangen)

Zu den Leistungen GP gehoren u. a.:

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Unternehmern, Lie-
feranten, etc.

= Mithilfe bei der Zusammenstellung der Nachweise zu den Nachhaltigkeitsanforderun-
gen gemass Beilagen 1 und 2 und Dokumentation

= Begleitung der Umsetzung im Rahmen von stichprobenartigen Baustellenkontrollen
(Umsetzungskontrolle)

5.1.1.2. Phase Vorstudien, Teilphase 21 Machbarkeitsstudie
Organisation:
= Mithilfe im Aufbau der Projektorganisation und des Planerteams

= Beschreiben der Projektanforderungen auf der Basis der Bedlirfnisse sowie der Ziele
und Rahmenbedingungen des Auftraggebers

Beschrieb und Visualisierung:
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= Abkldren der standortbezogenen Rahmenbedingungen (Bestandesaufnahmen, Zu-

standsanalysen, geologische Gutachten, Naturgefahren usw.)

= Uberpriifen der Machbarkeit

= Darstellen von planerischen und gestalterischen Lésungsansétzen

= Abkléren der Notwendigkeit und des Verfahrens fiir UVP

= Beschreiben des gewéhlten L6sungsansatzes
Kosten/Finanzierung:

= Schétzen der Kosten

= Uberpriifen der Wirtschaftlichkeit

Termine:

= Bestimmen der hauptsédchlichen Abldufe und Ermitteln der voraussichtlichen Termine
fiir die Projektierung und Realisierung des Vorhabens

Administration:

= Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide

Die Ergebnisse Machbarkeitsstudie stellen die Planungsgrundlagen fiir die Folgephasen

dar.

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-

gen enthalten:

= Kostenschatzung der Baukosten flir die Machbarkeit, z.B. nach Hauptgruppen, teil-
weise nach Gruppen des BKP gegliedert (gemass SBB-Vorlage BKP-Strukturplan, auf-
geteilt nach Grund- und Mieterausbau), unter Benutzung der kubischen Berechnung,
der Flachenberechnung oder nach anderen Erfahrungswerten (Genauigkeitsgrad man-
gels anderer Vereinbarung + 30%)

Anlagenseitige Leistun-

Ldftung, Entstau-
bung, COV- Entfer-
nung im Standplatz
Lackiervorberei-
tung (52)

Integration der Anlagen
ins Gesamtsystem des
Erweiterungsbaus:

- Bauliche Gebaudein-
tegration (z.B. vorse-
hen der bendtigten
Technikrdume)

- Anbindung an Gebau-
deautomation.

- Grunderschliessung mit
HLKKS

- 50 Hz Stromversorgung

- Gewahrleistung bausta-
tische Anforderungen.
Z.B fur Unterbringung
von Anlagen auf dem
Gebaudedach.

tage und Inbetriebnahme
bestehend aus:

- Gesamte Anlagentech-
nik

Bellftung

- Entliftung und Abluft,
Warme-rickgewinnung,
Bypass Warmertckge-
winnung

Entstaubung

Diese Anlagen werden

als «Box in the Box» in
das Gebaude integriert.

Thema Leistungsumfang GP gen (nicht Leistungen erganzende Angaben
des GP)
Standplatze Koordination der Schnitt- | Beschaffung schliisselfer- | Raumgrossen gemass
50-53 stellen. tiger Anlagen inkl. Mon- | Layout (Beilage 7)

Medienversorgung ge-
mass Darstellung Anla-
genteile (Beilage 8)

Beschaffung schlisselfer-
tiger Anlagen inkl. Mon-

tage und Inbetriebnahme.
Verwendung einer Option
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Anlagenseitige Leistun-

Hubarbeitsbihnen,
Hebebockanlagen,
Krananlagen etc.

Diese Anlagen werden
als Box in the Box in das
Gebaude integriert.

Thema Leistungsumfang GP gen (nicht Leistungen erganzende Angaben
des GP)
Anbindung an das Daten- | aus einer Beschaffung im
netz Werk Yverdon.

Lieferung, Montage, Inbe-
triebnahme

Standplatze
54 - 57

Koordination der Schnitt-
stellen

Standplatze werden im
Teilprojekt Betrieb und
Nutzung definiert.

Liftung und Ent-
staubung folgender
Standplatze:

- 54: S1/2 Lang-
zeitstandplatz

- 55: Nachberei-
tung Entlacken

- 56: Vorbereitung
Entlacken

57: Kleben

Beschaffung inkl. Gebau-
deintegration der bendtig-
ten Anlagen

Raumlichkeit
Hauptverteilung

Hautverteilung: in MBS
zu prifen, ob Anschluss
an bestehende Trafosta-
tion moglich oder neue
Anbindung/ Erschlies-
sung erforderlich

- Prufung der Kabellan-
gen und Analyse der
Machbarkeit

- Reserve momentan ca.
2000 KVA => bendtigt ca.
1500 KVA (inkl. 10% Re-
serve und Standplatze
auf der rechten Seite)

Raumlichkeit Kom-
pressor

Einbindung in Gebaude
(10 m x 12 m), Raum-
hoéhe: 3.50 m / Schnitt-
stelle HLK

- Kompressor als olfreier

Schraubenkompressor
mit Adsorptionstrockner
(DTP3°C) fiir frostfreien
Betrieb bei max. 45°C
Umgebungstemperatur.
- mit Wasserkihlung als
WRG zur Einbindung in
bestehendes WW-Ge-
samtkonzept Werk Olten
(Empfehlung)

- bei 8 bar 35m3/min.
- Gewicht ca. 7 to

- Grole (BxTxH) ca. 4,5 x
20x3,0m
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Thema

Leistungsumfang GP

Anlagenseitige Leistun-
gen (nicht Leistungen
des GP)

erganzende Angaben

- erf. Druckluftspeicher
mind. 4m3 (ohne ,Life-
style“ Betrachtung des
Kompressors)

- Pel. ca. 200 kW

Raumlichkeit Kleb-
lager

Planung

bei Standplatz 57

Wiederherstellung
Retentionsbecken /
Versickerung Vor-
platz

Lésungsfindung durch
GP im Rahmen der
Machbarkeitsstudie (be-
stehende Halle + Erweite-
rungsbau)

Umverlegung/ Wie-
derherstellen aller
Ver-/ Entsorgungs-
leitungen

- Grundlagenbeschaf-
fung

- Lésungsfindung im
Rahmen der Machbar-
keitsstudie

Erweiterung Ge-
baudetechnikanla-
gen der Wagen-
halle Nord
(HLKSE) infolge
Erweiterungsbau /
zusatzliche Anla-
genteile

Machbarkeit prifen inner-
halb vom Geb&ude

Die Heizung des Anbaus
erfolgt Uber eine neu zu
erstellende Heizzentrale.
Da diese erst spater er-
stellt wird, ist im Rahmen
des Projektes zu prifen,
inwiefern der Anbau auch
Uber die bestehende
Heizzentrale versorgt
werden kann.

Logistik
(aussserhalb Ge-
baude)

- Lésungsfindung durch
GP im Rahmen der
Machbarkeitsstudie

- Logistik Bauablauf
wahrend Umbau

- Verkehrswege im End-
zustand (Feuerwehrzu-
fahrt, LKW Zufahrt,
Schleppkurve)

Verkehrswege (in-
nerhalb/ zwischen
Gebaude)

Optimierung der Ver-
kehrswege (zugunsten
der Gebaudegrundflache)
unter Beachtung der ge-
setzlichen Vorschriften
(Brandschutz, Larm, Um-
welt etc.) und der Grund-
stiicksgrenzen.
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Anlagenseitige Leistun-
Thema Leistungsumfang GP gen (nicht Leistungen erganzende Angaben
des GP)
Garderoben, Du- |Erarbeitung eines Raum- | - - Saubergarderoben:
schen, Toiletten, konzeptes. 250 Einzelspinte oder
Pausenrdume - Wenn mdglich sollen 125 Doppelspinte
alle Rdume im Peri- - 20 Schmutzgardero-
meter Platz finden. ben
Fir einen Querver- - Pausenraum: fir 55
gleich ist die Studie Personen (gleichzeiti-
zur Unterbringung der ger Aufenthalt)
Sozialraume als Volu- - Bduroarbeitsplatze: 10
men-Anbauten zu- - Besprechungsraume:
grunde zu legen 2 Raume fir 6 - 8
(siehe Beilage 9). Personen
- Falls nicht Kostenop- - Duschen und WC ge-
timierung mit mogli- mass Arbeitsgesetz
cher Aufstockung /
Unterkellerung.
- Randbedingungen
sind nochmals zu
prifen (Anbindung an
bestehendes Ge-
baude (Brandschutz),
Verkehrswege, Um-
weltauflagen (Hecke).
Lagerkonzept Erstellen eines Lagerkon-
zeptes
Verlangerung Keine Leistung fir GP,
Schiebebiihne o-  |nur Schnittstellenkoordi-
der Mover nation (Fundamente, etc.)
5.1.1.3. Phase Vorprojekt, Teilphase 31 Vorprojekt

Organisation:

= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
= Aufbau und Implementierung eines projektspezifischen Qualitdtsmanagements (PQM)
Beschrieb und Visualisierung:
= Beschaffen und Zusammenstellen ergédnzender und aktualisierter Unterlagen
= FErarbeiten von Bewertungskriterien und deren Gewichtung
= Frarbeiten, Darstellen und Bewerten von Lésungsvarianten
= |ntegrales Umsetzen der Konzepte in ein Vorprojekt mit geeigneter Darstellung

= Zusammenstellen der fiir behérdliche Vorentscheide und Detail-Nutzungsplanverfah-
ren (Gestaltungspléne usw.) notwendigen ergdnzenden Unterlagen

= Begleiten der Verfahren
Kosten/Finanzierung:
= Ermitteln der voraussichtlichen Kosten auf Basis BKP und Wirtschaftlichkeit

Termine:
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= Erstellen eines Ablauf- und Terminplans mit den erforderlichen Arbeiten und Entschei-
den

Administration:
= Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Berechnung der Grauen Energie zur Erstellung der Okobilanz entsprechend den Nach-
haltigkeitsanforderungen gemass Beilagen 1 und 2

= Bereitstellung der Grundlagen fur die Planung und Errichtung entsprechend den Nach-
haltigkeitsanforderungen gemass Beilagen 1 und 2

= Erstellen der notwendigen Konzepte sowie Teilkonzepte SBB unter Berticksichtigung
der Anforderungen im Projektpflichtenheft inkl. Regelwerke SBB

= Erstellen der notwendigen Dokumente, Berichte und Nachweise (inkl. Windlastgutach-
ten bei hdheren resp. Hochhausern)

= Kostenschatzung der Baukosten fiir das Vorprojekt, z.B. nach Hauptgruppen, teilweise
nach Gruppen des BKP gegliedert (gemass SBB Vorlage BKP-Strukturplan), unter Be-
ndtzung der kubischen Berechnung, der Flachenberechnung oder nach anderen Er-
fahrungswerten (Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinbarung + 15%)

= Erstellen von allfélligen Nutzungsvarianten in Abstimmung mit dem Auftraggeber

51.14. Phase Bauprojekt, Teilphase 32 Bauprojekt
Organisation:
= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
Beschrieb und Visualisierung:
= Beschaffen und Zusammenstellen ergédnzender und aktualisierter Unterlagen
= FErarbeiten von Bewertungskriterien und deren Gewichtung
= Erarbeiten, Darstellen und Bewerten von Ausfiihrungsvarianten
Kosten/Finanzierung:
= Detailstudien fiir die Kostenermittlung (Option)
Termine:

= Erstellen eines verfeinerten Ablauf- und Terminplans mit den erforderlichen Arbeiten
und Entscheiden

Administration:
= Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:
= Berechnung der Grauen Energie und Abgabe der Unterlagen an den bauherrenseiti-
gen Nachhaltigkeitsexperten zur Erstellung der Okobilanz entsprechend den Nachhal-
tigkeitsanforderungen gemass Beilagen 1 und 2
= Nachweise zur Trinkwassereffizienz entsprechend den Nachhaltigkeitsanforderungen
gemass Beilagen 1 und 2
= Bereitstellung der Grundlagen fiir die Planung und Errichtung entsprechend den Nach-
haltigkeitsanforderungen gemass Beilagen 1 und 2
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= Revision der notwendigen Konzepte sowie Teilkonzepte SBB unter Bericksichtigung
der Anforderungen im Projektpflichtenheft inkl. Regelwerke SBB

=  Ermitteln der Kosten auf Basis BKP und der Wirtschaftlichkeit

= Konkretisierung und Uberarbeitung der Kostenschatzung des Vorprojekts geméass dem
aktuellen Projektfortschritt als Kostenvoranschlag. Die laufende Revision der Kosten
erfolgt mit der Genauigkeit von £ 10%.

= Anpassung der Kostenschatzung mit Baubeschrieb und detaillierter Beschreibung der
vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der gewahlten Materialien, mit
Ausmassen und geschatzten Preisen. Einbeziehen der durch die Spezialisten erstell-
ten Kostenvoranschlage unter Bertlicksichtigung des vereinbarten Genauigkeitsgrades.

5.1.1.5. Phase Bauprojekt, Teilphase 33 Bewilligungsverfahren
Organisation:

= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes

= Mitwirken an Informationsanldssen

= FEinreichen des Bewilligungsgesuchs

= Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen, Verhandlungen mit Behérden
Beschrieb und Visualisierung:

= Erstellen der Unterlagen und Organisation der Baugespanne fiir Bewilligungsverfah-
ren/Auflage

= Erstellen der Unterlagen flir Spezialbewilligungen, Konzessionsgesuche und Gesuche
um Landerwerb

= Koordination der Bewilligungs- und Erwerbsverfahren
Administration:

= Zusammenstellen der Projektdokumentation fiir das Kreditgesuch

= Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Bauprojekt erstellten Grundlagen
Nachhaltigkeit auf Basis der erstellten Bewilligungsplanung des Fachbereiches Archi-
tektur zur Erlangung einer Baubewilligung. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderli-
chen Unterlagen aus den Fachbereichen Nachhaltigkeit, Bauphysik und Erschitterung
fur die Baubewilligung.

= Machbarkeitsprifung von Mieterausbauten und Mitwirkung bei der Bereinigung von
Schnittstellen zwischen Grundausbau und Mieterausbau
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5.1.1.6. Phase Bauprojekt, Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe
Organisation:
= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
= FErstellen der Unternehmerlisten und Listen der Ausschreibungspakete
= Vorschlagen der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren
= Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien
Beschrieb und Visualisierung:
= Analysieren und Bewerten der Angebote
Kosten/Finanzierung:
= Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Vergleich mit dem Kos-

tenvoranschlag
Termine:
= Nachfiihren des Ablauf- und Terminplans mit den erforderlichen Arbeiten und Entschei-
den

Administration:
= Zusammenstellen und Versenden der Unterlagen
= Erfassen und Ablegen der eingegangenen Angebote
= Unternehmer auf finanzielle Sicherheit verpflichten

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Mitwirken bei Vergabeverhandlungen
= Mitwirken bei der Ermittlung der Wirtschaftlichkeit
= Begriinden von Abweichungen gegeniiber dem Kostenvoranschlag

= Mitwirken bei der Erarbeitung von Projektoptimierungen in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber

= Prifen von Projektoptimierungen und Projektoptionen des Ausfiihrenden im Zuge von
Vergabeverhandlungen

= Mitwirken bei der Erstellung von Vermarktungsunterlagen
= Zusammenstellen der Projektdokumentation fiir das Kreditgesuch

51.1.7. Phase Errichtung, Teilphase 51 Ausfihrungsprojekt
Organisation:
= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
= Analysieren der Projektrisiken
= Aufbau und Implementierung PQM
Beschrieb und Visualisierung:
= Beschaffen und Zusammenstellen ergdnzender und aktualisierter Unterlagen
= Erstellen der diversen Ausfiihrungsunterlagen
= Erstellen von provisorischen Uberwachungs- und Massnahmenplénen
= Mitwirken beim Vollzug des Erwerbs von Grund und Rechten
Administration:
= Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide
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Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen Nachhaltigkeit

= Zusammenstellung der Grundlagen fiir die Planung und Errichtung nach entsprechend
den Nachhaltigkeitsanforderungen gemass Beilagen 1 und 2

= Begleitung der Umsetzung im Rahmen von stichprobenartigen Baustellenkontrollen
(Umsetzungskontrolle)

5.1.1.8. Phase Errichtung, Teilphase 52 Ausfihrung
Organisation:
= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
= Organisieren des Anderungswesens fiir die Planung
Beschrieb und Visualisierung:
= Beschaffen und Zusammenstellen ergdnzender und aktualisierter Unterlagen
»  Qualitétspriifungen
= Anderung der Ausfiihrungsunterlagen
= Nachfiihren der Ausfiihrungsunterlagen an Abweichungen der Bauausfiihrung
= Festlegen der in der Ausfiihrungsplanung nicht festgelegten Gestaltungselemente
= Begleiten wéhrend der Bauausfiihrung
Kosten/Finanzierung:
= Flhren des Zahlungswesens flir die Planung
Termine:
= Periodisches Nachfiihren des Ablauf- und Terminplans mit Terminprognose
Administration:
= Protokollieren der Sitzungen mit dem Auftraggeber
= Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Unternehmern, Lie-
feranten, etc.

= Zusammenstellung der Grundlagen fir die Planung und Errichtung entsprechend den
Nachhaltigkeitsanforderungen gemass Beilagen 1 und 2

5.1.1.9. Phase Errichtung, Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss
Organisation:
Beschrieb und Visualisierung:

= Planen, Organisieren und Durchfiihren der Inbetriebnahme von Anlagen, Installationen
und Bauteilen inklusive integraler Tests

= Abschliessendes Nachfiihren der Projektdnderungen
= Zusammenstellen einer vollst&dndigen Dokumentation des Bauwerks
= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
Kosten/Finanzierung:
= Abschliessende Beschaffung der finanziellen Sicherheiten
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= Erstellen der Schlussabrechnung des Bauvorhabens
Administration:
= Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks an den Auftraggeber (Teilnahme an Abnah-
mebegehungen und Inbetriebsetzungsterminen)

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen Nachhaltigkeit mit Planern, Un-
ternehmern, Lieferanten, etc.

= Zusammenstellung der Grundlagen fir die Planung und Errichtung entsprechend den
Nachhaltigkeitsanforderungen gemass Beilagen 1 und 2

= Leiten der Mangelbehebung

= Erstellen der Revisionsplane aller durch den Auftragnehmer bearbeiteten Fachberei-
che zu Handen des Baumanagers

= Beschaffung samtlicher Unterlagen von Dritten (u.a. Revisionsunterlagen ausfuhren-
der Unternehmer, Dokumentationen allfélliger Mieterausbauten) fur die Schlussdoku-
mentation

= Mitwirken beim Erstellen des Terminplans fir die Mangelbehebung
= Mitwirken beim Erstellen des Inbetriebnahmeprogramms

5.1.2. Ubergreifende Unterlagenbereitstellung

In samtlichen Teilphasen sind dem Auftraggeber auf Verlangen basierend auf dem jeweiligen
Stand der technischen Unterlagen, Grundlagen (Plane, Dokumente, etc.) sowie dazuge-
hoérende schriftliche Ausfiihrungen zum Zwecke der Vermarktung, zum Zwecke der Entwick-
lung, zum Zwecke der Errichtung, flr durchzufihrende Due Diligence, fur die Inbetriebnahme,
etc. in der vom Auftraggeber vorgegebenen Dokumentenform zur Verfligung zu stellen (Kos-
tenverrechnung gemass Nebenkostenregelung).

5.1.3. Qualitatssicherungsverantwortliche Brandschutz

Mit der BSR 11-15 in der aktuellen gltigen Fassung wird fur Neubauten sowie bauliche oder
nutzungsbezogene Anderungen an allen Bauten und Anlagen in der Projektorganisation ex-
plizit ein QSV gefordert. Dieser hat anforderungsbezogen folgende Qualifikationen aufzuwei-
sen:

= Angewandtes Fachwissen Qualitatssicherung bei Projektierung, Ausschreibung und
Realisation von Bauten und Anlagen in Zusammenhang mit baulichem, technischem
und organisatorischem Brandschutz. Der Qualitatssicherungsstufe entsprechende
Kenntnisse der Brandschutzvorschriften, der behordlichen Ablaufe und fir das Erstel-
len oder Prifen auf Plausibilitdt von Dokumenten (z. B. Brandschutzkonzepte, Brand-
schutzplane, Brandschutznachweise).

= |n Abhangigkeit der Qualitatssicherungsstufe muss der QS-Verantwortliche Brand-
schutz Uber eine Anerkennung zum Brandschutzfachmann VKF, respektive Brand-
schutzexperten VKF oder Uber eine gleichwertige Ausbildung verflgen.
Es gilt hierbei die ,Arbeitshilfe Qualitatssicherung im Brandschutz“ als Regelwerk zu berlck-
sichtigen.
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Die Aufgabenverteilung innerhalb der Planungsteams variiert je nach Qualitatssicherungsstufe
(QSS 1-4).

Aufgaben des Qualitatssicherungsverantwortlichen (QS-Verantwortliche) Brandschutz:

5.1.4.

Ist fur die Qualitatssicherung bei der Projektierung, Ausschreibung und Realisation al-
ler baulichen, technischen, organisatorischen und abwehrenden Brandschutzmass-
nahmen verantwortlich.

Unterstitzt den GP bei der Bedurfnisformulierung und der Losungsstrategie der Eigen-
timer- und Nutzerschaft, klart die Aufgabenstellung und die bauliche, organisatorische
und rechtliche Machbarkeit. Definieren der Nutzungen, der Schutzziele und des Pro-
jektumfangs im baulichen, technischen, organisatorischen und abwehrenden Brand-
schutz. Festlegen von objektspezifischen Schutzzielen im Brandschutz in Absprache
mit der Eigentiimer- und Nutzerschaft und ggf. der Brandschutzbehérde.

Unterstitzung der Eigentimer- und Nutzerschaft beim Aufbau der Projektorganisation,
dem Definieren der Aufgaben und Festlegen der Zustandigkeiten fur die Planung und
Ausflhrung der baulichen, technischen, organisatorischen und abwehrenden Brand-
schutzmassnahmen.

Ist erster Ansprechpartner gegentiber der Brandschutzbehérde und verantwortlich flr
die Erstellung und Eingabe aller erforderlichen Dokumente flir den Teil Brandschutz z.
B. fir die Baueingabe, die Baufreigabe, die Bezugsfreigabe, fur brandschutztechnische
Bewilligungen und Genehmigungen. Einzelne Teilbereiche kdnnen zur Bearbeitung an
Fachpersonen oder Errichter Gbertragen werden.

Organisiert, plant und fUhrt integrale Tests und behdrdliche Zwischen- und Endabnah-
men von Bauten und Anlagen fiir den Teil Brandschutz durch und ist zustandig fur die
Abstimmung der Mieterausbauten auf das Ubergeordnete Brandschutzkonzept des
Grundausbaus.

Bescheinigt vor Bezug der Baute oder Anlage der Eigentumerschaft sowie der Brand-
schutzbehorde die vollstandige und mangelfreie Umsetzung aller geplanten und erfor-
derlichen Brandschutzmassnahmen mit einer Ubereinstimmungserklarung.

Sorgt vor Bezug der Baute resp. vor Inbetriebnahme der Anlage flir den Teil Brand-
schutz fur die erforderliche Instruktion der Eigentimer- und Nutzerschaft (ggf. des Si-
cherheitsbeauftragten Brandschutz) beziglich Betrieb, Wartung und Unterhalt der
Baute oder Anlage.

Unterstitzt die Eigentimer- und Nutzerschaft bei der Planung der organisatorischen
Brandschutzmassnahmen sowie der Organisation ihrer Unterhaltspflicht.

Stellt die zur Erstellung der Einsatzdokumente notwendigen Unterlagen in geeigneter
Form der Feuerwehrorganisation zur Verfiigung.

Ist flr die Abgabe der nachgefiihrten Brandschutzplane zu Handen der Brandschutz-
behdrde und Feuerwehrorganisation verantwortlich.

Ist fiir die Abgabe der Revisionsunterlagen Brandschutz zu Handen der Eigentimer-
schaft zur Wahrnehmung ihrer Unterhaltspflicht verantwortlich.

Optionale Leistungen

51.4A1. Brandschutz — Simulationen

Brandsimulationen zur Optimierung der Schutzmassnahmen (z. B. Entrauchung) im Hinblick
auf die Schutzziele, Pflichtenheft als Vorgabe fir den Mieterausbau und Feuerwehreinsatz-
plane (bei Bedarf)
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Brandsimulationsberechnungen fiir Werkshalle und Parking

Brandsimulationsberechnungen und Dimensionierung fir Rauschschutz-Druckanlage
der Sicherheitstreppenhauser und Feuerwehraufziige

Pflichtenheft bzw. Rahmenbedingungen flr Mieterausbauten in Abstimmung mit Ge-
samt-Brandschutzkonzept

Erstellen der Feuerwehreinsatzplane (wird voraussichtlich von der Brandschutzbe-
horde verlangt)

Erstellung der Sicherheitspflichtenhefte fir den Betrieb

51.4.2. Planungsarbeiten zu Ersatzparkplatzen

Im Rahmen des Projekts oder abgegrenzter Einzelvorhaben miissen die durch das Projekt
verdrangten ca. 160 Parkplatze kompensiert werden. Die Ersatzstandorte befinden sich vo-
raussichtlich ausserhalb des Perimeters und sind durch die SBB zu evaluieren (vergleiche
Beilage 10). Bei Bedarf sind Planungsarbeiten zu den Ersatzparkplatzen auszufihren.

5.2.

Phasenabhingige Leistungen

Fur folgende Fachgebiete sind die Generalplanerleistungen Hochbau und Aussenraum zu er-
bringen:

Architektur und Gesamtleitung

Bauingenieur (Tragwerksplanung sowie Tiefbau/Spezialtiefbau), Werkleitungen und
Umgebung

Landschaftsarchitektur

Technische Gebaudeinstallation (bestehend aus den Fachbereichen Elektro, Heizung,
Laftung, Klima, Kalte, Sanitar, Sprinkler, MSRL-Technik, Elektrische/Mechanische An-
lagen, Blitzschutz, gewerbliche Kalte, Rauchschutzdruckanlagen sofern vorhanden)
sowie Fachkoordination

Gebaudeautomation

Qualitatssicherungsverantwortlicher Brandschutz/Fachplaner Brandschutz und RDA
mit RDA-Simulation (RDA bei Bedarf)

Lichtplanung

Fassadenplanung

Bauphysik

Verkehr und Logistik

Baulogistik

Entwasserungsanlagen / Retention
Tlrengineering

Signaletik

Die Leistungserbringung basiert auf den Ordnungen SIA 102 (2020), SIA 103 (2020), SIA 105
(2020) und SIA 108 (2020) und deckt die Generalplanung fur folgende Phasen ab:

Teilphase 21 Machbarkeitsstudie
Teilphase 31 Vorprojekt

Teilphase 32 Bauprojekt

Teilphase 33 Bewilligungsverfahren
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Teilphase 41 Ausschreibung

Teilphase 51 Ausfiihrungsplanung (Ausflihrungsprojekt)
Teilphase 52 Ausfiihrung

Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Der Ablauf von SBB-Projekten basiert grundsatzlich auf dem Leistungsmodell (LM) der SIA-
Norm 112/2014 (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein). Trotz Abweichungen in
den Phasenbezeichnungen zwischen SBB und SIA ist die Konformitat zwischen den beiden
Phasenmodellen durch die vollstandige Integration des SIA-Phasenmodells gewahrleistet.

5.21.

5.2.1.1.

Phase Vorstudien, Teilphase 21 Machbarkeitsstudie

Architektur, besonders zu vereinbarende Leistungen (Grundlage SIA 102 (2020))

Es sind mindestens folgende Leistungen enthalten:

Mithilfe bei der Erstellung der Projektdefinition und des Pflichtenheftes

Beschreiben der Projektanforderungen aufgrund der Bedirfnisse, Ziele und Rahmen-
bedingungen

Abklaren der standortbezogenen Rahmenbedingungen (Bestandesaufnahmen, Zu-
standsanalysen, geologische Gutachten, Naturgefahren usw.

Analysieren der stadtebaulichen und architektonischen Voraussetzungen und der An-
forderungen beztiglich Umwelt und Offentlichkeit

Beschaffender notwendigen Daten und Arbeitsunterlagen
Abklaren von baurechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Mdglichkeiten

Erarbeiten von planerischen und gestalterischen Losungsansatzen, Darstellung in
Skizzenform

Aufstellen von Beurteilungskriterien und Bewertung der Lésungsansatze

Uberpriifen der Machbarkeit

Abklaren der Notwendigkeit und des Verfahrens fur die Prifung der Umweltvertraglich-
keit

Beschrieb des gewahlten Lésungsansatzes, Zusammenstellung der Projektierungs-
grundlagen

Schatzung der Kosten mit einer Genauigkeit von +/- 30 %

Schatzen der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten je Lésungsansatz
Ermitteln der Kosten flir die Projektierung

Erarbeiten eines Ablaufplans

Ermitteln des Zeitbedarfs fir die Projektierung

Ermitteln des voraussichtlichen Zeitbedarfs fiir die Realisierung des Vorhabens
Festhalten wichtiger Entscheide und Zwischenschritte

Zusammenstellen der Grundlagen fiir die Weiterarbeit

5.21.2. Bauingenieur (Tragwerksplanung), besonders zu vereinbarende Leistungen
(Grundlage SIA 103 (2020))

Es sind mindestens folgende Leistungen enthalten:

DMS-ID 45791376 / Version 8 / Status: Freigegeben / Vertraulichkeit: Intern / Autor: IM-DV 25



IK=Z] SBB CFF FFS

= Abklaren der Notwendigkeit des Beizugs von weiteren Fachplanern
= Vorschlagen des Vorgehensplans

= Analyse der Aufgabe

= Mithilfe bei der Erarbeitung des Projektpflichtenheftes

= Beschaffen und Aufarbeiten der notwendigen Daten, Arbeitsunterlagen und standort-
bezogenen Rahmenbedingungen

= Definieren der Losungsdarstellung, inklusive Festlegen des Detaillierungsgrades

= Abklaren der Notwendigkeit einer Umweltvertraglichkeitsprifung und des ggf. anzu-
wendenden Verfahrens

= Definieren der Bewertungskriterien fiir die Varianten

= Zusammenfassen der Berichte Uber die Machbarkeit (inkl. Kosten und Termine und
Vorschlag der weiter zu bearbeitenden Lésung)

= Fachspezifische Analyse der Aufgabe
= Ermitteln der notwendigen Grundlagen und Beantragen von Erganzungen

= Mithilfe bei der Beschaffung und dem Aufarbeiten der notwendigen Daten, Arbeitsun-
terlagen und standortbezogenen Rahmenbedingungen

= Durchfiihren von Bestandesaufnahmen und Uberpriifungen

= Abklaren von technischen Moglichkeiten

= Abklaren von Erhaltungswerten

= Entwickeln und Darstellen von mdglichen Losungsansatzen

= Uberpriifen der Machbarkeit unter den gegebenen Bedingungen

= Bewerten der Lésungsansatze

= Aufzeigen maéglicher Konfliktsituationen und Handlungsalternativen

= Bericht Uber die Machbarkeit (inkl. Kosten, Termine, notwendiger Bewilligungen, offe-
ner Punkte und Vorschlag der weiter zu bearbeitenden Lésung)

= Vorschlagen von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der Kostenermittlung

= Uberpriifen der Kostenermittlung und Berechnung der Wirtschaftlichkeit aufgrund von
Kostenkennwerten

= Schéatzen der Kosten je Losungsansatz mit einer Genauigkeit von +/- 30 %

= Schatzen der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten je Lésungsansatz
= Ermitteln der Wirtschaftlichkeit

= Ermitteln der Kosten fiir die Projektierung

= Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans fir die Teilphase
Uber das Gesamtprojekt

= Erstellen eines Projektierungs- und Realisierungsprogramms je Losungsansatz

= Dokumentation des Projektes aufgrund des gewahlten Lésungsansatzes (Grundlage
fur die Projektierung)

=  Zusammenstellen der Antrage fur zusatzliche Abklarungen und Untersuchungen fir
die nachste Teilphase

5.2.1.3. Landschaftsarchitektur, besonders zu vereinbarende Leistungen (Grundlage SIA
105 (2020))

Es sind mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Mithilfe bei der Erstellung der Projektdefinition und des Projektpflichtenheftes
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Beschreiben der Projektanforderungen aufgrund der Bedirfnisse, Ziele und Rahmen-
bedingungen

Abklarungen zum Erhaltungswert von Anlagen
Erstellen von Konzepten fiir die Erhaltung von Anlagen

Abklaren der standortbezogenen Rahmenbedingungen (Bestandesaufnahme, Zu-
standsanalysen, geologische Gutachten, Naturgefahren usw.)

Analysieren der stadtebaulichen, architektonischen und landschaftsarchitektonischen
Voraussetzungen und Anforderungen bezlglich Umwelt und Offentlichkeit

Beschaffen der notwendigen Daten und Arbeitsunterlagen
Abklaren von baurechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Mdglichkeiten

Erarbeiten von planerischen und gestalterischen Losungsansatzen, Darstellung in
Skizzenform

Aufstellen von Beurteilungskriterien und Bewerten der Loésungsansatze

Uberpriifen der Machbarkeit

Abklaren der Notwendigkeit und des Verfahrens fir die Prifung der Umweltvertraglich-
keit

Schatzen der Kosten mit einer Genauigkeit von +/- 30 %

Schatzen der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten je Lésungsansatz
Ermitteln der Kosten flir die Projektierung

Festhalten wichtiger Entscheide und Zwischenschritte

Zusammenstellen der Grundlagen fir die Weiterarbeit

5.2.1.4.  Elektroingenieure sowie Fachingenieure fir Gebaudeinstallation, besonders zu
vereinbarende Leistungen (Grundlage SIA 108 - 2020)

Es sind mindestens folgende Leistungen enthalten:

Abklarung Uber die Notwendigkeit weiterer Spezialisten
Analyse der Aufgabe
Beschaffen und Aufarbeiten der notwendigen Daten und Arbeitsunterlagen

Aufnahmen bestehender Anlagen und Installationen (Restlebensdauer, Leistungsre-
serven usw.)

Uberprifen der Machbarkeit

Erarbeiten eines Gesamtenergiekonzepts, einschliesslich Energiebilanzen und Festle-
gung von Zielwerten

Vorabklarung notwendiger technischer Brandschutzanlagen
Vorabklarung notwendiger Sicherheitsanlagen

Darstellen und Bewerten prinzipieller Lésungsansatze

Erarbeiten des provisorischen Anlagen- bzw. Installationsprogramms

Erstellen der fachspezifischen Projektdefinition als Bestandteil des Projektpflichten-
hefts

Schatzen der Kosten der Gebaudetechnik mit einer Genauigkeit von +/- 30 %

Erarbeiten eines Termin- und Ablaufplanes
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5.2.2. Phase Vorprojekt, Teilphase 31 Vorprojekt

5.2.2.1.  Architektur, Grundleistungen (Grundlage SIA 102 (2020))
Organisation:

= Aufbau der Projektorganisation, Definieren der Aufgabenbereiche, des Informations-
austausches und der EDV-Standards

= Vorschldge zum Einsatz von Fachplanern und Beratern flir Tragkonstruktionen, Geo-
technik, Energie- und Installationskonzepte usw.

= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
Beschrieb und Visualisierung:
= Sammeln der notwendigen Daten und Arbeitsunterlagen
= Analysieren der Absichten und Bedlirfnisse des Auftraggebers

= Abschétzen der Realisierungsmdglichkeit des Programms unter Beriicksichtigung der
Grundlagen, der Umweltfaktoren, der massgebenden Gesetze und Reglemente, allfél-
liger Servitute und nachbarrechtlicher Vereinbarungen

= Erarbeiten einer oder mehrerer L6sungen; Darstellung in Skizzenform, gegebenenfalls
mit Arbeitsmodell

= Aufzeigen von Beurteilungskriterien

= Kubische oder Fldchenberechnung, oder beide, nach den einschldgigen SIA-Normen
= Vorabkldrungen mit Amtern

= FErarbeiten eines architektonischen Konzeptes fiir die gewéahlte Lésung

= Erstellen eines vollstédndigen Vorprojektes in geeignetem Massstab

= Berticksichtigen der Vorschldge von Fachplanern und Spezialisten und behérdlicher
Auflagen

= Miindliche Erlduterungen oder Erstellen eines kurzgefassten Erlduterungsberichtes
= Erstellen der fiir einen Vorentscheid der Baubehérde nétigen ergédnzenden Unterlagen
= Erstellen eines Konstruktions- und Materialkonzeptes
Kosten Finanzierung:
=  Kubische und/oder Fldchenberechnung nach den einschldgigen SIA-Normen
= FEinbezug von Kostenschétzungen der Fachplaner
Termine:
= Aufstellen des generellen Zeitplans fiir das Bauvorhaben
= Berticksichtigen von Randbedingungen der Fachplaner
Administration:
= Festhalten wichtiger Entscheide und Zwischenschritte
= Vertragliche Regelung des Architektenauftrages

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Erarbeiten eines generellen, entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans

= Uberpriifung der Schatzung der Gréssenordnung der Baukosten fiir die erarbeiteten
Lésungsmoglichkeiten

= Kostenschétzung der Baukosten fiir das Vorprojekt z.B. nach Hauptgruppen, teilweise
nach Gruppen des BKP gegliedert (geméss SBB Vorlage BKP-Strukturplan), unter Be-
nitzung der kubischen Berechnung, der Fldchenberechnung oder nach anderen Er-
fahrungswerten (Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinbarung + 15%)
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= Massstab Plane (inkl. Dachaufsichten) 1:200, Situation gesamt 1:500

= Das Vorprojekt ist in der Detailtiefe zu erarbeiten, dass die daraus entstehende Pla-
nung ohne wesentliche technische und formale Anderungen flr die Erarbeitung der
weiteren Planungsschritte (Bauprojekt und Bewilligungsverfahren) verwendet werden
kann

= Zeichnerische Darstellung der Konzepte Brandschutz, Akustik, HLKKS, Sprinkler, Be-
leuchtung, etc. sowie Berlicksichtigung der Vorlagen / Vorgaben Teilkonzepte SBB

= Es sind zumindest 2 Langs- sowie 2 Querschnitte je Gebaudeteil zu erstellen. Bei un-
regelmassigen Gebaudeformen Anzahl entsprechend Abstimmung mit dem bevoll-
machtigten Vertreter des Auftraggebers

= Erarbeitung von einer angemessenen Anzahl von Varianten zur Unterstitzung der Ent-
scheidungsfindung durch den Auftraggeber (ohne Grundsatzliches oder auch gesamt-
haftes Uberarbeiten von Unterlagen)

= Mitarbeit und Umsetzung bei der Optimierung der Baukosten aufgrund der Vorgaben
des Auftraggebers

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Erstellung von drei Visualisierungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
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5.2.2.2. Bauingenieur (Tragwerksplanung), Grundleistungen (Grundlage SIA 103 (2020))
Organisation:
Beschrieb und Visualisierung:

Zusammenstellen und Uberpriifen der bisherigen Unterlagen sowie der Vorgaben und
Ziel

Beantragen von Spezialabkldrungen

Erarbeiten einer Nutzungsvereinbarung

Darstellen von méglichen Lésungen

Vordimensionieren von Anlageteilen

Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Termine, Sicherheit und Umwelt
Untersuchen der Auswirkungen auf bestehende Nutzung bzw. Betrieb

Beurteilung, Bewerten und Uberpriifen der Zielerreichung

Formulieren von Vorschlagen fiir allfdllige Anpassungen der Rahmenbedingungen

Bewerten der L6sungsmdglichkeiten, Begriinden und Vorschlagen der weiter zu ver-
folgenden Projektvariante

Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)
Festlegen der Hauptabmessungen
Darstellen der Lésung in Plédnen und Berichten

Darstellen der wéahrend des Baus fiir die Aufrechterhaltung der Umfeldnutzung (Ver-
kehrsfilihrung, Wasserfiihrung, Versorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur usw.) not-
wendigen Massnahmen

Termine:

Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans fiir die Teilphase
liber den Fachbereich

Mithilfe bei der Erstellung eines méglichen Realisierungsprogramms fiir den Fachbe-
reich

Administration:

Zusammenstellen des Vorprojektdossiers fiir den Fachbereich

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

Mithilfe bei der Festlegung des projektbezogenen PQM
Mitwirken bei der Erarbeitung des Nutzungs- und Sicherheitsplans

Erstellen der Unterlagen zur Festlegung der Fachkonzepte wie: statische und konstruk-
tive Konzepte, Konzepte fur Erschliessung, Ver- und Entsorgung, Konzepte fiir die bau-
liche Erhaltung

Schatzen der Baukosten gemass SBB Vorlage BKP-Strukturplan (Genauigkeit £ 15%)
aufgrund von Erfahrungen

Mithilfe bei der Erarbeitung eines generellen Ablauf-, Termin- und Realisierungspro-
grammes

Durch die Tragwerksplanung ist der Abstimmungsprozess mit den Bauangaben der
Gebaudeinstallation zu dokumentieren und im Bauprojekt festzuhalten (Gegenzeich-
nung durch den Planer der Gebaudeinstallation)

Mitarbeit und Umsetzung bei der Optimierung der Baukosten aufgrund der Vorgaben
des Auftraggebers

Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2
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= Mitwirken bei Abklarungen zu Themen und deren Umsetzung wie z.B. Vibrationsdam-
mung, Baugrube entlang Bahnlinie, etc.

= Setzungsprognose und Setzungssimulation inkl. Beschreibung und Planlicher Darstel-
lung der Setzungsmulde, besonders hinsichtlich der Auswirkungen und Aufzeigen von
Massnahmen zum ,Schutz“ der bestehenden Bauwerke (Leitungen, Bahngleise, etc.)

5.2.2.3. Landschaftsarchitektur, Grundleistungen, Grundlage SIA 105 (2020)
Organisation:
= Aufbau der Projektorganisation

= Definieren der Aufgabenbereiche, des Informationsaustausches und der EDV Stan-
dards

= Vorschldge zum Einsatz von Fachplanern
Beschrieb und Visualisierung:
= Sammeln der notwendigen Daten und Arbeitsunterlagen
= Analysieren der Absichten und Bedlirfnisse des Auftraggebers

= Abschétzen der Realisierungsmoglichkeit des Programms unter Beriicksichtigung der
Grundlagen, der Umweltfaktoren, der massgebenden Gesetze und Reglemente, allfél-
liger Servitute und nachbarrechtlicher Vereinbarungen

= FErarbeiten einer oder mehrerer Lésungen, Darstellung in Skizzenform ggf. mit Arbeits-
modell

= Aufzeigen von Beurteilungskriterien
= Fldchenberechnung nach den einschlagigen SIA Normen
= Vorabkldrungen mit Behérden

= Erarbeiten eines landschaftsarchitektonischen Konzeptes fiir die gewéhlte Lésung (in-
klusive allfallige Dachbegriinungen und Terrassen)

= FErstellen eines vollstédndigen Vorprojektes in geeignetem Massstab

= Berticksichtigen von Vorschldgen von Fachplanern und Spezialisten und behérdlicher
Auflagen

= Miindliche Erlduterungen oder Erstellen eines kurzgefassten Erlduterungsberichtes

= Erstellen der fiir einen Vorentscheid der Baubehérde nétigen ergdnzenden Unterlagen
Kosten, Finanzierung:
Termine:

= Aufstellen des generellen Zeitplans fiir das Bauvorhaben

= Berlicksichtigen von Randbedingungen der Fachplaner
Administration:

= Festhalten wichtiger Entscheide und Zwischenschritte

= Vertragliche Regelung des Landschaftsarchitektenauftrages

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Schéatzen der Gréssenordnung der Baukosten fur die erarbeiteten Lésungsmaoglichkei-
ten gemass SBB Vorlage BKP-Strukturplan

= Schatzen der Baukosten unter Benltzung der Flachenberechnungen oder anderer Er-
fahrungswerte. Genauigkeitsgrad mangels besonderer Vereinbarung + 15%. Einbezug
von Kostenschatzungen der Fachplaner und Spezialisten
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= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behérden, etc.

= Mitarbeit und Umsetzung bei der Optimierung der Baukosten aufgrund der Vorgaben
des Auftraggebers

5.2.2.4.  Elektroingenieure sowie Fachingenieure fur Gebaudeinstallation,
Grundleistungen (Grundlage SIA 108 - 2020)

Organisation:

= Mitwirken beim Aufstellen der Projektorganisation, bei der Definition der Aufgabenbe-
reiche, des Informationsaustauschs und der EDV-Standards

= Mitwirken beim PQM (Projektorientiertes Qualitdts-Management)
Beschrieb und Visualisierung:

= FErarbeiten der Anlage- und Gebaudetechnikkonzepte einschliesslich Strategie bezlig-
lich Betrieb, Wartung und Unterhalt

= Festlegen der Zielwerte von Energiekennzahlen

= Schétzen des Energiebedarfs und der Kennzahlen (Wérme, Kélte, Elektro usw.)

= Vorschlége fir bauliche Massnahmen betreffend rationellen Energieeinsatzes

= Erarbeiten eines Vorprojekts einschliesslich Pldne und Prinzipschemata

= Mitwirken bei der Grobkoordination

= Abstimmen der Konzepte

= Erstellen eines generellen Anlagen- bzw. Installationsbeschriebs

= Abkléren der Bewilligungstauglichkeit sowie von Werkleitungen und Gebliihren
Kosten Finanzierung:

= Erstellen der Kostenschétzung im Fachbereich in nachvollziehbarer Form unter Be-
riicksichtigung von Kostenkennwerten. Umfang, Methode und Genauigkeit sind zu ver-
einbaren. Genauigkeitsgrad + 15%

= Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten (Umfang, Methode und
Genauigkeit vereinbaren)

= Ermitteln der Kennzahlen

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Erarbeiten des MSRL-Grobkonzeptes gemass Regelwerk SBB
= Erarbeiten des Messkonzeptes gemass Regelwerk SBB
= Erarbeiten eines generellen, entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans

= Durch die Tragwerksplanung ist der Abstimmungsprozess mit den Bauangaben der
Gebaudeinstallation zu dokumentieren und im Bauprojekt festzuhalten (Gegenzeich-
nung durch den Planer der Tragkonstruktion; in Papierform)

= Darstellung (Strichkonzept) Massstab 1:200 (Grundrisse und Schnitte) fur alle Fach-
disziplinen und alle Ebenen

= Bauangaben der statisch relevanten Durchbriche flr alle Fachdisziplinen als Grund-
lage fur Tragwerksplaner und Architektur

= Wahl von wirtschaftlichen und zweckmassigen (auf das jeweilige Projekt bezogen)
Systemen

= Gewahltes Technikkonzept in expliziter Abstimmung mit den Vorgaben der thermi-
schen Bauphysik
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Mitarbeit und Umsetzung bei der Optimierung der Baukosten aufgrund der Vorgaben
des Auftraggebers

Erflllung der gesetzlichen Anforderungen bezlglich nichtionisierender Strahlung (NIS)
im Gebaudeinneren, Auswirkungen der Bahnkérper werden durch einen Spezialisten
der Auftraggeberin betreut

Erstellen aller erforderlichen Konzepte (Schemata) wie Sprinkler als zugelassenes Ge-
samtsystem, etc.

Mitwirken bei brandschutztechnischen Abklarungen mit Behérden und Mitwirken bei
der Definition des Brandschutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Brandschutzex-
perten

Gliederung des Kostenvoranschlages nach BKP

Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der entsprechend den Nachhaltigkeits-
anforderungen gemass Beilagen 1 und 2

Die im Umfang der gesetzlichen Forderungen vollstandige Blitzschutzplanung
Fachubergreifende Koordination der Anlagen und Installationen (aller Medien)

Fir die Wahl der Kalte - / Warmeerzeugung sind die Varianten gemass Checkliste
Energieerzeugung (siehe Beilage 3) zu Uberprifen und eine Entscheidungsmatrix zu
erstellen.

Gebaudeautomation

Die Grundleistungen werden gemass Ziffer 5.2.2.4 auf der Grundlage erstellter und genehmig-
ter Dokumente erbracht:

5.2.2.6.

Einfordern und Zusammenfiihren der Konzepte und Beschriebe der Fachplaner (Mess-
stellenplan usw.),

Einfordern der Ubergeordneten Vorgaben (Bezeichnungen, Definitionen, Betriebskon-
zept usw.),

Erstellen eines Bezeichnungskonzeptes und Anlagenverzeichnisses Uber samtliche
technische Anlagen gemass Vorgaben SBB und in Abstimmung mit den ausfihrenden
Unternehmern

Definieren und Zusammenfihren der Anforderungen und Verbindungsstellen,

Definieren der Vorgaben flr die Ubergeordnete Bedienung der Steuerungen, Rege-
lung, Alarmierung und Uberwachung.

Qualitatssicherungsverantwortlicher Brandschutz/Fachplaner Brandschutz und

RDA

Ubergeordnet wird die Erfiillung der Brandschutzplanung derart verstanden, dass neben Un-
terstiitzung der am Planungsprozess beteiligten Planer (Hilfestellung an der Entwicklung des
Projektes insbesondere unter Vorgabe aller brandschutz- und fluchtwegtechnisch relevanten
Belange aus dem Titel Brandschutz) in brandschutztechnischer Hinsicht zur Erfiillung der Pla-
nungsaufgabe unter anderem folgende Dokumente durch den Brandschutzplaner erstellt und
beim Abschluss jeder Teilphase entsprechend aktualisiert bzw. entsprechend detailliert, er-
ganzt und vertieft werden:

Brandschutzkonzept

Brandschutzplanung

Entrauchungskonzept, falls nutzerspezifisch notwendig
RDA-Konzept, falls projektspezifisch notwendig
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Erstellen eines Brandschutz-Grobkonzeptes bestehend aus Textteil (entsprechend Baugeneh-
migungsverfahren BGV) und Planunterlagen in Form von vereinfachter zeichnerischer Dar-
stellung der Brandschutzmassnahmen (entsprechend BGV) auf Basis der Plangrundlagen
Fachbereich Architektur.

= Durcharbeiten des Planungskonzepts aus dem Studienverfahren

= Stufenweise Erarbeitung einer technischen Lésung in Form einer textlichen Beschrei-
bung auf Basis der Plangrundlagen des Fachbereiches Architektur unter Bertcksichti-
gung aller fachspezifischen Anforderungen, jeweils in solcher Detaillierung, dass der
Bericht aus dem Vorprojekt ohne wesentliche Anderung als Grundlage fiir die weiteren
Teilleistungen dienen kann (technische Informationen fiir den Anlagentechniker)

= Erstellen des Vorprojekts fur den Teil Brandschutz unter Einbezug der Gbergeordneten
Ziele und Rahmenbedingungen und unter Beachtung der Kriterien fir Brandschutzan-
forderungen. Darstellen und Bewerten der Varianten fir die objektspezifische Umset-
zung der Brandschutzmassnahmen und Erstellen des Brandschutzkonzepts und der
Brandschutzplane als Grundlage fur die weitere Planung. Erstellen von Konzepten fir
besondere Brand- und Explosionsrisiken oder fiir Anlagen des technischen Brand-
schutzes.

= Angaben zu den Schutzzielen

= Angaben zum baulichen Brandschutz wie Brandabschnitte, Fluchtwege, etc. (gem.
Brandschutznorm VKF)

= Angaben zum technischen Brandschutz wie Brandmeldeanlagen, Rauchdruckanlagen,
Feuerwehraufzige, Blitzschutz, etc. (gem. Brandschutznorm VKF — Stand, 2017 und
gem. Weisungen der jeweiligen kantonalen Gebaudeversicherung)

= Angaben zum betrieblichen Brandschutz wie Zuganglichkeit und Aufstellflachen Feu-
erwehr, etc. (gem. Brandschutznorm VKF — Stand 2017)

= Erarbeitung Brandschutzkonzept unter Berlicksichtigung der Anforderungen und Infor-
mationen der weiteren an der Planung beteiligten Spezialisten und Fachplaner inkl.
des Pflichtenheftes des Facility Managements

= Erstellen aller erforderlichen Konzepte (Schemata) wie Druckbelliftungsanlage als zu-
gelassenes Gesamtsystem (RDA), etc.

= Abstimmung des RDA-Konzepts mit den Behorden (gemeinsam mit Brandschutzpla-
ner und GP-PL/GPL)

= Teilnahme an Koordinations- und Abstimmungsbesprechungen

= Mitwirken bei Verhandlungen, Koordinations- und Arbeitssitzungen mit Behérden (FPZ
| KFP / GVZ)

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.2.7. Lichtplanung

Erarbeiten des Planungskonzepts und stufenweise Erarbeitung einer zeichnerischen Lésung
auf Basis der Projektplane des Fachbereiches Architektur unter Berlcksichtigung aller fach-
spezifischen Anforderungen, jeweils in solcher Detaillierung, dass das Vorprojekt ohne we-
sentliche Anderung als Grundlage fiir die weiteren Teilleistungen dienen kann.

= Erarbeiten des Lichtkonzepts einschliesslich der Anforderungen beziiglich visueller Be-
diurfnisse und energetischer Nachhaltigkeit

= Aufzeigen und bewerten des Lésungsvorschlages unter Berlicksichtigung von Qualitat,
Energie, Kosten, Betrieb und Unterhalt

= Beratung flr bauliche Massnahmen betreffend rationellen Energieeinsatzes
= Mitwirken bei der Grobkoordination der Gewerke
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= Abstimmen des Konzeptes mit anderen Gewerken

= Erarbeiten eines generellen Schnittstellendokuments, aus welchem die Steuerung und
Regulierung ersichtlich ist

= Erstellen eines generellen Leuchtenbeschrieb mit Angaben zu Verwendung, Leuchten-
typ, Abmessungen und Leuchtmittel

= Berechnung von Beleuchtungsstarken

= Aufzeigen verschiedener Lésungsvarianten in reprasentativen Bereichen

= Ermitteln der Kosten auf Basis Vorlage SBB BKP-Strukturplan (Genauigkeit £ 15%)
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planem, Ausfiihrenden, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.2.8. Fassadenplanung

Durcharbeiten des Planungskonzepts aus dem Studienverfahren und stufenweise Erarbeitung
einer zeichnerischen Lésung auf Basis der Projektplane des Fachbereiches Architektur unter
Bertcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, jeweils in solcher Detaillierung, dass
das Vorprojekt ohne wesentliche Anderung als Grundlage fiir die weiteren Teilleistungen die-
nen kann.

= Festlegen des Fassadenkonzeptes unter Berlcksichtigung der Nutzeranforderungen
und der Normenwerke

= Erstellung der technischen Anforderungen

= Grobbemessung der Fassadenkonstruktionen sowie zeichnerische Darstellung zur In-
tegration in die Architekturplanung

= Vermassung wesentlicher Fassadenteile in Bezug auf die Tragkonstruktion des Ge-
baudes und untereinander inkl. Angabe und Abstimmung der fiir die Tragwerksplanung
notwendigen Lastangaben

= Konstruktionsbeschreibung und Bewertung des gewahlten Fassadensystems

= Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Be-
teiligten

= Mitwirken bei der Kostenberechnung des Architekten
= Planung und Projektierung der erforderlichen Fassadenbefahranlagen (bei Bedarf)
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planem, Behérden, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.2.9. Bauphysik

Durcharbeiten des Planungskonzepts aus dem Studienverfahren und stufenweise Erarbeitung
einer technischen Losung auf Basis der Projektplane des Fachbereiches Architektur unter Be-
rucksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, jeweils in solcher Durcharbeitung, dass
das Vorprojekt ohne wesentliche Anderung als Grundlage fiir die weiteren Teilleistungen die-
nen kann.

Festlegen der technischen Anforderungen des Gebaudes fir:
= Thermische Bauphysik
= Schallschutz und Larmschutz
= Raumakustik und Bauakustik
= Schutz vor Erschitterungen und Kérperschall
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Dazu gehdren:

= Berlcksichtigung der Anforderungen und Informationen der weiteren an der Planung
beteiligten Spezialisten und Fachplaner

= Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und bei der Kostenberechnung des Archi-
tekten

Prazisierend oder erganzend, sind dabei auch mindestens folgende behoérdliche Nachweise
zur Orientierung des Auftraggebers in der Vorprojektphase zu erbringen:

= Larmschutznachweis gemass Larmschutzverordnung

= Energetischer Nachweis gemass kantonalen Vorschriften (insbesondere Warme-
schutznachweis)

= Schallschutznachweis gemass letztglltiger Norm
= Definition und Optimierung der energetischen Massnahmen im Bereich Warmeschutz

5.2.2.10. Verkehr und Logistik

Integration der Anforderungen Verkehr, Logistik und Sicherheit in die Planung im Gebaude
und im Aussenraum.

Organisation:

= Teilnahme an Besprechungen im erforderlichen Ausmass

= Erarbeiten aller Grundlagen die fur die Erreichung der Zielvorgaben
Beschrieb und Visualisierung:

= Uberpriifung und Optimierung des bestehenden Konzeptes hinsichtlich Verkehrswege,
-anlagen und Verkehrsflihrung, Erstellen der erforderlichen Schleppkurvennachweise

= Abstimmung einer hochstmdglichen PP-Zahl bzw. des Reduktionsfaktors mit Behérden

= Grobkonzept PP-Management, Bewirtschaftung und Signalisation, um den ,Suchver-
kehr“ und die Zirkulation im Parking zu regeln

= Verkehrsauswirkungen / Fahrtenerzeugung abschatzen, Méglichkeiten eines flexible-
ren PP-Zahl ausloten (z.B. Fahrtenmodell)

= Optimieren der Parkierungsanlagen in Bezug auf Geometrie und Befahrbarkeit

= Vorgesehene Anlieferungszonen, Anlieferungszeiten und Fahrzeuge auf bestehenden
Grundlagen aufzeigen

= Uberpriifung und Darstellung der An- und Ablieferungen mit entsprechenden Schlepp-
kurven, etc.

= Planung der Veloparkierung in Bezug auf die Projektanforderungen (Nutzung, Nach-
haltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Genehmigungsfahigkeit u. a.)

= Anzahl und Standort Motorradparkierung festlegen
= Erarbeitung eines schlissigen Konzeptes aus den vorhanden Grundlagen

= Erstellung der erforderlichen planlichen Darstellungen im erforderlichen Massstab flr
das beteiligte Planerteam

= Erstellung des Verkehrsgutachtens in der Form, dass dieses als Beilage zum Bauge-
such verwendet werden kann

= Bei der Wegefiihrung ist hinsichtlich der optimierten Verkehrsablaufe beziiglich des
Ubergeordneten Orientierungskonzeptes mit dem beauftragten Landschaftsplaner
Ricksprache zu halten
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= Bei Abschluss der Teilphase ist zum Nachweis der Leistungserbringung ein mit den
anderen Fachbereichen abgestimmtes Verkehrsgutachten bestehend aus Textteil und
Planunterlagen zu erstellen

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Mitwirken bei der Kostenberechnung des Architekten

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behérden, etc.

5.2.2.11. Baulogistik und Baustellensicherheit
Organisation:

= Teilnahme an Besprechungen im erforderlichen Ausmass

= Erarbeiten der Grundlagen die fiir die Erreichung der Zielvorgaben notwendig sind
Beschrieb und Visualisierung:

= Erstellen des Konzeptes fur die Zu- und Wegfahrrouten, je Bauphase, Installations-
platz, Transportguter als Grundlage fur die Baueingabe und Ausschreibung

= Erstellen der erforderlichen Planlichen Darstellungen fir das beteiligte Planerteam
= Abstimmung mit SBB Regelwerken ,Sicherheit*

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Mitwirken bei der Kostenberechnung des Architekten

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behérden, etc.
= Erstellung Konzept Baustellensicherheit in Zusammenarbeit mit SBB Infrastruktur
= Einarbeiten der Sicherheitsanforderungen SBB-Infrastruktur

= Dimensionierung der méglichen Kranstandorte hinsichtlich Abstimmung Schwenkra-
dien, Hohen, etc.

= Abklarungen der Anforderungen SBB Infrastruktur betreffend Personenstrome

5.2.2.12. Entwasserungs- und Retentionsanlagen

Durcharbeiten der Planungskonzepte und stufenweise Erarbeitung einer zeichnerischen L6-
sung auf Basis der Vorprojektplane des Fachbereiches Landschaftsarchitektur unter Bertick-
sichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, jeweils in solcher Durcharbeitung, dass das
Vorprojekt ohne wesentliche Anderung als Grundlage fir die weiteren Teilleistungen dienen
kann. Der Umfang umfasst die Bereiche:

= Projektierung der Entwasserungs- und Retentionsanlagen aller Regenwasser (Ober-
flachen- und Dachflachen) im Planungsperimeter

unter Bertcksichtigung der gultigen Normenwerke und auf Basis der mit den Behdrden abge-
stimmten Konzepte. Erstellung aller erforderlichen Berechnung und Bemessung der Anlagen-
teile sowie zeichnerische Darstellung zur Integration in die Planung der Landschaftsarchitek-
tur. Anlagenbeschreibung und Bewertung des gewahlten Systems. Mitwirken bei Verhandlun-
gen mit Behorden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie mitwirken bei der
Kostenberechnung der Landschaftsarchitektur.
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Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

Bewertungsfahige Planunterlagen von Zwischenschritten und Varianten
Projektplane und Vordimensionierung

Detailplane soweit notwendig flr die Kostenermittlung

Projekt bezuglich Auflagen Uberarbeiten

Detailabklarungen soweit notwendig fur die Ausschreibung

Grob-Terminplan fiir die Ausfihrung erstellen

Kostenschatzung auf Basis SBB Vorlage BKP-Strukturplan fur das Vorprojekt £+ 15%

Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behorden, etc.

5.2.2.13. Tlrengineering

Erstellung von Zutrittskonzepten und Zonenplanen basierend auf den Anforderungen
des Auftraggebers

Definition der Struktur und Auslegung der Schliessanlage (mechanisch und mechatro-
nisch)

Definition von Turausristungen, Tlrsteuerungen, Schleusen und Liftsteuerungen
Planung allfalliger Parking-Systeme und Schrankenanlagen
Vertiefung Objektsicherheitskonzept gem. Anforderungen SBB

Vertiefung Personensicherheitskonzept (Berlicksichtigung Stérfallszenarien gem. Vor-
gabe Sicherheitsberater SBB, Abstimmung mit Brandschutz um Konflikte zwischen Si-
cherheits- und Fluchtwegkonzept zu vermeiden, etc.)

Sicherheitsplanung

Erarbeitung der baulichen und technischen Sicherheitseinrichtungen
Ganzheitliche Sicherheitskonzepte, inkl. Alarmorganisation und Intervention
Konzeption und Planung von Sicherheitsleitsystemen und Einsatzzentralen

Erarbeitungen von Konzeptlésungen mit Systemplanungen von Zutrittstiberwachungs-
systemen, Tirmanagementsystemen, Intrusionsanlagen und Videoilberwachungssys-
temen

Ausflhrungsplanung und Fachbauleitungen flr alle Sicherheitsanlagen

Planung, Organisation und Durchflihrung von systemiibergreifenden integralen Tests
Durchfiihren periodischer Audits

Erstellen der Alarm- und Notfallhandblcher

Planung, Organisation und Durchflihrung von Alarm- und Evakuationsiibungen

Notfallplanung mit Analyse und Bewertung der bestehenden Notfall- und Alarmkon-
zepte

5.2.2.14. Signaletik

Erarbeitung eines Signaletik- und Orientierungskonzeptes (Konzeptstudie) in formaler und
technischer Hinsicht.
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Ziel des Leistungsbereiches Signaletik ist die Beschriftung des Gebaudes nach innen und aus-
sen sowie die Entwicklung visueller Hilfen zur Orientierung der Nutzer und Besucher im Ge-
baude und im Aussenraum. Dazu gehéren insbesondere:

In Bezug auf Aussenraum und der Umgebung
= die Orientierung und Adressierung/Adressbildung
In Bezug auf Gebaudebeschriftungen

= die Identifikation und Benennung Gebaude und Zugange (Eingang, Zufahrten Velo,
PW, Anlieferung, Entsorgung, Feuerwehr)

In Bezug auf reprasentativen Flachen im Innenraum
= die Orientierung und Adressierung Parking Untergeschosse

= die Orientierung und Organisation Informationen Eingangshalle, Empfang, Erschlies-
sung

= die Orientierung und Identifikation/Mieterkennzeichnungen Obergeschosse
In Bezug auf funktionale Flachen im Innenraum

= die Systematik zur Kennzeichnung von Funktionen in Nebenkernen und flir Nebenrau-
men

Die Signaletik soll mit bewahrten und betriebsfreundlichen Systemen erfolgen. Prototypen wer-
den nur bei nachgewiesenem Mehrwert mitgetragen.

Die Beschriftung der Innenrdume bericksichtigt das Raumnummerierungskonzept des Auf-
traggebers.

Prazisierend und erganzend sind folgende Leistungen zu erbringen:

= Analysen | Skizzen: In einem ersten Arbeitsschritt wird eine Grundlagenermittiung/Ana-
lyse erarbeitet, die ausgehend von einer Ortsbegehung anhand von Planunterlagen
und Bildmaterial mit Hilfe von Schemadarstellungen und Analyseskizzen erstellt wird.
Darauf aufbauend werden Ideen fiir die Signaletik in enger Abstimmung mit dem GP-
Team entwickelt und zu einer Konzeptskizze ausformuliert. Anhand der Analyse- und
Konzeptskizzen werden die Anforderungen an die Signaletik hinsichtlich ihrer Aufga-
ben und Funktionen Uberpriift und, sofern notwendig, konkretisiert. Die Ergebnisse der
Analyse werden im Sinne einer Skizze zu den Themen Orientierung, Identifikation Ge-
baude, Identifikation Mieter aufbereitet und prasentiert.

Briefing

Ortsbegehung

Erarbeiten von Planungsgrundlagen

Erarbeiten von Analyse, Studien und Skizzen
Prasentation Analyseergebnisse und Konzeptskizzen

o O O O O

= Konzept | Vertiefung: Anhand der Erkenntnisse aus der Analyse werden die ersten
Ideen und Ansatze zu einem konkreten Konzept fiir die verschiedenen Raum- und
Funktionsbereiche (Kennzeichnung Aussenraum, Fassadenbeschriftungen Ge-
baude/Mieter, Kennzeichnung Eingange/Zugange, Beschriftungen Eingangshalle wei-
terentwickelt. Es werden Informationsbedarfsskizzen erstellt. Je nach Funktionsbe-
reich werden fiir die verschiedenen Aufgaben und raumlichen Situationen Massnah-
men vorgeschlagen. Parallel zu den konzeptionellen und gestalterischen Ansatzen
wird ein erstes MengengerUst als Baustein zur Budgetierung des Gesamtprojektes
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aufgestellt. Die Ergebnisse werden zu einem Gesamtkonzept zusammengefasst und
vorgestellt.

Weiterentwicklung Analyse zum Konzept

Differenzieren Zugangs- und Nutzungsbereiche

Aufstellen Grundtypologie fur verschiedene Nutzungsbereiche/Adressaten
Erstellen Mengen und Kostengerust

Erstellen Mengen und Kostengerust (Kostenschatzung + 15%)
Prasentation Konzept

O O O O O O

5.2.2.15. Nachhaltigkeitsplaner

Der Nachhaltigkeitsplaner erarbeitet in Zusammenarbeit mit den weiteren am Projekt beteilig-
ten Planern, Spezialisten und dem Gesamtprojektleiter die projektspezifischen Ziele im Hin-
blick auf die Nachhaltigkeit. Seine Aufgabe ist das Verfassen der Zielvereinbarung und das
Ableiten der Anforderungen an das Projekt in den verschiedenen Teilbereichen (Energiekenn-
werte, Lebenszykluskosten, wirtschaftliche Eckdaten etc.) Die Ziele werden zu Beginn jeder
Planungsphase von ihm phasengerecht prazisiert. Die Zielvereinbarung und die daraus abge-
leiteten Anforderungen muissen jeweils vom Gesamtprojektleiter genehmigt werden.

Der Nachhaltigkeitsplaner berat die Planer und evaluiert Massnahmen zur Zielerreichung. Er
fuhrt die Qualitatssicherung zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele durch und erstellt ein Re-
porting zu Handen des Gesamtprojektleiters. Die bendtigten Inhalte werden auf seine Veran-
lassung hin von den Planern und weiteren Projektbeteiligten geliefert.

Die Aufzahlung der Leistungen ist nicht abschliessend. Es sind alle aus Sicht des Auftragge-
bers zur Zielerreichung erforderlichen Leistungen einzurechnen.

Ziel
= Das Projektpflichtenheft enthalt die Anforderungen, die sich aus den Nachhaltigkeits-
Zielen ergeben
= Das Projekt wird gemass den Nachhaltigkeitszielen weiterentwickelt
= Die Anforderungen SBB sind gemass Weisung IM 035 umzusetzen
Leistungen
= Detaillierte Definition der Anforderungen in der Zielvereinbarung
= Beratung des GP-Teams
= Periodische Kontrolle der Einflussgrossen
= Feststellung von Abweichungen von der Zielvereinbarung
= Aufzeigen von Massnahmen und Konsequenzen auf Qualitat, Kosten und Termine
= Reporting zu Handen GPL
= Prifung des Vorprojekts am Ende der Phase

5.2.3. Phase Bauprojekt, Teilphase 32 Bauprojekt

5.2.3.1. Architektur, Grundleistungen (Grundlage SIA 102 (2020))
Organisation:

= [eiten und Koordinieren der Tétigkeit von Fachplanern

= Sicherstellen des Informations- und Datenaustausches

= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
Beschrieb und Visualisierung:

DMS-ID 45791376 / Version 8 / Status: Freigegeben / Vertraulichkeit: Intern / Autor: IM-DV 40



IK=Z] SBB CFF FFS

= Ausarbeiten des Bauprojektes mit allen fiir das Baugesuch notwendigen Plénen im
vorgeschriebenen Massstab unter Beriicksichtigung des festgelegten Kostenrahmens

= Prézisieren des Konstruktions- und Materialkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber und den anderen Planern

= Berticksichtigen der Vorschldge von Fachplanern im Projekt

= Verhandlung mit Behérden und technischen Dienststellen, Berticksichtigen ihrer An-
forderungen

= Miindliche Erlduterungen oder Erstellen eines kurzgefassten Erlduterungsberichtes

= Festlegung der Qualitdtsstandards fiir die Ausfiihrung nach Absprache mit dem Auf-
traggeber

= Detailstudien der Konstruktiven und architektonischen Lésung. Wahl der Materialien
und der Art Ihrer Anwendung

= Darstellung in geeignetem Massstab als Grundlage der Kostenermittlung

= FEinbeziehen von Vorschldgen von Fachplanern und Unternehmern unter Beachtung
der Qualitdtsanforderungen und der Wirtschaftlichkeit der einzusetzenden Mittel

Kosten Finanzierung:
= Nachfiihren der Kennwerte (Kubische und Fldchenberechnung)
» Ricksprache mit Unternehmen und Lieferanten
Termine:
= Nachfiihren des generellen Zeitplans fiir das Bauvorhaben
Administration:
= Festhalten wichtiger Entscheide

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Konkretisierung und Uberarbeitung der Kostenschatzung des Vorprojekts geméss dem
aktuellen Projektfortschritt als Kostenvoranschlag. Die laufende Revision der Kosten
erfolgt mit der Genauigkeit von £ 10%.

= Anpassung der Kostenschatzung mit Baubeschrieb und detaillierter Beschreibung der
vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der gewahlten Materialien, mit
Ausmassen und geschatzten Preisen. Einbeziehen der durch die Spezialisten erstell-
ten Kostenvoranschlage unter Berticksichtigung des vereinbarten Genauigkeitsgrades.

= Aufbau des Kostenvoranschlages nach SBB Vorlage BKP-Strukturplan
= Betrage fur Unvorhergesehenes sind separat auszuweisen
= Massstab Plane (inkl. Dachaufsichten) 1:100 oder 1:200

= Das Bauprojekt ist in der Detailtiefe zu erarbeiten, dass die daraus entstehende Pla-
nung ohne wesentliche technische und formale Anderungen flir die Erarbeitung der
weiteren Planungsschritte (Ausschreibung) verwendet werden kann (dies gilt insbe-
sondere fur die zu erstellende Detailplanung)

= Zeichnerische Darstellung von Akustik, HLKKS, Sprinkler, Beleuchtung, etc. in den
Grundrissen (oder gesonderten Deckenspiegelplanen) sowie Leitdetails i.d.R. im M.
1:50 bis 1:10

= Es sind zumindest 2 Langs- sowie 2 Querschnitte je Gebaudeteil zu erstellen. Bei un-
regelmassigen Gebaudeformen Anzahl entsprechend Abstimmung mit dem bevoll-
machtigten Vertreter des Auftraggebers

= Erarbeitung von Varianten zur Unterstitzung der Entscheidungsfindung durch den Auf-
traggeber (ohne Grundsatzliches oder auch gesamthaftes Uberarbeiten von Unterla-
gen)
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Mitarbeit und Umsetzung bei der Optimierung der Baukosten aufgrund der Vorgaben
des Auftraggebers

Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

Teilnahme an Mieterkoordinationssitzungen

Uberpriifung und Anpassung Schnittstellenschema GAB / MAB

Mitwirken bei der Erstellung der Mieterunterlagen (Plane, Baubeschrieb, Schnittstellen)
Abklarungen mit Behorden

Erstellung eines Planungsprogramms zu Bauprojekt Konsolidierungsphase Il und Be-
willigungsverfahren

Erstellung von Entscheidungs- und Prasentationsgrundlagen (SBB / Projektboard)

Zusatzleistungen, die im Zuge des Bauprojektes derzeit nicht im Leistungsumfang des Auf-
tragnehmers enthalten sind, jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden sind:

Erstellung von drei Visualisierungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber werden se-
parat vergutet

Erlauterungsbericht im Sinne einer fachlbergreifenden allumfassenden Projektbe-
schreibung fiur die Verwendung in Publikationen inkl. des Anpassens der Planunterla-
gen entsprechend den zu Anwendung gelangenden Massstaben in den Publikationen

Erstellung und Nachfihren des Nutzungs- und Sicherheitsplanes

5.2.3.2. Bauingenieur (Tragwerksplanung), Grundleistungen (Grundlage SIA 103 (2020))
Organisation:
Beschrieb und Visualisierung:

Uberpriifen und Aktualisieren der bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele
Vervollstédndigen der Grundlagen (Bauvorschriften usw.)

Erarbeiten der gestalterischen und konstruktiven Ausfiihrungsvarianten
Erarbeitung von entsprechenden Konstruktions- und Materialkonzepten

Uberschlagsméssiges Berechnen und Dimensionieren der Bauteile und Festlegen der
massgebenden Abmessungen

Mithilfe bei der Abklérung von Randbedingungen fiir Baustelleneinrichtungen sowie fiir
die Ver- und Entsorgung der Baustelle

Beurteilen und Bewerten der méglichen Varianten
Auswerten der Grundlagen aus den zusétzlichen Erhebungen bzw. Untersuchungen

Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, Bauverfahrens-, Material- und Konstrukti-
onskonzepten mit Berlicksichtigung der betrieblichen Aspekte, soweit sie fiir die Aus-
schreibung massgebend sind

Bereinigen der Konzepte nach den Entscheiden des Auftraggebers

Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dau-
erhaftigkeit fiir die ausgewéhlte Variante

Erstellen aller notwendigen Pldne und Berichte fiir die ausgewéhlte Variante

Kosten Finanzierung:

Erstellen eines Kostenvoranschlages mit detaillierter Beschreibung der vorgesehenen
Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der gewéhlten Materialien, mit Ausmass und
geschétzten Preisen im Fachbereich nach den definierten Vorgaben

Riicksprache mit Unternehmern und Lieferanten

DMS-ID 45791376 / Version 8 / Status: Freigegeben / Vertraulichkeit: Intern / Autor: IM-DV 42



IK=Z] SBB CFF FFS

Ermitteln der Lebenszykluskosten

Termine:
Administration:

Zusammenstellen des Bauprojektdossiers fiir den Fachbereich

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

Mithilfe bei der Umsetzung des projektbezogenen QM-Konzeptes
Beantragung von Spezialabklarungen
Veranlassen der notwendigen Erganzungen der Grundlagen

Bestandsaufnahme und Zustandsanalysen, soweit sie im primaren Aufgabengebiet
des Ingenieurs liegen

Konkretisieren der Projektidee durch Festlegen der gestalterischen und konstruktiven
Ldsungsvarianten

Erbringung der notwendigen Nachweise betr. Sicherheit, Brandschutz usw. und Ver-
anlassen von ausserordentlichen Untersuchungen

Bereitstellen der fachspezifischen Beitrdge zu Konzepten betr. Umweltschutzmass-
nahmen

Uberpriifen der Betriebstauglichkeit
Beurteilen und Bewerten der moglichen Varianten im eigenem Fachgebiet
Revidieren der Konzepte nach den Entscheiden des Auftraggebers

Erstellen aller notwendigen Plane, Nachweise und Berichte fiir die ausgewahlte Vari-
ante

Uberarbeiten der Kostenschatzung und Erstellen eines Kostenvoranschlages auf Basis
BKP (Bereitstellung der Grundlagen, Massen und Kostenansatze fir den Fachbereich
Architektur, Genauigkeit £ 10%). Betrage fur Unvorhergesehenes sind separat auszu-
weisen.

Mithilfe bei der Nachflihrung eines verfeinerten Ablauf- und Terminprogramms
Mithilfe beim Nachfiihren und Verfeinern des Realisierungsprogramms

Durch die Tragwerksplanung ist der Abstimmungsprozess mit den Bauangaben der
Gebaudeinstallation zu dokumentieren und im Bauprojekt festzuhalten (Gegenzeich-
nung durch den Planer der Gebaudeinstallation)

Mitarbeit und Umsetzung bei der Optimierung der Baukosten aufgrund der Vorgaben
des Auftraggebers

Erstellen und aushandigen einer vollstandigen, pruffahigen statischen Berechnung
Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

Mitwirken bei Abklarungen zu Themen und deren Umsetzung wie z.B. Kérperschallent-
koppelungen, Korperschalloptimierungen, Baugrube entlang Bahnlinie, etc.

Definition und Optimierung der Massnahmen im Bereich Erschiitterungsschutz, allen-
falls Vertiefung und Integration in die Planung sowie phasengerechtes Projektieren der
Erschitterungsmassnahmen (Konzeptplane, Detailplane, Kontrollplan, LV und Ausfiih-
rungsplane)

Gewahrleistung der Erdbebensicherheit

Setzungsprognose und Setzungssimulation inkl. Beschreibung und planlichen Darstel-

lung der Setzungsmulde, besonders hinsichtlich der Auswirkungen und Aufzeigen von
Massnahmen zum ,Schutz“ der bestehenden Bauwerke (Leitungen, Bahngleise, etc.)
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5.2.3.3. Landschaftsarchitektur, Grundlage SIA 105 (Ausgabe 2020)
Organisation:

= Sicherstellen des Informations- und Datenaustausches

= [eiten und Koordinieren der Tétigkeit von Fachplanern
Beschrieb und Visualisierung:

= Ausarbeiten des Bauprojektes mit allen fiir das Baugesuch notwendigen Plénen im
vorgeschriebenen Massstab unter Berlicksichtigung des festgelegten Kostenrahmens

= Préazisieren des Material- und Vegetationskonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Auf-
traggeber und den anderen Planern

= Berticksichtigen der Vorschldge von Fachplanern im Projekt

= Verhandlungen mit Behérden und technischen Dienststellen, Beriicksichtigen ihrer An-
forderungen

=  Miindliche Erlduterungen oder Erstellen eines kurzen Erlduterungsberichtes

= Festlegen des Qualitédtsstandards fiir die Ausflihrung nach Absprache mit dem Auftrag-
geber

= Detailstudien der technischen und landschaftsarchitektonischen Lésung. Wahl der Ma-
terialien und der Art ihrer Anwendung

= Darstellung in geeignetem Massstab als Grundlage der Kostenermittlung

= FEinbeziehen von Vorschldgen von Fachplanern und Unternehmern unter Beachtung
der Qualitdtsanforderungen und der Wirtschaftlichkeit der einzusetzenden Mittel

Kosten, Finanzierung:

= Erstellen des Kostenvoranschlages mit detaillierter Beschreibung der vorgesehenen
Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der gewéhlten Materialien, mit Ausmass und
geschétzten Preisen.

= Ricksprache mit Unternehmern und Lieferanten
Termine:
Administration:

= Festhalten wichtiger Entscheide

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Aufbau des Kostenvoranschlages nach Untergruppen und Gattungen des BKP geglie-
dert. Einbeziehen der durch die Spezialisten erstellten Kostenvoranschlage unter Be-
rucksichtigung des vereinbarten Genauigkeitsgrades (Genauigkeitsgrad +10%). Be-
trage fur Unvorhergesehenes sind separat auszuweisen.

= Mitwirken beim Nachfiihren des generellen Terminplans flir das Bauvorhaben

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behérden, etc.

= Mitarbeit und Umsetzung bei der Optimierung der Baukosten aufgrund der Vorgaben
des Auftraggebers

5.2.3.4.  Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fur Gebaudeinstallation,
Grundleistungen (Grundlage SIA 108 (2020))

Organisation:
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Umsetzung der PQM-Massnahmen

Beschrieb und Visualisierung:

Ermitteln der technischen Daten, des Energie- und Leistungsbedarfs
Festlegung Erschliessung und Entsorgung

Optimieren der Anlage- und Gebé&udetechnikprojektes und koordinierten mit Betriebs-
konzept

Bereinigen Messkonzept
Festlegen der Anlagen-Kennzeichnungssystems

Definitive Festlegung des Raum- und Platzbedarfs sowie der Lage von Zentralen, Ma-
schinen, Apparaten und Hauptleitungstrassen

Ausarbeiten des Projekts, umfassend die Ubersichts- und Dispositionspléne sowie
Prinzipschemata, Darstellung geméss Auftrag

Uberpriifen der baulichen Massnahmen in Bezug auf rationellen Energieeinsatz
Mitwirken bei der Koordination der Anlagen und Installationen
Erstellen des Anlagen- und Funktionsbeschriebs

Kosten Finanzierung:

Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten (fachspezifisch)
Riicksprache mit Unternehmern und Lieferanten

Termine:

Mitwirken beim Nachfiihren des generellen Terminplans fiir das Bauvorhaben

Administration:
Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

Erstellen des MSRL-Funktionsbeschriebs und Erarbeitung des MSRL-Projektes

Uberarbeiten der Kostenschatzung und Erstellen eines Kostenvoranschlages auf Basis
BKP in nachvollziehbarer Form mit detaillierter Beschreibung der vorgesehenen fach-
spezifischen Arbeiten und Lieferungen. Bezeichnen der gewahlten Anlagen und Sys-
teme, mit Ausmass und geschatzten Preisen. Umfang, Methode und Genauigkeit ver-
einbaren. (Bereitstellung der Kosten der Gebaudeinstallation entsprechend BKP, Ge-
nauigkeit + 10%). Betrage fur Unvorhergesehenes sind separat auszuweisen.

Bereitstellen der Grundlagen fur den Fachbereich Architektur.
Zusammenstellen aller Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide

Durch die Tragwerksplanung ist der Abstimmungsprozess mit den Bauangaben der
Gebaudeinstallation zu dokumentieren und im Bauprojekt festzuhalten (Gegenzeich-
nung durch den Planer der Tragkonstruktion; in Papierform)

Darstellung Massstab 1:100 oder 1:200 (Grundrisse und Schnitte) fir alle Fachdiszip-
linen und alle Ebenen, inkl. Detaildarstellungen im Massstab 1:50 von kritischen Kreu-
zungspunkten

Bauangaben vollumfanglich fir alle Fachdisziplinen als Grundlage fir Tragwerksplaner
und Architektur

Wahl der wirtschaftlichsten und zweckmassigsten (auf das jeweilige Projekt bezogen)
Systeme

Gewahltes Technikkonzept in expliziter Abstimmung mit den Vorgaben der Bauphysik
Mitarbeit bei der Optimierung der Baukosten aufgrund der Vorgaben des Auftraggebers

Erflllung der gesetzlichen Anforderungen bezlglich nichtionisierender Strahlung (NIS)
im Gebaudeinneren, Auswirkungen der Bahnkdrper werden durch einen Spezialisten
der Auftraggeberin betreut
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= Mitwirken bei brandschutztechnischen Abklarungen mit Behdérden und Mitwirken bei
der Definition des Brandschutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Brandschutzex-
perten

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Fachubergreifende Koordination aller Gewerke
= Teilnahme an Mieterkoordinationssitzungen

= Der Entscheid tber die Wahl der Kalte - / Warmeerzeugung gemass Checkliste Ener-
gieerzeugung (siehe Beilage 3) ist zu Uberprifen.

Zusatzleistungen, die im Zuge des Vorprojektes derzeit nicht im Leistungsumfang enthalten
sind, jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden sind:

= Elektrobiologische Abklarungen
= Thermische Gebaudesimulation soweit im Grundausbau mdglich
= Betriebsoptimierungen und Monitoringkonzept

5.2.3.5. Gebaudeautomation

Grundleistungen gemass Ziffer 5.2.3.5 5.2.3.4 auf der Grundlage erstellter und genehmigter
Dokumente:

= Einfordern des Anlage- und Funktionsbeschriebs Uber alle Betriebszustande und Be-
dienungen,

= Erstellen des Regelbeschriebs,
= Einfordern des Betriebskonzepts (Uberwachungs- und Sicherheitskonzept),
= Einfordern des Konzepts der Brandabschaltungen,

= Erweitern und Koordinieren des Anlage- und Funktionsbeschriebs um die Gewerke
Ubergreifenden Funktionen,

= Erweitern des Anlage- und Funktionsbeschriebs um Funktionen der Management-
ebene,

= Erstellen eines Konzepts fir wirtschaftlichen, energiesparenden und emissionsarmen
Anlagebetrieb,

= Einfordern der gewerkspezifischen Schemata,

= Erstellen der Regel- und Instrumentierungs-Schemata (R & I) sowie der Datenpunkt-
liste, wenn die Aufgabe dies erfordert.

5.2.3.6. Qualitatssicherungsverantwortlicher Brandschutz/Fachplaner Brandschutz und
RDA

Ubergeordnet wird die Erfiilllung der Brandschutzplanung derart verstanden, dass neben Un-
terstiitzung der am Planungsprozess beteiligten Planer (Hilfestellung an der Entwicklung des
Projektes insbesondere unter Vorgabe aller brandschutz- und fluchtwegtechnisch relevanten
Belange aus dem Titel Brandschutz) in brandschutztechnischer Hinsicht zur Erfiillung der Pla-
nungsaufgabe unter anderem folgende Dokumente durch den Brandschutzplaner erstellt und
beim Abschluss jeder Teilphase entsprechend aktualisiert bzw. entsprechend detailliert, er-
ganzt und vertieft werden:

= Brandschutzkonzept
= Brandschutzplanung
= Entrauchungskonzept
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Vertiefung des im Vorprojekt erstellten Brandschutzkonzeptes bestehend aus Textteil (ent-
sprechend Baugenehmigungsverfahren BGV) und Planunterlage (entsprechend BGV) auf Ba-
sis der erstellten Bauprojektplanung des Fachbereiches Architektur mit allen relevanten brand-
schutz- und fluchtwegtechnischen Angaben unter anderem:

Angaben zum baulichen Brandschutz (Brandabschnittsbildungen, Brandwiderstands-
klassen, etc.

Ausweisen der Aufstellflachen, Zufahrten, etc. fir die Feuerwehr

Aktualisierte Darstellung der im Vorprojekt definierten Schutzziele und Brandschutz-
massnahmen

Darstellung der Fluchtrichtungen im Objekt, Sammelplatze, etc. inkl. rechnerischer
Nachweise

Angaben zu Abmessungen von Fluchtweg, Notausgangen, etc.

Vorgabe der notwendigen sicherheitstechnischen Einrichtungen inkl. Detailangaben
fur die Gebaudeinstallation zur Auslegung der erforderlichen Anlagen entsprechend
den anzuwendenden Vorschriften und Richtlinien (Technischer Brandschutz wie
Druckbeliiftungsanlagen, Brandmeldeanlagen, Rauch- und Warmeabzugsanlagen,
Sprinklerung, etc.)

Angabe von Stuckzahl und Menge von sicherheitstechnischen Einrichtungen wie
Léschwasser, Hydranten, Feuerldscher, etc. ausserhalb und innerhalb der Gebaude

Verortung aller erforderlichen sicherheitstechnischen Einrichtungen in der Brand-
schutzplanung wie Hydranten, Feuerléscher, Sprinkler, etc.

Teilnahme an den Koordinations- und Abstimmungsbesprechungen

Mitwirken bei Verhandlungen, Koordinations- und Arbeitssitzungen mit Behdrden (z.B.
BGV)

Erstellung des Pflichtenheftes des Facility Managements

Abstimmung des RDA-Konzepts mit den Behorden (gemeinsam mit Brandschutzpla-
ner und GP-PL/GPL)

Durchfiihren der statischen Simulationen zur Bemessung und Optimierung der Entrau-
chungsanlagen

Mitarbeit bei der Auslegung der Not- und Sicherheitsbeleuchtung der Elektrotechnik

Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

Unterstutzung der Projekt-, Bauleitung bei der Festlegung des Qualitatssicherungskon-
zepts, der Qualitatssicherungsstufe und Analysieren der Qualitatssicherungsschwer-
punkte in Projektierung und Ausfiihrung. Ausarbeiten des Konzepts fiir Brandsicherheit
auf der Baustelle.

Unterstitzung des GP beim Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms flir die be-
hérdliche Planung und Errichtung inkl. erforderlichen Zeit flr behoérdliche Bewilligun-
gen, Inbetriebnahmen von Anlagen, integralen Tests, Mangelbehebung und behérdli-
chen Abnahmen. Festlegen der Qualitatssicherungsmassnahmen fur den Teil Brand-
schutz auf Basis des Qualitatssicherungskonzepts und der Qualitatssicherungs-
schwerpunkte. Erstellen des Konzepts fiur die Revisionsunterlagen Brandschutz.

Erstellen oder Prifen von Funktionsbeschreibungen des anlagentechnischen Brand-

schutzes und des Konzepts und der Matrix fur Brandfallsteuerung (Erstellung Brand-
fallsteuerungsmatrix erfolgt durch den Fachplaner Elektro).

Erstellen des Pflichtenhefts flr Errichtungen fir die Feuerwehr wie Bedienstellen, Frei-
halte-, Bewegungs- und Aufstellflachen, Gebaudefunk usw.

Erstellung der Einsatzdokumente fiir die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit Eigentu-
mer- und Nutzerschaft und der zustadndigen Behdrde.
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Zusatzleistungen, die im Zuge des Bauprojektes derzeit nicht im Leistungsumfang des Auf-
traggebers enthalten sind jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden sind:

= Evakuierungskonzept fiir den Betrieb des Gebaudes
= Durch die Behoérden verfugte Simulation der Entrauchung.

5.2.3.7. Lichtplanung

Durcharbeiten des Planungskonzepts aus dem Vorprojekt und stufenweise Erarbeitung einer
zeichnerischen Lésung auf Basis der Bauprojektplane des Fachbereiches Architektur unter
Berlcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, jeweils in solcher Detaillierung, dass
das Bauprojekt ohne wesentliche Anderung als Grundlage fiir die weiteren Teilleistungen die-
nen kann:

= Ermitteln und Uberprifen der technischen Daten, Energie- und Leistungsbedarf
= Definitive Festlegung von Raum- und Platzbedarf der Beleuchtungskorper
= Ausarbeiten des Projektes mit Ubersichts- und Dispositionsplanen fiir alle Ebenen

= Ausarbeiten der Steuerung und Regulierung mit Angabe zu Gruppen und Lichtstim-
mungen

= Uberpriifen der baulichen Massnahmen in Bezug auf den rationellen Energieeinsatz
= Erstellen eines detaillierten Kostenvoranschlages (+ 10%) auf Basis BKP

= Berechnung und Nachweis der Beleuchtungsstarken

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planem, Behérden, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planer, Behdrden, etc. in
vorab definierten Umfang

5.2.3.8. Fassadenplanung

Durcharbeiten des Planungskonzepts aus dem Vorprojekt und stufenweise Erarbeitung einer
zeichnerischen Lésung auf Basis der Bauprojektplane des Fachbereiches Architektur unter
Bericksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, jeweils in solcher Durcharbeitung,
dass das Bauprojekt ohne wesentliche Anderung als Grundlage fiir die weiteren Teilleistungen
dienen kann:

= Entwicklung der Fenster- und Fassadenkonstruktionen hinsichtlich warme- und [if-
tungstechnischer Kriterien (U-Wert, a-Wert, Profilausbildung, Glaskennwerte, Schlag-
regensicherheit, etc.) sowie Einstrahlung und Sonnenschutzvorkehrungen in Zusam-
menarbeit mit der anderen an der Planung beteiligten Fachplanern

= Konstruktive Bearbeitung der Leitdetails in Zusammenarbeit mit dem Architekten, Er-
stellen von Detailschnitten aller Fassadentypen, inkl. Datenaustausch

= Erarbeiten der erforderlichen Grundlagen zur Planung der Fassadenkonstruktion
= Montagekonzept zur Errichtung der Gebaudehdille

= Planliche Umsetzung des Warme- und Schallschutzkonzepts, (behérdlichen Nachweis
Warmeschutz und Vorgaben der bauphysikalischen Kennwerte erfolgt durch den Bau-
physiker) inkl. Isothermen-Berechnungen der kritischen Knoten der Gebaudehille

= Umsetzen von Sicherheits- und Brandschutzkonzept, in Abstimmung mit den beauf-
tragten Spezialisten des Auftraggebers

= Beschattungs-, Blendschutz unter Berucksichtigung einer optimalen Tageslichtnutzung
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= Reinigungs- und Unterhaltskonzept in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten fir FM
= Bereitstellen von Grundlagen fiir andere Fachplaner
= Uberpriifen Massenauszug und Kostenvoranschlag des Architekten (x10%)

= Erarbeitung einer Nutzervereinbarung fur die Gebaudehiille entsprechend gultiger SIA
Norm im Laufe des Bauprojektes

= Planung und Projektierung der erforderlichen Fassadenbefahranlagen

= Detaillierte U-Wert Berechnung der Fassade inkl. aller inneren Oberflachentemperatu-
ren (je Oberflachenmaterial wie Glas, Rahmen, Panel, etc.)

= Teilnahme an den Koordinations- und Abstimmungsbesprechungen

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.3.9. Bauphysik
Fortschreiben der technischen Anforderungen des Gebaudes fiir:
= Thermische Bauphysik
= Schallschutz und Larmschutz
= Raumakustik und Bauakustik
= Schutz vor Erschitterungen und Kérperschall
Dazu gehdren:

= Berlcksichtigung der Anforderungen und Informationen der weiteren an der Planung
beteiligten Spezialisten und Fachplaner

= Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und bei der Kostenberechnung des Archi-
tekten

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Thermische Gebaudesimulation (thermischer Komfort Winter und Sommer)
= Betriebsoptimierungen und Monitoringkonzept
= Tageslichtsimulation flr Referenzraume
Allgemein
= Beratung hinsichtlich Konstruktionen und Materialien
= Bauteildimensionierung und Materialvorgaben
= Beratung und Detaillésungen fir Anschliisse und Materialliibergange
= Plan und Detailkontrollen

Thermische Bauphysik
Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Aufstellen von thermischen Behaglichkeitsanforderungen mit Lésungsvorgaben sowie
Sicherstellung, dass die thermische Behaglichkeit gewahrleistet ist

= Nachweis der erforderlichen Warmedammung der Bauteile flr die Baueingabe- und
Ausfuhrungsplanung, Festlegung der ausfuhrungstechnischen und materialspezifi-
schen Anforderungen, Ausarbeitung von Ausflihrungsempfehlungen fiir die einzelnen
Bauteile als Grundlage der Ausschreibungen

= Erforderlichenfalls wasserdampf-diffusionstechnische Uberpriifung einzelner Bauteile
inkl. Ermittlung der inneren Oberflachentemperaturen in kritischen Bereichen zur
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Beurteilung des Kondensatrisiko (z.B. zur Vermeidung von Schimmelbildungen in
Raumecken und dgl.; Diffusionsnachweis)

Spezielle Berlcksichtigung der erforderlichen Kondensatfreiheit an Bauteiloberflachen
(Oberflachenkondensatberechnungen)

Mitwirken bei der Beurteilung der thermischen Beanspruchung von Bauteilen (beson-
ders hinsichtlich Uberhitzung, Dehnungsverhalten von Materialien, etc.)

Berticksichtigung der auftretenden geometrischen und konstruktionsbedingten War-
mebricken und Ausarbeitung der daflr erforderlichen baulichen Massnahmen

Thermische Bauteilsimulationen (zwei- und dreidimensionale Isothermen-Berechnung)

Mitwirkung bei der Entwicklung von Fenster- und Fassadenkonstruktionen hinsichtlich
warme- und liftungstechnischer Kriterien und Vorgabe der bauphysikalischen Kenn-
werte

Plankontrolle der einzelnen Bau- und Ausflihrungsdetails des Fachbereiches Architek-
tur inkl. Planfreigabe

Beratung von Feuchteschutz, Bauwerksabdichtung und Luftfeuchtigkeit der Gebaude-
hille

Teilnahme an den Koordinations- und Abstimmungsbesprechungen

Mitwirken beim Nachweis und Beurteilung des sommerlichen Warmeschutzes (Erstel-
lung durch die Gebaudetechnik) im Hinblick auf die speicherwirksamen Massen fiir
einzelne kritische Aufenthaltsraume

Definition und Optimierung der energetischen Massnahmen im Bereich Warmeschutz

Schallschutz und Larmschutz

Unter Schallschutz ist das Planen, Bemessen und Berechnen von Massnahmen zu verstehen,
die geeignet sind, stérende Gerausche abzumindern.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

Nachweis und Berechnen der erforderlichen Schallschutzmassnahmen und Schall-
schutzwerte der Bauteile fur die Baueingabe- und Ausfihrungsplanung, Festlegung
der ausflhrungstechnischen und materialspezifischen Anforderungen, Ausarbeitung
von Ausfiihrungsempfehlungen flir die einzelnen Bauteile als Grundlage der Ausschrei-
bungen

Thermische Gebaudesimulation zur Uberprifung des thermischen Komforts ausge-
wahlter Zonen mit hoher Beanspruchung

Kontrolle und Nachweis des erforderlichen Luft- und Trittschallschutzes der einzelnen
Trennbauteile (Wande, Deckenkonstruktionen, Fenster und dgl.) unter Berucksichti-
gung der Schall-Langsleitung bei Anschlussbauteilen

Beratung der Schallnebenweglibertragung
Erstellen eines Larmgutachten

Abklarung mit Behérden

Larmemissions- und Larmimmissionsschutz
Larmprognosen und Lésungsvorgaben

Berechnung und Nachweis der Schallddmmung zusammengesetzter Bauteile (z. B.
Wande mit Fenstern und Tlren und dgl.)

Vorgaben von Massnahmen des Kdrperschallschutzes flr zu schitzende Raume und
dgl. Mit Ausarbeitung der erforderlichen kérperschallddmmenden Anschlisse unter
Berlcksichtigung der konstruktionsbedingten Gegebenheiten und der vorgesehenen
Raumwidmungen (nur Gebaudeintern)

Kontrolle bzw. Auslegung des erforderlichen Trittschallschutzes im Treppenbereich
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= Bemessung der Fassaden- und Fensterkonstruktion im Hinblick auf die vorliegende
larmschutztechnische Situation (Umgebungslarm und dgl.)

= Ausarbeitung von Ausfihrungsempfehlungen fir einzelne Bauteile mit erhdhtem
Schallschutz

= Bemessung der erforderlichen Schallschutzmassnahmen bei haustechnischen Berei-
chen wie Kihl- und Liftungsaggregaten, Liftzonen, Installationsschachten und dgl.

= Beratung zur Minimierung der Gerausche von haustechnischen Anlagen (nur bausei-
tige Massnahmen)

= Bemessung und Ausarbeitung erforderlicher schallabsorbierender Massnahmen z. B.
bei Blro- und Gemeinschaftsraumen

= Plankontrolle der einzelnen Bau- und Ausfihrungsdetails der Architekten inkl. Planfrei-
gabe

= Teilnahme an den Koordinations- und Abstimmungsbesprechungen

Raumakustik und Bauakustik

Bei der Raumakustik sind Planungs- und Bemessungsarbeiten sowie Berechnungen zur Er-
zielung guter Horverhaltnisse (Nachhallzeiten, Verstandlichkeit und Raumeindriicke) in Kon-
ferenz und Besprechungsraumen und zur Schallpegelsenkung durch Absorption durchzufiih-
ren.

= Raumakustische Auslegung

= Raumakustische Beurteilung

= Nachhallzeitberechnung (keine Simulation)

= Beratung von raumakustischen Massnahmen

= Teilnahme an den Koordinations- und Abstimmungsbesprechungen

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Anpassung Larmschutznachweis im Bewilligungsverfahren gemass Larmschutzver-
ordnung

= Energetischer Nachweis gemass kantonalen Vorschriften (insbesondere Warme-
schutznachweis)

= Schallschutznachweis gemass letztglltiger Norm

= Entwicklung und Umsetzung der Massnahmen zur Erfillung der Nachhaltigkeitsanfor-
derungen gemass Beilagen 1 und 2

= Definition und Optimierung der Massnahmen im Bereich Erschiitterungsschutz (bau-
seitige Massnahmen)

Zusatzleistungen, die im Zuge des Bauprojektes derzeit nicht im Leistungsumfang des Auf-
traggebers enthalten sind jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden, sind:

= Raumakustische Simulationen und Berechnungen (Raytracing)

5.2.3.10. Verkehr und Logistik

Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Vorprojekt. Fortschreiben
der Anforderungen Verkehr, Logistik und Sicherheit und Integration die Planung im Gebaude
und im Aussenraum.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung des im Vorprojekt erstellten Verkehrsgutachtens
bestehend aus Textteil und Planunterlage auf Basis der erstellten Bauprojektplanung des
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Fachbereiches Landschaftsplanung mit allen relevanten Angaben aus der Thematik Verkehr
zum Abschluss der Teilphase Bauprojekt.

Die Erarbeitung hat in enger Zusammenarbeit mit dem Fachplaner fir die Aussenraumgestal-
tung zu erfolgen.

Beschrieb und Visualisierung:

Uberprifung und Optimierung des bestehenden Konzeptes hinsichtlich Verkehrswege,
-anlagen und Verkehrsfiihrung

Abstimmung einer hdchstmdglichen PP-Zahl bzw. In Abstimmung mit den Gestaltungs-
plan

Grobkonzept PP-Management, Bewirtschaftung und Signalisation, um den ,Suchver-
kehr” und die Zirkulation im Parking zu regeln

Verkehrsauswirkungen / Fahrtenerzeugung abschatzen, Méglichkeiten eines flexible-
ren PP-Anzahl ausloten (z.B. Fahrtenmodell)

Optimieren der Parkierungsanlagen in Bezug auf Geometrie und Befahrbarkeit

Vorgesehene Anlieferungszonen, Anlieferungszeiten und Fahrzeuge auf bestehenden
Grundlagen aufzeigen

Uberprifung und Darstellung der An- und Ablieferungen mit entsprechenden Schlepp-
kurven, etc.

Planung der Veloparkierung in Bezug auf die Projektanforderungen (Nutzung, Nach-
haltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Genehmigungsfahigkeit u. a.)

Anzahl und Standort Motorradparkierung festlegen

Bei der Wegeflihrung ist hinsichtlich der optimierten Verkehrsablaufe bezlglich des
Ubergeordneten Orientierungskonzeptes mit dem beauftragten Landschaftsplaner
Ricksprache zu halten

Bei Abschluss der Teilphase ist zum Nachweis der Leistungserbringung ein mit den
anderen Fachbereichen abgestimmtes Verkehrsgutachten bestehend aus Textteil und
Planunterlagen zu erstellen

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

Uberprifung der Planung und Zielerreichung und Optimierung auf Basis der Zielvorga-
ben

Mitwirken bei der Kostenberechnung des Architekten

Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behérden, etc.

5.2.3.11. Baulogistik und Baustellensicherheit

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung des im konsolidierten Bauprojekt erstellten Baulo-
gistikkonzeptes bestehend aus Textteil und Planunterlage auf Basis der erstellten Bauprojekt-
planung zum Abschluss der Teilphase Bauprojekt.

Organisation:

Teilnahme an Besprechungen im erforderlichen Ausmass
Erarbeiten aller Grundlagen die fir die Erreichung der Zielvorgaben

Beschrieb und Visualisierung:

Uberpriifung und Optimierung des bestehenden Konzeptes hinsichtlich Logistikwege,
Baustelleninstallationen, Einbringéffnungen, Bauablauf, etc.
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= Erstellen des Konzeptes fir die Zu- und Wegfahrrouten je Bauphase, Installationsplatz,
Transportguter als Grundlage fir die Baueingabe und Ausschreibung

= Erstellung der erforderlichen planlichen Darstellungen fir das beteiligte Planerteam

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Mitwirken bei der Kostenberechnung des Architekten
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behdrden, etc.

= Dimensionierung der méglichen Kranstandorte hinsichtlich Abstimmung Schwenkra-
dien, Hohen, etc.

= Abstimmung der Einbring6ffnungen mit dem Bauingenieur
= Abklaren und Einarbeiten der Sicherheitsanforderungen SBB-Infrastruktur

5.2.3.12. Entwasserungs- und Retensionsanlagen

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Vorprojekt erstellten Projektierungen beste-
hend aus Textteil und Planunterlage auf Basis der erstellten Bauprojektplanung des Fachbe-
reiches Landschaftsarchitektur mit allen relevanten bautechnischen Angaben zur Erlangung
einer Baubewilligung. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen aus dem Fach-
bereich Entwasserungs- und Retensionsanlagen fur die Baubewilligung.

Der Umfang umfasst folgende Leistungen:

= Projektierung der Entwasserungs- und Retentionsanlagen aller Regenwasser (Ober-
flachen- und Dachflachen) im Planungsperimeter

unter Berticksichtigung der guiltigen Normenwerke und auf Basis der mit den Behérden abge-
stimmten Konzepte. Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten sowie Mitwirken bei der Kostenberechnung der Landschaftsarchitektur.

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Bewertungsfahige Planunterlagen von Zwischenschritten und Varianten
= Projektplane und Vordimensionierung

= Detailplane soweit notwendig firr die Kostenermittiung

= Projekt bezliglich Auflagen Uberarbeiten

= Detailabklarungen soweit notwendig firr die Ausschreibung

= Terminplan fur die Ausflhrung erstellen

= Kostenschatzung auf Basis BKP fur das Bauprojekt +10%

= Bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen aus dem Fachbereich Entwasserungs-
und Retentionsanlagen fur die Baubewilligung

= Planung und Koordination der Regenwasserversickerungsanlage

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behérden, etc.

5.2.3.13. Turengineering
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Vorprojekt
Phasengerechtes Vertiefen der Massnahmen zum Tlrengineering.
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Phasengerechtes Vertiefen der Massnahmen zum Tlrengineering. Erstellen der Tirspezifika-
tionen samtlicher grundausbaurelevanter Tiren auf Basis der Vorgaben der SBB in enger
Koordination mit SBB-Verantwortlichen (Turbuch).

Daruber hinaus folgende Leistungen:

Vertiefung Objektsicherheitskonzept gem. Anforderungen SBB

Vertiefung Personensicherheitskonzept (Berticksichtigung Stérfallszenarien gem. Vor-
gabe Sicherheitsberater SBB, Abstimmung mit Brandschutz um Konflikte zwischen Si-
cherheits- und Fluchtwegkonzept zu vermeiden, etc.)

Mithilfe bei der Berechnung des KV * 10%

Erstellung von Tirausristungsplanen und Tirmatrix

Definition von Turbeschlagen und Schldssern sowie Festlegung der notwendigen
elektrischen Anschlisse

5.2.3.14. Signaletik

Erarbeitung eines Signaletik- und Orientierungskonzeptes in formaler und technischer Hinsicht
inkl. Nachweis der wirtschaftlichen Herstellbarkeit und optimalen Nutzbarkeit.

Fortschreiben der Anforderungen und Integration in die Planung. Fortfliihren und Vertiefen der
Leistungen der Vorphase zum fertigen Entwurf, insbesondere:

Konkretisierung / Entwurf: Die Ergebnisse aus dem Konzept werden nach Freigabe
durch die Bauherrschaft weiter ausgearbeitet. Die Bestandteile zur Signaletik werden
zu einem flr das Projekt spezifischen Ausdruck weiterentwickelt. Die zum Leitsystem
gehdrenden Trager- und Grafikelemente werden sowohl hinsichtlich ihrer konstruktiven
Ausformulierung als auch ihrer grafischen Gestaltung zu einer koharenten Gesamtty-
pologie ausgearbeitet. Die Anwendungen werden anhand exemplarischer Standorte
und beispielhafter Funktionen fir die Nutzungen formuliert und dargestellt. Die jeweili-
gen Massnahmen mit ihrer Materialisierung und ihrer Integration in Raum und Archi-
tektur werden als Massnahmenkatalog zusammengefasst und skizzenhaft anhand von
Planlichen Darstellungen und Fotomontagen veranschaulicht.

o Ausarbeitung Entwurf/Typologie
o Erarbeiten von Anwendungsskizzen zu Materialisierung/Oberflachen, Typografie und

O O O O O O

Farbigkeit
Erstellung von Positionierungsskizzen

fortlaufende Abstimmungen GP Team

Fortschreiben Bedarfs- und Mengenermittlung

Fortschreiben Mengen und Kostengerust (Kostenberechnung + 10%)
Fortschreiben/Erganzen Positionsplane

Prasentation Entwurf

5.2.3.15. Nachhaltigkeitsplaner
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Vorprojekt

Ziel
= Das Projekt wird gemass den Nachhaltigkeitszielen weiterentwickelt
= Die Anforderungen SBB sind gemass Weisung IM 035 umzusetzen
Leistungen
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= Uberpriifung der Anforderungen in der Zielvereinbarung, Anpassung, falls erforderlich;
Anforderungen gliedern nach Grundausbau und Mieterausbau, falls erforderlich

= Beratung des GP-Teams

= Periodische Kontrolle der Einflussgréssen

= Feststellung von Abweichungen von der Zielvereinbarung

= Aufzeigen von Massnahmen und Konsequenzen auf Qualitat, Kosten und Termine
= Reporting zu Handen GPL

= Prifung des Bauprojektes am Ende der Phase

5.2.4. Phase Bauprojekt, Teilphase 33 Bewilligungsverfahren

5.2.4.1.  Architektur, Grundleistungen (Grundlage SIA 102 (2020))
Organisation:

= Mitwirken an Informationsanldssen

= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
Beschrieb und Visualisierung:

= Ergédnzen des Bauprojektes entsprechend den behérdlichen Vorschriften und Bereit-
stellen der fiir das Baugesuch nétigen Dokumente und Pléne

= Verhandlungen mit Behérden
= Organisieren des Baugespanns
= Koordination der von Fachplanern an die Behérde einzureichenden Gesuche

* Anpassen des Projektes an Folgen von behdrdlichen Auflagen (keine grundsétzliche
Uberarbeitung)

Kosten Finanzierung:

= Anpassen der Kosten an Folgen der behérdlichen Auflagen
Termine:

= Anpassen der Termine an Folgen der behérdlichen Auflagen
Administration:

= Einreichen der Gesuchunterlagen

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen

= Bereitstellen von Unterlagen aus dem Fachbereich Architektur flir Fachplaner und zum
Erarbeiten des Baugesuchs (z.B. Larmschutzgutachten, Energienachweis, Verkehr,
Brandschutz, etc.)

= Erstellung von drei Visualisierungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber

= Mitwirken bei den Massnahmen zur zur Erfillung der Nachhaltigkeitsanforderungen
gemass Beilagen 1 und 2

Zusatzleistungen, die im Zuge des Bewilligungsverfahren derzeit nicht im Leistungsumfang
des Auftraggebers enthalten sind jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden sind:

= Erlauterungsbericht im Sinne einer fachubergreifenden allumfassenden Projektbe-
schreibung fiur die Verwendung in Publikationen inkl. des Anpassens der Planunterla-
gen entsprechend den zu Anwendung gelangenden Massstaben in den Publikationen.
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= Erstellung von Visualisierungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber

5.2.4.2. Bauingenieur (Tragwerksplanung), Grundleistungen (Grundlage SIA 103 (2020))
Beschrieb und Visualisierung:

= Abkldren des Umfangs aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen

= Veranlassen der Erstellung eines Umweltvertrédglichkeitsberichtes

= Sicherstellen der Bewilligungsfahigkeit des Projektes

= Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen im Bewilligungsverfah-
ren

= Uberpriifen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele
= Aktualisierung der Nutzungsvereinbarung
= Aktualisierung der Projektbasis
Administration:
= Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers des Fachbereichs

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Erstellen der fachspezifischen notwendigen Unterlagen

= Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen im Bewilligungsverfah-
ren

= Verhandlungen mit den Bewilligungsinstanzen soweit flr die Baufreigabe der Trag-
werksplanung erforderlich

= Projektanderungen als Folge von behérdlichen Auflagen
= Erstellen und aushandigen einer vollstandigen, priffahigen statischen Berechnung
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planem, Behérden, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Mitwirken bei Abklarungen zu Themen und deren Umsetzung wie z.B. Kérperschallop-
timierung durch zusatzliche Aussteifung, Baugrube entlang Bahngleise, etc.

= Definition und Optimierung der Massnahmen im Bereich Erschitterungsschutz

Zusatzleistungen, die im Zuge des Bauprojektes derzeit nicht im Leistungsumfang des Auf-
tragnehmers enthalten sind jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden sind:

= Setzungsprognose und Setzungssimulation inkl. Beschreibung und planlicher Darstel-
lung der Setzungsmulde, besonders hinsichtlich der Auswirkungen und Aufzeigen von
Massnahmen zum ,Schutz“ der bestehenden Bauwerke (Leitungen, Bahngleise, etc.)

5.243. Landschaftsarchitektur, Grundlage SIA 105 (Ausgabe 2020)
Organisation:

=  Mitwirken an Informationsanldssen
Beschrieb und Visualisierung:

= FErgédnzen des Bauprojektes entsprechend den behérdlichen Vorschriften und Bereit-
stellen der fiir das Baugesuch nétigen Dokumente und Pléne

= Verhandlungen mit Behérden
= Organisieren des Baugespanns
= Koordination der von Fachplanern an die Behérden einzureichenden Gesuche
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* Anpassen des Projektes an Folgen von behérdlichen Auflagen (keine grundsétzliche
Uberarbeitung)

Kosten, Finanzierung:

= Anpassen der Kosten an Folgen der behérdlichen Auflagen
Termine:

= Anpassen der Termine an Folgen der behérdlichen Auflagen
Administration:

= Erstellen der Gesuchunterlagen

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behdrden, etc.

5244, Elektroing. sowie Gebaudeinstallation, Grundleistungen (Grundlage SIA 108
(2020))

Beschrieb und Visualisierung:
= Begleiten des Baubeuwilligungsverfahrens einschliesslich Bereitstellen der Unterlagen
= Erarbeiten von Subventionsgesuchen
= Anpassen der Kosten als Folge behérdlicher Auflagen

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Die im Umfang der gesetzlichen Forderungen vollstandige Blitzschutzplanung
= Projektanderungen als Folge behdrdlicher Auflagen
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planem, Behérden, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.245. Gebaudeautomation
Grundleistungen gemass Punkt 5.2.4.5.

5.24.6. Qualitatssicherungsverantwortlicher Brandschutz/Fachplaner Brandschutz und
RDA

Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Der Brandschutzexperte nimmt wahrend der Projektierung bis Fertigstellung des Objektes die
Funktion des Sicherheitsexperten gegenilber der Behérde wahr (erster Ansprechpartner ge-
genuber den Brandschutzbehérden).

Vertiefung des im Vorprojekt erstellten Brandschutzkonzeptes bestehend aus Textteil (ent-
sprechend Baugenehmigungsverfahren BGV) und Planunterlage (entsprechend BGV) auf Ba-
sis der erstellten Bewilligungsplanung des Fachbereiches Architektur mit allen relevanten
brandschutz- und fluchtwegtechnischen Angaben zur Erlangung einer Baubewilligung. In je-
dem Fall Erstellen und Einreichen der notwendigen Unterlagen fir den Teil Brandschutz im
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Baubewilligungsverfahren inkl. eines Brandschutzkonzepts mit Brandschutzplanen zu Handen
der Brandschutzbehdrde.

Die Erarbeitung hat in enger Zusammenarbeit mit dem Fachplaner fiir die technische Gebau-
deinstallation bzw. Anlagentechnik (Sprinkler, Druckbellftungsanlagen, etc.) zu erfolgen.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behdrden, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.24.7. Lichtplanung
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Bauprojekt erstellten Grundlagen fur den
Fachbereich Lichtplanung auf Basis der erstellten Bewilligungsplanung des Fachbereiches Ar-
chitektur zur Erlangung einer Baubewilligung. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderlichen
Unterlagen aus dem Fachbereich Lichtplanung fur die Baubewilligung.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behérden, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.4.8. Fassadenplanung
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Bauprojekt erstellten Grundlagen fiir den
Fachbereich Fassadentechnik auf Basis der erstellten Bewilligungsplanung des Fachberei-
ches Architektur zur Erlangung einer Baubewilligung. In jedem Fall Bereitstellen aller erforder-
lichen Unterlagen aus dem Fachbereich Fassadentechnik fiir die Baubewilligung.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behdrden, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.4.9. Bauphysik
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase 32 - Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Bauprojekt erstellten Grundlagen auf Basis
der erstellten Bewilligungsplanung des Fachbereiches Architektur zur Erlangung einer Baube-
willigung. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen aus den Fachbereichen
Nachhaltigkeit, Bauphysik und Erschitterung fur die Baubewilligung.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behdrden, etc.
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5.2.4.10. Verkehr und Logistik
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Vorprojekt.

Integration der Anforderungen Verkehr, Logistik und Sicherheit in die Teilphase im Zusam-
menhang mit der Verkehrsplanung im Aussenraum.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung des im Bauprojekt erstellten Verkehrsgutachtens
bestehend aus Textteil und Planunterlage auf Basis der erstellten Bewilligungsplanung des
Fachbereiches Landschaftsplanung mit allen relevanten Angaben aus der Thematik Verkehr
zur Erlangung einer Baubewilligung. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen
aus dem Fachbereich Verkehr fir das Bewilligungsgesuch.

Die Erarbeitung hat in enger Zusammenarbeit mit dem Fachplaner fur die Aussenraumgestal-
tung zu erfolgen.

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Uberpriifung der Planung und Zielerreichung und Optimierung auf Basis der Zielvorga-
ben

= Formulieren der Lésung Verkehr und Logistik (inkl. Baulogistik) flr die Baueingabe mit
den erforderlichen Unterlagen und Teilnahme an den Koordinations- und Abstim-
mungsbesprechungen

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behérden, etc.

= Erstellen eines Signalisationskonzeptes sowie aller weiteren von den Bewilligungsbe-
hoérden geforderten Nachweise und Unterlagen

5.2.4.11. Baulogistik und Baustellensicherheit
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.
Integration der Anforderungen Baulogistik und Sicherheit in die Teilphase.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung des im Bauprojekt erstellten Baulogistik- und Si-
cherheitskonzeptes bestehend aus Textteil und Planunterlage auf Basis der erstellten Bewilli-
gungsplanung mit allen relevanten Angaben aus der Thematik Baulogistik zur Erlangung einer
Baubewilligung. In jedem Fall bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen aus dem Fachbe-
reich Baulogistik fiir das Bewilligungsgesuch.

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Formulieren der Losung Baulogistik fir die Baueingabe mit den erforderlichen Unterla-
gen und Teilnahme an den Koordinations- und Abstimmungsbesprechungen

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behérden, etc.

5.2.4.12. Entwasserungs- und Retensionsanlagen
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Vorprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung des im Bauprojekt erstellten Projektierungen be-
stehend aus Textteil und Planunterlage auf Basis der erstellten Bewilligungsplanung des Fach-
bereiches Landschaftsarchitektur mit allen relevanten bautechnischen Angaben zur Erlan-
gung einer Baubewilligung. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen aus dem
Fachbereich Entwasserungs- und Retensionsanlagen fir die Baubewilligung.
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Die Erarbeitung hat in enger Zusammenarbeit mit dem Fachplaner fir die Landschaftsarchi-
tektur zu erfolgen.

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Mitwirken bei den Massnahmen zur zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen
gemass Beilagen 1 und 2

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behérden, etc.

5.2.4.13. Turengineering
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Vorprojekt
Phasengerechtes Vertiefen der Massnahmen zum Tlrengineering.

5.2.4.14. Signaletik

Integration der Anforderungen Signaletik in die Teilphase. Erarbeiten der Baugesuchunterla-
gen zur Genehmigung der Signaletikmassnahmen des Auftraggebers am Gebaude.

= Fortschreiben der Anforderungen und Integration in die Planung. Fortfihren und Ver-
tiefen der Leistungen der Vorphase zum genehmigten Projekt, insbesondere:

Weiterbearbeitung und Optimierung des Bauprojekts
Festlegen der zu bearbeitenden Aussen- und Innenbeschriftungsmassnahmen
Detailbearbeitung

Definitives Design der Beschriftungselemente (Materialisierung, Dimensionierung, Farb-
gebung)

o Beschriftungslayouts anhand definitiver Manuskripte
o Provisorisches Platzierungsdispositiv

o O O O

5.2.5. Phase Bauprojekt, Teilphase 41 Ausschreibung

5.2.51. Architektur, Grundleistungen (Grundlage SIA 102 (2020))
Organisation:
= Leiten und Koordinieren des Ausschreibungsverfahrens aller Planer
= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
Beschrieb und Visualisierung:

= Ausarbeitung von Werk- und Detailpldnen in geeignetem Massstab, soweit sie fiir die
Ausschreibung notwendig sind

= Abstimmen mit den Ausschreibungsplénen und —unterlagen der weiteren Planer

= Uberprﬁfen der Materie_{lwahl und Konstruktionen, auch mit Fachplanern, Unterneh-
mern und Lieferanten; Anderungen im Einversténdnis mit dem Auftraggeber

= FEinbezug von Vorschldgen der Fachplaner

= Aufstellen der Pflichtenhefte mit den Preiseingabeformularen fiir die Arbeiten und Lie-
ferungen bzw. Durchsicht der von Fachplanern erstellten entsprechenden Unterlagen,
Gliederung der Ausschreibungsunterlagen gemass dem Kostenvoranschlag, Angabe
der voraussichtlichen Ausfiihrungstermine

= Orientieren der Unternehmer und Lieferanten unter Mitwirkung der Fachplaner
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Materielle und rechnerische Kontrolle der Angebote

Vergleiche der Angebote beziiglich der Qualitdten und Quantitédten, der Einheitspreise
und Rabatte, der Wirtschaftlichkeit, der Ausflihrungsart und beziiglich der Arbeitsorga-
nisation und der Fristen

Analyse der vorgeschlagenen Varianten

Einsichtnahme in die von den Fachplanern kontrollierten und zusammengestellten An-
gebote und Stellungnahme zu ihren Vergabeantragen (ELT Modell)

Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten (ELT Modell)
Bereinigen der Angebote (ELT Modell)

Vergleichszusammenstellung mit Bezug auf den Kostenvoranschlag und den proviso-
rischen Terminplan (ELT Modell)

Erstellen der Vergabeantrdge (ELT Modell)

Kosten Finanzierung:

Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Vergleich mit dem Kos-
tenvoranschlag

Begriinden von Abweichungen gegentiber dem Kostenvoranschlag

Aufstellen einer Gesamtkostendiibersicht, falls auf die Erstellung eines Kostenvoran-
schlags verzichtet wurde

Termine:
Administration:

Organisieren von allfdlligen notwendigen Veréffentlichungen

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

Erstellung eines durchgehenden Baubeschriebs flr die Ausschreibung

Einladung zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Auftraggeber festzulegen-
den Kreis von Unternehmern und Lieferanten

Erstellung des provisorischen Terminplans unter Mitwirkung der Spezialisten im Hin-
blick auf den Eintrag von Fristen und Terminen in die Vertrage mit den Unternehmern
und Lieferanten, Gliederung nach den Untergruppen des BKP sowie Genehmigungs-
ablaufe SBB

Termingerechtes Erstellen der Ausschreibungsunterlagen zur zeitgerechten Kontrolle
durch den Auftraggeber (inkl. Berlicksichtigung der Uberarbeitungszeiten durch den
Auftragnehmer)

Mitwirken bei der Vergabe und Beantwortung von Fragen der anbietenden Firmen nach
Erfordernis des Auftraggebers

Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

Erstellen der Planunterlagen fur die Ausschreibung (Grundrisse, Schnitte und Details)
in Hinblick auf eine Pauschal- oder Abrechnung nach Massen

Erstellen eines definitiven detaillierten Beschriebs aller Materialien und Konstruktionen
(z.B. Raumbilatter), insbesondere im Hinblick auf eine Pauschal- oder Globalvergabe

Verfeinern des Terminplanes nach Gattungen des BKP

Uberpriifung der Kostenberechnung aus der Phase Bauprojekt basierend auf den er-
stellten Ausschreibungsunterlagen als Grundlage fiir die Vergabeverhandlungen
Mitwirken bei der Bewertung von Unternehmerangeboten nach Erfordernis des Auf-
traggebers
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5.2.5.2. Bauingenieur (Tragwerksplanung), Grundleistungen (Grundlage SIA 103 (2020))
Beschrieb und Visualisierung:

= Mithilfe bei der Festlequng der Ausschreibungsverfahren

= Kontrollieren der Zuldssigkeit der Angebote

= Materielle und rechnerische Kontrolle aller zuldssigen Angebote

= Vergleich von maximal sechs Angeboten hinsichtlich Qualitat und Quantitat, Einheits-
preisen, Wirtschaftlichkeit, Ausfiihrungsarten, Arbeitsorganisation, Baustelleneinrich-
tung und Fristen

= Auswerten und Vergleichen der Angebote hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskrite-

rien
= Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der Angebote und einem Vergabeantrag flir den
Fachbereich
Kosten:
= Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Vergleichen mit bisheri-
ger Kostenermittlung

= Begriinden von Abweichungen gegeniiber dem Kostenvoranschlag im Fachbereich
Termine:

= Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans fiir
die Teilphase beziiglich des Fachbereichs

Administration:
= Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen und Beurteilungsberichte

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Erganzen der fachspezifischen Bauplane soweit fir die Ausschreibung erforderlich

= Bestimmen der Rahmenbedingungen flr die Baustelleneinrichtungen sowie fir die
Ver- und Entsorgung

= Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen Bestimmungen mit:
=  Submissionsplanen und Baubeschrieb

= Zusammenstellung der Angaben Uber Anlagen Dritter, insbesondere Werkleitungen
sowie die Untergrundbeschaffenheit im Projektperimeter

= Prif- und Kontrollplan
= Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vorausmassen

= Festlegen der Bauablauf-, Bauverfahrens-, Material- und Konstruktionskonzepten, so-
weit sie fur das Erstellen der Ausschreibungsplane massgebend sind

= Erganzen der fachspezifischen Bauplane, soweit fir die Ausschreibung erforderlich
(Umfang flir Pauschal- oder Globalvergabe)

= Beihilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten
= Mitwirken bei der Beurteilung von Eignungs- und Zuschlagskriterien
= Vorausmasse flr Beton in m3 und Stahl in kg je Bauteiltyp

= Mitwirken bei der Vergabe und Beantwortung von Fragen der anbietenden Firmen nach
Erfordernis des Auftraggebers

= Beschaffung der notwendigen Unterlagen Dritter (z.B. Werkleitungsplane)
= Ermittlung und Begriindung von Abweichungen gegenlber dem Kostenvoranschlag

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

DMS-ID 45791376 / Version 8 / Status: Freigegeben / Vertraulichkeit: Intern / Autor: IM-DV 62



IK=Z] SBB CFF FFS

= Uberpriifen der Kostenberechnung aus der Phase Bauprojekt basierend auf den er-
stellten Ausschreibungsunterlagen als Grundlage fur die Vergabeverhandlungen

= Mitwirken bei der Vergabe und Beantwortung von Fragen der anbietenden Firmen nach
Erfordernis des Auftraggebers

= Mitwirken bei der Bewertung von Unternehmerangeboten nach Erfordernis des Auf-
traggebers

= Definition und Optimierung der Massnahmen im Bereich Erschitterungsschutz
= Vertiefen der Anforderungen Erschitterungsschutz und Integration in die Planung.

= Phasengerechtes Projektieren der Erschitterungsmassnahmen: Konzeptplane, De-
tailplane, Kontrollplan, Leistungsverzeichnis, Ausfiihrungsplane

= Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Vergleich mit dem Kos-
tenvoranschlag (x 10%)

Zusatzleistungen, die im Zuge des Bauprojektes derzeit nicht im Leistungsumfang des Auf-
tragnehmers enthalten sind jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden sind:

= Setzungsprognose und Setzungssimulation inkl. Beschreibung und planlicher Darstel-
lung der Setzungsmulde, besonders hinsichtlich der Auswirkungen und Aufzeigen von
Massnahmen zum ,Schutz“ der bestehenden Bauwerke (Leitungen, Bahngleise, etc.)

5.2.5.3. Landschaftsarchitektur, Grundlage SIA 105 (Ausgabe 2020)
Organisation:

= Vorschlagen, Leiten und Koordinieren des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens
aller Planer

= Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien
Beschrieb und Visualisierung:

= Ausarbeiten von Pldnen in geeignetem Massstab, soweit sie fiir die Ausschreibung
notwendig sind

= Abstimmen mit den Ausschreibungsplénen und -unterlagen der weiteren Planer

= Uberpriifen der Materialwahl und Konstruktionen mit Auftraggeber, Fachplaner, Unter-
nehmern usw.

= Abstimmen der Ausschreibungen mit den weiteren Planern

= Frstellen eines detaillierten Beschriebs von Materialien und Konstruktionen, soweit er
als Entscheidungsgrundlage des Auftraggebers fiir die Ausschreibungen notwendig ist

= Aufstellen den Pflichtenhefte und Leistungsverzeichnisse mit den Preiseingabeformu-
laren und allen zugehérigen Beilagen fiir die Arbeiten und Lieferungen, Gliederung der
Ausschreibungsunterlagen geméss Kostenvoranschlag, Angabe der voraussichtlichen
Ausfiihrungstermine

= Durchsicht der von Fachplanern erstellten entsprechenden Unterlagen
= Orientierung der Unternehmer und Lieferanten unter Mitwirkung der Fachplaner
= Materielle und rechnerische Kontrolle der Angebote

= Vergleichen der Angebote beziiglich der Qualitdten und Quantitdten, der Einheits-
preise und Rabatte, der Wirtschaftlichkeit, der Ausfiihrungsarten und beziiglich Arbeits-
organisation und der Fristen

= Analyse der vorgeschlagenen Unternehmervarianten

= Einsichtnahme in die von den Fachplanern kontrollierten und zusammengestellten An-
gebote und Stellungnahme zu ihren Vergabeantrdgen (ELT Modell)

= Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten (ELT Modell)
= Bereinigen der Angebote (ELT Modell)
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= Vergleichszusammenstellung mit Bezug auf den Kostenvoranschlag und den proviso-
rischen Terminplan (ELT Modell)

= Erstellen der Vergabeantrdge (ELT Modell)
Kosten, Finanzierung:

= Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Vergleich mit dem Kos-
tenvoranschlag

= Aufstellen einer Gesamtkosteniibersicht, falls auf die Erstellung eines Kostenvoran-
schlages verzichtet wurde

Termine:

= FErstellen eines prov. Terminplanes, evtl. unter Mitwirkung der Fachplaner, im Hinblick
auf die Angabe von Ausflihrungsfristen und -terminen in Ausschreibungen und Vertra-
gen

Administration:
= Erstellen von Unternehmerlisten
= Organisieren von allféllig notwendigen Veréffentlichungen

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Zusammenstellen von Ausschreibungspaketen
= Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien

= Aufbau eines geeigneten Qualitatsmanagements QM fur die Realisierungsphase in Zu-
sammenarbeit mit dem Auftraggeber und Fachplanern

= Durchflihren des mit dem Auftraggeber festgelegten Ausschreibungsverfahrens
= Zusammenstellen und Versenden der Unterlagen
= Einholen von Garantien und finanziellen Sicherheiten

» Termingerechtes Erstellen der Ausschreibungsunterlagen zur zeitgerechten Kontrolle
durch den Auftraggeber (inkl. Berlcksichtigung der Uberarbeitungszeiten durch den
Auftragnehmer)

= Mitwirken bei der Vergabe und Beantwortung von Fragen der anbietenden Firmen nach
Erfordernis des Auftraggebers

= Mitwirken bei der Bewertung von Unternehmerangeboten nach Erfordernis des Auf-
traggebers

5.2.54. Elektroing. sowie Gebaudeinstallation, Grundleistungen (Grundlage SIA 108
(2020))

Organisation:
= Abstimmen der Ausschreibungsstrategie mit Gesamtleiter
= Erstellen von Unternehmer- und Lieferantenlisten
=  Umsetzen der PQM-Massnahmen
Beschrieb und Visualisierung:
= Durchfiihren von Bemusterungen
= Ausarbeiten der Ausschreibungspléne in geeigneten Massstében

= FEinladung der Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Auftraggeber festzulegen-
den Kreis von Unternehmern und Lieferanten

= Qrientieren der Unternehmer und Lieferanten

= Kontrollieren und vergleichen der Auftragnehmergebote (technisch, ékologisch, finan-
ziell)

DMS-ID 45791376 / Version 8 / Status: Freigegeben / Vertraulichkeit: Intern / Autor: IM-DV 64



IK=Z] SBB CFF FFS

= Fachliches und rechnerisches liberpriifen von Unternehmervarianten
= Mitwirken bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten (ELT-Modell)
= Bereinigen der Auftragnehmergebote (ELT-Modell)
= Ausarbeiten der Vergabevorschldge (ELT-Modell)
Kosten:

= Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Vergleich mit dem Kos-
tenvoranschlag

= Begriinden von Abweichungen gegeniiber dem Kostenvoranschlag im Fachbereich
Termine:

= Erstellen eines provisorischen Ausfiihrungsterminplans
Administration:

= Formulieren der Vergabeantrage mit dem Gesamtleiter

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Erstellen der Ausschreibungsunterlagen, Gliederung gemass Kostenvoranschlag auf
Basis BKP

= Ermitteln der Abweichungen der Anlagekosten gegenliber dem Kostenvoranschlag (+
10%)

= Erstellen von Lieferantenlisten

= Planliche Darstellungen mind. Massstab 1:100

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Die im Umfang der gesetzlichen Forderungen erforderliche Blitzschutzplanung

= Uberpriifen der Kostenberechnung aus der Phase Bauprojekt basierend auf den er-
stellten Ausschreibungsunterlagen als Grundlage fiir die Vergabeverhandlungen

= Mitwirken bei der Vergabe und Beantwortung von Fragen der anbietenden Firmen nach
Erfordernis des Auftraggebers

= Mitwirken bei der Bewertung von Unternehmerangeboten nach Erfordernis des Auf-
traggebers

5.2.5.5. Gebaudeautomation
Grundleistungen gemass Ziffer 5.2.5.4 sowie
= Definieren der Leistungsabgrenzung fur die Ausschreibung.

5.2.5.6. Qualitatssicherungsverantwortlicher Brandschutz/Fachplaner Brandschutz und
RDA

Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Bewilligungsprojekt erstellten Brandschutz-
beschreibungen und Brandschutzplane auf Basis der erstellten Ausschreibungsplanung des
Fachbereiches Architektur zur Erstellung einer Ausschreibungsunterlage. In jedem Fall Bereit-
stellen aller erforderlichen Unterlagen aus dem Fachbereich Brandschutz die bei der Erstel-
lung einer allumfassenden Ausschreibungsunterlage erforderlich sind. Detailliertes Prifen der
Ausschreibungsunterlagen beziiglich Schnittstellen.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
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= Prifen von Unternehmervarianten bzgl. Umsetzung der Brandschutzmassnahmen und
verwendeten Produkten.

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Behérden, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Mitwirkung bei der Ausschreibung samtlicher Arbeitsgattungen unter Berticksichtigung
der gultigen VKF-Norm und Bauprodukteverordnung BauPV.Bauphysik

Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Bewilligungsprojekt erstellten bauphysikali-
schen Grundlagen flr thermische Bauphysik, Schallschutz und Raumakustik auf Basis der
erstellten Ausschreibungsplanung des Fachbereiches Architektur zur Erstellung einer Aus-
schreibungsunterlage. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen aus dem
Fachbereich Bauphysik, die bei der Erstellung einer allumfassenden Ausschreibungsunterlage
erforderlich sind.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen.

5.25.7. Lichtplanung
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Bewilligungsprojekt erstellten Grundlagen
fur den Fachbereich Lichtplanung auf Basis der erstellten Ausschreibungsplanung des Fach-
bereiches Architektur und Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung zum Thema
Lichtplanung (inkl. aller technischen und formalen Anforderungen an die Beleuchtung und den
Detaildarstellungen der einzelnen Bereiche) in Abstimmung mit anderen an der Planung fach-
lich Beteiligten.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen.

= Erstellen der Ausschreibungsunterlagen (Konzeptplane, Leuchtenpositionsliste, Mas-
senauszug), Gliederung gemass Kostenvoranschlag

= Fachliches Uberprifen von Unternehmervarianten
= Bearbeiten bei der Beurteilung von Varianten der anbietenden Firmen
= Mitwirken bei Verhandlungen mit Lieferanten - Bereinigen der Angebote

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.5.8. Fassadenplanung
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Bewilligungsprojekt erstellten Grundlagen
fur den Fachbereich Fassadentechnik auf Basis der erstellten Ausschreibungsplanung des
Fachbereiches Architektur und Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung zum
Thema Fassadentechnik (inkl. aller technischen und formalen Anforderungen an die Fassade
und den Detaildarstellungen der einzelnen Fassadenelemente) in Abstimmung mit anderen an
der Planung fachlich Beteiligten.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
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= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen.

= Erstellen der Projektdetailplane soweit sie fiir die Ausschreibung erforderlich sind unter
Bertcksichtigung der baulichen Vorgaben, sowie der bauphysikalischen, statischen
und nutzungsbezogenen Anforderungen

= Angaben Uber notwendige Betoneinlagen

= Erstellen der Ausschreibungsunterlagen mit allgemeinen und technischen Vorbemer-
kungen, detailliertem Konstruktionsbeschrieb inkl. Massenauszug fir Submission
nach Einzelleistungstrager

= Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fiir ein Fassadenmuster falls notwendig
= Mitwirken bei Verhandlungen mit Lieferanten - Bereinigen der Angebote

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Erstellen von Windkanaluntersuchungen sofern notwendig

5.2.5.9. Verkehr und Logistik

Integration der Anforderungen Verkehr, Logistik und Sicherheit in die Teilphase im Zusam-
menhang mit der Verkehrsplanung im Aussenraum.

Fortschreiben der Anforderungen und Integration in die Ausschreibung. Fortfihren und Ver-
tiefen der Leistungen der Vorphase.

= Sicherstellung der Zielerreichung in der Ausschreibung

= Formulieren der Lésung Verkehr und Logistik fiir die Ausschreibung mit den erforderli-
chen Unterlagen und Teilnahme an den Koordinations- und Abstimmungsbesprechun-
gen

5.2.5.10. Baulogistik und Baustellensicherheit

Integration der Anforderungen Baulogistik und Baustellensicherheit in die Teilphase. Fort-
schreiben der Anforderungen und Integration in die Ausschreibung. Fortfiihren und Vertiefen
der Leistungen der Vorphase.
= Sicherstellung der Zielerreichung in der Ausschreibung
= Formulieren der Lésung Verkehr und Logistik fiir die Ausschreibung mit den erforderli-
chen Unterlagen und Teilnahme an den Koordinations- und Abstimmungsbesprechun-
gen

5.2.5.11. Entwasserungs- und Retensionsanlagen
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Vorprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Bewilligungsprojekt erstellten Grundlagen
fir den Fachbereich Entwasserungs- und Retensionsanlagen auf Basis der erstellten Aus-
schreibungsplanung des Fachbereiches Landschaftsarchitektur und Erstellung einer funktio-
nalen Leistungsbeschreibung zum Thema Entwasserungs- und Retensionsanlagen (inkl. aller
technischen und formalen Anforderungen an die Anlagen und Leitungen) in Abstimmung mit
anderen an der Planung fachlich Beteiligten.

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Leistungsverzeichnis, Besondere Bestimmungen, etc. ausarbeiten
= Submissionsplane erstellen
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Beantworten fristgerecht gestellter Fragen der anbietenden Firmen
Mitarbeit bei der Bewertung der Angebote
Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen

Mitwirken bei der Bewertung von Unternehmerangeboten nach Erfordernis des Auf-
traggebers.

5.2.5.12. Tlrengineering

Erstellen der Ausschreibungsgrundlagen fur den Architekten (Grundrisse, Schemata
fur Turblatter und technische Spezifikationen)

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fur Turen, Tore, Lift- und Tlrsteuerungen be-
stehend aus Zonenplanen und Turfachplanen Uber alle Geschosse sowie Turbuch
(Tarblatt je Tartyp), Elektroschemata und Turliste. In der Turliste sind alle baulichen
und technischen Anforderungen von Turen und Toren zusammenzufihren. Tirnum-
merierung gemass Vorgaben des Auftraggebers.

Angaben an Elektroplaner flir die Planung der Installationen an Tiren und Toren
Planung und Ausschreibung der Schliessanlage

Planung und Ausschreibung allfélliger Parking-Systeme und Barrierenanlagen

5.2.5.13. Signaletik
Integration der Anforderungen Signaletik in die Teilphase, insbesondere

o O O O O

Grundlagen GU-/TU-Submission: Erstellen und Zusammenfuhren der grafischen und
konstruktiven Grundlagen flir die Ausschreibung als nachvollziehbare und eindeutige
Offertgrundlage.

Die Ergebnisse aus dem Entwurf werden fur den GAB fir eine GU-/ TU-Submission
zusammengefasst und als Kapitel/Beilage der Unterlagen zur Submission fiir das ge-
samte Gebaude aufbereitet. Dabei werden Konzept/Entwurf und die verschiedenen
Massnahmen mit seinen bis dahin bekannten grafischen und konstruktiven Bestand-
teilen in einem Katalog soweit dargestellt, dass die einzelnen Massnahmen flir Sub-
mittenten als Grundlage fiir eine Angebotsstellung beschrieben werden. Die Unterla-
gen werden in Abstimmung mit dem GP-Team in der Logik des Aufbaus der GU-/TU-
Submission zusammengestellt.

Aufbereiten Unterlagen

Erstellen Katalog

Aufstellen Bedarfs- und Mengenermittlung
Aufbereiten Positionsplane

Aufstellen Kostenschatzung

5.2.5.14. Nachhaltigkeitsplaner
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Vorprojekt.

Ziel

= Die Anforderungen sind in der Ausschreibung bericksichtigt

= Die Anforderungen SBB sind gemass Weisung IM 035 umzusetzen
Leistungen

Detaillierte Definition der Anforderungen nach Fachbereich als Basis flr die Ausschrei-
bungen der Bauleistungen

Beratung des GP-Teams

DMS-ID 45791376 / Version 8 / Status: Freigegeben / Vertraulichkeit: Intern / Autor: IM-DV 68



IK=Z] SBB CFF FFS

= Periodische Kontrolle der Einflussgréssen

= Feststellung von Abweichungen von der Zielvereinbarung

= Aufzeigen von Massnahmen und Konsequenzen auf Qualitat, Kosten und Termine
= Reporting zu Handen GPL

= Prifung der Ausschreibungen

5.2.6. Phase Errichtung, Teilphase 51 Ausflhrungsprojekt (Ausfihrungsplanung)

5.2.6.1.  Architektur, Grundleistungen (Grundlage SIA 102 (2020))
Organisation:
= Leiten der Tétigkeit von Fachplanern, Unternehmern und Lieferanten
= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
Beschrieb und Visualisierung:
= FErstellen von Werk- und Detailpldnen im geeigneten Massstab

= Uberpriifen der Pléne von Fachplanern, Unternehmern und Lieferanten sowie von Fab-
rikations- und Werkstattplanen auf Ubereinstimmung mit den Architekturplénen

= Nachfiihren von technischen Eintragungen in den Koordinations- und Aussparungspléa-
nen geméss Angaben der Fachplaner, soweit dies nicht zu ihren Leistungen gehért

= Leiten der Koordination der Installationspldne

= Definitive Auswahl der Materialien und Konstruktionen, Apparate und dergleichen mit
dem Auftraggeber

= Bereinigen der architektonischen und konstruktiven Details

= Bereinigen des detaillierten Beschriebs von Materialien und Konstruktionen
Kosten Finanzierung:

= Aufstellen des generellen Zahlungsplans (ELT-Modell)
Termine:

= Erstellen des definitiven Terminplans (ELT-Modell)
Administration:

= Aufstellen der Vertrdge mit den Unternehmern und Lieferanten (ELT Modell)

= Durchsicht und gegebenenfalls Ergénzung der durch die Fachplaner vorbereiteten Ver-
trége (ELT-Modell)

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Erstellung von drei Visualisierungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber

Zusatzleistungen, die im Zuge der Ausfuhrungsplanung derzeit nicht im Leistungsumfang des
Auftraggebers enthalten sind jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden sind:

= Erlauterungsbericht im Sinne einer fachubergreifenden allumfassenden Projektbe-
schreibung fiur die Verwendung in Publikationen inkl. des Anpassens der Planunterla-
gen entsprechend den zu Anwendung gelangenden Massstaben in den Publikationen

= Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorganges
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5.2.6.2. Bauingenieur (Tragwerksplanung), Grundleistungen (Grundlage SIA 103 (2020))
Beschrieb und Visualisierung:
= Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen
= Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
= Aktualisieren der Projektbasis
= Aktualisieren des Priif- und Kontrollplans

= Bei der Detailplanung und der planerischen Bearbeitung von Unternehmervarianten ist
die Abgrenzung zwischen Ingenieur- und Unternehmerleistung im Detail festzulegen,
z.B. das Erstellen von Werkstattplédnen

= Dimensionieren und Berechnen der tragenden und weiteren relevanten Bauteile

= Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzeptes fiir die Bauphase

= Ausarbeiten aller konstruktiven Details

= Vorschlagen der definitiven Auswahl von Materialien und Ausriistungen

= Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften

= Uberpriifen von Bau- und Montagevorgéngen auf die Vertréglichkeit mit dem Projekt
= Ubernehmen von Elementen aus Planungen weiterer Fachplaner

= Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions- und Detailpla-
nen sowie der zugehdrigen Stlick- und Materiallisten als Grundlage fiir die Ausfiihrung

= Angabe von besonderen Ausfiihrungsbestimmungen

= Kontrollieren der von Dritten angefertigten Fabrikations- und Werkstattpléne im Hin-
blick auf die Ubereinstimmung mit den Ingenieurpldnen

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Erstellen und Aushandigen einer vollstandigen, priffahigen statischen Berechnung
= Nachweis der Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
= Ausarbeiten aller konstruktiven Details

= Definitive Auswahl von Materialien, Ausristungen usw. zusammen mit dem Projektlei-
ter

= Erstellen der Konstruktions- und Detailplane und der zugehdrigen Stick- und Material-
listen als Grundlage fir die Ausfiihrung

= Ubernehmen von Elementen aus Planungen Dritter
= Nachfiihren des Sicherheitsplanes

= Kontrollieren der von Dritten angefertigten Fabrikations- und Werkstattplane im Hin-
blick auf die Ubereinstimmung mit den Ingenieurplanen

Zusatzleistungen die im Zuge der Ausflihrungsplanung derzeit nicht im Leistungsumfang des
Auftraggebers enthalten sind jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden sind:

= Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorganges

= Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und Beurteilen von Vorschlagen des Unter-
nehmers zu alternativen Ausfihrungsvarianten und -details

5.2.6.3. Landschaftsarchitektur, Grundlage SIA 105 (Ausgabe 2020)
Organisation:
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= [eiten der Tétigkeit von Fachplanern, Unternehmern und Lieferanten

= Strukturieren der Planungen aller Beteiligten, Ablauforganisation
Beschrieb und Visualisierung:

= FErstellen der Werk- und Detailpldne im geeigneten Massstab

= Uberpriifen der Ausfiihrungs-, Fabrikations- und Werkstattpléne von Spezialisten, Un-
ternehmern und Lieferanten auf Ubereinstimmung mit der Ausflihrungsplanung des
Landschaftsarchitekten

= Nachfiihren der Koordinationspldne aufgrund der Ausfilihrungsplanung der Fachplaner,
soweit dies nicht zu deren Leistungen gehért

= Definitive Auswahl der Materialien, Konstruktionen, Pflanzen, Saatmischungen, Aus-
stattungen und dergleichen mit dem Auftraggeber

= Bereinigen der gestalterischen und konstruktiven Details

= Aufstellen der definitiven Pflanzenlisten

= Auswahl der Pflanzen in geeigneten Baumschulen
Kosten, Finanzierung:

= Aufstellen eines generellen Zahlungsplans
Termine:

= Erstellen der definitiven Terminpléne (Bauprogramm, Planungsprogramm usw.)
Administration:

= Aufstellen der Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

= Durchsicht und gegebenenfalls Ergénzung der durch die Fachplaner vorbereiteten Ver-
trdge

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.6.4. Elektroing. sowie Gebaudeinstallation, Grundleistungen (Grundlage SIA 108
(2020)

Organisation:
= Umsetzen der PQM-Massnahmen
Beschrieb und Visualisierung:
= Durchfiihren der definitiven Berechnungen
= Angabe der Aussparungen
= Erstellung der Ausfiihrungspléne, Stromlauf und Prinzipschemata
= Erstellung der Ausfiihrungsunterlagen fiir das Messkonzept

= Mitwirken bei der Koordination der Ausflihrungsunterlagen der Anlagen und Installati-
onen

= Uberpriifen der Fabrikations- und Werkstattpléne von Unternehmern und Lieferanten
= Bereitstellen von Unterlagen fiir Ausfiihrungsbewilligungen
Termine:
= Mitwirken beim Nachfiihren des definitiven Ausfiihrungsterminplans
Administration:
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= Aufstellen der Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Eintragen der von Seiten der Gastronomie projektierten Anlagen und von Installationen
in eigene Plane

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Fachubergreifende Koordination der Ausfihrungsunterlagen der Anlagen und Installa-
tionen

= Die im Umfang der gesetzlichen Forderungen vollstandige Blitzschutzplanung

5.2.6.5. Gebaudeautomation
Grundleistungen gemass Ziffer 5.2.6.4 sowie

= Einfordern und Zusammenflihren der vom Auftraggeber genehmigten Konzepte und
Beschriebe der Fachplaner.

5.2.6.6. Qualitatssicherungsverantwortlicher Brandschutz/Fachplaner Brandschutz und
RDA

Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der in der Ausschreibung erstellten Brandschutz-
beschreibungen und Brandschutzplane auf Basis der erstellten Ausflihrungsplanung des
Fachbereiches Architektur. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen und In-
formationen aus dem Fachbereich Brandschutz die bei der Erstellung einer allumfassenden
Ausflhrungsplanung erforderlich sind.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen.

= Brandfallsteuerungsmatrix in dem Detaillierungsrad, das sie als Grundlage fir die Er-
stellung einer detaillierten Matrix des Ausfihrenden dient.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Detailliertes Uberpriifen der Umsetzung der Brandschutzbedingungen in der Ausfiih-
rungs- und Detailplanung, Koordinieren und Abstimmen der Fachplaner resp. der Er-
richter der einzelnen Gewerke.

Zusatzleistungen, die im Zuge der Ausflihrung derzeit nicht im Leistungsumfang des Auftrag-
gebers enthalten sind jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden sind:

= Simulationen fiir RWA und Uberdruckanlagen
= Erstellung von Drehblichern zum behérdlichen integralen Test inkl. Vortests

5.2.6.7. Bauphysik
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der in der Ausschreibung erstellten bauphysikali-
schen Grundlagen flr thermische Bauphysik, Schallschutz und Raumakustik auf Basis der
erstellten Ausfihrungsplanung des Fachbereiches Architektur. In jedem Fall Bereitstellen aller
erforderlichen Unterlagen und Informationen aus dem Fachbereich Bauphysik, die bei der Er-
stellung einer allumfassenden Ausfiihrungsplanung erforderlich sind.
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Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen.

= Begleitung der Umsetzung im Rahmen von stichprobenartigen Baustellenkontrollen
(Umsetzungskontrolle)

= Begleitung des Messprojektes (Erfolgskontrolle)

5.2.6.8. Lichtplanung
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der in der Ausschreibung erstellten Grundlagen flr
den Fachbereich Lichtplanung auf Basis der erstellten Ausfihrungsplanung des Fachberei-
ches Architektur. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen und Informationen
aus dem Fachbereich Lichtplanung, die bei der Erstellung einer allumfassenden Ausflihrungs-
planung erforderlich sind.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Ausfihrenden, etc.
= Durchfuhren der definitiven Berechnungen

= Erstellen der Steuerungs- und Regulierungsdokumentation mit Angabe zu Gruppen,
Lichtstimmungen und Dimmwerten

= Mitwirken bei der Koordination der Ausfiihrungsunterlagen der Anlagen und Installati-
onen

= Uberpriifen der Fabrikations- und Werkstattpléne Lieferanten
= Erstellen der Ausfiihrungsplane
= Bereitstellen von Unterlagen fur Ausfihrungsbewilligungen

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.6.9. Fassadenplanung
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der in der Ausschreibung erstellten Grundlagen flr
den Fachbereich Fassadentechnik auf Basis der erstellten Ausflihrungsplanung des Fachbe-
reiches Architektur. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen und Informatio-
nen aus dem Fachbereich Fassadentechnik, die bei der Erstellung einer allumfassenden Aus-
fihrungsplanung erforderlich sind.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Ausfihrenden, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.6.10. Verkehr und Logistik

Integration der Anforderungen Verkehr, Logistik und Sicherheit in die Teilphase im Zusam-
menhang mit der Verkehrsplanung im Aussenraum.
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5.2.6.11. Baulogistik und Baustellensicherheit
Kontrolle der Anforderungen Baulogistik und Baustellensicherheit.

5.2.6.12. Entwasserungs- und Retentionsanlagen
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der in der Ausschreibung erstellten Grundlagen flr
den Fachbereich Entwasserungs- und Retensionsanlagen auf Basis der erstellten Ausflih-
rungsplanung des Fachbereiches Landschaftsarchitektur. In jedem Fall Bereitstellen aller er-
forderlichen Unterlagen und Informationen aus dem Fachbereich Entwasserungs- und Reten-
sionsanlagen die bei der Erstellung der Anlagen und Leistungen erforderlich sind (allumfas-
senden Ausflihrungsplanung).

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgenden Leistun-
gen enthalten:

= Bereinigen von herstellerabhangigen Ausfiihrungsdetails

= Abstimmung der Ausfihrungsdetails mit dem Auftraggeber

= Teilnahme an Planungs- und Koordinationssitzungen soweit notwendig
= Fachtechnische Genehmigung aller Ausfiihrungs- und Detailplane

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.6.13. Turengineering

Es qilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt und Ausschrei-
bung. Phasengerechtes Vertiefen der Massnahmen zum Turengineering.

= Ausflhrungsplanung fir die Turinstallationen und die Schliessanlagen

5.2.6.14. Signaletik
Integration der Anforderungen Signaletik in die Teilphase, insbesondere

= Ausflhrungsplanung Konstruktion: Die konstruktive Ausarbeitung bezieht sich in erster
Linie auf Massnahmen im Aussenraum (Stele) sowie auf Fassadenbeschriftungen. Die
im Entwurf definierten Anwendungen/Typen werden in Abstimmung mit dem GP-Team
zur Festlegung von Schnittstellen entsprechend ausgearbeitet.

Klaren der technischen und konstruktiven Umsetzung
Erstellen von Prinzipdetails zur konstruktiven Umsetzung
Erstellen Kostenberechnung

Fortschreiben Bedarfs- und Mengenermittlung
Fortschreiben Termin- und Positionsplane

Ausflhrungsplanung Grafik: Die Planung der Signaletik zur grafischen Gestaltung und
deren Umsetzung wird zur konstruktiven Ausarbeitung zeitlich versetzt durchgefihrt.
Die Inhalte zur Signaletik werden fur die jeweilige rdumliche Situation fur Innen- und
Aussenraum hinsichtlich Funktion, Nutzung und Informationsbedarf ausgearbeitet. Die
Grafik wird in Etappen mit einem Abstimmungsprozess in Form von Korrektur- und
Freigabedokumenten zusammengefasst und zur Priifung prasentiert. Korrekturen von
Inhalten werden mit einer Korrekturschleife eingearbeitet. Die abgestimmte und korri-
gierte Fassung der Ausflhrungsplanung wird abschliessend zur Freigabe vorgelegt.

O O O O O

DMS-ID 45791376 / Version 8 / Status: Freigegeben / Vertraulichkeit: Intern / Autor: IM-DV 74



IK=Z] SBB CFF FFS

Mit dem Erteilen der Freigabe werden die Daten zur Umsetzung der Grafik (Reinzeich-
nung) erstellt.

Erstellen von Layouts zur grafischen Darstellung
Erganzen und Anpassung Inhalte
Zusammenstellen Abstimmungsunterlagen
Vorlage zur Abstimmung

Korrektur und Freigabe

Erstellen Herstellungsdaten (Reinzeichnung)

O O O O O O

5.2.6.15. Nachhaltigkeitsplaner

Es qilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Vorprojekt (nicht bei Reali-
sierung durch einen Totalunternehmer: Da analog Teilphase 52).

Ziel
= Die Anforderungen werden in der Ausflihrungsplanung umgesetzt
= Die Anforderungen SBB sind gemass Weisung IM 035 umzusetzen
Leistungen
= Beratung des GP-Teams
= Periodische Kontrolle der Einflussgréssen
= Feststellung von Abweichungen von der Zielvereinbarung
= Aufzeigen von Massnahmen und Konsequenzen auf Qualitat, Kosten und Termine
= Reporting zu Handen GPL
= Prifung der Ausschreibungen

5.2.7. Phase Errichtung, Teilphase 52 Ausflhrung

5.2.71. Architektur, Grundleistungen (Grundlage SIA 102 (2020)
Organisation:

= FEinsetzen und Leiten der Fachplaner, Unternehmer und Lieferanten; Koordination ihrer
Tétigkeiten

= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
Beschrieb und Visualisierung:

» Leitenund Uberpriifen der Ausfilhrung durch den entwerfenden Architekten in Hinblick
auf ihre Ubereinstimmung mit dem gestalterischen Grundkonzept

= Angabe der in den Ausfiihrungsunterlagen nicht festlegbaren Gestaltungselemente
= Veranlassen von Bemusterungen

= Beratung des Auftraggebers bei der Wahl und Anordnung des Mobiliars und von Ein-
richtungen

= Allgemeine Leitung und Uberwachung der Arbeiten auf der Baustelle

= Werkstattkontrollen

= Kontrolle der Materialien und Lieferungen

= Beantragen und Uberwachen von Materialuntersuchungen

= Organisieren von Bemusterungen

= Anordnung und Kontrolle der Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte
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=  Ausmassarbeiten

= Laufende Aufnahme von eingetretenen Anderungen und der nachtréglich nicht mehr
kontrollierbaren Arbeiten, in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Fachplanern

= Gesuche an die Amtsstellen und offizielle Kontrollen
= Uberwachen der Einhaltung von Auflagen
= Periodisches Erstellen von Berichten
Kosten Finanzierung:
= Kontrolle von Leistungsaufstellungen und Rechnungen
= Erstellen anteilsméssiger Kostenverteiler
= Zahlungsanweisungen und Abschluss der Unternehmer- und Lieferantenrechnungen

= Filhren der Baubuchhaltung, Gliederung in Ubereinstimmung mit dem Kostenvoran-
schlag

= Periodische Kostenrapporte, Vergleich von Zahlungen und Verpflichtungen mit dem
Kostenvoranschlag

= Nachfiihren des generellen Zahlungsplans
= Einholen und Kontrollen der Bank- oder gleichwertigen Garantien
= Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten

Termine:

= Ausarbeiten des detaillierten Terminplans (nach Gattungen des BKP) sowie Uberwa-
chen und Nachfiihren desselben, unter Beachtung der vertraglichen Fristen

= Uberwachung der Arbeiten hinsichtlich der termingerechten Ausfiihrung
Administration:

= FErstellen der Protokolle der Bauplatzsitzungen und Filihren des Baujournals sowie
Nachfiihren der Pendenzenlisten

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Erstellung von drei Visualisierungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber

= Mitwirken bei der Rechnungskontrolle und beim Prifen und Bearbeiten von Nachtra-
gen (Nachtragsmanagement) im Rahmen der gestalterischen Leitung

Zusatzleistungen, die im Zuge der Ausflhrung derzeit nicht im Leistungsumfang des Auftrag-
gebers enthalten sind jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden sind:

= Erlauterungsbericht im Sinne einer fachibergreifenden allumfassenden Projektbe-
schreibung fiur die Verwendung in Publikationen inkl. des Anpassens der Planunterla-
gen entsprechend den zu Anwendung gelangenden Massstaben in den Publikationen

5.2.7.2. Bauingenieur (Tragwerksplanung), Grundleistungen (Grundlage SIA 103 (2020))
Beschrieb und Visualisierung:
Kosten:
Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Kontrolle der Ausflihrung
= Kontrolle der vorschriftsgemassen Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien

= Periodisches Uberwachen der Bauausfilhrung, soweit sie Einfluss auf die vom Ingeni-
eur bearbeiteten Bereiche hat
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Beraten der Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvorganges
Beantragen der nétigen Materialuntersuchungen

Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom Ingenieur bearbeiteten Bauteile be-
treffen Anderungswesen und Dokumentation Gber das Bauwerk

Uberpriifen der Notwendigkeit von Projektanderungen aufgrund der laufenden Ausfh-
rung

Sicherstellen der Nachfuhrung der Ausfihrungsunterlagen

Beihilfe bei der Abrechnung

Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

Mitwirken bei der Rechnungskontrolle und beim Prifen und Bearbeiten von Nachtra-
gen (Nachtragsmanagement)

Nicht enthalten sind folgende Optionale Leistungen

Fachbauleitung Tiefbau in Koordination mit der Gesamtleitung GP

5.2.7.3. Landschaftsarchitektur, Grundlage SIA 105 (Ausgabe 2020)
Organisation:

Einsetzen und Leiten der Fachplaner, Unternehmer und Lieferanten; Koordination ihrer
Téatigkeit

Beschrieb und Visualisierung:

Leiten und Uberpriifen der Ausfiihrung durch den Projektverfasser im Hinblick auf ihre
Ubereinstimmung mit dem gestalterischen Grundkonzept

Angabe der in den Ausfiihrungsunterlagen nicht festlegbaren Gestaltungselemente auf
der Baustelle

Veranlassen und Organisieren von Bemusterungen

Laufende Uberpriifung der Qualitdtsanforderungen und Durchsetzung bzw. Anpas-
sung derselben

Allgemeine Leitung, Koordination und Uberwachung der Arbeiten auf der Baustelle
Werkstattkontrollen

Kontrolle der Materialien und Lieferungen

Durchfiihren von Kontrollen geméss QM (z.B. geméss Priifplan)

Beantragen und Uberwachen von Material-, Baugrund- und andern Untersuchungen
Anordnung und Kontrolle der Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte
Ausmassarbeiten

Laufende Aufnahme von eingetretenen Anderungen und der nachtréglich nicht mehr
kontrollierbaren Arbeiten in Zusammenarbeit mit Unternehmern und Fachplanern

Gesuche an die Amtsstellen um offizielle Kontrollen
Uberwachen der Einhaltung von Auflagen
Periodisches Erstellen von Berichten

Kosten, Finanzierung:

Kontrolle von Leistungsaufstellungen und Rechnungen
Erstellen anteilmé&ssiger Kostenverteiler
Zahlungsanweisungen und Abschluss der Unternehmer- und Lieferantenrechnungen

Fiihren der Baubuchhaltung, Gliederung in Ubereinstimmung mit dem Kostenvoran-
schlag
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= Periodische Kostenrapporte, Vergleich von Zahlungen und Verpflichtungen mit dem
Kostenvoranschlag

= Nachfiihren des generellen Zahlungsplans
= Einholen und Kontrollieren der Bank- oder gleichwertigen Garantien
= Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten
= Aufstellen eines generellen Zahlungsplans
Termine:

= Ausarbeiten des detaillierten Terminplans (Bauprogramm) sowie Uberwachen und
Nachfiihren desselben, unter Beachtung der vertraglichen Fristen

= Uberwachen der Arbeiten hinsichtlich der termingerechten Ausfiihrung
Administration:

= FErstellen der Protokolle der Bauplatzsitzungen und Fiihren eines Baujournals sowie
Nachfiihren der Pendenzenlisten

= Protokollieren von Abnahmen, Priifungen geméass Projektpflichtenheft

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Mitwirken bei der Rechnungskontrolle und beim Prifen und Bearbeiten von Nachtra-
gen (Nachtragsmanagement)

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Unternehmern, Lie-
feranten, etc.

5.2.7 4. Elektroing. sowie Gebaudeinstallation, Grundleistungen (Grundlage SIA 108
(2020)

Organisation:
=  Umsetzen der PQM-Massnahmen
Beschrieb und Visualisierung:

= Beraten der Gesamtbauleitung und mitwirken bei der Feststellung des Bauvorhabens
fur die vom Ingenieur bearbeiteten Anlagenteile

= Uberwachen der Qualitét der ausgefiihrten und der im Werkvertrag festgehaltenen
Leistungen

= Kontrolle von im Werkveritrag enthaltenen Lieferungen

= Kontrolle der Arbeiten auf der Baustelle sowie der Materialien und Lieferungen

= Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen (des Technikbereiches) nach Bedarf
= Anordnen und kontrollieren der Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte

= Organisation und Kontrolle der Ausmassarbeiten

= Priifen von Nachtrdgen

= Planen, durchfiihren und protokollieren von Teilabnahmen

= Veranlassen offizieller Kontrollen durch zusténdige Instanzen

= Uberwachen der Aufnahme von eingetretenen Anderungen und von nachtréglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten in die Ausflihrungsunterlagen

Kosten:
= f[lihren der Kostenkontrolle
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= Erstellen periodischer Kostenberichte

= Kontrolle von Leistungsaufstellungen und Rechnungen

= Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten

= Einholen und Kontrollieren der Bank- und gleichwertiger Garantien
Termine:

= Mitwirken beim Nachfiihren des Ausfiihrungsterminplans
Administration:

= Protokollieren der fachspezifischen Bauplatzsitzungen mit Unternehmern und Lieferan-
ten

= Flhren des Baujournals

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Teilnahme an Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen von wesentlichen Liefertei-
len

= Mitwirken bei offiziellen Kontrollen durch zustandige Instanzen

= Mitwirken beim Nachfiihren des Ausflihrungsterminplans

= Mitwirken bei Abnahmen und Teilabnahmen

= Kontrolle ob die entsprechenden Veranlassungen von Kontrollen durchgefiihrt werden
= Quartalsberichte in Abstimmung mit der Gesamtprojektleitung

= Die Leistungserbringung in dieser Teilphase versteht sich als eine qualitatssichernde
Massnahme auf Auftraggeberseite, Uberwachungsfunktion der Ausfihrung

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Die im Umfang der gesetzlichen Forderungen vollstandige Blitzschutzplanung

= Mitwirken bei der Rechnungskontrolle und beim Prifen und Bearbeiten von Nachtra-
gen (Nachtragsmanagement)

5.2.7.5. Gebaudeautomation
Grundleistungen gemass Punkt 5.2.7.4

5.2.7.6. Qualitatssicherungsverantwortlicher Brandschutz/Fachplaner Brandschutz und
RDA

Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Ausfiihrungsprojekt erstellten Brandschutz-
beschreibungen und Brandschutzplane auf Basis des laufenden Baustellenbetriebes. In jedem
Fall Bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen und Informationen aus dem Fachbereich
Brandschutz die bei der Realisierung der Bauaufgabe erforderlich sind.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Unternehmern, Be-
horden, Lieferanten, etc.

= Qualitatssicherung vor Ort durch regelméssige Begehung der Baustelle zur Uberwa-
chung der brandschutztechnisch relevanten Arbeiten vor Ort, Protokollierung der auf-
tretenden Mangel und Begehung zusammen mit der Brandschutzbehdrde wahrend der
Ausflhrung
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= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Uberwachung und detaillierte Kontrolle der Bauausfiihrung, insbesondere beziiglich
planmassiger und fachgerechter Ausfiihrung der Brandschutzmassnahmen und der
korrekten Verwendung von VKF-anerkannten Baustoffen, Bauteilen, Systemen und
Konstruktionen.

= Detailliertes Uberpriifen und Bereinigen der integralen Umsetzung der Fachplanerkon-
zepte unter Beachtung der Schnittstellen und des Brandschutzkonzepts und der Brand-
schutzplane.

5.2.7.7. Lichtplanung
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Ausflihrungsprojekt erstellten Grundlagen
fur den Fachbereich Lichtplanung auf Basis der erstellten Ausfiihrungsplanung des Fachbe-
reiches Architektur. In jedem Fall bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen und Informatio-
nen fir die fachgerechte Ausflihrung der geplanten Lichtplanung sowie die Kontrolle und Frei-
gabe von Werkstattzeichnungen der Lichtinstallationen.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Fassadenplanung
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Ausfiihrungsprojekt erstellten Grundlagen
fur den Fachbereich Fassadentechnik auf Basis der erstellten Ausfihrungsplanung des Fach-
bereiches Architektur. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderlichen Unterlagen und Informa-
tionen fir die fachgerechte Ausfihrung der Fassade sowie die Kontrolle und Freigabe von
Werkstattzeichnungen der Gebaudehiille.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Kontrolle der eingereichten Genehmigungsplane (Werkplane) der Unternehmer und
deren Beurteilung in Bezug auf technische Richtigkeit sowie bauphysikalische Korrekt-
heit (Freigabe)

= Kontrolle der Produktion der Fassadenbauteile im Werk des Errichters (max. 8 Ter-
mine) inkl. Erstellung der Kontrollberichte und Anordnung von Verbesserungsvorschla-
gen

= Kontrolle von verlangten Fassadenprifungen

= Periodische Kontrolle auf der Baustelle fur die Qualitatssicherung, keine Bauleitung
= Kontrolle von Wartungs- und Unterhaltsplan des Spezialisten fir FM

= Protokollierung der Kontrollarbeiten

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Unternehmern, Lie-
feranten, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Mitwirken bei der Rechnungskontrolle und beim Prifen und Bearbeiten von Nachtra-
gen (Nachtragsmanagement)
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5.2.7.8. Bauphysik
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Bauprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Ausfiihrungsprojekt erstellten Grundlagen
auf Basis der erstellten Ausfliihrungsplanung des Fachbereiches Architektur. In jedem Fall Be-
reitstellen aller erforderlichen Unterlagen und Informationen sowie die Kontrolle und Freigabe
von Werkstattzeichnungen der Gebaudehille mit bauphysikalischer Relevanz die bei der Re-
alisierung der Bauaufgabe erforderlich sind.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Unternehmern, Lie-
feranten, etc.

= Begleitung der Umsetzung im Rahmen von stichprobenartigen Baustellenkontrollen
(Umsetzungskontrolle)

= Begleitung des Messprojektes (Erfolgskontrolle)

5.2.7.9. Verkehr und Logistik
Integration der Anforderungen Verkehr, Logistik und Sicherheit in die Teilphase.

5.2.7.10. Baulogistik und Baustellensicherheit

Es werden keine Leistungen in dieser Phase erbracht, die Leistungen werden durch die Bau-
leitung oder die ausflihrenden Firmen erbracht.

5.2.7.11. Entwasserungs- und Retentionsanlagen
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Vorprojekt.

Vertiefung und gegebenenfalls Anpassung der im Ausfuhrungsprojekt erstellten Ausfihrungs-
plane auf Basis des laufenden Baustellenbetriebes. In jedem Fall Bereitstellen aller erforderli-
chen Unterlagen und Informationen aus dem Fachbereich Brandschutz die bei der Realisie-
rung der Bauaufgabe erforderlich sind.

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Mitwirken bei den Massnahmen zur zur Erfillung der Nachhaltigkeitsanforderungen
gemass Beilagen 1 und 2

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Unternehmern, Lie-
feranten, etc.

5.2.7.12. Tlrengineering
= Stichprobentberprifung der Ausfihrung auf Konformitat mit der Ausschreibung.

5.2.7.13. Signaletik
Integration der Anforderungen Signaletik in die Teilphase, insbesondere:

= Herstellung | Realisierung: Im Anschluss an die Vergabe der Leistungen Signaletik
GAB wird in Zusammenarbeit mit den ausfihrenden Firmen sowie in Abstimmung mit
dem Planerteam die Umsetzung und die Realisierung hinsichtlich Konstruktion, Mate-
rialisierung und grafischer Umsetzung geklart. Die Umsetzung wird nach im Zuge der
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Werkstattplanung mit der Erstellung etwaigen Muster/Musteraufbauten begonnen. Die
Herstellung wird nach Freigabe der Muster bis zur Montage im Sinne einer Qualitats-
kontrolle punktuell begleitet.

o Ortsbegehung/Besprechung mit der/den ausfiihrenden Firmen vor Ort
Kontrolle und Abnahme Muster/Musteraufbauten
o punktuelle Qualitatskontrolle bei der Herstellung

Kunstlerische Oberleitung: Die Umsetzung der Signaletik zum GAB wird in Abstim-
mung mit dem Auftraggeber, dem GP-Team und der Bauleitung vor Ort im Sinne einer
Inhalts- und Qualitatskontrolle begleitet.

punktuelle Kontrollen der Montage
o Beteiligung an Abnahme und Ubergabe

(0]

o

5.2.7.14. Nachhaltigkeitsplaner
Es gilt sinngemass die Leistungsbeschreibung aus der Teilphase Vorprojekt.
Ziel

= Die Realisierung entspricht den Vorgaben

= Die Anforderungen SBB sind gemass Weisung IM 035 umzusetzen
Leistungen

= Qualitatssicherung in der Ausfuhrung (Verantwortlich fur die Integration in das PQM
der Unternehmer)

= Periodische Kontrolle der Einflussgréssen

= Feststellung von Abweichungen von der Zielvereinbarung

= Aufzeigen von Massnahmen und Konsequenzen auf Qualitat, Kosten und Termine
= Reporting zu Handen GPL

5.2.8. Phase Errichtung, Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss

5.2.8.1. Architektur, Grundleistungen (Grundlage SIA 102 (2020))
Organisation:

= Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
Beschrieb und Visualisierung:

» Priifung des Bauwerks oder von Bauwerksteilen gemeinsam mit den Fachplanern, Un-
ternehmern und Lieferanten, im Hinblick auf die Abnahme durch den Auftraggeber

= Feststellen von Médngeln, Anordnen von Massnahmen und Fristen zu deren Behebung
= Erstellen der Abnahmeprotokolle (ELT-Modell)
= Ubergabe des Bauwerks oder von Bauwerksteilen an den Auftraggeber (ELT-Modell)

= Eintragen der wéhrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die wich-
tigsten Baupléne

= FEinholen der von den Fachplanern nachgefiihrten Plédne, von Schemapldnen, Ge-
brauchs-, Wartungs- und anderen Anweisungen von Unternehmern und Lieferanten

= Zusammenstellen einer Dokumentation des Bauwerks fiir den Planungsbereich

= Einsammeln bzw. Aufstellen und Nachfiihren der Listen von Méngeln, die bis zum Ab-
lauf der zweijéhrigen Rligepflicht aufgetreten sind (ELT-Modell)
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= Organisieren der Méngelbehebungen in Zusammenarbeit mit Fachplanern (ELT-Mo-
dell)

= Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur Méngelbehebung, Uberwachen dieser
Arbeiten (ELT-Modell)

Kosten Finanzierung:

= Aufstellen, Nachpriifen und Bereinigen der Schlussabrechnung gemass vereinbarter
Darstellungsart und Gliederung

= Gegenliberstellung mit dem Kostenvoranschlag

= Bestimmen der sich aus den Gesamtkosten des Bauwerks ergebenden Kennwerte
Termine:

= Erstellen des Programms der Inbetriebnahme

= Erstellen des Terminplans fiir die Méngelbehebung
Administration:

= Zusammenstellung der Dokumentation und Ubergabe an den Auftraggeber

= Erstellen der Protokolle der Schlussabnahmen

= Beanspruchen oder Freigabe der Bank- und gleichwertigen Garantien

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Erstellen von Revisionsplanen entsprechend der Ausflihrung des Bauwerkes (Grund-
risse, Ansichten, Schnitte, etc.) inkl. Einrichtungsplanung und Planungen bzw. Errich-
tungen Dritter (exkl. Aufnahme, wenn keine Bestandsplane zur Verfugung stehen) —
gilt fir GAB

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.8.2. Bauingenieur (Tragwerksplanung), Grundleistungen (Grundlage SIA 103 (2020)
Organisation:

= Einholen der notwendigen Unterlagen wie nachgefiihrte Pléne, Schemapléne, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

= Erstellen der Pldne des ausgefiihrten Bauwerks durch Nachfiihren der Baupléne, wel-
che fiir Unterhalt und Betrieb erforderlich sind

= Nachfiihren der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis

= Beschaffen und Uberpriifen der von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebs-
instruktionen, Gebrauchs- und Wartungsvertrdge

Kosten:

= Mithilfe bei der Gegeniiberstellung der Schlussabrechnung (iber das gesamte Bauwerk
mit dem Kostenvoranschlag

Administration:
= Zusammenstellen der Pldne und Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerks
= Ubergabe der Bauwerksakten an den Gesamtleiter

= Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfdhiger Form
wéhrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrags

5.2.8.3. Landschaftsarchitektur, Grundlage SIA 105 (Ausgabe 2020)
Beschrieb und Visualisierung:
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Priifen des Bauwerks oder von Bauwerksteilen gemeinsam mit den Fachplanern, Un-
ternehmern und Lieferanten, im Hinblick auf die Abnahme durch den Auftraggeber

Feststellen von Méngeln, Anordnen von Massnahmen und Fristen zu deren Behebung
Erstellen der Abnahmeprotokolle (EL T-Modell)
Ubergabe des Bauwerks oder von Bauwerksteilen an den Auftraggeber (ELT-Modell)

Eintragen der wéhrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die wich-
tigsten Baupléne

Einholen der von den Fachplanern nachgefiihrten Pldne, von Schemapldnen, Ge-
brauchs-, Wartungs- und anderen Anweisungen von Unternehmern und Lieferanten

= Zusammenstellen einer Dokumentation des Bauwerks

Erstellen eines generellen Pflegekonzeptes, insbesondere mit Hinweisen zur beab-
sichtigten Entwicklung der Vegetation und den dazu erforderlichen Pflegemassnahmen

= Einsammeln bzw. Aufstellen und Nachfiihren der Listen von Méngeln, die bis zum Ab-
lauf der zweijéhrigen Rligefristen aufgetreten sind (ELT-Modell)

= Organisieren der Mdngelbehebungen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachpla-
nern

Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur Méngelbehebung, Uberwachung die-
ser Arbeiten

Kosten, Finanzierung:

= Aufstellen, Nachpriifen und Bereinigen der Schlussabrechnung (Bauabrechnung) ge-
madss vereinbarter Darstellungsart und Gliederung

= Gegenlberstellung mit dem Kostenvoranschlag
Termine:
= Erstellen des Programms fiir die Inbetriebnahme
= Erstellen des Terminplans fiir die Méngelbehebung
Administration:
= Zusammenstellen der Dokumentation und Ubergabe an den Auftraggeber
= Erstellen der Protokolle der Schlussabnahmen
= Beanspruchen oder Freigeben der Bank- und gleichwertigen Garantien

Prazisierend bzw. erganzend, jedoch nicht abschliessend, sind dabei auch folgende Leistun-
gen enthalten:

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Unternehmern, Lie-
feranten, etc.

= Mitwirken bei der Feststellung von Mangeln, Anordnen von Massnahmen und Fristen
zu deren Behebung

5.2.84. Elektroing. sowie Gebaudeinstallation, Grundleistungen (Grundlage SIA 108
(2020))

Organisation:
= Uberpriifung der durch den Auftraggeber festgelegten Leistungen geméss PQM-Kon-
zept
Beschrieb und Visualisierung:
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= Planung, Organisation und Uberwachung der Inbetriebnahmen der Anlagen und Instal-
lationen

= Mitwirken bei der einmaligen Instruktion des Bedienungspersonals
= Mitwirken beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung
= Mitwirken bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen

= Einholen und Uberpriifen der von Lieferanten und Unternehmern erstellten Betriebsin-
struktionen

= Einholen und Uberpriifen der von den Lieferanten und Unternehmern nachgefiihrten
Ausfiihrungsunterlagen

= Nachfiihren der wéhrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die
Pléne des ausgewiesenen Bauwerks

= Feststellung von Méngeln und Anordnung von Massnahmen und Fristen zur Behe-
bung, sowie Kontrolle der Méngelbehebung

= FErstellen und Nachfiihren der Kontrolle der durch den Ausfiihrenden erstellten Listen
von Méngeln, die bis zum Ablauf der zweijahrigen Rligefristen aufgetreten sind

Kosten:
= Nachpriifen und bereinigen der Schlussrechnung der Anlagen und Installationen
= Gegendtiberstellen mit dem Kostenvoranschlag
= Einholen und Kontrollieren der Bankgarantien oder gleichwertiger Garantien
Termine:

= Erstellen Mitwirken bei der Erstellung des Inbetriebsetzungsterminplans der Anlagen
und Installationen

Administration:
= Protokollieren der Abnahmen
= Erstellen Kontrolle von Méngel- und Pendenzenlisten
= Zusammenstellen der flir den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Dokumente

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Planen, Organisieren und Uberwachen integrierter Tests
= Planung und Durchfuihrung Mitwirken bei den der Abnahmen

= Uberwachung der Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen sowie Uberwachung
der integralen Gebaudetests

» Die Leistungserbringung in dieser Teilphase versteht sich als eine qualitatssichernde
Massnahme auf Auftraggeberseite, Uberwachungsfunktion der Ausfihrung

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Die im Umfang der gesetzlichen Forderungen vollstandige Blitzschutzplanung

5.2.8.5. Gebaudeautomation
Grundleistungen gemass Ziffer 5.2.8.4 sowie

= Einfordern des Nachweises der Funktionskontrollen gemass Anlage- und Funktions-
beschrieb,

= Mithilfe bei den Funktionskontrollen der Steuerungen und Regulierungen,
= Durchflihren der Kontrolle der Managementfunktionen,
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= Planen, Organisieren und Uberwachen der integralen Tests geméss Integrationstiefe
der entsprechenden Systeme in Bezug auf die Gebaudeautomation

5.2.8.6.  Qualitatssicherungsverantwortlicher Brandschutz/Fachplaner Brandschutz und
RDA

Anpassung der in der Realisierung erstellten Brandschutzbeschreibungen und Brandschutz-
plane auf Basis der Bestandsplane des Fachbereiches Architektur und Erstellung eines ab-
schliessenden Brandschutzgutachtens als Beilage zur Dokumentation (Text und Planunterla-
gen inkl. Fluchtwegplane).

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Unternehmern, Lie-
feranten, etc. sowie Teilnahme an Abnahmen und Tests der sicherheitsrelevanten An-
lagen.

= Organisation, Planung und Durchfiihren der Inbetriebnahme, integralen Tests und
Mangelbehebung.

= Durchflihren von Vorabnahmen und Abnahmen gemeinsam mit der zustandigen Be-
hérde, FUhrung der Mangelliste und Dokumentation (ELT-Modell / TU), Durchfiihrung
von Nachkontrollen, Zusammenstellung der erforderlichen Zulassungen und Zertifi-
kate, erstellen der Konformitatserklarung und Schlussdokumentation Brandschutz
gem. Auflagen und Vorgaben der Behdrde (ELT-Modell / TU).

= Aufbereiten und Ubergabe der Revisionsunterlagen Brandschutz und des Geb&ude-
kontrollbuchs an Eigentiimerschaft.

= Erstellen und Mitunterzeichnen der Ubereinstimmungserklarung Brandschutz zu Han-
den der Brandschutzbehdrde.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

= Sicherstellen, dass Eigentumerschaft Uber Wartungs- und Unterhaltsarbeiten des bau-
lichen Brandschutzes, der Anlagen des technischen Brandschutzes und der haustech-
nischen Anlagen instruiert worden sind und/oder die Wartung Uber die Wartungsver-
trage gewahrleistet ist.

Zusatzleistungen die im Zuge der Ausfiihrung derzeit nicht im Leistungsumfang des Auftrag-
gebers enthalten sind jedoch auf Verlangen gesondert angeboten werden sind:

= Feuerwehreinsatzplane in Absprache mit der zustadndigen Behdrde

5.2.8.7. Lichtplanung

Abnahmen und Anpassung der in der Realisierung erstellten Grundlagen fir den Fachbereich
auf Basis der Bestandsplane des Fachbereiches Architektur/Landschaftsplanung und Erstel-
lung eines abschliessenden Beschriebs des Fachbereiches als Beilage zur Dokumentation.

5.2.8.8. Fassadenplanung

Anpassung der in der Realisierung erstellten Grundlagen fiir den Fachbereich Fassadentech-
nik auf Basis der Bestandspléane des Fachbereiches Architektur und Erstellung eines ab-
schliessenden Beschriebs der Gebaudehiille als Beilage zur Dokumentation.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
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= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Unternehmern, Lie-
feranten, etc.

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.8.9. Bauphysik

Anpassung der in der Realisierung erstellten Grundlagen auf Basis der Bestandspléne des
Fachbereiches Architektur und Erstellung der abschliessenden Gutachten als Beilage zur Do-
kumentation.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:

= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen mit Planern, Unternehmern, Lie-
feranten, etc.

= Begleitung der Umsetzung im Rahmen von stichprobenartigen Baustellenkontrollen
(Umsetzungskontrolle)

= Begleitung des Messprojektes (Erfolgskontrolle)

5.2.8.10. Verkehr und Logistik

Abnahmen und Anpassung der in der Realisierung erstellten Grundlagen fir den Fachbereich
auf Basis der Bestandsplane des Fachbereiches Architektur/Landschaftsplanung und Erstel-
lung eines abschliessenden Beschriebs des Fachbereiches als Beilage zur Dokumentation.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.8.11. Entwasserungs- und Retentionsanlagen

Anpassung der in der Realisierung erstellten Ausfihrungsplanungen auf Basis der Bestands-
plane des Fachbereiches Architektur/Landschaftsarchitektur und Erstellung eines abschlies-
senden Bestandsplanes als Beilage zur Dokumentation.

Prazisierend oder erganzend sind dabei auch mindestens folgende Leistungen enthalten:
= Teilnahme an erforderlichen Koordinationssitzungen

= Mitwirken bei den Massnahmen zur Erflllung der Nachhaltigkeitsanforderungen ge-
mass Beilagen 1 und 2

5.2.8.12. Tlrengineering

= Planung, Organisation und Durchfihrung der Abnahmen, inkl. Kontrolle der Mangelbe-
hebungen

5.2.8.13. Signaletik

Abnahmen und Anpassung der in der Realisierung erstellten Grundlagen fir den Fachbereich
auf Basis der Bestandsplane des Fachbereiches Architektur/Landschaftsplanung und
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Erstellung eines abschliessenden Beschriebs des Fachbereiches als Beilage zur Dokumenta-
tion. Weitere Leistungen sind:

= Abnahmebegleitung
= Ausflhrungskontrolle
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6. Leistungsumfang Teilprojekt B (Personenverkehr)

Teilprojekt B beinhaltet eine noch nicht abschliessend definierbare Leistung fir anfallende Stu-
dien und Detailabklarungen im Teilprojekt Betrieb und Nutzung. Diese Leistungen werden
durch die Projektleitung des Teilprojektes Betrieb und Nutzung abgerufen und sind gegentiber
der Projektleitung Betrieb und Nutzung zu verrechnen.

Fur die Standplatze 50 — 57 kdnnen die Leistungen folgende Themen enthalten:

Thema Beschrieb Leistungsumfang GP Stundenbudget

Fremdanlagenintegration | Verfahrenstechnik, Kran, Hebebdcke, 780
Betriebsmittel, Schranke...

Medienversorgung Gas, Wasser, Strom 180
(ab Unterverteilung anstelle ab

Hauptverteilung, alle Rdume

durch IM erschlossen)

Planung nutzerspezifi- | Einrichten Standplatze, Optimierung 220
scher Ausbau Flachenausnutzung

Erganzende Planung zur | Wartungszugange, Personensicherung, | 260
Verfahrenstechnik Beleuchtung

Gesamt (h) 1440
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