IJI! Tiefbauamt Graublnden
"B Uffizi da construcziun bassa dal Grischun
Ufficio tecnico dei Grigioni

Version 19.2
Strasse: H19 Oberalpstrasse / Sedrun - Selva
Objekt: Kunstbauten, SK Dieni - Sta. Brida
Projekt-Nr.: 332.0015
Projektaufgaben-Nr.: 0104.101
Vorvergabe-Nr.: VN016282

Angebot fuir Ingenieurarbeiten

Eingabesumme

Ingenieurhonorar Eingabe Bereinigt *
(gemass Beilage 1)

Honorarsumme inkl. MwSt. o ]

* leer lassen

Ingenieurblro Ort / Datum

Stempel / Unterschrift

Angebot Ingenieurarbeiten-SK Dieni Sta. Brida.docx 06.10.2020 /MC



H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida
Angebot flr Ingenieurarbeiten

Tiefbauamt Graublinden

Inhaltsverzeichnis

1 ADMINISTRATIVE ANGABEN ZUR OFFERTE
1.1 Bauherr / Auftraggeber

1.2  Projektorganisation Tiefbauamt

1.3  Verfahrensart

1.4  Auskiinfte wiahrend der Offertphase
1.5 Begehung

1.6  Eingabe der Offerte

1.7  Offertoffnung

1.8 Termine

1.9 Eignungskriterien

1.10 Zuschlagskriterien

1.11 Offertunterlagen

1.12 Offertbearbeitung

1.13 Verbindlichkeit

1.14 Sprache

1.15 Bietergemeinschaften

2 PROJEKTIERUNGSGRUNDLAGEN
21  Arbeitsgrundlagen

2.2 Projektierungs- und Ausfithrungsstandards

3 LEISTUNGSBESCHRIEB
31 Allgemeines
3.2  Projektierungsstufen

3.3  Projektierungsablauf

4 HONORIERUNG

41  Allgemeines

4.2 Globalhonorar

4.3 Honorar nach Zeitaufwand
4.4 Baustelleneinsitz

4.5 Dokumentationskosten

4.6 Rechnungsstellung

£ W W W W W DN NN -

a O g DN

N o o o o oo O




H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten

5 BESONDERE VEREINBARUNGEN 7
5.1 Kommunikation mit Dritten 7
5.2  Spezielle Vorschriften 7
5.3 Wichtige Vorkommnisse 7
5.4 Leistungsreduktion 7
5.5 Haftung und Verjahrung 7
6 EINZUREICHENDE UNTERLAGEN 7
6.1 Honorarberechnung 7
6.2 Firmenspezifische Angaben 7
6.3 Angaben zur Organisation und Ausfiihrung der Projektierungsarbeiten 8
6.4 Arbeitsschutzbestimmungen / wirtschaftliche Anforderungen 8
6.5 Projektbezogene Aufgabenanalyse 8

Beilagen

Beilage 1 Honorarberechnung

Beilage 2 Firmenspezifische Angaben

Beilage 3 Angaben zur Organisation und Ausfiihrung der Projektierungsarbeiten
Beilage 4 Selbstdeklaration / Bestidtigung des Anbieters

Beilage 5 Aufgabenstellung und -analyse

Beilage 6 Weitere Unterlagen




H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ADMINISTRATIVE ANGABEN ZUR OFFERTE

Bauherr / Auftraggeber

Tiefbauamt Graubilinden
Grabenstrasse 30
7001 Chur

Projektorganisation Tiefbauamt
Abt. Kunstbauten

Projektleiter: Corado Moser Tel: +41 81257 38 21

Mail: corado.moser@tba.gr.ch
Stv. Projektleiter: Jochen Eckert Tel: +41 81 257 37 60

Mail: jochen.eckert@tba.gr.ch
Verfahrensart
Offenes Verfahren

Auskiinfte wahrend der Offertphase

Allfallige Fragen sind bis spatestens Freitag, 30. Oktober 2020 auf simap.ch/Forum zu stellen.
Die beantworteten Fragen werden ebenfalls auf simap.ch innert Wochenfrist beantwortet.
Begehung

Es findet keine Begehung statt.

Eingabe der Offerte
Die Offerten sind verschlossen an folgende Adresse einzureichen:

Tiefbauamt Graubilinden
Grabenstrasse 30
7001 Chur

Die Offerten sind mit der Post aufzugeben. Angebote ohne Poststempel einer schwei-
zerischen Poststelle sowie Eingaben ohne richtige Aufschrift auf dem Couvert sind gemass
der kantonalen Submissionsverordnung ungdltig.

Stichwort: 'Ingenieurarbeiten Kunstbauten, SK Dieni - Sta. Brida'
Spatester Eingabetermin ist der Donnerstag, 19. November 2020 (Poststempel).

Offert6ffnung

Die Offertoffnung findet statt am: Dienstag, 24. November 2020 / 09:30 Uhr
Tiefbauamt Graubiinden, Grabenstrasse 30, 7001 Chur
Sitzungszimmer Nr. 8 im Parterre.
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1.8

1.9

1.10

Termine

Die massgebenden Termine fur die Projektbearbeitung sind wie folgt festgelegt:

e Mitteilung Vergabeentscheid Januar. 2021
e Projektierungsbeginn (nach Vereinbarung) Februar 2021
o Detaillierte Termine siehe Beilage 6.15, Projektierungsprogramm (Richtprogramm)

Aus finanziellen, technischen und administrativen Griinden kénnen Verzdgerungen in der
Projektbearbeitung auftreten. Dies berechtigt den Auftragnehmer nicht zu finanziellen
Nachforderungen.

Eignungskriterien

Fir die Projektierung der Kunstbauten wird folgende minimale Erfahrung im ent-
sprechenden Fachbereich vorausgesetzt.

¢ Die anbietende Firma hat mindestens zwei, ahnlich anspruchsvolle monolithische
Briicken oder Lehnenbriicken fir eine Bausumme von je sFr. 1°500'000.- projektiert,
welche wahrend der letzten 10 Jahren gebaut wurden.

¢ Die anbietende Firma hat dhnlich anspruchsvolle Stitzmauern mit Tiefenfundationen
projektiert, welche wahrend der letzten 10 Jahren gebaut wurden.

o Der fUr die Projektierung vorgesehene Projektleiter hat folgende Kunstbauten projektiert,
welche in den letzten 10 Jahren gebaut wurden:
- Mindestens zwei monolithische Brickenkonstruktionen oder Lehnenbricken.
- Mindestens zwei Stitzmauern mit Tiefenfundationen. (Spezialfundationen)

Die Referenzobjekte des vorgesehenen Projektleiters sind in Beilage 3 einzeln aufzuflihren.
Anbieter, welche obenstehende Anforderungen nicht erflillen, werden von der Beurteilung
ausgeschlossen. Bei Bietergemeinschaften sind diese Bedingung durch die federfiihrende
Firma zu erflllen.

Zuschlagskriterien

Die Angebote werden aufgrund der folgenden Kriterien und Gewichtung beurteilt:

¢ Projektbezogene Aufgabenanalyse (35%)
- Erkennung der technisch kritischen Belange
- Stellungnahme zu den Entwirfen mit Verbesserungs- resp. Optimierungsvorschlagen.

Beurteilung: ausgezeichnet gut genuigend ungenigend
Bewertung: 3 2 1 0
e Qualitat (35%)

- Erfahrung und Referenzen in vergleichbaren Projekten

- Projektorganisation

- Qualitat der abgegebenen Unterlagen
Beurteilung: ausgezeichnet gut geniigend ungenigend
Bewertung: 3 2 1 0

e Preis (30%)
Das tiefste bereinigte Angebot erhalt die maximale Punktzahl (3). Angebote, deren Preis
50% oder mehr Uber dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen
erfolgt die Bewertung linear (auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet).

Die Gesamtbeurteilung ergibt sich als Summe der Produkte aus Beurteilung und Gewichtung.

Fir die Bewertung der projektbezogenen Aufgabenanalyse und der Qualitat ist die Vergabe
von halben Punkten moglich.
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1.1

1.12

1.13

1.14

1.15

Offertunterlagen

Fiar die Offertstellung wird das vorliegende Dokument "Angebot fur Ingenieurarbeiten”

(inklusive Beilagen 1 - 6) abgegeben.

Zusatzlich werden den Offertstellern folgende Unterlagen abgegeben:

o Geologisch-Geotechnischer Bericht (Bericht Nr. 1909363-1) vom 21. Januar 2020,
BauGrundRisk GmbH, Chur

o Gutachten SLF G2020.04 fir die Lawineneinwirkungen vom 17. Marz 2020

o Auflageprojekt Juli 2020
Situation 1:500__ QP 260.000 — 660.000, Plannummer 19. 5079.02

Situation 1:500__ QP 660.000 — 1060.000, Plannummer 19. 5079.03
Charakteristische Querprofile 1:100, Plannummer 29.5046.009
e Visualisierung Kunstbautenkonzept TBA-GR/KB, Stand 01.09.2020

Offertbearbeitung

Der Projektverfasser hat das vollstandige Angebot in blauer Farbe ausgefiillt, ohne eigene
Abanderungen, Erganzungen oder Streichungen und mit allen verlangten Unterlagen
einzureichen.

Unvollstandig ausgefiillte Angebote werden von der Submission ausgeschlossen. Teilange-
bote sind nicht zulassig.

Die Aufwendungen fir die Ausarbeitung der Honorarofferte gehen zu Lasten des Offerenten.
Eventuelle Vorbehalte zum Angebot oder Abanderungsvorschlage sind separat abzugeben.
Das Angebot bildet fiir einen allfalligen Ingenieurvertrag einen integrierenden Bestandteil.

Verbindlichkeit
Die Dauer der Verbindlichkeit der Angebote betragt 6 Monate.

Sprache

Die Angebote und weitere Unterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen.

Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die technische- und administrative Federfuhrung
muss durch die gleiche Firma wahrgenommen werden.
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2 PROJEKTIERUNGSGRUNDLAGEN

2.1  Arbeitsgrundlagen

Dem Auftragnehmer werden folgende Arbeitsgrundlagen abgegeben:

Strassenprojekt

Randbedingungen fir die Projektierung
(z.B. Bau- und Verkehrsphasen, Installationsflachen usw.)

Angaben Uber Geologie bzw. Baugrund und Lawinen

vorhandene Projektstudien, die Unterlagen der bereits durchgefiihrten
Projektierungsstufen und die allfallig vorhandenen Archivdossiers

Digitales Gelandemodell
Weitere projektrelevante Unterlagen

2.2  Projektierungs- und Ausfuhrungsstandards

Die aktuelle Version der Projektierungs- und Ausflihnrungsstandards ist im Internet unter
www.tiefbauamt.gr.ch —Dokumentation —Projektierung und Ausfiihrung zuganglich.

Bezlglich des vorliegenden Projekts wird im speziellen auf folgende Dokumente
hingewiesen:

Aktuelle Projektierungsgrundlagen Kunstbauten des Tiefbauamtes Graubinden
Grundsatze und Gestaltung von Stitzmauern
Vorlagen

-4/8-
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3

3.1

3.2

3.3

LEISTUNGSBESCHRIEB

Allgemeines

Die technische Aufgabe, unter Berlcksichtigung der aus heutiger Sicht wichtigsten
Randbedingungen, ist in Beilage 5 formuliert.

Die in den einzelnen Projektphasen zu erbringenden Leistungen sind in der Honorarordnung
SIA 103 umschrieben und in den Projektierungsgrundlagen von Kunstbauten erganzt bzw.
prazisiert.

Administrative Aufwendungen und das Erstellen von Protokollen und Aktennotizen sowie
samtliche Besprechungen und Begehungen, welche wahrend der Projektbearbeitung bis zur
Fertigstellung von Bauprojekt und Ausschreibung erforderlich sind, inkl. der dazu bendétigten
Reisezeiten und Spesen, sind in die entsprechenden Globalen einzurechnen.

Projektierungsstufen

Damit der Aufwand flir die Ingenieurarbeiten auf einer moglichst zuverlassigen Basis ermittelt
werden kann, erfolgen die Ausschreibung, die Vergabe und die Ausfliihrung der
Projektierungsarbeiten stufenweise. Dabei werden die einzelnen Stufen als in sich ge-
schlossene Auftrage behandelt. Die Dokumente der bereits ausgefuhrten Stufen bilden
Grundlagen flir die weiteren Arbeiten (sowohl fir die Offertstellung als auch fir die
Projektierung).

In der Regel werden fiir die Bearbeitung die folgenden, in der Honorarordnung SIA 103 bzw.
in den Weisungen fiur die Projektierung von Kunstbauten beschriebenen, Projektphasen zu
Projektierungsstufen zusammengefasst:

Vorstufe - (ev.) Uberpriifung, Konzepte oder Studien
1. Stufe: - Vorprojekt resp. Massnahmenkonzept
2. Stufe: - Bauprojekt resp. Massnahmenprojekt

- Massenauszug und Ausschreibung
- Prifung und Vergleich der Offerten

3. Stufe: - Ausfiihrungsprojekt
- Kontrolle der Lehrgeruststatik
- (ev.) Technische Bauleitung
- Plane des ausgeflihrten Werkes

Die Offertanfrage kann auch flr mehrere Stufen gleichzeitig erfolgen.

Die im Rahmen der einzelnen Projektierungsstufen ausgearbeiteten Unterlagen gehen ins
Eigentum des Bauherrn tber. Der Projektverfasser hat keinen Anspruch auf einen Auftrag flr
darauf folgende Projektierungsstufen. Falls der Projektverfasser fir das Urheberrecht eine
Entschadigung fordert, ist diese als Vorbehalt zum Angebot separat abzugeben.

Projektierungsablauf
Die Bearbeitung einer allfalligen Vorstufe sowie der 1. und 2. Projektierungsstufe erfolgt in
der Regel in enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung des Tiefbauamtes.

Zu Beginn jeder Phase ist die Richtigkeit der Grundlagen bzw. der getroffenen Verein-
barungen zu Uberpriifen, insbesondere:

o Ziel der Bearbeitungsphase
e Grundlagen fur die Bearbeitung
o Kosten flir die zu erbringenden Leistungen

Allfallige Anpassungen und Anderungen sind zwischen der Projektleitung und dem Projekt-
verfasser zu vereinbaren und in einer Aktennotiz (vgl. Weisungen fir die Projektierung von
Kunstbauten) festzuhalten.
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4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

HONORIERUNG

Allgemeines

Die Ingenieurarbeiten sind grundsatzlich global anzubieten. Nur zum Zeitpunkt der Offert-
stellung nicht abschéatzbare Aufwendungen, z.B. Uberwachung von Probenahmen oder
Zustandsaufnahmen wahrend der Bauausflihrung, fir die der Projektverfasser durch die
Projektleitung oder die Bauleitung aufgeboten wird, werden im Zeittarif vergutet.

Unter Kap. 4 wird die Honorierung fur samtliche Projektphasen geregelt. Der Anbieter hat die
in Beilage 1 aufgeflihrten Leistungen zu offerieren.

Globalhonorar

Die Berechnung des Globalhonorars erfolgt durch die Aufwandschatzung des Offerenten.
Das totale Globalhonorar aller Objekte wird gegliedert nach den einzelnen Projektstufen, in
der dafiir vorgesehenen Tabelle der Beilage 1 aufgeflihrt.

Die Berechnung des Globalhonorars der einzelnen Objekte ist mittels einer separaten Beilage
mit Berlcksichtigung des Zeitaufwandes und des Stundenansatzes projektphasenspezifisch
aufzuzeigen.

Die vom Tiefbauamt abgeschatzten aufwandbestimmenden Baukosten mit Angabe des
Anteils Tragkonstruktion dienen als Richtwert und haben keine weitere Bedeutung fur die
Honorierung.

Die Projektbearbeitung erfolgt stufenweise gemass Kap. 3.2. Die Teilleistungen der Stufen
werden zu den daflr global offerierten Teilbetragen verglitet.

Honorar nach Zeitaufwand

Aufwendungen, in Folge von Projektdénderungen oder unvorhersehbaren Umstanden, die
nicht in der Globale berlcksichtigt wurden, kdnnen im Zeitaufwand vergutet werden.

Fir diese Arbeiten, muss vor Inangriffnahme der Aufwand abgeschatzt und mittels eines
Kostendachs offeriert werden. Dieses Kostendach darf ohne Genehmigung durch die
Projektleitung des Tiefbauamtes nicht tberschritten werden.

Fir die Offertstellung wird ein vom Tiefbauamt geschatzter Aufwand, verteilt auf ver-
schiedene Kategorien, ausgesetzt. Der Bewerber hat die Namen der vorgesehenen Mit-
arbeiter und deren Stundenansatz in die Tabelle der Beilage 1 einzutragen. Die mit dem
Tiefbauamt vereinbarten Ansatze gemass Personalliste dirfen dabei nicht Gberschritten
werden.

Baustelleneinsatze

Die Spesen und die Reisezeit fir Baustelleneinsatze wahrend der Bauausfihrung, fir die der
Projektverfasser durch die Projektleitung oder die Bauleitung aufgeboten wird, bzw. die im
Rahmen der Technischen Bauleitung erforderlich sind, werden pro berechtigten Einsatz
vergutet (Reisezeit, Verkehrsmittel, auswartige Verpflegung und Unterkunft). Fur die Offert-
stellung wird eine vom Tiefbauamt abgeschatzte Anzahl Einsatze ausgesetzt.

Dokumentationskosten

Fur Grossformatkopien, Planplots sowie A4-/ A3-Farb- und Schwarzweiss-Kopien gelten die
Ansatze der aktuellen Repro-Preisliste. (siehe, www.tiefbauamt.gr.ch, unter Honorierung). Es
gelten jeweils die Ansatze des Jahres der Leistungserbringung. Fir die Offertstellung werden
die Dokumentationskosten vom Tiefbaumamt abgeschatzt. Vergltet werden nur Kopien,
welche gemass Offerte zu liefern sind, bzw. durch den Projektleiter bestellt werden, sowie
eine Archivkopie fir den Auftragnehmer. Blrointerne Arbeitskopien des Auftragnehmers
gehen zu dessen Lasten und dirfen nicht verrechnet werden.
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4.6

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

Rechnungsstellung

Die beauftragte Firma hat Anspruch auf Akontozahlungen von 90 % der erbrachten
Leistungen. (Garantieriickbehalt bei Globalen). Fur die Vergltung des Globalhonorars, des
Honorars nach Zeitaufwand (unter Beilage der entsprechenden Zeitrapporte) und der
Nebenkosten sind verschiedene und detaillierte Rechnungen zu stellen.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage ab ordnungsgemassem Rechnungseingang.

Stichtag fur die Bestimmung der Teuerung ist das Eingabedatum der Offerte. Eine nach
diesem Zeitpunkt eingetretene Teuerung wird fur alle Formen der Honorierung nach der
Vertragsnorm SIA 126 (Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistung) abgegolten.

BESONDERE VEREINBARUNGEN

Kommunikation mit Dritten

Ohne ausdruckliches Einverstandnis des Tiefbauamtes darf der Projektverfasser nicht mit
politischen Behorden, staatlichen Kommissionen oder Dritten verhandeln. Eine Orientierung
der Medien ist untersagt.

Spezielle Vorschriften
Der verantwortliche Projektleiter und seine Mitarbeiter bertcksichtigen die relevanten Vor-
schriften von Werkleitungen, Bahnen und Kraftwerksanlagen.

Wichtige Vorkommnisse

Der Ingenieur ist verpflichtet, die Projektleitung des Tiefbauamtes Uber ausserordentliche
Vorkommnisse (im Zusammenhang mit der Erfillung des Vertrages) sofort mindlich und
schriftlich zu orientieren und auch allfallige Fehler in der Bauausfiihrung mitzuteilen.

Leistungsreduktion

Der Bauherr behalt sich das Recht vor, einzelne Teilleistungen ganzlich zu streichen oder
nur teilweise vom Auftragnehmer ausfiihren zu lassen. Die dazugehérige Honorarsumme

entfallt ganz oder wird entsprechend reduziert.

Wann die einzelnen Bauabschnitte definitiv projektiert, respektive gebaut werden, wird bis
Ende des Projektierungsvorjahres durch die Bauherrschaft bestimmt.

Haftung und Verjahrung

Die Haftung des Beauftragten und die Verjahrung richten sich nach den einschlagigen
Bestimmungen des Obligationenrechts.

Die Mangel des Werkes kann der Auftraggeber wahrend der ersten zwei Jahre nach der
Abnahme des Werkes jederzeit rligen.

EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

Das vollstandig ausgefullte Offertformular ist zusammen mit folgenden Beilagen
einzureichen. Abanderungen sind nicht zulassig.
Honorarberechnung

Fir die in Beilage 1 aufgefihrten Leistungen ist die Honorarberechnung vollstandig auszu-
fullen.

Auf der Titelseite des Angebots ist die Honorarsumme einzutragen.

Firmenspezifische Angaben

Beilage 2 ist vollstandig auszuflllen.
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Objektbezogene Firmenreferenzen kénnen als Auszug aus der Firmendokumentation abge-
geben werden.
6.3 Angaben zur Organisation und Ausfiihrung der Projektierungsarbeiten

Beilage 3 ist vollstandig auszuflllen.
Das Terminprogramm ist separat abzugeben.

6.4  Arbeitsschutzbestimmungen / wirtschaftliche Anforderungen
Das Blatt "Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters" (Beilage 4) ist auszufillen, zu
unterschreiben und abzugeben.

6.5 Projektbezogene Aufgabenanalyse

In der Beilage 5 ist der Platz flr die projektbezogene Aufgabenanalyse innerhalb der zur
Verfugung stehenden Textbox mit nachfolgender Formatierung gegeben:

e Schriftart: Avrial
e Schriftgrad: 11 Punkte
e Zeilenabstand: einfach
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Beilagen

Beilage 1 Honorarberechnung

Beilage 2 Firmenspezifische Angaben

Beilage 3 Angaben zur Organisation und Ausfiihrung der Projektierungsarbeiten
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Weitere Unterlagen
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Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H19 Oberalpstrasse
Objekt: Kunstbauten, SK Dieni - Sta. Brida

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 1
HONORARBERECHNUNG
Zusammenstellung:
Globalhonorar Fr.
Honorar im Zeittarif =~ s Fr.

....................................... Fr.
Abzlglich Rabatt e o e Fr.
Spesen fir Baustelleneinsatze . Fr.
Dokumentationskosten 15'‘000.00 Fr.
Honorar exkl. Mehrwertsteuer . Fr.
Mehrwertsteuer 7.7 % Fr.
Honorarsumme inkl. MwSt. (Ubertrag auf das Titelblatt) ....cccceecivierreeceneeeereeennns Fr.

-1/3-



H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida
Angebot flr Ingenieurarbeiten

Tiefbauamt Graublinden

Beilage 1

Globalhonorar

Aufwandbestimmende Baukosten:

Teilbaukosten der Tragkonstruktion

Fr. 3.6 — 4.7 Mio
Fr. 2.8 — 3.6 Mio

Die oben aufgefiihrten Kostenangaben dienen als Richtwerte und haben keine weitere Bedeutung fir die

Honorierung.

Hinweise:

¢ In untenstehender Tabelle ist das totale Globalhonorar aller Objekte gegliedert nach den

vorgegebenen Projektstufen anzugeben.

¢ Die Berechnung des Globalhonorars der einzelnen Objekte ist mittels einer separaten Beilage
mit Berlcksichtigung des Zeitaufwandes und des Stundenansatzes projektphasenspezifisch

aufzuzeigen.

Honorar
Teilleistungen [Fr]
Vorprojekt
- Entwurf und Variantenstudium der Konstruktionen als Diskussionsgrundlage in
Planform. Ein komplettes Vorprojektdossier inkl. Bericht etc. wird nicht verlangt. | ......................
Bauprojekt
- Erstellung gemass den Projektierungsgrundlagen TBAGR |
Submissionsprojekt: Massenauszug
- Erstellung gemass den Projektierungsgrundlagen TBAGR |,
Submissionsprojekt: Ausschreibung
- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen exklusiv der NPK Kapitel 102,103, 223
und 281. Eine allféllige Erarbeitung dieser exklusiven Kapitel wird im Zeitaufwand
vergutet.
Submissionsprojekt: Technische Beurteilung und Vergleich der Offerten
Ausfiihrungsprojekt
- Der Leistungsanteil fir die Bearbeitung von Tragkonstruktionen ist in die Globale
des Bau- resp. Ausfuhrungsprojektes miteinzurechnen. |
Technische Bauleitung
- Der Umfang der technischen Bauleitung ist in den Projektierungsgrundlagen 2018
Kapitel 2030 zZiff. 11 beschrieben.
Bauwerksakten
- Erstellung gemass den Projektierungsgrundlagen TBAGR |
Globalhonorar total Fr. s
Honorar
Teilleistungen
felstung [Fr]

Option ortliche Bauleitung als separater Auftrag
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida

Tiefbauamt Graublinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 1
Honorar nach Zeitaufwand
Maximale Stundenansatze fiir 2020:
A B C D E F G Lehrlinge
235.- 184.- 159.- 135.- 113.- 103.- 98.- 50.-
Personaleinsatz fiir geschatzten Zeitaufwand:
(Ergadnzende Arbeiten, zusatzliche Abklarungen, Uberwachung, Baukontrollen etc.)
Name Vorname Kategorie | Ansatz Stunden Kosten
A Fr.
B 20 Fr.
C 40 Fr.
D 20 Fr.
E 50 Fr.
F 20 Fr.
G Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Honorar nach geschatztem Zeitaufwand Fr.
Spesen fiir Baustelleneinsitze
Spesen fiir Baustelleneinsatze N
. . . - Einsatze
(Re|seze|t, Verkehrsmittel, auswarﬂge Ver- 30 AFr. | [ reemeererreneennienies Fr.

pflegung und Unterkunft)
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 2

Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H19 Oberalpstrasse
Objekt: Kunstbauten, SK Dieni - Sta. Brida

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 2
FIRMENSPEZIFISCHE ANGABEN

Name des Anbieters
Name des Anbieters:

Adresse:

Telefon: Mail:
Fax:

Den Angebotsunterlagen ist ein Organigramm mit der Firmenstruktur beizulegen.

Administrative Angaben
Rechtsform:

Hauptsitz:
Niederlassungen:

Besitzverhaltnis (Konzernzugehorigkeit):

Angaben uber die Berufshaftpflichtversicherung
Versicherungsgesellschaft:

Police Nummer:
Deckungssumme:

Die Mindestdeckungssumme fiir Personen- und Sachschaden betragt Fr. 2 Mio.

Qualitditsmanagement
Die Firma ist zertifiziert gemass 1SO 9001: O ja, Datum:

QM gemass ISO 9001 ist im Aufbau, Prinzipien werden befolgt: O ja, O nein

Finanzielle Angaben
Bankverbindung, Ort:

IBAN-Nummer:
Mehrwertsteuer-Nr.: CHE-
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 3

Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H19 Oberalpstrasse
Objekt: Kunstbauten, SK Dieni - Sta. Brida

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 3
ANGABEN ZUR
ORGANISATION UND AUSFUHRUNG DER PROJEKTIERUNGSARBEITEN

Vorgesehener Personaleinsatz
ProjeKt eI e .

Projektleiter Stellvertreter:
Q-VerantWor N
SaACNDEAI DI T s

Sachbearbeiter GeotECNIK

(kann auch durch den Projektleiter od.
Sachbearbeiter wahrgenommen werden)

IO .
TeChNISCNEIr BaUIBI I e

Die technische Bauleitung muss durch den Projektleiter oder den Sachbearbeiter, mit Eintrag ins
Baujournal erfolgen.

Weitere Personalangaben gemass beiliegenden Tabellen.

Terminprogramm fiir die Projektbearbeitung bis Baubeginn
Darstellung als Balkendiagramm mit

e zeitlichem Einsatz des Personals

e Gliederung in Teilleistungen

e Berlcksichtigung der Eckdaten des Rahmenprogramms

e Vorschlagen fir Besprechungen mit dem Tiefbauamt

Projektreferenzen der anbietenden Firma gemass Eignungskriterien (1.9)

Objekt 1 (Monolithische Bricke oder . ...,
Lehnenbriicke):

BaUSUMMIE:

Objekt 2 (Monolithische Bricke oder ... e
Lehnenbriicke):

BaUSUMMIE:

Objekt 3 (Stltzmauer Mit
Tiefenfundation):
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 3

Vorgesehener Personaleinsatz: PROJEKTLEITER

Name:

Vorname:

Jahrgang:

Sprachkenntnisse:

Ausbildung:

Mitgliedschaft in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:

Funktion:

seit:

Einsatz in den

letzten 2 Jahren:

Personliche Referenzobjekte:

Objekt 1: Monolithische Briicke oder Lehnenbriicke

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 2: Monolithische Briicke oder Lehnenbriicke

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 3: Stitzmauer mit Tiefenfundation (Spezialfundation)

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida

Angebot flr Ingenieurarbeiten

Tiefbauamt Graublinden

Beilage 3

Objekt 4:Stutzmauer mit Tiefenfundation (Spezialfundation)

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:
ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida

Angebot flr Ingenieurarbeiten

Tiefbauamt Graublinden

Beilage 3

Vorgesehener Personaleinsatzz. HAUPTSACHBEARBEITER

Name:

Vorname:
Jahrgang:
Sprachkenntnisse:
Ausbildung:

Mitgliedschaft in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:
Funktion:

seit:

Einsatz in den

letzten 2 Jahren:

Personliche Referenzobjekte:

Objekt 1

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:
ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 2

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:
ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 3

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:
ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida

Angebot flr Ingenieurarbeiten

Tiefbauamt Graublinden

Beilage 3

Vorgesehener Personaleinsatz:. SACHBEARBEITER GEOTECHNIK

Name:

Vorname:
Jahrgang:
Sprachkenntnisse:
Ausbildung:

Mitgliedschaft in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:
Funktion:

seit:

Einsatz in den

letzten 2 Jahren:

Personliche Referenzobjekte:

Objekt 1

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:
ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 2

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:
ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 3

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:
ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 4
BEILAGE 4

SELBSTDEKLARATION / BESTATIGUNG DES ANBIETERS

Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen 'j‘gt/“,’\?ertm

1. Verpflichtet sich der Anbieter, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Lohn- und
Arbeitsbedingungen der Gesamtarbeitsvertrage, der Normalarbeitsvertrdge und bei deren Fehlen
die orts- und berufsiiblichen Vorschriften einzuhalten? |

2. Verpflichtet sich der Anbieter, die acht von der Schweiz ratifizierten Kerntibereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zum Schutz fundamentaler Arbeitsnormen’ einzuhalten?

" Verbot der Zwangsarbeit, Verbot der Diskriminierung, Gebot der Gleichheit des Entgelts, Schutz der Vereinigungsfreiheit, des
Vereinigungsrechts und der Kollektivverhandlungen, Gebot des Mindestalters in der Beschaftigung, Verbot der Kinderarbeit. | .............

3. Erklart sich der Anbieter bereit, auch seine Subunternehmer auf die Einhaltung der Arbeitsschutz-
bestimmungen und Arbeitsbedingungen gemass Frage 1 und der ILO-Kerniibereinkommen gemass
Frage 2 zu verpflichten?

Steuern und Sozialabgaben

4. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen kantonalen und kommunalen Steuern bezahlt?

5. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen direkten Bundessteuern sowie die zur Zahlung fallige
Mehrwertsteuer bezahlt?

6. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen Sozialversicherungsbeitrage (AHV, IV, EO, FAK, ALV, BVG
und UVG) einschliesslich der vom Lohn abgezogenen Arbeithnehmeranteile bezahlt? Verpflichtet er
sich, die zur Zahlung félligen Sozialversicherungsbeitrage fristgerecht zu entrichten? | ...

Konkurs- oder Nachlassverfahren / Pfandung

7. Befindet sich der Anbieter in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren bzw. ist bei ihm in den
vergangenen zwolf Monaten eine Pfandung vollzogen worden?

Integritatserklarung

8. Versichert der Anbieter, dass er keine Absprachen oder andere wettbewerbsbeeintrachtigende
Massnahmen getroffen zu haben?

Gerichtsstand

9. Der Anbieter anerkennt Chur als Gerichtsstand.

Mit der Unterschrift bestatigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklart sich zudem bereit, sie auf
Verlangen hin zu belegen. Gleichzeitig werden die Sozialversicherungseinrichtungen, die Steuerbehérden und andere
zustandige Einrichtungen ausdriicklich ermachtigt, der Beschaffungsstelle — auch entgegen allféllig anderslautenden
Gesetzesbestimmungen — Auskiinfte im Zusammenhang mit den oben beantworteten Fragen zu erteilen. Auf Verlangen
reicht der Anbieter die Adressen der zustandigen Einrichtungen und Behérden nach.

Mit der Unterzeichnung dieser Bestatigungen tibernimmt der Anbieter die Verantwortung daflr, dass samtliche Bedin-
gungen und Auflagen auch von seinen Subunternehmern eingehalten werden.

Der Anbieter nimmt zur Kenntnis, dass der Auftraggeber bei Falschangaben, Missachtung der obigen Grund-—
satze und/oder Verstoss gegen die Integritatserklarung

a) den Zuschlag jederzeit widerrufen und den Vertrag aus wichtigen Griinden vorzeitig auflésen und/oder

b) die Bezahlung einer Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der bereinigten Angebotssumme, mindestens
aber Fr. 3'000.-- und héchstens Fr. 1'000'000.-- pro Verstoss verlangen und/oder

c) den fehlbaren Anbieter fiir eine verhéltnismassige Dauer von kiinftigen Beschaffungen ausschliessen kann.

Ort und Datum: Anbieter / Bietergemeinschaft*:
(Stempel und Unterschrift)

*

im Falle einer Bietergemeinschaft haben alle Beteiligten
diese Erklarung unterschriftlich zu bestatigen!
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 5

Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H19 Oberalpstrasse
Objekt: Kunstbauten, SK Dieni - Sta. Brida

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 5
AUFGABENSTELLUNG UND -ANALYSE

Ausgangslage

Die Oberalpstrasse ist Teil des kantonalen Hauptstrassennetzes. Durch eine 830 m lange
Strassenkorrektion zwischen Dieni und und der Kapelle Sta. Brida soll die Betriebssicherheit
wesentlich erhoht werden. Gleichzeitig kann der Strassenquerschnitt den heutigen Anforderungen
angepasst werden.

Der Projektperimeter befindet sich in einer sensiblen Gebirgslandschaft. Dementsprechend ist
angepasste und auf die bestehende Bausubstanz fokussierte Projektierung zwingend.

Die in diesem Bereich sehr schmale Oberalpstrasse verlauft unmittelbar neben der Matterhorn-
Gotthard Bahn (MGB) — Lasteinfluss Bahntrassee auf Kunstbauten Oberalpstrasse.

Im Rahmen der Korrektion wird die Strasse hauptsachlich talseits mit Stitzbauerwerken und
Lehnenbricken verbreitert. In gewissen Bereichen erfolgen Eingriffe auch bergseits.

Im Projektperimeter werden auch die Stitzbauwerke der MGB komplett ersetzt. Dies erfordert eine
optimale Projektkoordination der beiden Infrastruktureigentiimer. Die Kunstbauten der MGB werden
nach erfolgter Verbreiterung der Oberalpstrasse erstellt. Die Kunstbauten der MGB sind nicht Teil
dieser Projektarbeit.

Der Baubeginn ist auf das Jahr 2021 geplant und endet voraussichtlich 2024. Detaillierte Angaben
sind dem Projektierungsprogramm zu entnehmen. (Siehe Beilage 6.15)

Der Baugrund im Projektperimeter stellt hohe Anspriiche an die Projektierung (siehe geologischer
Bericht BauGrundRisk GmbH vom 21.Januar 2020). Die vorgesehenen Kunstbauten liegen teilweise
in instabilem Gelande. Auf Grund dieser Tatsche wurden eingehende Baugrunduntersuchungen
mittels Sondagen und Kernbohrungen vollzogen.

Der Projektperimeter liegt teilweise im Einflussgebiet des Lawinenzugs des Val Vadretg. Hierzu
wurden die Einwirkungen bezlgliche Lawine untersucht und im Gutachten des SLF vom 17. Marz
2020 festgelegt.

Die Stutzmauen sind als Gewichtsmauern vorgesehen. Die Materialisierung ist im Detail definiert.
Die talseitigen Mauern werden in Sichtbeton und die bergseitigen in Naturstein ausgefuhrt. Die im
Endzustand sichtbare Hohe der talseitigen Mauern soll, inklusive Kordon, 5 m nicht Gberschreiten.
Ausnahme bildet die Stitzmauer im Bereich QP ca. 660 bis 680.

Die Lehnenbriicken werden als integrale Betontragwerke projektiert. Bei der Lehnenbriicke Sta.
Brida missen die zu erwartenden Lawineneinwirkungen bericksichtigt werden.

Innerhalb der Strassenkorrektion sind durch den Anbieter folgende fiinf Objekte zu projektieren. Die
restlichen Stiitzbauwerke werden voraussichtlich durch den Projektverfasser Strasse geplant. Die
unten angegebenen Objektlangen sind durch die Abteilung Kunstbauten bestimmte Richtwerte und
stimmen mit den Langenangaben des Auflageprojekts nur bedingt tberein. Flr das Angebot gelten
die unten aufgefiihrten Werte. Die effektiven Baulangen werden durch den Projektverfasser gemass
dem Gelandeverlauf optimiert.
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 5

Bauabschnitt (1) QP 230.000 — 450.000, Bau 2021/22:
A19 1051 Talseitige Stutzmauer L=ca.30m @gh=6.0m QP ca. 390 — 420
Der Bau der Stitzmauer A19 1051 erfolgt im Jahr 2022

Bauabschnitt (2) QP 450.000 — 650.000, Bau voraussichtlich 2022:
A19 144 Lehnenbriicke Bullatscha L=ca.70m QP ca. 450 — 520
A19 1053 Talseitige Stiutzmauer, Teil1 L=ca.130m gh=6.0m QP ca. 520 - 650

Bauabschnitt (3) QP 650.000 — 885.000, Bau voraussichtlich 2023:

A19 1053 Talseitige Stutzmauer, Teil2 L=ca.85m @h=6.0m QP ca. 650 — 735
A19 145 Lehnenbrucke Sta. Brida L=ca.60m QP ca. 735 -795
A19 1054 Talseitige Stutzmauer L=ca.90m @gh=6.0m QP ca. 795 — 885

Bauabschnitt (4) QP 885.000 — 1060.000, Bau voraussichtlich 2024:
Beinhaltet keine Kunstbauten

Aufgabe

Die Aufgabe besteht im Entwurf, der Projektierung sowie der Detailgestaltung aller oben
aufgeflihrten Kunstbauten, ausgehend vom Auflageprojekt und den Entwurfsskizzen (Beilage 6) des
Tiefbauamtes Graubiinden unter Berlicksichtigung der lokalen Gegebenheiten.

Die zu planenden Objekte werden hauptsachlich durch den Strassenverkehr beansprucht. Als
Grundlage fir die Bemessung des Tragwerks dient die aktuelle Normenreihe SIA 260 — ff.

Die Bauwerke sollen auf der Basis der Projektierungsgrundlagen des Tiefbauamtes projektiert
werden, wobei geometrische Hinweise anhand der Skizzen ab Beilage 6.9 zu beachten sind.

Falls die Fundation nicht auf kompaktem Fels erfolgt, soll eine geeignete Tiefenfundation zur
Anwendung kommen (Hinweise, Skizzen Beilage 6). Die Objekte sollen auf die schwierige
Erschliessung der Baustelle (Baupisten) optimiert werden.

Die Projektierung und insbesondere Fragen zur Gestaltung sind in enger Zusammenarbeit mit der
Abteilung Kunstbauten des Tiefbauamtes zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang werden
Arbeitsbesprechungen stattfinden. Sollten fur die Beurteilung Arbeitsmodelle erforderlich werden,
werden diese durch das Tiefbauamt in Auftrag gegeben und separat entschadigt.

Der Nachweis der Erdbebensicherheit erfolgt in einem ersten Schritt mittels kraftbasierten
Verfahren. Weiterfihrende Untersuchungen mit verformungsbasierten Methoden kdnnen durch das
Tiefbauamt separat in Auftrag gegeben oder einem Experten Ubertragen werden.

Bauablaufe sind soweit in die Uberlegungen mit einzubeziehen, dass die Auswirkungen auf den
Verkehr der Oberalpstrasse fir samtliche Bauphasen (Sommerfenster mit zwei Fahrspuren,
Kategorie Il) klar erkennbar sind. Dabei ist anzustreben, dass der Verkehr moglichst wenig behindert
wird.

Zu den in den Weisungen fir die Projektierung von Kunstbauten des Tiefbauamt Graubiinden
erwahnten projektphasenspezifischen Unterlagen sind bereits im Rahmen der Submission allfallig
erforderliche Mauerunterfangungspléne, Baugrubensicherungsplane und Leitschrankenplane
abzugeben. Landerwerbs- und Rodungsplane sind keine zu erarbeiten. Sdmtliche Entwirfe werden
durch den Projektverfasser anlasslich der Zwischenbesprechungen prasentiert.

Im Rahmen des Angebots sind Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten durch Besichtigungen vor
Ort erwiinscht.
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 5

Projektbezogene Aufgabenanalyse

Nehmen Sie zur Aufgabe unter Einbezug der im Anhang angefligten Ausschnitte des Strassenpro-
jektes und zu den vorhandenen Entwurfsskizzen Stellung. Welches sind die wesentlichen
technischen- und organisatorischen Aufgaben? Wo bestehen aus ihrer Sicht spezielle Probleme?

Eine Wiederholung oder Zusammenfassung der Aufgabenstellung ist nicht erwlinscht. Es werden
prinzipiell nur konkrete Hinweise bewertet. Generelle Aussagen, die fiir jedes Projekt Gultigkeit
haben, werden nicht bewertet. Um eine anonyme Beurteilung zu gewahrleisten, dirfen in der
Aufgabenanalyse keine Firmen- und Personennamen oder Verweise an andere spezifische
Projekte aufgeflihrt sein.
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 5

Platzhalter 24.8 x 17.0 cm (max. 2 A4 Seite) fur die projektbezogene Aufgabenanalyse (beachte vorgegebene Formatierung unter 6.5)
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Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 5
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida

Tiefbauamt Graublinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6
Tiefbauamt Graubiinden

Abteilung Kunstbauten

Strasse: H19 Oberalpstrasse

Objekt: Kunstbauten, SK Dieni - Sta. Brida

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 6

WEITERE UNTERLAGEN

e Kartenausschnitt 6.1
e Situation: Gesamte Strecke der Strassenkorrektion 6.2
e Fotoaufnahmen Bestand 6.3
e Fotoaufnahmen Bestand 6.4
Situationen mit den zu projektierenden Kunstbauten

e Bauabschnitt Nr. 1__ 2021, QP 230.000 bis 450.000 6.5
e Bauabschnitt Nr. 2__ 2022, QP 450.000 bis 650.000 6.6
e Bauabschnitt Nr. 3__ 2023, QP 650.000 bis 1060.000 6.7
e Typische Querprofile 6.8
Prinzipskizzen der Kunstbauten

e Standard — Schwergewichtsmauer 6.9
e Standard — Schwergewichtsmauer mit Schachtfundation 6.10
e Querschnitt Lehnenbrickenplatte mit Stitze mit Schachtfundation 6.11
e Querschnitt Uberbau Lehnenbriicke 6.12
Visualisierung

e Abschnitt QP 375.000 bis 525.000 6.13
e Abschnitt QP 525.000 bis 725.000 6.13
e Abschnitt QP 725.000 bis 875.000 6.14
Diverses

e Projektierungsprogramm (Richtprogramm) 6.15
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot fir Ingenieurarbeiten Beilage 6

Kartenausschnitt (nicht massstablich) B 6.1
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida

Tiefbauamt Graublinden

Angebot fir Ingenieurarbeiten Beilage 6
Situation: Gesamte Strecke der Strassenkorrektion (nicht massstéblich) B 6.2
Strassenkorrektionslange ca. 830 m ;
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot fir Ingenieurarbeiten Beilage 6

Fotoaufnahmen Bestand B 6.3

Blick Richtung Sedrun, Strassenverengung, links das Trassee der MGB
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden

Angebot fir Ingenieurarbeiten Beilage 6
Fotoaufnahmen Bestand B 6.4
Blick Richtung Sedrun, peste@de Strasse mit \Wandmauer und MGB, QP ca. 580.000

4

o= |
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graubiinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten

Beilage 6

Situation mit den zu projektierenden Kunstbauten B 6.5
Bauabschnitt Nr. 1__2021, QP 230.000 bis 450.000

Bergseitige
Stutzmauer
A19 1050

QP 265 - 295
L=ca.30m
Projektiert durch
PV — Strasse !

Talseitige
Statzmauer

A19 1051

QP ca. 390 - 420
L=ca:30m
Vermutlich mit
Tiefenfundation
Baujahr 2022
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Bullatscha

A19 144

Inkl. Fligelmauer
Seite Sedrun

QP ca. 450 - 520
L=ca:70m
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6

Situation mit den zu projektierenden Kunstbauten B 6.6
Bauabschnitt Nr. 2__2022, QP 450.000 bis 650.000

Lehnenbriicke
Bullatscha

A19 144

Inkl. Fligelmauer
Auf Seite Sedrun
QP ca. 450 - 520
L=ca:70m

\ 4

7'3."?{?;!’7 = | QP 450.000

N
[

Bergseitige
Stitzmauer

A19 1052

QP ca. 495 - 620
L=ca: 125 m
Projektiert
voraussichtlich
durch

PV — Strasse !l

Talseitige
Stitzmauer
A19 1053
QP ca. 520 - 735
L=ca:215m
Teilweise mit
Tiefenfundation

q:: Bauabschnitt 2, 2022

Bauabschnitt 3, 2023
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6

Situation mit den zu projektierenden Kunstbauten B 6.7
Bauabschnitt Nr. 3__2023, QP 650.000 bis 1060.000

Talseitige
Stitzmauer

A19 1053

QP ca. 520 - 735
L=ca.215m
Evtl. Teilweise mit
Tiefenfundation

b

Lehnenbriicke

Sta. Brida

A19 145

QP ca.735-795
L=ca.60m

Evtl.  Verblendung
wegen Lawine

Talseitige
Stitzmauer

A19 1054

QP ca. 795 - 885
L=ca:90 m

Evil. Teilweise mit
Tiefenfundation

<

1 QP 885.000
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden

Angebot fir Ingenieurarbeiten

Beilage 6

Typische Querprofile: (nicht massstablich) B 6.8

QP 750.000 mit Lehnenbrickenquerschnitt und Projekt MGB

3.00

1.10

separates Projekt MGB

1462.73
7T

QP 860.000 mit Stutzmauerquerschnitt und Projekt MGB

,50\ 1.00 , 3.00

3.00 i

1466 .87

1467.05 ‘

; 2%
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten

Beilage 6

Prinzipskizze: (nicht massstablich)

Standard - Schwergewichtsmauer gemass Projektierungsgrundlagen TBA-GR:
e Der Anzug der Stitzmauern ist mit 5:1 gegeben.
¢ Die talseitigen Stlitzmauern werden in Sichtbeton hergestellt

Terrain bestehend

Terrain neu

Neiung 2:3 27
2
hd =
c\fv
>
37

3

g

gi

2

&l

!

!

Sichtbetonflache. !
Keine Steine wie —

dargestellt. — !
- @ 0
|

¥Baugrund 2

B 6.9

-10/16 -



H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot fir Ingenieurarbeiten Beilage 6

Prinzipskizze: (nicht massstablich) B 6.10

Schwergewichtsmauer mit Schachtfundation:
e Der Anzug der Stitzmauern ist mit 5:1 gegeben.
¢ Die talseitigen Stlitzmauern werden in Sichtbeton hergestellt

Strassenachse

Sichtbetonflache.
Keine Steine wie
dargestellt.

—

\¥Baugrund 1

Terrain bestehendj )

Terrain neu

Neiung 2:3 \ ’
o
<

.\,)'

\¥Baugrund 2

) <
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6

Prinzipskizze: (nicht massstablich) B 6.11

Querschnitt Lehnenbriickenplatte und Stlitze mit Schachtfundation:
e Der Anzug der Lehnenbrickenstitzen ist optional.
¢ Falls keine zusatzlichen Verankerungen erforderlich kann der Stlitzenanzug auch negativ sein.

3 |
S -
© |
3
% .
o !
@ |
!
|
!
— I
Anzug —
Widerlager 7 1 4 i i?
StﬂtzmauerN ] I
~/ Y |
S| : r‘“j i
/ L_f
L Schiirze falls Mauer
schadhaft
Terrain neu
Neiung 2:3 ~———~Baugrund 1
. Baugrund 2
Tewanbeaehend\\\\\\k > ///
\!Fels
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot fur Ingenieurarbeiten Beilage 6

Prinzipskizze: (nicht massstablich) B 6.12

Querschnitt Uberbau Lehnenbriicken:

Strassenachse

60 cm
Gem. PG 17

Winkel zur e )
Horizontalen
75°

AAAAAA

Anzug
Widerlager
Stitzmauer

Schirze |
63 cm Flucht IK :
Stiitzmauer falls best. Mauer

schadhaft |

51

Anzug
Stiitze Lehnenbriicke
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot fir Ingenieurarbeiten Beilage 6

Visualisierung B6.13

Ausschnitt QP 375.000 bis 525.000

375,000
400.000
425.000
[
450,000
475.000 {
500.000 ol
525.000 ' A
\ N
|
- i "
i N /
N i i i 4 —-s / \

o ., N -] z

A19 1051 talseitige Stitzmauer
QP 390 -420, L=30m

'

A19 144 Lehnenbricke Bullatscha

L

Ausschnitt QP 525.000 bis 725.000

3 500,000

550.000
575,000

525,000

§75.000 y )
ko
725,000 700.000 g

A19 1053 talseitige Stiztmauer
QP 520-735,L=215m

-14/16 -



H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot fir Ingenieurarbeiten Beilage 6

Visualisierung B 6.14

Ausschnitt QP 725.000 bis 875.000

725.000

750.000

800.000

25.000

850 000

75,000

A19 145 Lehnenbricke Sta. Brida

A19 1054 talseitige Stitzmauer
QP 795-885, L=90m
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H19 Oberalpstrasse — Kunstbauten, SK Dieni — Sta. Brida Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6

Projektierungsprogramm (Richtprogramm) B 6.15

Abgabe des definitiven Strassenprojekts an den PV Kunstbauten Februar 2021.

Bauabschnitte und deren vorgesehene Baujahre:

Abschnitt (1) QP  230.000 — 450.000 Bau 2021

Abschnitt (2) QP 450.000 - 650.000 Bau 2022 (voraussichtlich)
Abschnitt (3) QP 650.000 — 885.000 Bau 2023 (voraussichtlich)
Abschnitt (4) QP 885.000 — 1060.000 Bau 2024 (voraussichtlich)

Termine fiir alle zu projektierenden Kunstbauten (siehe Beilage 5)

e Projektierungsbeginn Februar 2021 (oder nach
Terminvereinbarung)

e Zwischenbesprechung Donnerstag, 25. Februar 2021

e Abgabe Vorprojekt Freitag, 28. Mai 2021

e Zwischenbesprechungen optional

e Abgabe Bauprojekt Freitag, 13. August 2021

¢ Abgabe der Submissionsunterlagen Freitag, 05. Oktober 2021

Termine fiir die Kunstbauten A19 1051, A19 144 und A19 1053

e Abgabe Ausfiihrungsprojekt (Bauabschnitt 1 + 2) Freitag, 18. Februar 2022
e Abgabe PAW (Bauabschnitt 1 + 2) Juni 2023

Termine fiir die Kunstbauten A19 145 und A19 1054

¢ Abgabe Ausflihrungsprojekt (Bauabschnitt 3) Freitag, 17. Februar 2023
e Abgabe PAW (nur Bauabschnitt 3) Juni 2024
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