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2 Lotto 017 -- BARRIERE ELASTICHE E RECINZIONI (LOTTO IN APPALTO) 743 g? lun 02.03.20 ven 30.12.22 [} 1
3
4 Firma contratto L017 0og lun 06.04.20 lun 06.04.20 4
5 Fase 101a UTIV 11g Iun02.03.20 dom 15.03.20
6 Inizio cantiere in Autostrada Og lun 16.03.20 lun 16.03.20
7 Fase 101 - Lavorazioni tratta principale lato N-S 68g 1un16.03.20  mer 17.06.20 M LO16 (diurno)

8 Fase 101 - Lavorazioni L017 (secondo piani da S-L-017.2.1 a 13g Iun01.06.20  mer 17.06.20 ’l L017 (diurno)
S-L-017.2.3)
9 Fase 101b nott. - Lavorazioni raccordi corsia lenta Fornaci S-N 53g lun16.03.20  mer27.05.20 L016 (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve)
10 Fase 102a UTIV 5g gio 18.06.20 mer 24.06.20 uTiv
11 Fase 102 - Lavorazioni tratta principale lato N-S con cambio immissione 25g gio 25.06.20  mer 29.07.20 M LO16 (diurno)
per Sud
12 Fase 102 - Lavorazioni L017 (secondo piani da S-L-017.2.4 a 25g gi025.06.20  mer 29.07.20 M L017 (diurno)
5-1-017.2.7)
13 Fase 102b nott. - Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci S-N 25g gio 25.06.20 mer 29.07.20 IM L016 (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve)
14 Fase 103a UTIV 10g gi030.07.20  mer 12.08.20 uTiv
15 Fase 103 - Lavorazioni tratta centrale dal km 20+440 fino al km 22+525 46g gio 13.08.20  gio 15.10.20 IM LO16 (diurno)
16 Fase 103 - Lavorazioni L017 (secondo piano S-L-017.2.8) 7g gi013.08.20  ven21.08.20 017 (diurno)
17 Fase 103b nott. - Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci S-N 46g gio13.08.20  gio 15.10.20 pzr IM L016 (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve)
18 Fase 104a UTIV 5g ven16.10.20  gio 22.10.20 utiv
19 Fase 104 - Lavorazioni tratta centrale da km 22+525 akm 23+330ad ~ 36g ven23.10.20  ven 11.12.20 M L016 (diurno)
eccezione del risanamento delle pavimentazioni e della posa della
canaletta e stesa usura provvisoria fino a quota progetto
20 Fase 104 - Lavorazioni L017 (secondo piano S-L-017.2.9) 9g mar01.12.20 ven11.12.20 M L017 (diurno)
21 Compimento fase 104 0g ven11.1220 ven11.12.20 ¢ 1112
22 Fase 105a UTIV 6g sab12.12.20  ven18.12.20 uTiv
23 Fase 105 - Fase invernale 44 g sab19.12.20 mer 17.02.21
24 Fase 106a UTIV 10g gi018.02.21  mer03.03.21 uTtiv
25 Fase 106 - Lavorazioni tratta principale lato S-N 49g gi004.03.21  mar 11.05.21 M LO16 (diurno)
26 Fase 106 - Lavorazioni L017 (secondo piani da S-L-017.2.10 a 10g mer28.04.21 mar 11.05.21 M L017 (diurno)
5-1-017.2.12)
27 Fase 107a UTIV 5g mer 12.05.21 mar 18.05.21
28 Fase 107 - Lavorazioni tratta principale lato S-N con cambio uscita verso 27 g mer 19.05.21  gio 24.06.21 M LO016 (diurno)
Lugano
29 Fase 107 - Lavorazioni L017 (secondo piani $-L-017.2.13 e 6g gi017.06.21  gio 24.06.21 M LO017 (diurno)
S-1-017.2.14)
30 Fase 107b nott. - Lavorazioni raccordi corsia lenta Fornaci N-S 27g mer19.05.21 gio 24.06.21 = IM L016 (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve)
31 Fase 108a UTIV 4g  ven25.06.21  mer30.06.21 uTiv
32 Fase 108 - Lavorazioni tratta principale lato S-N 77g gi001.07.21  ven15.10.21 M L016 (diurno)
33 Fase 108 - Lavorazioni L017 (secondo piani da S-L-017.2.15 a 15g [un27.09.21  ven15.10.21 M L017 (diurno)
S-1-017.2.18)
34 Fase 108b nott. - Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci N-S 77g gi001.07.21  ven15.10.21 = IM L016 (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve)
35 Compimento fase 108 0Og ven15.10.21  ven15.10.21 15.10
36 Fase 109a UTIV 12g ven15.10.21  ven29.10.21 uTIv
37 Fase 109 - Fase invernale 107 g sab16.10.21  dom 13.03.22 M LO16 (diurno)
38 Fase 110a UTIV 9g mar01.03.22  ven 11.03.22 v
39 Fase 110 - Risanamento delle sole pavimentazioni tratta centrale dakm 35g lun 14.03.22  ven 29.04.22 IM L016 (diurno)
22+525 a km 23+330 con posa canaletta definitiva
40 Fase 110 - Lavorazioni L017 (secondo piano S-L-017.2.19) 5g Iun14.03.22  ven18.03.22 017 (diurno)
41 Fasi 110b/c nott. — Attraversamenti infrastrutture in corrispondenza ~ 20g lun 14.03.22  ven 08.04.22 L016 (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve)
degli imbocchi delle due gallerie
42 Fasi 110b/c nott. — Lavorazioni L017 (secondo piani $-L-017.2.20 e 10g 1un28.03.22  ven 08.04.22 L017 (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve)
S-1-017.2.21)
43 Compimento fase 110 0g ven29.04.22  ven29.04.22 29.04
44 Fase 111a UTIV 4g  ven29.04.22  mer04.05.22 ¥, UTIV
45 Fase 111 b/c nott. — Risanamento pavimentazione in corrispondenza 72 g  gio 05.05.22 ven 12.08.22 oo, IM L016 (notturno: gio-ve, sa-do)
delle testate
46 Fase 112b/c nott. - Posa strato finale asfalto usura in PA8 73g gi005.05.22  lun15.08.22 Loy, IM L016 (notturno: gio-ve, sa-do)
47 Fase 112b/c nott. - Lavorazioni L017 (secondo piani da S-L-017.2.22a 10g Iun15.08.22  ven 26.08.22 . IM LO17 (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve)
$-L-017.2.26) Varioguard
48 Fase 113 - Ripristino AC2 95g 1un22.08.22  ven30.12.22 IM LO16 (diurno)
49 Fase 113 - Lavorazioni L017 (secondo piano S-L-017.2.27) 90g I1un29.08.22  ven30.12.22 IM LO017 (diurno)
50
51 Dettaglio della programmazione dei manufatti 330g lun16.03.20 gio 17.06.21 r 1
52 442.13 - Gra-Bar Comunale 303 g lun 16.03.20 mar 11.05.21 I 1
53 corsia N-S 68g 1un16.03.20  mer 17.06.20 M L016 (diurno)
54 centro 46g gio13.08.20  gio 15.10.20 s IM LO16 (diurno)
55 corsia S-N 49g gi004.03.21  mar 11.05.21 s M L016 (diurno)
56 760.01 - Muro km 21+440 98g Iun16.03.20 mer 29.07.20 | — |
57 N-S 98g 1un16.03.20  mer29.07.20 s [M L016 (diurno)
58 442.14 - Gra-Bar Cantonale 309 g lun 16.03.20 mer 19.05.21 I 1
59 corsia N-S 98g I1un16.03.20  mer 29.07.20 s M L016 (diurno)
60 centro 46g gio13.08.20  gio 15.10.20 M L016 (diurno)
61 corsia S-N 55g gi004.03.21  mer 19.05.21 mmmm M L016 (diurno)
62 760.03 - Muro km 21+610 49g gio 04.03.21 mar 11.05.21 | —
63 S-N 49g gio04.03.21  mar 11.05.21 mmmm M L016 (diurno)
64 452.03 - Golpirolo 303 g lun16.03.20 mar 11.05.21 s 1
65 corsia N-S (corsia lenta) 68g lun16.03.20  mer 17.06.20 M L016 (diurno)
66 corsia N-S (corsia veloce e centro) 25g gi025.06.20  mer29.07.20 mm M L016 (diurno)
67 corsia S-N (corsia veloce e centro) 46g gio13.08.20  gio 15.10.20 s IM LO16 (diurno)
68 corsia S-N (corsia lenta) 49g gio04.03.21  mar 11.05.21 mmmmm M LO16 (diurno)
69 442.16 - Senago 304 g lun16.03.20 mer 12.05.21 r 1
70 corsia S-N (corsia lenta) 98g 1un16.03.20  mer29.07.20 s [M L016 (diurno)
71 centro (corsia veloce S-N e N-S) 36g ven23.10.20 ven11.12.20 mmm [M L016 (diurno)
72 corsia N-S (corsia lenta) 50g gi004.03.21  mer12.05.21 M LO16 (diurno)
73 442.18 - Pambio 330g lun16.03.20 gi0 17.06.21 T 1
74 N-S 222g gi013.08.20  gio 17.06.21 I 1
75 esterno (corsia lenta) 76g gi004.03.21  gio17.06.21 M L016 (diurno)
76 interno (corsia veloce) 77g gi013.0820  ven27.11.20 e M L016 (diurno)
77 centro (notte) 65g 1un31.08.20  ven27.11.20 IM LO16 (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve)
78 S-N 185g lun 16.03.20 ven 27.11.20 r 1
79 esterno (corsia lenta) 68g Iun16.03.20  mer 17.06.20 e M L016 (diurno)
80 interno (corsia veloce) 77g gio 13.08.20 ven 27.11.20 s M LO16 (diurno)
81 centro (notte) 50g lun06.04.20  ven 12.06.20 IM L016 (notturno: do-lu, lu-ma, ma-mer, gio-ve)
82 760.04 - Muro km 22+170 49g gio 04.03.21 mar 11.05.21 | —
83 S-N 49g gi004.03.21  mar11.05.21 s IM L016 (diurno)
84
85 | Lotto 020 Viadotti Fornaci 477 g lun 03.02.20 ven 26.11.21 r 1
86 intervento su manufatto SN 205g 1un03.02.20  ven13.11.20 | T M L020
87 intervento su manufatto SN 196g 1un01.03.21  ven26.11.21 I [M 1020
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