
TPL Nutzer
S. Brand

Generalplaner Archipel ag
Gesamtleiter P. Petschen 

Stv. R. Blaser

 Bauingenieuer Holiger AG 
Weitere Fachplaner, HLKSE, 
Brandschutz, Türen, Akkustik, 

Gesamtprojektleiter 
S.Brand

Stv. J. Kohler

Unternehmer

IT (Endgeräte, Systeme)

Kommunikation, Netzwerk

MT‐Betrieb

Audio/Video

Projektorganisation Insel Gruppe – DBMR KKL U3 ESF san 

Projektassistenz
N.n.

 Nutzerorganisation

Koordination DBMR 
Prof. Rieben

Dr. D. Casoni (ESF)
N. Aerni (Vertr. HKL)

Verantw.  Zertifizierung
N.Aerni / D.Casoni

Herz/Gefässchirurgie 
Kardiologie Intensivmedizin

Anästhesiologie
Plastische- und  Handchirurgie

Neurochirurgie

Hygiene
Facility Services 

Logistik

Weitere Stakeholder
(zB. Zertifizierungsstelle)

HKLS

E + M, GA

Gebäude +
Garten

Türkoordination, Alarm
Schliess‐M.

Vertragsverhältnis

GT
J. Kohler

ICT
D. Lohrke

MT
N. Wyniger

Projektleitungsteam
Leiter Gebäudetechnik und PL GT nur 
teilweise (Phasenbezogen )

Stand 29.10.2019_sbr

Auftraggeber
M. Scheidegger

DBMR Prof. Rieben
Bestellung / Machbarkeiten und Analysen beauftragen

Reporting zu definieren
Verantwortlich für die Betriebskonzepte und Zertifizierung  

Nutzer (L&F)Entscheidungsgremium 
Prof. Gugger, Prof. Rieben, Prof. Billinger

Beisitz BL Finanzen DLF M. Böhmer  

Präsentation durch GPL und / oder bei Bedarf Auftraggeber

Inhalt:
Projektorganisation, Kosten, Phasenfreigabe VP und BP

Projektänderungen, Projektabschluss

 Leiter Gebäudetechnik 
Ph. Vögeli 

Räumliche und Fach 
koordination HLKSE

Generalplaner Archipel /IAAG 

Schnittstelle zu ICT uni

MT‐Geräte DBMR finanziert

HKL
Siemens Angiogerät
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