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N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Tache Tri1 Tri 2 Tri3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri3 Tri4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri4 Tri1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 ‘ Tri 4 Tri 1 ‘ Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri1 ‘ Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri1 ‘ Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 ‘ Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 ‘ Tri 2 Tri 3 Tri 4
1 - TRAVAUX PRINCIPAUX 3802 jours Lun 24.08.20 Mar TRAVAUX PRINCIPAUX
17.07.35
3802 jours
2 - AO BAMO général 148 jours  Lun 24.08.20 Jeu 01.04.21 AD BAMO général
148 jojrs
33 - Conception et mise en place des outils de controlling 140 jours Mar Mar Conception et mise en place des outils de controlling
06.04.21 19.10.21 ]
140 jours
34 = AO APR EK 150 jours  Mar Lun 06.06.22 AO APR EK
19.10.21 1
150 jours
65 - Concepts globaux de maintenance - EK 19 mois Mar Mar Concepts globaux de maintenance - EK
07.06.22 12.12.23 H
19 mois
66 - Validation et décision stratégiques 6 mois Mer Jeu 13.06.24 Validatjon et décision stratégiques
13.12.23 _
6 mois
67 s TP1 - Chexbres - La Veyre 2864 jours Jeu 13.06.24 Mar TP1 - Chexbres - La Veyre
17.07.35
2864 jours
68 - AO APR TP1 138 jours  Jeu 13.06.24 Mer AO APRTP1
08.01.25 I
138 jours
99 - Concept d'entretien - MK - TP1 18 mois Jeu 09.01.25 Ven 19.06.26 Concept d'entretien - MK - TP1
|
18 mois ‘
100 - Projet d'entretien - MP - TP1 19 mois Mer Mar Projet d'entretien - MP - TP1
31.07.30 13.01.32
19 mois
101 = AO Entreprise TP1 155 jours Mar Mar AO Entreprise TP1
13.01.32 17.08.32 e ———.
155 jours
132 - Préparation Travaux TP1 10 mois Mer Mar Préparation Travaux TP1
18.08.32 24.05.33
10 mois
133 = Travaux TP1 22 mois Mer Mar Travaux TP1
25.05.33 30.01.35
22 mois
134 - Mise en service TP1 6 mois Mer Mar iMise en service TP1
31.01.35 17.07.35
6 mois
135 - TP2 - La Veyre - Montreux 2329 jours Jeu 13.06.24 Mar TP2 - La Veyre - Montreux
28.06.33
2329 jours
136 L AO APR TP2 138 jours  Jeu 13.06.24 Mer AO APR TP2
08128 I—
138 jours
167 - Concept d'entretien - MK - TP2 18 mois Jeu 09.01.25 Ven 19.06.26 Concept d'entretien - MK - TP2
|
18 mois ‘
168 - Projet d'entretien - MP - TP2 19 mois Mer Mar Projet d'entretien - MP - TP2
12.07.28 25.12.29
19 mois
169 - AO Entreprise TP2 155 jours Mar Mar AO Entreprise TP2
25.12.29 30.07.30 —
155 jours
200 - Préparation Travaux TP2 10 mois Mer Mar Préparation Travaux TP2
31.07.30 06.05.31
10 mois
201 - Travaux TP2 22 mois Mer Mar Travaux TP2
07.05.31 11.01.33 ——
22 mois
202 = Mise en service TP2 6 mois Mer Mar Mise en service TP2
12.01.33  28.06.33 -
6 mois
203 - TP3 Montreux - Roche 1794 jours Jeu 13.06.24 Mar TP3 Montreux - Roche
10.06.31
1794 onrs
204 - AO APRTP3 138 jours  Jeu 13.06.24 Mer AO APRTP3
08.01.25 I
138 jours
235 = Concept d'entretien - MK - TP3 18 mois Jeu 09.01.25 Ven 19.06.26 Concept d'entretien - MK - TP3
T}
236 - Projet d'entretien - MP - TP3 19 mois Lun 22.06.26 Lun 06.12.27 Projet d'entretien - MP - TP3
19 mois
237 - AO Entreprise TP3 156 jours  Lun 06.12.27 Mar AO Entreprise TP3
11.07.28 I
156 jours
268 = Préparation Travaux TP3 10 mois Mer Mar Préparation Travaux TP3
12.07.28 17.04.29 +
10 mois
269 = Travaux TP3 22 mois Mer Mar Travaux TP3
18.04.29 24.12.30 — .
22 mois
270 - Mise en service TP3 6 mois Mer Mar Mise en service TP3
25.12.30  10.06.31 <
6 mois
271 - TP4 Evacuation des eaux 1921 jours Mer Jeu 19.06.31 TP4 Evacuation des eaux
13.12.23
1921 jours
272 - Projet définitif - AP 12 mois Mer Ven 29.11.24 Projet définitif - AP
13.12.23 ]
12 mois ‘
273 - Mise a I'enquéte 25 mois Mer Lun 04.01.27 ‘ Mise a |'enquéte
08.01.25
25 mois
274 - Projet de détails - DP 18 mois Lun 04.01.27 Ven 19.05.28 Projet de détails - DP
18 mois
275 = AO Entreprise TP4 154 jours Ven Jeu 21.12.28 AO Entreprise TP4
19.05.28 I
154 jours
306 - Préparation travaux TP4 3 mois Ven 05.01.29 Ven 30.03.29 Préparation travaux TP4
3 mois
307 = Travaux TP4 23 mois Ven 30.03.29 Jeu 02.01.31 Travaux TP4
23 mois
308 - Mise en service 6 mois Ven 03.01.31 Jeu 19.06.31 l Mise en service
6 mois
309 - PROJETS ISOLES 1498 jours Mer Jeu 05.11.26 PROJETS ISOLES
14.10.20
1498 jours
310 - Rendu PROGEN et Fiche de génération de projet 150 jours Mer Lun 31.05.21 Rendu PioGEN et Fiche de génération de projet
14.10.20
150 jours
311 - AO APR Objets isolés 151 jours  Jeu 09.09.21 Mer AO APR Objets isolés
27.04.22 I
151 jours
342 - Projet d'entretien - MP 18 mois Jeu 28.04.22 Ven 06.10.23 Projet d'entretien - MP
|
18 mois
343 = AO Entreprise projets isolés 144 jours  Ven Lun 13.05.24 AO Entreprise projets isolés
06.10.23 e |
144 jours
374 - Travaux préparatoire projets isolés 3 mois Mar Mar Travaux préparatoire projets isolés
14.05.24 06.08.24
3 mois
375 - Travaux projets isolés 22 mois Mer Jeu 21.05.26 Travaux projets isolés
07.08.24
22 mois
376 = Mise en service 6 mois Ven 22.05.26 Jeu 05.11.26 i Mise en service
6 mois
377 - SoMa, VoMa et UeMa 1123 jours Mer Lun 29.05.28 SoMa, VoMa et UeMa
13.12.23
1123 jours
378 - Projet d'entretien - MP 18 mois Mer Mer Projet d'entretien - MP
13.12.23 04.06.25 . ___________________|
18 mois
379 = AO Entreprise SoMa, VoMa et UeMa 143 jours Mer Mar AO Entreprise SoMa, VoMa et UeMa
04.06.25 06.01.26 1
143 jours
410 - Travaux préparatoire SoMa, VoMa et UeMa 4 mois Mer Jeu 30.04.26 Travaux préparatoire SoMa, VoMa et UeMa
07.01.26
4 mois
411 - Travaux projets SoMa, VoMa et UeMa 21 mois Ven 01.05.26 Lun 13.12.27 Travaux projets SoMa, VoMa et UeMa
412 = Mise en service 6 mois Mar Lun 29.05.28 i Mise en service
14.12.27
6 mois
413 = AMELIORATION DU TRAFIC 2273 jours  Lun 01.06.20 Mer AMELIORATION DU TRAFIC
13.06.29
2273 jotJrs
414 - Etude de faisabilité 163 jours Lun 01.06.20 Jeu 28.01.21 Etude de faisabilité
163 jojrs
415 - AO APR Trafic 157 jours  Jeu 28.01.21 Jeu 09.09.21 AO APR Trafic
|
157 jours
446 - Projet d'entretien - MP 18 mois Ven 10.09.21 Jeu 02.03.23 Projet d'entretien - MP
_______________________________________________________________|
18 mois
447 - AO Entreprise projets isolés 150 jours  Jeu 02.03.23 Jeu 05.10.23 AO Entreprise projets isolés
I
150 jours
478 - Travaux préparatoires amélioration du trafic 3 mois Ven 06.10.23 Jeu 11.01.24 Travaux préparatoires amélioration du trafic
479 - Travaux amélioration du trafic 12 mois Ven 12.01.24 Mar Travaux amélioration du trafic
17.12.24
12 mois
480 - Mise en service 6 mois Mer Ven 20.06.25 i Mise en service
18.12.24
6 mois
481 - Projet définitif - AP 18 mois Ven 10.09.21 Jeu 02.03.23 Projet définitif - AP
18 mois
482 - Mise a I'enquéte 24 mois Ven 03.03.23 Mar ise a I'enquéte
11.02.25
24 mois
483 - Projet de détails - DP 18 mois Mer Jeu 23.07.26 Projet de détails - DP
12.02.25
18 mois
484 - AO amélioration du trafic - Aménagement 153 jours  Jeu 23.07.26 Mer AO amélioration du trafic - Aménagement
24.02.27 I
153 jours
515 - Travaux préparatoires amélioration du trafic - 3 mois Jeu 25.02.27 Mer Travaux préparatoires amélioration du trafic - Aménagement
Aménagement 19.05.27
3 mois W
516 - Travaux amélioration du trafic - Aménagement 21 mois Jeu 20.05.27 Mer i Travaux améliPration du trafic - Aménagement
27.12.28 -
21 mois
517 = Mise en service - Aménagement 6 mois Jeu 28.12.28 Mer Mise@n service - Aménagement
13.06.29
‘ 6 mois
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