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1. Allgemeines 

Ziel dieses offenen Verfahrens ist die Vergabe des Mandates Generalplaner Gleisoberbau (GOB) im Projekt 
«Glattalbahn-Verlängerung Kloten» (Kurz GTB2A) für die Teilphasen 32 bis 53 gemäss Ordnung SIA 103 
(2020) inkl. Plangenehmigung und Baukredit. 

 

2. Projektbeschrieb und -organisation 

2.1. Kurzbeschrieb Projekt 

Im Raum Kloten sind mit der Verlängerung der Glattalbahn vom Flughafen nach Kloten, Industrie (Etappe 
2A), dem Hochwasserschutz sowie einer Velohauptverbindung drei Vorhaben geplant, welche auf engstem 
Raum zu realisieren sind. Aufgrund der räumlichen Abhängigkeiten sind die drei Vorhaben koordiniert zu 
planen und umzusetzen. Dies erfolgt unter der Gesamtleitung der VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) 
und im Auftrag der Volkswirtschaftsdirektion sowie der Baudirektion des Kantons Zürich. Das Projekt «Glatt-
albahn-Verlängerung Kloten» besteht aus den vorgenannten drei Teilprojekten Verlängerung Glattalbahn, 
Hochwasserschutz (HWS) und Velohauptverbindung (VHV). Die Projekte Hochwasserschutz Altbach und 
Ausbau der Velohauptverbindung Kloten werden im Rahmen des Projektes «Glattalbahn-Verlängerung Klo-
ten» projektiert und realisiert. Die Projektverantwortung liegt bei der VBG, wobei die Ausarbeitung in enger 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Wasser, Energie und Luft (AWEL), dem Amt für Verkehr (AFV) und dem 
Tiefbauamt (TBA) erfolgt. 

Die Verlängerung der Glattalbahn umfasst eine Erweiterung um rund 3.5 km und sechs Haltestellen. Die 
Verlängerung stellt einen wichtigen Baustein für die Entwicklung der Stadt Kloten dar. Die Stadt erhält eine 
direkte und schnelle Öffentliche Verkehrs (ÖV)- Verbindung an den Flughafen Zürich und eine umsteigefreie 
Anbindung ans Einzugsgebiet der bestehenden Glattalbahn. Zudem verleiht der Bau der Bahn durch das 
Zentrum der Stadt Kloten Aufschwung und fördert die Standortattraktivität. Dabei wird insbesondere im Zent-
rum und im Steinacker eine neue, moderne Identität gestiftet. Die Verlängerung der Glattalbahn wird als Ent-
wicklungsmotor betrachtet, denn sie ist unverzichtbar für die angestrebte Verdichtung im Transformationsge-
biet Steinacker. 

Der Hochwasserschutz für den Altbach in Kloten hat aufgrund des enormen Schadenpotenzials für die Stadt 
Kloten und den Flughafen Zürich eine zentrale Bedeutung. Der Hochwasserschutz ist gemäss der Gewäs-
serschutzgesetzgebung Grundvoraussetzung für die Realisierung der Glattalbahn-Verlängerung Kloten. Mit 
dem Hochwasserschutz soll zudem der Altbach ökologisch aufgewertet werden. 

Eine bedarfsgerechte Infrastruktur ist entscheidend, damit das Velo im Alltag als echte Alternative und Er-
gänzung zu ÖV und motorisiertem Individualverkehr (MIV) angesehen wird. Die geplante Hauptverbindung 
entlang des Altbaches wird die Velovernetzung im Raum Kloten massgebend prägen, da sie eine direkte 
und schnelle Verbindung durch Kloten und an den Flughafen darstellt. 
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2.2. Projektorganisation 

Die Projektorganisation für die SIA-Phase 3 ist in Abbildung 1 dargestellt. Die operative Führung erfolgt 
durch die VBG als Gesamtprojektleitung (GPL). Unterstützt wird die GPL durch eine Bauherrenunterstützung 
(BHU), durch die Stabstellen sowie durch Sachverständige und Experten. Übergeordnete Themen wie Ge-
staltung, Umwelt, Raumdaten, Verkehr (beinhalten Betriebs- und Angebotsplanung, übergeordnetes Ver-
kehrskonzept, Verkehrstechnik) und Bahntechnik werden in Form von Querschnittmandaten (QSM) über den 
gesamten Projektperimeter bearbeitet. Behördenvertreter und Interessengruppen werden in geeigneter Form 
in die Organisation eingebunden. Das ausgeschriebene Mandat Generalplaner GOB befasst sich mit der 
Projektierung, Ausschreibung und Bauleitung der Gleisanlage inkl. zugehöriger Gewerke. Ab SIA-Teilphase 
41 wird das Mandat GOB von der Projektleitung Bahntechnik (PL BT) bei den Losen Bahntechnik geführt 
(siehe Abbildung 2). 

 
Abbildung 1: Organigramm, SIA-Phase 3. Das ausgeschriebene Mandat Planer GOB ist bei der Bahntechnik angegliedert (im Organi-
gramm rot markiert).  
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Abbildung 2: Organigramm, SIA-Phase 41 - 53. Das ausgeschriebene Mandat Planer GOB ist Teil der Lose Bahntechnik (im Organi-
gramm rot markiert). 

 

Räumlich findet zur Projektbearbeitung eine Aufteilung in Lose statt:   

 Los 1: Viadukt 
 Los 2: Stadt 
 Los 3: Steinacker 

Der Übersichtsplan in Abbildung 3 zeigt sowohl die Loseinteilung als auch die drei Teilprojekte. Mit der Lini-
enführung der Glattalbahn sind die vorgesehenen Haltestellen Obstgartenstrasse, Stadthaus, Mühle, Stein-
acker, Oberfeld und Grindel dargestellt. 

Für die Realisierung (SIA-Phase 5) sind die Arbeitspakete noch zu definieren. Eine oder mehrere Oberbau-
leitungen (z.B. Tiefbau, Wasserbau und Bahntechnik) werden alle drei Teilprojekte koordinieren und überwa-
chen.  
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Abbildung 3: Übersichtsplan GTB2A, Linienführung Glattalbahn Etappe 2A inkl. Hochwasserschutz Altbach und Velohauptverbindung 
Kloten. 

 

2.3. Termine 

Der Gesamtterminplan – Prognose geht von einem Baustart der Hauptarbeiten im Jahr 2025 aus (vgl. Teil 4, 
Anhang 1). Die Termine orientieren sich an den Vorgaben des Bundes für die Projekte der 4. Generation Ag-
glomerationsprogramm und der Tramstrategie des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV). 

 

2.4. Übergeordnete Projektziele  

Die übergeordneten Projektziele sind: 

 Erarbeitung eines bewilligungsfähigen Bauprojekts inkl. Kostenvoranschlag (KV) 

 Erarbeitung eines bewilligungsfähigen Auflageprojekts 

 Erhalten der Plangenehmigungsverfügung 

 Genehmigung des Baukredits 

 Erreichen der Vergabereife und Vergabe 

 Erarbeitung Ausführungsprojekt, welches eine wirtschaftliche Realisierung ermöglicht 

 Realisierung inkl. Inbetriebnahme innerhalb gesetzter Kosten, Qualität und Termine 
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3. Angaben zum Verfahren  

3.1. Vergabeverfahren 

Als Beschaffungsverfahren wird ein offenes Verfahren gewählt. Die vorliegende Ausschreibung untersteht 
den Bestimmungen des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA, SR 
0.632.231.422), der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, LS 720.1) 
und dem Gesetz über den Beitritt des Kantons Zürich zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (IVöB-BeitrittsG, LS 720.1). Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren gemäss 
der Submissionsverordnung des Kantons Zürich (SubmV, LS 720.11). 

 

3.2. Organisation / Bauherrschaft 

3.2.1. Auftraggeber 

VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG 
Sägereistrasse 24 
Postfach 
8152 Glattbrugg 

Tel.: 044 809 56 00 
E-Mail: info@vbg.ch 
Webseite:  vbg.ch 

 

3.2.2. Ansprechperson während des Vergabeverfahrens und Bezug der Ausschreibungsunterlagen 

Ansprechperson 

Guido Hirzel, Gesamtprojektleiter 
VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG 
Sägereistrasse 24 
Postfach 
8152 Glattbrugg 

Tel.: 044 809 56 23 
E-Mail: guido.hirzel@vbg.ch 

Der Teil 0 der Ausschreibungsunterlagen (exkl. Beilagen) ist auf www.simap.ch zugänglich. Die weiteren Un-
terlagen sind via E-Mail bei der Bauherrenunterstützung, Marianne Böller, TBF+Partner AG, boel@tbf.ch zu 
beziehen. 
 

3.3. Vergabeentscheid 

Der Zuschlag erfolgt mittels Verfügung durch die VBG. Er steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der ent-
sprechenden Kredite durch den Kanton Zürich. 
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3.4. Auskünfte während der Ausschreibung 

Fragen können bis zum gesetzten Termin gemäss Kapitel 3.14 im SIMAP-Forum hochgeladen werden.  

Die Fragenbeantwortung wird allen Bezügerinnen oder Bezügern der Submissionsunterlagen schriftlich via 
SIMAP und ohne Nennung der Fragestellenden mitgeteilt. Der Versand erfolgt einmal (nicht laufend) und 
gleichzeitig an alle Anbietenden.  

Für Begehungen stehen seitens der Bauherrschaft keine Personen zur Verfügung. Es gibt keine obligatori-
sche Begehung. Es wird vorausgesetzt, dass die Anbietenden die örtlichen Verhältnisse selbständig studie-
ren. 

 

3.5. Angebote 

3.5.1. Bieter- / Ingenieurgemeinschaften 

Ingenieurgemeinschaften / Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Mitglieder einer Ingenieurgemein-
schaft bilden eine einfache Gesellschaft und haben die Federführung einem Mitglied der Ingenieurgemein-
schaft zu übertragen, für technische, organisatorische und rechtliche Belange. Ingenieurgemeinschaftsmit-
glieder dürfen nach Abgabe des Angebots bis zum Zuschlag nicht ausgewechselt werden, sowie nach dem 
Zuschlag nur mit Einwilligung des Auftraggebers. 

Bei einer Ingenieurgemeinschaft ist der Nachweis der Eignungskriterien in Bezug auf Referenzen von der 
Ingenieurgemeinschaft als solche (alle zusammen) zu erbringen. Gelingt dieser Nachweis nicht, kann das 
Angebot nicht berücksichtigt werden.  

Die Selbstdeklaration muss von sämtlichen Mitgliedern der Ingenieurgemeinschaft erfüllt und unterzeichnet 
werden. 

3.5.2. Zulassung von Subplanern 

Jede Firma kann als Einzelanbieter ein Angebot einreichen und sich durch Subplaner verstärken. Der Anbieter 
trägt die Gesamtverantwortung für die erbrachten Leistungen, d.h. auch für die Leistungen der Subplaner. Der 
Anbieter muss mindestens 60% der gesamten Leistungen selbst erbringen. Subplaner können bei verschie-
denen Einzelanbietern mitbieten.  

3.5.3. Teilangebote und Varianten 

Teilangebote und Varianten sind nicht zugelassen. 

 

3.6. Zulassung Firmen 

Grundsätzlich sind alle Firmen, auch sämtliche in den vorangehenden Phasen vertretenen Unternehmun-
gen, für die Ausschreibung zugelassen. Folgende Firma gilt aufgrund des laufenden Mandats als Bauherren-
unterstützung der VBG als vorbefasst und wird für die vorliegende Ausschreibung nicht zugelassen:  

 TBF + Partner AG  
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3.7. Gültigkeit des Angebots 

Das Angebot ist während 12 Monaten ab dem für die Einreichung des Angebots vorgesehenen Termin ver-
bindlich. 

 

3.8. Frist und Adresse für die Abgabe des Angebots 

Die Angebote sind bis am 13. November 2020 um 12.00 Uhr (Eintreffen beim Auftraggeber, der Poststem-
pel ist nicht massgebend) an folgende Adresse verschlossen und mit dem Vermerk "BITTE NICHT ÖFFNEN 
– GTB2A GENERALPLANER GLEISOBERBAU" einzureichen: 

VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG 
Guido Hirzel 
Sägereistrasse 24 
Postfach 
8152 Glattbrugg 

Das vollständige, unterzeichnete Angebot ist in zwei Exemplaren in Papierform und einer vollständigen Ko-
pie im PDF-Format auf einem elektronischen Datenträger einzureichen. 

 

3.9. Offertöffnung 

Die Öffnung erfolgt nach Eingabeschluss der Angebote durch die VBG. Die Offertöffnung ist nicht öffentlich 
und findet in Anwesenheit von zwei Vertretenden der Vergabestelle statt. 

 

3.10. Sprache  

Die Verfahrens- und Projektsprache ist Deutsch. 

 

3.11. Formelle Prüfung, Ausschluss von Angeboten 

Es ist ein vollständiges Dossier auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen fristgerecht und unterzeichnet 
einzureichen. Angebote, welche diesen Vorgaben nicht entsprechen, werden ausgeschlossen. 

Firmen, die nicht über den nötigen Versicherungsschutz verfügen oder die finanziellen Verpflichtungen ge-
mäss der Selbstdeklaration (siehe Beilage 3: E1) nicht einhalten, werden ausgeschlossen. 

Erfüllt ein Subplaner nicht alle Bedingungen der Selbstdeklaration, wird die anbietende Firma von der Sub-
mission ausgeschlossen. 

 

3.12. Inhalt Angebote 

Mit der Abgabe des Angebots anerkennen die Anbieter alle Bedingungen der vorliegenden Ausschreibungs-
unterlagen. Das Angebot umfasst die vollständig ausgefüllten Formulare (Beilagen 1-6), sowie die erwähn-
ten zusätzlichen Unterlagen. 
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Neben dem definierten Angebotsinhalt werden keine weiteren Unterlagen erwartet, namentlich keine Leis-
tungsbeschriebe und keine Firmendokumentationen. Die Honorartabelle ist vollständig auszufüllen, mit dem 
Firmenstempel zu versehen und mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift zu unterzeichnen. 

 

3.13. Präsentation und technische Bereinigung des Angebots 

Der Auftraggeber behält sich vor, bei Bedarf die für den Zuschlag in Frage kommenden Anbieter gemäss 
den Terminen in Kapitel 3.14 zu einer Angebotspräsentation / einem Angebotsgespräch einzuladen. Die An-
bieter haben sich den Termin freizuhalten. Die Präsentation dient der Bestätigung bzw. der Korrektur der 
Erstbewertung (Zuschlagskriterien) des eingereichten schriftlichen Angebots. Die Präsentation wird nicht se-
parat bewertet.  

Es werden keine Preisverhandlungen (Abgebotsrunden) durchgeführt. Das Angebotsgespräch dient einzig 
der technischen Bereinigung und allenfalls der Präzisierung (evtl. Erläuterung) des Angebotes. Der Auftrag-
geber stellt dem eingeladenen Anbieter, soweit notwendig, vorgängig eine Frageliste zu. 

Die Anbieter haben keinen Anspruch auf eine Präsentation / ein Gespräch. 

 

3.14. Termine Ausschreibungsverfahren 

Publikation auf SIMAP: 02. Oktober 2020 
Fragestellung schriftlich: 16. Oktober 2020 (bis 16:00 Uhr) 
Fragebeantwortung: 23. Oktober 2020 
Einreichung der Angebote: 13. November 2020 (bis 12:00 Uhr)  
Offertöffnung: 13. November 2020 
Allfällige Präsentationen: 1. / 2. / 3. Dezember 2020 (jeweils morgens) 
Vergabe: Voraussichtlich Ende Dezember 2020 / Anfang 2021 
Projektstartsitzung:  Voraussichtlich Ende Dezember 2020 / Anfang 2021 

 

3.15. Grundlagen und Normen 

Der Anbieter hat für seine Arbeit alle relevanten Gesetze, Verordnungen, Weisungen, Normen usw. des 
Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie die anwendbaren Normen des SIA und weiterer Fachverbände 
zugrunde zu legen. Die Vertrautheit mit diesen Grundlagen wird vorausgesetzt.  

Das Projekt ist weiter gemäss Anforderungen des Auftraggebers, der kantonalen Behörden und den Bun-
desbehörden zu bearbeiten.  

Der Anbieter sichert im Falle einer optionalen Erweiterung des Projektperimeters (Etappe 2B bis Bassers-
dorf) die Gültigkeit der Honoraransätze und Konditionen zu. 

 

3.16. Keine Vergütung der Offerte 

Das Erstellen eines Angebots wird nicht vergütet. 
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3.17. Vertraulichkeit 

Der Anbieter verpflichtet sich, die für die Ausarbeitung des Angebots erhaltenen Informationen und Unterla-
gen vertraulich zu behandeln und diese Dritten nicht zugänglich zu machen. 

Die vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich dem vorliegen-
den Ausschreibungsverfahren. Die Unterlagen werden vertraulich behandelt.  

Der Anbieter ermächtigt den Auftraggeber, die im Angebot gemachten Angaben zu überprüfen. 

Die ausschreibende Stelle behält sich das Recht vor, während der Prüfung und Bewertung der Angebote 
weitere Dokumente einzuverlangen, wie:  

 Auszug aus dem Betreibungsregister (aktuell) 
 Bestätigung über die Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben 
 Geschäftsberichte der Anbieter 
 

3.18. Vorbehalte für die Vergabe und die Beauftragung 

 Die Vergabe erfolgt vorbehältlich des Regierungsratsbeschlusses zur Finanzierung der SIA-Phase 32 
(Bauprojekt). 

 Die Ausschreibung steht in den einzelnen Phasen unter dem Vorbehalt der Erteilung aller für das be-
schriebene Vorhaben erforderlichen Bewilligungen sowie der eisenbahnrechtlichen – beinhaltend eben-
falls die koordinierte wasserbauliche – Plangenehmigung des Bauprojektes, der Kredite durch die zu-
ständigen Organe und der Mittel aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes. 

 Die Teilphasen werden einzeln durch schriftliche Anzeige seitens der VBG freigegeben.  
 Der Auftraggeber behält sich vor, gewisse Leistungen nicht oder nach einer erneuten Ausschreibung 

durch einen Dritten ausführen zu lassen. Aus einem Verzicht auf eine Beauftragung für die Durchführung 
kann der Beauftragte weder Ansprüche ableiten noch eine Honoraranpassung (sog. Zuschlag) geltend 
machen.   

 Im Falle eines Projektabbruches innerhalb einer Phase können nur die bereits erbrachten Leistungen 
und die von der Bauherrschaft verlangten Abschlussarbeiten für die Phase entschädigt werden. 

Diese Auflistung ist nicht abschliessend. 

 

3.19. Einverständnisse 

Durch das Einreichen eines Angebots bekundet die Anbieterin ihr Einverständnis mit den Bedingungen des 
Verfahrens sowie den Vertragsbestimmungen gemäss Teil 1 ff. Die VBG wird den Planervertrag der Koordi-
nationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB) verwenden und ihn 
mit den weiterführenden Angaben des Zuschlagsergebnisses finalisieren. Die Vertragsurkunde liegt den 
Ausschreibungsunterlagen im Teil 1 als Entwurf bei. 

Der Anbieter hat die mit der Ausschreibung vorliegenden Unterlagen auf eventuelle Unstimmigkeiten zu prü-
fen und allfällige Präzisierungen mit dem Angebot einzureichen. 
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4. Bewertung des Angebots 

4.1. Eignungskriterien 

4.1.1. Allgemeines 

Die Eignungskriterien bilden die Basis für den Nachweis der fachlichen, wirtschaftlichen und technischen 
Leistungsfähigkeit der Anbieter. Es wird die anbietende Firma beurteilt, nicht die angebotene Leistung. 

Die Eignungskriterien sind "Musskriterien". Sie werden mit "erfüllt / nicht erfüllt" beurteilt. Angebote, die nicht 
alle Eignungskriterien erfüllen, werden von der weiteren Beurteilung ausgeschlossen. Ebenso führen un-
wahre oder nicht gemachte Angaben zum Ausschluss des Angebots. 

Die Eignungskriterien sind: 

 E1: Einhalten aller Bedingungen gemäss Selbstdeklaration 
 E2: Nachweis der Erfahrung in relevanten Fachgebieten auf Stufe Firma 
 E3: Leistungsfähigkeit der Firma  
 E4: Qualitätsmanagement 

Es sind die Formulare in der Beilage 2 zu verwenden. 

 

4.1.2. Selbstdeklaration (E1) 

Die Beurteilung wird anhand der Selbstdeklaration vorgenommen. Subplaner müssen die Selbstdeklaration 
ebenfalls ausfüllen und rechtsgültig unterzeichnen. 

Der Auftraggeber behält sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Nachweise vom Anbieter und den 
Subplanern für die Überprüfung der Eignung zu verlangen (vgl. Ziffer 3.16). 

 

4.1.3. Erfahrung Firma (E2) 

Die Eignung der Firma wird auf Grund der Angaben des Anbieters beurteilt. Der Auftraggeber behält sich 
ausdrücklich das Recht vor, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Nachweise zu verlangen. 

Es sind zwei Referenzprojekte vorzuweisen, welche beide sämtliche der folgenden Kriterien erfüllen:  

Referenz 1: Gleis im Schotterbett / Grüntrassee 

 Projektierung, Ausschreibung und Realisierung eines Bahnprojektes im Schotterbett oder im 
Grüntrassee als Einzelunternehmen oder als federführende Firma in einer Ingenieurgemeinschaft 

 Projekt abgeschlossen innerhalb der letzten 10 Jahre oder mindestens in der SIA-Phase 52 (Ausfüh-
rung) 

 Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 - 53 insgesamt > CHF 100‘000. 
   

Referenz 2: Gleis als feste Fahrbahn 
 Projektierung, Ausschreibung und Realisierung eines Bahnprojektes als feste Fahrbahn als Einzelun-

ternehmen oder als federführende Firma in einer Ingenieurgemeinschaft 
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 Projekt abgeschlossen innerhalb der letzten 10 Jahre oder mindestens in der SIA-Phase 52 (Ausfüh-
rung) 

 Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 - 53 insgesamt > CHF 100‘000. 

Mindestens einmal sind zudem die folgenden Kriterien zu erfüllen: 

 Bauen im innerstädtischen Raum 
 Niveaugleiche Kreuzungspunkte Schiene / Strasse 

Die Referenzprojekte sind im Formular E2 in Beilage 3 auszufüllen.  

 

4.1.4. Leistungsfähigkeit der Firma (E3) 

Der Anbieter bestätigt, dass die anbietende Firma in den letzten drei Jahren jeweils einen jährlichen Umsatz 
von mind. CHF 1 Mio. erwirtschaftete. 

 

4.1.5. Qualitätsmanagement (E4) 

Nachweis eines tauglichen Qualitätsmanagementsystems (QMS) (oder eines zertifizierten Systems) aller 
beteiligten Partner. Entweder kann das ISO 9000-Zertifikat dem Angebot beigelegt werden oder es muss be-
schrieben werden, wie das gleichwertige interne oder externe QMS erfolgt.  

 

4.2. Zuschlagskriterien 

Die Angebote werden mit Zuschlagskriterien (Z1, Z2 und Z3) bewertet. Die Bewertungen werden mit Ge-
wichtungen multipliziert. Aus der Summe dieser Werte ergibt sich der Nutzwert des Angebots. Die Vergabe 
erfolgt an den Anbieter mit dem höchsten Nutzwert. In Tabelle 1 sind die Zuschlagskriterien und ihre Ge-
wichtungen aufgeführt. 
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Tabelle 1: Zuschlagskriterien und Gewichtung 

Kriterium Gewicht Subkriterien und ihre Gewichte 

Z1: Schlüsselpersonal  40 %   

  Z 1.1 ProjektleiterIn 15 % 
  Z 1.2 ProjektleiterIn Stv. oder JuniorprojektleiterIn  10 % 

  Z 1.3 BauleiterIn 15 % 

Z2: Auftragsverständnis 30 %   

  Z 2.1 Auftrags- und Risikoanalyse 10 % 

  Z 2.2 Projektorganisation, Einsatz und Verfügbarkeit Personal  10 % 

  Z 2.3 Stellungnahme Stundenvorgabe, Begründung  
     Honorarangebot, Stellungnahme Terminplan  

10 % 

Z3: Angebotspreis 30 %   

  Z 3 Honorarangebot 30 % 

Total 100 %  

 

Die Bewertung der Kriterien geschieht gemäss folgender Notenskala: 
 Note 0: wertlos, ohne Aussagekraft (nicht beurteilbar) 
 Note 1: schlechte Erfüllung, Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt 
 Note 2: ungenügend, die Anforderungen teilweise nicht erfüllt 
 Note 3: genügend / durchschnittlich den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 
 Note 4: gut, die Anforderungen teilweise übertroffen 
 Note 5: sehr gut, innovativ, weit über den Anforderungen liegend 

Die Bewertung der Subkriterien zwischen den Noten 0 und 5 wird im Rahmen der Konsensbewertung in 
ganzen Zahlen abgestuft. Dabei behält sich der Bauherr vor, die eigenen Erfahrungen mit dem Anbieter zu 
dokumentieren und – unter Wahrung der Transparenz – in der Bewertung zu berücksichtigen. Die Angaben 
der aufgeführten Referenzen werden bei Bedarf überprüft. 

Nachfolgend (Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.3) werden die drei Zuschlagskriterien und ihre Subkriterien beschrie-
ben.  

 

4.2.1. Schlüsselpersonal (Z1) 

Es ist je Schlüsselperson das Formular “Referenzen Schlüsselpersonen“ auszufüllen. Als Schlüsselpersonen 
werden bezeichnet: 

 ProjektleiterIn (Z1.1) 
 ProjektleiterIn Stv. oder JuniorprojektleiterIn (Z1.2) 
 BauleiterIn (Z1.3) 
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Allgemeine Hinweise zu den Referenzen: 

 Für die Funktionen als Schlüsselperson sind Doppelnennungen möglich. Beispiel: Die Projektleiterin 
kann gleichzeitig Bau-/ Montageleiterin sein. In diesem Fall sind die Referenzen zweimal separat anzu-
geben. Nicht möglich ist aber die Kombination ProjektleiterIn und ProjektleiterIn Stv. 

 Mit der Abgabe des Angebots verpflichtet sich der Anbieter, die von ihm vorgeschlagenen Schlüsselper-
sonen für das Projekt einzusetzen.  

 Die als Eignungskriterium E2 angegebenen Referenzen dürfen auch für das Zuschlagskriterium Z1 an-
gegeben werden, sofern sie für die Schlüsselpersonen zutreffen.  

 Zum Nachweis der Erfahrung muss pro Schlüsselperson neben den zwei persönlichen Referenzen auch 
der Lebenslauf eingereicht werden.  

 Es dürfen Referenzprojekte angegeben werden, welche die Schlüsselperson bei vorhergehenden Arbeit-
geberinnen ausgeführt hat. 

 Für jedes Referenzprojekt muss eine Referenzperson des Bauherrn, bei welcher Auskünfte eingeholt 
werden können, namentlich und mit aktueller und gültiger E-Mail-Adresse und Telefonnummer angege-
ben werden. 

 In den unten aufgeführten Erfahrungsnachweisen bzw. Bedingungen ergibt die Reihenfolge der Aufzäh-
lung jeweils keine Bewertungspriorität. 
 

ProjektleiterIn (Z1.1), ProjektleiterIn Stv. (Z1.2)  

Es sind jeweils zwei Referenzprojekte vorzuweisen, welche gemäss den folgenden Kriterien (die Reihenfolge 
der Kriterien stellt keine Priorisierung dar) bewertet werden: 
 Projektierung, Ausschreibung und Realisierung von Gleisanlagen (mind. 1 Projekt als Feste Fahrbahn)  
 Bauen im innerstädtischen Raum und unter Verkehr 
 Niveaugleiche Kreuzungspunkte Schiene / Strasse 
 Vielfalt der Oberbautypen (z.B. auf Brücken, im Strassenraum, in Haltestellen, im Eigentrassee) 
 Projektabschluss in den letzten 10 Jahren  
 Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 – 53 insgesamt > CHF 100‘000 
 Vergleichbare Funktion im Projekt  

 

Erfahrungsnachweis JuniorprojektleiterIn (Z1.2) 

Die Bauherrschaft setzt sich ein für die Ausbildung von Nachwuchskräften. Deshalb ist an Stelle des Projekt-
leitenden Stv. (Z1.2) der Einsatz eines Juniorprojektleiters oder einer Juniorprojektleiterin erlaubt.  

Die Anforderungen sind wie folgt: 

 Die Person ist bei Eingabe der Offerte unter 35 Jahre alt.  
 Erfahrungen in den Fachbereichen Tram- oder Stadtbahnbau 
 Der/die JuniorprojektleiterIn hat als TeilprojektleiterIn, ProjektingenieurIn oder in vergleichbarer Funktion 

bereits mindestens zwei SIA-Phasen innerhalb der Phasen 32-53 bearbeitet. 

Sind obenstehende Bedingungen erfüllt, zählen die Referenzen des Projektleitenden (Z1.1) als Referenzen 
des Juniorprojektleitenden (Z1.2) und werden mit einer Gewichtung entsprechend Tabelle 1 bewertet. 
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BauleiterIn (Z1.3) 
Es sind jeweils zwei Referenzprojekte vorzuweisen, welche gemäss den folgenden Kriterien (die Reihenfolge 
der Kriterien stellt keine Priorisierung dar) bewertet werden: 
 Ausschreibung und Realisierung von Gleisanlagen (mind. 1 Projekt als Feste Fahrbahn) 
 Vergleichbare Komplexität wie der Bau der Gleisanlage der GTB2A 
 Bauen im innerstädtischen Raum und unter Verkehr 
 Niveaugleiche Kreuzungspunkte Schiene / Strasse 
 Vielfalt der Oberbautypen (z.B. auf Brücken, im Strassenraum, in Haltestellen, im Eigentrassee) 
 Projektabschluss in den letzten 10 Jahren  
• Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 - 53 > CHF 100‘000 
 Vergleichbare Funktion im Projekt 
 
4.2.2. Auftragsverständnis (Z2) 

Erwartet wird eine allgemeine Analyse der Situation und der Aufgabe. Die konkreten, objektbezogenen An-
gaben sollen Aufschluss über das Verständnis der Aufgabe, die Art der Durchführung der Arbeiten sowie ein 
mögliches Verbesserungspotential geben. Auf folgende Themen ist besonders einzugehen: 

 Herausforderungen des Projektes und Optimierungsvorschläge 
 Herausforderungen in der Rolle als Generalplaner Gleisoberbau  
 Herangehensweise zur Evaluation der Oberbautypen 
 Vorgehensvorschlag für die Projektierung in Koordination und Zusammenarbeit mit den Losplanern und 

Querschnittsmandaten 
 Vorgehensvorschlag für die Ausschreibung des GU GOB und die Realisierung in Koordination und Zu-

sammenarbeit mit den Losplanern und Querschnittsmandaten 
 Projektspezifische Risiken und mögliche Massnahmen 
 

Die Auftragsanalyse darf insgesamt maximal zwei A4-Seiten umfassen (Schriftart/-grösse: Arial, minimal 
8pt). Allfällige Seiten, welche über den maximal definierten Umfang hinausgehen, werden in der Bewertung 
nicht berücksichtigt. 

 
Projektorganisation, Einsatz und Verfügbarkeit Personal (Z2.2) 

Projektbezogenes Organigramm (grafische Darstellung) und Kurzbeschrieb der Organisation: 
 Aufzeigen der internen Projektorganisation inkl. Namen des Schlüsselpersonals und deren Stellvertrete-

rInnen 
 Aufzeigen Rolle der Subplaner  
 Erwähnung allfällig weiterer benötigter Spezialisten 
 Begründung der Organisation innerhalb des Teams  
 Darstellung der Rollen der aufgeführten Personen 
 Darstellung der abgedeckten Fachbereiche der eingesetzten Personen  
 Aufgaben- und Kompetenzverteilung  

Einsatz und Verfügbarkeit Personal: 
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 Einsatz für das ausgeschriebene Projekt (in % je SIA-Teilphase) 
 Beschrieb der Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen  

 Einsatz für das ausgeschriebene Projekt 
 Bereits verpflichtete Auslastung aus anderen Projekten 
 Geplante Auslastung mit allfälligen zukünftigen Projekten 
 Freie Restkapazität 

 Darlegen der Motivation der einzelnen Schlüsselpersonen für das ausgeschriebene Projekt. 
  

Dabei ist zu beachten, dass die Schlüsselpersonen während der gesamten Projektdauer im Durchschnitt ge-
meinsam mindestens 40 % der Gesamtstunden erbringen, wobei mind. 15 % auf den Projektleitenden entfal-
len sollen. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Anbieter die Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen.  

Projektorganisation und Personaleinsatz / Verfügbarkeit sind auf maximal zwei A4-Seiten darzustellen  
(1 Seite Organigramm und 1 Seite Beschrieb Organigramm und Personaleinsatz; (Schriftart/-grösse: Arial, 
minimal 8 Punkte). Allfällige Seiten, welche über den maximal definierten Umfang hinausgehen, werden in 
der Bewertung nicht berücksichtigt. 

 

Stellungnahme Stundenvorgabe, Begründung Honorarangebot, Stellungnahme Terminplan (Z2.3) 

 Stellungnahme zu der vom Auftraggeber vorgegebenen Anzahl Stunden (Plausibilität) und zur Aufteilung 
der Stunden auf die verschiedenen SIA-Phasen (siehe 4.2.3). 

 Begründung der Honoraransätze 
 Stellungnahme zu den Terminen gemäss Anhang 4 Gesamtterminplan - Prognose 

Die Stellungnahme zur Stundenvorgabe, die Begründung zum Honorarangebot und die Stellungnahme Ter-
minplan sind auf maximal einer A4-Seite darzustellen (Schriftart/-grösse: Arial, minimal 8pt). Allfällige Seiten, 
welche über den maximal definierten Umfang hinausgehen, werden in der Bewertung nicht berücksichtigt. 

4.2.3. Angebotspreis (Z3) 

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Aufwand und wird durch ein Kostendach begrenzt. Für die Preisan-
gabe ist das Formular aus der Beilage 6 zu verwenden. Es folgt ein Zeitmitteltarif-(ZMT-)Angebot für die SIA-
Phasen 32, 33, 51 und ein weiteres für die SIA-Phasen 41, 52, 53. Die angebotenen mittleren Stundensätze 
werden auf Plausibilität geprüft und bei der Offertevaluation bewertet. Das Preisangebot muss vom Anbieter 
unterschrieben werden. Bewertet wird der angebotene mittlere Stundensatz. Allfällige Rabatte sind in den 
angebotenen mittleren Stundensatz einzuberechnen. Allfällige Skontoabzüge werden bei der Bewertung 
nicht berücksichtigt. Das Angebot, welches die tiefsten Gesamtkosten aufweist, erhält die beste Bewertung. 
Mit zunehmenden Kosten nehmen die Punkte bis zu einer bestimmten Bandbreite linear ab. Die Bandbreite 
wird erst bei Vorliegen der Angebote definiert. Übersteigen die Gesamtkosten die Bandbreite, erhalten die 
betroffenen Angebote die schlechteste Bewertung.  

Die Preisänderung infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen: Festpreise bis 31.12.2022, danach teu-
erungsbedingte Anpassungen ab 2023 möglich gemäss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fas-
sung der Norm SIA 126 "Preisänderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen". 

Die nachfolgende Auflistung zeigt die Aufwandschätzung des Auftraggebers: 
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 Stundenvorgabe für das Angebot SIA-Teilphase 32:  2’500 Stunden 
 Stundenvorgabe für das Angebot SIA-Teilphase 33:   1’000 Stunden  
 Stundenvorgabe für das Angebot SIA-Teilphase 41:   1’500 Stunden 
 Stundenvorgabe für das Angebot SIA-Teilphase 51:  2’700 Stunden 
 Stundenvorgabe für das Angebot SIA-Teilphase 52:  5'500 Stunden 
 Stundenvorgabe für das Angebot SIA-Teilphase 53:   500 Stunden 
 
Zwecks Vergleichbarkeit der Angebote im Vergabeverfahren und für die Vertragserstellung hat der Anbieter 
mit den vorgegebenen Stunden zu rechnen. Der Anbieter hat unter Z2.3 eine Einschätzung abzugeben, ob 
die angegebenen Aufwandschätzungen pro SIA-Teilphase ausreichen bzw. ob und wo er abweichende Auf-
wände erwartet oder solche erkennbar sein könnten (siehe Beilage 5: Z2.3). Aus der vorliegenden Aufwand-
schätzung und dem Honorarangebot des Anbieters ergibt sich das vertragliche Kostendach. Für die SIA-
Teilphasen 51-53 wird die Aufwandschätzung nach Vorliegen des Bauprojektes und des Kostenvoran-
schlags allenfalls verifiziert und angepasst. 
 
Die Honorartabelle ist vollständig auszufüllen, mit dem Firmenstempel zu versehen und mit einer rechtsver-
bindlichen Unterschrift zu versehen. Mit der Unterzeichnung der Honorartabelle bestätigt der Anbieter die 
Richtigkeit der gemachten Angaben.  
 
Die VBG beabsichtigt für die Realisierung eine Bauplatzversicherung für alle Auftragnehmer abzuschliessen. 
Ein entsprechender Abzug von 1 Promille der Angebotssumme (exkl. MWST) der entsprechenden Phasen 
ist zu berücksichtigen. 
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5. Einzureichende Unterlagen 

Es sind die mit den Ausschreibungsunterlagen gelieferten Formulare und Dokumente (Beilagen 1-6) sowie 
eigene Vorlagen zu verwenden. Mit der Abgabe des Angebots anerkennt der Anbieter alle Bedingungen der 
vorliegenden Ausschreibungsunterlagen sowie deren Anhänge. 

Das vollständige (siehe untenstehende Checkliste), unterzeichnete Angebot ist in zwei Exemplaren in Pa-
pierform und einer Kopie im PDF-Format auf elektronischem Datenträger einzureichen. Das Angebot ist ge-
mäss Reihenfolge in untenstehender Tabelle zu ordnen. 

 

Ordner-
register Inhalt Vorlagen / Formular Bemerkung 

1 Deckblatt Angebot Beilage 1  

2 Formular Organisation GOB (mit Subplaner) Beilage 2 Muss unterschrieben werden 

3 

Selbstdeklaration E1 mit Nachweisen Beilage 3 Muss unterschrieben werden 

Erfahrung der Firma E3 Beilage 3  

Leistungsfähigkeit der Firma E3 Beilage 3 Muss unterschrieben werden 

Qualitätsmanagement E4 Beilage 3: Zertifikat oder eigene Vorlage 

ISO-Zertifikat oder Kurzbe-
schrieb eines gleichwertigen 
QMS-Nachweises maximal zwei 
A4 Seiten 

4 
ProjektleiterIn (Z1.1) Beilage 4  

CV ProjektleiterIn Eigene Vorlage  

5 
ProjektleiterIn Stv. oder  
JuniorprojektleiterIn (Z2.1) Beilage 4  

CV Stv. oder JuniorprojektleiterIn Eigene Vorlage  

6 
Bau-/MontageleiterIn (Z1.3) Beilage 4  

CV Bau-/MontageleiterIn Eigene Vorlage  

7 

Auftrags- und Risikoanalyse (Z2.1) Beilage 5: Eigene Vorlage 
Auftragsanalyse maximal zwei 
A4-Seiten, Schriftart Arial, 
Schriftgrösse minimal 8 Punkt 

Projektorganisation, Einsatz und Verfügbarkeit 
Personal (Z2.2) Beilage 5: Eigene Vorlage 

maximal zwei A4-Seiten, 
Schriftart Arial, Schriftgrösse mi-
nimal 8 Punkt 

Stellungnahme Stundenvorgabe, Begründung 
Honorarangebot, Stellungnahme Terminplan 
(Z2.3) 

Beilage 5: Eigene Vorlage 
maximal eine A4-Seite, Schrift-
art Arial, Schriftgrösse minimal 
8 Punkt 

8 Angebotspreis Z3 Beilage 6 (Excel-Tabelle) Muss unterschrieben werden 
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