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1 |Phase A (Phase SIA 31)
2 |AP-Ausfiihrungsprojekt 01.03.2021 30.04.2021 AP-Ausfiihrungsprojekt Sanierung von Dachern
Sanierung von Dachern
3 |Phase B (Phase SIA 32)
4 [Detail Projektdaten- 01.05.2021 30.06.2021 [S— Detail Projektdaten-Wiederherstellung Stabile administrative Lage
Wiederherstellung
Stabile administrative Lage
5 |Detailliertes Projekt 01.05.2021 30.06.2021 Detailliertes Projekt Sanierung von Dachern
Sanierung von Dachern
6 |Phase C (Phase SIA 41)
7 |Beschaffungsverfahren 01.07.2021 30.04.2022 Beschaffungsverfahren Stabile administrative Lage
Stabile administrative Lage
8 |Beschaffungsverfahren 01.07.2021 30.04.2022 Beschaffungsverfahren Sanierung von Dachern
Sanierung von Dachern
9 |Phase D (Phase SIA 51, 52, 53)
10 |Ausflihrung 01.05.2022 29.02.2024 Ausfiihrung
Stabile administrative Lage
11 |Ausflihrung 01.05.2024 29.02.2024 Ausfiihrung
Sanierung von Dachern
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