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1 Phase A (Phase SIA 31)

2 AP-Ausführungsprojekt
Sanierung von Dächern

01.03.2021 30.04.2021 AP-Ausführungsprojekt Sanierung von Dächern

3 Phase B (Phase SIA 32)

4 Detail Projektdaten-
Wiederherstellung
Stabile administrative Lage

01.05.2021 30.06.2021 Detail Projektdaten-Wiederherstellung Stabile administrative Lage

5 Detailliertes Projekt
Sanierung von Dächern

01.05.2021 30.06.2021 Detailliertes Projekt Sanierung von Dächern

6 Phase C (Phase SIA 41)

7 Beschaffungsverfahren
Stabile administrative Lage

01.07.2021 30.04.2022 Beschaffungsverfahren Stabile administrative Lage

8 Beschaffungsverfahren
Sanierung von Dächern

01.07.2021 30.04.2022 Beschaffungsverfahren Sanierung von Dächern

9 Phase D (Phase SIA 51, 52, 53)

10 Ausführung
Stabile administrative Lage

01.05.2022 29.02.2024 Ausführung

11 Ausführung
Sanierung von Dächern

01.05.2024 29.02.2024 Ausführung
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