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0. Abkirzungen

AP Ausflihrungsprojekt

ASTRA Bundesamt fiur Strassen

BAU Bau

BHU Bauherrenunterstitzung

BSA Betriebs- und Sicherheitsausriistungen
DP Detailprojekt

EK Erhaltungskonzept

EP Erhaltungsprojekt

FU Fachunterstutzung

GE Gebietseinheit

GP Generalplaner

GPL Gesamtprojektleitung (ASTRA F5)
MK Massnahmenkonzept

MP Massnahmenprojekt

OBL Oberbauleitung (ASTRA F5)

OBL Ortliche Bauleitung

PV Projektverfasser

WH Werkhof
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1. Einleitung

11. Vorwort

Dieses Dokument stellt den Anhang AO01 zu den Ausschreibungsunterlagen fir General-
planerleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Verwaltungsgebaudes und den
kompletten Dachsanierung mit Sonnenkollektoren der Werkstatt und des Salzlagers in Thu-

sis dar.

Die derzeit verfugbare Projektdokumentation des Verwaltungsgebdude erfillt die Anforde-
rungen an ein Erhaltungsprojekt MP und ist in Anhang AO05 der Ausschreibungsunterlagen
enthalten.

Es gibt jedoch keine Dokumentation Uber die komplette Dachsanierung mit Sonnenkollekt-
oren der Werkstatt und der Salzlager, diese Projektierung soll also ab der ASTRA-
Projektphase Massnahmekonzept MK beginnen.

1.2 Ausgangslage und iibergeordnete Zielsetzungen

1.2.1. Lage

Das Verwaltungsgebaude, die Wekstatt und der Salzlager des ASTRA befinden sich im Wei-
ler Schnitta nérdlich von Thusis in der Ndhe des Autobahnanschlusses Thusis-Nord und

sind Uber die Kantonsstrasse erreichbar.

Rhwindu

Thuriis Bheingu
=000 25 m-

Abbildung 1 - Lage Werkhof Thusis.

4/18

03_A01_Pflichtenheft



150045 — N13 Sanierung Verwaltungsgebaude WH - Thusis AO01
Generalplaner Pflichtenheft

Auf dem Grundstlick befinden sich vier Gebaude mit getrennten Funktionen: Das Verwal-
tungsgebaude, eine Werkstatt, eine Garage mit Materiallager und ein Salzlagergeb&ude.

1.2.2. Organisation und Struktur des Verwaltungsgebaude
Das Projekt geht auf die spaten 1970er Jahre zurtick und wurde im diesem Zeitraum gebaut.

Im Laufe der 2000er Jahre wurde der Anschluss an das im Besitz des Kantons befindliche
Verwaltungsgebaude Sid hergestellt, das Gebaude wurde jedoch nie umfassend renoviert.

Das Verwaltungsgebaude gliedert sich in drei Teile: Die Gebietseinheit, das Strassenunter-
haltsgebaude und einen Gemeinschaftsbereich.

Das GE V besteht aus Buros, Besprechungsrdumen, Lagern und Archiven und nimmt einen
Teil des Untergeschosses, einen Teil des Erdgeschosses und den ersten Stock ein. Der Ub-
rige Bereich des Untergeschosses wird als Umkleiderdume flir die AMS genutzt, wahrend
sich der gemeinsame Teil im Erdgeschoss befindet.
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1.3.

Beschreibung des Projekts

Parallel zur Entwicklung im Laufe der Jahre haben sich auch die Anforderungen innerhalb
des Gebaudes verandert, mehrere Faktoren haben daher zu der Entscheidung gefiihrt, in
das betreffende Verwaltungsgebaude einzugreifen.

Die Hauptpunkte sind die Sanierung abgenutzter Materialien im Inneren des Gebaudes, die
Notwendigkeit, mehr Biro- und Besprechungsraume zu haben, der Wunsch die Zuganglich-
keit des Gebaudes fur Menschen mit Behinderungen zu gewahrleisten und die Notwendig-
keit die geltenden Normen zur Energieeinsparung einzuhalten, was eine vollige Erneuerung
des Fassadenausdrucks definiert.

Das Projekt sieht die Erhaltung der tragenden Struktur des bestehenden Gebaudes vor.

Sowohl die neuen Gebaudeteile als auch die Fertigstellung und die Neuorganisation der
Raume wurden sorgféltig nach den Bedurfnissen des Bauherrn entworfen und nach den re-
levantesten Lésungen auf funktionaler, qualitativer, energetischer und wirtschaftlicher Ebene
gesucht.
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1.4.

Gegenstand des Auftrags und Verfahrensaspekte

Mit dieser Ausschreibung schreibt der Bauherr ASTRA Filiale Bellinzona die Planung fur die
Phasen nach dem MP die Sanierung des Verwaltungsgebdaudes WH - Thusis aus. Fir die
Werkstatt und der Salzlager soll die Phase MK ebenfalls bearbeitet werden.

Die Projektentwicklung erfolgt gemass den ASTRA-Phasen, die in nachfolgendem Schema
angegeben sind.

PROJEKTPHASEN (TERMINOLOGIE ASTRA)

150045 — N13 Sanierung Verwaltungsgebaude WH - Thusis

Sanierung Verwaltungsgebaude

Unterhalt

I Massnahmenkonzept (MK) I

Massnahmenprojekt (MP)

Submission (S)

Massnahmenausfiihrung (MA)

Die in dieser Ausschreibung behandelten Phasen sind die entsprechenden SIA-Phasen 31 (
Werkstatt und Salzlager), 32 (Ubernahme MP fiir Verwaltungsgebaude) bis 53 (Abnahme
und Inbetriebnahme).
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2.1.

2.2,

ORGANISATION ASTRA

Projektidentifikation

Projektname
Projektname:
Nationalstrasse:

Unterhaltsabschnitt:

Name und Objektnummer:

TD-Cost Nummer:
Kilometrierung:
Bereich:

Ort:

Projektorganisation

N13 Sanierung Verwaltungsgebaude WH - Thusis
N13

20

Verwaltungsgebaude WH - Thusis (18.13.20.805.01)
150045

Erhaltungsplanung

Thusis

Bauherr fUr dieses Projekt ist die Schweizerische Eidgenossenschaft, die fur dieses Projekt
von der Filiale 5 von Bellinzona des Bundesamtes fur Strassen ASTRA vertreten ist. Die
Ubergeordnete Koordination wird von der Gesamtprojektleitung (GPL) wahrgenommen, die
von der Bauherrenunterstitzung (BHU) unterstitzt wird.

Das Projektorganigramm ist auf der nachsten Seite angegeben.

Bundesamter

Kantonale Amter

ORGANIGRAMM

BAUHERR
Abteilung Strasseninfrastruktur
Bereich EP

Projektsteuerung Begleitkommision
PS

Spezialisten ASTRA

Gebietseinheit

Externe Spezialisten

Bauherr

EXTERN

Gesamtprojektleitung —

Projekt, Ausschreibungen, ortliche und Fachbauleitung

GPL Info / Kommunikation
Unterstiitzung
GPL und OBL
BHU/OBL
GENERALPLANER
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3. Vertragsgegenstand / Aufgabenbeschrieb
3.1. Allgemeines
Im Rahmen der in den vorhergehenden Kapiteln geplanten und beschriebenen Tatigkeiten,
betrifft die vorliegende Ausschreibung die Aufgaben als Generalplaner innerhalb der operati-
ven Organisation gemass Organigramm in Kapitel 2.2.
Zum Zwecke der Festlegung und Abrechnung der Honorare sind nur Erhaltungsarbeiten (U)
vorgesehen.
3.2. Funktionen
Der Auftragnehmer stellt die folgenden Funktionen fiir die Planungsleistungen zur Verfi-
gung:
- Projektleiter (Schlisselperson)
- Projektleiter Stv.
- Architekt (Schliisselperson)
- Bauingenieur
- Elektroingenieur
- HLKS-Ingenieur
- Bauphysiker
- Speazialist flr Brandschutz und Sicherheit
- Bauleiter
3.3. Leistungsbeschrieb
Nachfolgend werden die Hauptaufgaben des Auftragnehmers aufgelistet. Die Auflistung ist
nicht abschliessend. Weitere Leistungen kdnnen in Abhangigkeit des Projektverlaufes noétig
werden.
Alle Phasen des Projekts sind Gegenstand eines einzigen Auftrags. Der Auftraggeber
vergibt den Auftrag fir einzelne Phasen.
3.3.1. Leistungsverzeichnis

Der Anbieter muss den Anhang A02 des "Leistungsverzeichnisses" ausfullen und durch Aus-
fullen der entsprechenden Felder einen Stundensatz fiir jeden Fachmann angeben, der sich
in einen Wert fir die unten beschriebenen Planungsphasen A bis C und einen Wert fiir be-
zahlte Dienstleistungen nach Zeitaufwand aufteilt.

03_A01_Pflichtenheft
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Die Projektphasen wurden wie folgt definiert:
Phase A - Massnahmenkonzept (MK) Werkstatt und Salzlager SIA Phase 31
Phase B - Massnahmenprojekt (MP) SIA-Phase 32
Phase B.1 - Projektiibernahme MP Verwaltungsgebéude
Phase B.2 - Massnahmeprojekt MP Werkstatt und Salzlager
Phase C - Ausschreibung SIA-Phase 41
Phase D - Massnahmenausfiihrung MA SIA-Phasen 51, 52, 53
Phase D.1 - Dokumente und Ausfiihrungspléne
Phase D.2 - Bauleitung, Arbeitskontrolle, Anderungen und Arbeitsdokumentation

Phase D.3 - Abnahme, Inbetriebnahme

3.3.2. Allgemeine Leistungen unabhangig von Projektphasen
Folgenden Leistungen sind fiir alle Projektphasen zu erbringen:
- Aktive Beschlussfassung;

- Einhaltung der Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Einhaltung der vom
Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Fristen;

- Unterstiitzung bei der Offentlichkeitsarbeit;
- Sicherstellung der Einhaltung der ASTRA-Richtlinien;

- Regelmassige Erstellung des aktuellen Statusberichts zuhanden des Auftraggebers
(monatlich / vierteljahrlich / halbjahrlich / jahrlich);

- Der Detaillierungsgrad der Planung ist entsprechend den Anforderungen der techni-
schen Handbdcher fir das Autobahnnetz geregelt;

- Prasentationen/Besprechungen mit dem ASTRA und Planern.

10/18
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Was die Sitzungen anbelangt, so ist fiir die Koordination der verschiedenen Aktivitdten das
folgende Sitzungsprogramm vorgesehen. Als Anhaltspunkt wird erwartet, dass der Auftrag-
nehmer an den Sitzungen teilnimmt, die in der untenstehenden Tabelle mit einem X in der
letzten Spalte gekennzeichnet sind (allgemeine Projektbeteiligung). Die Teilnahme an den
Sitzungen des Projektleiters und gegebenenfalls anderer Planer und einzelner Spezialisten
ist in der Regel erforderlich. Diese werden dann je nach den Bedurfnissen des Projekts ge-
nauer definiert. Reisekosten sind in die Gemeinkosten einzubeziehen.

Sitzung Leitung Periodizitat Protokoll| Sitzung Teilnahme GP
GPL-Sitzung, Projektleitung GPL monatlich BHU ASTRA
(Prozeduren, Projekte, Kos- .

Filiale
ten, Termine)
Projektsitzungen GPL 2 x monatlich (Phase BHU ASTRA
Projekti d
rojektierung un Filiale
Vorb. der Ausflhrung) X
wdchentlich (Phase
Ausschreibung)
Projektfachsitzungen *) GPL 1 x monatlich BHU ASTRA
X
Filiale
Koordination Projektie- GPL 2 x monatlich BHU ASTRA
X
rungsgruppen Filiale
Oberbauleitung (OBL) GPL 2 x monatlich BHU ASTRA
Filiale/ X
Baustelle
Ortliche Bauleitung (OBL) OBL wdchentlich OBL Baustelle X
Legende

*) Sitzungen mit Fachspezialisten ASTRA — Ziel: Korrekte Anwendung der ASTRA-Richtlinien in jeder Projektphase
sicherstellen (die Entscheidungen werden in den GPL-Sitzungen Gibernommen).

Ausser in vom Bauherrn genehmigten Spezialféllen werden alle Leistungen in deutscher
Sprache erbracht.

Die Sitzungen werden von der GPL geleitet und von der BHU protokolliert.

Der Beauftragte muss die Anzahl der Sitzungen bewerten, die fir alle anderen maglichen
Treffen (Abklarungen, Koordination usw.) erforderlich sind, und deren Kosten in die Stun-
denséatze flr die einzelnen Arbeitsphasen einschliessen, einschliesslich der Erstellung der
Protokolle und der Verwaltung der Pendenzenlisten.
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3.3.3. Phase A - Massnahmenkonzept (MK) - Werkstatt und Salzlager

- Die Grundversorgung muss in Ubereinstimmung mit den SIA-Normen und Vorschriften
112-102-103-108 fur SIA-Phase 31 bereitgestellt werden;

Zuschlage, die in die Kostenberechnung einzubeziehen sind:
- Teilnahme an Begehungen vor Ort;
- alle Koordinationsleistungen des Generalplaners gegentiber Dritten;

- Teilnahme an Sitzungen wie unter Punkt 3.3.2 beschrieben.

3.3.4. Phase B - Ubernahme Massnahmenprojekt (MP)
Phase B.1 - Verwaltungsgebaude
Zuschlage, die in die Kostenberechnung einzubeziehen sind:
- Projektubernahme von Daten und Elementen aus Planen Dritter;

- Darstellung evtl. méglicher anderer Lésungen innerhalb des Projekts und deren Bewer-
tung;

- detaillierte Kostenschatzung (Genauigkeit MP +5%);

- alle Koordinationsleistungen des Generalplaners gegeniber Dritten;
- Teilnahme an Sitzungen wie unter Punkt 3.3.2 beschrieben.

Phase B.2 - Werkstatt und Salzlager

- Die Grundversorgung muss in Ubereinstimmung mit den SIA-Normen und Vorschriften
112-102-103-108 firr SIA-Phase 32 bereitgestellt werden;

Zuschlage, die in die Kostenberechnung einzubeziehen sind:

- Darstellung evtl. mdglicher anderer Losungen innerhalb des Projekts und deren Bewer-
tung;

- detaillierte Kostenschatzung (Genauigkeit MP +5%);
- alle Koordinationsleistungen des Generalplaners gegentiber Dritten;

- Teilnahme an Sitzungen wie unter Punkt 3.3.2 beschrieben.

3.3.5. Phase C - Ausschreibung (S)

- Die Grundversorgung muss in Ubereinstimmung mit den SIA-Normen und Vorschriften
112-102-103-108 firr SIA-Phase 41 bereitgestellt werden;

Zuschlage, die in die Kostenberechnung einzubeziehen sind:

- Erstellung von Ausschreibungsunterlagen (einschliesslich der Unterteilung in Teile und
Elemente, Erstellung von Planen und Detailplanen fir die Bauphasen, Erstellung von
Spezifikationen geméss NPK-Positionen) in Ubereinstimmung mit den Richtlinien und
Anweisungen des ASTRA,;

- Teilnahme an Begehungen vor Ort;

- Anderungen von Spezifikationen aufgrund der Aktualisierung von NPK-Katalogen oder
Standardspezifikationen;

- Verhandlungen mit Unternehmen flihren;
12/18
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3.3.6.

3.3.7.

- Erhalt von Garantien von Unternehmen;
- alle Koordinationsleistungen des Generalplaners gegeniber Dritten;

- Teilnahme an Sitzungen wie unter Punkt 3.3.2 beschrieben.

Phase D - Massnahmenausfiihrung (MA)
Phase D.1 - Dokumente und Ausfiihrungspléne:

- Die Grundversorgung muss in Ubereinstimmung mit den SIA-Normen und Vorschriften
112-102-103-108 fir SIA-Phase 51 bereitgestellt werden;

Zuschlage, die in die Kostenberechnung einzubeziehen sind:

- Die Aktualisierung der Datenbanken des Bauherrn und die Archivierung der gesamten
Projektdokumentation nach den Richtlinien des ASTRA,;

- alle Koordinationsleistungen des Generalplaners gegeniber Dritten;
- Teilnahme an Sitzungen wie unter Punkt 3.3.2 beschrieben.
Phase D.2 - Bauleitung, Arbeitskontrolle, Anderungen und Arbeitsdokumentation:

- Die Grundversorgung muss in Ubereinstimmung mit den SIA-Normen und Vorschriften
112-102-103-108 fir SIA-Phase 52 bereitgestellt werden;

Zuschlage, die in die Kostenberechnung einzubeziehen sind:

- Die Aktualisierung der Datenbanken des Bauherrn und die Archivierung der gesamten
Projektdokumentation nach den Richtlinien des ASTRA,;

- alle Koordinationsleistungen des Generalplaners gegeniber Dritten;
- Teilnahme an Sitzungen wie unter Punkt 3.3.2 beschrieben.
Phase D.3 - Abnahme, Inbetriebnahme:

- Die Grundversorgung muss in Ubereinstimmung mit den SIA-Normen und Vorschriften
112-102-103-108 fiir SIA-Phase 53 bereitgestellt werden;

Zuschlage, die in die Kostenberechnung einzubeziehen sind:

- Organisation der Ausbildung des Betriebspersonals;

- Zusammenarbeit bei der Erstellung von Wartungsplanen;

- alle Koordinationsleistungen des Generalplaners gegenuber Dritten;

- Teilnahme an Sitzungen wie unter Punkt 3.3.2 beschrieben.

Allgemeine Koordinationsleistungen

Das Team des Generalplaners wird vom Projektleiter geleitet, einer Schlisselfigur, die fir
die technische und administrative Leitung und die unten aufgefiihrten Dienstleistungen ver-
antwortlich sein wird:

- Beratung, Kommunikation und Vertretung fir und mit dem Bauherrn;
- Mitteilungen an Dritte;

- rechtzeitige Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen und Formulierung von Antragen
fur den Bauherrn;

- Vorbereitung von Organisationsdokumenten;

13/18
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- Teilnahme an Sitzungen und Erstellung von Protokollen und periodischen Situationsbe-
richten;

- Gewahrleistung von Ausschreibung, Bestellung und Rechnungsstellung;
- koordinierte, projektorientierte Organisation und Qualitdtsmanagement;
- technische und administrative Leitung des Teams des Generalplaners;

- Koordinierung der Dienste innerhalb des Teams und mit allen beteiligten Parteien, ein-
schliesslich der Gewahrleistung des Informationsflusses und des Datenaustauschs (so-
wohl technisch als auch administrativ);

- Teilnahme an Sitzungen wie unter Punkt 3.3.2 beschrieben.
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3.3.8. Inhalt der Projektdossiers

Die fUr jede einzelne Planungsphase bereitzustellende Dokumentation ist in den ASTRA-
Richtlinien detailliert beschrieben, insbesondere in Ubereinstimmung mit den technischen
Richtlinien, die auch auf der ASTRA-Website (http://www.astra.admin.ch/) zu finden sind.

Grundsatzlich ist der Planer verpflichtet, fir jede Arbeitsphase die folgenden Dossiers an
das ASTRA zu liefern:

- Bozza Rossa 1 (Roter Entwurf 1): Strukturierte Grunddossier mit Dokumentation und
Hauptplanen, die dem Bauherr/BHU zur Prifung vorgelegt werden;

- Bozza Rossa 2 (Roter Entwurf 2): Vollstdndige und aktualisierte Dossier auf der Grund-
lage der Bemerkungen beziiglich des vorherigen Dossiers und vorbehaltlich der Uber-
prifung durch den Bauherrn;

- Bozza Verde (Griner Entwurf): Das endgiiltige Dossier wird dem Bauherrn zur Geneh-
migung vorgelegt.

Zusatzliche Dossiers in einer Phase: Wenn die Qualitat der Leistungen einer einzelnen Lie-
ferung nicht erreicht wird, muss der Auftragnehmer alle Aktualisierungen oder Teildossier auf
eigene Kosten und innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens bearbeiten.

Alle Dokumente missen nicht nur in Papierform in der erforderlichen Menge, sondern auch
in computergestutzter Form in dem zuvor mit dem Bauherrn vereinbarten Format geliefert
werden.

Der Auftragnehmer muss bei der Planung des Auftrags und der Festlegung der Angebotsbe-
trage alle fir die Erfillung der Lieferungen erforderlichen Leistungen berlicksichtigen.

3.3.9. Spezifikationen fiir die Vergabe von Auftragen an Unternehmen

Grundsatzlich missen die Ausschreibungsspezifikationen und Preislisten in Ubereinstim-
mung mit den NPK-Standardpositionen erstellt werden. Etwaige Anderungen der Ausschrei-
bungsunterlagen und Devis aufgrund der Aktualisierung der NPK-Kataloge (oder etwaiger
Normkapitel) sind in die Gesamtausschreibungspreise einzubeziehen.

3.3.10. Dokumentenabgabe digital

Alle in den Unterlagen des Projekts enthaltenen Dokumente missen dem Kunden nicht nur
in Papierform in der erforderlichen Menge, sondern auch in computergestiitzter Form (so-
wohl im offenen als auch im .pdf-Format) geliefert werden.

Die erstellten Plane missen den Bestimmungen des ASTRA bezuglich der Erstellung von
Planen im AutoCAD-Format (siehe Anhang A10) entsprechen und in jedem Fall in einem
Format geliefert werden, das mindestens mit AutoCAD 2006 kompatibel ist.
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Q-Lenkungsplan (PQM) des Auftraggebers

Um den Projekterfolg auf allen Stufen sicherzustellen wird das projektbezogene Qualitats-
management (PQM) eingefihrt. Im PQM werden die Risiken der Projektanforderungen sys-
tematisch analysiert und durch geeignete Massnahmen auf ein Minimum reduziert. Das
PQM-System ist gemass folgender Abbildung strukturiert:

_ Committente /| I Mandatario /
Direzione generale dei Direzione locale dei lavori
lavori .
Esigenze di progetta, o- I
hiettivi .
; i
| j l
E Piana direttore Q : | Analisi rischi / incarico |
| Aspetll fondamentall I !
o .
o I . Offerta
al T,
oy | E"sigen:e'am - | | concetoam |
[1]: . L]
S
a2 l 1 l
gi | Accordo QM (Contratto per mandataria) l
=
o I v
= . | Piano Qi
=
| . !
E . I Applicazione piano QM I
: I
i : L= Rappgric [ T l
'----I Regolazione del progetto r | | Verifica @

PQM-Anforderungen des Auftraggebers

M odifica continua
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Der Auftragnehmer Ubernimmt folgende Aufgaben beziglich projektbezogenem Qualitats-
management, insbesondere fiir:

- Einhaltung der Termine;

- Verkehrsfihrung;

- Einhaltung der projektbezogenen Standards;

- Kosten.
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5. Honorar

51. Allgemein

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen sind in der Norm SIA 103 definiert und
im Kapitel 3.3 des vorliegenden Dokumentes prazisiert. Der Beschrieb im Kapitel 3.3 ist nicht
abschliessend, und es kénnten zusatzlich Leistungen notwendig werden, die nach Zeitauf-
wand vergutet werden. Die Leistungen werden vorwiegend am Sitz des Auftragnehmers,
beim ASTRA und auf der Baustelle erbracht.

5.2. Honorarberechnung

Die Leistungen des Auftragnehmers werden nach effektivem Zeitaufwand vergitet, auf
Grund von monatlichen, unterschriebenen Monatsrapporte, die den Rechnungen beizulegen
sind.

Der Auftragnehmer muss sich so organisieren, dass bei Abwesenheit eines vorgesehenen
Mitarbeiters (Ferien, Militardienst, usw.) seine Leistungen von einem Stellvertreter erbracht
werden kdnnen. Es ist immer die Verfligbarkeit von Personal zu gewahrleisten, in geeigneter
Anzahl und Qualifikation um die verlangten Leistungen zu erbringen.

Der offerierte Stundentarif enthalt alle Grundkosten und Zuschlage (allgemeine Kosten, Risi-
ko, Verdienst, Steuern, Reisekosten, usw.) des bendtigten Personals. Nicht produktive Stun-
den des administrativen Personals (Administration, Personalverwaltung; Rechnungstellung,
usw.) dirfen nicht in Rechnung gestellt werden, sondern sind im offerierten Stundentarif ein-
zurechnen.

Als Nachtarbeit gilt die Arbeit, die auf ausdriickliche Weisung des Auftraggebers zwischen
20 Uhr und 6 Uhr geleistet wird. Als Feiertagsarbeit gilt die Arbeit zwischen Samstag 17 Uhr
und Montag 6 Uhr sowie an offiziellen Feiertagen (zwischen 0 Uhr und 24 Uhr).

Das Auswechseln von Personal fur eine bestimmte Funktion oder Aufgabe darf nur nach zur
Verfligungstellung einer Ersatzperson mit gleichwertigen Eigenschaften und nach Genehmi-
gung durch den Bauherrn erfolgen. Beim Auswechseln von Personal andert der offerierte
Stundentarif nicht.

5.3. Projektanderungen

Alle Anpassungen und Konstruktionsanderungen missen im Voraus zwischen dem Auftrag-
nehmer und dem Auftraggeber vereinbart werden.

Anderungen aufgrund von Anderungen der Design-Basis, die eine zusétzliche Vergitung er-
fordern, missen vor ihrem Entwurf schriftlich mit dem Auftraggeber vereinbart werden.

Anderungen, die sich aus Konstruktionsfehlern in den einzelnen Arbeitsphasen ergeben, lie-
gen in der Verantwortung des Anbieters.

5.4. Zusatzleistungen

Zusatzliche Projektarbeiten missen Gegenstand einer ausfiihrlichen Beschreibung und ei-
nes Angebots fir zusatzliche Honorare sein.

Solche Dienstleistungen diirfen erst nach schriftlicher Genehmigung durch den Auftraggeber
aufgenommen werden.

Die Berechnung der Honorare fiir zusatzliche Dienstleistungen basiert auf dem Zeitmitteltarif
(ZMT), die fir die Leistungen der einzelnen Spezialisten angeboten werden.
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5.5. Projektstruktur

Das Bundesamt fir Strassen (ASTRA) hat ein Konzept fiir das Investitionscontrolling entwi-
ckelt und verabschiedet, das in den folgenden Anhangen beschrieben wird:

- Anhang AQ7: Projektstruktur
- Anhang A08: Kostenarten

Der Beauftragte wendet alle Projektunterlagen an, passt sie an und legt sie vor, wie in den
oben genannten Dokumenten vorgesehen.

5.6. Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten fir Planungsleistungen wie Reprokosten fur Ausschrei-
bungsunterlagen, Druckkosten fur Plane und andere Arbeitsdokumente wie Broschiren, Be-
richte usw., die fur die Projektierung notwendig sind, Fotokopien, Telefon, Porti, Computer-
infrastruktur, Versicherungen, Reisespesen, Verpflegung und Unterkunft, usw. sind in der
vereinbarten Vergutung enthalten.

Reprokosten fur Unterlagen, die vom Bauherrn ausdriicklich verlangt werden, wie Projekt-
dossiers fur die Zwischenabgaben (roter Entwurf und griner Entwurf), definitive Dossiers
oder Publikationen, die vom Bauherrn benétigt werden, werden nach Nachweis der effekti-
ven Menge und Kosten vergltet (geméass Anhang A11). Im Leistungsverzeichnis ist ein Be-
trag von CHF 15'000 (exkl. MwSt.) vorgesehen, der im Offertpreis automatisch eingerechnet
wird.

6. Aufbewahrung von Dokumenten

Der Auftragnehmer muss alle Arbeitsdokumente flir die Dauer von 10 Jahren ab Auftragsen-
de aufbewahren. Nach diesem Termin kann er sie nur mit Einverstandnis des Bauherrn ver-
nichten. Der Bauherr behalt sich vor, die Dokumente zu konsultieren und die Dokumente zu
Ubernehmen, die er flir wichtig erachtet.

Der Auftragnehmer wird alle Originale der Bauwerksdokumentation aufbewahren. Kein Ori-
ginal darf ohne Zustimmung des Bauherrn vernichtet werden. Nach Ablauf der Frist gemass
Norm SIA 103 Art. 1.11 kann der Auftragnehmer vom Bauherrn verlangen, dass er die Bau-
werksdokumentation ibernimmt. Der Bauherr Gbernimmt den Besitz. Die Ubergabe ist kos-

tenlos.
7. Besondere Bestimmungen
71. Kommunikation mit Dritten

Ohne ausdrickliches Einverstédndnis des Bauherrn darf der Auftragnehmer keine Kontakte
mit politischen Behorden, staatlichen Kommissionen oder dritten aufnehmen.

7.2. Ausserordentliche Ereignisse

Der Auftragnehmer ist bei ausserordentlichen Ereignissen verpflichtet, den Bauherrn sofort
mundlich und anschliessend schriftlich zu informieren.
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