
 

 
  

Fiche d’interface – projet tramway t1 

Interface n° : z128   

Description de 
l’interface : 

Asservissement coupure énergie et accès passerelles + pont roulant GAT 

 

Pilote Dépendant 

Mandat : SYS - ELA Mandat : GAT 

Mandataire : ELA Mandataire : Kowalski 

N° Tâche Délai N° Tâche Délai 

1 Fourni les éléments mis à jour avec les 
dernières données tl (types de 
déclenchement manuel/auto, position des 
éléments, etc.) – plans, schémas de 
principe et concept de sécurité (notion 
d’asservissement des équipements 
bâtiments et autres) 

 1   

2   2 Défini les emplacements physiques des 
équipements électriques de coupure 

 

3   3 Soumet en validation aux tl  

4   4 Elabore les plans d’implantation, 
électriques et de chemins de câbles + 
schéma de principe, y compris gestion 
des palans 

 

5 Validation des plans  5   

6 Etablissement de la soumission du 
câblage, du matériel et de la main 
d’œuvre 

 6   

7   7 Fourniture et pose des chemins de câbles  

8 Fourniture et pose des câbles 
d’alimentation de la ligne aérienne 

 8   

9 Fourniture des clés de sécurité et barillets  9   

10   10 Pose des cylindres sur les portes d’accès 
aux passerelles 

 

11   11 Fourniture et pose des équipements 
(palans, contacteurs, etc.) nécessaires à 
l’asservissements à la LAC, et mise à 
disposition des câbles au pied de 
l’armoire 

 

12 Raccordement des câbles dans l’armoire 
à l’asservissement 

 12   

13 Tests de sécurité et réception complète 
du système 

Avant 
arrivée  
1ère 
rame 

13 Participation aux tests  

14   14   

15   15   
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Révisions 

1 08.01.20 Version 1 

2   

3   

4   

5   

 

Signatures 

Pilote Dépendant 

Responsable MO Mandataire Responsable MO Mandataire 

    

 


