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Arbeiten / Projekte

Vorprojekt

Vorarbeiten

Technische Ausarbeitung

Vernehmlassung bei Amtsstellen

Auswertung Vernehmlassung

Bauprojekt

Technische Ausarbeitung

Auflage Projekt
Auswertung Auflage

Bereinigung Bauprojekt

Abstimmungsprozess

gesamter Abstimmungsprozess
Genehmigung Baukredit ‘
Ausschreibung Bauausfuhrung

Ausschreibungsunterlagen erstellen

Ausarbeitung der Offerten

Beurteilung Offerten

Vergabe ’
Ausfuhrungsprojekt

Technische Ausarbeitung

Genehmigung Ausfihrungsprojekt

Bauausfihrung

Vorarbeiten

Hauptarbeiten

Inbetriebnahme, Abschluss

Inbetriebnahme

Dokumentation, Abschluss

Meilensteine

Fertigstellungen/Einreichen Akten ’ 0 ‘ ’ ’ ’ ’
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