
Seite 1 von 2

Schnittstellennatrix Planer – Ergänzung / Präzisierung zu den jeweiligen LHO Version 1.0 - 14.12.2020

Neubau Verwaltungsgebäude Appenzell AHE - RZu

V = Verantwortung / Federführung
M = Mitarbeit

Planer
Spezialisten (punktueller Beizung, sofern nötig)

Thema Detail Zuständigkeit Bemerkungen
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BKP 0 Grundstück
Kataster Bereitstellung / Aufnahmen von Topografie und Werkleitungen M M M M M M V

Einmessen, Kontrollmessungen, etc. M M V
Mutationen V M

Baugrund / Geologie Untersuchung / Bericht / Gutachten M V
Schadstoffe Gebäude M V
Versickerungsanlage Grundlagen erstellen, Dimensionierung M M V M M M
Abbruch / Rückbau bestehender Gebäude und Umgebungsbauten V (M) M
Rodungen V M

allgemein
Bewilligungsverfahren Koordination Baueingabe V

Erstellung und Koordination der gewerkspezifische Unterlagen inkl. 
aller behördlichen Abklärungen V V V V V V V V V

Nachweis SIA 380/1, Wärmeschutz M M M M V
Nachweis SIA 380/4, Elektrische Energie im Hochbau V M E-Planer 380/4 vollständig
Nachweis SIA 181, Schallschutz M M V
Nachweis nach LSV, Innen- / Aussenlärm M M V

Energienachweis Planung und Umsetzung V V V M V
Koordination, Erstellung der Nachweise / Teilnachweise M M V

Dichtungskonzept über Terrain V M
unter Terrain M V M

Dämmkonzept über und unter Terrain M V
Bauphysik Konzept, Berechnungen, Nachweise, Plan- und Baukontrolle M M M M V
Brandschutz M M M M V
Beleuchtung Konzept / gestalterische Leitung M M V

Projekt / Realisation M V M
Aushub Baugrube / Böschungssicherung M V

Baugrubensicherung / Wasserhaltung M V
Ver- und Entsorgungsleitung innerhalb 
Gebäude inkl. Schächte, Rinnen und dgl.

Koordination aller Medien / Leitungen M M (V) (V) V

Ver- und Entsorgungsleitung ausserhalb 
Gebäude inkl. Schächte, Rinnen und dgl.

Koordination aller Medien / Leitungen (koordinierter 
Werkleitungsplan)

M V (V) (V) (V) M Angabe von Lage und Kotierung

Bewässerung Konzept / Technische Spezifikationen M M V
Projekt / Realisation V M

Erdung / Blitzschutz Potentialausgleich, Dach, Metallbauarbeiten M M V

Dachaufbauten und Umgebungsbauten Statik für alle Bauten in Stahl, Holz und dgl. M V (M)

Baustelleninstallation allg. Installationen, Umzäunung, etc. M V M
gewerkspezifische Installationen M V V V V V

Wiederinstandstellung Strassen, Wegen und Trottoir an Grundstückgrenze M V (V)
Integrale Tests M M M M M V gemäss SIA-Merkblatt 2046 (2015)
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Schnittstellen Planer – Ergänzung / Präzisierung zu den jeweiligen LHO Version 1.0 - 14.12.2020

Neubau Hallenbad Appenzell AHE - RZu

V = Verantwortung / Federführung
M = Mitarbeit

Planer
Spezialisten (punktueller Beizung, sofern nötig)

Thema Detail Zuständigkeit Bemerkungen
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Mauerwerk (tragende und nichttragende 
Wände)

Massnahmen Statik, Lagerung, Verankerung etc.
M V M

Massnahmen Schalldämmung M M V
Sockel und dgl. (für Geräte und 
Maschinen)

Massnahmen Statik, Lagerung, Verankerung etc.
M V M

Massnahmen Schalldämmung M M M V
Vorfabrizierte Elemente Tragstruktur M V

Treppen, innen V (V)
Treppen, aussen V (V)

BKP 2 Dach / Terrasse
Gestalterisches Konzept Konzept / gestalterische Leitung V M
Oberflächenentwässerung V M M
Beleuchtung Konzept / gestalterische Leitung M M V

Projekt / Realisation M (M) V M

BKP 4 Umgebung
Gestaltisches Konzept Konzept / gestalterische Leitung M V
Ausstattungselemente M V Sitzbänke, Papierkörbe, Veloständer etc.
Bepflanzung und Ansaat V
Oberflächenentwässerung Umgebung Konzept M V

Gefälle und Kotierung M V (V)
Ermittlung anfallende Wassermengen / Dimensionierung von 
Leitungen, Schächten, Rinnen, Einläufen und dgl. V M M M

Bachoffenlegung Projekt / Realisation M V
alle Leistungen oberhalb Planum
Wege, Plätze, begrünte Flächen und dgl.

Kotierung Rohplanie, Lage, Gestaltung, Aufbau, Materialisierung 
und Dimensionierung von Oberflächen, Belägen, Abschlüssen, 
Details, Aufbauten, Aushub, Hinterfüllungen und dgl.

(M) M V

alle Leistungen oberhalb Planum 
Verkehrsflächen, Parkplätze und dgl.

Kotierung Rohplanie, Lage, Gestaltung, Aufbau, Materialisierung 
und Dimensionierung von Oberflächen, Belägen, Abschlüssen, 
Details, Aufbauten, Aushub, Hinterfüllungen und dgl.

(M) V M

alle Leistungen unterhalb Planum für Leitungen, Schächte, Bauwerke, Aushub, Hinterfüllung, 
Kofferung und dgl.

(M) V M

Stützmauern, Treppen und dgl. in Beton M V M
Beleuchtung Konzept / gestalterische Leitung M M M V

Projekt / Realisation M M V M
Strassen, Wendeplatz geometrische Prüfung M V M
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