
 

Biogas Zürich AG 
 
Erweiterung der Betriebsanlagen Vergärwerk  
Werdhölzli mit Biogas-Aufbereitungsanlage 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Teil E 5 

 
 
Vorgabedokumente für den Generalplaner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zürich, 24. November 2020 

 



 

Erweiterung Vergärwerk Werdhölzli mit Gasaufbereitungsanlage                  TEIL_E_5_Anhang_Vorgabedokumente_BGZAG.docx 

Seite 2 

Ausschreibende Stelle: 

 

 

 

Biogas Zürich AG 

Paul-Pflüger-Strasse 104 

8064 Zürich 

 

Tel. 044 645 59 88   

Fax 044 645 59 89   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Version  Dateiname 

1.0 / 24. November 2020  TEIL_E_5_Anhang_Vorgabdokumente_BGZAG.docx 

 
 



 

Erweiterung Vergärwerk Werdhölzli mit Gasaufbereitungsanlage                  

TEIL_E_5_Anhang_Vorgabedokumente_BGZAG.docx 

Plankopf 4 

Kontrollplan Haltepunkt (KPH) 6 

Korrekturmaßnahmen- Protokoll (KMP) 7 

Antrag Projektänderung (AP) 8 

Standbericht Vergär- und Kompostierwerk Werdhölzli (VKW) 9 

Antrag Baustellenführung (AB) 10 

Montage(end)kontrolle-Protokoll (M(E)KP) 11 

Prüfungsprotokoll (PP) 12 

Mängelrüge (MR) 14 

Notfall-Liste (NL) 15 

Planverzeichnis (PV) 16 

Ersatz- und Verschleissteilliste (EVL) 17 

Protokoll der Abnahme 18 

Raumbeschrieb: 20 
 

Inhalt 



 

Erweiterung Vergärwerk Werdhölzli mit Gasaufbereitungsanlage                                   TEIL_E_5_Anhang_Vorgabedokumente_BGZAG.docx 

Plankopf 
 

 

Ein einheitlich zu verwendender Plankopf wird im Rahmen des Bauprojektes festgelegt. 
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(1) Tabelle für Prüfgenehmigungsinstanzen  

 

Prüfgenehmigungsinstanz Planein-

gang 

Datum 

Prüfung 

Datum 

Rückwei-

sung 

Visum 

Kommentar 

Index 

Freigabe 

Visum 

Generalplaner/ PL-GP      

GP Fachbereich Architek-

tur 

     

GP Fachbereich Bau      

GP Fachbereich Verfah-

renstechnik 

     

GP Fachbereich Elektro-

technik 

     

GP Fachbereich MSR- 

Technik 

     

GP Fachbereich QS      

BGZAG- Projektleitung 

Stellungnahme 

     

 

 

(2) Plan- oder Dokumenten Nr. 

 

Der GP muss ein einheitliches System für seine und die Dokumente und die der z.B. Fachplaner, 

Generalunternehmer (GU) anwenden. 

 

BGZAG wird am Projektende Zeichnungen und Dokumente zusätzlich nach seinem eigenen Sys-

tem nummerieren. 

 

Das nachstehende System kann als Beispiel verstanden werden und ist nicht verpflichtend. 

 

Objekt – Fachbereich – Zahl – Index Beispiel: VGW – B – 2403 – A 

 

Objekt:  VGW 

 

Fachbereich: A Allgemein 

B Bau 

E Elektro 

H Heizung, Lüftung, Klima 

M MSR 

P Prozessleitsystem 

S Sanitär 

V Verfahren 

 

Zahl  4 stellig nach Wahl GP 

 

Index: Revisionsindex (A, B, C, ....) 
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Kontrollplan Haltepunkt 

(KPH) 

KPH-Nr.: ................ z.B. Vergärwerk Werdhölzli 

VGW 

 

Freigabe Haltepunkt.   Antrag durch GP gestellt am:  .................................... 

 

 

Fachge-

biet 
 Allgemein  MSR 

  Bau   PLS 

  Elektro  Sanitär 

  Heizung, Lüftung, Klima  Verfahren 

Objekt  ..................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................... 

Kontrolle  Haltepunkt BGZAG  Baurundgang 

Situation  Projektierungsphase  ............................................. 

  Realisierungsphase  ............................................. 

Aktion  kein Eingriff erforderlich  Ausführung gestoppt 

  Anweisungen erteilt  ............................................. 

Freigabe  erteilt  nicht erteilt 

  erteilt, Vorbehalt Anweisungen  nicht erforderlich 

 

 

Teilnehmer: ..................................................................................... 

 ..................................................................................... 

 ..................................................................................... 

 

Bemerkungen / Anweisungen: ..................................................................................... 

 

 

Datum: ...................................... 

 

Name/Unterschrift: ............................................................................................ 

 

 

 

 

Verteiler: BGZAG 

................... 

GP 

................... 

..................... 

..................... 

Beilage: 

………........... 
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Korrekturmaßnahmen- 

Protokoll (KMP) 

KMP Nr.: ................ z.B. Gasaufbereitungsanlage 

GAA 

Betroffenes Objekt,  

Abweichung: 

.......................................................................................................

...................................... ..................................... 

..................................... ..................... 

 
2.2 Wann entdeckt: Datum: ............ 

Zeit: .............. 

Entdeckt durch: ................ 

1. Abweichung: □ In der Verfahrentechnik 

□ Am Bauwerk 

□ In der Elektrotechnik 

□ Im Projektablauf / Termin 

□ ……………………………………………………………….. 

□ ……………………………………………………………… 

2. 2.1 Beschrieb 

Abweichung: 

□ Bleibender Schaden 

□ Vorübergehendes Problem 

□ erste Abweichung dieser Art 

□ Wiederholung 

□ Einfluss auf Projektfortschritt 

□ Kein Einfluss auf Projektfortschritt 

3. Vorgeschlagene  

Korrektur-Maßnahme: 
.................................................................................................................

.................................................................................................................

...................................................................... 

4. Bemerkungen, 

Beilagen: 
.................................................................................................................

.................................................................................................................

....................................................................... 

5. Entscheid: Korrekturvorschlag 

abgelehnt,  

Datum: 

Korrekturvor-

schlag zurückge-

stellt,  

Datum: 

Korrekturvorschlag ange-

nommen,  

Datum: 

 PL- GP    

 PL- BGZAG    

  Bemerkungen: 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

6. Korrekturmaßnahme durchgeführt, Information der beteiligten Stellen erfolgt: 

Visum PL- GP: ……………………………………… Datum: ........................... 
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Antrag Projektänderung 

(AP) 

AP-Nr.: ................ z.B. Vergärwerk Werdhölzli 

VGW 

1. Antragsteller PL-GP: 

Datum Antrag: 

.......................................................................................... 

......................................................................................... 

2. Beschrieb der Projektänderung: 

3. Grund der Projektänderung: 

4. Betroffene Fachgebiete: 

5. Auswirkungen auf 

vertragliche 

Termine: 

Kosten: 

Betrieb / Organisation: 

Technik / Funktion: 

Umwelt / Garantien: 

□  ja *) 

□  ja *) 

□  ja *) 

□  ja *) 

□  ja *) 

□  nein 

□  nein 

□  nein 

□  nein 

□  nein 

 *) Falls ja, Beschrieb: 

 

 

6. Mehr- / Minder-kos-

ten: 

Investitionskosten: Betriebskosten: 

7. Beilagen (Offerten, Pläne, Termine, Kosten): 

8. Entscheid über den Antrag zur Projektänderung: 

 Stelle: Antrag abgelehnt, 

Datum: 

Antrag zurückgestellt, 

Datum: 

Antrag angenommen, 

Datum: 

 PL- GP    

 PL- BGZAG    

 Betrieb / Gesch.-

führer BGZAG 

   

9. Bemerkungen: 

10. Information an die betroffenen Stellen über den Entscheid: 

Visum PL- GP: ……………………………………………   

Datum: .................................................. 
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Standbericht Vergärwerk Werdhölzli (VGW)  
Ausführungsphase 

 

Berichtsperiode:  

Erstellungsdatum:  

PL-GP:  

Verteiler:  

 

Gesamtbeurteilung: gut mittel schlecht 

 

Bemerkungen: 

 

 

Terminsituation generell: gut mittel schlecht 

 

Bemerkungen: 

 

 

Technische Probleme: 

 

Bemerkungen: 

 

 

Wichtige Ereignisse: 

 

Bemerkungen: 

 

 

Ecktermine (Vertragstermine):  Soll-Termin Ist-Termin 

 

 

 

 

Erledigte Arbeiten in den letzten 4 Wochen: 
−  
−  
−  
−  

 

Geplante Arbeiten in den nächsten 4 Wochen: 

−  
−  
−  
−  

 

Entscheide BGZAG / Projektänderungen: 
−  
−  
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Antrag Baustellenführung 

(AB)  

AB-Nr.: ................ Vergärwerk Werdhölzli 

(VGW) 

1. Name / Bezeichnung  

der Gruppe: 

Ansprechperson: 

Telefon/Fax: 

Anzahl Teilnehmer: 

Antragsbegründung: 

 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

2. Besichtigungstermin: Datum: .......................... Zeit: .......................... 

3. Besichtigungsorte: □ Vergär- und Kompostierwerk 

□ ……………………… 

□ ……………………… 

□ ……………………… 

4. Kontakt durch: □ BGZAG 

□ GP (Planer) 

□ GU / EL (Unternehmung) 

Name: ............................. 

5. Geführt durch: □ BGZAG 

□ GP (Planer) 

□ GU / EL (Unternehmung) 

Name: ............................. 

6. Entscheid: (bitte bearbeiten und per Fax an die nächste Instanz weiter-

leiten) 

   Ja/Nein Datum Visum Bemerkung 

  PL- GP 

Fax: ............... 

    

  PL- BGZAG 

Fax: ............... 

    

7. Orientierung aller beteiligten 

Stellen: 

(per Fax) 

□ Antragssteller □ BGZAG 

□ Unternehmer □ ................................ 

 

Datum: ................................ 

Visum PL- BGZAG: ................................ 
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Montage(end)kontrolle-

Protokoll (M(E)KP) 

M(E)KP-Nr.: ................ z.B. Vergärwerk Werdhölzli 

(VGW) 

Begehung am: ...................................................................... 

Betrifft Anlage, Bauteil: ...................................................................... 

Betrifft Fachbereich: ...................................................................... 

Position Terminplan: ...................................................................... 

Teilnehmer: ...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

Grundlage: ...................................................................... 

R+I-Fliessbild Nr. ...................................................................... 

Aufstellungsplan Nr. ...................................................................... 

bzw. Massbild (Detailkomponente) Plan-Nr. ...................................................................... 

Rest- bzw. Mängelpunkte sind: ............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 

Name/Unterschrift:  

Der Bauherr / Projektleitung: 

 

 

 

 

Der Unternehmer: 

Ort / Datum: 

 

...................................................... 

Ort / Datum: 

 

...................................................... 

Verteiler: BGZAG 

............................. 

GP 

............................. 

............................. 

............................. 

Beilage: 

............................. 
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Prüfungsprotokoll (PP) PP-Nr.: ................ z.B. Vergärwerk Werdhölzli 

(VGW) 

□ Leistungsvorprüfung □ Zuverlässigkeitsprüfung 

□ Leistungsprüfung □ Abnahme 

Protokollführer: ................................... Name / Firma: ................................... 

Datum: ................................... 

A Werkvertrag   

................................................................... 

 Unternehmer:  

................................................................... 

B Teilnehmer 

(Name, Amt/Firma, Funktion) 

 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

C Grundlagen  

 Werkvertrag vom: ....................................... 

 Nachträge Nr.:  ....................................... 

 Anzeige der Abnahmebereitschaft / 

Vollendung am: 

 

....................................... 

 Ausgeführte Arbeiten: ....................................... 

 Garantiesumme: ....................................... 

 Beginn u. Ende der Garantiefrist: ....................................... / ……………………….. 

D Ergebnis 

 □  Das Objekt ist abgenommen (mängelfreie Abnahme) 

 □  Das Objekt ist abgenommen (Abnahme bei unwesentlichen Mängeln) 

 □  die Abnahme wird zurückgestellt (Zurückstellung bei wesentlichen Mängeln) 

E Anerkannt (Stempel und Unterschrift) 

 Der Bauherr / Projektleitung: Ort / Datum: 

 

Zürich, ..................................... 

 Der Unternehmer: Ort / Datum: 

 

Zürich, ..................................... 
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F Mängel 

 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 Nach erfolgter Mängelbehebung ist der Bauherr schriftlich zu benachrichtigen. 

G Integrierende Bestandteile dieses Protokolls (Liste der Kontrollen etc.) 

 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

H Liste der vom Unternehmer übergebenen Dokumentationen 

 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

I Anerkannt   

(Stempel und Unterschrift) 

Übergabe des Prüfobjektes an: 

 Der Bauherr / Projektleitung: 

 

 

 

 

Der Unternehmer: 

 Ort / Datum: 

 

...................................................... 

Ort / Datum: 

 

...................................................... 

K Solidarbürgschaft / Bankgarantie 

 □ kann vom Unternehmer gestellt werden (nach Abnahmeprüfung). 

 □ kann an den Unternehmer zurückgesandt werden (nach abgeschlossener Abnahme). 

 □ darf nicht zurückgesandt werden. 

L Bemerkungen 

 ................................................................................ 

................................................................................ 

M Verteiler Geht zur Kenntnis an 

 □ alle Teilnehmer □................................................................. 

 □.........................  

N Weitere Beilagen 

 ..........................  

 ..........................  
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Mängelrüge (MR) MR-Nr.: ................ z.B. Vergärwerk Werdhölzli 

(VGW) 

 

Beanstandet durch: …………………………….  

Datum: …………………………….  

Empfänger: □ .......................................  

 □ ....................................... (zur Kenntnis) 

 □ ....................................... (zur Kenntnis) 

Auswirkungen auf Vertrag:  □ Technik / Funktion  

 □ Qualität  

 □ Termine  

 □ Kosten  

 □ Betrieb / Organisation  

 □ .......................................  

Mängelrüge- Beschreibung:  

1.  Endeckt am: ........................................... 

2. AKS- Nr.: ........................................... 

3. Bezeichnung: ........................................... 

4. Mängel:                                                                                               

                                                                                              

5. Verursachter Schaden:                                                                                               

                                                                                              

6. Mängelursache:                                                                                               

                                                                                              

7. Auswirkungen:                                                                                               

                                                                                              

8. Vorgeschlagene Massnah-
men: 

                                                                                              

                                                                                              

9. Ausgeführte Massnahmen:                                                                                               

                                                                                              

10. Zeitliche Verzögerung:                                                                                               

                                                                                              

11. Bemerkungen:                                                                                               

                                                                                              

Unterschrift PL- BGZAG:   

 

........................................... 
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Notfall-Liste (NL)  Vergärwerk Werdhölzli 

(VGW) 

 

 

 

Definition Notfall / Unfall: 
□ Personenschaden 

□ Feuer 

□ ........................................................................................... 

 
Zu informieren bei Notfall / Unfall 

Notruf 144 

Feuerwehr 117 

Polizei 118 

Versicherung ...................... 

 

 

Name Funktion Tel. direkt E-Mail Mobile 

 PL-BGZAG    

     

 
 
 

Name Funktion Tel. direkt E-Mail Mobile 

 PL-GP    

     

 

 

 

Name Funktion Tel. direkt E-Mail Mobile 

     

     

 

 

 

Name Funktion Tel. direkt E-Mail Mobile 
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Planverzeichnis (PV) Vergärwerk  

Werdhölzli (VGW) 

 Verteiler (Firma / Name) 

F
o

rtla
u

fe
n

d
e
 

N
r. 

Plan-Nr. Planbezeichnung S
ta

n
d

: 

P
 =

 p
ro

v
is

ris
c
h

 
F

 =
 F

re
ig

e
g

b
e
n

 

R
e
v
is

io
n

s
-In

-

d
e
x

 

Datum Ungültig 

…
…

…
…

…
..
…

…
 

…
…

…
…

…
…

. 

…
…

…
…

…
…

. 

…
…

…
…

…
…

. 

…
…

…
…

…
…

. 

…
…

…
…

…
…

. 

…
…

…
…

…
…

. 

…
…

…
…

…
…

. 

…
…

…
…

…
…

. 

…
…

…
…

…
…

. 
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Ersatz- und Verschleissteilliste (EVL) Vergärwerk  

Werdhölzli (VGW) 

 

Nr. AKS Bezeich-
nung 

Werk-
stoff 

Menge ein-
gebaut 

Typ Standzeit 
[h] 

Preis 
[CHF] 

Empfohlene 
Lagerhaltung 

Lieferant Her-
steller 

Liefer-
zeit  
[Wo-
chen] 

Bemerkungen Rev.  
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Protokoll der Abnahme  Vergärwerk Werdhölzli VGW 

Protokollführer: ……………………………….. Datum:  ……………..……………………… 

A  Vertrag / Bestellung: 

 Objekt /Gewerk: …………………………………………………………………………………… 

 Arbeiten: ……………………………………………………………………………………. 

 Besteller: Biogas Zürich AG, Paul-Pflüger-Strasse 104, 8064 Zürich 

 Unternehmer: …………………………………………………………………………………… 

B TeilnehmerInnen: (Name / Firma / Funktion) 

    

    

    

    

C Grundlagen: 

 Vertrag / Bestellung vom: ........................................ Nachträge Nr.: ……………….. 

 Abnahmebereit am: ........................................  

D Garantien: 

 Ausgeführte Arbeiten Garantiesumme Garantiefrist 

 ………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

CHF ………..………… Beginn: ……………………… 

Ende:    ……………………… 

E Mängel: 

 □ Separate Mängelliste (Beilage) Stand: ……………….… 

Mängel: ………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 Termin für Mängelbehebung bis:     ……………………………. 

□ Rückbehalt bis Mängelbehebung abgeschlossen, CHF: ………………... 

F Anlage und Betriebsdokumentation: 

 □ Dokumentation gemäss Vertrag / Bestellung: 

 Abgabe der kompletten Dokumentation „ausgeführtes Bauwerk“ bis: ………………… 
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G QS-Dokumentation: 

  

H Übergabe Nutzung: 

  

I Rechnung / Solidarbürgschaft: 

 □ Die Rechnung gemäss Vertrag / Bestellung kann vom Unternehmer gestellt. 

□ Gemäss Vertrag ist die Bezahlung der Rechnung durch eine Solidarbürgschaft  

 zu sichern. 

K Bemerkungen: 

  

 

L Anerkannt: 

 □ Das Objekt ist abgenommen (Abnahme bei unwesentlichen Mängeln). 

 Besteller (BGZAG) Generalplaner ……………………………. 

 

Ort / Datum / Unterschrift: 
 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

 

 

Ort / Datum / Unterschrift: 
 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

 

 

Ort / Datum / Unterschrift: 
 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

 

 

M Verteiler (je 1 Original): Geht zur Kenntnis an: 

 - Alle Teilnehmer Abnahme - ………………………. 

  - ………………………. 
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Raumbeschrieb: 
 Objekt: Betriebsgebäude, Kundentrakt Vergärwerk  Werdhölzli (VGW) 
 Raumbezeichnung:  Büro / Kommandoraum Raum-Nr.: BG 01   Blatt-Nr. :      …… 
  

Bauteil Beschrieb Material / Ausführung Bemerkung / Schnittstellen 

Boden z.B. Betonplatte inkl. Fundament 

 

z.B. Beton armiert 

 

 

Wände    

Decke    

Fenster    

Türen    

Elektro    

HLK    

Sanitär    

Spez. Ausbau    

Spez.  

Einrichtung / 

Mobiliar 

   

 


