Umzug EAWAG LA, Terminplan V1.2

Nr. Vorgangsi Vorgangsname Dauer Anfang Ende | Halfte 2, 2019 |Halfte 1,2020 | Halfte2,2020 | Halfte 1,2021 | Halfte 2, 2021 |Halfte 1,2022 | Halfte 2, 2022 | Halfte 1, 2023
0 sluialslolnplylrimlalmislslalslolniplylrimlalmlylslalsliolniplslelmialmlylylalslolnlplyFlmlal
1 = Terminplan Umbau Laborgeb3dude Eawag 595 Tage Mon 03.08.20  Fre 16.12.22
2 - Projektstart 0 Tage Mon 03.08.20  Mon 03.08.20 Projektstart)¢ 03.08.2020
3 = Start Teilprojekt Planung 0 Tage Mon 03.08.20  Mon 03.08.20 Start Teilprojekt Planung )¢ 03.08.2020
4 = Vorstudie 70 Tage Mon 03.08.20  Fre 06.11.20 Helbling
5 E = Beschaffung Planer 30 Tage Don 17.12.20 Mit 10.02.21
6 -t Bauprojekt 50 Tage Mon 22.02.21  Fre 30.04.21 ——fienstleister
7 = Baueingabe 0 Tage Fre 30.04.21 Fre 30.04.21 Baueingabe ¢ 30.04.2021
8 = Baubewilligung 65 Tage Mon 03.05.21  Fre 30.07.21 Behérden
9 = Ausschreibung 30 Tage Mon 03.05.21  Fre 11.06.21 Dienstleister
10 = Vergabe Unternehmer 30 Tage Mon 14.06.21  Fre 23.07.21 Empa
11 == Ausfiihrungsplanung 35 Tage Mon 14.06.21  Fre 30.07.21 ienstleister
12 b Abschluss Teilprojekt Planung 0 Tage Fre 30.07.21 Fre 30.07.21 Abschluss Teilprojekt Planung ¢ 30.07.2021
13 -] Start Teilprojekt Ausfiihrung 0 Tage Mon 12.07.21  Mon 12.07.21 Start Teilprojekt Ausfﬁhrun%» 12.07.2021
14 = Ausfiihrung 340 Tage Mon 12.07.21  Fre 18.11.22 I 1
15 = Vorbereitung Baueinrichtung 10 Tage Mon 19.07.21  Mon 02.08.21 %U
16 = Umzug Flux 15 Tage Mon 12.07.21  Fre 30.07.21 *anag
17 = Umbauarbeiten STEP 1 50 Tage Mon 02.08.21  Fre 08.10.21 b GU
18 = Umzug STEP 1 5 Tage Mon 11.10.21  Fre 15.10.21 ianag
19 = Umbauarbeiten STEP 2 40 Tage Mon 18.10.21  Fre 10.12.21 GU
20 = Umzug STEP 2 5 Tage Mon 13.12.21  Fre 17.12.21 |iawag
21 = Umbauarbeiten STEP 3 40 Tage Mon 10.01.22  Fre 04.03.22 GU
22 = Umzug STEP 3 5 Tage Mon 07.03.22 Fre 11.03.22 ianag
23 = Umbauarbeiten STEP 4 70 Tage Mon 14.03.22  Fre 17.06.22 GU
24 = Umzug STEP 4 10 Tage Mon 20.06.22 Fre 01.07.22 ﬂanag
25 = Umbauarbeiten STEP 5 60 Tage Mon 04.07.22  Fre 23.09.22 GU
26 = Umzug STEP 5 5 Tage Mon 26.09.22  Fre 30.09.22 I Eawag
27 = Umbauarbeiten STEP 6 30 Tage Mon 03.10.22  Fre 11.11.22 GU
28 = Umzug STEP 6 5 Tage Mon 14.11.22  Fre 18.11.22 wag
29 -] Abschluss Teilprojekt Ausfiihrung 0 Tage Fre 16.12.22 Fre 16.12.22 Abschluss Teilprojekt Ausfiithrung % 16.12.2022
30 = Projektabschluss 0 Tage Fre 16.12.22 Fre 16.12.22 Projektabschluss 16.12.2022
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