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4.3.3 Projektierung
4.3.31 Vorprojekt Organisation Projektorganigramm Projektorganisation festlegen, Kick Off
Beschrieb und Visualisierung Beschreibung der technischen Lésung in Berichten, Planen und Schemata X
Festlegen von Bauverfahren, Bauablauf und Etappierung unter Beriicksichtigung X
Versorgung und Verkehr
Kostenschatzung +/- 20%, Jahressicht und mediengetrennt gemass Vorgabe ewb mit
Kosten, Finanzierung Kostenschéatzung +/- 20% Grobkostenschatzung (+/- 30%) aus SIA Phase 2 weiterentwickeln Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten / Leistungen X
Termine genrelles Ablauf- und Terminprogramnm Projektablauf und Terminierung vornehmen generelles Terminprogramm abgestimmt mit ewb X
Vorprojekt - Dokumente mit Beilagen X
Dokumentation, Teilphasenabschluss genehmigte Vorprojekt Dokumente mit Beilagen Zusammenstellung aller notwendigen Dokumente fiir das Vorprojekt X
4.3.32 Bauprojekt Organisation Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren, Kick Off X
. . L Netzanschlussaufnahmen .
Beschrieb und Visualisierung Teilnahme an Netzanschlussaufnahmen X X
Beschreibung der technischen Losung in Berichten, Planen und Schemata X
mediengetrennte Materialisierung Rohrbau ewb Netz und
Materialliste fur Weiterverwendung in SAP Netzanschlisse bis IK Fassade / HAK mit Montagedetails (Basis LEAN-Katalog resp. X
Werknormen sowie Arbeitsmittel ewb) inkl. Bestellung auf SAP
VK-Standorte evaluieren, Mitarbeit bei der Erstellung der VK-Vereinbarungen mit dem X
Grundeigenttimer (Erstellen Plangrundlagen und VK-Vereinbarung)
Vorausmass. Intearation in Proiektoline Aufarbeitung der Netzanschlussaufnahmen zur weiteren Verwendung - X
' g Jektp Vorausmass, LV, Ubertrag auf Projektplane, etc.
Tras§en5|cherung ?Uf .Prlvatgrund, Eigentimerverhandiungen und Trassierung konfliktfrei und definitiv festlegen - Bauaublauf konkretisieren X
Vereinbarungen (dingliche Sicherungen)
interne, medienspezifische Koordination mit allen Bedurfnistragern Etappierung mediengerecht festlegen, mit Versorgung abstimmen X
Bearbeitung Bauprojekt-Dokumente etappenweise Priifung und Konzipierung Provisorien X
Bearbeitung KA Realisierung Normalprofile - mediengerecht erstellen inkl. Kostenteiler X
Ubertrag Aufnahmen Netzanschliisse (Trasse, Bauverfahren, Leitungen, etc.) in X
Projektpléne
Erstellen eines Verkehrskonzeptes unter Berticksichtigung aller Randbedingungen X
(Abklarungen, Planwerk; Beschrieb, Erhebung Kosten, etc.)
Festlegen von Bauverfahren, Bauablauf und Etappierung unter Beriicksichtigung X
Versorgung und Verkehr
N . . . Erstellen aller notwendigen Trassee-Projektpléane, auf Medien abgestimmt, etappiert und
. . . X
ausfuhrungsreife Projektplane konfliktfrei (ausfuhrungsreif, 50% TP 51)
Erarbeiten des Kabelplans inkl. Kabelplanung geméss Werknormen sowie Arbeitsmittel X
ewb. Die Darstellung erfolgt nach ewb-Norm
Erarbeiten des Planes fiir die provisorischen Schaltzustande sowie der Belastungswerte X
der elektrischen Infrastruktur
Erstellen eines Vorausmasses als Basis fiir spateres LV gemass Vorgaben ewb, X
Ermittlung der Hauptmengen
Rechnerische Nachweise, unter anderem fiir Dehnung und Kompensation, Rohrstatik X
(Fernwarme)
Spezifikation und Materialisierung der erforderlichen Rohrleitungsbauteile wie Formteile, X
Armaturen, und Rohre und Zubehor (Fernwarme)
Schnittstellenpflege und Koordination mit BH und Dritten
_— Kostenvoranschlag +/- 10%, Jahressicht und mediengetrennt gemass Vorgabe ewb mit
: . verbindlicher Kostenvoranschlag +/- 10% s ] . -
Kosten, Finanzierung Vorgabe ewb Vorgabe von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der Kosten Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten / Leistungen X
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Kostenteiler vorhanden und bereinigt Beihilfe bei der Ermittlung der Baukosten einholen von Richtpreisofferten von Lieferanten und Unternehmern X
Genehmigung des Kostenvoranschlages Ausarbeitung, Mitarbeit Kostenteiler mit 6ff. Amtern und / oder Privaten X
Genehmgiung Kostenteiler mit 6ff. Amtern und / oder Privaten Verhandlungen Kostenteiler mit 6ff. Amtern und / oder Privaten X
Termine generelles Bauprogram - konfliktfrei Projektablauf und Terminierung aktualisieren generelles Bauprogramm abgestimmt mit ewb X
Genehmigung des generellen Bauprogramms
Dokumentation, Teilphasenabschluss genehmigtes Bauprojekt - Plane interne Vernehmlassung Bauprojekt Zusammenstellung aller notwendigen Dokumente fiir Bauprojekt X
4.3.33 Bevv_ﬂlngungsverfahren / Organisation Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren -
Auflageprojekt
Beschrieb und Visualisierung Baugesuch Planen und organisieren Einreichung Baugesuch Abklaren des Umfanges aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen X
Vorbereiten und Einreichen des Bewilligungsgesuches Sicherstellung der Bewilligungsfahigkeit des Projektes X
Durchfiihrung von Verhandlungen mit Behdrdern Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unterlagen fiir Baugesuch X
Einholung aller notwendigen Aufbruchbewilligungen Einholung aller erforderlichen Unterschriften X
Aufbruchbewilligung TAB Stadt Bern und OIK |1 Erstellung der Aufbruchbewilligungen inkl. aller notwendigen Unterlagen X
Kosten, Finanzierung Bauprojekt - Dokumente Bearbeitung des Kredites
Termine generelles Bauprogram - konfliktfrei Genehmigung des generellen Bauprogramm - konfliktfrei Aktua!ISIerung generelles Ba_upro_gramm aufgrund Auflagen aus dem X
Bewilligungsverfahren- konfliktfrei
Dokumentation, Teilphasenabschluss rechtskréftig bewilligtes Projekt Einreichung unterschriebenes Baugesuch Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers Fachbereich - Baugesuch X
Einreichung unterschriebenes Aufbruchgesuch Zusammenstellen der Bewilligungsdossier Fachbereich - Aufbruchbewilligungen X
4.3.4 Ausschreibung
4.3.41 Ausschriebung,
Offertvergleich, Organisation Unternehmerliste Festlegung Ausschreibungsverfahren Mithilfe bei der Festlegung der Ausschreibungsverfahren X
Vergabeantrag
Publikation der Ausschreibung und Vergabe SIMAP
Unternehmerauswahl - Einladung
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Beschrieb und Visualisierung durch BA genehmigte Eignungs- und Zuschlagskriterien Vorgabe Aufbau und Struktur der Submission Vorausmass erstellen, aktualisieren - Mengengerist max. +5% X
Vollstandige und fehlerfreie Submissionsunterlagen Vorgabe Eignungs- und Zuschlagskriterien ( Er§tellen volls_t_and|ges LV auf Basis Muster-LV ewb, projekibezogene X
Leistungspositionen erfassen
Offertéffnungsprotokoll Aktualisierung Muster - LV, Vorgabe OGL Besondere Bestimmungen ewb objektspezifisch prifen und ergénzen X
aussagekraftiger Offertvergleich und Bewertung objektbezogene Besondere Bestimmungen Mitarbeit Baubeschrieb und Bauvorgang X
Vergabeantrag BA Zusammenstellung Beilagen (Werknormen, Normen, Plane, etc.) Mitarbeit Erstellung von Submissionsunterlagen X
Einsicht Lesefassung komplette Submissionsunterlagen Erstellung Projektplane - auf Basis genehmigtes Bauprojekt X
Genehmigung / Freigabe Projektplane Offertprifung und -vergleich mit Bewertung gemass Vorgabe ewb X
Genehmigung / Freigabe Submissionsunterlagen Mitarbeit Vergabeantrag ewb X
technische Bereinigung der Angebote mit Anbieter Mithilfe bei der Angebotsbereinigung mit Anbieter X
Kosten, Finanzierung Kostenvergleich mit Kostenvoranschlag Genehmigung aktualsiierter Kostenvoranschlag Revidieren / aktualisieren des vorhandenen Kostenvoranschages X
Beglindung Abweichung gegeniiber dem Kostenvoranschlag X
Termine Vergabe BA Teilnahme an Sitzung BA -
Dokumentation, Teilphasenabschluss Unternehmer bestimmt Genehmigung des Vergabeantrages Abgabe Offertverglich mit Bewertung X
Werkvertrag ewb - BU Vergabeschreiben Zusammenstellung / Abgabe der Unternehmerofferte X
Werkvertrag erstellen X
4.3.5. Realisierung
4.3.51 Ausflihrungsprojekt Organisation aktualisiertes Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren, genehmigen - X
Konzept Baustellenkommunikation Konzept Baustellenkommunikation gemass Vorgabe ewb X
Beschrieb und Visualisierung Protokolle Zustandsaufnahmen \{era_nlassun_g v_on Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen fiir die Beweissicherung X
fur die Beweissicherung
. . . . . Erstellen von Ausfiihrungsplanen auf Basis des genehmigten Bauprojektes
Vereinbarungen, Dienstbarkeiten Bautibergabedossier PRO - REA zusammenstellen o gsp g 9 proj X
50% bereits in TP 32 erstellt!
genehmigter Realisierungskredit Dingliche Sicherungen Detailbauprogramm BU priifen - Abstimmung mit generellem Bauprogramm X
. . Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn
Genehmigung der Ausfthrungsdokumente der Ausflihrung nicht oder nur mit unverhéltnissmassigem Aufwand erhaltlich sind X
Genehmigen der Projektnderungen An‘passen d(?r Ausfuhrungsunterlagen infolge von Projektdnderungen X
bei der Ausfiihrung
Kosten, Finanzierung Freigabe Kredit
Termine Bauubergabe ewb intern PRO - REA Bautibergabesitzung ewb intern PRO - REA
Dokumentation, Teilphasenabschluss genehmigtes Ausfilhrungsprojekt - Plane Interne Vernehmlassung Ausfiihrungsprojekt Ausfilhrungsplane zusammenstellen - Abgabe gemaéss Planlieferprogramm X
Bauubergabedossier PRO - REA
4.3.52 Ausflihrung Organisation defintives Projektorganigramm mit BU Projektorganisation aktualisieren / genehmigen Erstellen der Protokoll an Bausitzungen X
Fuhren einer Pendenzenliste X
Flhren eines Baujournals X
Beschrieb und Visualisierung anzeichnen von Trassen, Graben und Sondagen X
Verteilen von Flyer Anwohneronformation X
Genehmigung von Nachtragen Prufen und Beurteilen von Nachtrdgen BU und Lieferanten X
Terminkoordination unter den Beteiligten (u.a. Nebenunternehmer, Amter, BH, etc.) X
Gemeinsame Ausmassaufnahmen der Arbeiten mit BU gem. SIA 118 X
Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von Anderungen und von nachtréglich
Definition des Ablaufs des Anderungswesens Genehmigung des Anderungswesens nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten insbesondere Rohrbauarbeiten X
(Soll-Ist-Vergleich) resp. Kabelarbeiten der ewb
Dokumentieren der Anderungen gegeniiber den Ausfiihrungsunterlagen X
Teilnahme an Bausitzungen bei Bedarf (Fachplaner) X
Prifen der Unternehmerrechnungen (Akkord und Regie) X
Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen des Unternehmers X
Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen des Unternehmers X
Protokolle von Abnahmepriifungen und Tests Genehmigung von Mangelbehebung Test, Abnahmen und Mangebehebung X
Mangellisten Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbehebung vor der Inbetriebnahme X
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Fihren der Netzanschlussliste geméass Vorgabe ewb X
Kosten, Finanzierung Laufendes Reporting Stand der Baukosten ﬁ:zﬁgggﬁng von Mehr- oder Minderkosten und Fihren der Baubuchhaltung, quartalsweises Reporting zu Handen PL ewb X
geprifte und bereinigte Abrechnungen des Unternehmers Genehmigung der laufenden Bauabrechnungen (Akkord und Regie) |Laufendes Uberwachen der Entwicklung der Baukosten - Endkostenprognosen X
Schlussabrechnung des Unternehmers Uberwachen der Gesamtkosten in Bezug zu Kredit AusteIIen, Nachprufen und Ber§|n|gen der Schlussabrechnung geméss X
vereinbarter Darstellung und Gliederung
Termine laufendes Uberwachen des Bauprogramm X
Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms mit Soll - Ist-Vergleich und X
Terminprognose
Dokumentation, Teilphasenabschluss Transparehte und Nachprufbare Abrechnungen Mitarbeit Vertrage mit Unternehmern und Lieferanten X
der BU-Leistungen
Schlussabrechnung BU Aufstellen, Nachprifen und Bereinigen der Schlussabrechnung X
Abnahmeprotokolle Prifprotokolle X
Sicherheitsleistungen BU - Garantieschein Abnahmeprotokolle und Méangellisten X
Dokumente, Sicherheitsleistungen der Unternehmer (Garantiescheine) X
4.3.53 Inbetriebnahme, Organisation
Abschluss 9
Beschrieb und Visualisierung Dokumentation der Mangelbeseitigung Anzeige von Mangel nach der Bauabnahme Erbringen von Lelstupgen nach der Bauabnahme und der Behebung der X
dort festgestellten Méngel
Abnahme der Beseitigung der Mangel Prufen Vorschlag zur Behebung der Mangel durch BU X
Kosten, Finanzierung Kreditabrechnung Projektabschluss / Kreditabrechnung
Erstellen der Kreditabrechnung
Termine Terminplan fur die Mangebehebung Erstellen des Terminplans fur die Mangelbehebung X
Dokumentation, Teilphasenabschluss Bauwerksdokumentation Abgabe Priif- und Inbetriebnahmeprotokolle an Betrieb Archivieren der Bauwerksakten und pléne in gebrauchsfahiger Form wahrend X
10 Jahren ab Beendigung des Auftrags
4.3. Total
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