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D |Titel des Ziels Weshalb dieses Ziel aus Sicht des IDdes | Anwendungsfall = Wie das Ziel erreichen? Wer ist Wer ist | Inhalt . Was will ich von Lieferanten erhalten? Welche Datenformate und in |DataDrop. Wann ist |Daten- |Wie Validierung Vorgaben von

des Informationsbestellers, d.h. welcher (I;';f:':t Lieferant |Bestel- Strukturen der Lieferobjekte an Phase |Ubergabe des abgabe- |bei Informations- |Besteller

Ziels Mehrwert, weshalb dieser Mehrwert dieses ler Besteller? Lieferobjekts ort empfanger

und fiir wen? ALt

A |BIM kennenlernen |Alle Projektbeteiligten sammeln gezielt A.01 |Indem Auftraggeber und Auftragnehmende gemeinsame Daten- |alle Projekt-| ASTRA |Kurze Dokumentationen zu Erkenntnissen, Fehlern, Erfolgen und .docx, xlIsx ( fur Listen) und .pdf alle gemass Plattform |Empfangsbestati- |keine,
und Erfahrungen |Erfahrungen mit dem Pilotprojekt BIM und /BIM-bezogene Workshops machen und ihre Erkenntnisse betr.  |beteiligten Tools, sowie Datenspezifikationen und deren Verwendbarkeit. Projektfortschritt, des PV |gung und Einfihrungswork-
formulieren formulieren ihre Erfahrungen zuhanden Erfolgen, Fehlern und gegenseitigen Erwartungen formulieren, Empfehlungen fur Verbesserungen. In Form eines Berichts mit Text ca. jahrlich, Kommentierung shop von ASTRA

ASTRA. werden die nachfolgenden Aktivitdten im Projekt und bei den und Grafik. Insbesondere Beschreibung der Erfahrungen mit den spatestens bei
Beteiligten verbessert. Anwendungsfélle je max 2 A4-Seiten. Dokumentation der Semantik ( Phasenende
Attributs / Bauteilbenamungen) in Listen.

B [Verbesserte Planungsfehler kbnnen einen negativen B.01 |Indem Planungsziele und -produkte mind. vor jeder Phase Projekt- ASTRA |Geregelte Prozesse, Lieferobjekte und Qualitatsicherung sind im BIM |Auf Projektplattform, zusétzlich mit |alle Immer wenn Bedarf | Plattform |Empfangsbestéti- |keine
Planungsqualitat |Kosten- und Zeitfaktor darstellen und zwischen den Projektverfassern und auch ASTRA/BHU definiert |verfasser Projektabwicklungeplan BEP beschrieben (siehe Kapitel im PIR- Internet-Viewer fiir alle Projekt- vorhanden (z.B. des PV |gung
mit weniger sollten reduziert werden, indem die werden, werden inhaltliche und organisatorische (PV) Beilagedokument). beteiligten. Anderungen). Nur stichproben-

Planungsfehlern Projektbeteiligten sowohl einfacheren Schnittstellenprobleme reduziert. In Workshops werden die Praktischer Datenaustausch/Schnittstellen mit tbrigen IFC, .docx, .xlIsx, .pdf je nach Mindestens jedoch 4 weise Vorprifung
und geeignete Zugang zu den aktuellen datenspezifischen Anforderungen und Ergebnisse organisatorisch Projektbeteilligten. Laufend aktualisierte BIM-Dokumente (u.a. PIR Dokumentenart. Wochen vor durch BHU, GPL
Dokumente Projektinformationen haben als auch und technisch gelost. Friihzeitig werden die Schnittstellen mit und BEB); Prozesse und Tools zur Kommunikation seitens Papier fur Vorprifungen durch BHU, Phasenbeginn. oder FU
teilautomatisierte Pruftools und Dritten geklart. Dokumente und Zeichnungen fiir abzugebende Projektverfasser (PV), der konkreten Daten (Dateien, Fachmodelle, |GPL und FU sowie Auflagen und
abgestimmte Prozesse anwenden. Dies gilt Dossiers, Bauausfiihrungsunterlagen, etc. werden weitgehend Datenbanken) und semantischen Definitionen iber alle Datensatze. |Genehmigungen.
fur alle Projektphasen, aber die aus dem 3D-Fachmodell generiert, bzw. es werden die dafur
Fehlerreduzierung in friihen Phasen tragt geeigneten 3D-Referenzbauteile benannt.
zu Projekt- und Kostenstabilitét bei. B.02 |Koordination mit Datenunterstiitzun. i i i - jekt- j ili i U - mi ari i - - i i i i
: N NN . g ( Listen, informierte 3D Projekt ASTRA |Fachmodelle der jeweiligen Aufgabe entsprechenden in gentigender mind. IFC fur informierte 3D alle Kooridnation zw. Plattform |keine keine
Wlderspruchg sollen fr'uhzemg erkannt Geometrie, Software) verfasser Gliederung und Detaillierungstiefe, um die Koordination mit den Geometrie, Listen in xIsx, sowie PV's ca. 2- des PV
W?"?e'?- ZB. |nterr‘1, m,'t anderen‘ (PV) Projektbeteiligten optimal zu gestalten. weitere Formate welche die PV's im wochentlich oder gem.
D'_Sz'p“n?n ynd bei bei den“SchnlttsteIIen Zentrale Aufgabenverwaltung (idealerweise mit Modellbezug). BEP festlegen. BEP.
mit den_ tibrigen Verkehrstragern, . - Berichte auf Datenbasis - An ASTRA zu
Werkleitungen und Schutzgegenstanden. koordiniert, mind. in .pfd Meilensteinen
B.03 |Zentrales, plattformorientiertes Datenaustausch und Anderungs- |Grundsétzl. |ASTRA |- Dateien inkl. IFC-Viewer Plattform (vgl. Kapitel ‘Plattform' in |alle - laufende Plattform |Empfangsbestati- |keine
management. In der Bauphase als M&ngelmanagement. PV, aber - Gegliederte, zentrale Anderungsverwaltung (idealerweise wo Textbeilage der PIR) Aktualisierung mind. 2-/des PV |gung
- die PV's nutzen internetangebundene Datenplattformen, fur auch alle moglich mit Bezug zu Objekt in Fachmodellen), definitiv aber Zeit, - Export der Anderungen mind. in wochentlich oder nach Nur stichproben-
stetige aktuelle Projektinformationen an anderen Parteien. ,Zuar- Autor, Verantwortlichen, Aufgabe und Datum der Erledigung, etc. XIsx und .pdf, ggf. BCF oder Definition im BEP, weise Vorprifung
- Wird eine Anderungsmanagement-Plattform fiir Mangelmanage- |beitenden’ Anderungen kénnen sowohl in 2D-PDF verankert werden markiert XML/JSON. - Export zu durch BHU, GPL
ment verwendet, sind Fotos und Dateien sinnvoll integrierbar oder werden als auch an 3D Geometrieobjekten referenziert werden. Phasenmitte und - oder FU
es wird eine Verbindung oder Migration auf eine solche Plattform ende zhd. ASTRA.
mit grafischen Fahigkeiten hergestellt.
B.04 |Ableitung der 2D Plane von 3D-Fachmodellen zumindest betr. Projektver- |ASTRA |Zeichnungen mit Beriicksichtigung der ASTRA Vorgaben PDF und Formate geméss ASTRA |alle stetig Plattform |gem. Handbucher |keine
wichtiger Referenzgeometrien. fasser (PV) Vorgaben des PV |ASTRA
B.05 |Mengenermittlung aus dem Modell Projekt- ASTRA |Tabelle mit Kubaturen bzw. generell Mengen aus der Geometrie des |Exceltabelle, Bauteildefinition nach |alle am Ende jeder Phase |Plattform |Stichprobenartig keine
verfasser 3D-Modell abgeleitet und nach Bauteilen sortiert mind. Ortbeton-, ASTRA FHB und VSS- Norm je des PV |Werte gegenprifen
PV) Baugruben- und Erdarbeiten. (Gruppierung via IFC nach Klassen wie |nach Disziplin, zzgl. Fachmodelle
Fundation, Wand, etc.) IFC
B.06 |Der Phasenubergang wird vereinfacht, indem zum Phasenende |Projekt- ASTRA |Die Datensatze sind in einheitlicher Struktur bezeichnet (Datei-namen |IFC ( siehe Textbeilage zur PIR), alle am Ende jeder Phase |Plattform |Stichprobenartig Siehe Textbeilage
umfassende Projektinformationen auf den Plattformen derart dem |verfasser und Ordnername), so dass disziplin- und phasentibergreifend nach xlsx, sowie weitere themenspezi- des PV  |Werte gegenprifen |zur PIR. Betr.
ASTRA Ubergeben werden, dass diese von neuen Mitarbeitern (PV) einer Projektdatei gesucht werden kann. fisch offen dokumentierte als ZIP- Bezeichnung
und softwareunabhangig effizient aufgenommen werden kénnen. Listen sind derart strukturiert, dass sie selbsterklarend sind und Datenformate (interlis,e58, etc) falls Datei Abklarung mit
wiederverwendbar (z.B. in xIsx + parallel in PDF). Geometrische notwendig. Sowie PDF-Versionen. ASTRA durch die
Daten sind in ihrem entsprechenden offen dokumentierten Dies in einer logischen PV.
Datenformat (€58, ifc, dxf, etc. ) geliefert. Ordnerstruktur. Native Daten aus
Zusatzlich sind native Dateiformate geliefert. den Autorensoftwares.
B.07 |Vereinfachter Austausch mit Datenbanken des ASTRA in Form Projekt- ASTRA |Daten mit Angaben resp. Eintrag fur die MISTRA Datenbanken mind. xIsx sowie die Dateien nach |alle im Rahmen der DAW, |Plattform |Stichporbenartig Definition nach
von Listen und zusétzlichen Dokumenten, welche in Struktur und |verfasser (insbesonderen KUBA), Siehe Textbeilage zur PIR und DAW Testdaten seitens der |des PV |Inhalt priifen ASTRA FHB und
Bezeichnung sowie Begriffen (Semantik) tibereinstimmen. PV) Spalte 'Vorgaben vom Besteller' in dieser Tabelle. PV jeweils zu VSS- Norm je nach
Fir Ausfiihrungsphase werden Schnittstellen mit den Phasenmitte und Disziplin. Z.B. Excel
ausfuhrenden Unternehmen inhaltlich, organisatorisch und Phasenende. Vorlage fur Belage
technisch geklart.

C |Einfachere und Wéhrend dem Planungsprozess und der  [C.01 |Durch publikumsspezifische Visualisierung der Geometrie der Projekt- ASTRA |Mdglichst realistische Visualisierungen - Visualisierung VR/AR - moglichst  |nach  |nach Bedarf, aber zu |Plattform |Visuell, Freigabe zu entsprechendem
zielgruppen- offentl. Auflage kdnnen die Involvierten mit Baumassnahme aber auch in Diagrammen wird ein ehrlicher und |verfasser Webservice (Webbrowserbasiertes |Bedarf, |Phasenende des PV |wenn Qualitat Zeitpunkt aufgrund
orientiertere Visualisierungen und evtl. Modellen besser positiver Eindruck der Massnahme vermittelt. Je nach Publikum |(PV) VR oder Mobiltelefon-App) aber zu |entsprechend der geniigend Erfordernis
Offentlichkeits- informiert werden. Das Projekt und deren (Fotos/Fotomontagen, Videos, 3D-Druck, usw.) - Die Datensétze sind vorbereitet fur |Phasen |Detaillierung, die sich
arbeit Bezuge im Raum kdnnen verstandlicher Bilder und Videos .mpeg4 ende |aus dem Projekt

gezeigt werden. So kdnnen Fragen und - Vis. als 3D-Druck: druckféhige ergibt
Vorbehalte aus dem Weg gerdumt werden. Dateien in .stl, .dxf.

D |BIM bei der Die Projektinformationen kénnen verlust-  [D.01 |Verwenden von Standards fiir Schnittstellen und wo diese fehlen |Hauptséchl.| ASTRA |Einfache, durchgehende Ubergabe der "BIM-Daten" mit den noch zu definieren (Bau erst in ca. 4 |Realisi |laufend wahrend Bau |Plattform |Verantwortlichkeite |keine
Realisierung arm und effizient in der Realisierungs- fruhzeitige Definition des Datenaustausches. Besseres Projektver- notwendigen Attributen an den Bauunternehmer und die Lieferanten. |Jahren) erung des PV |nnoch zu
anwenden phase verwendet werden. Zudem sollte Projektverstandnis durch mehr, aber einfachere Informationen fasser, Mind. laufender Vergleich von Mengen und Baufortschritt ermdglichen definieren (vor Bau

maoglichst wenig Papier 'auf der Baustelle' (z.B. Bewehrung in 3-D und Bestellung der Bewehrung aus BIM). |aber auch fur Erdbewegungen und Arbeiten an der Priméarkonstruktion. in ca. 4 Jahren)
verwendet werden. Die Daten sorgen fiir weitere
ein besseres Projektverstandnis. Beteiligte
|E \Ziele des PV \nach Beauftragung zu ergénzen |E.01 \nach Beauftragung zu ergéanzen |
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Projektbezeichnung:

Projektkurzbezeichnung:

Projektnummer:
Leistung:

Datum

N28 Wildtierkorridor Schiers
N28WILDKO
200038

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Projektverfasser (PV) der Phasen Studien, Ausfuhrungsprojekt (AP) bis
Inbetriebnahme, Abschluss sowie technische Bauleitung (tBL);

Pilotprojekt BIM
21.01.2021
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N28 Wildtierkorridor Schiers Projektinformationsanforderungen des Auftraggebers (PIR)
Erganzungen zur PIR-Tabelle

ANDERUNGSVERZEICHNIS

Version  Bezeichnung, Anderung Verfasser Datum

1.0 Submission PV Kunstbauten und Trassee ASTRA 21.01.2021
VERTEILER

Firma / Mandat Name Version

1.0

Die oben aufgefiihrten Empfanger sind fur die Weiterverteilung innerhalb ihrer Organisationen ver-
antwortlich.

INHALTSVERZEICHNIS

1) Projektorganisation des Auftraggebers ..o 4
2) Projektziele und RandbedinQUNQEeN........coooiiiiiiiiiiiieeeeee e 4
3) Angaben des Auftragnehmers im Rahmen des Angebotes..........cccccvciieeeeeen. 5
4) Empfehlungen und Vorgaben an die Prozessplanung ............ccccovviviiiiiinnneennee. 6
5) Schnittstellen zu Datenbanken des ASTRA ..o 7
6) D1 (=T (0] 740 ] 0T PP PP 7
7) Datenstandards (IFC, BCF, WEILEIE) ......ccceuuuuuiiiiiieeeeeeeeeiiieie e 8
8) Software und PlattfOrMen .........coooo i iiiie e e e 8
9) Verantwortung der AUftragNeNMET ........ooi i 9
10) Yo o 101187 o U [ Yo IS T U1 o] o Lo i USRS 9
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N28 Wildtierkorridor Schiers Projektinformationsanforderungen des Auftraggebers (PIR)
Erganzungen zur PIR-Tabelle

Einleitung

Die Anwendung der Projektbearbeitungsmethode Building Information Modeling (BIM) in diesem
Projekt unterstiitzt den Projekterfolg, indem strukturierte datengestiitzte Prozesse die Grundlage
bilden fir mindestens eines in diesem Dokument genannten Ziele, Anwendungen und Lieferobjekte.
Die Methode BIM wird im konkreten Projekt angewandt und nicht im Sinne einer Parallelplanung.

Das vorliegende Dokument wird im Auftragsfall im BIM-Projektabwicklungsplans (BEP) des Projekt-
verfassers (PV) integriert und aufgearbeitet sowie ggf. erganzt.

Der PV hat dabei die Projekte von Fachplanern, z.B. Renaturierung, zu Ubernehmen und sofern
erforderlich seine Daten mit den erforderlichen Attributen zu erganzen.

Diese PIR ist Bestandteil des Pflichtenhefts der Beauftragten. Dieses Textdokument ergénzt die
zentrale PIR-Tabelle.

Grundlagen zur Anwendung der BIM-Methode:

- SN EN ISO 19650-1 Kapitel 1 bis 6, 10 bis 12. Dem besseren Verstandnis wegen kann beispiels-
weise die deutschsprachige Version der DIN gelesen werden.
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N28 Wildtierkorridor Schiers

Projektinformationsanforderungen des Auftraggebers (PIR)

Erganzungen zur PIR-Tabelle

1) Projektorganisation des Auftraggebers

Das Ubergeordnete Organigramm inkl. Beschrieb ist im Pflichtenheft des Beauftragten abgebildet.

Rollen und Verantwortlichkeiten des Auftraggebers fur den BIM-Einsatz:

Die Rolle des ,BIM-Verantwortlichen Auftraggeber” ist in diesem Projekt identisch mit der Bauher-
renunterstitzung BHU, das Mandat ist besetzt. Nachfolgend werden die Rollen und Verantwortlich-
keiten des Auftraggebers zum BIM-Einsatz prazisiert.

Rolle

Projektleiter des
Auftraggebers

BIM-
Verantwortliche
des Auftraggebers

BIM-
Gesamtprogramm-
leiter des Auftrag-
gebers

Beschreibung

Der Projektleiter veranlasst im Na-
men des Bestellers den Planungs-
und Bauprozess. Er vertritt den Auf-
traggeber gegentiber dem Planer-
team, stellt die notwendigen Infor-
mationen fir die Planung bereit,
fiihrt Entscheidungen herbei und ge-
nehmigt Arbeitsergebnisse. Er ist
insbesondere der fachliche An-
sprechpartner fir die BIM-
Verantwortlichen im Planungsteam
und fiir den ,BIM-Programmleiter*.

Die BIM-Verantwortliche Person des
Auftraggebers unterstitzt den Pro-
jektleiter des Auftraggebers in der
Fuhrung des BIM-gestiitzten Pla-
nungsprozesses.

Die BIM-Gesamtprogrammleitung
unterstitzt Projektleiter und BIM-
Verantwortliche des Auftraggebers
in technischen, organisatorischen
und fachlichen Fragen der BIM-
Methode

*V = Veranlassung E = Entscheid A = Ausfiihrung

2) Projektziele und Randbedingungen

BIM-bezogene Verantwortlichkeit*

Festsetzung der Informationsanforderun-
gen (PIR) des Auftraggebers in Absprache
mit dem ,BIM-Gesamtprogrammleiter” des
Auftraggebers

Mitwirkung Prozessplanung (Planung der
Planung)

Steuerung des Projektfortschritts
Steuerung des BIM-Planungsprozesses
Prifung / Genehmigung der Arbeitsergeb-
nisse

Formulierung der Projektinformationsanfor-
derungen (PIR) des Auftraggebers in Ab-
sprache mit der Projektleiter des Auftrag-
gebers

Kommentierung des BIM-
Projektabwicklungsplans

Kommentierung des BIM-Planungs-
prozesses auftragnehmerseitig

Prufung von Datenlieferungen des Pla-
nungsteams

Leiten der Einfiihrung, Uberwachung und
Rapportierung der BIM-Methode (Pro-
gramm ASTRA)

Erfassen, Dokumentieren und Einbringen
von Erkenntnissen aus den Pilotprojekten
ASTRA

Sicherstellung eines Reportings zur An-
wendung BIM

M = Mitwirkung

<L

Die Projektziele (Investitionsziele) sind im Pflichtenheft des Beauftragten beschrieben. Die Deklara-
tion der Ubergeordneten Investitionsziele des Auftraggebers dienen dazu, die Arbeit des Planungs-

teams auf den gewtinschten Nutzen zu konzentrieren.

Die Anwendung der Methode BIM erfolgt im Projekt und nicht in Form von Parallelplanung.

Die Anwendung von BIM in diesem Projekt unterstitzt den Projekterfolgt und hilft bei der Einflihrung
bzw. Festigung der Methode bei den Projektbeteiligten und bei ASTRA (Pilotprojekt).

Erwartungen des Auftraggebers an den BIM-Einsatz:

Verstandnis des Auftraggebers fur die BIM-Methode:

Zur BIM-Methode gehdren einerseits die Nutzung strukturierter Daten (BIM im urspringlichen
Sinne), anderseits die Gestaltung disziplinibergreifender Planungs- und Kommunikationsprozesse
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N28 Wildtierkorridor Schiers Projektinformationsanforderungen des Auftraggebers (PIR)
Erganzungen zur PIR-Tabelle

(integrale Planung). Ihren Nutzen entfalten solche Daten erst, wenn sie in einem organisierten Pro-
zess entstehen und verwendet werden. Es geht darum, fundierte Entscheidungen herbeizufiihren
und den Nutzwert des Bauwerks in der Betriebsphase zu gewahrleisten. Dies kann beispielsweise
Uber strukturierte Listen, Prozesse, Plattformen, geteilte Geometrien, Layerbezeichnungen und be-
kannte Klassifizierungen von Bauteilen erfolgen (ASTRA-Richtlinien, IFC-Klassifizierung, etc.)

Die Auftragnehmer organisieren die Datenaustauschplattform und gewahren dem ASTRA und der
Bauherrenunterstitzung mind. Einen 6 Personen Zugang.

Durch die Projektbearbeitung im Sinne der BIM-Methode erwartet der Auftraggeber insbesondere
folgende Vorteile und Chancen, welche auch ausserhalb der 3D-Modellierung und ausserhalb der
vom ASTRA genannten Ziele und Anwendungsfélle gilt:

— Bessere Kommunikation, Unterstiitzung der Entscheidungsfindung, Qualitatssicherung und
~-Kommunikation“ sowie Erhéhung der Transparenz

Fehlerarmere Projektierung und folglich auch reibungslosere Realisierung
Effizienteres Qualitats- und Kostenmanagement dank interdisziplindrer Zusammenarbeit
Mittelfristige Effizienzsteigerungen fur Planer und Bauherr

Vom Auftraggeber geforderte datengestitzte Ziele, Asnwendungsfélle und Lieferobjekte:

Der Auftraggeber definiert vor der Beauftragung seine Anforderungen an den BIM-Prozess in Form
der vorliegenden Informationsanforderung (PIR). Sie bildet eine der Grundlagen fur die Beauftra-
gung und wird in der Folge zu einem integrierenden Bestandteil des Vertrags zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer.

3) Angaben des Auftragnehmers im Rahmen des Angebotes

Angaben des Auftragnehmers im Rahmen des Angebotes (Aufgabenanalyse), also vor der Beauftra-
gungen:

Der Auftragnehmer beschreibt im Rahmen des Angebots in der Aufgabenanalyse nachfolgende
Punkte.

a) Projektorganisation des Auftragnehmers mit BIM-Verantwortungen: Der Auftragnehmer stellt im
Organigramm dar, wie der BIM-gestitzte Planungsprozess organisiert ist. Im Weiteren werden
die beabsichtigten Verantwortlichkeiten dokumentiert.

b) Umsetzung der Projektziele des Auftraggebers: Der Auftragnehmer zeigt, wie er die Ziele des
Auftraggebers im Laufe des Planungs- und Realisierungsprozesses in Produkt- und Abwick-
lungszielen konkretisieren und umsetzen will.

c) Umsetzung der Projektinformationsanforderungen des Auftraggebers: Der Auftragnehmer zeigt
auf, wie er die PIR in Modellspezifikationen, Datenmodellen und Dokumenten erfullen wird.

d) Erganzung der vorliegenden PIR mit eigenen Projektzielen und Anwendungsfallen: Im Rahmen
des Angebots wird dies in der Auftragsanalyse vom Anbieter beschrieben, nicht in der beilie-
genden Tabelle ergénzt.
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N28 Wildtierkorridor Schiers Projektinformationsanforderungen des Auftraggebers (PIR)
Erganzungen zur PIR-Tabelle

4) Empfehlungen und Vorgaben an die Prozessplanung

Leistungen des Auftragnehmers zur Vorbereitung des BIM-Planungsprozesses nach der Beauftra-
gung:

Der Auftragnehmer erarbeitet nach der Beauftragung (aber vor Planungsbeginn) die nachfolgend
beschriebenen Angaben und liefert diese dem ASTRA als Teil des BEP (vgl. auch PIR):

a) Prozessplan (im BEP dokumentiert): Planungsteam intern und Auftraggeber erarbeiten gemein-
sam z.B. durch Planung-der-Planung-Workshops einen Rahmenplan fir den Planungs- und
Bauprozesse inkl. den Lieferobjekten und Qualitatssicherungen zwischen den Projektverfas-
sern. Dieser beruht auf den Meilensteinen und Informationsanforderungen des Auftraggebers
und orientiert sich an den Entscheidungsprozessen des Auftraggebers. Er umfasst minimal fol-
gende Inhalte:

— Zeitachse

— Beteiligte

— Meilensteine / Zwischenziele / Bezeichnung der Hauptphasen

— Entscheidungen (intern und gegeniber Auftraggeber), d.h. den Beteiligten und dem Zeit-
punkt zugeordnet

— Zu produzierende Entscheidungsgrundlagen und Lieferobjekte (Output / Lieferobjekte, auch
jene, die nicht in der PIR genannt sind, sondern beispielsweise jene, die im ASTRA Auftrag
formuliert sind)

— Referenzdaten (z.B. fihrende Liste, geometrische Fachmodelle, Leitobjekte)

— Koordinationsmassnahmen, die den Auftraggeber betreffen (Sitzungen, Workshops, Aus-
tausch von digitalen Modellen)

— Die Dateien/Daten, welche erstellt oder beschafft werden mussen, inkl. mind. den Dateifor-
maten sowie deren Verwendung. D.h. Listen, Dokumente, Zeichnungen und/oder infor-
mierte 3D-Modelle

Gegebenenfalls wird der Prozessplan wahrend der Projektbearbeitung aktualisiert.

b) BIM Projektabwicklungsplan (BEP): Der Auftragnehmer legt vor Planungsbeginn einen BIM-
Projektabwicklungsplan vor, der zeigt, wie die BIM-Anforderungen des Auftraggebers umge-
setzt werden. Der BEP regelt die Zusammenarbeit der Projektbeteiligten beziglich der Erstel-
lung, Nutzung und Verwendung der Daten, inkl. Qualitatssicherung und Logik der Bezeichnung
von Dokumenten, Bauteilen, Attributen, Attributwerten, etc. Er soll modular aufgebaut und nach
Verwendern und Themenbereichen gegliedert sein. Ein BEP im Sinne des ASTRA ist dhnlich
eines Projekthandbuchs, welches die Prozesse und datenbezogenen Themen zwischen den
Beteiligten beschreibt. Alle Auftragnehmenden (auch jene ohne direkte BIM Interkation) nehmen
die jeweilige BEP-Version zur Kenntnis und aussern vor Anwendung ihr Missfallen/Zustimmung.
Der BEP wird bei Bedarf aktualisiert.

Betreffend Attributen und Attributswerten beispielsweise von Bauteilen finden die Auftragnehmen-
den in den klassischen Fachhandbichern des ASTRA bereits wesentliche Angaben. Betr. Modellie-
rungsprazision sind ebenso die Planungsaufgabe und ggf. Fachhandbiicher die Basis. Es gibt aktu-
ell keine weiteren Modelliervorgaben.
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5) Schnittstellen zu Datenbanken des ASTRA

Das ASTRA liefert in gewohntem Umfang und Format Bestandesdaten an die Auftragnehmer. Von
den Auftragnehmern werden Daten erwartet, welche vereinfacht in die bestehenden Datenbanksys-
teme importierbar sind. Dartber hinaus liefern die Auftragnehmer Daten aus der Projektbearbeitung.

Die zwingenden Daten (Dateien, Fachmodelle, etc.) zuhanden ASTRA sind in der PIR als Lieferob-
jekte genannt. Zusatzliche Fach BIM-Nutzungen (Fachmodelle): Es sind sinnvolle Fachmodelle zu
bilden, z.B. nach Fachgebieten:

— Bestand (Inventar + Zustand, digitales Gelandemodell, Werkleitungen, Signalisation, Geologie).
Es ist zu prufen, ob bestehende Fachapplikationen KUBA-DB, MISTRA-Trassee, etc. angebun-
den werden kénnen.

— Kataster / Landerwerb / Zonenplane

— Kunstbauten

—  Tunnel / Geotechnik

— Trassee

—  Werkleitungen

— BSA (Betriebs- und Sicherheitsausriistungen)

Die geometrischen Modelle miissen den Anforderungen der bestehenden ASTRA-Strukturen (insb.
Bezeichnungen, Kontenplan resp. Inventarobjekt, MISTRA-Fachapplikationen d.h. TRA, KUBA,
BSAS, LBK, IBBS, etc.) Gerecht werden.

Modelliibergabe zur Bauwerksdokumentation und fir den Betrieb: Die Datensatze (z.B. mittels Da-
teien) sind soweit moglich im Sinne eines einheitlich und durchgehenden Datenmodells am Ende
des Projekts in geeigneter Form dem Bundesamt fur Strassen ASTRA zur weiteren Nutzung fur die
Bauwerksdokumentation und den Betrieb zu tibergeben. D.h. sie nutzen soweit sinnvoll und moglich
Uber verschiedene Dateien hinweg dieselben Bauteil- und Attributsbezeichnungen, welche wo mdg-
lich bestehende ASTRA-Bezeichnungen verwendet.

Die digitalen Daten sind so aufzubereiten, dass folgende Datensysteme des ASTRA mit den not-
wendigen Projektinformationen bedient werden kénnen:

—  MISTRA-Basissystem: Grundlagendaten

— MISTRA-Trassee: Trasseedaten

— MISTRA-KUBA: Kunstbautendaten

— MISTRA IVS: Landerwerbsdaten

— Digiplan: Elektronische Archivierung

Bei Projektstart kdnnen allenfalls Daten von diesen Systemen bernommen und die Daten nach
Abschluss der Ausfiihrung (as build) in die Systeme eingepflegt werden.

6) Datennutzung

Auftragnehmer erstellen Daten und geben diese an andere Projektbeteiligte kostenlos weiter, damit
eine effiziente datengestitzte Zusammenarbeit stattfindet. Die Weitergabe erfolgt auch in maschi-
nenlesbaren Formaten, so dass die empfangende Partei eine einfachere Qualitatssicherung und
Importtatigkeit machen kann.

Das ASTRA darf die Daten kostenlos in die eigenen Datenbanken tibernehmen, verarbeiten, veran-
dern und in neue Anwendungen auch ausserhalb dieses Projektes und der Projektierungszeit integ-
rieren.
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7) Datenstandards (IFC, BCF, weitere)

Die Beteiligten nutzen offen dokumentierte Datenformate bzw. erstellen Datenformate und doku-
mentieren diese.

Bei Verwendung von IFC wird Version 4.1 empfohlen, bzw. Version 4, welche fur Infrastrukturpro-
jekte geeignet ist. Falls Unklarheit besteht, wird IFC 2x3 unter gegenseitiger Akzeptanz verwendet.
Bauteile die noch nicht in der IFC-Semantik definiert sind, werden mit IfcBuildingElementProxy klas-
sifiziert und alle Auftragnehmer nutzen in dieser Klasse ein Attribut zur konkreten Bezeichnung des
Bauteils (z.B. ‘name’ oder gemass CRB-Empfehlung).

Es wird empfohlen mit Typisierungen sowohl in IFC Dateien als auch Listen zu arbeiten.

Aufgaben sollten im BCF-Format (idealerweise BCF 2.0) zwischen den Auftragnehmern ausge-
tauscht werden.

Listen werden in wiederverwendbaren strukturierten Tabellen ausgetauscht.

Den Auftragnehmern steht es offen eigene, weitere Austausch- und Dokumentationsformate zu ver-
wenden oder zu etablieren, solange diese offen dokumentiert sind. Die Gesamtprogrammleitung
BIM des ASTRA unterstutzt hier falls notwendig die Auftragnehmer zusammen mit der Projektleitung
und BHU.

8) Software und Plattformen

Die zur Leistungserbringung erforderliche Hard- und Software ist Sache der Auftragnehmer und
wird nicht vergutet.

Im Projekt wird mindestens eine (realistisch mehrere) internet-angebundene Plattformen verwendet,
welche verschiedenen Mehrwerte und Funktionen bieten.

Der Beauftragte stellt dem Auftraggeber eine fir die im BEP beschriebene Projektabwicklung geeig-
nete Datenumgebung zur Verfigung. Die Verwaltung der Planungsergebnisse ist Sache des Beauf-
tragten und erfolgt auf dieser Datenumgebung. Der Beauftragte verantwortet die flr seinen Auftrag
erforderlichen Prozesse selbst und verantwortet die Steuerung der Zugriffsrechte des Auftraggebers
gemass dessen Anforderungen.

Die Auftragnehmer beschaffen die Plattform(en), inkl. Einrichtung und Administration. Sie bieten
ASTRA und seiner Bauherrenunterstiitzung fir mind. 6 Personen Zugange an (keine separate Ver-

gutung).

Aus Sicht ASTRA sind folgende Punkte erforderlich:

- Plattform fir Datenaustausch mindestens:

0 Zentrale Dateiablage, welche die Zusammenarbeit zwischen den Auftragnehmern
verbessert (technisch und organisatorisch sind auf der Plattform die aktuellen Da-
ten)

Webzugang (ohne lokal Software oder Plug-Ins im Browser installieren zu missen
Anlegen von Unterverzeichnissen
Benutzer-Login (d.h. passwortgeschutzt)
Download von Dateien
Download mehrere Dateien und Unterverzeichnisse mittels einer ZIP-Datei.
Export der Dateien bei Vertragsende
Viewer fur IFC-Dateien, idealerweise IFC 4.1. Dieser Viewer zeigt auch Bauteilklas-
sifizierung und wesentliche Attribute an. Via Webbrowser ohne Plug-Ins.
Empfohlen:

= Versionierung der Dateirevisionen sollte mdglich sein

O O0OO0OO0OO0OO0O0

o
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- Plattform(en) fir Aufgabenmanagement mindestens:
o Auftragnehmer haben Uber eine Plattform die Méglichkeit Planungsaufgaben (engl.
Issues) zu erfassen, auszutauschen und deren Statusinformationen zu andern
0 Benutzer-Login (d.h. passwortgeschiitzt)
o Empfohlen:
= Aufgaben kdnnen per Plug-Ins in Autorensoftware oder Prifsoftware erstellt
und dargestellt werden.
= Aufgaben kdnnen auch in PDFs verankert werden
= Vernetzung mit anderen Tools und Plattformen via BCF-API oder vergleich-
barem.

Die Plattformen kdnnen auch in 1 Produkt umgesetzt werden, mussen aber nicht.
Der Beauftragte stellt die Einhaltung des Datenschutzes im Rahmen seines Auftrags sicher.

Die Plattform / App zur Darstellung von VR/AR wird wahrend der Projektbearbeitung gemeinsam mit
dem ASTRA ermittelt, falls die bestehenden Plattformen dies nicht konnen.

9) Verantwortung der Auftragnehmer

Soweit dieses Dokument Aufgaben und/oder Zusténdigkeiten betreffend der Anwendung der Me-
thode BIM und die Projektinformationsanforderungen des Auftraggebers (PIR) nicht ausdrucklich
regelt, ist der Beauftragte fur diese Aufgaben und/oder Zustéandigkeiten verantwortlich.

10) Schulung und Support

Der Auftragnehmer ist fur die Bereitstellung qualifizierten Personals verantwortlich. Er ergreift die
notwendigen Schulungs- und Unterstitzungsmassnahmen selbstandig zu eigenen Kosten.

08 A3.7_N28WILDKO_SUB_PV-KT_BIM PIR Ergaenzungen Seite 9 von 9



	08 A3.7_N28WILDKO_SUB_PV-KT_BIM PIR Ergaenzungen.pdf
	1) Projektorganisation des Auftraggebers
	2) Projektziele und Randbedingungen
	3) Angaben des Auftragnehmers im Rahmen des Angebotes
	4) Empfehlungen und Vorgaben an die Prozessplanung
	5) Schnittstellen zu Datenbanken des ASTRA
	6) Datennutzung
	7) Datenstandards (IFC, BCF, weitere)
	8) Software und Plattformen
	9) Verantwortung der Auftragnehmer
	10) Schulung und Support


