
Projekt: WJT Turnhalle Junkholz

Strategischer Terminplan

18.01.2021

2021 2022 2023

Januar Februar März April Mai Juni Juli August SeptemberOktober NovemberDezemberJanuar Februar März April Mai Juni Juli August SeptemberOktober NovemberDezemberJanuar Februar März April Mai Juni

x

Planwahlverfahren

Vorstudie

Vor-& Bauprojekt

Prüfphase x

33 Baugesuch

x= Projektierungskredit Ausschreibung

x= Baukredit Realisierung 8W

Sommerferien 2022 01.07.2022 - 08.08.2022 3W 3W

Herbstferien 2022 30.09.2022 - 17.10.2022

Frühlingsferien 04.04.2023 - 24.04.2023

1.Q 2.Q.4.Q.1.Q 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q 2.Q. 3.Q.
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