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Vorhaben und Begriindung

Stadt Langenthal hat eine Vielzahl von Projekten umzusetzen insb. zur Umsetzung der A-Massnahmen aus
dem Agglomerationsprogramm 3. Generation und des Buslinienkonzept Langenthal.

Zweck und Stellenwert des vorliegenden Pflichtenhefts

Im Rahmen des vorliegenden Pflichtenhefts sollen die Aufgaben und Zustandigkeiten des Planerteams
sowie der Planungsablauf fiir die Projektphasen 21-31 konkretisiert werden.

Allgemeine Ziele der ndchsten Projektphasen

Erarbeitung Betriebs- und Gestaltungskonzepte

Erarbeitung Vorprojekte und Genehmigung

Verfeinerung der raumlichen und organisatorischen Schnittstellen zu den angrenzenden Projekten
Erarbeiten Budget und Organisation fiir die kommende Projektphase inkl. Einholen der entsprechenden
Finanzentscheide und Abschluss der entsprechenden Vereinbarungen

Leistungsfreigabe Planerleistungen fiir die Folgephase(n) nach Bedarf

m Stufengerechte Information der Anwohner und der Offentlichkeit

Losperimeter und Teilprojekte

Der Betrachtungsperimeter sowie die Projektstrukturierung sind auf der untenstehenden Abbildung
ersichtlich.
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Schoren

Neue Buslinienfiihrung
Neue Bushaltestellen (behindertengerecht)

OV-Haltestellen

Neue Bushaltestellen (behindertengerecht)

Zentrale Vorgaben Phase BGK und Vorprojekt

Ziel 1 Verkehr

Sicherer und fliissiger Strassenbetrieb, Beachtung der Anforderungen der verschiedenen
Verkehrsteilnehmenden: MIV, 6V, Fuss- und Veloverkehr

Beachtung des iibergeordneten Verkehrskonzepts

Umsetzung des BehiG

Umsetzung Vorgaben Agglomerationsprogramm 3. Generation

Umfassende Variantenpriifungen insb. Standorte fiir Bushaltestellen

Ziel 2 Umwelt

Strassenentwdsserung gemadss Standards der Stadt Langenthal
Vorgaben Larm

Stadtebauliche Integration der Verkehrslosung

Beachtung der Vorgaben der Denkmalpflege

Ziel 3 Betrieb / Unterhalt / Sicherheit

Effizienter und sichererer Unterhalt: Reinigung, baulicher Unterhalt, Winterdienst

Ziel 4 Kosten / Termine / Genehmigung

Priifung kostenoptimierte Massnahmen
Erkennen von auflagekritischen Aspekten und Vorabklarungen im Rahmen der Vorprojekterarbeitung
Kostenschatzung +20 %

Planungsauftrag Planerteam

Der Planungsauftrag umfasst die nachfolgenden Punkte. Das Planerteam fiihrt und koordiniert die
entsprechenden Fachleistungen:
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Grundleistungen geméss SIA 102, 103, 105, 106, 108, 110

Gesamtleitung:

m Teilnahme an Projektsitzungen, Information, Reporting samtlicher Grundlagendaten, insbesondere
Kosten und Termine an GPL/BHU

m  Unterstiitzung der GPL im Hinblick auf Sitzungen und politische Prozesse

m Technische Gesamtleitung

Strassen- und Tiefbau: Samtliche Leistungen Planung gemdss Grundleistungen, insbesondere auch

Priifen des Werkleitungsbestands und Integration allfdlliger Werkleitungsprojekte

Landschaftsarchitektur / Gestaltung: Samtliche Leistungen Planung gemdass Grundleistungen

Betriebliche Rahmenbedingungen 6V: Umsetzen im Projekt auf fachlich hohem und

zukunftsorientiertem Niveau

Werkleitungen: Projekt- und Bauleitung Werkleitungstrassen. Zusammenarbeit mit den beauftragten

Biiros der Werke. Vgl. Strassen- und Tiefbau

Verkehrsmanagement (VM) Gesamtverkehr, LSA, 6V-Priorisierung: Bedarf

Leistungsfahigkeitsabklarungen Knoten und LSA-Planung prazisieren.

Ausriistung Haltestellen: Einbezug der Anforderungen in Planung sowie Integration in Gesamtplanung.

Beleuchtung: Koordination und Integration der Beleuchtungskonzepte unter Berlicksichtigung der

Vorgaben der Gemeinde.

Geologie: Samtliche Leistungen Planung
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Umwelt: Sdmtliche Leistungen Planung

Partizipation / Kommunikation / Offentlichkeitsarbeit:

m Aufarbeiten der Pléne und Unterlagen in einer fiir die Offentlichkeit geeignete Darstellung und Form

m  Mithilfe beim Organisieren von Veranstaltungen.

m Liefern sdmtlicher Grundlagen und Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit entsprechend der
jeweiligen Projektphase

m Aktive Teilnahme an Informationsveranstaltungen

m  Unterstiitzung der GPL bei der Festlegung, wann im Planungsablauf geeignete Fenster / Themen fiir
die Partizipation bestehen

Kunstbauten: Samtliche Leistungen Planung

Vermessung: Grundlagenerhebung

Planungsrichtlinien / Planungsvorgaben

Standards Strassenbau der Stadt Langenthal

Ausbildung Bushaltestellen

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)

Richtplan ESP Bahnhof Langenthal

Verkehrsrichtplan Langenthal

Agglomerationsprogramm 3. Generation

Buslinienkonzept

Kantonaler Entwicklungsschwerpunkt

Entwicklungskonzept Kernstadt

Gestaltungshandbuch der Stadt Langenthal (Vorgaben in Bearbeitung)

Spezifische Anliegen der Planungspartner fiir die Projektphase 21 & 31

Einordnung der Gesamtplanung in das {ibergeordnete Verkehrskonzept

Planungsarbeiten zugunsten der Werke fiihren die Werke selbst aus oder sie beauftragen einen
Ingenieur frei nach ihrer Wahl. In den vorliegenden Ingenieurarbeiten sind lediglich die Aufgaben der
Gesamtkoordination seitens beauftragten/r Ingenieurs*in einzurechnen.

Planungsprogramm / Termine

Projektstart / Grundlagenerarbeitung

2021 2022 2023

12345678 9+# # #|1 234567809 4## #|12345678094###

Nr. 10 Schoren BGK VP
Nr. 13 OV Haltestellen BGK VP
Schlussbestimmungen

Detaillierte Projektdefinition erfolgt im Rahmen des Projektstartes.

Beilagen

Keine.
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