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Vorhaben und Begriindung

Stadt Langenthal hat eine Vielzahl von Projekten umzusetzen insb. zur Umsetzung der A-Massnahmen
aus dem Agglomerationsprogramm 3. Generation und des Buslinienkonzept Langenthal.

Zweck und Stellenwert des vorliegenden Pflichtenhefts

Im Rahmen des vorliegenden Pflichtenhefts sollen die Aufgaben und Zustandigkeiten des Planerteams
sowie der Planungsablauf fiir die Projektphasen 21-31 konkretisiert werden.

Allgemeine Ziele der ndchsten Projektphasen

Erarbeitung Betriebs- und Gestaltungskonzepte

Erarbeitung Vorprojekte und Genehmigung

Verfeinerung der raumlichen und organisatorischen Schnittstellen zu den angrenzenden Projekten
Erarbeiten Budget und Organisation fiir die kommende Projektphase inkl. Einholen der
entsprechenden Finanzentscheide und Abschluss der entsprechenden Vereinbarungen
Leistungsfreigabe Planerleistungen fiir die Folgephase(n) nach Bedarf

m Stufengerechte Information der Anwohner und der Offentlichkeit

Losperimeter und Teilprojekte

Der Betrachtungsperimeter sowie die Projektstrukturierung sind auf der untenstehenden Abbildung
ersichtlich.
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Chasseral- und Klusstrasse

m Aufwertung Verbindung Dorfgasse - Zelgligasse - Klusstrasse - Biitzbergstrasse - Weststrasse fiir den
Fuss- und Veloverkehr (Schulweg)

m Bern - Ziirich - Strasse / Chasseralstrasse: Verbindung als Fuss- und Radweg

m Neue Fuss- und Velofiihrung durch die Unterfiihrung sowie neue Beleuchtung, d. h. Trottoir
Absenkung, neue Kofferung und Entwdsserung sowie neuer Strassenbau;

m Priifung Einfiihrung flachiges Tempo 30

m Klusstrasse: Querschnitt gegeben; nur flankierende Massnahmen (Markierung Rechtsvortritt etc.)

m Knotensanierung in Koordination mit Kanton

Baregg

m Zufahrt Bahnhof Nord: Schliessung Netzliicke Velo Bareggstrasse - Hasenmattstrasse - Bahnhofplatz
Nord

Karbidweg

m Zufahrt Bahnhof Ost: Neue Verbindung Fuss- und Veloverkehr Karbiweg - Vord. Hardaustrasse parallel
zu SBB-Trassee

m Variantenpriifung verschiedener Linienfiihrungen

m  Machbarkeitsiiberpriifung neue Gleisunterfiihrung mit Tunnel

Eisenbahnstrasse, Dennliweg

m Erhohung MIV-Netzwiderstand (NW) zu Subzentren: Eisenbahnstrasse (Biitzbergstrasse -
Thunstettenstrasse)

m Neuer Fuss- und Veloweg Bleienbachstrasse - Dennliweg, entlang BLS-Trassee; Dennliweg (bis
Kreuzung Bleienbachstrasse)

m Priifung flachiges Tempo 30 Eisenbahnstrasse — Haltestrasse

m Bauliche Massnahmen

m  Markierung + Signalisation

Zentrale Vorgaben Phase BGK und Vorprojekt

Ziel 1 Verkehr

m Sicherer und fliissiger Strassenbetrieb, Beachtung der Anforderungen der verschiedenen
Verkehrsteilnehmenden: MIV, &V, Fuss- und Veloverkehr

Beachtung des iibergeordneten Verkehrskonzepts

Umsetzung des BehiG

Umsetzung Vorgaben Agglomerationsprogramm 3. Generation

Umfassende Variantenpriifungen

Ziel 2 Umwelt

m Strassenentwdsserung gemdss Standards Stadt Langenthal
m Vorgaben Ldrm

m Stddtebauliche Integration der Verkehrslosung

m Beachtung der Vorgaben der Denkmalpflege

Ziel 3 Betrieb / Unterhalt / Sicherheit
m Effizienter und sichererer Unterhalt: Reinigung, baulicher Unterhalt, Winterdienst

Ziel 4 Kosten / Termine / Genehmigung

m Priifung kostenoptimierte Massnahmen

m Erkennen von auflagekritischen Aspekten und Vorabklarungen im Rahmen der Vorprojekterarbeitung
m Kostenschdtzung +20 %
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Planungsauftrag Planerteam

Der Planungsauftrag umfasst die nachfolgenden Punkte. Das Planerteam fiihrt und koordiniert die
entsprechenden Fachleistungen:
m Grundleistungen gemdss SIA 102, 103, 105, 106, 108, 110
m Gesamtleitung:
m Teilnahme an Projektsitzungen, Information, Reporting samtlicher Grundlagendaten, insbesondere
Kosten und Termine an GPL/BHU
m Unterstiitzung der GPL im Hinblick auf Sitzungen und politische Prozesse
m Technische Gesamtleitung
m Strassen- und Tiefbau: Sdamtliche Leistungen Planung gemadss Grundleistungen, insbesondere auch
Priifen des Werkleitungsbestands und Integration allfalliger Werkleitungsprojekte
m Landschaftsarchitektur / Gestaltung: Samtliche Leistungen Planung gemdass Grundleistungen
m Betriebliche Rahmenbedingungen 6V: Umsetzen im Projekt auf fachlich hohem und
zukunftsorientiertem Niveau
m  Werkleitungen: Projekt- und Bauleitung Werkleitungstrassen. Zusammenarbeit mit den beauftragten
Biiros der Werke. Vgl. Strassen- und Tiefbau
m Verkehrsmanagement (VM) Gesamtverkehr, LSA, 6V-Priorisierung: Bedarf
Leistungsfahigkeitsabkldarungen Knoten und LSA-Planung prazisieren.
m Ausriistung Haltestellen: Einbezug der Anforderungen in Planung sowie Integration in
Gesamtplanung.
m Beleuchtung: Koordination und Integration der Beleuchtungskonzepte unter Beriicksichtigung der
Vorgaben der Gemeinde.
m Geologie: Samtliche Leistungen Planung
Umwelt: Sdmtliche Leistungen Planung
m Partizipation / Kommunikation / Offentlichkeitsarbeit:
m Aufarbeiten der Pldne und Unterlagen in einer fiir die Offentlichkeit geeignete Darstellung und
Form
m  Mithilfe beim Organisieren von Veranstaltungen.
m Liefern samtlicher Grundlagen und Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit entsprechend der
jeweiligen Projektphase
m Aktive Teilnahme an Informationsveranstaltungen
m Unterstlitzung der GPL bei der Festlegung, wann im Planungsablauf geeignete Fenster / Themen
fiir die Partizipation bestehen
m Kunstbauten: Samtliche Leistungen Planung
m Vermessung: Grundlagenerhebung

Planungsrichtlinien / Planungsvorgaben

Standards Strassenbau der Stadt Langenthal

Ausbildung Bushaltestellen

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)

Richtplan ESP Bahnhof Langenthal

Verkehrsrichtplan Langenthal

Agglomerationsprogramm 3. Generation

Buslinienkonzept

Kantonaler Entwicklungsschwerpunkt

Entwicklungskonzept Kernstadt

Gestaltungshandbuch der Stadt Langenthal (Vorgaben in Bearbeitung)

Spezifische Anliegen der Planungspartner*in fiir die Projektphase 21 & 31

m Einordnung der Gesamtplanung in das {ibergeordnete Verkehrskonzept

m Planungsarbeiten zugunsten der Werke fiihren die Werke selbst aus oder sie beauftragen eine/n
Ingenieur*in frei nach ihrer Wahl. In den vorliegenden Ingenieurarbeiten sind lediglich die Aufgaben
der Gesamtkoordination seitens beauftragter/n Ingenieur*in einzurechnen.
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10.

11.

Planungsprogramm / Termine

Projektstart / Grundlagenerarbeitung

Nr.1: Chasseral-und Klusstrasse
Nr.3: Béregg
Nr.4: Karbidweg

Nr. 11 Eisenbahnstrasse, Dennliweg

Schlussbestimmungen

2021

2022
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1234567894 s s|1 234567894« w|1 2345678094844

BGK

BGK

BGK

BGK

Detaillierte Projektdefinition erfolgt im Rahmen des Projektstartes.

Beilagen

Keine.
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