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N06.48, Umfahrung Mitholz A Zusammenfassung
Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

A. Zusammenfassung

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz (Gemeinde Kandergrund, Kanton Bern) ein unterirdisches milita-
risches Munitionslager als Nachschub-Munitionslager der Schweizer Armee gebaut. Im Jahr 1947 ex-
plodierte ein Teil des Munitionslagers. Die damals vorgenommene Risikobeurteilung des verbleibenden
Munitionslagers wurde als unkritisch eingestuft. Neue Risikobetrachtungen des Eidgendssischen De-
partements fiir Verteidigung, Bevolkerungsschutz und Sport (VBS) zeigen ein héheres Gefahrdungspo-
tenzial des alten Munitionslager Mitholz infolge einer potenziellen Explosion von Munitionsriickstanden
als bisher angenommen auf. Ziel des VBS ist, das Munitionslager zu rhumen. Basierend auf dem heu-
tigen Wissensstand rechnet das VBS nach umfangreichen Vorbereitungen mit einem Beginn der eigent-
lichen Raumarbeiten friihestens im Jahr 2031.

Seit dem 01.01.2020 ist das Bundesamt fiir Strassen ASTRA Eigentiimerin der durch Mitholz fiihrenden
Nationalstrasse 3. Klasse, NO6 Spiez — Frutigen — Kandersteg und somit in der Verantwortung fur die
Verfugbarkeit der Strassenverbindung. Die Nationalstrasse ist wahrend der Sanierung des Munitionsla-
gers vor einem Havariefall (Explosion von Munitionsmaterial) zu schiitzen. Im Rahmen der Planung von
risikomindernden Massnahmen haben armasuisse Immobilien und das ASTRA hierzu eine Machbar-
keitsstudie fur folgende Varianten erstellen lassen (siehe auch Abbildung 1):

— Variante a: Schutz der bestehenden Strasse mittels einer Galerie

- Variante b: Verlangerung Tunnel Mitholz

— Variante c: Verlegung Nationalstrasse ausserhalb des Gefahrenbereichs.
Der Bundesrat hat sich am 04.12.2020 zugunsten der Variante b) ausgesprochen.

Fur die Erstellung der Schutzmassnahmen an der Nationalstrasse tbernimmt das Projektmanagement
Nord der Filiale Thun die Gesamtprojektleitung und vertritt in dieser Funktion die Interessen des ASTRA
als Bauherrschaft. Die Leistungen in der Planung, Projektierung und Realisierung werden durch man-
datierte Dienstleister und beauftragte Baufirmen erbracht.

Die vorliegende Beschaffung beinhaltet die Leistungsinhalte fir die Bauherrenunterstitzung (BHU) fir
den Bau und Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA) in den Phasen Ausfuhrungsprojekt (AP) inkl.
Plangenehmigungsverfigung (PGV) und Detailprojekt (DP) sowie Realisierung (SIA-Phasen 41 bis 53).
Optional ist zudem die Oberbauleitung (OBL) fur den Bau und die BSA in den SIA-Phasen 41 bis 53
ausgeschrieben.
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N06.48, Umfahrung Mitholz B Allgemeines
Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

B. Allgemeines

B.1.Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die Bauherrenunterstitzung (BHU) und Oberbauleitung (OBL) in den jewei-
ligen Fachbereichen Bau und Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA).

B.2.Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht tiber die Projektierungsarbeiten der im Projekt betroffenen ASTRA-
Fachbereiche Trassee / Umwelt (T/U), Kunstbauten (K), Geotechnik und Betriebs- und Sicherheitsaus-
rastungen (BSA) gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbiichern und beschreibt
die Leistungen fur die Projektphasen:

Ausfuhrungsprojekt (AP) inkl. Plangenehmigungsverfahren (PGV)  SlA-Phase 31/33

-  Detailprojekt (DP) SIA-Phase 32
- Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag SIA-Phase 41
— Unterlagen fur die Ausfuhrung SIA-Phase 51
- Ausfuhrung/Realisierung SIA-Phase 52
- Inbetriebnahme, Abschluss SIA-Phase 53

Das vorliegende Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 «Projektbearbeitung, Projektstufen», der SIA
103 «Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure» und der SIA
108 «Ordnung fur Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Gebaude-
technik, Maschinenbau und Elektrotechnik» und der SIA 112 (Leistungsmodell) «Modell Bauplanung»,
dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaubegleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640
610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauabnahme.

Die Ausschreibung und Ausfiihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbrin-
genden Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbuchern. Jede Projektphase baut auf
der vorausgehenden auf.

B.3.Zweck

Das vorliegende Pflichtenheft zeigt auf, welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren — inshe-
sondere der Bauherrenunterstitzung und Oberbauleitung — wahrend der Projektierungs-, Ausschrei-
bungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind, damit eine mdglichst gute Lésung zielgerichtet erar-
beitet und ausgefiihrt werden kann. Jede Projektphase baut auf der vorausgehenden auf.

Das Pflichtenheft ist erganzend und prazisierend zu den «Leistungsbeschrieben und Pflichtenheften» —
welche die Anforderungen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen
vereinheitlichen.

Das vorliegende Pflichtenheft beschreibt fur die Projektierungsphasen und fir die Projektstufen der
Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt werden und welche Leistungen zu erbringen sind.
Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen sind nicht abschliessend und kdnnen durch
den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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N06.48, Umfahrung Mitholz C Projektbeschreibung
Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

C. Projektbeschreibung

C.1.Einleitung

Im Jahr 1947 explodierte ein Teil des Munitionslagers Mitholz. Die damals vorgenommene Risikobeur-
teilung des verbleibenden Munitionslagers wurde als unkritisch eingestuft. Neue Risikobetrachtungen
des Eidgendssischen Departements fir Verteidigung, Bevolkerungsschutz und Sport (VBS) zeigen ein
héheres Gefahrdungspotenzial des alten Munitionslagers Mitholz infolge einer potenziellen Explosion
von Munitionsrickstanden als bisher angenommen auf. Aufgrund einer Schatzung befinden sich in den
eingesturzten Anlageteilen und im Schuttkegel davor noch bis zu 3’500 Bruttotonnen Munition mit meh-
reren hundert Tonnen Sprengstoff. Ziel des VBS ist, das Munitionslager zu raumen und zu sanieren.
Basierend auf dem heutigen Wissensstand rechnet das VBS nach umfangreichen Vorbereitungen mit
einem Beginn der eigentlichen Raumarbeiten im Jahr 2031. Es wird je nach Verlauf mit einer Dauer der
Raumarbeiten von 10 oder mehr Jahren gerechnet.

Die Arbeiten zur Ra&umung der Munitionsriickstadnde im ehemaligen Munitionslager haben Auswirkun-
gen fur die Bevolkerung und auf die Verkehrsverbindungen zwischen Kandergrund und Kandersteg.
Nach heutigem Kenntnisstand mussen die Bewohnerinnen und Bewohner von Mitholz wéhrend der
Raumung, je nach Verlauf, iber mehr als 10 Jahre wegziehen. Um die Verkehrsverbindungen zu ge-
wahrleisten, mussen zudem Schutzmassnahmen wéahrend der Sanierung des Munitionslagers vor ei-
nem Havariefall (Explosion von Munitionsmaterial) realisiert werden.

Seit dem 01.01.2020 ist das Bundesamt flr Strassen ASTRA Eigenttiimerin der durch Mitholz fihrenden
Nationalstrasse 3. Klasse, NO6 Spiez — Frutigen — Kandersteg und somit in der Verantwortung fir die
Verfugbarkeit der Strassenverbindung. Im Rahmen der Planung von risikomindernden Massnahmen
haben armasuisse Immobilien (Variante a) und das ASTRA (Varianten b und c) hierzu Machbarkeits-
studien fir folgende Varianten erstellt (siehe Beilage B1):

- Variante a: Schutz der bestehenden Strasse mittels einer Galerie
- Variante b: Verlangerung Tunnel Mitholz

- Variante c: Verlegung Nationalstrasse ausserhalb des Gefahrenbereichs.

Im beiliegenden Synthesebericht (Beilage B1) sind alle drei Varianten kurz dar- und einander gegen-
Ubergestellt. Folgende Erkenntnisse lassen sich zusammenfassend aus den Machbarkeitstiberlegun-
gen gewinnen:

—  Alle drei erarbeiteten Varianten a, b und c sind bautechnisch machbar.
- Die Varianten unterscheiden sich hinsichtlich der Investitionskosten stark.

- Keine der drei Varianten weisen aus heutiger Sicht No-Go-Kriterien hinsichtlich Grundwasser / Le-
bensraumen und Umweltrisiken auf.

- Nach Auftragserteilung muss mit einer Planungs- und Realisierungszeit von 10-15 Jahren bis und
mit Inbetriebnahme gerechnet werden.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudien wurde ein Variantenvergleich durchgefiihrt. Der Bundesrat hat
sich an der Sitzung vom 04.12.2020 zugunsten der Varianten b) ausgesprochen. Die Planung erfolgt
mit der Auftragserteilung ab der Phase Ausfuhrungsprojekt (AP). Das Plangenehmigungsverfahren
erfolgt Ubergeordnet mit den anderen Teilprojekten mittels militarischem Plangenehmigungsverfahren.

Der zeitliche Ablauf spielt bei der Sanierung des Munitionslagers Mitholz eine wichtige Rolle und daher
ist eine proaktive Mitarbeit aller Projektbeteiligten und der Einsatz von innovativen Planungs- und Rea-
lisierungsmethoden, um eine moglichst kurze Dauer der Planungs- und Realisierungsphasen zu errei-
chen, sind fur den Projekterfolg unabdingbar.
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N06.48, Umfahrung Mitholz C Projektbeschreibung
Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

Die heutige Nationalstrasse durch Mitholz, soll nach Inbetriebnahme der Umfahrung als Anschluss- und
Verbindungsstrasse von Mitholz dienen und bei Sperrungen des Tunnels als Umleitung dienen. Die
Strasse ist entsprechend der neuen Bedirfnisse und mit flankierenden Massnahmen umzugestalten.

'Legende: o

offen / Tunnel )} Ml : | o ( g ¢ *J]}/ //
il =R 0 ?
oder Galerie S I ] |~ ; Y i |

I 000D b: Variante Verlangerung Tunnel Mitholz

c: Variante Verlegung Nationalstrasse

Notumfahrung Mitholz
‘ Gefahrenbereich Munitionslager

Abbildung 1: Variantenibersicht

C.2.Projektziele

- Planung und Realisierung einer sicheren Strassenverkehrsverbindung zwischen Kandergrund und
Kandersteg, die wahrend der Sanierung des Munitionslagers vor einem Havariefall (Explosion von
Munitionsmaterial) geschitzt ist.

- In der Projektierung sind die erforderlichen Dokumente fiir die verschiedenen Projektphasen und
fur die Projektauflage fur den Schutz der Nationalstrasse 3. Klasse zu erarbeiten.
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N06.48, Umfahrung Mitholz C Projektbeschreibung
Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

—  Der Detaillierungsgrad der Unterlagen ist in den Folgephasen zu erhéhen, die Bauarbeiten zu sub-
mittieren und kosten- und termingerecht umzusetzen.

C.3.Projektspezifische Randbedingungen

— Die sichere Strassenverkehrsverbindung muss spéatestens vor dem Beginn der Sanierung des
Munitionslagers in Betrieb genommen sein.

C.4.Abgrenzung und Schnittstellen

C.4.1. Projektperimeter

Der Projektperimeter liegt im Ortsteil Mitholz der Gemeinde Kandergrund zwischen dem Ortsteil Kan-
dergrund und der Gemeinde Kandersteg. Die Nationalstrasse 3. Klasse fiihrt mitten durch den Ortsteil
Mitholz (siehe Abbildung 2 und Abbildung 3).

S
A of i’& l\‘;

Abbildung 2: Lage Projektperimeter
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N06.48, Umfahrung Mitholz C Projektbeschreibung
Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

Abbildung 3: Orthofoto Projektperimeter

C.4.2. Projektelemente, -bestandteile

Das Projekt (Variante b) umfasst folgende Hauptelemente:

- Verlangerung des bestehenden Lawinenschutztunnels um ca. 800 m mit zweifacher Unterque-
rung der BLS-Linie unter Betrieb

- Umbau des bestehenden Anschlusses Sud

- Neubau Anschluss Nord (Kreisel)

C.4.3. Nachbarprojekte

Unter dem Gesamtprojekt «Sanierung Munitionsdepot Mitholz» sind diverse Schutzmassnahmen und -
Bauten als Teilprojekte vorgesehen. Darunter ist unter anderem auch das vorliegende Teilprojekt
«Schutzbauten Strasse» enthalten.

Namentlich sind u.a. folgende Nachbar- und Teilprojekte besonders zu berticksichtigen:

—  Teilprojekt zur Sanierung des Munitionslagers Mitholz unter der Fihrung des VBS
-> Teilprojekt Bauten armasuisse Immo
- Teilprojekt Ra&umung Munitionsriickstande
- Teilprojekt Entsorgung Munitionsriicksténde
-> Teilprojekt Riickbau
-> Teilprojekt Querschnittsthemen Technische Untersuchungen, Sicherheit und Verkehrswege
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N06.48, Umfahrung Mitholz C Projektbeschreibung
Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

—  Teilprojekt zum Schutz der SBB-Linie im Raum Mitholz: Dieses Projekt wird voraussichtlich im glei-
chen Zeitraum wie der Schutz der Nationalstrasse geplant und realisiert (unter der Federfihrung
der BLS Netz AG).

—  Teil- oder Vollausbau des Létschberg-Basistunnel (steht nicht im Zusammenhang mit Gesamtpro-
jekt «Sanierung Munitionsdepot Mitholz»)

- Blausee AG, mit fortlaufendem Grundwassermonitoring

C.5.Projektumfang

Generell
- Die Linienfiihrung ist noch nicht abschliessend definiert und soll im Zuge des Projektstarts (spates-
tens im Laufe des APs) noch verfeinert und optimiert werden.

Trassee / Umwelt

- Die gewahlte Variante b) umfasst die Erstellung eines Tagbautunnels im Talboden westlich von
Mitholz. Der Tagbautunnel erlaubt die weitere Nutzung des bestehenden Lawinenschutztunnels
Mitholz und verlauft westlich von Mitholz durch die Ebene. Er wird somit im Endzustand nur noch
an der Peripherie — den Portalen wahrgenommen. Nach erfolgter Sanierung des Munitionslagers
wird die Neubaustrecke weiterbetrieben und dient als Umfahrung von Mitholz.

— Der Anschluss Nord ist als Kreisel angedacht womit alle Beziehungen gewéahrleistet werden kon-
nen.

- Der Anschluss Sud ist kein eigentlicher Anschluss, sondern eine direkte Verbindung mit dem Tun-
nel Mitholz. Eine Ein- resp. Ausfahrt von und nach Mitholz ist an dieser Stelle nicht vorgesehen. So
ist die bereits bestehende Umfahrung des Tunnels bei einer Sperrung oder bei Unterhaltsarbeiten
gewabhrleistet.

- Umwelt: siehe Kap. C.5.2

- Weitere Informationen sind in der Beilage B1 (Dokument B1.1, B1.3, B1.4, B1.6 und B1.8) enthal-
ten

Kunstbauten, Geotechnik

- Baugrubensicherung ohne oder mit sehr beschrankten Mdglichkeiten von Pfahl-, Spund- oder
Ruhlwénden

— Fundation des Tagbautunnels

- Voraussichtliche zweifache Unterquerung BLS-Linie unter Betrieb mit zwei oder mehr Geleisen
mittels Tagbautunnel (Rechteckquerschnitt bei Uberdeckung <6m und Rundquerschnitt bei >6m)

- Uberquerung BLS-Linie mittels Notbriicken wahrend Bauphase

BSA

- Anpassen und Erganzen der Signalisation auf der Strecke zur Gewahrleistung des Verkehrsma-
nagements. Ggf. Verkehrsmanagementeinrichtungen (Ampeln, Signalisation) und Informations-
einrichtungen inkl. Einbindung in Ubergeordnete Leitsysteme

—  Seitliche oder in Deckennische zu berticksichtigende Strahlventilatoren fur die Sicherstellung der
Luftzirkulation im Tunnel mit Gegenverkehr

—  Seitlich angeordnete Notausgange alle 300 m — Fluchtlange 150 m

—  FErstellen der Beleuchtung geméass Beleuchtungskonzept.
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N06.48, Umfahrung Mitholz C Projektbeschreibung
Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

Erstellen der bendtigten Kabelanlagen (Kupfer & LWL) und ggf. erstellen der Kommunikationsein-
richtungen fur die An- und Einbindung in Gbergeordnete Systeme.

Erstellen einer zweckméassigen Kommunikationseinrichtung (z.B. Notruftelefonanlage)
Ggf. Installation von Uberwachungsanlagen inkl. Einbindung in ibergeordnete Leitsysteme.

Erstellung von Energieanlagen, Elektroinstallationen und Erschliessung von Pumpenanlagen (Ol-
bzw. Havarierlickhaltebecken)

Durchgangige Bearbeitung aller Fachbereiche BSA sowohl fir Kunstbauten (Tunnel usw.) wie
auch fur die Vorzonen bzw. die offene Strecke

C.5.1. Anschluss an die Nationalstrasse

Anschluss Nord mittels Kreisel oder anderer Knotenform (ist im Zuge der Projektierung noch zu
vertiefen)

Anschluss Sid (direkte Verbindung mit dem Tunnel Mitholz; ohne Ein- und Ausfahrt von und
nach Mitholz)

C.5.2. Umwelt

UVP-Pflicht: Das Bauvorhaben ist ein Neubau einer Nationalstrasse und somit gemass der Ver-
ordnung Uber die Umweltvertraglichkeitspriufung (UVPV) UVP-pflichtig (3-stufiges Verfahren).

Grundwasser: Wahrend dem Bau sind Eingriffe ins Grundwasser notwendig (siehe Bericht «Geo-
logische und hydrogeologische Verhaltnisse» in den Beilagen). Hierzu sind Schutzmassnahmen
zur Minimierung der Gefahrdung des Grundwassers zu treffen. Im Betrieb verbleiben permanente
Einbauten im Grundwasser. Die Durchflusskapazitat des Grundwassers soll mittels Massnahmen
mdoglichst erhalten bleiben. Ist dies nicht mdglich, darf die Durchflusskapazitéat gegentiber dem un-
beeinflussten Zustand um héchstens 10% vermindert werden. Dabei soll der Grundwasserspiegel
nicht merkbar verandert werden. Insbesondere darf die Grundwasserspeisung des Blausees in
guantitativer und qualitativer Hinsicht nicht beeintréachtigt oder in irgendeiner Form nachteilig tan-
giert werden.

Oberflachengewasser: Das Projekt erfordert voraussichtlich die Verlegung des Stegenbachs. Die
Beeintrachtigungen dieses Fliessgewassers sind méglichst zu minimieren. Insbhesondere wahrend
dem Bau sind die notwendigen Schutzmassnahmen zu treffen.

Boden: Fir die Baumassnahmen (insbesondere Tagbau des Tunnels) sind temporare und defini-
tive Eingriffe in den Boden notwendig. Temporar abgetragener Boden ist fachgerecht zwischenzu-
lagern. Temporar beanspruchte Béden ohne Bodenabtrag (z. B. flr Installationsplatze, Baupisten)
sind fachgerecht zu schitzen. Definitiv abgetragener Boden ist - soweit mdglich - wiederzuverwer-
ten.

Aushub: Mit dem Aushub ist mittels einer Materialbewirtschaftung wie folgt umzugehen:

- Zwischenlagerung von wieder verwendbarem Hinterfullmaterial

- Abtransport von nichtverwendbarem Hinterfiill- oder Uberschussmaterial

- Wiederverwendung der zu erwartenden Steinblocke der Felsstitze und des Triummerfelds

Belastete Standorte: Im Bereich des geplanten Siidportals ist ein Ablagerungsstandort (Ablagerung
Alptransit, Steinbruch SHB Mitholz) im Kataster der belasteten Standorte aufgefiihrt. Die durch die
Baumassnahmen beeintrachtigten Bereiche sind fachgerecht abzutragen und zu entsorgen, sofern
sie nicht vor Ort wiederverwendet werden kdnnen.
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N06.48, Umfahrung Mitholz C Projektbeschreibung
Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

- Wald: Wald wird temporéar und / oder definitiv beansprucht. Der angrenzende Wald ist wahrend
dem Bau fachgerecht vor Beeintrachtigungen zu schiitzen. Fur die definitiv gerodeten Flachen sind
Ersatzaufforstungen vorzunehmen.

- Wildtiere: Im Bearbeitungsperimeter befindet sich ein Uberregionaler Wildtierkorridor (BAFU — Ob-
jekt-Nr. / BE-I / Name: Raum sudlich Mitholz / Zustand Intakt). Die Beeintrachtigungen des Wild-
tierkorridors wahrend Bau und Betrieb sind mittels Massnahmen mdglichst zu minimieren.

- Larmschutz: Eine eher geringe Anzahl von Gebauden mit larmempfindlicher Nutzung in Mitholz ist
insbesondere durch die Larmemissionen der Tunnel-Ein-/Ausfahrts- sowie Anschlussbereiche be-
troffen. Es ist zu prifen, ob Larmschutzmassnahmen notwendig sind. Bei Bedarf sind diese zu
planen umzusetzen.

- Naturgefahren: Zum Schutz vor Naturgefahren (insbesondere Sturz- und Lawinenprozesse, Uber-
murungen, Hochwasser) sind Massnahmen wéahrend dem Bau und dem Betrieb vorzusehen.

- Storfalle: Zum Schutz vor vom Bauvorhaben ausgehenden Havarieereignissen wahrend dem Bau
und dem Betrieb sind Massnahmen vorzusehen. Zudem sind die durch das Munitionsdepot aus-
gehenden Risiken, welche die Nationalstrasse wahrend dem Bau und dem Betrieb gefahrden, ada-
quat im Bauvorhaben zu bericksichtigen (z. B. Schutzkonzept fiir Baustelle, Dimensionierung Tun-
neldecke und -wande etc.).
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C.6.Kostenschatzung

Die abgeschétzten Baukosten fir die Variante b «Verlangerung Tunnel Mitholz» belaufen sich auf rund
108 Mio. CHF.

Die Kostenberechnung war Bestandteil des Variantenstudiums und ist der Beilage B1 fur die Variante
a), b) und c) zu entnehmen. Nachfolgend ist die Kostenschéatzung der durch den Bundesrat festgelegten
Variante b) (Kostengenauigkeit + 30%, Preisbasis 2019, inkl. MwSt., inkl. Reserven und Unvorhergese-
henes) dargestellt und bildet die Grundlage zu dieser Ausschreibung.

Variante b: Verlangerung Tunnel Mitholz [Tunnellénge ca. 850 m]

1. Allgemeine Kosten CHF 16'000'000
Projektierung und Bauleitung, Geologie,

Vermessung,

Prifungen, Untersuchungen, Qualitatssicherung

2. Landerwerb CHF 2'000'000
Landerwerb, Entschddigungen, Bewilligungen CHF  2'000'000 -

3. Bauausfithrung CHF 59'000'000
3.1 Vorbereitungsarbeiten CHF  1'400'000

3.2 Hauptarbeiten CHF 39'700'000

3.3 Nebenanlagen - Ingenieurbauwerke CHF 10'300'000

3.4 Diverses CHF  7'100'000

geschitzte Erstellungskosten CHF 77'000'000
Unvorhergesehenes 30% CHF 23'100'000

MwSt 7.70% CHF  7'710'000

Erstellungskosten inkl. MwSt CHF  108'000'000

Abbildung 4: Kostenschatzung (Auszug Machbarkeitsstudie) gem. Beilage B1
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D. Beschaffungsgegenstand

D.1.Grundséatze

Fur die Erarbeitung des Projekts gelten folgende Vorgaben (Auflistung nicht abschliessend):

Essenziell ist eine generelle Koordination mit allen Teilprojekten im Zuge des Gesamtprojekts «Sa-
nierung Munitionsdepot Mitholz». Es wird somit ein getreues, sorgfaltiges und gewissenhaftes Ar-
beiten und die Ubernahme einer aktiven Rolle des Mitdenkens im Projekt erwartet.

Die Bauherrschaft setzt beim Anbieter voraus, dass vertiefte und umfassende Kenntnisse des 6f-
fentlichen Beschaffungswesens und liber dessen formgerechte Anwendung vorhanden sind.

Fachliche Entscheide (z.B. Normabweichungen, technische Bewertung von Varianten) sind in Pro-
jektfachsitzungen (PFS) mit der Fachunterstiitzung herbeizufiihren und anschliessend an der Ge-
samtprojektleitungssitzung bestétigen zu lassen.

Die zum jeweiligen Zeitpunkt giltigen Normen und Richtlinien ASTRA sind jederzeit einzuhalten.
Ausnahmen sind generell durch die Gesamtprojektleitung ASTRA (GPL) zustimmungspflichtig.
Strategische Entscheide werden im Rahmen von Projektsteuerungssitzungen (PSS) gefallt.

Die Ausarbeitung des Ausfiihrungsprojekts (AP) muss insbesondere den Vorgaben an die Projekt-
Auflage, den Anforderungen des ASTRA als Genehmigungsbehdrde und den in den Fachhandbi-
chern festgehaltenen Anforderungen gentigen.

Die Dossierstruktur fir das Detailprojekt (DP) ist mit der Fachunterstiitzung friihzeitig festzulegen.
Dabei ist im Einzelnen zu vereinbaren, bei welchen Punkten von den Mustervorgaben im Fach-
handbuch abgewichen werden kann.

In der Phase AP missen Kosteninformationen mit einer Genauigkeit von £15% vorliegen, in der
der Phase DP mit £10%.

Das Plangenehmigungsverfahren erfolgt Ubergeordnet mit den anderen Teilprojekten zur R&u-
mung des ehemaliges Munitionslager Mitholz, mittels des militarischen Plangenehmigungsverfah-
rens.

Der Projektierungsfortschritt wird im Rahmen von regelmassig stattfindenden Projektsitzungen zwi-
schen der Projektleitung ASTRA und den Projektbeteiligten besprochen.

Die BHU und OBL richten ihr Verhalten auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele aus (unabhéngiges
Handeln). Sie Ubernimmt eine Schliisselposition (Stab) im Projekt und ist eine Vertrauensperson
des GPL. An die Sozial-, Fiihrungs- und Fachkompetenz sowie die zugesicherte Verfligbarkeit be-
stehen hohe Erwartungen.

Der Prozessablauf erfolgt geméass SIA-Leistungsmodell 112. Samtliche Prozesse und Phasen sind
mit Dokumenten abzuschliessen, welche einem Genehmigungsverfahren durch die Bauherrschaft
unterliegen. Eine Weiterarbeit ist grundséatzlich nur nach erfolgter Genehmigung gestattet.

Die Leistungen sind bezlglich den Schliisselpersonen personenbezogen. Wenn ein Anbieter eine
Schlusselperson aus dem Angebot nicht mehr zur Verfligung stellen kann (infolge Krankheit, Kindi-
gung, Pensionierung etc.), dann soll der Bauherrschaft ein gleichwertiger Ersatz vorgeschlagen werden.
Die Gleichwertigkeit des vorgeschlagenen Ersatzes wird von der Bauherrschaft beurteilt. Falls kein
gleichwertiger Ersatz angeboten werden kann, verfallt der Dienstleistungsvertrag. In diesem Fall besteht
seitens des Anbieters auch kein Anspruch auf eine Mindestvertragssumme (Mindestbetrag), resp. einen
allfalligen Schadenersatz.
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D.2.Projektphasen

Der Leistungsumfang des ausgeschriebenen Mandats beinhaltet die folgenden Projektphasen (Phasen-
zuordnung vgl. Kapitel B.2.):

Tabelle 1: Leistungsumfang

AP DP PGV 41 51 52 53
BHU Bau und BSA 31/33 32 33 41 51 52 53
OBL Bau und BSA . _ . 41 51 52 53

Bestandteil
Optionale Leistungen

Beziglich Leistungsfreigabe in den einzelnen Phasen sind die vertraglichen Bestimmungen zu beach-
ten.

D.3.Abgrenzungen zu Leistungen Dritter

Das Hauptprojekt «Sanierung Munitionsdepot Mitholz» erfolgt unter der Fihrung des VBS. Das Teilpro-
jekt «Schutzbauten Strasse» und somit die Erstellung der Schutzmassnahmen an der Nationalstrasse,
Ubernimmt die Gesamtprojektleitung das Projektmanagement Nord der Filiale Thun und vertritt in dieser
Funktion die Interessen des ASTRA als Bauherrschaft. Die Leistungen in der Planung, Projektierung
und Realisierung werden durch mandatierte Dienstleister und beauftragte Baufirmen erbracht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abgrenzung zu Drittplanern und Spezialisten und die Zuordnung der
Verantwortlichkeit. Das ausgeschriebene Mandat ist farblich hervorgehoben.
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Tabelle 2: Abgrenzung der Leistungen

Tatigkeit Verantwortlichkeit

Ubergeordnete Koordination mit dem Gesamtprojekt «Sanierung Munitions- GPL VBS / GPL ASTRA
depot Mitholz» und den dazugehdrigen Teilprojekten gem. Abschnitt C.4.3

sicherstellen. BHU ist zusammen mit dem GPL ASTRA Ansprechpartner flir

den GPL VBS und nimmt bei Koordinationsbedarf im Teilprojekt «Schutz-

bauten Strasse» in Absprache mit dem GPL ASTRA Kontakt auf mit dem

GPLS VBS.

Ubergeordnete Koordination der Fachplaner, Spezialisten und Schnittstel- BHU Bau und BSA / OBL
len, Termin- und Kostencontrolling, Sitzungswesen und Beschaffungen fir
die Fachbereiche Bau und BSA,; inkl. Oberbauleitung

Allgemeine Unterstitzung des Bauherrn fur samtliche Gewerke, insbeson-
dere jedoch Unterstitzung bei der Einsprachebehandlung im Rahmen der
Plangenehmigung.

Erarbeitung der Projektdossiers Trassee (inkl. Kabelrohrblécke, Schachte, PV Bau, BSA und Verkehr inkl.
Flankierenden Massnahmen, Markierungs- und Signalisationsplan, etc.), BL

Kunstbauten (inkl. Signalportal-Fundation, -Stahlbau), Tunnel / Geotechnik

und BSA (Bearbeitung Energieversorgung, Liftungsanlagen, Signalisation,

Beleuchtung, Kabelanlagen und Uberwachungsanlagen).

Schnittstellenkoordination Projektverfasser

Federfihrung bei den jeweiligen Phasen-Dossiers; Integration der Dossier-
bestandteile von anderen Planern und Fachplanern zum Gesamtdossiers.

Erstellen der Unterlagen fur die Ausfihrung, Bauleitung, Dokumentation
ausgefiihrtes Werk.

Verkehrsingenieurleistungen; Fachbegleitung und Fachberatung Bereich
Verkehr, Bauphasenplanung; die Verkehrsplanung und Verkehrstechnik,
Signalisation und Markierung.

Erarbeitung der geologischen und hydrogeologischen Grundlagen, Erstel- PV Geologie und Hydrogeologie
lung Baugrundmodelle, Baubegleitung Geologie und Hydrogeologie. inkl. Baubegleitungl

Umweltabklarungen, Erarbeitung der Umweltvertraglichkeitsberichte 1., 2. PV Umwelt, Naturgefahren und
und 3. Stufe, Pflichtenheft fiir die Umweltbaubegleitung, Durchfiihrung Um-  starfalle (inkl. UBB)l
weltbaubegleitung (UBB), Abklarungen und Festlegung Massnahmen Natur-

gefahren, Abklarungen und Festlegung Massnahmen Storfélle.

Vermessungsleistungen fiir die Realisierung der Variante b) «Verlangerung  Bauherrenvermessung?!
Tunnel» im Projektperimeter und allenfalls in den Peripherien.

1 ggf. in Gbergeordneten Mandaten enthalten; werden nicht pro Teilprojekt beschafft
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D.4.Leistungsinhalte

Die Gesamtleitung des Auftraggebers bzw. dessen Stabsstellen (inkl. Bauherrenunterstiitzung) erbrin-
gen folgende Leistungen und sind Kompetenztrager fir die dazugehérigen Entscheide:

Die einheitliche Strukturierung des Projekts
Die Leitung des Projekts

Die Sicherstellung und Koordination einer termingerechten Projektierung innerhalb der Kosten-
vorgabe

Das Management der Beschaffungen sowie das Controlling und der Vertragsbewirtschaftung

Die Koordination des Projekts innerhalb des ASTRA, mit Behdrden, Kantonen, Gemeinden, Am-
tern und Weiteren

Die Definition des Projektstrukturplans
Die Organisation der Projektadministration innerhalb des ASTRA

Die Genehmigung der Mutationen in den Projektteams und die Umschreibung der Ziele und Auf-
gabenstellung mit Rechten und Pflichten

Die Regelung des Informationsflusses

Die Festlegung der Regeln fir Projekt- und Bestellungsanderungen (neue Aufgabenstellungen
und technische Varianten missen mittels Factsheet von der BHU erarbeitet oder begleitet wer-
den. In einer Liste sind alle Factsheets / Entscheide von der BHU nachzufiihren).

D.4.1. Leistungen Uber alle Projektphasen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektphase folgende allgemeinen Leistungen zu erbringen und Ent-
scheide vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisie-
rung

Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren
Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber Uber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Giber den Projektfortschritt gemass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertra-
ges

Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden flr die Projektierung und Realisie-
rung, damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*
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Die rechtzeitige Formulierung von Antrdgen an Auftraggeber
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf
der Nationalstrasse wéahrend der Realisierung. Bei der BSA ist insbesondere sicherzustellen,
dass bei den BSA-Anlagen jederzeit aktuelle, entsprechend dem Projektfortschritt nachgefuhrte,
Anlagedokumentationen vorliegen.

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriin-
dung der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanage-
ments, des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Kontrolle der Rechnungen des Unternehmers

Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches
Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten
Die FUhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Penden-
zen pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projektplattform
des ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen
Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefiuhrten Werkes

Qualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement voraus-
gesetzt.

Stufengerechtes Risikomanagement
Operatives Risikomanagement gemass ASTRA-Dokumentation 89008
Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

Kontrollplan fiir die Bauausfiihrung
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D.4.2. Leistungen der BHU Bau und BSA in den Projektierungsphasen (AP und DP)

Organisation und Administration

Allgemeine und administrative Unterstiitzung des Auftraggebers in allen fiir den Projekterfolg not-
wendigen Prozessen.

Unterstitzt die GPL in der fachlichen Begleitung des Projektes in Absprache mit FU.

Stellvertretung des GPL im Projektteam und gegenliber anderen Instanzen. Vertretung des Auf-
traggebers gegeniber den Planern und Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages.

Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie Unterstiitzung der GPL
beim Aufbau des Kommunikationskonzepts inkl. Sicherstellung des Informationsflusses.

Aktualisieren der Objekteinteilung in Absprache mit dem GPL.
Festlegen der Dossierstruktur in Absprache mit der Fachunterstiitzung.

Organisation und Koordination des Sitzungswesens und Fihren der Ubergeordneten Protokolle
und der zugehorigen Entscheidungslisten, siehe auch Kap. D.6.1.

Erstellen des projektspezifischen Projekthandbuchs fir alle Projektstufen (Projektlibersicht/-glie-
derung, Projektziele und -umfang, Termine, Kosten, Risiken / Chancen, Qualitat, Sicherheit, Pro-
jektorganisation inkl. Sitzungswesen und Funktionendiagramm, Adress- und Telefonlisten, Rech-
nungswesen, Information und Kommunikation, Termin- und Kostencontrolling, QS-Konzept, Pro-
jektabschluss inkl. Archivierung) und sorgt fur die phasenbezogene Nachfihrung/Aktualisierung
der Unterlagen

Unterstlitzung des Auftraggebers bei der Beschaffung und beim Abschluss von Vertragen. Pen-
denzenlisten

Plant, organisiert, fihrt und wertet Audits in der Projektierung aus

Erstellen von Standberichten inkl. Projektcockpit, beinhaltend die Themen Termine, Kosten-
stand/Kostenprognose, Leistungen und Risiken/Chancen, Turnus: jahrlich.

Erstellen von Projektreporten mit Angaben des Fertigstellungsgrads, SOLL-IST-Abgleichen der
Kosten und Termine, Beurteilung der Risiken/Chancen und Auflistung der zugehdrigen Massnah-
men, Turnus: quartalsweise.

Koordinieren der Teilprojekte und Unterstiitzen der Projektverfasser und Experten in administrati-
ver und fachlicher Hinsicht mit dem Ziel einer konsistenten und anforderungsgerechten Planung.

Ist verantwortlich fur die Koordination aller Dienstleister

Koordinieren der Leistungen aller Beteiligten sowie mit Drittprojekten, Behérden und Interessenge-
meinschaften (Verbande).

Unterstitzung der 6ffentlichen Kommunikation, in enger Absprache mit dem [+K-Verantwortlichen
der Filiale und dem GPL.

Koordinatives Mitwirken bei Verhandlungen mit Dritten einschliesslich bei Verhandlungen zum stra-
tegischen Landerwerb und zu Dienstbarkeiten.

Begleiten und Einfordern des Projektierungsjournals bei den Projektverfassern.

Uberwachung des Dokumentenflusses und der Dokumentengestaltung bzw. Vorgaben an die Do-
kumentenbezeichnung. Gewahrleistung der Nachvollziehbarkeit von Entscheiden.

Beschaffung, Ablage und Nachfuhrung der relevanten Projektdokumente, Versand per E-Mail oder
Upload auf ftp-Server oder Projektplattform.
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Sicherstellung der Projektdokumentation zum Phasenabschluss, Veranlassen und Koordination
der Archivierung beim ASTRA. Sicherstellen, dass erstellte Unterlagen in Originalformaten (dwg,
dxf, docx etc.) abgegeben werden.

Rechtzeitiges Bereitstellen aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen; rechtzeitiges Herbeiftih-
ren der Entscheide zuhanden der Bauherrschatft.

Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit und unterstiitzt die Gesamtprojektleitung bei Schlichtungsver-
fahren.

Erarbeitet die Grundlagen fur die Klarung projektrelevanter rechtlicher Fragen

Projektbearbeitung

Beratet den Auftraggeber als sachkundige Partei (Empfehlungen, Vorschlage, Abmahnungen) in
den Fachbereichen Trassee/Umwelt, Kunstbauten und Betriebs- und Sicherheitsausrustungen.

Kontrollieren der vorhandenen, fiir die Planung benétigten Grundlagen und Unterlagen. Beschaf-
fung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten.

Auswerten und Analysieren der Grundlagen aus Erhebungen/Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen (in Absprache mit der Bauherrschaft).

Stufengerechte Analyse und Uberwachung der Ziele und Randbedingungen und der Konflikte
hinsichtlich Qualitat, Kosten und Terminen zur Sicherstellung einer stabilen Termin- und Kosten-
planung und einer ausreichenden Dossierqualitét.

Mitwirkung bei der Erstellung des Langsamverkehrskonzepts und der flankierenden Massnah-
men.

Laufendes / friihzeitiges Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA-Richtlinien und -Normen.

Sicherstellen der Koordination mit dem tbergeordneten Gesamtprojekt «Sanierung Munitionsde-
pot Mitholz», den Teilprojekten und den Nachbarprojekten (Kap. C.4.3) sowie dem Blausee, den
Behorden und Gemeinden.

Frihzeitige Einbindung der kantonalen Fachstellen fir Umweltfragen, insbesondere Grund- und
Oberflachenwasser und Naturgefahren.

Frihzeitige Einbindung des Kantons hinsichtlich Landerwerb und Landabtausch.
Hilft bei Landerwerb bzw. temporaren Landbeanspruchungen mit

Sicherstellen der Rechts- und Verfahrenskonformitat (u.a. beztglich Umweltvertraglichkeit, kanto-
naler Richtplan etc.).

Einholen aller notwendigen Spezialbewilligungen (z.B. Rodungsgesuch).

Erstellen und Koordinieren von Projektanderungsantragen in Zusammenarbeit mit dem Projekt-
verfasser.

Hilft bei der Grundlagenerarbeitung fir die Beurteilung der Gesamtwirtschaftlichkeit von Mass-
nahmen und Projekt- und Ausfiihrungsvarianten mit

Mitwirken und Unterstiitzen bei der Variantenbewertung (Kosten-Wirksamkeitsanalyse) und Wahl
der Bestvariante.

Rechtzeitiges Bereitstellen aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen. Einnehmen einer aktiven
Rolle beim Vorantreiben von Projektoptimierungen und Ausnutzung der Handlungsspielraume.

Sicherstellen der Berucksichtigung der Umweltaspekte (Umweltnotiz, UVB).

Gewabhrleisten, dass die perimeteribergreifenden, Ubergeordneten Systeme und deren Anlagen-
zustande berucksichtigt werden.
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Mitarbeit bei der technischen und finanziellen Bereinigung des Ausflihrungsprojekts vor Einrei-
chung an Fachunterstitzung.

Sicherstellen, dass Auflagen / Pendenzen aus der Vorphase korrekt und vollstandig einfliessen.
Koordination von Projektdnderungen aus Einsprachen.

Erkennen der Notwendigkeit fir den Beizug von Spezialisten und deren Beschaffung organisieren.
Beratung und Unterstiitzung der Projektleitung in fachlichen Fragen.
Beratung und Unterstiitzung des Landerwerbs der Filiale in fachlichen und strategischen Fragen.

Koreferat der Dossiers und Priifung der Projektmappen unter Beriicksichtigung der Vorgaben und
allfalligen Vorabgaben.

Uberwachung der Beschaffungen und Sicherstellung, dass die Submissions- und Qualitatsanfor-
derungen eingehalten werden.

Erstellt Submissionsunterlagen fir die Beschaffung von Dienstleistungen. Unterstutzt die GPL beim
Versand der Angebotsunterlagen und bei der Fragenbeantwortung. Koordiniert die Evaluations-
teams und unterstitzt die GPL bei der technischen, finanziellen und administrativen Prifung und
Bewertung der Angebote. Erstellt die Evaluationsberichte mit Vergabeantrag. Stellt die Debriefing-
Unterlagen bereit und unterstiitzt die GPL bei Debriefings

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Penden-
zen pro Projektstufe.

Erstellen eines Schlussberichts Projektierung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlagen.

Kosten / Finanzierung

Erfassen aller Vertrage und Rechnungen sowie Nachfuhren in der Kostenkontrolle, Aufbauen und
Nachfiuihren des Leistungs-Controllings.

Fuhren des Honorarcontrollings der Dienstleister. Kontrolliert und tiberwacht die Honorarrechnun-
gen aller Dienstleister inkl. Projektverfasser: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, vergleicht
die Rechnung mit den Stundenrapporten und dem Vertrag; plausibilisiert den Rechnungsbetrag
und prift, ob die Leistung erbracht ist; prift die Kostenzuordnung zu Inventarobjekt, Finanzierungs-
konto und Kostenart. Bestatigt die Richtigkeit mittels Unterschrift.

Uberwachen der Gesamtkosten aller Vertrage wahrend der Projektierungsphasen

Aufbereiten der Gesamtkosten aller Vertrage wahrend der Projektierung der Gesamtprojektleitung
(PL ASTRA resp. PL BSA), Turnus: monatlich.

Anordnen von Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit dem GPL ASTRA

Kontrolliert die Antrage der Projektverfasser / Dienstleister flir Bestellungsédnderungen formell und
materiell und Uberwacht und beantragt Bestellungsanderungen wéahrend der Projektierung.

Prufen, Bereinigen und Erfassen aller Bestellungsdnderungen wahrend der Projektierung. Bestel-
lungsénderungen sind durch den Bauherrn freizugeben.

Fuhrt eine Liste der bewilligten Bestellungsanderungen (Projektanderung) wahrend Projektierungs-
phasen. Zeigt die Folgen einer Bestellungsénderung auf.

Sicherstellen, dass die Leistungsabgrenzung vor Ende Kalenderjahr korrekt erfasst und umgesetzt
wird.

Endkostenprognose lber das gesamte Projekt flhren, basierend auf erbrachten Leistungen und
den prognostizierten Leistungen; Vergleich mit dem Gesamt-Kostenvoranschlag Uber das gesamte
Projekt (vierteljahrlich)
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Anpassen der Kostenstruktur auf Stufe Inventarobjekt zusammen mit den Projektverfassern, dem
Investitionscontrolling ASTRA (IC) und der Gesamtprojektleitung (PL ASTRA Bau und PL ASTRA
BSA)

Unterstiitzung und Abbildung des Projekts in der Mehrjahres-Investitionsplanung. Erarbeiten des
jahrlichen Investitionsreportings und viertjahrlichen VAK-Liste, Beschaffen der notwendigen Unter-
lagen beim zustandigen Projektverfasser der Projektierung.

Bewirtschaftung des Voranschlagkredits (VAK) mit quartalsweiser Trendmeldung und Darstellung
im Standbericht, Erarbeiten einer halbjahrlichen Investitionsplanung.

Abgleich der Kostenabweichungen bzw. der Mehr- und Minderleistungen zur vorausgehenden Pro-
jektstufe mit Begriindung der Abweichung. Gegeniberstellen von Kostenvoranschlag und Schluss-
abrechnungen aller Werk- und Liefervertrage.

Termine

Erstellen und Nachfiuihren des Grobterminplans Projektierung und Festlegen von wichtigen Meilen-
steinen.

Uberwachen der Fristen und Termine Projektierung (Soll-Ist-Abgleich des Rahmenterminplans) so-
wie Sicherstellen der Umsetzung des aktuellen Rahmenterminplans

Koordination der Terminabgleichung mit dem Gesamtprojekt «Sanierung Munitionsdepot Mitholz»
und den dazugehdorigen Teilprojekten.

Laufendes Einholen und Beurteilen des Projektfortschritts (Projektcontroller fr alle Projektphasen)

Dokumentation

Ablage der Projektdokumentation geméss ASTRA Vorgaben

D.4.3. Leistungen der BHU Bau und BSA in den Phasen Submission (41) bis Inbetriebnahme,

Abschluss (53)

Organisation und Administration

Vertritt den Gesamtprojektleiter im Projektteam und Dritten bzw. bei Anlassen und berat und un-
terstitzt den Gesamtprojektleiter bei der erfolgreichen Projektabwicklung

Wendet geeignete Projektmanagementinstrumente fir die Ausschreibung und die Unterlagen fur
die Ausfiihrung an

Ist verantwortlich fur die Projektorganisation Ausschreibung, Ausfiuihrungsprojektierung und den In-
formationsfluss in allen Projektstufen

Ist verantwortlich fir die Koordination aller Auftragnehmer in den Projektstufen Ausschreibung und
Unterlagen der Ausflihrung

Ist verantwortlich fur die projektbezogene Administration in den Projektstufen

Bereitet Projektsitzungen vor. Nimmt an Sitzungen Ausschreibung und Ausflhrungsprojektierung
teil und protokolliert diese gemass Vorgaben Projekthandbuch ASTRA

Plant, organisiert, fuhrt und wertet Audits in der Realisierung aus (OBL, 6BL, Unternehmer)
Wirkt bei der administrativen Vorbereitung der Beschaffung mit und begleitet die Beschaffung
Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit und rechtlichen Abklarungen mit

Unterstutzt die Gesamtprojektleitung beim Aufbau des Kommunikationskonzepts

Ist verantwortlich fur die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben
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Ist verantwortlich fur den Unterhalt der Projektplattform
Unterstitzung und Qualitatssicherung in der Submissionsphase und in der Ausfiihrung.

Organisation des Sitzungswesens inkl. Einladungen und Protokollierung. Teilnahme an Baulei-
tungs-, Koordinations-, Schlichtungskommissions- und Arbeitssitzungen.

Unterstiitzung bei rechtlichen Fragen der Ausfiihrung (Claim-Management, Vertragsgestaltung,
Einsprachen, Bestellungsanderungen etc.) und bei der Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA
118, Art. 99).

Unterstitzung beim Einholen der Gibergeordneten Verfligungen fiir die Baustellensignalisation etc.

Organisation der Ubergabe des Bauwerks und der technischen Installationen durch das ASTRA
an die Gebietseinheit.

Organisation von Begehungen und Schulungen der Ereignisdienste.

Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit und unterstitzt die Gesamtprojektleitung bei Schlichtungsver-
fahren.

Erarbeitet die Grundlagen fur die Klarung projektrelevanter rechtlicher Fragen

Projektbearbeitung

Fihrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen

Erarbeitet das jahrliche Investitionsreporting des Gesamtprojekts. Beschafft die notwendigen Un-
terlagen beim Zusténdigen (OBL) der Realisierung

Hilft bei Landerwerb bzw. temporaren Landbeanspruchungen mit

Wirkt bei Schulungen von Auftragnehmer und Dritten wie Notfallmanagement durch die Gesamt-
projektleitung mit

Mitwirken bei der Ausfertigung von Werk- und Liefervertrdgen (Unterstitzen der BHU) auf Basis
der KBOB-Vertrage (Typ ASTRA).

Anordnen von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Ab-
sprache mit Gesamtprojektleiter und drtlicher Bauleitung.

Uberwachen der Einhaltung von Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausfiihrung.
Unterstitzt Gesamtprojektleitung bei der Vorbereitung Chefgespréache mit Unternehmer

Kontrolle des Realisierungspflichtenhefts (RPH) BSA. Sicherstellen, dass notwendige Leistungs-
beschriebe und Dokument BSA als Unterlagen fir die Ausfiihrung (Phase 51) bereits vor der Phase
41 als Grundlage fur die Ausschreibungen erstellt werden.

Unterstitzung der ASTRA EP und des Gesamtprojektleiters bei der Nachfiihrung der Nutzungs-,
Unterhalts- und Uberwachungsplane.

Festlegen der Massnahmen zur Mangelbehebung mit der drtlichen Bauleitung.
Erstellen eines Schlussberichts Ausfiihrung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlagen.

Uberprufen der Erbringung der im PQM festgelegten Leistung der Ausfiihrung bei Unternehmer
und Projektverfasser.

Kosten / Finanzierung

Erfassen aller Vertrage und Rechnungen sowie Nachfuhren in der Kostenkontrolle, Aufbauen und
Nachfuhren des Leistungs-Controllings.

Fuhren des Honorarcontrollings der Dienstleister. Kontrolliert und tberwacht die Honorarrechnun-
gen aller Dienstleister inkl. Projektverfasser: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, vergleicht
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die Rechnung mit den Stundenrapporten und dem Vertrag; plausibilisiert den Rechnungsbetrag
und prift, ob die Leistung erbracht ist; prift die Kostenzuordnung zum Inventarobjekt, Finanzie-
rungskonto und Kostenart. Bestatigt die Richtigkeit mittels Unterschrift.

Uberwachen der Gesamtkosten der Ausfiihrung aller Werk- und Liefervertrage.

Aufbereiten der Gesamtkosten aller Werk- und Liefervertrage wahrend der Ausfuihrung zuhanden
der Gesamtprojektleitung (PL ASTRA resp. PL BSA)

Anordnen von Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit dem GPL ASTRA
und der drtlichen Bauleitung.

Kontrolliert die Antrage der Dienstleister fir Bestellungsanderungen formell und materiell und Giber-
wacht und beantragt Bestellungsénderungen wéhrend der Ausfiihrung.

Erfassen aller Bestellungsanderungen in der Ausfiihrung. Prifen und Bereinigen der Nachtrage
mit der ortlichen Bauleitung und anschliessendes Weiterleiten zur Genehmigung an den GPL.

Fuhrt eine Liste der Bestellungsédnderungen (Projektanderung) wéhrend der SIA-Phasen 41-53.
Zeigt die Folgen einer Bestellungsanderung auf.

Prifen der Abrechnungen mit Dritten (Vereinbarungen, Dienstbarkeiten).

Sicherstellen, dass die Leistungsabgrenzung vor Ende Kalenderjahr korrekt erfasst und umgesetzt
wird.

Endkostenprognose uber das gesamte Projekt filhren, basierend auf erbrachten Leistungen, den
prognostizierten Leistungen unter Berticksichtigung der Reserven in abgeschlossenen und laufen-
den Vertragen; Vergleich mit dem Gesamt-Kostenvoranschlag tUber das gesamte Projekt

Anpassen der Kostenstruktur auf Stufe Inventarobjekt zusammen mit den Projektverfassern, dem
Investitionscontrolling ASTRA (IC) und der Gesamtprojektleitung (PL ASTRA Bau und PL ASTRA
BSA)

Unterstiitzung und Abbildung des Projekts in der Mehrjahres-Investitionsplanung. Erarbeiten des
jahrlichen Investitionsreportings

Bewirtschaftung des Voranschlagkredits (VAK) mit quartalsweiser Trendmeldung und Darstellung
im Standbericht, Erarbeiten einer halbjahrlichen Investitionsplanung.

Abgleich der Kostenabweichungen bzw. der Mehr- und Minderleistungen zur vorausgehenden
Projektstufe mit Begriindung der Abweichung. Gegeniberstellen von Kostenvoranschlag und
Schlussabrechnungen aller Werk- und Liefervertrage.

Termine

Erstellen und Nachfuhren des Grobterminplans fur die SIA-Phasen 41 — 53 inkl. Erarbeiten des
Terminplans fur die Inbetriebnahme mit Hilfe der ortlichen Bauleitung.

Erstellen einer Liste der Termine Garantieabnahme (Zwischen- und Endabnahmen). Erstellt ei-
nen Ubersichtsplan des Garantieablaufs aller Bauwerke, Bau- und Anlageteile unter Mitwirkung
der ortlichen Bauleitung.

Sicherstellen, dass die Dokumente des ausgefuhrten Werkes der Ausfuhrung fristgerecht der
Bauherrschaft tibergeben werden.

Termine sind laufend und phasengerecht anhand von Gesamtterminplanen und Meilensteinen zu
Uberwachen / Sicherstellen der fristgerechten Umsetzung des Rahmenterminplans

Laufendes Einholen und Beurteilen des Projektfortschritts (Projektcontroller fiir alle Projektpha-
sen)

Termine sind pro Teilprojekt festzulegen, die Meilensteine dafir werden von der BHU zusammen
mit der Bauherrschaft vorgegeben.
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Dokumentation

Ist verantwortlich fur die fachgerechte Erstellung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes ge-
mass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

Ablage der Projektdokumentation geméss ASTRA Vorgaben

D.4.4. Leistungen der OBL Bau und BSA in den Phasen Submission (41) bis Inbetriebnahme,

Abschluss (53)

Nachstehend sind die Leistungsinhalte fir die OBL Bau und OBL BSA umschrieben. Der Beschrieb der
Leistungen ist nicht abschliessend. Der OBL Bau erbringt die Leistungen insbesondere in den Fachbe-
reichen T/U, K und T/G, der OBL BSA insbesondere im Fachbereich BSA.

Organisation und Administration

Stellvertreter des Bauherrn bei der Gesamtleitung der Ausfihrung. Der OBL Bau erbringt die Leis-
tungen in den Fachbereichen T/U, K und T/G, der OBL BSA im Fachbereich BSA.

Verantwortlich fur die Interessenwahrung des Bauherrn auf der Baustelle (alles, was im Interesse
des Bauherrn liegt.)

Abwicklung des Projekts in der Linie und Wahrnehmung der Qualitats- und Risikomanagerfunktion
der Bauausfiihrung / BSA Ausfihrung

Organisation des Sitzungswesens der Realisierung (Bau und BSA). Leitet und protokolliert die
Oberbauleitungssitzungen. Nimmt an Bauleitungs-, Koordinations-, Schlichtungskommissions- und
Arbeitssitzungen teil

Nimmt an Projektsitzungen (nach Bedarf) der Projektstufe Ausschreibung teil

Unterstitzt den GPL im Vertragswesen, Versicherungswesen und fuhrt das Vertragscontrolling der
Realisierung

Unterstitzt den GPL beim rechtzeitigen Bereitstellen von Grundstiicken und der nétigen Rechte
(z.B. Wegrecht)

Mitwirken bei der Koordination der verschiedenen Unternehmer

Koordination der Verkehrsumstellungen mit der Gebietseinheit bzw. der beauftragten Unterneh-
mungen.

Vorschlagen und Vorbereitung der Controllingkonzepte fur die Realisierung und Umsetzung dieser
Teilnahme an Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1

Ansprechperson bei Abweichungen von festgelegten Sicherheitsstandards und beim Notfallma-
nagement der Realisierung

Durchfuhrung von Schulungen im Fachbereich BSA von Auftragnehmer und Dritten durch die Ge-
samtprojektleitung (z.B. Notfallmanagement)

Fachubergreifende Koordination der Arbeiten am Bauwerk und dessen Ausristungen (Fachberei-
che T/U, K, T/G, BSA).

Gesamtkoordinator der Fachplaner der Projektverfasser wahrend der Ausfiihrung.

Verantwortlich fuir Qualitatskontrollen der Bauausfiihrung (Kontroll- und Prifplane) und die Leitung
und Uberwachung der Ausfiihrung in den Fachbereichen.

Unterstitzung bei rechtlichen Fragen der Ausfilhrung (Claim-Management, Vertragsgestaltung,
Einsprachen, Bestellungsanderungen etc.) und Uberpriift die Eihaltung der notwendigen Weisun-
gen (SIA 118, Art. 99).
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Uberprufung der Einhaltung der Vorgaben / Weisungen / Vorschriften fiir die Ausfiihrung.

Unterstitzung des GPL beim Einholen der tibergeordneten Verfligungen fur die Baustellensignali-
sation.

Verantwortlich fur die Schulung des Notfallmanagements (bzw. des Sicherheits- und Verfligbar-
keitskonzept) bei den Unternehmern und der 6rtlichen Bauleitung.

Mithilfe bei der Erstellung der Pflichtenhefte der Sicherheitsdienste und Unterstitzung der Bauherr-
schaft bei der Planung und Organisation der Verfligbarkeit der Bauwerke und der Anlagen fir die
Baurealisierung

Verantwortung fir die taglichen BSA Kontroll- und Informationsarbeiten im Fachbereich BSA und
fur die Realisierung des projektbezogenen Notfallmanagements

Organisation und Sicherstellung des Pikettdiensts der Oberbauleitung Bau und BSA, Koordination
der Pikettdienste der OBL, der 6BL und der Unternehmer.

Organisation und Veranlassung von Ausfiihrungsanweisungen

Organisation und Teilnahme aller Tests/Nachtests und Inbetriebnahme bzw. der Teil- und Schluss-
abnahmen von Bauwerken und Anlagen.

Organisation und Mitwirkung bei der Mangelbehebung
Leitung der fachkoordinierten Inbetriebnahme aller Gewerke inkl. BSA Gewerke

Organisation der Ubergabe des Bauwerks und der technischen Installationen durch das ASTRA
an die Gebietseinheit.

Uberprifung der Einhaltung der Anzeigepflicht des Unternehmers bei der 6rtlichen Bauleitung (SIA
118, Art. 25 bzw. OR Art. 358). Ergreifen von Massnahmen bei Nichteinhaltung der Anzeigepflicht.

Stichprobenartiges Uberwachen der Ausmasse und Ausmassdokumente der 6rtlichen Bauleitung.

Projektbearbeitung

Mitwirken bei der Ausfertigung von Werk- und Liefervertrdgen auf Basis der KBOB-Vertrage (Typ
ASTRA)

Mitwirken bei der Erstellung von Unterlagen fir die Publikation im Bundesanzeiger (SIMAP)

Bearbeitung der zur Behandlung durch den GPL zugewiesenen Chancen und Risiken fir die Rea-
lisierung

Unterstltzung der Begleitgruppe Notfallmanagement bei der Auswertung von Ereignissen
Herbeiflihren, Beantragung und Umsetzung von Entscheiden zur Realisierung
Periodische Kontrolle der Bauarbeiten vor Ort

Laufende stichprobenartige Kontrolle der Nachvollziehbarkeit von Ausmass, Massurkunden und
Abschlagszahlungen.

Anordnen von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Ab-
sprache mit Gesamtprojektleiter und drtlicher Bauleitung.

Freigabe des Kontrollplans und Uberwachen der Umsetzung.
Sicherstellung der Einhaltung von Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausflihrung

Sicherstellen der Vertraglichkeit von zur Ausfihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektan-
forderungen

Bereitstellen der Unterlagen fur spezielle Bewilligungen
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—  Sicherstellen, dass Dritte vor den Arbeiten, Giber Betriebsunterbriiche (Lichtwellenleiter LWL, Ener-
gie, etc.) informiert sind.

- Uberwachen und Beantragen von Bestellungsanderungen in der Realisierungsphase

- Prufen und Freigabe der Ausfiihrungsunterlagen und Fihren einer Liste Ausfihrungsunterlagen
gemass Vorgaben Projekthandbuch

- Kontrolle des Realisierungspflichtenheft sowie Lastenheft BSA
—  Erbringen aller vorgesehen Leistungen gem. PQM
-  Sicherstellen, dass Notfallmanagementmassnahmen eingehalten und umgesetzt werden

—  Unterstiitzung des ASTRA (insbesondere den Gesamtprojektleiter) bei der Nachfiihrung der Nut-
zungs-, Unterhalts- und Uberwachungspléne

- Uberprufen der Notwendigkeit von Projektanderungen bei der laufenden Ausfiihrung

-  Erstellen des Reportingberichts zu Handen der Bauherrschaft

- Prifen der Unterlagen fur die Ausfihrung und Freigabe in Absprache mit dem Bauherrn.
- Kontrolle des Ausfuihrungspflichtenhefts BSA durch OBL BSA

- Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in die Realisierung.

- Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Verkehrsteilnehmer) auf der Nationalstrasse
wahrend der Realisierung.

- Prufen des Planlieferungsprogramms der BL (Ausfihrungsplane und Unterlagen) und Hinwirken
auf dessen Umsetzung.

- Mitwirken bei der Bearbeitung des Sicherheits- und Verflgbarkeitskonzepts.

- Mitwirken bei Audits und Projektreviews Gesamtprojektleiter bei Unternehmer und ortlicher Baulei-
tung

- Einholen von Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen
—  Mitwirken bei Tests bzw. bei der Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen
—  Mitwirken bei Nachtests von BSA

- Mitwirken bei der Abnahme von Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen durch die Umweltbaube-
gleitung

- Uberpriufen und Sicherstellen der im PQM festgelegten Leistung der Realisierung bei Unternehmer
und Projektverfasser

- Mitwirken bei temporarer Landbeanspruchungen und Erstellen von Vertragen
-  Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

- Mitwirken bei der Offentlichkeitsarbeit

- Unterstitzen des Gesamtprojektleiters bei Schlichtungsverfahren

- Beiziehen und Koordinieren von Planer, Unternehmer, Lieferanten, Gebietseinheit und weitere so-
fern dies fir die Prifung von Bauwerksteilen, die Durchfiihrung von Tests und Verfugbarkeit der
Nationalstrasse erforderlich ist.

— Festlegen der Massnahmen zur Mangelbehebung mit der 6rtlichen Bauleitung Bau und BSA.
—  Erstellen eines Schlussberichts Ausfiihrung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlagen.

—  Fuhrt Schulungen im Fachbereich BSA von Auftragnehmer und Dritten (wie z.B. das Notfallma-
nagement) aus
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Kosten / Finanzierung

Pruft formal die Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen der Werk- und Liefervertrage

Pruft Zahlungsplane Auftragnehmer. Passt die Zahlungsplane an Bestellungséanderungen (Mehr-
und Minderkosten) an

Stellt einen Plan fur Abschlagszahlungen Realisierungen in Zusammenarbeit mit der drtlichen Bau-
leitung und Unternehmer auf

Macht laufend Soll-Ist Vergleich der Abschlagszahlungen

Kontrolliert Bauleitungshonorare Projektverfasser, Fachingenieure, Experten

Beschafft spezielle finanzielle Sicherheiten

Uberwacht laufend die BSA Gesamtkosten der Ausfiihrung aller Werk- und Liefervertrage

Ist verantwortlich fur laufendes Controlling von Ausmass / Ausmassfortschritt bei der Realisierung
Ist verantwortlich fur laufendes Controlling von Regiearbeiten und Regieauftragen

Ist verantwortlich fur laufendes Controlling Bestellungsanderungen Realisierung. Leitet geprifte
Nachtrage zur Genehmigung an die Gesamtprojektleitung (PL Bau resp. PL BSA) oder den Teil-
projektleiter BSA weiter

Priaft Abrechnungen mit Dritten (Vereinbarungen)
Ordnet Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit der drtlichen Bauleitung an
Kontrolliert finanzielle und terminliche Aspekte des Anreizsystems

Stellt der Schlussabrechnungen aller BSA Werk- und Liefervertrdge dem Kostenvoranschlag aller
Arbeiten des gesamten Perimeters gegeniber

Erstellt Entscheidungslisten fir die Bauausfiihrung

Holt Gewéhrleistungsgarantien ein

Termine

Erstellen des bereinigten Werks- bzw. Lieferprogramms mit Unternehmer bzw. Lieferanten

Termine sind pro Teilprojekt festzulegen, die Meilensteine dafir werden von der BHU zusammen
mit der Bauherrschaft vorgegeben

Termine sind laufend und phasengerecht anhand von Gesamtterminplanen und Meilensteinen zu
Uberwachen

Kontrolliert, iberwacht und dokumentiert den periodischen Baufortschritt (Ist - Soll Vergleich)
Ordnet Massnahmen bei terminlichen Abweichungen in Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung an
Erstellt das Terminprogramm fir die Mangelbehebung mit Hilfe der drtlichen Bauleitung

Erstellt den Terminplan fur die Inbetriebnahme mit Hilfe der 6rtlichen Bauleitung

Erstellt eine Liste der Termine Garantieabnahme. Erstellt einen Ubersichtsplan des Garantieab-
laufs aller Bauwerke, Bau- und Anlageteile unter Mitwirkung der &rtlichen Bauleitung

Erstellt eine Liste der Inventarobjekte fiir die erste Inspektion nach der Instandsetzung

Dokumentation

Erstellt eine Liste und einen Ubersichtsplan mit Garantien und Ablauf der Fristen

Stellt sicher, dass die Dokumente des ausgefuhrten Werkes der Realisierung fristgerecht der BHU
Ubergeben werden
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D.5.Ausgeschlossene Mandatskombinationen

Fur das Gesamtprojekt werden weitere Mandate beschafft. Die Zuschlagsempféngerin fur das Mandat
«BHU Bau/BSA und OBL Bau/BSA» wird fir weitere Projektverfassermandate im vorliegenden Projekt
ausgeschlossen. Diese Regelung gilt nicht fiir eine Holding, wenn diese aus unabhangigen Firmen be-
steht. Die Vergabe an zwei unabhangige Firmen innerhalb der gleichen Holding ist in diesem Fall m6g-
lich. Die nachfolgende Tabelle stellt sowohl mdgliche Mandatskombinationen (griin) grafisch dar sowie
solche, die sich gegenseitig ausschliessen (rot).

Tabelle 3: Mégliche Mandatskombinationen oder -ausschliisse

Mogliche . o
5, | = A I -STR -
Mandatskombinationen / @ Sa £ ITm z
© O o -
- , < — o ) g
Mogliche Mandatsausschlisse 5 S g = 55 = ;_—“5
= = - (]
MmO © 'qc,) D — [} 8’ E 9O
25 |@x |52 [9¢5 (225
I < > O T S > 0 >3 2
m .S o> s J7) oo azon
BHU Bau und BSA inkl. Option
OBL

PV Bau, BSA und Verkehr inkl. BL

Bauherrenvermessung?

PV Geologie/Hydrogeologie inkl.
Baubegleitung?®

PV Umwelt, Naturgefahren und
Storfallet

1 ggf. in ibergeordneten Mandaten enthalten; werden nicht pro Teilprojekt beschafft

Legende

Mandat XY
Mandat XY

Beide Mandate fur gleiche Firma, Bietergemeinschaft oder Teile da-
von (respektive allfallige Mutter-, Tochter- und Schwesternfirmen der
beteiligten Firmen) méglich.

Nicht beide Mandate fur gleiche Firma, Bietergemeinschaft oder
Teile davon (respektive allfallige Mutter-, Tochter- und Schwestern-
firmen der beteiligten Firmen) moglich.
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Unterbreitet ein Anbieter ein Angebot fir mehrere Mandate, dann erfolgt eine allféllige Zuschlagsertei-
lung an den Anbieter aufgrund der zeitlichen Abfolge der Mandatsbeschaffungen, ohne Berucksichti-
gung von allfalligen Hinweisen auf Praferenzen des Anbieters.

Tabelle 4: Terminplan Mandatspublikationen und Zuschlagsveréffentlichungen

Mandatsbezeichnungen Publikation voraussichtliche
Mandate Zuschlagsver-
offentlichung

BHU Bau und BSA inkl. Option OBL Bau/BSA 19.02.2021 04.06.2021

PV Bau, BSA und Verkehr inkl. BL 12.03.2021 25.06.2021
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Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

D.6.Projektorganisation und Sitzungswesen

D.6.1. Organisation

Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Abteilung | West, P. Mertenant (AC)

D Beschaffungsgegenstand

Srtammorganisation ASTRA

Projekt , Mitholz®, VBS
GPL: A Goetschi
GPL Stu.:Hp. Asllig

Fachstellen Kanton

- Polizei

- Uniwelt

- Ereignungsdienste/Sicherheit
- Weitere nach Bedarf

Projektsteusrung (P5)

PL PM Mord (GPL)

interne Projektorganisation ASTRA

PL PM Mord (FL BSA)

PL PM Mord (Stw. GPL)
J.AM. Waeber (BL FU F1/F2)
D. Wetter (FC)

M. Matti (BL IC)

M. Siegenthaler (1+K)

BHU

Spezialisten Bauhemr:

- J. Stalder (Support Filiale)
- P_ Liechti {EP Filiale)

- M. Matti (IC Filiale}

- Priifingenisure [ Experten

Infrastrukturpartner:
- BLS Metz AG
- BEM Enengie AG

Gesamtprojektheitung (GPL)

PL PM Mord (St GPL)

Begleitgruppe (BG)
FiliaBeiter Th

, PL, Vertreter TBA, Gemeinden

Fachunterstiitzung

G. Balbi (Tunnel)

M. Meyer (TrassalUmwelt)
5. Cuennet (Kunstbauten )
M. Marisoli (BSA)

5. Sinzig (BL-PM Nord)
M. Siegenthaler (I+K)
PL PM Mord (PL BSA)

Eetrieb

M. Risti (Gebietseinheit )

B. Kropf (Gebictseinheit, BSA)
R. Haas (SIBE Strecke)
VM-CH

J-M. Waeber (BL FU F1/F2)
H.P. Spring (IC}

|

M. Siegenthaker (Kommunikation F2)

inkl.OBL (optional)

Bauherrenunterstutzung (BHU)
PL BHU Bau / PL BHU BSA NN,

PV Bau, BSA, Verkehr
inkl. Bauleitung

PL
PL 3.

Abbildung 5: Organigramm

interne Projektorganisation ASTRA

Externe Projektorganisation

Speazialisten

Baschaffung evil. dbergeordnat durch VBS
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D.6.1. Sitzungswesen

Es finden regelmassig Sitzungen gemass Tabelle 5 statt (Auflistung der Sitzungstypen).

Antrage und Dokumente zur Genehmigung und Priufung sind 10 Arbeitstage vor den Sitzungen zu ver-
senden.

Sitzungsprotokolle sind grundsatzlich 5 Arbeitstage nach der Sitzung zu versenden.

Tabelle 5: Sitzungswesen

Sitzungstyp Abkz. Ziele Teilnehmer Vorsitz Protokoll Phase Turnus
Projektsteue- PSS  Strategische Projektent- FC, BL FU, BL PM BL PM BHU 21-53 4-monat-
rungssitzung scheide (Kosten, Ter- Nord, BL IC, I+K, Nord lich / halb-
mine) GPL, PL BSA, BHU jahrlich
Gesamtprojekt- GPLS Koordination Gesamtpro- BL PM Nord (F2), GPL BHU 21-53 3-monat-
leitungssitzung jekt fur alle Teilpro- GPL, BL EP, PL (PL lich
jekte/Fachbereiche und ASTRA BSA, BHU; ASTRA
der gemeinsamen FaS, I+K, PV, GE, Bau)
Schnittstellen PV Umwelt / UBB so-
wie weitere bei Be-
darf
Projektfachsit- PFS  Sicherstellen, dass fach- PL ASTRA, FaS, PL ASTRA PV 21-33 monatlich
zung technische Vorgaben BHU, PV, PV Um- AP/MK,
ASTRA ab Projektbeginn  welt, Naturgefahren DP/MP
korrekt bertcksichtigt und Storfalle (inkl.
werden. UBB);

— Vorbereitung der Ent- Experten sowie wei-
scheide, die an der tere bei Bedarf
GPLS und ev. PSS
herbeigefiihrt werden.

Externe Projekt- ePS operative Projektleitung PV Bau und PV BSA, PL Bau PL Bau 21-41 monatlich

sitzung zur Umsetzung der tech-  Experten, Spezialis- oder PL oder PL

nischen, finanziellen und ten, GE bei Bedarf BSA BSA

terminlichen Vorgaben
Oberbaulei- OBLS Koordination, Informati- PL ASTRA, BHU / PL ASTRA PV 51 -53 monatlich
tungssitzung onsfluss und Projektrisi-  OBL;

ken/-chancen GE, Fachplaner, PV

bei Bedarf

Bauleitungssit- BLS  operative Projektleitung OBL, BL, PV, Fach- BL PV 52, 53 wochent-
zung zur Umsetzung der tech-  planer, Unternehmer; lich

nischen, finanziellen und PL ASTRA BHU bei

terminlichen Vorgaben Bedarf
Ausfuihrungsko- AK Koordination der Aktivita- PL ASTRA, Je nach PV 52, 53 Bei Bedarf
ordination ten zwischen benachbar- BHU/OBL, PV, Bedarf

ten Projekten Ing. UN bei Bedarf

PL ASTRA, BHU, OBL, BL: Bau oder BSA, je nach Fragestellung und betroffenem Fachbereich.
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D.7.Anforderungen, Voraussetzungen

D.7.1. Qualifikation und Erfahrung

Die Anforderungen betreffend Qualifikation und Erfahrung des Anbieters sind auf SIMAP und in den
Angebotsunterlagen festgelegt.

Es sind folgende Schlisselpersonen gefordert:
- Projektleiter BHU Bau mit Kernkompetenzen in den Fachbereichen Bau

- Projektleiter BHU BSA mit Kernkompetenzen im Fachbereich Betriebs- und Sicherheitsausrus-
tungen.

D.7.2. Projektsprache, Sprachkenntnisse

Die Projektsprache ist Deutsch. Samtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektsprache zu
verfassen. Allfalliger Ubersetzungsaufwand geht zu Lasten des Anbieters.

Sprachkenntnisse: Fir Verhandlungen, Sitzungen und Protokollierung ist mindestens Sprachniveau C1
(nach GER) verlangt. Das ASTRA behdlt sich vor, vor der Vertragsunterzeichnung, bei den Schlussel-
personen den Nachweis Uber das verlangte Sprachniveau einzufordern. Die geforderten Sprachkennt-
nisse sind somit als Eignungskriterium anzusehen.

( ).
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N06.48, Umfahrung Mitholz E Terminplan
Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

E. Terminplan

Es gelten die Meilensteine gemass Vertragsentwurf. Als Grundlage dient das tbergeordnete Termin-
programm der Bauherrschaft unter Vorbehalt der Kreditfreigabe und der jeweiligen vorgesehenen Fris-
ten fur die Genehmigungsverfahren. Bei Verschiebungen gelten fir die Planung und Ausfuhrung die
jeweiligen Zeitvorgaben /-Blocke gemass der Terminplanung (Dokument Nr. 06 der Ausschreibungsun-
terlagen).
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F. Honorar / Vergitung

Das Honorar fiir die Bearbeitung des ausgeschriebenen Mandats ist vom Anbieter mittels Excel-Datei
«04 Honorartabelle N06.48-002 BHU inkl. OBL Bau und BSA» auszuweisen.

Die geschéatzten Stunden sind vorgegeben und den Honorarkategorien zugeordnet. Die Stundenschét-
zung ist im Angebot durch den Anbieter zu verifizieren. Vorbehalte gegentiber der Stundenschatzung
sind zu kommentieren.

Betreffend Honorar und Vergutung gelten die Bestimmungen im Dokument «04 Honorartabelle N06.48-
002 BHU inkl. OBL Bau und BSA».

Samtliche Kosten zur Einhaltung der geforderten Massnahmen von Bund- und Kanton zur Bekdmpfung
und Einddmmung des Coronavirus (COVID-19), sind in die Honoraranséatze einzurechnen.
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N06.48, Umfahrung Mitholz G Erfullungsort (Ort der Leistungserbringung)
Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

G. Erfullungsort (Ort der Leistungserbringung)

Kanton Bern, Region Interlaken sowie ASTRA-Filiale F2 in Thun und ASTRA lttigen.
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Pflichtenheft BHU Bau/BSA, inkl. Option OBL Bau/BSA

H. Qualitat

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.

Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und Beschaffungshandbuch-konformes Nachtrags-Management

—  Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfihrung
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|. Stundenvorgaben
Tabelle 6: Stundenvorgabe je Modul
Modul Phase Std.
Modul 1: Ausfiihrungsprojekt (AP), inkl. PGV Phase 31/33 5'200
Modul 2: Detailprojekt (DP) Phase 32 3'000
Modul 3: Ausschreibung Phase 41 1'800
Modul 4: Realisierung, Inbetriebnahme / Phase 51 - 53 11'000

Abschlussakten / DAW

Modul 5: Reserven Phase 71 3'500
Total 24'500 Std.
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J. Grundlagen

J.1. Beilagen

B1. Machbarkeitsstudie, Teilprojekt: Schutz, Bauten, Strasse, Generalsekretariat VBS (Teil 2) / Ingeni-
eurbureau Heierli AG, Stand: 19.12.2019 / 31.05.2020

B2. Machbarkeitsabklarung fur alternative Linienfiihrung Variante 5, Ingenieurbureau Heierli AG, Stand:
15.01.2021

C1. Grundlagenbeschaffung Hydrogeologie, Kellerhals+Haefeli AG, Stand: 10. Dezember 2020

C2. Ubersicht mit Umfahrungsvarianten, Kellerhals+Haefeli AG, Stand: 13. November 2020

C3. Geologisches Langenprofil, Kellerhals+Haefeli AG, Stand: 18. September 2020

C4. Ubersicht mit Vorschlag der Sondierstandorte, Kellerhals+Haefeli AG, Stand: 13. November 2020

D1. Leistungsbeschrieb fur die Bauherrenunterstiitzung (BHU) in der Projektierungsphase, Bundesamt
fur Strassen ASTRA, Stand: 1. Januar 2018

D2. Leistungsbeschrieb fur die Bauherrenunterstiitzung (BHU) in der Ausschreibungs- und Realisie-
rungsphase, Bundesamt fur Strassen ASTRA, Stand: 03. September 2015

D3. Leistungsbeschrieb fir die Bauherrenunterstitzung (BHU BSA) in der Ausschreibungs- und Reali-
sierungsphase, Bundesamt fir Strassen ASTRA, Stand: 31. Marz 2016

D4. Leistungsbeschrieb fur die Oberbauleitung (OBL) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase,
Bundesamt fur Strassen ASTRA, Stand: 03. September 2015

D5. Leistungsbeschrieb fur die Oberbauleitung (OBL BSA) in der Ausschreibungs- und Realisierungs-
phase, Bundesamt fiir Strassen ASTRA, Stand: 31. Marz 2016

J.2. Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien, Weisungen

Es gelten die aktuellen Normen, Richtlinien und Weisungen der ASTRA-Zentrale und der ASTRA-Filiale
Thun gem. Homepage ASTRA. Des Weiteren gelten folgende Dokumente:

-  Eidgendssische Gesetzgebung, Verordnungen.

- Aktuelle Fachhandbicher (T/U, K, T/G, BSA), Richtlinien und Dokumente des ASTRA sowie er-
ganzend dazu allgemeine technische Spezifikationen

- Normen und Richtlinien des SIA, VSS, VSA und der SUVA.

- Die fallweise Anwendung von kantonalen oder kommunalen Normen ist mit der Bauherrschaft
festzulegen.
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