TRIDEL SA Projet:  Extension de la gare Planning intentionnel

version 08.03.2021 prévision initiale prévision revue (jan 21) BEAMO Bureau environnemental d'aide au Maitre de I'ouvrage
réalisé planif Planificateur général
jalons : décision du CA de continuer ou non le projet CODIR Comité de direction TRIDEL
CA Conseil d'administration TRIDEL
2020 2021 2022 2023
de a Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aolt Sep Oct Nov Déc |Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Ao(t Sep Oct Nov Déc |Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aolt Sep Oct Nov Déc [Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil
Commande études avant-projet Sz CSD
Etudes avant-projet CSD
Présentation du rapport CSD Sz/IPP
Compléments CSD
Rapport final avant-projet CSD Sz/IPP
Cahier des charges BEAMO Sz/1ppP
Appel d'Offres Sz/IPP gréagré
Adjudication BEAMO c. éval CODIR
Préparation, signature contrat lot 1 JPP/SZ BEAMO
Sondages Spéc.
Etudes complémentaires
Présentation du rapport Sz/IPP
Décision GO / NO GO JPP/SZ CODIR
Validation de la décision par le CA IPP CA m
Cahier des charges planificateur (marché public) JPP/SZ - -
Validation cahier des charges IPP/SZ CODIR
Appel d'offre planificateur IPP/SZ ouvert
Evaluation des offres planificateur IPP/SZ IDL
Adjudication planificateur PP CA 23.06
Contrat SIA planificateur lot 4 IPP/SZ planif
Séance de suivi mandat planificateur planif Sz/JPP
Présentation projet de détail planif CODIR
Budget (projet d'investissement) JPP CA D
Préparation, signature contrat lot 2 IPP/SZ BEAMO
Réalisation de I'EIE BEAMO IPP/SZ
Préparation du dossier planif Sz/JPP
Mise a I'enquéte publique JPP/SZ Vlaus.
Traitement des oppositions VLlaus JPP/SZ
Prise de position du CA D
Octroi du permis de construire Ville de Lausanne

Préparation/ signature des contrats lots 2 et 5

Cahier des charges entreprise (marché public) planif JPP/SZ
Appel d'offre entreprises JPP/SZ

Evaluation des offres entreprises JPP/SZ JDL
Adjudications entreprises IPP CA/CODIR
Finalisation des dossiers d'exécution planif entreprises
Ouverture du chantier planif IPP
Séances de chantier JPP/SZ entreprises
Mise en service Sz planif
Inauguration

Cléture des comptes hors corrections IPP CA
Réception finale Sz

Cléture du projet JPP




TRIDEL SA

version 08.03.2021
2024 2025

de a Aolt Sep Oct Nov Déc [Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aolt Sep Oct Nov Déc |Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Ao(t Sep Oct Nov Déc
Commande études avant-projet Sz CSD
Etudes avant-projet CSD
Présentation du rapport CSD Sz/IPP
Compléments CSD
Rapport final avant-projet CSD Sz/IPP
Cahier des charges BEAMO Sz/1ppP
Appel d'Offres Sz/IPP gréagré
Adjudication BEAMO c. éval CODIR
Préparation, signature contrat lot 1 JPP/SZ BEAMO
Sondages Spéc.
Etudes complémentaires
Présentation du rapport Sz/IPP
Décision GO / NO GO JPP/SZ CODIR
Validation de la décision par le CA JpPP CA
Cahier des charges planificateur (marché public) JPP/SZ
Validation cahier des charges IPP/SZ CODIR
Appel d'offre planificateur IPP/SZ ouvert
Evaluation des offres planificateur IPP/SZ IDL
Adjudication planificateur JPP CA
Contrat SIA planificateur lot 4 JPP/SZ planif
Séance de suivi mandat planificateur planif Sz/1PP
Présentation projet de détail planif CODIR
Budget (projet d'investissement) JPP CA
Préparation, signature contrat lot 2 IPP/SZ BEAMO
Réalisation de I'EIE BEAMO IPP/SZ
Préparation du dossier planif Sz/JPP
Mise a I'enquéte publique JPP/SZ Vlaus.
Traitement des oppositions VLlaus JPP/SZ

Prise de position du CA
Octroi du permis de construire

Préparation/ signature des contrats lots 2 et 5
Cahier des charges entreprise (marché public)
Appel d'offre entreprises

Evaluation des offres entreprises
Adjudications entreprises

Finalisation des dossiers d'exécution

Ouverture du chantier

Séances de chantier

Mise en service

Inauguration

Cléture des comptes hors corrections
Réception finale

Cléture du projet

Ville de Lausanne

planif JPP/SZ
JPP/SZ

IPP/SZ DL

IPP CA/CODIR
planif entreprises
planif IPP

JPP/SZ entreprises
Sz planif

JPP CA

Sz

JPP




