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Commande études avant-projet SZ CSD

Etudes avant-projet CSD

Présentation du rapport CSD SZ/JPP

Compléments CSD

Rapport final avant-projet CSD SZ/JPP

Cahier des charges BEAMO SZ/JPP

Appel d'Offres SZ/JPP gré à gré

Adjudication BEAMO c. éval CODIR 4.02

Préparation, signature contrat lot 1 JPP/SZ BEAMO

Sondages Spéc.

Etudes complémentaires

Présentation du rapport SZ/JPP

Décision GO / NO GO JPP/SZ CODIR

Validation de la décision par le CA JPP CA 23.06

Cahier des charges planificateur (marché public) JPP/SZ

Validation cahier des charges JPP/SZ CODIR

Appel d'offre planificateur JPP/SZ ouvert

Evaluation des offres planificateur JPP/SZ JDL

Adjudication planificateur JPP CA 23.06

Contrat SIA planificateur lot 4 JPP/SZ planif

Séance de suivi mandat planificateur planif SZ/JPP

Présentation projet de détail planif CODIR

Budget (projet d'investissement) JPP CA

Préparation, signature contrat lot 2 JPP/SZ BEAMO

Réalisation de l'EIE BEAMO JPP/SZ

Préparation du dossier planif SZ/JPP

Mise à l'enquête publique JPP/SZ VLaus.

Traitement des oppositions VLaus JPP/SZ

Prise de position du CA

Octroi du permis de construire Ville de Lausanne

Préparation/ signature des contrats lots 2 et 5

Cahier des charges entreprise (marché public) planif JPP/SZ

Appel d'offre entreprises JPP/SZ

Evaluation des offres entreprises JPP/SZ JDL

Adjudications entreprises JPP CA/CODIR

Finalisation des dossiers d'exécution planif entreprises

Ouverture du chantier planif JPP

Séances de chantier JPP/SZ entreprises

Mise en service SZ planif

Inauguration

Clôture des comptes hors corrections JPP CA

Réception finale SZ

Clôture du projet JPP
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