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USINE DE VALORISATION THERMIQUE
ET ELECTRIQUE DE DECHETS

EXTENSION GARE

LOT 4 : CONCEPTION DU PROJET ET SUIVI DE SA REALISATION
(PLANIFICATEUR GENERAL)

CAHIER DES CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES (CTP)

Procédure ouverte soumise a OMC

A remplir par le soumissionnaire :

AN COMIP T o i

TEIEPNONE & e E-mail e,

DAt & Signature(s)* oo,

* Engageant valablement la société. Tous les membres d'un consortium ou d'un pool de mandataires doivent signer
le présent document. En signant le présent document, le soumissionnaire s'engage également sur le contenu de toutes
les annexes.
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PREAMBULE

Le présent document présente en détail les prestations qui seront a réaliser une fois le marché attribué.

Ces informations permettent au soumissionnaire d'estimer le temps qu'il pense nécessaire a leur
exécution pleine et entiére et d'en calculer le prix. La visite locale ainsi que les questions qu'il peut
poser 4 I'adjudicateur lui sont de compléter ses connaissances.

Le soumissionnaire y trouvera également les indications lui permettant de proposer une méthode de
travail, une équipe de projet, une politique de direction des tfravaux et un concept de management
de la qualité adaptés aux prestations attendues.

Un manuel de projet est également & disposition du soumissionnaire, sur demande aupres de TRIDEL.
Comme il s’agit d'un document trés évolutif, seule sa table des matiéres fait partie du dossier d'appel
d’offre.

En signant son offre, le soumissionnaire admet avoir bonne connaissance du dossier et renonce par
avance a évoquer des mangues ou des imprécisions pour justifier des dépassements de coUts et/ou
de délais.

Abréviations :

DT Direction des travaux

BEAMO Bureau environnemental d’'aide au Maitre d'ouvrage

MO Maitre d'Ouvrage

PL Planificateur

UVviD Usine de valorisation thermique des déchets

Définitions :

Ouvrage Partie de batiment & réaliser comprenant toutes les étapes préparatoires (notamment

I'excavation), les installations ferroviaires et domotiques nécessaires a son exploitation,
ainsi que les dispositions prises pour rendre au terrain son aspect antérieur.

Délivrable a) Projet de I'Ouvrage au sens de la phase SIA 3.32
b) Dossier de mise a I'enquéte publique (phase SIA 3.33)
c) Rédlisation I'Ouvrage et des travaux correctifs, y compris remise de la documenta-
tion inhérente (plans de I'état réalisé) au MO (phases SIA 4.41, 5.51, 5.52 et 5.53).

Contrat : Si le contrat qui pourrait étre passé a la suite de I'adjudication porte sur I'exécution de
I'entier du lot, chaque phase SIA fera I'objet d'une commande séparée ; le MO se
réserve le droit de renoncer & passer commande si les circonstances le demandent
(coUt trop élevé, absence de permis de construire, qualité des prestations insuffisante,
par exemple) — voir 2.10 ci-dessous.
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CTP1 : Cadre de la Fourniture (lot 4)

1 INTRODUCTION

L'usine TRIDEL de valorisation thermique et électrique de déchets a été construite entre 2002 et 2005
et sa mise en service s'est déroulée a partir de janvier 2006. Elle est située sur le plateau de la Sallaz, sur
le territoire de la Commune de Lausanne.

L'usine TRIDEL a une capacité de traitement de 180'000 tonnes de déchets par année, traitant ainsi
plus de la moitié des déchets du Canton de Vaud.

La valorisation thermique et électrique des déchets est une activité essentielle pour la préservation de
notre cadre de vie et de notre environnement. Equipée d'installations de fraitement des fumées de
derniére génération et de contréles en continu, 'usine TRIDEL génére des émissions qui sont en
moyenne inférieures de 90% aux normes légales de protection de I'air.

2 OBJETS ET DOMAINE D’APPLICATION

2.1 Description générale du projet

Le présent cahier des conditions techniques particulieres détermine les spécifications & respecter dans
le cadre de I'extension projetée de la gare souterraine de I'usine.

Environ la moitié des déchets traités par I'UVTD TRIDEL transitent par cette gare, ainsi que la totalité des
mdachefers et résidus du traitement des cendres volantes produites par ses deux lignes d’'incinération.

Actuellement, ces deux derniéres matieres sont mélangées avant d'étre déposées dans les wagons
qui les acheminent vers les sites de stockage final. Les évolutions [égislatives nous conduisent & devoir
dorénavant les transporter séparément. Par ailleurs, d'autres résidus (aujourd'hui évacués par
camions) sont appelés dans un avenir proche & étre transportés par train vers une installation de
recyclage. Pour pouvoir effectuer ces nouvelles opérations de maniére efficace, nous projetons
d'agrandir nofre gare afin de pouvoir y accuellir des compositions comportant un wagon
supplémentaire.

Nous voulons également profiter de ce chantier pour augmenter la surface de stockage dont nous
disposons pour nos bennes et créer une nouvelle halle de travail susceptible d'abriter des activités
futures (charge au sol garantie de 1.5 to/m?). QOutre son utilité pratique, ce local permettra de
considérablement diminuer la charge reposant sur I'Ouvrage.

Afin de redonner au site son aspect original, I'Ouvrage sera recouvert d'une toiture végétalisée qui
reprendra I'allure de la courbure actuelle du terrain.

2.2 Fonctionnement de I'UVTD TRIDEL
Le fonctionnement et I'organisation de TRIDEL sont décrits dans le chapitre 2 du Manuel de projet.

Si le projet d'extension de la gare se fait a I'extérieur de I'enveloppe actuelle, sa réalisation ne doit en
aucun cas empécher une exploitation rationnelle de I'usine.
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2.3 Cohérence de I'Ouvrage

L'adjudicataire garantit la cohérence de I'Ouvrage dans le cadre du présent Contrat ainsi que son
intégration fonctionnelle dans I'UVTD. Sont & considérer comme inclus dans la Fourniture tous les
éléments, non listés expressément dans ce document, sans lesquels I'Ouvrage ne peut pas étre
exploité et entretenu dans les conditions définies dans le Contrat.

2.4 Management de la qualité

Sur toute la durée du Conftrat, I'adjudicataire est responsable de I'assurance qualité et des contréles
qualité pour I'ensemble des processus nécessaires d la préparation de la Fourniture.

L'adjudicataire et ses sous-traitants sont tenus d'apporter la preuve gu'ils appliqguent un systéme de
gestion de la qualité efficace si possible répondant aux exigences de la norme DIN EN ISO 9'001.

En cas de détection de lacunes, I'adjudicataire définira et mettra immédiatement en oceuvre les
mesures pour y remédier.

Toutes les étapes de vérification et de contrdle sont effectuées par des personnes compétentes et
agréées ou par des organisations de controle habilitées.

2.5 Gestion de la qualité spécifique au projet

L'adjudicataire garantit une exécution de grande qualité et conforme au contrat des prestations et
des déivrables fournis ; il s'en assure en pratiquant des contréles réguliers et en instaurant, si nécessaire,
un suivi permanent.

Si un systéme, une partie ou un élément de I'Ouvrage est soumis a la surveillance et & I'approbation
des autorités (SUVA, OFT, Services cantonaux, Inspectorat des installations d courant fort, etc.),
I'adjudicataire consultera les autorités compétentes pour s'‘accorder sur toutes les étapes nécessaires
lors de la phase de conception de I'Ouvrage et d’obtention des autorisations y relatives. L'obtention
de la délivrance de I'agrément des autorités fait partie des prestations de I'adjudicataire.

2.6 Normes applicables

Les normes applicables sont celles édictées par la SIA, respectivement I'OFT, pour la réalisation de ce
genre d'Ouvrage ; il en va de méme des exigences d’autres organes (SUVA, ECA, ASIT, etc.).
L'adjudicataire sera tenu pour responsable en cas de litige du au non respect de cette regle.

2.7 Conditions pour la réalisation du projet

Les conditions cadres et les critéres avec lesquels I'Ouvrage doit étre concu sont décrits dans le Manuel
de projet et le cahier des PRESCRIPTIONS POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL.

2.8 Données générales

La gare sert de point de transit & environ 90'000 tonnes/ans de déchets, 30'000 to/an de méchefers et
2'000 to/an de résidus divers. Elle est fréquentée journellement par 5 compositions ferroviaires qui s'y
succedent entre 7h et 17h et y stationnent le temps d’'étre déchargées par deux camions faisant la
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navette depuis la halle de déchargement. Elle est équipée de deux voies d écartement normal mais
est démunie de ligne de contact.

La gare sert également de voie de transit pour accéder a la cour intérieure de I'usine ; ce parcours
doif rester libre en tout temps, méme si le trafic qui I'emprunte est faible.

Le renouvellement de I'air est assuré par la convection naturelle, renforcée par une circulation forcée
(air frais propulsé depuis I'extrémité cété Place de la Sallaz, air usé aspiré par des bouches situées a
proximité du débouché du tunnel).

Les lieux sont équipés d'une détection de fumées et d'un systéme de protection incendie (sprinkler).

2.9 Heures de fonctionnement

L'UVTD TRIDEL fonctionne toute I'année. Chaque ligne de I'usine est opérationnelle environ 8'000
heures par année.

Toutefois, la réception d'apports ou d'expédition de matiéres par voie ferroviaire est interrompue entre
17h00 et 7h00, de méme que le week-end.

En cas de circonstances particulieres, il est possible — durant quelques jours — de remplacer le trafic
ferroviaire par du trafic routier mais cela doit rester I'exception.

2.10 Phasage du projet
Le projet est découpé en plusieurs phases.

a) L'étude de détail du projet (SIA 3.32), qui est prévue en été 2021 avec laremise du projet d'Ouvrage
au MO dont le Conseil d'administration effectuera la revue et donnera le feu vert d la poursuite du
projet ou ordonnera son arrét (jalon 4.1).

b) La préparation de la mise & I'enquéte (SIA 3.33) avec pour objectif un dépbt en janvier 2022. Un
rapport sera remis au Conseil d'administration au terme de la période d'enquéte listant les éventuelles
oppositions recue. Sur cette base, celui-ld décidera de poursuivre ou non la procédure en fonction de
la gravité de la situation (jalon 4.2).

c) En cas de poursuite du projet, la commande pour les phase SIA 4.41 et 5.51 seront passsées au plus
tard au moment de la réception du permis de construire (jalon 4.3).

d) Les commandes pour les phases SIA 5.52, respectivement 5.53 suivront en temps utile (jalons 4.4 et
4.5) ; notfre cible est I'automne 2022.

Nous sommes conscients que cefte vision est ambitieuse. Nous voulons nous donner les moyens de
cette ambition en créant une équipe de projet dotée des ressources suffisantes pour tenir un rythme
soutenu et maximaliser le travail en parallele.
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2.11 Conditions opérationelles de I'usine

Température de I'air intérieur Min. / Max.
- Gare (non chauffée) °C 5/25
Humidité de I'air intérieur Min. / Max.
- Tous les batiments de |'exploitation % rel. 30/95

L'adjudicateur vérifiera que la puissance de l'installation de ventilation actuelle est suffisante pour
assurer le renouvellement nécessaire de I'air dans le volume supplémentaire.
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3 DIMENSIONNEMENT DE L'OUVRAGE

3.1 Données de base

L'ouvrage devra impérativement étre inscrit dans les limites de la parcelle 20283, propriété de TRIDEL
SA.

Historiguement, nous savons qu'une proportion élevée des matériaux d excaver ne pourra pas étre
traitée comme déchet inerte. Par dilleurs, des parois berlinoises ou cloutées devront étre démontées
durant les travaux de terrassement. TRIDEL a mandaté un bureau spécialisé (Impact-Concept SA) afin
d’'étudier cette problématique et nous fournir des indications chiffrées concernant les colts engendrés
par ces contingences. Ces travaux sont en cours et leur rapport servira de base au Consell
d’administration de TRIDEL pour prendre la décision d’'interrompre le présent appel d'offres s'il s’avere
que les conditions pour une réalisation de I'Ouvrage a un coUt supportable ne sont pas réunies.

L'avant-projet ne constitue donc pour le moment qu'une vision de I'Ouvrage, il est possible que sa
volumétrie soit revue en fonction des résultats de I'étude géotechnique.

3.2 Impact sur I'exploitation

Il est capital que la réalisation de I'Ouvrage perturbe le moins possible la bonne marche de I'usine. Les
méthodes que I'adjudicataire entend mettre en ceuvre pour atteindre cette obligation font I'objet de
question de les annexes R7 et R14.

Dans son offre (Annexe Q1) I'adjudicataire devra indiquer quelle politique il entend suivre quant & la
gestion du chantier de réalisation de I'ouvrage : type de relation avec les entreprises, organigramme
opérationnel, répartition des responsabilités, etc.

3.3 Accessibilités a I'Ouvrage
L'Ouvrage devra intégralement s'ouvrir sur la gare actuelle sans obstacle d'aucune sorte.

Les moyens d'accés a I'Ouvrage depuis I'extérieur (sorties de secours, etc) sont parties intégrantes de
la Fourniture, ainsi que les liaisons entre I'Ouvrage et les bdatiments existants. Leurs positions et
dimensions, esquissés dans I'avant-projet, feront I'objet de discussions ultérieures en fonction des
caractéristiques du projet concu par I'adjudicataire.

3.4 Particularités techniques

Un collecteur d'eaux claires traverse la zone de terrain d excaver. La Fourniture devra décrire
comment cette conduite sera traitée dans le cadre de la réalisation de I'Ouvrage (déviation,
intégration dans le gros ceuvre, etc.).

Le ferrain, constitué de remblais, est instable. Le dossier de projet devra expliquer comment
I'adjudicataire prévoit d'éviter tout mouvement inopportun du sol et assurer la stabilité de I'Ouvrage
ainsi que celle des infrastructures en amont.
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La licison entre I'extension projetée et la section « TRL» de I'usine (voir plans remis) ainsi que les
installations électromécaniques qui I'équiperont ne sont pas encore définies. Les documents ad hoc
seront remis d I'adjudicataire avant le début de son mandat.
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4 ETENDUE DE LA FOURNITURE

La Fourniture comprend toutes les prestations prévues dans les normes SIA 102, 103 et 108 ainsi que les
prestations supplémentaire indiquées ci-dessous. Le MO prévoit une importante implication de sa part
dans le projet avec I'objectif de conserver la responsabilité de la tenue des délais administratifs, le
contact direct avec les Autorités ou Services cantonaux et communaux ainsi que la mise & disposition
de ses compétences internes.

4.1 Descriptif

4.1.1 Projet de I'Ouvrage (Phase SIA 3.32)

Apports du Mdaitre de I'ouvrage

TRIDEL est & disposition de I'adjudicataire pour discuter des options architecturales et techniques. Elle
fournira & I'adjudicataire I'ensemble des documents et des données dont elle dispose concernant les
batiments et aménagements réalisés par le passé sur la parcelle concernée ainsi que les résultats de
I'étude environnementale et géotechnique en cours. Le BEAMO restera en appui durant tout le travail
de conception pour toute étude complémentaire. Au surplus, les prestations définies dans la norme
SIA 101 seront remplies ; TRIDEL assumera le suivi des éventuelles procédures officielles et, si nécessaire
passera commande de données de base complémentaires ou d'investigations spéciales.

Prestations demandées
Génie civil
L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 103 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :
- Assistance lors des démarches préliminaire auprés des autorités et des tiers, vérification que le
projet soit apte a étre autorisé
- Demande d'éclaircissements et d'investigations supplémentaires dans le domaine propre de
I'ingénieur
- Prise de contact avec les autorités chargées de I'octroi des autorisations en vue de définir les
procédures d suivre

Architecture

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 102 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :
- Mise en évidence des risques possibles
- Le cas échéant : élaboration de modifications du projet en vue d'une réduction des coUts, sur la
base des spécifications du mandant et des ajustements du devis.

CVSE

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 108 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :
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- Eclaircissement préalable relatifs aux installations de protection incendies nécessaires
- Elaboration des concepts d'équipements et d'installations du batiment y compris la recherche de
solutions pour I'exploitation, I'entrefien et la maintenance
- Interfacage avec les installations existantes et la régulation de I'usine ainsi que son systéme de
mesures
- Etude des raccordements aux conduites d'alimentation et d'évacuation
En sont par contre exclu : les concepts de mesure et d'identification des équipements (ceux de TRIDEL
doivent étre repris).

4.1.2 Demandes d’'autorisations (Phase SIA 3.33)

Apports du Maditre de I'ouvrage

TRIDEL sélectionnera les mandataires appelés a réaliser les études complémentaires pouvant étre
exigées par les services techniques et administratifs (EIE, géométre, accousticien, etc) et passera les
commandes nécessaires.

Le MO fournira toutes les prestations prévues par la norme SIA 101 pour cette phase du projet,
déposera le dossier de mise a lI'enquéte et en assurera le suivi administratif d'entente avec
I'adjudicataire,

Prestations demandées
Génie civil
L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 103 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :
- Pourparlers avec les instances délivrant les autorisations
- Production de justificatifs
- Participation aux activités de communication et de relations publiques
- Participation aux négociations avec les les autorités
- Modification du projet en fonction des exigences des autorités
La réalisation du plan d'implantation (géometre), ainsi que la rédaction de rapports spéciaux (tels

qu'étude d'impact, rapport succinct OPAM, étude de risque, plan de mobilité, etc.) n'en font pas
partie.

Architecture

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 102 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :

- Rédaction de documents pour toute demande de subvention

- Participation au traitement des oppositions

CVSE

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 108 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :
- Efablissement de justificatifs techniques
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- Participation aux négociations avec les autorités
- Adaptation spécifique du projet de I'Ouvrage aux conditions et charges émises lors de la
procédure d'autorisation de construire

L'état de la situation a la fin de la période d'enquéte publique déterminera la suite des opérations.
Suivant la nature et I'importance des éventuelles oppositions recues, un avenant au contrat sera
rédigé portant sur les modalités de soutien au MO dans la défense de ses intéréts durant la phase de
traitement des oppositions et des possibles recours consécutifs.

4.1.3 Phase 4.41
Apports du Maitre de I'ouvrage
En régle générale, les appels d'offres seront effectués selon le canevas utilisé par TRIDEL. TRIDEL

s'occupera du suivi administratif des adjudications soumises & la loi sur les marchés publics
(publications, respect des délais, procés-verbaux).

Le MO fournira en outre toutes les prestations prévues par la norme SIA 101 pour cette phase du projet.
Prestations demandées
Génie civil
L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 103 pour la phase considérée (hormis la
direction de la procédure d'appel d'offres et leurs lancements, en main du MO) ; s’y ajoutent :

- Assistance au MO lors de I'établissement des listes d'entreprises et de fournisseurs

- Etablissement de plans complémentaires pour les variantes d'exécution approuvées
La réalisation du plan d'implantation (géomeétre), ainsi que la rédaction de rapports spéciaux (tels

qu'étude d'impact, rapport succinct OPAM, étude de risque, plan de mobilité, etc.) n'en font pas
partie.

Architecture

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 102 pour la phase considérée (hormis la
direction de la procédure d'appel d'offres et leurs lancements, en main du MO).

CVSE

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 108 pour la phase considérée.

Note : en tant que membre des différents comités d'évaluation, I'adjudicataire participera &
I'élaboration des propositions d'adjudication & destination de la commission de construction,
respectivement du CA ; il ne rédigera pas seul cette propositon.

Le cas échéant, un avenant au contrat sera rédigé portant sur les modalités de soutien au MO dans
la défense de ses intéréts durant le fraitements d’éventuelles procédures juridiques.
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4.1.4 Phase 5.51

Apports du Maitre de I'ouvrage
Les contrats passés avec les entreprises et fournisseurs seront basés sur le modéle utilisé par TRIDEL.

TRIDEL fournira en outre I'entier des prestations prévues par la norme SIA 101 pour cette phase du
projet.

Prestations demandées

Génie civil

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 103 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :

- Vérification sur les plans techniques et du calcul, des variantes alternatives proposées par
I'entrepreneur pour I'exécution et les détails ; vérification qu'elles sont compatibles avec les
exigences liées au projet

- Adaptation des documents d'éxécution suite aux modifications apportées au projet en cours

d’exécution ou d I'acceptation de variantes proposées par I'entrepreneur
- Evaluation des incidences que les modifications apportées au projet d'exécution ont surles coUts.

Architecture

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 102 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :
- Etablissement éventuel de variantes d'exécution et de déroulement des travaux
- Etablissement d'un calendrier plus détaillé tenant compte des exigences de I'exploitation de
I'usine (périodes de révision par exemple).

CVSE

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 108 pour la phase considérée.

4.1.5 Phase 5.52

Apports du Maitre de I'ouvrage

Mise & disposition de ressources permettant la coordination entre I'activité de I'usine et le déroulement
du chantier, la levée de doute sur des détails de réalisation, le passage de commandes
complémentaires et le suivi des relations avec les autorités et les services administratifs.

Médiation en cas d'apparition de conflits sur le chantier.

Supervision des suivis budgétaires et temporels.
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Prestations demandées
Génie civil
L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 103 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :
- Participation aux activités de communication et de relations publiques
- Participation & des réunions autres que celles internes au domaine propre de I'ingénieur
- Report, dans le terrain ou sur le chantier, des points principaux, axes et points fixwes altimétriques
définissant le projet et, le cas échéant, édiction des mesures destinées Q les sécuriser
- Conftréle des travaux de piquetage effectués par I'entreprise
- Une excellente coordination du chantier afin d’'éviter les retards dus & des incompréhensions, des
négligences dans la communication ou des replanifications provoquées par la superposition de
taches conflictuelles
- Application stricte des directives de TRIDEL concernant la santé et la sécurité au travail, le respect
des usages sociaux et de I'environnement
- Participation aux tests et réceptions avant la mise en service

Architecture

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 102 pour la phase considérée.

CVSE

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 108 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :

- Direction des travaux pour des parties d'équipement concues par des tiers

- Contrble des éléments intégrés tels que tubes et gaines noyés dans le béton

Le cas échéant, un avenant au contrat sera rédigé portant sur les modalités de soutien au MO dans
la défense de ses intéréts en cas de proces contre des entreprises ou des tiers, faillites, etc.

4.1.6 Phase 5.53

Apports du Maitre de I'ouvrage

TRIDEL participera & la conception d’'éventuelles modifications rendues nécessaires suite a la
vérification de I'ouvrage. Durant la période de garantie, TRIDEL tfransmettra a I'adjudicataire tout fait,
observation, constatation pouvant nécessiter d'effectuer des travaux de correction.

Prestations demandées
Génie civil
L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 103 pour la phase considérée ; s'y

ajoutent :
- Participation aux activités de communication et de relations publiques
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Architecture

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 102 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :
- Etablissement de nouveaux plans conformes & I'ouvrage réalisé
- Report d'installations techniques importantes dans les plans de I'ouvrage révisés
- Surveillance des travaux de garantie en cas de prorogation des délais
- Prestations supplémentaires dues d des travaux de garantie importants, dont la responsabilité
n'incombe pas & I'architecte.

CVSE

L'entier des prestations ordinaires indiquées dans la norme SIA 108 pour la phase considérée ; s'y
ajoutent :

- Documentation des conduites d'alimentation et d'évacuation

- Contréle des éléments intégrés tels que tubes et gaines noyés dans le béton

Le cas échéant, un avenant au contrat sera rédigé portant sur les modalités de soutien au MO dans
la défense de ses intéréts en cas de procés contre des entreprises ou des tiers, faillites, etc.

4.2 Prestations garanties

L'adjudicataire garantira par contrat qu'il effectuera les tfravaux décrits ci-dessus dans les délais fixés
et pour le prix offert.

Toute prestation supplémentaire fera I'objet d'une demande écrite au MO décrivant en quoi elle
s'écarte du cahier des charges admis par I'adjudicataire ainsi que son coUt.

4.3 Limites de fournitures
Chague commande passée indiguera I'étendue du mandat octroyé.

L'Ouvrage sera quant a lui limité de la maniére suivante :

Nr. | Milieu Limite de I'Ouvrage

Extension gare

1 Sol Point d'appui des pieux

2 Paroi nord Interface & créer avec le local TRL
3 Paroi est Soutenement du terrain

4 Paroi sud Soutenement du terrrain

5 Paroi ouest Gare actuelle

6 Plafond Surface du terrain
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4.4 Prestations de TRIDEL

De maniére générale, TRIDEL met & disposition I'entier de la documentation en sa possession
susceptible de faciliter le travail de I'adjudicataire.

La commission de construction prévue dans I'organigramme du MO est a disposition de I'adjudicataire
pour lever tout doute conceptuel et I'aider & maximaliser la fonctionnalité de I'Ouvrage. TRIDEL mettra
a disposition de I'adjudicataire une personne de contact chargée de suivre en priorité ce dossier.

Les apports spécifiques & chaque phase sont décrits au point 4.1 ci-dessus ; la conclusion d'accords
portant sur d'autres points demeurent possible.

4.5 Démarches particuliéres du soumissionaire

Le soumissionnaire a la responsabilité de préciser en annexe de son offre les tGches qu'il estime
nécessaires d la bonne exécution du contrat mais qu'il pense ne pas figurer pas dans le cahier des
charges, donc qu'il n'a pas chifré dans les annexes R1 et RS.

4.6 Sécurité et santé au travail

La santé et la sécurité au travail sont des valeurs primordiales pour le Maitre d'Ouvrage (voir Manuel
de projet).

4.7 Support a I'exploitation

Sans objet dans le cadre du lot 4.
4.8 Garanties

Sans objet dans le cadre du lot 4.
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5 DEROULEMENT DES ETUDES - DOCUMENTS A PRODUIRE

5.1 Documentation faisant partie des prestations en phase d'exécution
Voir § 4.1 et 4.2, ci-dessus

5.2 Format de documentation

Le dossier du projet, contenant toute la documentation, doit étre remis sous forme papier, en classeurs
fédéraux, en 2 exemplaires complets. La documentation doit également étre prévue sous forme
informatique selon le standard d'échange de données informatiques défini dans le Manuel de projet
(chapitre 8).

5.3 Modification de la documentation

Le traitement des modifications apportées aux documents se fera conformément aux régles édictées
dans le Manuel de projet (chapitre 8).

5.4 Données relatives a la planification

Dans le cadre du lot 4, I'unité retenue pour la planification est la semaine, certaines tGches plus courtes
qui se succédent peuvent étre regroupées en un groupe.

5.5 Descriptif de fonctionnement

Le soumissionnaire indiquera clairement dans I'annexe R7 de I'appel d'offre comment s’ articuleront
ses relations avec le MO durant la durée d'exécution des prestations. Il mentfionnera également
comment il entend résoudre les contretemps, évolution des besoins du MO et autres événements
particuliers susceptibles de perturber I'exécution des prestations.
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6 PHASE DE REALISATION DES PRESTATIONS

6.1 Généralités

Le soumissionnaire doit prévoir suffisamment de ressources pour étre & méme d'effectuer plusieurs
tAches en paralléle. Il est indispensable pour le MO d’étre & méme de mettre a I'enquéte I'Ouvrage
en janvier 2022.

6.2 Etudes, demandes d’autorisation

En planifiant I'ensemble des travaux & effectuer le soumissionnaire veillera & tenir compte du temps,
parfois long, nécessaire d I'obtention de décisions de la part des services publiques. Il se basera pour
ses estimations sur les délais Iégaux publiés et sur son expérience en la matiére.

Il évitera également de poser des jalons importants lors de périodes de vacances scolaires, moments
ou il souvent difficile de réunir toutes les personnes concernées.

6.3 Revue des délivrables

Au terme de chaque commande, une revue des délivrables sera effectuée lors d'une séance
conjointe enfre I'adjudicataire et la commission de construction du MO. Il sera alors vérifié la présence,
dans le dossier, de tous les documents nécessaires. Une relecture de ces documents sera faite afin de
s'assurer qu'ils apportent les renseignements attendus et que leur contenu qit été correctement
compris par le MO.

6.4 Contiroles et réceptions

L'adjudicataire est tenu de se charger de la totalité des réceptions ou contrdles qui sont requis sur le
plan technique et imposés par les autorités, d'en assurer la réalisation selon les dispositions en vigueur
et de les consigner clairement par écrit. Les charges en matériel et main d'ceuvre qui en découlent
sont d la charge de I'adjudicataire.

L'adjudicataire répond & toutes les exigences des autorités ou des organismes de controle autorisés
portant sur sa fourniture et I'Ouvrage gu'il rédlise ; il en assume seul les frais.

Si des défauts de qualité sont mis en évidence lors des vérifications, ils sont immédiatement éliminés
par I'adjudicataire, aux frais de I'entreprise qui en est responsable. L'adjudicataire est par contre tenu
pour seul responsable de tout défaut de conception constaté lors des contréles et des réceptions.
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7 CONDITIONS ADMINISTRATIVES

7.1 Généralités

Sauf dispositions contraires du présent cahier des charges et du contrat qui sera conclu, les conditions
générales confractuelles de la SIA 112 « Modéle: Etude et conduite de projety sont applicables.

7.2 Prix

L'offre pour le lot 4 est en principe fixe et définitif ; toutefois, compte tenu des incertitudes calendaires,
les prix pourront étre revus selon les modalités suivantes :

Le prix est de type global et sera ferme la fin de I'année 2022. Le renchérissement sera ensuite pris en
compte conformément aux recommandations de la SIA 126 " Variation de prix : Procédure selon la
méthode paramétrique pour les prestations des mandataires”. Le facteur de variations de prix sera
basé sur I'indice des salaires nominaux des branches. Le renchérissement ne sera pas pris en compte
si celui-ci est inférieur & 2% par rapport a I'année 2022 puis il le sera dans la mesure ou il est supérieur &
2% par rapport a la derniere année ayant abouti & un renchérissement.

7.3 Conditions de payement

Le payement d'effectuera par acompte jusqu’'a concurrence du 80% de la somme offerte pour
chaque étape, le solde étant versable une fois I'étape en question acceptée.

7.4 Pénalités applicables en cas de manquement aux obligations

Le MO signifiera par écrit a I'adjudicataire les manguements aux obligations qu'il a constaté en
indiquant s'ils sont susceptibles d'entrainer I'application de pénalités :

- CHF 1'000.- en cas d'absence aux séances convoquées par TRIDEL ou auxquelles TRIDEL lui
demande d’assister,
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CTP2: Descriptif technique (lot 4)

8 INTRODUCTION

Le présent document contient I'avant-projet tel que préparé par CSD, mandataire de TRIDEL pour la
phase SIA 3.31 ; il constitue la base sur laguelle le soumissionnaire calculera I'étendue des prestations
demandées par le présent marché.

Le projet que I'adjudicataire étudiera peut cependant s’en écarter en proposant des variantes, voire
d'importantes modifications. Celles-ci devront cependant étre validées par la commission
construction de TRIDEL avant d'étre intégrées dans le projet d’Ouvrage.

Plusieurs points ne sont bas abordés par I'avant-projet :

a) Impacts de la structure et de la composition du sol : I'étude est en cours et sera au besoin affinée,
le soumissionnaire n'a pas besoin de tenir compte de cette recherche de renseignements dans son
offre.

b) Etude d’'impact sur I'environnement : obligatoire du fait de I'affectation du site, elle sera effectuée
par le BEAMO ; d'autres études éventuellemement exigées par les services de I' Administration seront
traitées au cas par cas.

c) CVSE: les dimensionnements relatifs & ce secteur font partie du cahier des charges de
I'adjudicataire ; ces installations devront étre incluses dans le projet remis au MO.

9 DONNEES TECHNIQUES

Voir documents annexés.

A remplir par le soumissionnaire :

AIESSE COMP T i e

TElIEPNONE & e E-mail o,

DAt & Signature(s)* oo,

* Engageant valablement la société. Tous les membres d'un consortium ou d’un pool de mandataires doivent signer le présent
document. En signant le présent document, le soumissionnaire s'engage également sur le contenu de toutes les annexes.
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