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Bahnhofplatz Herisau

KV Bauprojekt mit Provisorien 18.12.2018 (19.11.2019)

Beschreibung: KV Bauprojekt provisorisch
Vorabzug an Bauherr
Gesamtkosten:  CHF 30'962'000.00 inkl. MWST

HSSP AG Affolternstrasse 56 CH-8050 Ziirich Telefon + 41 (0)44 221 40 40 www.hssp.ch
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Projekt:  hssp_15166 Seite: 3
Bahnhofplatz Herisau 13.11.2019
eBKP-H 2011

Objekt: ~ Gesamtprojekt

Hauptgruppen KV BP mit Prov. inkl. Zuganprall inkl. MWST

Spalte Betrag gerundet auf 1'000 CHF
Code Bezeichnung Betrag %
B Vorbereitung 5616'000| 18.14
C Konstruktion Gebadude 5'785'000| 18.68
D Technik Gebaude 1'128'000 3.64
E Aussere Wandbekleidung Gebiude 668'000 2.16
F Bedachung Gebdude 1'077'000 3.48
G Ausbau Gebaude 564'000 1.82
| Umgebung Gebaude 5'327'000| 17.20
J Ausstattung Gebaude 512'000 1.65
V Planungskosten 4'864'000| 15.71
W Nebenkosten 593'000 1.92
Y Reserve, Teuerung 2'614'000 8.44
z Mehrwertsteuer 2'214'000 7.15
Total Total 30'962'000
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Projektorganisation Gemeindeprojekt Bahnhofplatz mit Bushof (Teilprojekte A/F) - Entwurf
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Anja Stammler, HSSP AG
Projektkoordination
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IBV Hiisler, Willi Hiisler / Luca Urbani
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AB Lichtplanung
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Michael Wiesli, Projektleiter - Sanité&rtechnik
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Phase 06.1 Ausbau Giiterstrasse Ost.pdf
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Phase 00 - Lageplan Bestand

Anderung
Basis |06.07.18

01 [0211.18 in ination mit

02

03

2
o
3 05
Bauherrschaft
Gemeinde Herisau
Poststrasse 6 Tel. +41(0) 71354 54 54 CEMEINDE HERIS AU
9100 Herisau christof.simmler@herisau.ar.ch
Architekt Landschaftsarchitektur
Hosoya Schaefer Architects AG Zilrich Tel. +41(0) 432436313 Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH
Fllelastrasse 10 Fax +41 (0) 432436315 Vulkanstrasse 120 Tel. +41 (0) 43 336 60 03
8048 Ziirich office@hosoyaschaefer.com 8048 Ziirich Email info@studiovulkan.ch
Bauingenieur Kostenplanung
Conzett Bronzini Partner AG Tel. +41(0) 81 258 30 00 HSSP Tel. +41(0) 43 221 40 40
Bahnhofsstrasse 3 Fax. +41(0) 81258 30 01 Affolternstrasse 56 Fax. +41(0) 43221 40 41
7000 Chur Email info@cbp.ch 8050 Zilrich Email info@hssp.ch
Lichtplanung Tiefbau
Mettler + Partner Licht AG Walli AG Ingenieure Tel. +41(0) 713547000
Am Wasser 55 Tel. +41(0)44 2777210 Bahnhofstrasse 25 Fax. +41(0) 71 354 7000
8049 Zirich Emailinfo@mlicht.ch 9102 Herisau Email herisau@waelli.ch
~
§\,\\\>‘ - Elektroplanung Signaletik

Elektroplanung Huber AG Tel. +41(0) 71351 2263 Integral Ruedi Baur Zirich Tel. +41(0) 443703710
st. Gallerstrasse 26 Fax. +41(0) 7135222 63 Wasserwerkstrasse 129 Fax. +41(0) 443703711
9100 Herisau Email info@eplanhuber.ch CH-8037 Zilrich Email ast@irb-zurich.eu
Sanitrplanung
Dérig Planung GmbH Tel. +41(0) 713511270
Oberdorfstrasse 26 Fax. +41(0) 71 351 52 30
CH-9100 Herisau Email info@doerig-planung.ch

PROJEKT INFORMATION

Bahnhofplatz Herisau
Bauprojekt

D

+0.00 = 745.30 m i. M.

///7/////

PLAN BEZEICHNUNG PLAN-NR Phase 00
PLAN-GR :  841x594 (A1)
’ Phase 00 PLAN-GEZ :  as/che
MASSTAB 1:500
< Lageplan Bestand
A DATUM B 27.04.2018
I
Fliielasts 10
T \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\HOSOYA ooz
itzerland
[ 2010 ‘ 2020 2021 ‘ ‘ ‘ 2022 2023 2024 2025 SCHAEFER S 1y oy 243631
Fax +41 (0)43 24363 15
ARCHITECTS office@hoseyaschaefer com

AG Ziirich www.hosoyaschaefer.com
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Phase 01.1 - Verschiebung des AB-Hausperrons

Verlegung der Gleise Appenzeller Bahnen

Erstellung eines neuen Hausperrons in temporarer Lange (noch keine Endlange)
Teilriickbau des Werkstattgebaudes analog zur Gleisverlegung

Teilriickbau des bestehenden temporaren Mittel - Perrons

Erstellen der Fundmente der spateren Fussgangerbriicke

Erstellung der Erweiterung der Unterfiihrung sowie Liftfuss-Bau

e und Stiitzenfiisse
S EUSSad 2

- Index | Datum Iindernng Visum | BH | BL |ING| EL |HL
S~ Basis |06.07.18
,‘a‘l;\ //// .:; 02.11.18 in mit
_ .03
. i .04
D kbau t rer AB-Perron .
) uu ung und Liftschacht UG
Bauherrschaft
Gemeinde Herisau

Poststrasse 6

Tel. +41(0) 71354 54 54

GiMEINDL WERLS AU

9100 Herisau christof.simmler@herisau.ar.ch
Architekt Landschaftsarchitektur
Hosoya Schaefer Architects AG Ziirich Tel. +41(0) 432436313 Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH
Fliielastrasse 10 Fax +41 (0) 43 24363 15 Vulkanstrasse 120 Tel. +41 (0) 43 336 60 03
8048 Ziirich office@hosoyaschaefer.com 8048 Ziirich Email info@studiovulkan.ch
Bauingenieur Kostenplanung
Conzett Bronzini Partner AG Tel. +41(0) 81 258 30 00 HSSP Tel. +41(0) 43221 40 40
Bahnhofsstrasse 3 Fax. +41(0) 81258 30 01 Affolternstrasse 56 Fax. +41(0) 4322140 41
7000 Chur Email info@cbp.ch 8050 Ziirich Email info@hssp.ch
/ Lichtplanung Tiefbau
(i
( Mettler + Partner Licht AG Walli AG Ingenieure Tel. +41(0) 7135470 00
\\ Am Wasser 55 Tel. +41(0)442777210 Bahnhofstrasse 25 Fax. +41(0) 71 354 70 00
— 8049 Ziirich Email info@mplicht.ch 9102 Herisau Email herisau@waelli.ch
Elektroplanung Signaletik

Zufahrt zum AB'Gela
i ive Schrankenanlage

T

Elektroplanung Huber AG
st. Gallerstrasse 26
9100 Herisau

Tel. +41(0) 713512263
Fax. +41(0) 71 3522263
Email info@eplanhuber.ch

Integral Ruedi Baur Ziirich
Wasserwerkstrasse 129
CH-8037 Ziirich

Tel. +41(0) 443703710
Fax. +41(0) 443703711
Email ast@irb-zurich.eu

Sanitérplanung

Dérig Planung GmbH
Oberdorfstrasse 26
CH-9100 Herisau

Tel. +41(0) 713511270
Fax. +41(0) 713515230
Email info@doerig-planung.ch

PROJEKT INFORMATION

Bahnhofplatz Herisau

Bauprojekt

N

D

+0.00 = 745.30m U. M.

PLAN BEZEICHNUNG PLAN-NR : Phase 01.1
PLAN-GR : 841 x594 (A1)
‘ Phase 01.1 PLAN-GEZ :  as/cbe
< Verschiebung des AB-Hausperrons MASSTAR i TsRo
A DATUM 27.04.2018
f -
: HOSOYA Wi s
‘ 2019 SCHAEFER i:vl.“zerlanin (0)43 2436313
ARCHITECTS Fax +41(0)43 24363 15

AG Zirrich

office@hosoyaschaefer.com
www.hosoyaschaefer.com
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Phase 02.1 - Ausbau Kreisel Bahnhofstrasse
Ausbau Kreisel Bahnhofstrasse mit temproraren Héhen- und Lageanpassungen zur bestehenden Bahnhofstrasse

Anpassungen und Realisierung des Wandabschlusses zum Appenzeller Bahn Gleis
Weiterbetrieb des bestehenden Bushofes unter Parkhaus (alternativ provisorischer Bushof - Ostseite)
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Bauherrschaft

Gemeinde Herisau
Poststrasse 6
9100 Herisau

Tel. +41(0) 71354 54 54
christof.simmler@herisau.ar.ch

GEMEIND

I MERIS AU

Architekt

Hosoya Schaefer Architects AG Ziirich
Flilelastrasse 10

Tel. +41(0) 432436313
Fax +41 (0) 432436315

Landschaftsarchitektur

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH

Vulkanstrasse 120

Tel. +41 (0) 43336 60 03

8048 Zilrich office@hosoyaschaefer.com 8048 Ziirich Email info@studiovulkan.ch
Bauingenieur Kostenplanung

Conzett Bronzini Partner AG Tel. +41(0) 81 258 30 00 Hssp Tel. +41(0) 43221 40 40
Bahnhofsstrasse 3 Fax. +41(0) 81258 30 01 Affolterstrasse 56 Fax. +41(0) 432214041
7000 Chur Email info@cbp.ch 8050 Zilrich Email info@hssp.ch
Lichtplanung Tiefbau

Mettler + Partner Licht AG

Walli AG Ingenieure

Tel. +41(0) 7135470 00

Am Wasser 55 Tel. +41(0) 442777210 Bahnhofstrasse 25 Fax. +41(0) 71 354 7000
8049 Zirich Emailinfo@mlicht.ch 9102 Herisau Email herisau@waellich
Elektroplanung Signaletik

Tel. +41(0) 713512263
Fax. +41(0) 71 3522263
Email info@eplanhuber.ch

Elektroplanung Huber AG
st. Gallerstrasse 26
9100 Herisau

Integral Ruedi Baur Ziirich

Wasserwerkstrasse 129
CH-8037 Ziirich

Tel. +41(0) 443703710
Fax. +41(0) 443703711
Email ast@irb-zurich.eu

Sanitérplanung

Dérig Planung GmbH
Oberdorfstrasse 26
CH-9100 Herisau

Tel. +41(0) 713511270
Fax. +41(0) 713515230
Email info@doerig-planung.ch

PROJEKT INFORMATION

Bahnhofplatz Herisau
Bauprojekt

N

D

+0.00 = 745.30m U. M.

PLAN BEZEICHNUNG

Phase 02.1
Ausbau Kreisel Bahnhofstrasse

HOSOYA
SCHAEFER
ARCHITECTS

AG Zirrich

PLAN-NR :  Phase02.1
PLAN-GR :  841x594 (A1)
PLAN-GEZ :  as/che
MASSTAB :  1:500

DATUM  :  27.042018
Flilelastrasse 10

8048 Zilrich

Switzerland

Tel. +41(0)43 2436313
Fax +41(0)43 2436315

office@hosoyaschaefer.com
www.hosoyaschaefer.com



Phase 03.1 - Perron AB + PU Mitte Siid

Riickbau der Gebaude auf Bahnhofsareal - AB Perron im Bereich Giiterstrasse (bspw. Mercato)
Teilriickbau bestehende Unterfiihrung und Neuerstellung Lift, Treppe und Unterfiihrung

Weiterbetrieb des bestehenden Bushofes unter Parkhaus (alternativ provisorischer Bushof - Ostseite)

Datum | Anderung
Basis (06.07.18
.01 02.11.18 in ion mit
.02
.03
.04
.05
X
X
> Bauherrschaft
Abriss Treppeund kleinerer Gebdude im AB-Bereich Semeinde Hertsau
P> \ Poststrasse 6 Tel. +41 (0) 71 354 54 54 ‘ ’ HERIS AU
-, e 9100 Herisau christof.simmler@herisau.ar.ch
Neubau Lift aus Unterfiihrung
/ Architekt Landschaftsarchitektur
P -
. | - -
\ Ruckbau bestehendes AB_ Dach Hr.J.suya Schaefer Architects AG Ziirich Tel. +41 (0) 432436313 Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH
- Flielastrasse 10 Fax +41(0) 43 243 63 15 Vulkanstrasse 120 Tel. +41 (0) 43 336 60 03
P \ _ 8048 Ziirich office@hosoyaschaefer.com 8048 Zirich Email info@studiovulkan.ch
Riickbau (Verfiillen) der Treppe und Unterfiihrung West {  Beuingenieur Kostenplanung
\ \ - Conzett Bronzini Partner AG Tel. +41(0) 81258 30 00 HsSP Tel. +41(0) 43 221 40 40
\ - Bahnhofsstrasse 3 Fax. +41 (0) 81 258 30 01 Affolternstrasse 56 Fax. +41 (0) 43 221 40 41
\ e - 7000 Chur Email info@cbp.ch 8050 Ziirich Email info@hssp.ch
- = Lichtpl: Tiefb:
P ichtplanung iefbau
Mettler + Partner Licht AG Wiilli AG Ingenieure Tel. +41(0) 7135470 00
:Su ;»lasseLS‘s Tel. +41(0)442777210 Bahnhofstrasse 25 Fax +|4:\ (0) 71354 7“0 og
P 2 H )49 Zilricl i 9102 Herisau Email herisau@waelli.cl
Oberflache temporér (chaussierter Boden) Email info@mplicht.ch ©

\ Elektroplanung Signaletik

[T — < 2 q 9 —~

| | Provisorische Behmdertenrampe oder - |Ift > Elektroplanung Huber AG Tel. +41(0) 713512263 Integral Ruedi Baur Ziirich Tel. +41(0) 44 37037 10
i [ P > St. Gallerstrasse 26 Fax. +41(0) 713522263 Wasserwerkstrasse 129 Fax. +41(0) 443703711
| | 9100 Herisau Email info@eplanhuber.ch CH-8037 Zilrich Email ast@irb-zurich.eu

Sanitérplanung

Dérig Planung GmbH Tel. +41(0) 713511270
Oberdorfstrasse 26 Fax. +41(0) 71 351 52 30
CH-9100 Herisau Email info@doerig-planung.ch

PROJEKT INFORMATION _’”W

Bahnhofplatz Herisau m Bt

Bauprojekt

N
+0.00 = 745.30 m ii. M. F y -I'&_l - =5
PLAN BEZEICHNUNG PLAN - NR Phase 03.1

PLAN - GR 841 x594 (A1)

Phase 03.1 PLAN - GEZ as/che
Perron AB + PU Mitte Siid MASSTAB 1800

DATUM 27.04.2018
HOSOYA Fluelasu_asse 10
I I I I I I I I ‘ I I ‘ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I SCHAEFER gmfﬁgﬁg
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tel +41 (0)43 2436313
— p— ARCHITECTS hce@hosopmsehaetoram

loonae ] AG Zarich e areyaeihaciecom



\
Phase 03.2 - Aufgang Zentralplatz + PU Mitte Nord

Teilrlickbau bestehende Unterfiihrung unter Strasse

Teilabriss SOB - Uberdachung und Post Annex

Riickbau bestehender Treppe und Rampe im Bereich SOB, Erstellung neuer Aufgang und Rampe behindertengerecht
Neubau Velostellplatze und Anbindung Nordseite

Weiterbetrieb des bestehenden Bushofes unter Parkhaus (alternativ provisorischer Bushof - Ostseite)

Datum | Anderung
Basis |06.07.18
01 |0211.18 in ion mit
02
03
— 04
\ 05
\/ Bauherrschaft
. Gemeinde Herisau
0 <o Poststrasse 6 Tel. +41 (0) 71354 5454 . w MERISAU
- o v 9100 Herisau christof.simmler@herisau.ar.ch
<
_ Architekt Landschaftsarchitektur
g
. . .. % . / - — " o .
ya Schaefer Architects AG Ziirich Tel. +41(0) 432436313 Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH
provisorische Strassenfiihrung fiir Zeit de/s Baus der Unterfiihrung e Y s Shudio vulkan Lo o o1 (0435366005
Neubau Infrastruktur behlmd;n’engerecht im Bereich SOB 8048 Ziirich office@hosoyaschaefer.com 8048 Ziirich Email info@studiovulkan.ch
Neubau Fundamente und Stiitzenfiisse fiir Zentraldach S Baingenieur Kostenplanung
) \ A\ Conzett Bronzini Partner AG Tel. +41(0) 812583000 HssP Tel. +41(0) 43221 40 40
™ \/'Fe”ruckbau Dach SOB und Annex POSt/ Bahnhofsstrasse 3 Fax. +41(0) 81258 30 01 Aﬂouerpgrasse 56 Fax. +41 (p) 432214041
7000 Chur Email info@cbp.ch 8050 Ziirich Email info@hssp.ch
A e Lichtpl Tiefba
Neue Veloabstellplatze enpanang e
Mettler + Partner Licht AG Wiilli AG Ingenieure Tel. +41(0) 7135470 00
Am Wasser 55 Tel. +41(0)44 2777210 Bahnhofstrasse 25 Fax. +41(0) 713547000
Oberfléche temporar (chaussierter Boden) 8049 Ziirich email info@mplicht.ch 9102 Herisau Email herisau@waelli.ch
| Elektroplanung Signaletik
S i — < 2 q 9 /
g‘ | Provisorische Behlndertenrampe oder |Ift/ Elektroplanung Huber AG Tel. +41(0) 713512263 Integral Ruedi Baur Ziirich Tel. +41(0) 44 37037 10
| I - St. Gallerstrasse 26 Fax. +41(0) 713522263 Wasserwerkstrasse 129 Fax. +41(0) 443703711
| | 9100 Herisau Email info@eplanhuber.ch CH-8037 Zirich Email ast@itb-zurich.eu

Sanitérplanung

Dérig Planung GmbH Tel. +41(0) 713511270
Oberdorfstrasse 26 Fax. +41(0) 71 351 52 30
CH-9100 Herisau Email info@doerig-planung.ch

PROJEKT INFORMATION

Bahnhofplatz Herisau

Bauprojekt
\/ \

&

+0.00 = 74530 m . M.

PLAN BEZEICHNUNG PLAN - NR Phase 03.2
PLAN - GR 841 x594 (A1)

Phase 03.2 PLAN - GEZ as/cbe
Aufgang Zentralplatz + PU Mitte Nord MASSTAB 5 1800

DATUM 27.04.2018
.
Fliielastrasse 10
1 — 1 1 1 1 R — 1 1 1 1 1 — T 1 1 1 DR — — 1 I 1 1 HosoYA FostioN
2019 2020 2021 ‘ ‘ ‘ 2022 2023 2024 2025 SCHAEFER e 1 (32436313
12 Monate —— ARCHITECTS Oec@hosoyaschaciocom
AG Ziirich www.hosoyaschaefer.com

6 Monate



\
Phase 03.3 - Dach Zentralplatz + Perron SOB

Teilrlickbau bestehende Unterfiihrung unter Strasse

Teilabriss SOB - Uberdachung und Post Annex

Riickbau bestehender Treppe und Rampe im Bereich SOB, Erstellung neuer Aufgang und Rampe behindertengerecht
Neubau Velostellplatze und Anbindung Nordseite

Weiterbetrieb des bestehenden Bushofes unter Parkhaus (alternativ provisorischer Bushof - Ostseite)

Bauherrschaft

Gemeinde Herisau
Poststrasse 6 Tel. +41(0) 71354 54 54 GEMEINDI MERISAU
9100 Herisau christof.simmler@herisau.ar.ch

Architekt Landschaftsarchitektur

Hosoya Schaefer Architects AG Ziirich Tel. +41(0) 432436313 Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH

Fliielastrasse 10 Fax +41(0) 432436315 Vulkanstrasse 120 Tel. +41(0) 43 336 60 03
8048 Zilrich office@hosoyaschaefer.com 8048 Ziirich Email info@studiovulkan.ch
Bauingenieur Kostenplanung

Conzett Bronzini Partner AG Tel. +41(0) 81 258 30 00 Hssp Tel. +41(0) 43221 40 40
Bahnhofsstrasse 3 Fax. +41(0) 81258 30 01 Affolterstrasse 56 Fax. +41(0) 432214041
7000 Chur Email info@cbp.ch 8050 Zilrich Email info@hssp.ch
Lichtplanung Tiefbau

Mettler + Partner Licht AG Walli AG Ingenieure Tel. +41(0) 7135470 00
Am Wasser 55 Tel. +41(0) 442777210 Bahnhofstrasse 25 Fax. +41(0) 71 3547000
8049 Ziirich Email info@mplicht ch 9102 Herisau Email herisau@waelli.ch
Elektroplanung Signaletik

Elektroplanung Huber AG Tel. +41(0) 713512263 Integral Ruedi Baur Ziirich Tel. +41(0) 44 37037 10
St. Gallerstrasse 26 Fax. +41(0) 713522263 Wasserwerkstrasse 129 Fax. +41(0) 443703711
9100 Herisau Email info@eplanhuber.ch CH-8037 Zilrich Email ast@irb-zurich.eu

Sanitérplanung

Dérig Planung GmbH Tel. +41(0) 713511270
Oberdorfstrasse 26 Fax. +41(0) 713515230
CH-9100 Herisau Email info@doerig-planung.ch

PROJEKT INFORMATION

Bahnhofplatz Herisau
Bauprojekt
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+0.00 = 745.30m U. M.
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3 /]
M”’"f}@

PLAN BEZEICHNUNG PLAN-NR : Phase 03.3
PLAN-GR : 841 x594 (A1)
‘ Phase 03.3 PLAN-GEZ :  as/cbe
MASSTAB 1:500
< Dach Zentralplatz + Perron SOB
A DATUM B 27.04.2018
i .
— — HOSOYA Wi s
‘ 2019 ‘ sc HAEFER i;vl.“ze”amin (0)43 2436313
F: +41(0)43 24363 15
ARCHITECTS officc@hosoyasehactercom

ewenae o awewe  [Sueme T AG zarch i hosoyaschacter com



Phase 03.4 - Erstellung Briicke und Ebnet

Erstellung Fussgangerbriicke
Ausbau Ebnet-Weg West

Weiterbetrieb des bestehenden Bushofes unter Parkhaus (alternativ provisorischer Bushof - Ostseite)
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nente und Stiitzenfiisse firr Ze
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Bauherrschaft

Gemeinde Herisau

Poststrasse 6 Tel. +41 (0) 71 354 54 54 GCEMEINDI WERIS AU
9100 Herisau christof.simmler@herisau.ar.ch

Architekt Landschaftsarchitektur

Hosoya Schaefer Architects AG Ziirich Tel. +41(0)43 2436313 Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH

Fliielastrasse 10 Fax +41(0) 432436315 Vulkanstrasse 120 Tel. +41(0) 43 336 60 03
8048 Zilrich office@hosoyaschaefer.com 8048 Ziirich Email info@studiovulkan.ch
Bauingenieur Kostenplanung

Conzett Bronzini Partner AG Tel. +41(0) 81 258 30 00 Hssp Tel. +41(0) 43221 40 40
Bahnhofsstrasse 3 Fax. +41(0) 81258 30 01 Affolternstrasse 56 Fax. +41(0) 432214041
7000 Chur Email info@cbp.ch 8050 Zilrich Email info@hssp.ch
Lichtplanung Tiefbau

Mettler + Partner Licht AG
Am Wasser 55 Tel. +41(0) 442777210

Walli AG Ingenieure
Bahnhofstrasse 25

Tel. +41(0) 7135470 00
Fax. +41(0) 7135470 00
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8049 Zirich Emailinfo@mlicht.ch 9102 Herisau Email herisau@waelli.ch
Elektroplanung Signaletik

Elektroplanung Huber AG Tel. +41(0) 71351 2263 Integral Ruedi Baur Zirich Tel. +41(0) 443703710
St. Gallerstrasse 26 Fax. +41(0) 713522263 Wasserwerkstrasse 129 Fax. +41(0) 443703711
9100 Herisau Email info@eplanhuber.ch CH-8037 Zirich Email ast@irb-zurich.eu
Sanitrplanung

Dérig Planung GmbH Tel. +41(0) 713511270
Oberdorfstrasse 26 Fax. +41(0) 713515230
CH-9100 Herisau Email info@doerig-planung.ch

PROJEKT INFORMATION

Bahnhofplatz Herisau
Bauprojekt

N

D

+0.00 = 745.30 m i. M.

PLAN BEZEICHNUNG PLAN-NR : Phase 03.4
PLAN-GR : 841 x594 (A1)
Phase 03.4 PLAN-GEZ :  as/cbe
H MASSTAB 1:500
Erstellung Briicke und Ebnet
DATUM B 27.04.2018
HOSOYA Wi s
Switzerland
SCHAEFER Tel. +41(0)43 2436313
Fax +41(0)43 24363 15
ARCHITECTS offce@hosoyaschacter com
AG Ziirich www.hosoyaschaefer.com



Phase 04.1 - Ausbau Giiterstrasse

Neubau Verlauf und Belag Giiterstrasse im Bereich Bahnhofplatz, erforderliche provisorische Verkehrsfiihrung
Anpassung aller Hohen an bestehende Gebaude Nordseite, Riickbau der bestehenden Vortreppen und Kanten
Neue Beleuchtung, Signaletik etc.

Weiterbetrieb des bestehenden Bushofes unter Parkhaus
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Visum | BH | BL |ING| EL [HL

Anderung

Basis |06.07.18
01 021118 in ination mit

Bauherrschaft

nen 2 Gemeinde Herisau
’/\V” ‘ Poststrasse 6 Tel, +41(0) 71 354 54 54 GCEMEINDL WERISAY
' @\\ 9100 Herisau christof simmler@herisau.ar.ch
L =
A Architekt Landschaftsarchitektur
'
>< Hosoya Schaefer Architects AG Ziirich Tel. +41(0) 432436313 Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH
\it = - Flielastrasse 10 Fax +41(0) 432436315 Vulkanstrasse 120 Tel. +41 (0) 43336 60 03
AUS G .
£ terst, berflac! nd Hoh 8048 Ziirich office@hosoyaschaefer.com 8048 Ziirich Email info@studiovulkan.ch
Bavingenieur Kostenplanung
Conzett Bronzini Partner AG Tel. +41(0) 812583000 HssP Tel. +41(0) 432214040
\ Bahnhofsstrasse 3 Fax. +41(0) 812583001 Affolternstrasse 56 Fax. +41(0) 43221 40 41
7000 Chur Email info@cbp.ch 8050 Ziirich Email info@hssp.ch
Lichtplanung Tiefbau
Mettler + Partner Licht AG Wl AG Ingenieure Tel. +41(0) 713547000
Am Wasser 55 Tel. +41(0)44 2777210 Bahnhofstrasse 25 Fax. +41(0) 71 3547000
8049 Ziirich email info@mplicht.ch 9102 Herisau Email herisau@waelli.ch
Elektroplanung Signaletik
Elektroplanung Huber AG Tel. +41(0) 713512263 Integral Ruedi Baur Zirich Tel. +41(0) 443703710
St. Gallerstrasse 26 Fax. +41(0) 713522263 Wasserwerkstrasse 129 Fax. +41(0) 443703711
9100 Herisau Email info@eplanhuber.ch CH-8037 Ziirich Email ast@itb-zurich.eu
Sanitérplanung
Dérig Planung GmbH Tel. +41(0) 713511270
Oberdorfstrasse 26 Fax. +41(0) 713515230
CH-9100 Herisau Email info@doerig-planung.ch

PROJEKT INFORMATION

Bahnhofplatz Herisau
Bauprojekt

N

D

+0.00 = 745.30m U. M.
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PLAN BEZEICHNUNG PLAN-NR : Phase 04.1
PLAN-GR : 841 x594 (A1)

Phase 04.1 PLAN-GEZ :  as/che

% MASSTAB 1:500
< Ausbau Giiterstrasse
A DATUM B 27.04.2018
i -

— — HOSOYA soapsinen.
‘ 2019 ‘ sc HAEFER i:vl.“ze”amin (0)43 2436313
Fe +41 (0)43 24363 15

ARCHITECTS ofice@hosayaschacter com

AG Zirrich www.hosoyaschaefer.com



Phase 05.1 - Ausbau Bushof und Dach

Fundamente und Hochbaukonstruktion des Daches Bushof

Platzgestaltung laut Planung Landschaftsarchitekten

Einrichten Wartehauser, Signaletik etc.

Weiterbetrieb des bestehenden Bushofes unter Parkhaus wahrend der Bauzeit

W,

/I

U

Anderung
Basis |06.07.18

01 021118 in ination mit

02

03

04

05
Bauherrschaft
Gemeinde Herisau
Poststrasse 6 Tel. +41 (0) 71 354 54 54 GEMEINDD HERILS AU
9100 Herisau christof.simmler@herisau.ar.ch
Architekt Landschaftsarchitektur
Hosoya Schaefer Architects AG Ziirich Tel. +41(0)43 2436313 Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH
Fliielastrasse 10 Fax +41(0) 432436315 Vulkanstrasse 120 Tel. +41(0) 43 336 60 03
8048 Zilrich office@hosoyaschaefer.com 8048 Ziirich Email info@studiovulkan.ch
Bauingenieur Kostenplanung
Conzett Bronzini Partner AG Tel. +41(0) 81 258 30 00 Hssp Tel. +41(0) 43221 40 40
Bahnhofsstrasse 3 Fax. +41(0) 81258 30 01 Affolternstrasse 56 Fax. +41(0) 432214041
7000 Chur Email info@cbp.ch 8050 Zilrich Email info@hssp.ch
Lichtplanung Tiefbau
Mettler + Partner Licht AG Walli AG Ingenieure Tel. +41(0) 7135470 00
Am Wasser 55 Tel. +41(0) 442777210 Bahnhofstrasse 25 Fax. +41(0) 71 3547000
8049 Ziirich Email info@mplicht ch 9102 Herisau Email herisau@waelli.ch
Elektroplanung Signaletik
Elektroplanung Huber AG Tel. +41(0) 713512263 Integral Ruedi Baur Ziirich Tel. +41(0) 44 37037 10
St. Gallerstrasse 26 Fax. +41(0) 713522263 Wasserwerkstrasse 129 Fax. +41(0) 443703711
9100 Herisau Email info@eplanhuber.ch CH-8037 Ziirich Email ast@irb-zurich.eu
Sanitérplanung
Dérig Planung GmbH Tel. +41(0) 713511270
Oberdorfstrasse 26 Fax. +41(0) 713515230
CH-9100 Herisau Email info@doerig-planung.ch

PROJEKT INFORMATION

Bahnhofplatz Herisau
Bauprojekt
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+0.00 = 745.30 m i. M.
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PLAN BEZEICHNUNG PLAN-NR :  Phase05.1
PLAN-GR : 841594 (A1)
‘ Phase 05.1 PLAN-GEZ :  as/che
MASSTAB :  1:500
< Ausbau Bushof und Dach
| DATUM @ 27.042018
/ -
| HOSOYA pie o
‘ 2019 SCHAEFER i:vl."ze”anin (0)43 2436313
ARCHITECTS Fax  +41(0)432436315

AG Zirrich

office@hosoyaschaefer.com
www.hosoyaschaefer.com



\
Phase 05.2 - Umzug Bushof und Anpassung an Kreisel

Inbetriebnahme neuer Bushof
Finale Anpassung aller Hohen und Lage an Westseite mit provisorischer Verkehrsfiihrung
Finale Oberflachenbehandlung des gesamten Bahnhofplatzes

> D -
_ /

2
Finale Anpassung der Hb&n und Belag, temporére provisorische Strassenfiihrung.

Datum | Anderung
Basis |06.07.18
.01 02.11.18 in mit
.02
.03
.04
.05
Bauherrschaft

Gemeinde Herisau
Poststrasse 6
9100 Herisau

Tel. +41(0) 71 3545454
christof.simmler@herisau.ar.ch

MERISAU

Architekt

Hosoya Schaefer Architects AG Ziirich
Flilelastrasse 10
8048 Ziirich

Tel. +41(0) 432436313
Fax +41 (0) 432436315
office@hosoyaschaefer.com

Landschaftsarchitektur

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH
Vulkanstrasse 120

Tel. +41 (0) 43336 60 03

8048 Ziirich Email info@studiovulkan.ch

\ | p

Bavingenieur

Kostenplanung

Conzett Bronzini Partner AG Tel. +41(0) 81 258 30 00 HSSP Tel. +41(0) 43 221 40 40
Bahnhofsstrasse 3 Fax. +41(0) 81258 30 01 Affolternstrasse 56 Fax. +41 (0) 43 221 40 41
7000 Chur Email info@cbp.ch 8050 Zilrich Email info@hssp.ch
Lichtplanung Tiefbau

Mettler + Partner Licht AG
Am Wasser 55
8049 Ziirich

Tel. +41(0) 442777210
Email info@mplicht.ch

Willi AG Ingenieure
Bahnhofstrasse 25
9102 Herisau

Tel. +41(0) 7135470 00
Fax. +41(0) 7135470 00
Email herisau@waelli.ch

Elektroplanung

Elektroplanung Huber AG
St. Gallerstrasse 26
9100 Herisau

Tel. +41(0) 713512263
Fax. +41(0) 713522263
Email info@eplanhuber.ch

Signaletik

Integral Ruedi Baur Ziirich
Wasserwerkstrasse 129
CH-8037 Ziirich

Tel. +41(0) 443703710
Fax. +41(0) 443703711
Email ast@irb-zurich.eu

Sanitérplanung

Dérig Planung GmbH
Oberdorfstrasse 26
CH-9100 Herisau

Tel. +41(0) 713511270
Fax. +41(0) 71 351 52 30
Email info@doerig-planung.ch

PROJEKT INFORMATION

Bahnhofplatz Herisau

Bauprojekt

N

D

AR

I I I I I I I I I I I I [ I ‘ I I I I I I I I I I I I I I I
2019 2020 2021 2022 2023

12 Monate 20 Monate 9 Monate

6 Monate 4 Monate 6 Monate 8 Monate

[ [
2024 2025

12 Monate

£000 = 745.30m o.M e e ]
PLAN BEZEICHNUNG PLAN - NR Phase 05.2

PLAN - GR 841 x594 (A1)
Phase 05.2 PLAN - GEZ as/che

H MASSTAB 1:500

Umzug Bushof und Anpassung an Kreisel

DATUM 27.04.2018

Fliielastrasse 10
HOSOYA 8048 Ziirich

Switzerland
SCHAEFER Tel. +41 (0)43 2436313

Fax +41 (043 24363 15
ARCHITECTS offcc@hoseyaschactercom
AG Ziirich www.hosoyaschaefer.com



Phase 06.1 - Ausbau Giiterstrasse Ost

Finale Anpassung aller Hohen und Lage an Ostseite mitnotwendigen provisorischen Verkehrsfiihrungen

2
_

Anderung

.01 (0211.18 in ination mit

\N
\\\\\\\\\\\\\\

le Herisau

Poststrasse 6 Tel. +41 (0) 71 354 54 54 GCEMEINDI WERIS AU
9100 Herisau christof.simmler@herisau.ar.ch
Architekt Landschaftsarchitektur

Hosoya Schaefer Architects AG Ziirich
Flielastrasse 10

Tel. +41(0) 432436313
Fax +41 (0) 432436315

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH

Vulkanstrasse 120

Tel. +41 (0) 43336 60 03

8048 Zilrich office@hosoyaschaefer.com 8048 Ziirich Email info@studiovulkan.ch
Bauingenieur Kostenplanung

Conzett Bronzini Partner AG Tel. +41(0) 81 258 30 00 Hssp Tel. +41(0) 43 221 40 40
Bahnhofsstrasse 3 Fax. +41(0) 81258 30 01 Affolterstrasse 56 Fax. +41(0) 432214041
7000 Chur Email info@cbp.ch 8050 Zilrich Email info@hssp.ch
Lichtplanung Tiefbau

Mettler + Partner Licht AG Walli AG Ingenieure Tel. +41(0) 713547000
Am Wasser 55 Tel. +41(0) 442777210 Bahnhofstrasse 25 Fax. +41(0) 71 3547000
8049 Ziirich Email info@mplicht ch 9102 Email herisau@waelli.ch
Elektroplanung Signaletik

Elektroplanung Huber AG Tel. +41(0) 713512263 Integral Ruedi Baur Ziirich Tel. +41(0) 44 37037 10
st. Gallerstrasse 26 Fax. +41(0) 713522263 Wasserwerkstrasse 129 Fax. +41(0) 443703711
9100 Herisau Email info@eplanhuber.ch CH-8037 Zilrich Email ast@irb-zurich.eu
Sanitérplanung

Dérig Planung GmbH Tel. +41(0) 713511270

Oberdorfstrasse 26 Fax. +41(0) 71 351 52 30

CH-9100 Herisau Email info@doerig-planung.ch

PROJEKT INFORMATION

Bahnhofplatz Herisau
Bauprojekt

D

+0.00 = 745.30 m i. M.
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PLAN BEZEICHNUNG PLAN-NR : Phase 06.1
PLAN-GR : 841 x594 (A1)

Phase 06.1 PLAN-GEZ :  as/che

< Ausbau Giiterstrasse Ost MASSTAB 1500
A DATUM B 27.04.2018
/ -
R HOSOYA il
[ 2010 ‘ SCHAEFER Syaetong o (Mazaz6313
Fe +41 (0)43 24363 15
ARCHITECTS office@hosoyasehaefer-com

AG Ziirich www.hosoyaschaefer.com



GEMEINDE HERIS AU UMSTEIGEN VERWEILEN ANKOMMEN UND ABREISEN
Gemeinde-
abstimmung Komfortabel - wettergeschiitzt - sicher. Neue Warterdume machen die Zeit bis zur Abfahrt Der neue Bushof wirkt mit grossen wettergeschiitzten
Die Umsteigemaglichkeiten sind klar ersichtlich angenehm. Die Aufenthaltsbereiche werden mit Bereichen weit und offen. Dies erlaubt eine schnelle
Sanntag und die Orientierung einfach. Die meisten Bénken und Baumen attraktiv gestaltet. und einfache Orientierung, Die Aufgdnge sind einfach
27. September 2020 Fusswegverbindungen fiihren direkt und zentral auffindbar.

uber den neuen Bahnhofplatz.

ZENTRALPLATZ UND BUSHOF

Eine mittig gefiihrte Fussgangerachse verbindet den prigenden

“Zentralplatz” zwischen Stationsgeb3ude der SOB und dem Gebiude

der Post ebenerdig und hindernisfrei mit dem neuen Bushof und dem
Hausperron der Appenzeller Bahnen (Gleis 11).

ZENTRALE PERSONENUNTERFUHRUNG

1 Cememeo e
Auf der gleichen zentralen Achse verbindet die Personenunterfiihrung S v L — [it8
hindernisfrei die Geleise der SOB mit dem Zentralplatz (Rampe und == H ]
Treppe) und mit dem Bushof (Lift) sowie mit den Perrons der AB (mit B
Rampe und Treppen). Schlussendlich fiihrt die Personenunterfilhrung
zum Liftturm, der ans Ebnet anbindet. Parrons SOB Aulgang / Zentraiplatz Gilterstrasse Lift zum Busperran (17 F) Bushol Perrons AB Lift Ebnet (21 P)

Schnitt zentrale Fussgéngerunterfiihrung / Lift Ebnet

e cevin
e —

Ebnetstrasse




S




Bahnhofplatz mit Bushof Herisau

Koordination Infrastrukturprojekte

1 ORGANIGRAMM GESAMTPROJEKT

www.waelli.ch
Projekt-Nr. 3108-0665

eN

11/
TWURe

Projektsteuerung

Gemeinde Herisau
Kanton AR

SOB

AB

Post Immobilien
Regiobus

Kurt Geser *

Dolf Bisaotto
Thomas Albrecht
Thomas Baumgartner
Beat Schenker

Bruno Huber

Max Eugster
Daniel Lehmann
Christoph Kélble

Michael Wiesli

Moderation / Koordination: Alex Muller
Info aus Projektgruppe: Roland Meier

Koordinator Kommunikation
Urban Keller

* Leiter des Gremiums

Projektkoordination

Arealentwicklung
Infrastrukturprojekte

Kommunikation

Alex Miller, Strittmatter Partner AG (GPLA)

Roland Meier, Walli AG (GPLI)

Andreas Tenger, Walli AG (Stv)

Koordinator Kommunikation (Vertreter Gemeinde)

Gemeinde Herisau
Kanton AR

SOB

AB

Post Immobilien

Regiobus

Projektgruppe |Infrastrukturprojekte

Christof Simmler *
Urs Kast

Ramona Moser
Beat Senti
Michael Wiesli
Jonny Doerig

Koordination: Roland Meier

Guido Lichinger
Ueli Schmid

* Leiter des Gremiums

Beteiligte

BAV

ASTRA

Fachstelle OV

Agglo SG-Bodensee
Verkehrsbetr. Herisau
Betrieb SOB

Betrieb AB

Teilprojekt A

Teilprojekt B

Teilprojekt C

Teilprojekt D

Teilprojekt E

Teilprojekt F

Bahnhofplatz Anpassg. Knoten Guterstrasse Bahnhof AB Bahnhof SOB Quartierer-
mit Bushof Bahnhofstrasse schliessungen
I I [ I I I
Bauherr Bauherr Bauherr Bauherr Bauherr Bauherr
Gemeinde Kanton AR Kanton AR AB SOB Gemeinde
Herisau Herisau
Christof Simmler Ueli Schmid Urs Kast Beat Senti Ramona Moser Christof Simmler
Guido Llchinger Urs Kast Ueli Schmid Michael Blhler ?7? Guido Llchinger
I I I I I I
Projektverfasser Projektverfasser Projektverfasser Projektverfasser Projektverfasser Projektverfasser
Hosoya Schaefer FHP AG Wailli AG Wailli AG Schallibaum Hosoya Schaefer
Markus Schaefer Christian Schoop Marco Bruderer Marco Bruderer Stefan Dietz Markus Schaefer
Martin Achermann Marc Spescha Danilo Capatt Danilo Capatt 272? Martin Achermann

Bahnhofplatz_Herisau_01_Organigramm_20201111_mit Aufgaben.docx

Stand 11.11.2020



Bahnhofplatz mit Bushof Herisau - Terminplanung Infrartukturprojekte Walli AG Ingenieure, rme, 02.02.2021

Bahnhofplatz mit Bushof Herisau
Terminplanung Infrastrukturprojekte

Stand: 02.02.2021

Planung und Realisierung Infrastrukturprojekte

Letzte Anderungen:

- Ausfiihrungstermine Teilprojekt A
(Bahnhofplatz mit Bushof)

- Ausfiithrungstermine Teilprojekt D
(Bahnhofplatz AB - Vorarbeiten)

- Termine Eingaben FinV1-4

: T

ToT Velostalion SOB.

F geméss Modell SIA 112
33 Auflageprojekt Planung
Volksabstimmung Planung
Planauflage / Verfahren PGV Planun

Finanzierungsvereinbarung Agglo
41 Arbeitsausschreibung

51 Ausfihrungsplanung Realisierung
52 Ausfiihrung Realisierung
o3 o

[ erfillt |e—
[ nicht erfillt =

Verfahren betreffend Arealentwicklung (z.8. Zonenplan,
Baureglement, Teilrichtplan, Sondernutzungspléne, etc.)
werden in der Terminplanung der Gesamtprojektleitung
Arealentwicklung GPLA geregelt

Hinweis

Die Ubersicht soll die Grobtermine u. Abhéngigkeiten aufzeigen.
Sie wird laufend aem. den aktuellsten Informationen andepasst
Die Termine sind nicht verbindlich und basieren auf div. Quellen.
Korrekturen an Roland Meier (r.meier@waelli.ch).
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