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Vertragsnummer:
Projektleiter Auftraggeber:

Erlauterung zu den Leistungselementen

- Text schwarz

- Text-schwarz-durchstrichen
- Text rot/kursiv

Erlauterung zu den Begriffen

219004
Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung

Tiefbauamt der Stadt Bern / BERNMOBIL

- verlangte Leistungselemente geméass Ordnung SIA 103:2020 (Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauin-
genieurinnen; Ingenieur als Gesamtleiter oder Fachplaner in den Phasen 3, 4 und 5)

- Leistungselemente in der Spalte ,,Besonders zu vereinbarende Leistungen®“ werden verlangt, wenn sie nicht durchgestri-
chen sind!

- Leistungen der Oberbauleitung sind, sofern nicht durchgestrichen, durch den Chefbauleiter zu erbringen.

- nicht verlangte Leistungselemente gemass Ordnung SIA 103:2020
- Leistungselemente in der Spalte ,Besonders zu vereinbarende Leistungen” sind durchstrichen, wenn sie nicht verlangt werden!

- Erganzungen und Prazisierungen der Auftraggeberin zu verlangten Leistungselementen

Mitgeltende Grundlagen fir die Bestimmung des Leistungsumfangs:

- Entwurf Projekthandbuch

- Handbuch Planung und Bauen im &ffentlichen Raum (siehe https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut)

- Projektpflichtenheft
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https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut

3 PROJEKTIERUNG

31 Vorprojekt

Grundlagen: - Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen Ziel: - Projekt beziiglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit
- Entwurf Projekthandbuch optimiert
- Bericht Gber die Machbarkeit mit Skizzen und Planen der Lésungsansatze (Beilagen zur Submis- - Vernehmlassung und Vorabklarung fir die Bewilli-
sion) gung und die Genehmigung erfolgt
- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens - Variantenentscheid gefallt

- Projektierungsgrundlagen

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Ent- Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente scheide Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
des Auftraggebers
31.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt- - Nachfiihren des Pro- Gesamtleiter Gesamtleiter
gflilt(j:ﬁsnigfttets Proiekt Jg:;milg;fggff\tle; a - Aufbau der Projektorganisation, Aufbau- und Ablauforganisation - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
organigramm 4 ben fiir ein PQM g (Grundlage = Projekthandbuch) - Mithilfe beim Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
- Informationskonzept - Analyse der Projektrisi- " Analyse der PI’.OjektI'ISIkeI’] u.nd Festlegen der Schwerpunkte - Leistungen im Rahmen eines PQM
ken und Festlegen der - Vorschlagen eines Informationskonzeptes
Schwerpunkte aus Sicht - Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnahme und Proto-
des Auftraggebers kollierung der Projekt- und Koordinationssitzungen sowie Erstel-
- Genehmigen der Pro- len der Standberichte) sind integrierender Bestandteil der vorlie-
jektorganisation (Auf- genden Leistungstabelle und dementsprechend zu beachten und
bau- und Ablauforgani- umzusetzen
sation) - Koordination und Fiihrung der Fachplaner
. Gen_ehmlgen des Infor- - Koordination mit Drittplanern, Experten, Spezialisten, Pruforga-
mationskonzepts nen
- Durchfiihren der Offent- o ) o )
lichkeitsarbeit - Koordination mit dem Engineering des vollvergossenen Gleis-

oberbausystems (edilon)(sedra)

Fachplaner Fachplaner

- - Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM
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Leistungsbereiche  Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Ent-
scheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

31.2 Beschrieb - Aktualisierte Projekt-
und Visuali-  grundlagen
sierung - Nutzungsvereinbarung

- Schriftliche Entscheide
von Behérden zu Vor-
anfragen und Planen

- Vor- und Hauptbericht
zu Umweltvertraglich-
keit

- Aufarbeiten und Zurver-
fugungstellung von Da-
ten und Unterlagen als
Projektgrundlagen

- Festlegen spezieller
Vorgaben wie Nachhal-
tigkeit, Energieeffizienz

- Genehmigen der Nut-
zungsvereinbarung

- Entscheid uber Art und
Zahl der L6sungsmog-
lichkeiten

- Entscheid tber die
Bewertungskriterien
sowie deren Gewich-
tung

- Uberpriifen der Ge-
nehmigungsfahigkeit
(inkl. nachbarrechtlicher
Belange)

- Genehmigen des Vor-
projektes

Anhang 2_KoBru_Leistungstabelle_21 03_05_def.docx

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

Erstellen der Unterlagen zur Festlegung der aufgabenspezifi-
schen Konzepte

Zusammenstellen und Uberpriifen der bisherigen Unterlagen
sowie der Vorgaben (insbesondere Projektpflichtenheft und Kos-
tenvorgaben) und Ziele

Beantragen von Spezialabklarungen: u.a. Pflichtenheft und Vor-
untersuchung

Herbeifiihren der Grundlagen fiir die Nutzungsvereinbarung
Erarbeiten der Vorgaben der fachiibergreifenden Nutzungsver-
einbarung

Beschaffen und Zusammenstellen erganzender Unterlagen wie
Topografie, Baugrund, Gefahrenkarte und Einwirkungen von Na-
turgefahren, Werkleitungspléne, Bestandsaufnahmen und Zu-
standsaufnahmen, insbesondere rechtliche Grundlagen (Bau-
vorschriften usw.), Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen (u.a.
Tiefbau, Hochbau, Verkehrsanlagen)

Erstellen von Schachtprotokollen der Strassenentwasserung und
Abwasseranlagen

Organisation und Uberwachung der Ausfiihrung von Kanalfern-
sehaufnahmen fur die Abwasseranlagen im Projektperimeter

Projektgrundlagen

- Ubernehmen von Projektenelementen Dritter und
Integration in das Gesamtprojekt
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Leistungsbereiche  Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Ent- Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente scheide Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
des Auftraggebers

Lésungsmaoglichkeiten Lésungsmaoglichkeiten
- Vorschlagen von Art und Zahl der Lésungsmaoglichkeiten - Durchfiihren von Anlassen zur Orientierung und
- Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie deren Gewichtung Entscheidfindung

Zusammenstellen der Vorschléage fir allféllige Anpassungen und
Rahmenbedingungen

Zusammenstellen der Losungsmoglichkeiten und Bewertungen
der Fachplaner

Bewertung der Losungsmoglichkeiten, Begriinden und Vor-
schlagen der weiter zu verfolgenden Projektvariante

Problemanalyse der Ziele und Randbedingungen fiir das Projekt
und der Konflikte in Bezug auf Strassenbau, Raumordnung,
Umwelt, Sicherheit, Finanzen usw.

Ausloten des Variantenspielraums: Zum Erarbeiten der grund-
satzlich moglichen Varianten werden die denkbaren Handlungs-
spielraume und die vorhandenen Tabubereiche festgelegt und
lokalisiert

Definition der zu berticksichtigenden Varianten: Nach einer ers-
ten Grobanalyse werden die zu prifenden Varianten in Funktion
allgemeiner Kriterien wie politische Akzeptanz, Einfugung in die
Umwelt, technische Mdglichkeiten und Kostenrahmen, anlésslich
einer Projektsitzung, auf Vorschlag der Bauherrschaft festgelegt

Darstellen méglicher Losungen (max. 3) auf Basis des festgeleg-
ten Detaillierungsgrades und Umfangs. Die Varianten werden
dann projektmassig in gleicher Bearbeitungstiefe ausgearbeitet,
wobei der Detaillierungsgrad den Zielen des Vorprojektes ange-
passt wird (stufengerechte Bearbeitung)

Vorprojekt Vorprojekt
Definieren der Losungsdarstellung, inkl. Festlegen des Detaillie- -
rungsgrades des Vorprojektes hinsichtlich der Anforderungen

der Baugenehmigung

Zusammenstellen der Plane und Berichte der verschiedenen
Aufgabenbereiche

Festlegen der Hauptabmessungen

Darstellen der Lésung in Planen und Berichten (gemass Beilage
bzw. gemass den Vorgaben der Bauherrschaft)

Darstellen der wahrend des Baus fir die Aufrechterhaltung der
Umfeldnutzung (Wasserfiihrung, Versorgungs- und Entsor-
gungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen

Vorentscheide Vorentscheide
- Zusammenstellen der fir behdrdliche Vorentscheide notwendi- - Kontaktnahme mit Bewilligungsbehdrden zur Festle-
gen Unterlagen gung der Verfahren
- Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit -—Begleiten-der-behordlichen-Vorentseheidverfahren
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Leistungsbereiche  Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Ent-
Dokumente scheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leistungen

Anhang 2_KoBri_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx

Fachplaner

Fachplaner

Projektgrundlagen

Uberpriifen der bisherigen Unterlagen und Vorgaben hinsichtlich
fachspezifischer Belange und Ziele

Beantragen von Spezialabklarungen
Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung
Beantragen, begleiten und dokumentieren von Sondagen

Losungsmaglichkeiten

Darstellen moglicher Losungen auf Basis des festgelegten De-
taillierungsgrades und Umfangs

Vordimensionieren von Anlageteilen

Sanierungsvorschlage der bestehenden Schachtbauwerke und
Leitungen von Strassenentwasserung und Abwasseranlagen

Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Termine, Sicherheit
und Umwelt

Untersuchung der Auswirkungen auf bestehende Nutzung bzw.
Betrieb

Beurteilen, Bewerten und Uberpriifen der Zielerreichung
Formulieren von Vorschlagen fiir allfallige Anpassungen der
Rahmenbedingungen

Bewerten der Lésungsmdoglichkeiten, Begriinden und Vorschla-
gen der weiter zu verfolgenden Projektvariante

Vorprojekt

Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)

Festlegen der Hauptabmessungen

Darstellen der Losung in Planen und Berichten (gemass Beilage
bzw. gemass den Vorgaben der Bauherrschatft, inkl. Einbindung
Unterlagen Dritter)

Darstellen der wahrend des Baus fir die Aufrechterhaltung der
Umfeldnutzung (Verkehrsfiihrung, Wasserfiihrung, Versorgungs-
und Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen

Vorentscheide

Projektgrundlagen

- Durchfuhren von Untersuchungen zur Erganzung
der Grundlagen wie Bestandsaufnahmen, Zu-

standsanalysen und-\ermessungsadfgaben

- Beurteilen von Spezialabklarungen

Lésungsmaglichkeiten

- Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beurtei-

lungsverfahren wie Nutzungsanalysen

- Mithilfe bei Anlassen zur Orientierungs-
scheidfindung

und Ent-

- Erarbeiten von Lésungsmaoglichkeiten in Spezial-

themen wie Bauphysik, Energietechnik,

Schutz vor

Naturgefahren, Verkehrstechnik und Larm

Vorprojekt

- Erstellen eines Fachberichts als Teil des Umweltver-

traglichkeitsberichtes

Vorentscheide

scheidverfahren

ibilfe bei : . -

- e Ve
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Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen und Ent-
scheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leistungen

31.3 Kosten / - Aufstellung der Anlage-

Finanz- kosten und Betriebskos-
ierung ten
- Ggf. Wirtschaftlichkeits-
berechnung

- Ggf. Kennzahlen

Kosten

- Vereinbarung von
Umfang, Methode und
Genauigkeitsgrad der
Kostenermittlung

- Genehmigen des Kos-
tenberichtes

- Erstellen des Nachwei-
ses der Finanzierbarkeit

- Vorgabe Kontenplan
bzw. Struktur, Kosten-
teiler fur die Kosten-

Gesamtleiter

Gesamtleiter

- Vorschlagen von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der
Kostenermittlung. Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinba-
rung von = 20%.

- Zusammenfassen der Kostenschatzung der Fachplaner zum
Kostenbericht

- Uberpriifen der Kostenschatzung aufgrund von Kostenkennwer-
ten

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorgaben Projekt-
handbuch

- Mithilfe zur Lésungsfindung bei Finanzierungsprob-

lemen

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnung

- Ermitteln von Kennzahlen

schatzung nach Pro- Fachplaner Fachplaner
jekthandbuch - Erstellen der Kostenschatzung im Fachbereich nach den defi- - Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
nierten Vorgaben. Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinba-  _ Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
rungen von  20% im Tiefbau - Ermitteln der Lebenszykluskosten
314 Termine - Entscheidungsorientier- Termine Gesamtleiter Gesamtleiter

ter Ablauf- und Termin-
plan Uber Teilphase

- Ablauf- und Terminplan
Gesamtprojekt

- Genehmigen des Ab-
lauf- und Terminplans

- Genehmigen des Reali-
sierungsprogramms

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Termin-
programmes fur die Teilphase Uber das Gesamtprojekt inkl. Be-
ricksichtigung von Etappierungen

- Zusammenstellung eines mdglichen generellen Realisierungs-
programmes Uber das Gesamtprojekt

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminprogramms

Fachplaner

Fachplaner

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Termin-
plans fiir die Teilphase tber den Fachbereich

- Mithilfe bei der Erstellung eines moglichen Realisierungspro-
gramms flr den Fachbereich

315 Dokumenta- - Genehmigung Vorpro-

tion und jektdossier Uber das
Teilphasen- Gesamtprojekt
abschluss - Entscheid Uber die

weiter zu verfolgende
Projektvariante und das
weitere Vorgehen

Dokumentation

- Entscheid Uber die
weiter zu verfolgende
Projektvariante

- Festlegen des weiteren
Vorgehens

Gesamtleiter

Gesamtleiter

- Zusammenstellen der fir die behordlichen Vorentscheide not-
wendigen Unterlagen

- Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller Aufgabenberei-
che

- Abgabe des Vorprojektdossiers an Auftraggeber in 6-facher
Ausfuhrung (Papier) und einmal digital

- Archivierung der Dokumente gemass den gesetzlichen Bestim-
mungen

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen des Vorprojektdossiers fur den Fachbereich

Teilphasenabschluss: Entscheid des Auftraggebers uber die weiterzuverfolgende Projektvariante unter Einbezug der Kriterien Klarheit, Tauglichkeit und Akzeptanz

Anhang 2_KoBri_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx
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3 PROJEKTIERUNG
32 Bauprojekt

Grundlagen: - Genehmigtes Vorprojekt
- Evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden

Ziel:

- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojekts und einer allfal-

ligen Umweltvertraglichkeitspiifung
- Projekthandbuch

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Projekt und Kosten optimiert

Termine definiert

Projekt ist fur die Ausschreibung der Ausfuhrungs-
arbeiten definiert

Erwerb der Grundstiicke, Immobilien und Rechte

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

321 Organisation - Aktualisiertes Projekt-
pflichtenheft

- Aktualisiertes Projektor-
ganigramm

- Aktualisiertes Informati-

onskonzept

Gesamtleitung

- Nachfiihren des Projektpflich-
tenheftes

- Aktualisieren der Projektrisiken
aus Sicht des Auftraggebers

- Genehmigen der Projektorgani-
sation

- Genehmigen des Informations-
konzeptes

- Durchfiihren der Offentlich-
keitsarbeit

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Aktualisieren der Projektorganisation

Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Ge-
samtleiters

Aktualisieren des Informationskonzeptes

Uberpriifen und Aktualisieren der Projektorganisati-
on, der Pflichtenhefte und der Abgrenzungen (insbe-
sondere auch Nutzungsvereinbarung und Projektba-
sis)

Koordination und Fithrung Fachplaner

Koordination mit Drittplanern, Experten, Spezialisten,
Priiforganen

Koordination mit dem Engineering des vollvergosse-
nen Gleisoberbausystems (edilon)(sedra)

Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnah-
me und Protokollierung der Projekt- und Koordinati-
onssitzungen sowie Erstellen der Standberichte)
sind integrierender Bestandteil der vorliegenden
Leistungstabelle und dem entsprechend zu beachten
und umzusetzen

Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch

Ubernehmen von Projektenelementen Dritter und
Integration in das Gesamtprojekt

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Teilnahme an vier Orientierungsanlassen /
Unterstitzung Kommunikationsfachstelle

mit Rohtexten und grafischen Darstellungen
Mithilfe beim Nachfiihren des Projektpflichtenheftes

Leistungen im Rahmen eines PQM

Fachplaner

Fachplaner

Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM

Anhang 2_KoBru_Leistungstabelle_21 03_05_def.docx
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

32.2 Beschrieb und

Visualisierung

- Antrag fir zusatzliche
Erhebungen bzw. Un-
tersuchungen vor Ort

- Ergebnisse der zuséatz-
lichen Erhebungen bzw.
Untersuchungen

- Aktualisierte Projektun-
terlagen

- Bauprojekt mit Nut-
zungsvereinbarung,
Projektbasis, Konzep-
ten, Planen, Beschrie-
ben, Modellen, Nach-
weisen

Anhang 2_KoBru_Leistungstabelle_21 03_05_def.docx

- Entscheid tiber zuséatzlich erfor-
derliche Untersuchungen und
Aufnahmen

- Aufarbeiten und Zurverfigungs-
tellung von Daten und Unterla-
gen als Projektgrundlagen

- Genehmigung der Nutzungs-
vereinbarung

- Beurteilen der formalen, funkti-
onalen und qualitativen Aspekte

- Genehmigen der weiter zu
verfolgenden Ausfiihrungsvari-
ante

- Genehmigen des Bauablaufs,
der Baustelleneinrichtungen,
der Ver- und Entsorgung der
Baustelle und ggf. der Etappie-
rungen
’ ‘.blg are d.e Cenehmigungsia
Belange

- Genehmigen des Bauprojektes

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

- Uberpriifen und Aktualisierung von bisherigen Unter-
lagen, Vorgaben und Zielen

Beantragen von notwendigen Erganzungen der
Grundlagen wie detaillierten Terrainaufnahmen, Be-
standsaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezial-
abklarungen, inkl. Erarbeiten der Grundlagen fur
Ausschreibung, Zustandsaufnahmen und Mitwirkung
bei der Auswertung und Vergabe

Aktualisieren der Vorgaben zur facherubergreifen-
den Nutzungsvereinbarung

Rechtfertigung der Abweichungen von den Bedin-
gungen des Vorprojektes

Projektgrundlagen
- Beschaffen von notwendigen Ergédnzungen der
Grundlagen wie detaillierte-Ferrainaufnahmen, Be-
standsaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezial-
abklarungen

Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung
- Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten Ausfiih-
rungsvarianten
- Abklaren von Randbedingungen fur Baustellenein-
richtungen sowie fur die Ver- und Entsorgung auf der
Baustelle

Bauprojekt

Definieren der Losungsdarstellung mit Festlegung

des Detaillierungsgrades des Bauprojektes

- Zusammenstellen der Plane, Berichte und Nachwei-

se der verschiedenen Aufgabenbereiche

Auswerten der Grundlagen aus den zuséatzlichen

Erhebungen bzw. Untersuchungen

Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, Bauver-

fahrens-, Material-, und Konstruktionskonzepten mit

Bericksichtigung der betrieblichen Aspekte, soweit

sie fur die Ausschreibung massgebend sind

Bereinigung der Konzepte nach den Entscheiden

des Auftraggebers

Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit,

Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit fur die

ausgewabhlte Variante

- Erstellen aller notwendigen Pléne und Berichte fur
die ausgewahlte Variante geméass den Vorgaben der
Bauherrschatft, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter

- Wabhl der relevanten Dokumente fiir die Qualitats-
und Ausfiihrungsvorschriften. Vorschlag eines Prif —
und Abnahmekonzepts und Erstellen Entwurf Kon-
trollplan

Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung

- Durchfuhren von Anlassen zur Entscheidungsfin-
dung

Bauprojekt
- Erstellen eines Umweltvertraglichkeitsberichtes

- Unterstiitzung bei Land- und Rechterwerb, Entscha-
digung Diritter, Beitragsberechnungen
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/  Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
Fachplaner Fachplaner
Projektgrundlagen Projektgrundlagen
- Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen Unter- - Durchfuhren von Bestandsaufnahmen und Zu-

lagen, Vorgaben und Zielen standsanalysen

- Vervollstéandigen der Grundlagen wie Bauvorschrif- —burehifthren-vontopografischen-Aufnahmentor
ten Grundlagenplane sowie Erstellen der entsprechen-

- Beantragen von notwendigen Ergédnzungen der den-Plane
fachspezifischen Grundlagen wie detaillierte Ter- - Spezialuntersuchungen

rainaufnahmen, Bestandesaufnahmen, Zu-
standsanalysen und Spezialabklarungen

Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
Aktualisieren der Projektbasis

Ubernahme von Vermessungsgrundlagen der Gleis-
geometrie und der Vermessungsspezialisten

Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung
- Erarbeiten der gestalterischen und konstruktiven - Burchfthren-von-speziellen-Untersuchungen-wie
Ausfiihrungsvarianten Modellversuche
- Erarbeiten von Konstruktions- und Materialkonzep- - Uberprifen der Varianten auf Auflagerelevanz
F‘?n - Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurteilungs-
- Uberschlagsmassiges Berechnen und Dimensionie- verfahren wie Nutzwertanalysen
ren der Bauteile und Festlegen der massgebenden
Abmessungen

- Mithilfe bei der Abklarung von Randbedingungen fir
Baustelleneinrichtungen sowie fiir die Ver- und Ent-
sorgung der Baustelle

Beurteilen und Bewerten der mdoglichen Varianten

Sanierungsvorschlage fur die bestehenden Schacht-
bauwerke, Leitungen und Ableitungen (Storfall) von
der Strassenentwasserung / Abwasseranlage
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Bauprojekt

Auswerten der Grundlagen aus den zusétzlichen
Erhebungen bzw. Untersuchungen

Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, Bauver-
fahrens-, Material-, und Konstruktionskonzepten mit
Bericksichtigung der betrieblichen Aspekte, soweit
sie fur die Ausschreibung massgebend sind
Bereinigung der Konzepte nach den Entscheiden
des Auftraggebers

Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit,
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit fur die
ausgewahlte Variante

Erstellen aller notwendigen Pléne und Berichte fiir
die ausgewahlte Variante geméss den Vorgaben der
Bauherrschaft

Erstellen aller notwendigen Plane fir die bestehen-
den und neuen Schachtbauwerke, Rinnen, Leitun-
gen und Ableitungen (Storfall) von der Strassenent-
wasserung / Abwasseranlage

Wahl der relevanten Dokumente fir die Qualitats-
und Ausfiihrungsvorschriften. Erstellen Entwurf Kon-
trollplan

Bauprojekt
- Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltvertraglich-
keitsberichtes

- Weiterfiihrende Leistungen fur sekundéare Bauteile,
Einrichtungen und Installationen

32.3

- Uberarbeitete Investiti-
ons-, Betriebs- und Un-

Kosten / Finan-
zierung

- Vereinbarung von Umfang,
Methode und Genauigkeitsgrad

terhaltskosten der Kosten
- Ggf. Wirtschaftlich- - Beihilfe bei der Ermittlung der
keitsberechnung Anlage-, Betriebs, und Unter-
haltskosten
- Genehmigung des Kostenvor-
anschlages

Anhang 2_KoBru_Leistungstabelle_21 03_05_def.docx

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur und
Genauigkeitsgrad (mangels besonderer Vereinba-
rung + 10%) der Kosten

Zusammenfassung der Kosten der Fachplaner zu
Kostenvoranschlag

Uberpriifen der Plausibilitat der Kostenermittlung
aufgrund von Erfahrungswerten

Um die notwendige Kostengenauigkeit zu erreichen
sind, falls aus Sicht des Auftraggebers notwendig,
Leistungen aus der Phase 41 bereits in der Phase
32 zu erbringen. Das Kostendach pro Phase ist ent-
sprechend anzubieten

Ermittlung des Kostenteilers zwischen den Bauher-
ren Tiefbauamt / Bernmobil, ewb, Dritten

Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vor-
gaben Projekthandbuch

- Mithilfe bei der Lésungsfindung bei Finanzierungs-
problemen (Darlegen von Einsparmdglichkeiten)

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
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Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungsbereiche

Fachplaner Fachplaner

- Erstellen eines Kostenvoranschlags mit detaillierter
Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Liefe-
rungen, Bezeichnung der gewahlten Materialien, mit
Ausmass und geschéatzten Preisen im Fachbereich
nach den definierten Vorgaben, Vereinbarung + 10%

- Rucksprache mit Unternehmern und Lieferanten

- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
- Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen

- Erarbeiten von Projektanderungen zur Kostenreduk-
tion aufgrund von Vorgaben des Auftraggebers und
Anpassen des Kostenvoranschlages

- Ermitteln der Lebenszykluskosten

324  Termine - Entscheidungsorientier- - Genehmigen des Ablauf- und Gesamtleiter Gesamtleiter
ter Ablauf- und Termin-  Terminplans - - Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- -
plan _ube_r die Tgllphase - Genehmigen des Realisie- und Terminplans fur die Teilphase Uber das Ge-
- Loseinteilung mit Be- rungsprogramms samtprojekt
schaffungsterminen . N .
) : : - Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem Umfang
Ablauf- und Terminplan ) : -
: der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie den
des Gesamtprojektes e )
zugehorigen Ausschreibungsverfahren
- Anpassen des Realisierungsprogramms uber das
Gesamtobjekt
- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
gramms
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien- -
tierten Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase
beziglich des Fachbereichs
- Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang der
Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie den zu-
gehorigen Ausschreibungsverfahren
- Mithilfe beim Nachfuhren und Verfeinern des Reali-
sierungsprogramms
325 Dokumentation - Genehmigtes Baupro- - Grundsatzentscheid betreffend ~ Gesamtleiter Gesamtleiter

und Teilphasen-
abschluss

Administration

jektdossier des Ge-
samtprojektes

- Entscheid tber das
weitere Vorgehen

die Umsetzung des Projektes

- Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller Auf-
gabenbereiche

- Abgabe des Bauprojektdossiers an Auftraggeber,
digital (PDF) und in Papierform in 6-facher Ausfih-
rung

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen des Bauprojektdossiers fur den
Fachbereich

Teilphasenabschluss: Grundsatzentscheid des Auftraggebers betreffend Umsetzung des Projektes

Anhang 2_KoBri_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx
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3 PROJEKTIERUNG

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen:

- Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung

Ziele:

- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojekts oder Baupro-
jektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitspriifung

- Projekthandbuch

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Leistungen des Ingenieurs

- Projekt bewilligt

- Bau- und Niveaulinien festgelegt
- Kosten und Termine verifiziert

- Baukredit genehmigt

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
331 Organisation - Aktualisiertes Projekt- - Nachflihren des Projektpflicht- ~ Gesamtleiter Gesamtleiter
- . - o - Aktualisieren der Projektorganisation - Ubernehmen von Projektenelementen Dritter un
flilt(ijr:atl?sr}:retfés Projektor ;r’j\ek];tlf;lsmren der Projektrisiken Aktualisi der Projek isati ub n Projek : b d
: J : J - Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Ge- Integration in das Gesamtprojekt
ganigramm aus Sicht des Auftraggebers lei Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbei
- Aktualisiertes Informati- - Genehmigen der Projektorgani- samt ?'t?rs ) . !t ' e e! er Offentlichkeitsar e_'t )
onskonzept sation - Aktualisieren des Informationskonzepts - Mithilfe beim Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
Aktual des Inf k Mithilfe b Nachfuhren des Projektpflichtenheft:
- Genehmigen des Informations- - Abklaren des Umfangs aller erforderlichen Bewilli- - Leistungen im Rahmen eine PQM
konzeptes . gungsunterlagen (u.a. Plangenehmigungsverfahren
- Durchftihren der Offentlich- PGV nach Eisenbahnrecht)
ke|ts§1rbe|t . - Einreichen des Bewilligungsgesuches
) ﬁek:]klarung Bewilligungsverfah- - Koordination mit dem Engineering des vollvergosse-
nen Gleisoberbausystems (edilon)(sedra)
- Koordination und Fuhrung der Fachplaner
- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
Fachplaner Fachplaner
- - Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM
33.2 Beschrieb und - Auflageprojekt mit - Genehmigen der Nutzungsver- ~ Gesamtleiter Gesamtleiter

Baueingabe- / Auflage-
planen und den dazu-
gehorigen Dokumenten
- Baugespann
- Gesuche fur Spezial-
bewilligungen, Konzes-
sionen und Landerwerb

Visualisierung

Anhang 2_KoBri_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx

einbarung
Planen und organisieren der
Auflage
- Genehmigen der Unterlagen
und der Mittel fur die Baueinga-
be/Auflage und die Gesuche
Organisieren der notwendigen,
festgelegten Projektdarstellung
im Gelande mittels Profilierung,
Baugespanne, Absteckung der
notwendigen Hauptpunkte
Vorbereiten und Einreichen des
Bewilligungsgesuches
Durchfuhren von Einsprache-
verhandlungen
- Durchfiihren von Verhandlun-
gen mit Behorden

Projektgrundlagen

- Uberpriifen von bisherigen Unterlagen, Vorgaben
und Zielen

- Aktualisieren der Vorgaben zur facheribergreifen-
den Nutzungsvereinbarung

Baugesuch
- Abkléaren des Umfangs aller erforderliches Bewilli-
gungsunterlagen
- Veranlassen der Erstellung eine Umweltvertraglich-
keitsberichtes

Sicherstellen der Bewilligungsfahigkeit des Projektes

Erstellen der Unterlagen fur Konzessions- und ande-
re Gesuche

Einreichen des Bewilligungsgesuches

Projektgrundlagen

Baugesuch

- Beschaffen der Projektdarstellung im Gelande mit-
tels Profilierung, Baugespanne, Abstecken der not-
wendigen Hauptpunkte

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Leistungen des Ingenieurs

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
- Umsetzen der Auflagen priifen
Bereinigung des Bauprojekts Bereinigung des Bauprojekts
- - Anpassen der Vorgaben basierend auf dem Bewilli-
gungsverfahren
Fachplaner Fachplaner
Projektgrundlagen Projektgrundlagen
- Uberpriifen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben -
und Ziele
- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
- Aktualisieren der Projektbasis
Baugesuch Baugesuch
- Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unter- - Darstellen des Projektes im Gelande mittels Profilie-
lagen fir das Baugesuch und das Plangenehmi- rung-Baugespanne;-Abstecken-dernotwendigen
gungsverfahren PGV nach Eisenbahnrecht Hauptpunkte
- Erstellen der grundstuickrechtlichen Unterlagen im
Auflageverfahren
- Erstellen weiterer technischer Nachweise fiir die
Bewilligungsbehdrden
- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behorden
Bereinigung des Bauprojekts Bereinigung des Bauprojekts
- - Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die
Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
33.3 Kosten / Finan- - Kostenauswirkungen - Sicherstellen des Kredites Gesamtleiter Gesamtleiter
zierung aus dhem Bewilligungs- - Genehmigurtx)g der bereinigten - Anpassen der Kostenangaben Gber das Gesamtpro- -
verfahren Kostenangaben jekt aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsver-
- Bereinigte Kostenanga- fahren
ben

- Ggf. Kennzahlen tber
erteilen Baukredit

Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vor-
gaben Projekthandbuch

Fachplaner

Fachplaner

- Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante Punk-
te im Fachbereich und entsprechende Dokumen-
tation

- Anpassen der Kostenangabe fiir den Fachbereich

aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren

Anhang 2_KoBri_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Leistungen des Ingenieurs

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
33.4  Termine - Entscheidungsorientier- - Genehmigen des Ablauf- und Gesamtleiter Gesamtleiter
t(Tr A?I;.xuf- ur_]ldr;l'ermln- Termlrr:pl_ans d lisi - Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- - Zusammenstellen der Analysen der terminrelevanten
plan uber Teilphase - Genehmigen des Realisie- und Terminplans firr die Teilphase iiber das Ge- Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
- Terminauswirkungen rungsprogramms samtoroiekt g .
aus dem Bewilligungs- proj - Anpassen des Realisierungsprogramms Uber das
verfahren - Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro- Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus dem Be-
- Bereinigtes Realisie- gramms willigungsverfahren
rungsprogramm Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien- - Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
tierten Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase ren auf terminrelevante Auflagen im Fachbereich
Uber den Fachbereich - Anpassen des Realisierungsprogramms fr den
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewiilli-
gungsverfahren
33.5 Dokumentation - Projektdokumentation - Bestimmen der zu bereinigen- Gesamtleiter Gesamtleiter

und Phasen- fur Kreditgesuch
abschluss - Rechtskraftig bewilligtes
Administration Projekt _

- Projektkredit genehmigt

- Entscheid lber das
weitere Vorgehen

den Auflagen aus dem Beuwiilli-

gungsverfahren

- Entscheid iber die Notwendig-

keit von Fachkontrollen

- Festlegen des weiteren Vorge-

hens

- Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers aller
Aufgabenbereiche

- Vorschlagen von zusétzlichen Fachkontrollen wie
Umweltbaubegleitung

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers des
Fachbereichs

Teilphasenabschluss: Festlegen des weiteren Vorgehens durch den Auftraggeber

Anhang 2_KoBri_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx
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4 AUSSCHREIBUNG

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundlagen:

- Genehmigtes Bauprojekt

- Rechtskraftig bewilligtes Projekt

- Projekthandbuch

- Vorlage besondere Bestimmungen

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Ziel:

Leistungen des Ingenieurs

- Vergabe der Ausfiihrungsarbeiten abgeschlossen
- Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
411 Organisation - Aktualisiertes Projekt- - Nachfiihren des Projektpflich- Gesamtleiter Gesamtleiter
pfllch_ten_r;eft . tenhleftes d ttah d - Erstellen einer Liste der durchzufiinrenden Beschaf- - Ubernehmen von Projektenelementen Dritter und
- Loseinteilung mit zuge- - Festlegen der Verfahren un fung inkl. Terminplan Integration in das Gesamtprojekt
hérigen Terminen Organisation bei Ausschrei- . N . L . - . . .
- Unternehmerverzeich- bung, Offertvergleich und Publi- Aktuallsugren der Loseinteilung mit grobem Umfang - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
nis katior‘1 der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung
- Publikation der Aus- - Genehmigen des Submissions- - Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren und
schreibung und Verga- konzepts Submissionskonzept
be - Bestimmen der einzuladenden - Leiten und Koordinieren der Ausschreibungsarbeiten
Unternehmer und Llefergllnten - Organisieren von allfallig notwendigen Publikationen
. Koor(_:hnatlon des‘ Beurteilungs- - Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
gremiums und Mithilfe bei der . ; ) )
technischen und administrativen - Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnah-
Priifung der Angebote me und Protokollierung der Projekt- und Koordinati-
- Durchfiihrung der Offentlich- onssitzungen sowie Erstellen der Standberichte)
keitsarbeit sind integrierender Bestandteil der vorliegenden
- Die Leistungen fiir den reinen Leistungstabelle und dementsprechend zu beachten
Gleisbau (Material und Stun- und umzusetzen
g?[‘)bwerﬂe?ﬁdumh BERNMO-  Oberbauleiter Oberbauleiter
escha - - Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
- Mithilfe der Offentlichkeitsarbeit
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Festlegung der Ausschreibungsver- - Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
fahren gen innerhalb des Fachbereichs
41.2 Beschrieb und - Ausschreibungsunterla- - Zusammenstellung und Freiga- Gesamtleiter Gesamtleiter

Visualisierung gen

- Bericht Uber Offertver-
gleich, enthalt Resultat
der Vergabeverhand-
lungen und Vergabean-
trag

- Bonitatsprufungen

- Beurteilte Unterneh-
mervarianten

- Vergabeschreiben

Anhang 2_KoBru_Leistungstabelle_21 03_05_def.docx

be der Vorgaben fur die Erstel-
lung der Ausschreibungsunter-
lagen

- Vorgaben bezlglich Wartungs-
vertrage

- Festlegen der Kriterien zur
Beurteilung der Angebote

- Genehmigen des Anreizsys-
tems

- Genehmigen der Ausschrei-
bungsunterlagen

- Vorbereiten der Vergabe der
Arbeiten an Unternehmer und

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-
fihrung

- Definieren von Vorgaben an die Ausschreibungsun-
terlagen wie Werkvertragsentwurf mit detaillierten
Beilagen, Version der NPK-Kataloge, Umgang mit
Ausmassreserven
Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien
Vorschlagen von Anreizsystemen
Organisieren und Durchfiihren von Begehungen und
Informationsveranstaltungen

Formulieren und ergénzen der allgemeinen und
besonderen Bestimmungen

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-
fuhrung
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Anhang 2_KoBri_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx

Lieferanten

- Durchftihren von Rechtsmittel-
verfahren

- Abschliessen der Werk- und
Liefervertrage

- Zusammenstellen der Qualitats- und Ausfiihrungs-
vorschriften

Vergleich der Angebote
- Bereinigen der Angebote mit Fragerunden

- Fuhren und Protokollieren der Verhandlungen mit
Unternehmern und Lieferanten.

- Vergabeantrag an den Auftraggeber

Vergleich der Angebote
- Prifen der Bonitéat

Vertragserstellung

Vertragserstellung
- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Oberbauleiter

Oberbauleiter

Vergleich der Angebote

- Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit Frage-
runden

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und
Lieferanten

Vertragserstellung

- Ausfertigen der Werk- und Liefervertrage auf Basis
der Norm SIA 118 und gangiger Standardvertrage

Vergleich der Angebote

Vertragserstellung
- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Fachplaner

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-

fuhrung

Erganzen der fachspezifischen Bauplane soweit fuir

die Ausschreibung erforderlich, inkl. Einbindung Un-

terlagen Dritter

Bestimmen der Rahmenbedingungen fir die

Baustelleneinrichtung sowie fir die Ver- und Entsor-

gung

Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen Best-

immungen mit:

- Submissionsplanen und Baubeschrieb

- Zusammenstellung der Angaben Uber Anlagen
Dritter, inshesondere Werkleitungen sowie die Un-
tergrundbeschaffenheit im Projektperimeter

- Prif- und Kontrollplan

- Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Voraus-

massen, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter

Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und Zu-

schlagskriterien

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-
fuhrung

- Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung von
Begehungen und Informationsveranstaltungen
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Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Vergleich der Angebote

Kontrollieren der Zulassigkeit der Angebote

Materiell und rechnerische Kontrolle aller zuléssigen
Angebote

Vergleich von maximal sechs Angeboten hinsichtlich
Qualitat und Quantitat, Einheitspreisen, Wirtschaft-
lichkeit, Ausfiihrungsarten, Arbeitsorganisation,
Baustelleneinrichtung und Fristen

Auswerten und Vergleichen der Angebote hinsicht-
lich Eignungs- und Zuschlagskriterien

Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der Angebote
und einem Vergabeantrag fur den Fachbereich

Vertragserstellung

Vergleich der Angebote

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Un-
ternehmervarianten

Vertragserstellung

Erganzendes Erarbeiten von Planen fur genehmigte
Ausfiihrungsvarianten

Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefer-
vertrdge auf Basis der Norm SIA 118 und géngiger
Standardvertrage

Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der
Unternehmer und Lieferanten

Kosten / Finan- - Kostenvergleich mit - Erstellen der Wirtschatftlich-

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Kostenvoranschlag

- Nachweis der Wirt- - Genehmigen des Zahlungs-

- Ermitteln und Begriinden von Kostenabweichungen
gegeniiber dem Kostenvoranschlag aufgrund der
Angebote

- Aktualisierung der Endkostenprognose

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vor-
gaben Projekthandbuch

- Mitwirkung bei den Berechnungen der Kostenteiler
zuhanden des Bauherrenvertrags

- Mithilfe bei der Wirtschatftlichkeitspriifung von Unter-
nehmervarianten

Oberbauleiter

Oberbauleiter

- Aufstellen eines Zahlungsplans

Fachplaner

Fachplaner

- Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Ange-
bote und Vergleichen mit bisheriger Kostenermitt-
lung

- Begriindung von Abweichungen gegentiber dem
Kostenvoranschlag im Fachbereich

Anhang 2_KoBri_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Leistungen des Ingenieurs

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
41.4  Termine - Entscheidungsorientier- - Genehmigen des Ablauf- und Gesamtleiter Gesamtleiter
t(Tr A?Euf- ur_]ldr;l'ermln- Termlrr:pl_ans d lisi - Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- -
plan uber Teilphase - Genehmigen des Realisie- und Terminplans fir die Teilphase beziiglich des
- Werkvertragsprogramm rungsprogramms Gesamtobjektes
- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
grammes
Oberbauleiter Oberbauleiter
- Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms -
mit dem Unternehmer
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien- - Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkver-
tierten Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase tragsprogramms mit dem Unternehmer
beziiglich des Fachbereichs
415 Dokumentation - Unternehmer und Liefe- - Definitiver Entscheid tber die Gesamtleiter Gesamtleiter

und Phasen-
abschluss

Administration

ranten beauftragt

- Werk- und Liefervertra-
ge abgeschlossen

- Erfullungsgarantien

Realisierung

- Genehmigen der Vergabean-
trage

- Vergabe der Arbeiten und
Lieferungen

- Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten,
Beurteilungsberichte und Vergaben

Oberbauleiter

Oberbauleiter

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen
und Beurteilungsberichte

Teilphasenabschluss: Definitiver Entscheid des Auftraggebers tGber die Realisierung, Genehmigung der Vergabeantrage und Vergaben

Anhang 2_KoBri_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx

Seite 18 von 31



5 REALISIERUNG

51 Ausfuhrungsprojekt

Grundlagen: - Ausschreibungsunterlagen Ziel: - Projekt ist fur die Ausfuhrung der Arbeiten definiert
- Beurteilung der Angebote
- Arbeitsvergaben
- Werk- und Liefervertrage
- Projekthandbuch
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
51.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt- - Nachfiihren des Projektpflich- Gesamtleiter Gesamtleiter
Rflilt(l:};tl?gi(r;retfés Projektor fl?tﬂ?l‘itgizren der Projektrisiken - Aktualisieren der Projektorganisation - Ubernehmen von Projektenelementen Dritter und
) . T X - isi iektrisi i . Integration in das Gesamtprojekt
ganigramm aus der Sicht des Auftraggebers Aktu?l|_5|eren der Projektrisiken aus Sicht des Ge i hglf e hkp' ) "
- Aktualisiertes Informati- - Genehmigen der Projektorgani- samt e.ltfers ] ) !t e et der entlichkeitsar e_'t )
onskonzept sation - Aktualisieren des Informationskonzeptes - Mithilfe beim Nachfuihren des Projektpflichtenheftes
- Genehmigen des Informations- - Herbeifuihren von Unterlagen fir spezielle Bewilli- - Leistungen im Rahmen eines PQM
konzeptes . ) gungen - Beurteilen von Spezialabklarungen
- Durchfihren der Offentlich- - Beantragen von Spezialabklarungen
keitsarbeit

Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten
fur die Erstellung der Ausfiihrungsdokumente bei
Unternehmervarianten

Koordination und Fiihrung Fachplaner

Koordination mit Drittplanern, Experten, Spezialisten,
Pruforganen

Koordination mit dem Engineering und dem Lieferan-
ten des vollvergossenen Gleisoberbausystems (edi-
lon)(sedra)

Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnah-
me und Protokollierung der Projekt- und Koordinati-
onssitzungen sowie Erstellen der Standberichte)
sind integrierender Bestandteil der vorliegenden
Leistungstabelle und dem entsprechend zu beachten
und umzusetzen

Fachplaner

Fachplaner

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/  Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
51.2 Beschrieb und - Aktualisierte Projekt- - Aufarbeiten und Zurverfiigungs- Gesamtleiter Gesamtleiter
Visualisierung grunqlagen _ _ tellung von Daten und Unterla- Projektgrundlagen Projektgrundlagen

- Ausfuhrungsprojekt mit gen Ub i d Aktualisi bisheri U Pl d Durchfiih B
Nutzungsvereinbarung, - Genehmigen der Nutzungsver- - Uberprufen un tualisieren von bisherigen Unter- - gngn un. urchfi rgn von emusFerungen
Konzepten, Planen, einbarung lagen, Vorgaben und Zielen - Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschuss
Beschrieben, Modellen - Veranlassen von Bestandsauf- - Beschaffen und Zusammenstellen ergénzender und von Vertradgen mit Dritten
und Nachweisen nahmen und Zustandsanalysen aktualisierter Unterlagen - Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fur den Land-

- Verzeichnis der Pro- fur die Beweissicherung - Bereitstellen von Unterlagen fiir spezielle Bewilli- erwerb
jektanderungen - Definitive Auswahl von Materia- gungen

- Grundbucheintrage und  lien und Ausristungen - Sicherstellen der Vertraglichkeit von zur Ausfihrung
Vertrage zum Erwerb - Festlegen der Aufgaben und vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderun-
von Rechten Verantwortlichkeiten fur die Er- gen

stellung der Ausfuihrungsdoku-
mente bei Unternehmervarian-
ten

- Genehmigen des Notfallkonzep-

Aktualisieren der Vorgaben zur fachertbergreifen-
den Nutzungsvereinbarung

Vorschlagen und Durchfiihren von Bestandsauf-

tes fiir die Bauphase nahmen und Zustandsanalyse_n fur die Beweissiche-
- Genehmigen der Ausfihrungs- rung (z.B. Strassenzustand, Rissprotokolle usw.)

dokumente _ Ausfiihrungsunterlagen Ausfiihrungsunterlagen
- Genehmigen der Projektande- - Definieren von Auftraggeber spezifischen Ausfiih- -

rungen rungsunterlagen
- Abschluss des Erwerbs von - Vorschlagen eines Notfallkonzeptes fiur die Baupha-

Grund und Rechten se 9 P P

- Koordination der Ausfuihrungsunterlagen

Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien,
Ausrustungen usw.

Fihren eines Verzeichnisses der Projektanderungen

Zusammenstellen von provisorischen Uberwa-
chungs- und Massnahmenplane

Fachplaner Fachplaner
Projektgrundlagen Projektgrundlagen
- Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen Unter- - Mithilfe bei der Planung und Durchfiihrung von Be-
lagen, Vorgaben und Zielsetzungen musterungen

- Einbezug Unterlagen Dritter

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
- Aktualisieren der Projektbasis

- Aktualisieren des Prif- und Kontrollplans
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

- Ausfiihrungsunterlagen Ausfiihrungsunterlagen

Bei der Detailplanung und der planerischen Bearbei-
tung von Unternehmervarianten ist die Abgrenzung
zwischen Ingenieur- und Unternehmerleistung im
Detail festzulegen, z.B. das Erstellen von Werkstatt-
pléanen

Dimensionieren und Berechnen der tragenden und
weiterer relevanter Bauteile

Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzeptes fur
die Bauphase

Ausarbeiten aller konstruktiver Details

Vorschlagen der definitiven Auswahl von Materialien
und Ausristungen

Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften

Vertraglichkeit mit dem Projekt

Ubernehmen von Elementen aus Planungen weite-
rer Fachplaner

Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirtschaf-
tungs-, Konstruktions-, und Detailplanen sowie der
dazugehorigen Stiick- und Materiallisten als Grund-
lage fiir die Ausfiihrung

Angabe von besonderen Ausfiihrungsbestimmungen
Kontrollieren der von Dritten angefertigten Werk-
stattplane im Hinblick auf Ubereinstimmung mit den
Ingenieurplanen

Zusammenstellung der Qualitats- und Ausfiihrungs-
vorschriften

Erstellen und Aktualisieren eines Flachenentwéasse-
rungsplanes

Uberpriifen von Bau- und Montagevorgangen auf die

- Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter
Anpassen des Ausfuhrungsprojektes aufgrund von
Fakten, die vor Beginn der Ausfuihrung nicht oder
nur mit unverhéaltnismassigem Aufwand erhéltlich
sind

Anpassen der Ausfuhrungsunterlagen infolge von
Projektanderungen bei der Ausfiihrung

Sicherstellen der Vertraglichkeit von Unternehmerva-
rianten mit den Projektanforderungen

Bearbeiten von Varianten der Bauausfuhrung bzw.
des Bauborgangs

Gdf. erganzendes Erarbeiten von Planen fir die
genehmigte Ausfuihrungsvariante

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und Beur-
teilen von Vorschlagen des Unternehmers zu alter-
nativen Ausfilhrungsvarianten und -details
Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Lehr-
geriUsten und Bauhilfskonstruktionen

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Bau-
werken Dritter aus Griinden der Sicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit

Weiterfiihrende Leistungen fiir sekundéare Bauteile,
Einrichtungen und Installationen

Kosten / Finan- - Freigeben des Baukredits

Gesamtleiter

Gesamtleiter

innerhalb der Finanzplanung

- Periodisches Uberwachen und Nachfiihren der Ent-
wicklung der Projektkosten

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vor-
gaben Projekthandbuch

- Erstellen von spezifischen Kostenubersichten

Fachplaner

Fachplaner

- Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am
Ausfuhrungsprojekt
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/  Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
51.4  Termine - Entscheidungsorientier- - Genehmigen des Ablauf- und Gesamtleiter Gesamtleiter
t‘Tr AP'S‘“f'dl,md 'Ifr}r;nm- Terminplans - Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- -
plan dber die Teilphase und Terminplans fur die Teilphase beziiglich des
- Lieferprogram der Gesamtprojektes
Ausfiihrungsunterlagen

- Herbeifuihren eines allseitig genehmigten Lieferpro-
gramms der Ausfuhrungsunterlagen

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-

grammes
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien- - Anpassen des Lieferprogramms der Ausfiihrungsun-
tierten Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase terlagen aufgrund von Projekt- und Ausfiihrungsén-
beziglich des Fachbereichs derungen

- Erstellen des Lieferprogramms der Ausfiihrungsun-
terlagen basierend auf dem Bauprogramm

515 Dokumentation - Ausfiihrungsdokumente Gesamtleiter Gesamtleiter
ukr)\d 'L?llphasen- - Zusammenstellen der Ausfuhrungsdokumente aller -
apschiuss Aufgabenbereiche

Administration
Fachplaner Fachplaner

- Zusammenstellen der Ausfuihrungsdokumente des -
Fachbereichs
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5 REALISIERUNG

52 Ausfihrung
Grundlagen:

- Definitive Ausfiihrungs- und Detailpléne

- Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

- Projekthandbuch

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Ziel:

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

- Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt

- Durchfuhren der Abnahme

- Schlussabrechnung von Unternehmern und Liefe-
ranten abgenommen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

52.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-
pflichtenheft

Definition der Ausfih-
rungsorganisation
Definition des Ablaufs
des Anderungswesens
Aktualisiertes Informati-
onskonzept

- Nachfiihren des Projektpflich-

tenhefts

- Genehmigen der Organisation
- Genehmigen des Anderungs-

wesens

- Festlegen und Durchfiihren der

Offentlichkeitsarbeit

Oberbauleiter

Oberbauleiter

Sicherstellen der fachlbergreifenden Koordination
der Arbeiten am Bauwerk und an dessen Ausriistung

Herbeiflihren grundsétzlicher Entscheide
Veranlassen von Ausflihrungsweisungen

Sicherstellen von Kontrollen der Ausfiihrung und von
zusatzlichen Fachkontrollen wie Umweltbaubeglei-
tung

- Koordination und Fiihrung Fachbauleiter und Spe-
zialisten

Koordination mit dem Lieferanten des Gleisober-
bausystems

Koordination mit weiteren Lieferanten (u.a. Fahrlei-
tungsmaste, Fahrleitungen, Beleuchtung)

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
Organisation und Durchfuhrung von Bausitzungen

- Ubernehmen von Projektenelementen Dritter und
Integration in das Gesamtprojekt

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM

Bauleiter

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung
- Erstellen der Protokolle der Bausitzung
- Fihren von Entscheid- und Pendenzenlisten

Allgemeine Bauleitung
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM

Standberichte
Regierapporte
Ausmassurkunden
Prifungsprotokolle
Protokolle von Abnah-
mepriifungen und Tests
Mangellisten

- Projektanderungsdo-
kumente

Umsetzung des definitiv
genehmigten architek-
tonischen und gestalte-
rischen Konzeptes

Ggf. Vereinbarung
eines Anreizsystems

52.2 Beschrieb und
Visualisierung

Anhang 2_KoBri_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx

- Genehmigen des Standberich-

tes

- Genehmigen von Projekt- und

Ausflihrungsanderungen

- Genehmigen von Nachtragen
- Freigeben der Abrechnung des

Anreizsystems

- Abnahme bzw. technische
Prifung des Bauwerks oder von

Bauwerksteilen

- Genehmigen der Mangelbehe-

bung

Oberbauleiter

Oberbauleiter

Vertrag, Termine und Koordination

Verkehr mit Behérden, Amtern und Dritten

- Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf Platz
Anordnen von Massnahmen bei technischen, finan-
ziellen oder terminlichen Abweichungen in Abspra-
che mit der Bauleitung

- Abwickeln des Zahlungsverkehrs

- Einholen von Sicherheiten wie Garantieverpflichtun-
gen

Uberpriifen der Notwendigkeit von Projektanderun-
gen aufgrund der Ausfiihrung

Erstellen von periodischen Standberichten zuhanden
des Auftraggebers

Vertrag, Termine und Koordination

- Spezielle Berichterstattung im zu vereinbarenden
Umfang.
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Anhang 2_KoBri_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx

Test, Abnahme und Méngelbehebung vor Inbetrieb-
nahme
- Beziehen und Koordinieren von Planern, Unterneh-
mern und Lieferanten, soweit dies fir die Prifung
von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung von Pro-
beléaufen erforderlich ist
- Mithilfe bei technischen Tests bzw. der Abnahme

- Festlegen der Massnahmen zu Méngelbehebung in
Absprache mit der Bauleitung

Test, Abnahme und Méngelbehebung vor Inbetrieb-
nahme

Bauleiter

Bauleiter

Vertrag, Termine und Koordination

Fihren eines Baujournals

Veranlassen der Ubertragung der projektdefinieren-
den Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die
Veranlassung ihrer Versicherung

Uberwachen und Beurteilen der Qualitatslenkung
des Unternehmers

Vorbereiten und Koordinieren von Massnahmen bei
technischen, finanziellen oder terminlichen Abwei-
chungen

Anordnen und Durchfiihren von Korrekturmassnah-
men

Veranlassen von und Mitwirken bei Sicherheitskon-
trollen

Organisieren von Bemusterungen

Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem Un-
ternehmer

Priifen der Unternehmer- und Lieferantenrechnun-
gen

- Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten und
der entsprechenden Rapporte

Priifen der Abrechnung des Anreizsystems wie Bo-
nus-/Malussystem

Aufnahmen und Ausmasse in Zusammenarbeit In-
genieur / Unternehmung (SIA 118, Art. 141 + 142)
nach Ausmassbereichen und definierten Kostentei-
lern

Vertrag, Termine und Koordination

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefer-
vertrédge auf Basis der Norm SIA 118 und géngiger
Standartvertrage.
Ubertragen de proje ;td_e erten Hauptpunkte _
neﬁse und derHahe ;zpuf. Hkte-ins-Geldnde baw
Versicherung:

-—Kontrellieren-ven-Absteckungen-des-Unternehmers:

- Prifen und Beurteilen von Nachtréagen.

- Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen
gegen Unternehmer, gegen Dritte wegen Konkursen
usw.
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leistungen
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Test, Abnahme und Méngelbehebung vor Inbetrieb-
nahme

Planen und Durchfiihren von Tests und Abnahmen

Feststellen von Mangeln, Erstellen und nachfiihren
von Méngellisten

Rigen von Mangeln in Absprache mit der Oberbau-
leitung

Anordnen von Massnahmen und Fristen fiir die
Méngelbehebung

Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur
Méngelbehebung

Uberwachen der Arbeiten der Mangelbehebung
Abnahme der Mé&ngelbehebung

Liefern der Unterlagen fur die Erstellung der Plane
des ausgefiihrten Bauwerkes

Zusammenstellen von Unternehmer- und Lieferan-
tenlisten

Test, Abnahme und Méngelbehebung vor Inbetrieb-

nahme
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs
des Auftraggebers Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leistungen
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Technische Bauleitung

Technische Leitung und Uberwachen der Arbeiten
im zu Uberwachenden Fachbereich auf der Baustelle
im Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verant-
wortungen

Fihren eines technischen Baujournals

Vergleichen der Ausfihrung mit dem Ausfiihrungs-
projekt und Veranlassen von Massnahmen bei Ab-
weichungen

Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung des
Baugrundes durch den zustandigen Fachplaner
Kontrollieren von Materialien und Lieferungen
Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen auf die
Umgebung

Kontrollieren der vorschriftsgeméssen Verwendung
und Verarbeitung der Baumaterialien

Beantragen und Uberwachen der nétigen Untersu-
chungen gemass Kontrollplan

Veranlassen von Baukontrollen durch den Fachpla-
ner und durch die Behérden

Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fir das Beto-
nieren und Ausschalen

Vorschlagen von Massnahmen bei technischen oder
terminlichen Abweichungen

Anordnen und Durchfuhren von technischen Korrek-
turmassnahmen

Beantragen und Beurteilen von Bemusterungen
Durchfuihren und Auswerten von Funktionsversu-
chen

Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von An-
derungen und von nachtéaglichen nicht mehr kontrol-
lierbaren Arbeiten

Dokumentieren der Anderungen gegeniiber den
Ausfuhrungsunterlagen

Uberpriifen der Notwendigkeit von Projektanderun-
gen aufgrund der laufenden Ausfuhrung

Liefern von Angaben zur Nachfuhrung der Ausfih-
rungsunterlagen

Technische Bauleitung
- Durchfiihren von Werkstattkontrollen
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/  Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
Fachplaner Fachplaner
- Periodisches Uberwachen der Bauausfiihrung der - Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen des
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile Unternehmers.
- Kontrollieren der vorschriftsgeméssen Verwendung - Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbehebung
und Verarbeitung von Baumaterialien vor der Inbetriebnahme.

Beraten der technischen Bauleitung und der Baulei-
tung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvor-
gangs

Beantragen der notwendigen Materialuntersuchun-
gen

Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom
Fachplaner bearbeiteten Bauteile betreffen

Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen des

Unternehmers
52.3 Kosten / Finan- - Leistungs- und Finanz- - Genehmigung von Mehr- und Oberbauleiter Oberbauleiter
zierung rapporte mit Endkos- Minderkosten _ - . - _ _ - - - -

tenprognose - Genehmigen der Zahlungspléne ;/grfg:I\i\algﬁ?eigzzﬁgg;rf?]lmfn und Reportingkon Beschaffen von finanziellen Sicherheiten

- Kontrollierte Rechnun- - Genehmigen des Controlling- P h h 9
gen und Zahlungsan- und Reportingkonzeptes - I%rstellen eines definitiven Zahlungsplans
weisungen - Uberwachen der Gesamtkosten der Ausfiihrung

- Zahlungsplan - Veranlassen von Freigaben, Verlangerung oder

- Schlussabrechnung der Beanspruchung von Garantien

Unternehmer und Liefe- - Erstellung periodischer Kostenberichte sowie Ermitt-

ranten lung der mutmasslichen Endkosten
Bauleiter Bauleiter
- Fuhren der Baubuchhaltung - Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer als der
- Laufendes Uberwachen der Entwicklung der Bau- vereinbarten Art
kosten sowie Vorschlagen von Korrekturmassnah- - Ermitteln der Lebenszykluskosten

men bei Abweichungen

Aufstellen, Nachpriifen und Bereinigen der Schluss-
abrechnung gemass vereinbarter Darstellung und
Gliederung

Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vor-
gaben Projekthandbuch
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs
des Auftraggebers Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leistungen

52.4 Termine

Oberbauleiter

Oberbauleiter

Freigeben der Terminpléane

Erstellen eines Terminprogramms fur die Méngelbe-
hebung

Erstellen eines Ubersichtsplans iiber den Ablauf der
Garantien

Darlegung der Auswirkungen von allfalligen Ande-
rungen auf den Ablauf- und Terminplan

Laufende Aktualisierung und Darstellung Bauphasen
und Terminplan in geeigneter Form fur Zwischenbe-
richte

Meldung von Abweichungen und Vorschlage fur
Korrekturmassnahmen

Bauleiter

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

Laufendes Uberwachen des Planlieferungspro-
gramms und des Bauprogramms sowie Vorschlagen
von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms mit
Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose

Darlegung der Auswirkungen von allfalligen Ande-
rungen auf den Ablauf- und Terminplan

Meldung von Abweichungen und Vorschlage fur
Korrekturmassnahmen

Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
gramm

Allgemeine Bauleitung

525 Dokumentation - Schlussabrechnung der
und Teilphasen-  Ausfuhrungsarbeiten
abschluss - Abnahmeprotokolle der
Administration Ausfiihrungsarbeiten

- Sicherheitsleistungen
der Unternehmernach
der Abnahme gemaéss
SIA Norm 118
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Oberbauleiter

Oberbauleiter

Bauleiter

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfuihrung:
- Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten
Protokolle der Bausitzung

- Entscheid- und Pendenzenlisten

Baujournale

Prifprotokolle

Abnahmeprotokolle und Méangellisten

Dokumente bezgl. Sicherheitsleistungen der Un-
ternehmer

Allgemeine Bauleitung
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5 REALISIERUNG

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen:

Leistungsbereiche

- Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag
- Unterlagen tUber Ausfihrungsanderungen

- Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes

- Projekthandbuch

Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide

Ziel:

Leistungen des Ingenieurs

- Bauwerk tbernommen und in Betrieb genommen
- Ausfiihrungspléne und —unterlagen nachgefihrt
- Betriebs- und Unterhaltungspersonal geschult

- Méangel behoben

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
53.1 Organisation - Eingeholte Betriebsbe- - Festlegen der Organisation flir ~ Gesamtleiter Gesamtleiter
willigungen Inbetriebnahme ) - Einholen von erforderlichen definitiven Bewilligungen - Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten
- Ubergabe an die Besitzer bzw. . L . ) .
Betreiber - Beiziehen und Koordinieren von Planern, Unterneh- - Leistungen im Rahmen eines PQM
mern und Lieferanten, soweit dies fur die gemein-
same Prifung von Bauwerksteilen und die Durchfih-
rung von Probelaufen erforderlich ist
- Organisation der Ausbildung des Betriebspersonals
- Koordination und Fuhrung der Fachplaner
- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
Fachplaner Fachplaner
- - Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM
- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs
53.2 Beschrieb und - Bauwerksakten mit - Genehmigen der Betriebsbe- Gesamtleiter Gesamtleiter

Visualisierung

reitschaft
- Ubernahme des Bauwerks

vollstéandiger Dokumen-
tation fur die Bauwerks-

bewirtschaftung - Genehmigen und Ubernehmen
- Nachweis der Méngel- der Bauwerksakten
behebung
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Inbetriebnahme

- Planen, Organisieren und Begleiten der Inbetrieb-
nahme (inkl. allen notwendigen Tests) des Bauwerks
oder von Bauwerksteilen inkl. Ausrustungen und In-
stallationen oder Teilen davon

Bauwerksakten
- Koordinieren der Erstellung der Bauwerksakten

- Beschaffen und nachfiihren lassen der Bauwerksak-
ten und Unterhaltspléane
- Ubergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber

Bauleiter

Inbetriebnahme
- Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion des
Betriebspersonals

Bauwerksakten
-E | W, figp ¢
Vermietung

Bauleiter

Inbetriebnahme

Bauwerksakten

Inbetriebnahme
- Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzel-
ner Bauwerksteile an den Auftraggeber
- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals

Bauwerksakten
- Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruktionen
- Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltsplanen
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Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungsbereiche

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Méangelbehebung nach Inbetriebnahme

Méangelbehebung nach Inbetriebnahme
- Einbringen von Leistungen nach der Bauabnahme
und der Behebung der dort festgestellten Mangel
- Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen
gegen Dritte, wegen Konkursen usw.

Fachplaner

Fachplaner

Bauwerksakten

- Einholen der notwendigen Unterlagen wie nachge-
fuhrte Plane, Schemapléane, Gebrauch- und War-
tungsweisungen

- Erstellen der Plane des ausgefiihrten Bauwerks
durch Nachfiihren der Bauplane, welche fir Unter-
halt und Betrieb erforderlich sind (inkl. Fachkoordina-
tionsplane)

- Nachfuhren der Nutzungsvereinbarung und der Pro-
jektbasis

- Beschaffen und Uberpriifen der von Unternehmern
und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsvertrage

Inbetriebnahme

Bauwerksakten
- Erstellen von Betriebsinstruktionen
- Erstellen von Uberwachungs- und Unterhaltspléanen

Inbetriebnahme
- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals

53.3 Kosten / Finan- - Sicherheiten - Genehmigung der Schlussab- Gesamtleiter Gesamtleiter
zlerung (Solidarburgschaften, rechnunkg tiber das gesamte - Gegeniiberstellen der Schlussabrechnung iiber das - Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammen-
g?fzﬁjns“sear:))rechnung Bauwer gesamte Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag stellen von Vergleichswerten anderer Bauwerke
tiber das gesamte - Erstellen von Subventionsabrechnungen
Bauwerk Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Gegenliiberstellung der Schlussab- -
rechnung tber das gesamte Bauwerk mit dem Kos-
tenvoranschlag
53.4 Termine - Inbetriebnahme- Termine Gesamtleiter Gesamtleiter
_ﬁ)_rogr._amlm i di - Genehmigung des Inbetrieb- - Erstellen eines Terminplanes fir die Inbetriebnahme -
- ferminplan fur die nahmeprogrammes des Bauwerkes und dessen Ausristungen

Méngelbehebung (mit
Verfalldaten)

- Erstellen eines Terminprogrammes fur die Mangel-
behebung

- Erstellen eines Ubersichtsplanes tiber den Ablauf
der Garantien

Fachplaner

Fachplaner

- Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fur die
Inbetriebnahme
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Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

- Bauwerksakten mit
vollstandiger Dokumen-
tation fur die Bauwerks-
bewirtschaftung

- Betriebshandbuch fur
Organisation, Pflichten-
heften, und Aufgaben-
beschrieben

Dokumentation
und Phasenab-
schluss

53.5

- Inbetriebnahme des gebrauchs-
tauglichen und méangelfreien
Bauwerks

- Genehmigung der Bauwerksdo-
kumentation

Gesamtleiter

Gesamtleiter

- Beschaffen und Nachfiihrenlassen der fir Betrieb,
Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Doku-
mente wie Plane und Unterlagen des ausgefiihrten
Bauwerks, Betriebshandbuch

- Archivieren der von der Gesamtleitung bzw. Ober-
bauleitung erstellten Bauwerksakten in gebrauchsféa-
higer Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung
des Auftrags

- Erstellen des Betriebshandbuch (inkl. Organisation,
Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieben)

- Nachfuhren der auf Datentréager gespeicherten Da-
ten an Veranderungen der Betriebssoftware

- Erstellen eines Unterhaltplans (wer ist fir was zu-
standig)

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen der Plane und Unterlagen des
ausgefuhrten Bauwerks

- Ubergabe der Bauwerksakten an den Gesamtleiter
- Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bau-

werksakten in gebrauchsfahiger Form wahrend zehn

Jahren ab Beendigung des Auftrags

- Nachfuhren der Daten in einem zusétzlichen oder
einem veranderten Datenformat

Teilphasenabschluss: Inbetriebnahme des gebrauchstauglichen und méangelfreien Bauwerks
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