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Structure des documents de ’APPEL D’OFFRES pour le Plan directeur des eaux (PDE) de la Suze et étude de pro-

tection contre les crues

Le présent document s’integre dans la structure de I'appel d’offres pour I'élaboration du Plan directeur des eaux (PDE) de la
Suze avec les études de protection contre les crues de Villeret et de Bienne selon le schéma ci-dessous.

Partie |
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Présent document

Partie Il

Cahier des
charges
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Documents constitutifs de 'appel d’'offres

Partie Ill
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Document-modele
a remplir par les
candidats

Note: le présent document se base en partie sur le manuel « Handbuch Gewasserrichtplane » rédigé en allemand. Les par-
ties du cahier des charges qui ont été traduites a partir de ce document sont indiquées ** entre deux étoiles, en italique **
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1. Bases légales du Plan directeur des eaux (PDE) et des études de protection contre les crues
1.1 Introduction

Les bases légales cantonales pour édicter un plan directeur des eaux (PDE) sont la loi sur I'entretien et 'aménagement des
eaux (LAE) et 'ordonnance cantonale sur 'aménagement des eaux (OAE).

La législation prévoit que le Conseil-exécutif édicte un PDE pour les cours d’eau requérant un niveau de coordination élevé.
Elle ne définit pas les contenus du PDE de maniére exhaustive, mais propose a l'art. 17 al. 2 de la LAE une liste de thémes
a traiter, qui seront choisis en fonction des conditions particulieéres du bassin versant considéré. En revanche, la LAE et
I'OAE définissent de maniére précise la procédure de promulgation du PDE et les compétences y relatives.

Dans le cas particulier de la Suze, deux études de protection contre les crues viennent compléter les exigences du PDE :
I'une sur le territoire de la commune de Villeret, I'autre sur celui de la ville de Bienne. Ces études font partie intégrante du
projet de PDE. Leurs bases légales sont présentées au chapitre 1.4.

1.2  Loi sur I’entretien et 'aménagement des eaux (LAE; RSB 751.11) Art. 153 19

1.2.1 Principes de planification et d’action du canton

La LAE définit les principes de planification et d’action du canton, auxquels le plan directeur aura a se tenir. Ces principes
font I'objet de 'art. 15 de la loi :

3 Planification, aménagement et entretien
3.1 Principes de planification et d'action

Art. 15*

! La protection contre les crues doit en premier lieu étre assurée par I'entretien
des eaux et par des mesures passives de protection. Si cela n'est pas possible,
il convient d'adopter des mesures actives de protection contre les crues
propres a ramener le risque a un niveau acceptable. L'opportunité des mesures
doit &tre évaluée en fonction de leurs répercussions sur le bassin versant.

2 En ce qui conceme les eaux et les zones a proximité, les principes suivants
doivent en outre si possible &tre respectés:

a les eaux doivent étre maintenues dans un état naturel ou aménagées
d'une maniére proche du naturel, ou encore, revitalisées;

b les mesures prises doivent é&tre conformes a la technique de
'aménagement des eaux;

¢ les objectifs de projet sont définis en fonction du risque et des colts;

d les caractéristiques des différentes eaux, du bassin versant et du réseau
hydrographique doivent &tre respectées;

e  Il'équilibre entre les eaux de surface et les eaux souterraines ne doit pas
étre perturbé;

f  les exigences de la protection des eaux, du paysage, de la nature et de
lenvironnement, ainsi que de la péche, de I'agriculture et de la sylviculture
doivent &tre prises en considération;

g les intéréts de la navigation et de l'utilisation des eaux doivent &tre
respectés;

f  la végétation des rives doit &tre entretenue, remplacée par des plantes
adaptées au milieu ou plantée;

i les chemins de rive servant a I'entretien doivent étre préserves et, lorsque
cela est nécessaire pour 'aménagement des eaux, de nouveaux chemins
doivent étre aménageés; et

k  les principes du développement durable doivent &tre respectés;

/ les surfaces d'assolement doivent &tre préservées.
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Ces exigences définissent les conditions que devra remplir le PDE de la Suze et font ainsi partie de son cahier des charges.
Les exigences liées aux études d’avant-projet de la protection contre les crues a Villeret et & Bienne viennent s’y ajouter.

1.2.2 Définition du plan directeur des eaux (PDE)

De méme, la LAE fixe de maniere trés claire les exigences relatives aux contenus et aux procédures a respecter pour les
plans directeurs des eaux, fixés aux articles 16 a 19 :

3.2 Ftudes de base, conceptions et plan directeur des eatix

Art. 16 * Compélence, effels
' Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de

I'énergie élabore les études de base et les projets de conceptions en vertu
desquelles les objectifs de la présente loi doivent étre réalisés. *

? Le Conseil-exécutif édicte un plan directeur des eaux qui requiérent un niveau
de coordination éleve, dans la mesure ou il n'existe encore aucune planification
directrice supracommunale pour celles-ci. En présence de syndicats
d'aménagement des eaux ou de corporations de digues, il peut leur transmettre
cette obligation.

* Il peut édicter des plans directeurs pour d'autres eaux, si I'appréciation de
I'opportunité des activités relevant de 'aménagement des eaux, la coordination
de ces activités dans une région assez étendue ou d'autres motifs I'exigent.

*Le plan directeur des eaux a force obligatoire pour les autorités du canton.
Faisant partie intégrante du plan directeur cantonal au sens de la loi fédérale
sur l'amenagement du termitoire, il a également force obligatoire pour les
autorités de la Confédération et des autres cantons "

Art. 17 Objet du plan directeur des eaux

' Le plan directeur des eaux décrit dans les grandes lignes la maniére dont les
objectifs visés par la présente loi doivent &ire atteints dans des bassins
versants déterminés et dont les mesures d'aménagement des eaux doivent
étre coordonnées avec d'autres activités ayant des effets sur 'aménagement
du territoire.

2 Il peut notamment désigner

a* l'espace réservé aux eaux ainsi que les trongcons de cours d'eau et les
rives qui doivent étre maintenus dans un é&tat naturel, aménagés d'une
maniére proche du naturel ou revitalisés;,

b les espaces devant servir de zones inondables ou de réservoirs
d'écrétement des crues;

¢ les zones qui doivent étre délimitées comme zones a protéger ou comme
zones de dangers et dans lesquelles aucun batiment ou installation
nouveaux ne doivent &tre construits ou ne peuvent I'étre que s'ils sont
protégés contre les crues de maniére adéquate;

d lestrongons de cours d'eau et les rives pour lesquels des mesures actives
de protection contre les crues doivent &tre prises;

e* le degré de sécurité devant étre atteint grace aux mesures de protection
contre les crues (objectifs de projet);

f  les zones & proximité des eaux olu des mesures contre les mouvements
de terrain doivent &tre prises;

g* les principes de lI'entretien des eaux;

h les mesures qui revétent de l'importance pour le bilan alluvionnaire;

i les trongons de cours d'eau sur lesquels la réalisation d'ouvrages
hydrauliques ne nécessite qu'un permis d'aménagement des eaux (art.
20, 2% al,, lit. c);

k  les troncons de cours d'eau et les projets d'aménagement des eaux qui
sont soumis 4 une loi cantonale autre que la présente, et la Direction
cantonale compétente (art. 4, art. 43, 2® al.);

I* les zones appelant des formes précises de coopération;

m * la maniére de répartir les colts entre les communes;

n* la classification des eaux du point de vue de l'ufilisation de la force
hydraulique (stratégie de I'eau).
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Ces articles définissent le contenu du PDE de la Suze et devront étre discutés en détail avec 'OPC en début de mandat.

1.2.3 Procédure

Les articles 18 et 19 définissent la procédure de promulgation du PDE, dont il faudra tenir compte au cours et surtout en
phase finale de I'élaboration.

Art. 18 Procédure de promulgation du plan directeur des eaux

1 Avec force obligatoire pour le canton
' Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de
I'eEnergie &labore le projet de plan directeur des eaux en se fondant sur les
études de base et les conceptions élaborées, et il le fait concorder avec les
autres activités ayant des effets sur I'aménagement du territoire. |l collabore a
cet effet avec les autres services cantonaux concernés. *

2Une fois la procédure de participation achevée, la Direction des travaux
publics, des transports et de I'énergie adresse une proposition au Conseil-
exécutif. *

¥ Le Conseil-exécutif arréte le plan directeur des eaux en derniére instance
cantonale. *

* Si un syndicat d'aménagement des eaux ou une corporation de digues édicte
un plan directeur des eaux, la procédure selon les articles 58 ss de la loi du 9
juin 1985 sur les constructions (LC) [RSB 721.0] s'applique par analogie. Le
service compétent de la Direction des fravaux publics, des transports et de
I'energie est l'autorité qui procéde a I'examen préalable et approuve le plan. *

Art. 19 2 Avec force obligatoire pour la Confédération et les cantons

' La Direction des travaux publics, des transports et de I'énergie introduit la
procedure d'adaptation du plan directeur cantonal au sens de la loi fedérale sur
'amenagement du territoire (art. 9, 2° al. LATY), si et dans la mesure ol des
tdches de la Confédération ou des cantons voisins sont concernées. *

? Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de
I'énergie élabore le projet et méne la procédure de participation. *

Les articles 25 et 30 précisent en outre la préséance entre PDE, plan d’'aménagement et permis d’'aménagement des eaux :

3.3.2 Plan d'aménagement des eaux
Art. 25 3 Décision et approbation

®Si le plan d'aménagement des eaux est en contradiction avec le plan
directeur des eaux mais qu'il permetie de mieux concrétiser les objectifs de la
présente loi, il est néanmoins réputé opportun.

3.3.3 Permis d'ameénagement des eaux

Art. 30 Conditions d'octroi

' Le permis d'aménagement des eaux est octroye, sur demande de l'assujetti a
I'obligation d'aménager les eaux ou de l'assujetti a l'exécution,

a sile projet concrétise le plan d'aménagement des eaux;

b enl'absence de plan d'amenagement des eaux, sile projet correspond au
plan directeur des eaux. S'l est en contradiction avec ce demier, le
requérant a toute liberté pour prouver que son projet est mieux 8 méme
de concrétiser les principes de planification et d'action;

¢ enl'absence de plan directeur des eaux, si le projet respecte les principes
de planification et d'action.
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1.3  Ordonnance sur 'aménagement des eaux (OAE; RSB 751.111.1) Art. 2et9a 13
1.3.1 Définition des eaux requérant un niveau de coordination élevé

L’OAE définit quelles sont les eaux requérant un niveau de coordination élevé et, ce faisant, désigne les bassins versants ou
un PDE doit étre élaboré en vertu de I'art. 16 al. 2 de la LAE :

Art. 2b*  Eaux requérant un niveau de coordination élevé
' Les eaux requérant un niveau de coordination élevé sont

m la Suze,

1.3.2 Procédure

Au niveau de I'ordonnance, la procédure définie dans la loi est précisée de la maniére suivante:

3 Procédure
3.1 Plan directeur des eaux

Art. 9 Promulgation du plan directeur des eaux

1 Etudes de base, conceptions et projet
" Lors de I'élaboration des études de base, des conceptions et du projet de
plan directeur des eaux, I'Office des ponts et chaussées collabore avec tous
les services cantonaux qu'intéresse 'aménagement des eaux, tels que I'Office
des affaires communales et de [l'organisation du termritoire, I'Office de
I'agriculture et de la nature, I'Office des foréts ainsi que I'Office des eaux et des
déchets, dans la mesure ol ceux-ci sont concemeés. *

21l fait appel aux communes et aux régions concemeées ainsi qu'aux autres
services concemes. *

Art. 10 2 Procédure de participation

"L'Office des ponts et chaussées méne la procédure de participation en
appliquant par analogie I'article 58 de la loi sur les constructions®.

Art. 11 3 Décision

! Une fois que le projet a été mis au point par I'Office des ponts et chaussées,
la Direction des travaux publics, des transporis et de I'énergie méne la
procédure de corappert auprés des Directions et soumet une proposition au
Conseil-exécutif. *

2 Le Conseil-exécutif arréte le plan directeur des eaux en derniére instance
cantonale. *

Art. 12 Modification du plan directeur des eaux

1 Principe
! Pour modifier le plan directeur des eaux, on applique la méme procédure que
pour I'édicter.

Art. 13 2 Modification en rapport avec un projet d'aménagement des eaux
' 51 un plan ou un permis d'aménagement des eaux, en contradiction avec le
plan directeur des eaux, entre en force (art. 25, al. 5 et art. 30, al. 1, lit. b LAE),
la Direction des travaux publics, des transports et de I'énergie soumet au
Conseil-exécutif une proposition d'adaptation du plan directeur des eaux. Il est
renoncé a la procédure de participation. *
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1.4 Bases légales pour les études de protection contre les crues

Le PDE de la Suze est a compléter par deux études d’avant-projet pour la protection contre les crues, a mener de maniére
coordonnée avec le PDE et dans le méme mandat :

e Une étude de relativement faible ampleur sur le territoire de la commune de Villeret (trongon n° 30 de la Suze selon les
cartes en ANNEXE)

e Une étude de grande ampleur sur 'ensemble de la ville de Bienne (depuis le trongon n° 8 de la Suze vers la limite com-
munale amont de Bienne jusqu’a 'embouchure dans le lac de Bienne).

Ces études doivent répondre aux principes d’action exposés a I'Art. 15 de la Loi sur I'entretien et 'aménagement des eaux
(LAE), déja exposés au chapitre 1.2.1 ci-dessus.

En complément de ces principes, I'Art. 7 LAE définit les mesures de protection contre les crues envisageables :

Art. 7* Aménagement des eaux

' Si les eaux menacent sérieusement des personnes ou des biens de valeur et
gue le danger ne puisse étre écarté par les travaux d'entretien ou par des me-
sures d'aménagement du territoire, des mesures adéquates, conformes aux
principes de planification (art. 15), doivent étre prises.

2 Les mesures destinées a assurer la protection passive contre les crues sont
notamment

a l'information et I'alerte en cas de risque de crues,

b la délimitation des zones de danger et des zones & protéger dans les
plans d'affectation,

¢ les interdictions de construire et les charges imposées pour les ouvrages
et installations,

d les mesures destinées & la protection de certains objets.

* Le recalibrage du profil d'écoulement, les mesures de retenue, la dérivation
des pointes de crue, le détournement d'un cours d'eau et la réfection ou le rem-
placement d'ouvrages de protection, associés si possible au rétablissement si-
multané des eaux dans un état proche du naturel, constituent I'essentiel de la
protection active contre les crues.

‘ Des zones peuvent étre désignées comme inondables dans le plan d'aména-
gement des eaux a condition qu'aucun é&tre humain ni aucun animal ne soit sé-
rieusement menace et qu'aucun dommage matériel important ne soit redouté,
et que

a des mesures actives de protection contre les crues accroissent le risque
de maniére ciblée ou

b gu'il est renoncé a mettre en ceuvre des mesures efficaces et proportion-
nées de protection active contre les crues afin de ne pas accroitre le
risque pour les riverains inférieurs.

5 Ne sont pas considérées comme des zones inondables celles dans lesquelles

se déverse un volume d'eau dépassant le deébit de dimensionnement (sur-

charge).

® Les mesures prises dans l'intérét des eaux contre les mouvements de terrain,
telles que la stabilisation des pentes par des mesures biologiques et tech-
niques sont aussi assimilées a des aménagements hydrauliques.”

" Les mesures actives et passives de protection contre les crues peuvent étre
combinées.?

La LAE indique gqu’elles peuvent étre prises par un syndicat de communes. C’est le cas pour la Suze entre Sonvilier et
Bienne, dont les 11 communes riveraines sont regroupées en Syndicat d’aménagement des eaux de la Suze (SAES) :

Art. 11 Syndicat de communes
! Plusieurs communes ou corporations de digues peuvent se regrouper en un
syndicat de communes pour aménager les eaux.
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En outre, 'OAE (déja mentionnée au chapitre 1.3 ci-dessus) précise qui est assujetti a 'obligation d’aménager les eaux
(dans le cas particulier : d’assurer la protection contre les crues) :

2.2 Assujettissement a l'obligation d'aménager les eaux

Art. 9 Définition et assujettis

' L'obligation d'aménager les eaux englobe l'obligation d'entretenir les eaux,
celle de protéger activement contre les crues et celle de revitaliser. *

2 Elle incombe
a* ala commune, pour les eaux courantes; I'obligation, faite au canton (3®
al.) et au concessionnaire (4® et 5° al.), d'aménager les eaux est réservée;

? L'obligation d'aménager les eaux incombe au canton *

a* sila route cantonale passe a proximité immeédiate du cours d'eau ou
qu'elle I'enjambe;

Dans la ligne de I'Art. 11 LAE mentionné plus haut, 'OAE prévoit que I'organisation peut étre déléguée a un syndicat de
communes, ici le SAES mentionné plus haut :

2.3 Organisation de l'exécution de I'obligation d'aménager les eaux

Art. 10 Modes d'exécution
' L'obligation d'aménager les eaux est exécutée

1. par l'assujetti a l'obligation lui-méme ou

2. en ce gui concerne les eaux courantes, par un assujetti a8 I'exécution, a
savoir
a un syndicat de communes,

Dans I'exécution des études de protection contre les crues, le syndicat sera responsable des études sur le territoire de la
commune de Villeret, et la ville de Bienne uniquement — par dérogation — pour I'étude de protection des eaux sur le territoire
de la ville de Bienne.
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2. Données et informat ions de base pour le PDE de la Suze et les études de protection contre les crues
21 Introduction

Les principales données et informations de base disponibles pour I'élaboration du PDE de la Suze et les études de protec-
tion contre les crues sont énumérées ci-apres. Celles qui ne sont pas jointes au présent appel d’offres peuvent étre consul-
tées sur demande auprés de I'AIC Il a Bienne. La liste n’est pas exhaustive et le mandataire sera appelé dans le cadre de
son mandat a la compléter par d’éventuels documents pertinents non identifiés ci-aprés.

2.2 PDE de la Suze (1998)

Les 14-15 février 1990 et 22-23 décembre 1991, la Suze avait provoqué des inondations qui s’étaient répercutées jusqu’aux
Champs Boujean (Bézingen) dans la commune de Bienne, provoquant plusieurs millions de francs de dégats. Ces évene-
ments avaient constitué le déclencheur pour I'élaboration du premier PDE de la Suze, pour lequel les bureaux Natura (Les
Reussilles), Suiselectra (Bienne), Haag, Pieri et associés (Bienne) et K. Rohner (Bienne) avaient été mandatés.

Ce premier PDE est désormais obsoléte, d’'une part du fait de son age (bientét un quart de siécle), d’autre part parce qu'il ne
respecte pas la loi cantonale sur 'aménagement des eaux (LAE), qui a été modifiée de maniére trés substantielle le 17 mars
2014, en particulier en ce qui concerne les outils de planification et notamment les plans directeurs des eaux, PDE (voir le
chapitre 1 ci-dessus). En outre, depuis, les directives cantonales y relatives ont été édictées et actualisées.

Toutefois, ce premier PDE, disponible sur papier et consultable auprés de I’AIC Il & Bienne (une_version scannée existe
aussi), constitue un état des lieux qu’il peut étre judicieux de prendre en compte. Les documents y relatifs sont :

[l Plan directeur des eaux. La Suze 1998. Partie contraignante. Texte d’introduction. Natura et al. Décembre 1997. PDE
arrété par décision du Conseil-exécutif le 1¢" juillet 1998. 17 pages.

(2] idem. Résumés par communes. 16 pages
[B1  idem. 30 fiches de mesures A.
[41  idem. ... fiches de coordination B.

[51  idem. Dossier de plans, différentes échelles entre le 1:2'000 et le 1:10'000 (grands formats).

2.3 GEKOBE 2014

Les principaux documents a disposition a ce jour n’existent qu’en allemand et sont disponibles sur le site
https://www.gewaesserentwicklung.bve.be.ch/gewaesserentwicklung_bve/de/index/navi/index.html :

(6] Strategische Planungen 2011 — 2014 nach GSchG/GSchV : Gesetzliche Grundlagen, Vollzugshilfen und Merkblatter,
Stand 1.1.2015, BVE — GEKOBE 27.01.2015, 23 Seiten

[71  Arbeitshilfe Gewasserraum - Strategische Planungen 2001 — 2014 nach GSchG/GSchV, BVE, 30.03.2015, 47 Seiten

(8] Strategische Planungen 2001 — 2014 nach GSchG/GSchV : Regionallbersicht Schiss (tout en allemand: 12 pages, 2
cartes avec annexes contenant :
e A —introduction
e A — Mesures revitalisation : 7 fiches
e C — Mesures migration piscicole : 5 fiches
e D — Mesure éclusées : 1 fiche
e E — Mesures charriage : 18 fiches


https://www.gewaesserentwicklung.bve.be.ch/gewaesserentwicklung_bve/de/index/navi/index.html
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2.4 Données disponibles sur le géoportail du canton

Les cartes pertinentes pour le PDE de la Suze sur le géoportail http://www.geo.apps.be.ch/fr/cartes/offre-de-cartes.html du
canton de Berne sont les suivantes :

91 carte du développement des eaux (avec des données concernant I'espace réservé aux eaux, l'assainissement de la
migration piscicole, I'assainissement des éclusées, la planification des revitalisations et I'assainissement du charriage)

(101 Carte du réseau hydrographique

(1] Cartes des dangers naturels

[12] Carte de I’écomorphologie des cours d'eau
[13]

Carte de la largeur moyenne du lit calculée (gerechnete mittlere Sohlenbreite)

2.5 Données sur le syndicat d’aménagement des eaux de la Suze (SAES)

L’organisation du SAES est définie dans :

[14] Syndicat d’'aménagement des eaux de la Suze. Réglement d’organisation (RO). Edition : octobre 2015. 19 pages et 3

pages d’annexes.

Le SAES regroupe 11 communes, c’est-a-dire toutes les communes du bassin versant de la Suze a I'exclusion de Renan
(trongon amont de la Suze) et d’Orvin (sur I'Orvine, affluent de la Suze). Le réglement [14] spécifie que le SAES peut ad-
mettre de nouvelles communes.

2.6 Autres données et documents
2.6.1 Manuels cantonaux

Les éléments les plus pertinents document suivant® ont été traduits en frangais et intégrés ** en italique et entre doubles
astérisques ** dans le présent cahier des charges :

[15]" Handbuch Gewasserrichtplane, version du 20.12.2017 (34 pages et 33 pages d’annexes)

Certains éléments n’ont pas été traduits, mais devront étre respectés par le mandataire. lls sont indiqués dans le texte au
chapitre 7 du présent cahier des charges.

On mentionnera en outre :

[16] Arbeitshilfe Gewasserentwicklungskonzept, AGEK, Amt fiir Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Fischereiin-

spektorat / Renaturierungsfonds, Bern, 30. Mai 2012 (30 pages y c. annexes) (n’existe qu’en allemand)
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/fischerei/publikationen.html

1 La traduction s’est effectuée a partir de la version du 22.06.2016. Les modifications effectuées jusqu’au 10.12.2017 sont mineures.


http://www.geo.apps.be.ch/fr/cartes/offre-de-cartes.html
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/fischerei/publikationen.html
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2.6.2 Etudes en lien avec I'hydrologie, I'hydraulique et la protection contre les crues

Les études suivantes peuvent servir de base pour les aspects hydrologiques et hydrauliques, notamment en vue de I'établis-
sement des études de protection contre les crues :

(7]

(18]

[19]

[20]
[21]

[22]

(23]
[24]

[29]

Die massgebenden abflussbildenden Prozesse im Einzugsgebiet der Schiss und ihr Einfluss auf das 100jahrliche
Hochwasser. VAW. Bericht 4071-10. Zurich. Juni 1994

Uberpriifung HQ100 / EHQ der Schiiss in Biel unter Beriicksichtigung der seit 1994 aufgetretenen Hochwasser. Dr.
Félix Naef in Zusammenarbeit mit Scherrer AG Zirich. 26 Seiten / pages

Biel, Hochwasser Schiiss, Ereignisse 2007. Uberpriifung der Hydraulik. SEI Ingenieure und Planer Biel. 16 Seiten /
pages. mit Beilagen / avec annexes

Zusatzabklarungen Schuss. Historische Hochwasser. Scherrer AG. Reinach, 11. Juli 2013. 16 Seiten / pages

Analyse der Gefahrdung Biels durch Hochwasser der Schiiss Bericht Uber die hydrologische Grundlagenstudie der
Arbeitsgemeinschaft: Hybest GmbH, Birmensdorf, Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie (ISSKA), La Chaux
de Fonds, Scherrer AG (SAG), Hydrologie und Hochwasserschutz, Soilcom GmbH, Zirich, unter Mitarbeit des Instituts
fur Atmosphéare und Klima (IACETHZ), ETH Zurich. Juli 2013. 16 Seiten / pages

Carte des dangers pour tous les bassins-versants de la Suze a 'amont de Bienne, par Kissling & Zbinden [diverses
dates]

Carte des dangers pour la Ville de Bienne, Emch + Berger, Bern, 2020

Stadt Biel/Bienne. Risikoanalyse und Massnahmenstudie Naturgefahren. Technischer Bericht. TBA OIK Ill. HOLINGER
AG, 30.09.2020. (62 pages, 3 annexes et 16 cartes)

Geschiebestudie Schiss, Hunziker Zarn und Partner 2021 [en cours de préparation, sera livrée ultérieurement. Pour le
moment, une présentation de la synthése des résultats provisoires est disponible.]

2.6.3 Plans et permis d’aménagement des eaux depuis 1998

La liste des plans d’aménagement des eaux (PAE) et des permis d’'aménagement des eaux (PermAE) sur la Suze et ses
affluents depuis 1998 sont listés dans le tableau ci-aprés (voir page suivante).

Ces données ne sont disponibles que sous format papier auprés de I'OPC — AIC Ill a Bienne.
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Commune - |Numéro |- |Projet ~ |Autorisation |Mesure
Sonvilier WBP6 Aménagement de la Suze 29.01.1993}Ausbau im Zentrum
Sonvilier WBB1220 {Suze, Aménagement Scierie 03.08.2012{Abbruch Gebaude auf Suze / Gerinneaufweitung
Sonvilier WBB1125 {Wiederinstandstellungen nach HW 07 Notmassnahmen keine Bewilligung
Sonvilier \WBB54 Revitalisation de la Suze Sonv secteur "Sur 'Eaux” nur
Renaturierungsfonds 29.06.2001Revitalisierung oberhalb Siedlungsgebiet
Saint-Imier WBB100091 | PAE de la Suze a St-Imier, secteur des Longines Laufendes Verfahren
Saint-Imier WBB55 Revitalisation de la Suze St-I secteur "Les Grands Champs" 29.06.2001Revitalisierung oberhalb Schwimmbad
Villeret WBP286 Aménagement du ruisseau Le Bez Einmindung in Suze
Villeret WBP100043 |Faverges Réaménagement du lit, etc. Seitengewasser nicht relevant
Villeret WBB1029 {Hochwasser 07, OIK lIl Notmassnahmen keine Bewilligung
Villeret WBB683 Ruisseau des Faverges, Remise a ciel ouvert 07.07.2006{ Unterlauf bis Einmindung Suze revitalisiert
Cormoret WBP23 Suze, PAE Cormoret inclus permis pour route cantonale 24.06.1993| Gerinneaufweitung HWS
Cormoret WBB1229 Wiederinstandstellungen nach HW 07 Notmassnahmen keine Bewilligung
Courtelary WBP100071 Aménagement des eaux de la Suze Laufendes Verfahren
Courtelary WBB1625 | PerAE "Diversification lit Suze - secteur Pont Moulin" 03.03.2014
Courtelary WBB1216 _|Aménagement dues ruisseaux les Ruaux et les Pagrés 23.12.2009{HWS an Seitenbache / Einmiindung in Suze
Courtelary WBB1188 Aménagement du Ruisseau aux Pailles neuves 08.07.2010}Seitengewasser nicht relevant
Courtelary WBB1166 {Ruisseau aux Epinettes, Déplacement et mise a ciel ouvert 08.07.2008; Seitengewasser nicht relevant
Courtelary WBB618 Piége a gravie ruisseau Les Ruaux 05.01.2004 Seitengewasser nicht relevant
Courtelary WBB56 Revitalisation du ruisseau de la Praye 29.06.2001{Einmiindung in Suze
Cortébert WBP308 Aménagement Ruisseau Les Queues Einmiindung in Suze
Cortébert WBP24 Suze, PAE Cortébert 03.08.2012
Cortébert WBB1755 |Revitalisation "Le Grabe" 30.06.2016{Einmindung in Suze
Corgémont WBP401 Moadification du PAE ruisseau les Jonchéres Seitengewasser nicht relevant
Corgémont WBP265 Aménagement ruisseau Les Planchers 03.05.2012} Seitengewasser nicht relevant
Corgémont WBP233 Aménagement du ruisseau Les Jonchéres Seitengewasser nicht relevant
Corgémont WBP8 Ameénagement de la Suze a Corgémont 05.07.2001
Corgémont WBB1414 Ruisseau les Planchers Lot 1 Seitengewasser nicht relevant
Sonceboz-Sombeval [WBP431 PAE de la Suze de Sonceboz Laufendes Verfahren
Sonceboz-Sombeval |WBP335 Ruisseau des Covos, Revitalisation - remise a ciel ouvert 09.01.2014{Einmindung in Suze
Sonceboz-Sombeval [WBB211 Aménagement du ruisseau les Malés HWO07 Notmassnahmen keine Bewilligung
Sonceboz-Sombeval [WBB100109 [Ruisseau les Malés, Aménagement d'un gué Seitengewasser nicht relevant
Sonceboz-Sombeval [WBB1130 |La Suze, Wiederinstellungen nach HW 07 Notmassnahmen keine Bewilligung
Péry-La Heutte WBP7 Aménagement de la Suze a Péry 13.10.1998
Péry-La Heutte WBB100136 |Ruisseau Chatel 1, Mise a ciel ouvert sur parcelle n°834 Seitengewasser nicht relevant
Sauge WBB24 Verbauung der Schiiss beim Taubenloch in Frinvillier 24.01.1997{HWS beim Restaurant
Bicl-Bienne WBP100068 Sl:l.Ze, Geringfiigige Anderung WBP |/ Fieschaufstieg Briicke Laufendes Verfahren
Mihlestrasse
Biel-Bienne WBP17 L/izrbauung der Schiiss in Biel von der Taubenlochschlucht 28.05.2001{Ausbau der Schiiss Renferareal
. . ISP - Sanierung Ufermauer Schiiss, Oberer Quai 112 -
Biel-Bienne WBB100076 Passerelle Bubenberg-Strasse, Linkes Ufer 19.11.2018{Mauersanierung
Biel-Bienne WBB1820 iSuze, ISP Sanierung Tosbecken Hauserwehr 28.06.2017
Biel-Bienne WBB1810 Fischférderung Schiiss neues Projekt 04.01.2017 Einbau Faschinen
Biel-Bienne WBB1746 {REN_Erweiterung Renaturierung der Schiiss 01.02.2016{Bestandteil Schissinsel
Biel-Bienne WBB1376 |REN Renaturierung der Schiiss Areal Gygax / Schissinsel 23.10.2014{Schussinsel
Biel-Bienne WBB1594 | Instandsetzung Uberfallkante Hauserwehr Seite Biel Schiiss 21.11.2013
Biel-Bienne WBB39 Suze, Fischaufstieg Hauserwehr Projekt 1995 tber 09.06.1998|Fischpass beim Hauserwehr
Renaturierungsfonds abgew
Biel-Bienne wepss | Offenlegung Madretschschiiss bei den Vereinigten 21.11.1997| Ausdolung Madretsch-Schiiss
Drahtwerke
Orvin WBB1158 {Orvine, Wiederinstandstellungen nach HW 2007 Notmassnahmen keine Bewilligung

Légende:

Date de l'autorisation inconnue
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2.7 Données mises a disposition sous forme informatique pour la présente procédure d’appel d’offres

Les documents préparés sous forme informatique se présentent selon les arborescences de la page suivante. lIs sont dispo-
nibles sur demande auprés de 'OPC — AIC ll, qui fournira le lien pour télécharger 'ensemble des documents ainsi que le
mot de passe pour y acceéder.

Pour obtenir le lien et le mot de passe, priére de s’adresser directement a info.tbaocik3@be.ch en mentionnant « demande
de documents pour I'appel d’offres du PDE de la Suze ».

ATTENTION : cette adresse n’est pas faite pour poser des questions (cf. chapitre 4 de la Partie | du présent appel d’offres).

( = reférences [1] a [5] du chapitre 2.2, parfois partielles)

07 Ancien PDE > Bilan alluvionnaire des affluents de la Suze =—=# 3 fichiers .pdf
02 Cartes Fichez B > Fiches B_COU.T
03 vorgelagerte Geschiebestudie PDE 1598 la suze 1
04 Risikoanalyse Biel 18 Geometrie de Emch und Berger.zip = la suze 2
05 Hydrologie = Geometriezip la suze 3
06 Weitere Grundlagen £ 1 INDICATIONS RELATIVES A L' APPROBATION la suze 4
07 Cartes de danger & 2 PLAN DE PRESENTATION Légende_Interpretation
@ 3 Fiches de Coordination présentation
3 Fiches de Coordination_Dt plans des fiches de mesure,
\{ présentation, Iégende et inter-

4 Resumés par Commune
5 Liste des Dossiers annexe
La Heutte & Fiche de Coordination

Courtelary prétation (scan pdf)

Pery résumé, fiches de mesure et rapport
St.lmier (scan pdf) v
Yilleret 5104_GRP_Schiss

1 a5 plans par com- 3180_Suze_Cormoret

mune (parfois manus- 5181_Suze_Cortébert
crits) scannés au for-
mat .pdf Meuvermessung_Schiiss_Biel
v
BIEMME
/ ) CORGEMOM
| ] 5180-6-001 Situation.dwg
|j 5180-6-002 Profils-en-travers.dwyg CORMORET
[ ] 5180-6-003 Profil en long.dwg CORTEBER
v COURTELA
|| 3181-512-002 Situation.dwg
|j 3181-312-003_Fiches_type.dwg LAHEUTTE
[ ] Cadastre_2010-03-16.dwg PERY
v
[7] 13160.109-44-01_SIT.dwg SONCEBOZ
[ ] 13160.109-44-02.1_QP _Hauptschiiss.dwg 5T-IMIER
|j 13160.108-44-02.2_OP_Hauptschiss.dwg VILLERET

|j 13160.109-44-03_0OP_Madretsch-5chiss.dwg

§ 1 a 14 fichiers
[ | 13160,108-44-04_OP_Biel-Schiss.dwg

Suite des données : voir page suivante. .dwg par commune
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3. Définition géographique et thématique du PDE de la Suze et des études de protection contre les crues

31 Périmétre géographique du PDE et cours d’eau considérés
3.1.1 Vue d‘ensemble

Les trois figures suivantes donnent une vue d’ensemble du périmétre du PDE de la Suze, d'amont en aval, avec les af-
fluents a considérer :
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Figure 1 : carte schématique des trongons de la Suze et de ses affluents a considérer dans le PDE, partie amont
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Figure 2 : carte schématique des trongons de la Suze et de ses affluents a considérer, partie aval sans Bienne
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Biel / Bienne /

A el Lt
La Suze de
Madrestsch

idau ff

Figure 3 : carte schématique des trongons de la Suze et de ses affluents a considérer dans le PDE, Ville de Bienne

3.1.2 Périmétre géographique du PDE

Principe : ** Le périmétre de planification d’un plan directeur des eaux englobe en principe 'ensemble du bassin versant
d’un cours d’eau requérant un niveau de coordination élevé. Toutefois, selon les cas, les mesures a prendre peuvent étre
ciblées sur certains cours d’eau ou certains trongons de cours d’eau. **

Le principe ci-dessus s'appligue comme suit au PDE de la Suze :

e Le bassin versant de la Suze est le périmétre pertinent pour I'hydrologie et 'ensemble des réflexions générales du PDE.
>> Voir cartes en ANNEXE !

e Les communes riveraines des cours d’eau correspondent au périmétre politique, économique et démographique (habi-
tants) & considérer. La commune d’Evilard n’est pas comprise dans ces communes riveraines, bien quelle soit située
dans le bassin versant.

e Les zones rouges, bleues et jaunes des cartes de danger décrivent le périmétre a considérer pour I'aspect risque
d’inondation.
e Le linéaire des cours d’eau avec I'espace réservé aux eaux correspond aupérimétre d’étude relatif aux cours d’eau.
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3.1.3 Cours d’eau a considérer dans le PDE

Principe appliqué : Sont a considérer tous les cours d’eau passant par 2 commune au minimum, et/ ou contribuant de ma-
niére notable au débit ou au charriage de la Suze, et/ ou présentant un caractére particulierement digne de protection.

L’application de ce principe conduit a sélectionner pour le PDE les affluents suivants de la Suze (indiqué en bleu foncé aux
figures 1 et 2 ci-dessus). Cette liste est exhaustive :

e La Suze, La Suze de la ville de Bienne, La Suze de Madretsch
e Le Bez (commune de Villeret)

e La Doux

e Le Grabe

e Le Bez (commune de Corgémont)

e Le Tarreau de la Maure

e LeTerbez

e L’Orvine et son affluent La Jore
Ces cours d’eau sont mis en évidence dans les cartes au 1:20'000%™ jointes en ANNEXE.

** [ es cours d’eaux latéraux qui présentent un danger selon les cartes de danger inondations n’appartiennent pas au PDE
et restent du ressort communal uniquement. A leur sujet, le PDE rappellera a I'attention des communes les exigences lé-
gales qui s’appliquent. **

3.1.4 Périmeétre géographique pour les études de protection contre les crues

Deux périmétres devront étre étudiés spécifiquement pour la protection contre les crues :
e La Suze au droit de la localité de Villeret (trongon n° 30)

e Tout le territoire inondable de la ville de Bienne et les trongons de la Suze concernés depuis son entrée sur territoire
communal (trongon n° 7) jusqu’au lac.

3.2 Communes parties prenantes au PDE

Toutes les communes du bassin versant sont parties prenantes au PDE sauf Evilard. Les limites communales sont indi-
quées dans les cartes jointes en ANNEXE au présent appel d’offres.

Communes faisant partie du SAES (d’amont en aval) Autres communes

Sonvilier 12. Renan (tout a 'amont)
St-Imier 13. Orvin (sur I'Orvine, affluent rive gauche)
Villeret

Cormoret

Courtelary

Cortébert

Corgémont

Sonceboz — Sombeval

. Péry — La Heutte

0. Sauge

1. Bienne

SN RN =

Ces communes et leurs limites sont indiquées dans les cartes au 1:20'000%™® jointes en ANNEXE :
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3.3 Thématiques a traiter dans le PDE
3.3.1 Vue d‘ensemble

Les thématiques a traiter dans le PDE ressortent de la législation (cf. chapitre 1). Elles peuvent étre formulées en termes de
mesures qui peuvent étre préconisées par le PDE. Ces mesures concernent en principe exclusivement :

L’espace réservé aux eaux (N.B. : Il n’y a pas de nécessité de régler la coordination),

L’espace de développement du cours d’eau (N.B. : La coordination doit étre réglée dans les fiches de mesure),
La protection contre les crues (idem),

L’entretien des cours d’eau (idem),

La revitalisation des cours d’eau (idem)

La gestion du charriage (idem),

La force hydraulique (idem),

Le controlling (pilotage et coordination) pour la mise en ceuvre du PDE (idem)

La coopération pour la réalisation des taches issues du PDE.

© ® N oA W =

Les autres thématiques liées a I'eau et aux cours d’eau ne sont pas traitées dans le PDE. Ne font donc pas partie du PDE,
notamment (la liste n’est pas exhaustive) :

10. L’approvisionnement en eau,

11. La protection et les aspects liés a la qualité des eaux superficielles,

12. L’assainissement urbain et le traitement des eaux usées,

13. L’aspect récréatif des cours d’eau,

14. La protection et la gestion du paysage et de la nature,

15. L’agriculture,

16. ...

Toutefois, si ces sujets ont une influence déterminante sur la faisabilité, le colt ou la coordination des mesures du PDE, ils
devront étre pris en compte de maniére appropriée par le mandataire.

3.3.2. Mesures a traiter dans le PDE
** chap. 5.2 « Massnahmenkatalog » de [15] **

** Dans ses grandes lignes, le contenu d’un plan directeur des eaux (PDE) est défini a I'art. 17 LAE (voir a ce sujet le cha-
pitre 1 Bases légales). Toutefois, le contenu précis d’'un PDE découle essentiellement des problemes a résoudre dans le
bassin versant concerné. D’une part, le PDE n’a pas a traiter impérativement chaque objet, d’autre part il peut aussi régler
de maniere ciblée des éléments supplémentaires.

Pour définir les déficits [Handlungsbedarf] et élaborer le catalogue de mesures, on pourra s’inspirer du tableau... ** du ma-
nuel de projet [15], qui donne des indications sur chacun des sujets a traiter du chapitre 3.3.1 ci-dessus.

3.3.3 Restrictions a prendre en compte dans la définition des mesures
**chap. 5.3 « Restriktionen » de [15] **

** [ ors de I'élaboration des mesures, tant les conditions locales que les restrictions existantes sont a prendre en considéra-

tion. Pour délimiter le périmetre de développement des eaux et le périmetre de chaque mesure, il faut identifier les restric-

tions qui ne seront vraisemblablement pas modifiables a long terme, ou alors seulement moyennant des investissements

disproportionnés. Il peut par exemple d’agir de :

— Zones a bétir situées hors de l'espace réservé aux eaux ainsi que de bétiments et d’installations situés hors zone a batir
et hors de I'espace réservé aux eaux et utilisés de maniére permanente comme habitation et/ou pour travailler,

— Infrastructures de transport (lignes de chemin de fer, autoroutes, routes de 1™ et 2°™ classe)

— Zones de protection des eaux souterraines S1/S2 et périmétres de protection des eaux souterraines SA1/SA2,

— surfaces de forét et d’assolement liées a des mesures (sauf si leur emplacement n’est pas imposé par leur destination),

— Inventaires de biotopes d’importance nationale, si le bilan écologique global résultant devait s’avérer négatif. **
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3.4

3.4.1

Situation particuliére a prendre en compte dans le bassin versant du PDE de la Suze

Introduction

Les indications qui suivent se réferent aux trongons des cours d’eau a étudier, tels que définis géographiquement et numeé-
rotés dans schémas des figures 1 a 3 du chapitre 3.1.1 et des cartes jointes en ANNEXE.

Ces indications sont fournies a titre indicatif dans le cadre de I'appel d’offres, afin de permettre aux mandataires potentiels
de se faire rapidement une idée des points essentiels a traiter dans le cadre du PDE. Ces descriptifs succincts ne délient
pas le mandataire de ses responsabilités de planificateur : c’est a lui que revient in fine la tache de définir et faire valider les
sujets a traiter en fonction de I'étude des documents de base disponibles (voir chapitre 2), des contacts avec les services
cantonaux et les communes et, cas échéant, de visites in situ.

Les indications sont fournies au plus prés des connaissances des auteurs de I'appel d’offres, mais sont sans engagement
de leur part quant a leur complétude. En particulier, seuls certains projets et études marquants sont mentionnés.

3.4.2

La Suze

Le parcours se fait d’aval en amont, en remontant.

Légende :

faible a nul, non problématique

moyen, peut poser probléeme

élevé, grave, problématique

idée, intention,
prémisses

projet en planification

réalisation décidée,

papier

prochaine
n°de La Suze
tron- [ . limite aval |déficits et problémes [déficits structurels / . . projets en cours /
limite amont du trongon - K o autres informations o
¢on =trongon |liés aux crues besoin de revitalisation planifié
Embouchure dans le lac
fort déficit, mais pas
aval rue du Débarcadere o, P
de possibilités . 3
1 [/ unterhalb Lac N i loisirs et détente
. d'intervenir.
Landtestrasse )
Entretien !
Aval Barrage Hauser / N . - .
2 1 chute a assainir loisirs et détente
unterhalb Hauserwehr
3 Barrage Hauser / ) protection contre les
Hauserwehr crues
Aval rue de Gottstatt / .
4 3 projet en cours
Gottstattstrasse
5 Aval barrage du moulin / 4 projet de passe a
Mihleschwelle poissons
Aval gorges du
6 |Taubenloch / unterhalb 5
Taubenlochschlucht
Frinvilliers, ancienne
7 6 Gorges du Taubenloch
STEP
Barrage de Frinvillier .
L o protection contre les
8 |(Hydrosolar) (y c. 7 place limitée Affluent: L'Orvine
crues
retenue)
secteur de l'usine a
9 |Barrage de Rondchatel 8
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les années 1930
(trapeéze rectifié)

n°de La Suze
tron- | limite aval |déficits et problémes [déficits structurels / . i projets en cours /
limite amont du trongon , i o autres informations o
con =trongon [liés aux crues besoin de revitalisation planifié
dérivation comme bras
10 Aval pont de chemin de 9 mort: donnerait de la
fer Vigier place pour réaménager
la Suze
1 Amont pont Vigier 10 Deux ponts de |'usine Mesures de laN16a
Amont Vigier coordonner avec le PDE
1 limite amont de la zone 1 digue toute proche du
industrielle de Péry lit: aenlever?
13 |Aval localité La Heutte 12
robléme de crues
Barrage Peter (y c. P Canal du Cerne en
14 13 trentennales (pont .
retenue) . parallele
a3arches)
) débordements possibilités dans le
Aval pont sortie s o
15 14 coulent dans la périmetre proche de |secteur pisciculture
autoroute Sonceboz o o
localité la pisciculture ?
16 Confluence avecle 15 risque relatifala
ruisseau Les Sarines STEP ?
Affluence avecle
X . PAE en cours de
17 |ruisseau Les Covos a 16 L.
décision
Sombeval
Embouchure canal de
18 |[fuite ETASAa 17
Corgémont
Affluence du ruisseau
juste al'aval du terrain
19 18
de foot aval de
Corgémont
Amont terrain de foot
20 [amont (d'entrainement) 19
de Corgémont
restitution barrage de
21 [Kohli (aval pont chemin 20
de fer)
Passerelle piétonne a
22 |l'aval de la gare de 21
Cortébert
Pont du chemin des fles
23 |, , 22
a Cortébert
limite aval zone a batir
Courtelary (juste a
24 [lI'amont de I'affluence 23
du ruisseau Les
Epinettes)
Limite communale Plan d'aménagement
25 24 & PAE en cours
Cormoret - Courtelary des eaux en cours
Amont pont de chemin X ,
26 25 Prise d'eau Tecnos
de fer Cormoret
Amont pont chemin des Ancien PAE non
27 [Bains (amont 26 autorisé, a été
pisciculture) interrompu
28 [Embouchure de la Doux 27
plaque sur les deux
i cOtés, aménagé dans
29 |Aval STEP de Villeret 28
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n®de La Suze
tron- limite aval |déficits et problémes [déficits structurels / projets en cours /

limite amont du trongon

autres informations

¢on =trongon [liés aux crues besoin de revitalisation planifié
Embouchure dans le lac
Pont vicinal a I'amont de projet avait été lancé,
30 [l'ancienne décharge 29 seuil mais pas réalisable car
Boillat non économique
Pont vicinal al'aval de
31 . 30 bassin de rétention ?
Longines
permis
ontde larue de
32 P . . . 31 Secteur Longines d'aménagement des
Chatillon a St-Imier
eaux en cours
Amont piscine de St- L
33 . 32 patinoire
Imier
Pont vicinal al'aval de
34 - 33
Sonvilier
Limite aval zone a batir
35 . 34
Sonvilier
Amont projet réalisé
36 croisement/place de 35 début années 90,
Sonvilier (partie mais pas sar qu'il
enterrée) suffise
Gué al'aval de la scierie
37 36
Bernard
amont zone artisanale
38 . 37
de Sonvilier
39 [PontaRenan 38
Pont a l'aval d'Endroit
40 39
des Convers
a1 limite avec le canton de 40 instabilité et cours d'eau non
Neuchatel érosions permanent
3.4.3 Affluents de La Suze
n°de | Aflluents de la Suze
tron- | | limite aval |déficits et problémes [déficits structurels / ) ) projets en cours /
limite amont du trongon -, i o autres informations o
¢on =trongon |liés aux crues besoin de revitalisation planifié
Le Bez (Villeret)
Embouchure dans la
Suze
Sortie de la Combe PAE pour le secteur
42 N R Emb
Grede (point 820) aval en cours
43 |Pré aux Auges 42
La Doux
Embouchure dans la
Suze
dernier trongon tres
technique: prise
44 |Source de la Doux Emb d'eau, pas de passe a
poissons (serait
disproportionné)
Le Grabe
Embouchure dans la
Suze
45 |piége agravier CFF Emb
limite communal amont
46 ) 45
Cortébert - Courtelary
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n°de
tron-
con

Aflluents de la Suze

limite amont du trongon

limite aval
=trongon

déficits et problémes
liés aux crues

déficits structurels /
besoin de revitalisation

autres informations

projets en cours /
planifié

Le Bez (Corgémont)

Embouchure dans la
Suze

47

Prise d'eau de
Corgémont

Emb

Le Tarreau de la Maure

Embouchure dans la
Suze

48

Amont route de Pierre
Pertuis

Emb

Le Terbez

Embouchure dans la
Suze

49

Amont rue du Chatillon
aPéry

Emb

projet a été refusé,
archivé

50

Limite des surfaces
agricoles utiles a l'aval
de la Grande Métairie

49

L'Orvine

Embouchure dans la
Suze

51

Pontd'acceésalaN16a
Frinvilliers

Emb

52

Aval limite zone a batir
d'Orvin

51

53

Amont hangar
communal (?)

52

La Jore

Embouchure dans
I'Orvine

54

Tout le linéaire de la
Jore et de ses affluents

Emb

meilleure population
d'écrevisses a pattes
blanches de la région

344

La Suze de la Ville a Bienne

n°de
tron-
¢on

limite amont du trongon

limite aval
=trongon

déficits et problemes
liés aux crues

déficits structurels /
besoin de revitalisation

autres informations

projets en cours /
planifié

La Suze de la Ville / Stadtschiiss

Embouchure dans la
Suze

55

Rue centrale /
Zentralstrasse

Emb

56

Rue Adam Goiffi / Adam
Goiffi-Strasse

55

portance des
dalles surla Suze !

57

Barrage Hauser /
Hauserwehr

56
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3.4.5 La Suze de Madretsch a Bienne

n°de
tron- | déficits et problémes [déficits structurels / . i projets en cours /
limite amont du trongon -, . o autres informations e
¢on liés aux crues besoin de revitalisation planifié
La Suze de Madretsch / Madretsch-Schiiss

Embouchure dans la
Thielle / Mindung in die
Zihl

58

Passage sous voies CFF /
Unterflirung SBB-
Geleise

entretien du profil
de stabilisation !

Hauptsorge: Sich
positionieren gegen
den Masterplan der
Stadt

Masterplan de la ville

59

Terrains Schnyder /
Schnyder-Areal

60

Rue duJura/ Jurastrasse

61

Barrage Hauser /
Hauserwehr

Permis
d'aménagement des
eaux en planification
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35 Définition des études de protection contre les crues
3.5.1 Introduction

Le PDE de la Suze doit traiter I'aspect de la protection contre les crues de 'ensemble des cours d’eau concernés. Dans ce
contexte, deux périmétres nécessiteront des études plus particulieres, pour lesquelles la contribution de spécialistes expéri-
mentés en protection contre les crues est absolument indispensable :

1. latraversée du village de Villeret, et
2. laville de Bienne.

Important : Le fait que seules deux études particuliéres sont mentionnées ne signifie pas que les autres périmétres sen-
sibles aux inondations ne doivent pas eux aussi étre traités dans le cadre du PDE. Du fait de leur moindre importance, il n’a
toutefois pas été jugé nécessaire de leur consacrer un descriptif particulier dans le présent cahier des charges.

3.5.2 Etude de protection contre les crues a Villeret

La carte des dangers de Villeret documente le risque d’inondation du village de Villeret, traversé par la Suze. Il s’agit du
trongon n° 30 dans le tableau du chapitre 3.4.2, qui comporte par ailleurs un seuil pour lequel il faudra aussi trouver une
solution.

L’objectif de I’étude est de proposer la meilleure solution possible pour protéger la localité pour un temps de retour de
Tr =100 ans, avec une réserve de capacité donnée par la revanche a respecter lors du passage de la crue, tout en maximi-
sant la qualité écomorphologique de la Suze. Le niveau I'’étude doit correspondre a celui d’'un avant-projet sommaire.

Pour atteindre cet objectif, les prestations suivantes seront nécessaires (liste résumée, non exhaustive) :

1. Compléter les bases hydrologiques disponibles en définissant un hydrogramme pour la crue a considérer (la pointe de
débit est considérée comme connue, mais il manque un hydrogramme définissant le volume de crue et la variation
schématique du débit en fonction du temps), hydrogramme a faire valider par le mandant,

2. Elaborer un petit nombre de variantes permettant de respecter I'objectif de protection avec la crue ainsi définie, dont au
minimum une variante de rétention a 'amont de la localité,

3. Comparer les variantes entre elles sur la base de critéres préalablement convenus avec le mandant, et qui tiennent
compte des colts d’investissement, d’exploitation et d’entretien tels qu’estimés a ce stade,

4. Approfondir la variante qui apparait étre la meilleure, préalablement convenue avec le mandant, et la porter a un degré
de détail suffisant pour qu’elle puisse faire I'objet d’'une — ou plusieurs — fiche(s) de mesure du PDE.

L’étude doit avoir la qualité nécessaire pour permettre que le choix de variante effectué dans le cadre du PDE soit solide et
bien documenté.

La précision de I'estimation des colts devra étre de I'ordre de +/- 30%, voire plus précise si c'est nécessaire pour pouvoir
effectuer le choix de la variante a approfondir.

La précision géométrique de la variante (périmétre de la zone inondée en cas de rétention, profils des berges, autres élé-
ments déterminants pour permettre une prise de position) devra étre suffisante pour une représentation fiable de 'ensemble
a I'échelle du 1:5'000, avec des représentations plus précises si nécessaire au niveau de la ou des fiche(s) de mesures du
PDE.

Le candidat expliquera dans le dossier d’offre comment il compte effectuer ces prestations afin d’atteindre les objectifs de
maniéere efficiente et économique.
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3.5.3 Etude de protection contre les crues pour la ville de Bienne

Les dangers naturels liés aux eaux, auxquels la ville de Bienne est exposée, ont fait en 2020 I'objet du rapport [24] Analyse
des risques et étude des mesures de la ville de Bienne, qui quantifie le risque collectif a 15 millions de francs par an, une
valeur élevée par rapport aux autres villes du canton. Le potentiel de dommages est trés élevé en centre-ville et le risque de
perte de vies humaines dépasse le seuil admissible. L’étude, menée dans en dialogue avec les représentants de la ville de
Bienne, a montré que la variante 0 « ne rien entreprendre » est inacceptable et que des mesures a I'objet seules sont insuf-
fisantes. Des solutions de rétention a 'amont ne sont pas raisonnablement possibles et il n’est pas envisageable de créer a
Bienne des corridors d’évacuation des crues.

Selon I'étude, les mesures constructives suivantes doivent donc étre examinées : différentes possibilités d’aménager le
cours de la Suze, d’une part, ainsi qu’'une galerie d’évacuation des eaux jusqu’au lac, a priori a partir de I'entrée des gorges
du Taubenloch, d’autre part.

L’objectif est, dans le cadre du PDE de la Suze et en partant de I'étude [24], de proposer la meilleure solution possible pour
protéger la ville de Bienne selon un objectif de protection a définir au début des études, en tenant compte des conditions
particuliéres liées au milieu urbain, et en impliquant étroitement les représentants de la ville dans I'élaboration de la solution.

Pour atteindre cet objectif, les prestations suivantes seront nécessaires (liste résumée, non exhaustive) :

1. Soumettre I'étude [24] & un examen critique approfondi pour pouvoir se I'approprier en tant que base de travail pour la
suite de I'étude, quitte a en proposer certaines adaptations et a envisager des solutions complémentaires en termes de
solutions a étudier par la suite, mais sans en remettre fondamentalement en cause les conclusions, déja validées.

2. Définir, d’entente avec la ville et la DirPro (dans laquelle 'OFEV est représenté), les objectifs de protection a respecter
pour I'étude (caractéristiques de la crue a considérer, temps de retour, autres critéres).

3. Elaborer une méthode de travail par étapes permettant d’atteindre les objectifs définis plus haut, puis la présenter et la
mettre en discussion auprés de la direction de projet du PDE et des représentants de la ville de Bienne (qui seront étroi-
tement impliqués dans la suite des études) avant de la faire valider. Cette méthode de travail pourrait typiquement, se
composer des phases suivantes :

a. Etablissement et confirmation des bases, objectifs et méthodes de I'étude : hydrologie, variantes a étudier, condi-
tions-limites a respecter (urbanistiques, économiques, temporelles, etc.), objectifs de protection a respecter, mé-
thode d’élaboration des solutions, critéres et pondérations pour la comparaison des variantes, etc.

b. Etudes des variantes, présentation et mise en discussion, puis tri préliminaire par élimination de variantes non ac-
ceptables pour les représentants de la ville,

c. Approfondissement des variantes (ou combinaison de sous-variantes) présélectionnées et établissement de leurs
caractéristiques, y compris de I'estimation grossiére de leur colt, en vue de leur comparaison, puis présentation a
la direction de projet et aux représentants de la ville de Bienne et échange de points de vue a leur sujet,

d. Adaptation des variantes — si nécessaire — et comparaison, puis choix définitif de la variante a approfondir par la
direction de projet et les représentants de la ville de Bienne,

e. Approfondissement de la variante retenue et présentation, puis validation.

Les propositions d’étapes ci-dessus sont uniquement données a titre d’exemple et d’orientation générale.

Le candidat expliquera dans son offre comment il congoit les étapes d’études et les prestations y relatives, afin d’at-
teindre les objectifs de I'étude de maniére aussi efficiente et économique que possible, tout en impliquant de maniére
adéquate (a décrire) la direction de projet et les représentants de la ville de Bienne.

4. Procéder a I'étape a, telle que proposée par le candidat, et ainsi de suite...

... jusqu’a la derniére étape « n », qui consistera obligatoirement a faire valider la variante retenue pour la protection
contre les crues de la ville de Bienne par la direction de projet et les représentants de la ville de Bienne, dans un pre-
mier temps, puis par le groupe d’accompagnement politique (GApol) et le groupe d’accompagnement technique
(GAtec), avant de l'intégrer en tant que fiches de mesures dans le PDE de la Suze.

Les précisions d’estimation des colts et de la géométrie de la variante finale sont les mémes que pour Villeret (chap. 3.5.2).
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4. Le PDE de la Suze en tant qu’outil de planification et ses objectifs
4.1 Introduction : qu’est-ce qu’un plan directeur ?

** Exkurs « Was ist ein Richtplan » ? de [15]**

** La vision [...] du planificateur est celle de la plus haute montagne du canton. De la-haut, on ne distingue certes plus les fontaines des
villages et les personnes. En revanche, on percoit les situations et caractéres généraux tels que I'urbanisation, les foréts ou [...] les routes.
Avec cet éloignement, on obtient une vue d’ensemble du contexte et une vision qui dépasse les frontieres communales, régionales et com-
munales, vision a partir de laquelle les différentes mesures peuvent étre développées.» (traduit de Pfisterer 1986: 286 cité dans Haller
1999: 61)

Le plan directeur est le résultat d’une planification directrice qui développe des objectifs de planification a moyen et long
terme. Il cristallise la tension temporelle dans son expression territoriale. Il comprend les études de base, des contenus con-
ceptuels et programmatiques et des explications. Les principes directeurs et les objectifs généraux ainsi que les mesures a
prendre et les effets que I'on en attend en fonction des horizons temporels en font partie intégrante pour un périmetre
donné. Un plan directeur peut étre élaboré a un niveau cantonal, régional ou communal. lls est focalisé sur les besoins du
périmétre concerné et son niveau de détail est adapté en conséquence.

Le plan directeur est constitué d’une carte, de fiches de mesures et d’'un rapport. La carte représente les mesures planifiées
dans le périmétre considéré, mesures qui auront été harmonisées avec le développement a long terme souhaité. Les fiches
décrivent les mesures représentées dans la carte avec leurs objectifs, leurs thématiques et la stratégie poursuivie pour leur
réalisation. Le rapport complete le tout : il contient des explications sur la planification des mesures, leurs effets écono-
miques, sociaux et écologiques et sur leur réalisation.

Le plan directeur doit montrer la différence entre les conditions spatiales actuelles et futures, qui correspondent au dévelop-
pement souhaité. Il documente I'état du plan directeur précédent et sert de base a son évolution future. Le plan directeur
peut étre adapté en continu a I'état de la planification en vigueur. Pour pouvoir étre mis en ceuvre, il doit étre concrétisé
dans chaque cas par des plans d’affectations ou des plans sectoriels. **

(Traduction basée sur: Kurt Gilgen (1999): Kommunale Raumplanung in der Schweiz / Walter Haller und Peter Karlen (1999%): Raumpla-
nungs-, Bau- und Umweltrecht. Band 1. Grundlagen, Raumplanungsrecht, Baurecht.)

4.2 Idée directrice du PDE
**Chap. 5.1 « Leitmotiv » de [15]* **

** [ ’idée directrice (le ,leitmotiv®) qui gouverne I'élaboration d’'un PDE est de garantir que les cours d’eau constituent des
biotopes attractifs et durables. D’une part, il s’agit d’assurer une protection suffisante contre les crues. D’autre part, le ré-
seau hydrographique devrait comporter suffisamment de biotopes typiques des cours d’eau et des zones alluviales afin de
pouvoir héberger une faune et une flore adaptées au site et de garantir leur survie sur le long terme.

Le PDE doit se concentrer sur les sujets relatifs a 'aménagement des eaux et plus particulierement sur les aspects de la
planification du territoire et du paysage dans le périmétre d’influence d’un cours d’eau. Des sujets tels que le développement
urbain, les infrastructures non liées a 'aménagement des eaux, les zones de loisirs et de détente ainsi que les aspects de la
planification du paysage non spécifiquement liés aux cours d’eau ne font pas partie d’un PDE. lls sont a régler de maniére
contraignante dans la conception régionale des transports et de 'urbanisation (CRTU). **

4.3  Niveau de détail souhaité pour le PDE
** Chap. 4.2 « Flughéhe » de [15]**

** | ors de I'élaboration d’'un PDE, un soin particulier devra étre voué au choix d’un niveau de détail et de précision adapté
aux problématiques en jeu. Si le niveau de détail est trés faible, il sera relativement aisé de trouver un consensus entre les
acteurs concernés. Mais ce consensus se fera au détriment d’une pesée des intéréts sérieuse et approfondie. Ce défaut
devra étre alors comblé ultérieurement, lors de la phase de mise en ceuvre, ce qui prendra beaucoup plus de temps et
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d’énergie. De plus, lors de ces négociations, la conception générale risque de ne pas étre suffisamment prise en compte.
Inversement, si 'on méne déja lors de I'élaboration du PDE des discussions au niveau de détail d’un projet susceptible
d’étre autorisé, on ne parviendra pas au but : les bases détaillée ne seront probablement pas disponibles a ce stade et on
risque de perdre de vue I'approche globale.

En principe, le PDE devrait avoir un niveau de détail correspondant a une planification régionale, c’est-a-dire décrire la fonc-
tionnalité des mesures plutdt que leur conception de détail. Il s’agira donc de définir le trongon de cours d’eau concerné,
I'espace maximal requis, le tracé ou I'emplacement approximatif de la mesure (ou d’un groupe de mesures) ainsi que les
éléments de principe relatifs a sa faisabilité. La nature exacte, le dimensionnement et la disposition de la mesure ne font pas
I'objet du PDE : ils seront traités dans les phases de planification et de réalisation ultérieures. Le niveau de planification
d’une conception régionale des transports et de l'urbanisation (CRTU) est un exemple de niveau de détail adéquat pour un
PDE.

La discussion autour du niveau de détail et de précision souhaité accompagne toujours I’élaboration d’un PDE. Le niveau de
détail peut étre mieux cerné grace au choix initial d’une échelle cartographique adéquate. Pour un PDE, on choisira une
échelle située entre le 10°000°™ et le 15'000°™°. Pour certaines mesures on envisagera aussi le 5°000°™, par exemple
lorsqu’une étude plus détaillée ou un avant-projet est déja disponible (voir a ce sujet le chapitre 7.2 « carte du PDE »). **

Concrétement, pour le PDE de la Suze, le niveau de détail attendu peut étre exprimé a I'aide des indicateurs suivants :

e Représentations selon plan d’'ensemble 1:10'000

e Les fiches de mesure qui I'exigent — notamment pour la protection contre les crues — auront une échelle plus détaillée.

e Le degré d’'approfondissement des mesures correspondra a une faisabilité ou a un avant-projet sommaire.

e Les mesures communales (p. ex. les plans d’entretien) seront décrites commune par commune.

e Les codts seront en principe déterminés avec une précision de +/- 30% (niveau d’un avant-projet sommaire), sauf la ou
ce n’est pas raisonnablement faisable. Dans ce cas, ils pourront étre exceptionnellement indiqués comme ordre de
grandeur dans des fourchettes de MCHF 0.1 -0.2,0.2-0.5,0.5-1, 1 -2, etc.

4.4 Force obligatoire du PDE
** Chapitre 4.3 « Verbindlichkeit » de [15] **

** Le plan directeur des eaux est édicté par le Conseil-exécutif du canton de Berne. Il a force obligatoire pour les autorités
du canton (art. 16 al. 4 LAE) : offices cantonaux, communes, conférences régionales, syndicats d’aménagement des eaux,
corporations des digues. Ce qui signifie que les organes précités et les assujettis a I'obligation d’aménager les eaux doivent
s’y conformer. Lorsque le plan directeur des eaux fait partie intégrante du plan directeur cantonal au sens de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, il a également force obligatoire pour les autorités de la Confédération et des autres cantons
(art. 16 al. 4 LAE).

Un plan d’aménagement des eaux peut déroger a un plan directeur des eaux s’il permet de mieux concrétiser les objectifs
de la loi (art. 25 al. 5 LAE) ou s'il est prouvé qu’il est mieux a méme de concrétiser les principes de planification et d'action
de la loi (art. 30 al. 1 lit. b LAE). Si un plan ou un permis d'aménagement des eaux, en contradiction avec le plan directeur
des eaux, entre en force, la Direction des travaux publics, des transports et de I'énergie soumet au Conseil-exécutif une pro-
position d'adaptation du plan directeur des eaux (art. 13 OAE).

Outre ses éléments contraignants, le plan directeur des eaux contient aussi des explications. N’ont toutefois force obligatoire
— dans le sens décrit ci-dessus — que la coordination réglée, la coordination en cours et les informations préalables conte-
nues dans la partie du PDE relative aux mesures (carte du plan directeur et fiches de mesures). **
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4.5 Etat de la coordination
** Chap. 4.4 « Stand der Koordination » de [15]**

** | ’état de la coordination indique jusqu’a quel point une mesure (relative a 'aménagement des eaux) a déja été coordon-
née avec d’autres activités relatives au territoire. On distingue les trois niveaux de coordination « information préalable »,

« coordination en cours » et « coordination réglée » :

Etat de la coordination Définition de I'état de la coordination (selon le plan directeur du canton de Berne 2030)

Information préalable - Les mesures classées comme informations préalables impliquent des activités suscep-
tibles d'avoir des répercussions importantes sur le développement du territoire qu'il n'est
toutefois pas encore possible de déterminer avec une précision suffisante pour engager
un processus de coordination..

Coordination en cours = Les mesures relevant de la coordination en cours impliquent des activités ayant des ré-
percussions spatiales qui n'ont pas encore été harmonisées entre elles. Il peut s’agir
d’indications précises sur les démarches de coordination encore nécessaires, notam-
ment pour qu'une coordination intervienne a temps.

Coordination réglée = Dans le cas des mesures classées comme éléments de coordination réglée, les activités
ayant des répercussions spatiales sont coordonnées entre elles.

Dans toute la mesure du possible, un PDE ne devrait contenir que des éléments de « coordination réglée ». En vue de la
mise en ceuvre du PDE, on a avantage a ce que les questions essentielles aient déja été résolues et que d’éventuels con-
flits aient été réglés — tant que faire se peut et avec le niveau de détail convenu (voir chap. 4.3 « Niveau de détail souhaité
pour le PDE »).

La coordination avec les autres activités ayant des effets sur I'aménagement du territoire (art. 18 al. 1 LAE) doit s’effectuer
en fonction des besoins et des niveaux concernés. Il n’existe toutefois pas d’exigences formelles a ce sujet. Le rapport expli-
catif doit documenter la coordination avec les autres activités d’aménagement du territoire (principes et pesées des intéréts
effectuées) ainsi que la définition des états de la coordination correspondants, et ce de maniére transparente et reproduc-
tible par des tiers. L’attribution d’un nouvel état de la coordination peut étre décidée sans procédure de participation par la
direction des travaux publics, des transports et de I’énergie [reste a vérifier]. Lors de l'intégration de nouveaux contenus du
plan directeur, la définition de leur état de la coordination se fait au cas par cas et en fonction du projet. **

Concretement, dans le cas du PDE de la Suze, et sauf exception diment justifiée, la coordination devra avoir été réglée
pour toutes les mesures que prévoira le PDE.
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5. Organisation du PDE

5.1 Organigramme

L’organigramme pour I'élaboration du PDE de la Suze est présenté a la figure 4 :

Mandant / Maitre d’ouvrage (MO)

Claudia CHRISTIANI, ingénieure en cheffe de FAIC 1lI, OPC
Cédric BERBERAT, remplacant de Fingénieur en chef AIC III

Groupe d’accompagnement technique (GAtec Groupe d’accompagnement politique (GApol

Jorg BUCHER, AIC IIl, président Cédric BERBERAT, AIC III, président

Services cantonaux: 1 représentant de chacune des 11 communes du SAES:
oPC P Ic SPN Bienne, Corgémont, Cortébert, Cormoret, Courtelary,
ASP QED OFOR 0ACOT Péry-La Heutte, Sauge, St-lmier, Sonceboz-Sombeval,
Service des monuments historiques Sonvilier et Villeret.

Service archéologique 1 représentant de la commune de_ Rgnan

1 représentant de la commune d’Orvin

Confédération 1 représentant de I'associations régionale Jura

OFEV: Christian HOLZGANG Bernois Bienne
OFROU
CFF Invités:

CFENP Représentants de la direction de projet (y c. OFEV)
Représentants de Féquipe de mandataires

Invités:

Représentant(s) du groupe d’accompagnement politique
Représentants de la direction de projet

Représentants de Féquipe de mandataires

Associations informées selon
besoins

Pro Natura

Associations de pécheunirs
Chambre d’agriculture
Autres, selon les besoins

Direction de projet (DirPro)

Jorg BUCHER, AIC Ill, chefde projet
Pierre MOSIMANN, remplacant du chef de projet

Bernard MERKELBACH, Président syndicat d’'aménagement des eaux de la Suze (SAES)
Vera WYRSCH, représentante la ville de Bienne

Christian HOLZGANG, représentant de TOFEV

Daniel BERNET, Inspection cantonale de la péche
Olivier CHAIX, assistant au maitre d’ouvrage, Integralia SA

Mandataires

Equipe de mandataires pluridisciplinaire

Figure 4: Organigramme pour I'élaboration du PDE de la Suze

Les différents organes du PDE de la Suze sont décrits au chapitre 5.2 ci-aprés.
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5.2  Organes du PDE

5.2.1 Mandant
Aufraggeber ou « AG » dans le « Projekthandbuch » [15]

Le maitre d’'ouvrage du PDE de la Suze est I'ingénieur en chef de I’'arrondissement Il (AIC Ill) auprés de I'Office des
ponts et chaussées du canton den Berne (OPC). En tant que mandant, il dispose de la compétence décisionnelle pour
tout ce qui regarde I'élaboration du PDE. Il est de son ressort, en particulier, de :

e Prendre toutes les décisions budgétaires et contractuelles relatives au projet,

e Convenir d’éventuelles modifications du mandat ou compléments d’études (avenants) en fonction du déroulement des
études, sur proposition de la Direction de projet (DirPro)

o Libérer les phases d’étude sur proposition de la DirPro

e Valider les résultats sur recommandation de la DirPro,

o Déclencher les procédures de consultation,

e  Clbturer le projet.

5.2.2 Direction de Projet (DirPro)

Projektleitung dans le « Projekthandbuch » [15]
La DirPro est 'organe opérationnel auquel le mandant délégue la direction au jour le jour de I'élaboration du PDE de la
Suze. Le pouvoir décisionnel de la DirPro est purement opérationnel et ne s’étend pas aux aspects stratégiques du projet,
pour lesquels il s’en remet a I'ingénieur en chef d’arrondissement (cf. ci-dessus).

La DirPro se réunit environ tous les 1 a 2 mois, selon les besoins.

La DirPro est constituée comme suit :

Président : Jorg Bucher, responsable du domaine aménagement des eaux, chef de projet
Remplagant: Pierre Mosimann
Membres : Daniel Bernet, inspection cantonale de la péche

Bernard Merkelbach, Président du SAES

Vera Wyrsch, représentante de la ville de Bienne

Christian Holzgang, représentant de 'OFEV

Olivier Chaix, conseiller et assistant au maitre d’'ouvrage, INTEGRALIA SA

5.2.3 Groupe d’accompagnement politique (GApol)
Begleitgruppe ou « BG » dans le « Projekthandbuch » [15]

Le GApol n’a aucun pouvoir décisionnel. Ses taches et compétences sont en particulier de :

e Se faire informer régulierement sur 'avancement des études,

e Servir d'organe de consultation pour les résultats intermédiaires,

e Discuter et résoudre d’éventuels conflits entre les actions/mesures envisagées par le PDE et les services concernés
ainsi que la population

e Informer régulierement les institutions qui y sont représentées sur 'avancement des études,

e  Soumettre si nécessaire des requétes a la DirPro,
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Le GApol est constitué comme suit :

Président : Cédric Berberat, remplagant de I'ingénieur en chef d’arrondissement
Membres:
Communes 1 représentant de chacune des communes du SAES (total 11)

1 représentants des communes non membres du SAES (Renan, Orvin, total 2)
Région 1 représentant de I'association régionale Jura Bernois.Bienne
Invités permanents non membres du GApol :
Direction projet : tout ou partie de ses 7 membres, selon les besoins (voir chap. 5.2.2)

Mandataires : Représentants de I'équipe de mandataires : chef de projet et autres membres en fonction des besoins

Le GApol se réunit environ 2 fois par an, selon les besoins.
La langue de travail du GAPol est le francais.

5.2.4 Groupe d’accompagnement technique (GAtec)
Fachaussschuss dans le « Projekthandbuch » [15]

Le GAtec rassemble les spécialistes des offices cantonaux, des ONG et de 'OFEV. Il n’a en tant que tel aucun pouvoir
décisionnel. Ses taches et compétences sont les suivantes :

e Se faire informer régulierement sur I'avancement des études,

e Discuter et évaluer les solutions et les éléments de rapport qui lui sont proposés,

e Servir d’'organe de consultation pour les résultats intermédiaires,

e Assurer l'information et la coordination de tous les services impliqués dans le projet ou gravitant autour du projet,

e Proposer des solutions en cas de questions ouvertes, de difficultés ou lorsque le déroulement du projet ne suit plus le
programme convenu,

e  Soumettre des requétes a la DirPro,

e Demander a la DirPro de libérer le dossier pour la procédure de consultation.

Le GAtec est constitué comme suit :

Président : Jorg Bucher, responsable du domaine aménagement des eaux, chef de projet
Membres :
Services : ASP Service des améliorations structurelles (agriculture)

CFF Chemins de fer fédéraux

CFNP  Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage
IP Inspection de la péche

OACOT Office des affaires communales et de I'organisation du territoire
OED  Office des eaux et des déchets

oIC Office des immeubles et des constructions

OFEV Office fédéral de I'environnement

OFOR Office des foréts

OFROU Office fédéral des routes

OPC  Office des ponts et chaussées (pour les routes)

SPN Service de promotion de la nature

Service cantonal des monuments historiques

Service cantonal d’archéologie

Invités : tout ou partie de ses 7 membres, selon les besoins (voir chap. 5.2.2), mais au minimum le(s) chef(s) de
projet et les représentants de I'inspection cantonale de la péche et de TOFEV

Représentant(s) de I'équipe de mandataires : au minimum le chef de projet
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Le GAtec se réunit environ 1 - 2 fois par an.

Tous les membres du GAtec n’ont pas obligatoirement besoin de participer aux séances, si elle ne les concernent que mar-
ginalement, voire pas du tout. Des séances plus restreintes ou bilatérales peuvent aussi étre organisées si nécessaire.

La langue de travail du GAtec est le francais.

5.4 Groupe d’'information des associations

Selon les besoins, la DirPro et ses mandataires pourront informer les associations sur les principaux résultats intermédiaires
du PDE, notamment le concept. Le groupe d’information des ossociations pourra avoir comme membres :

e 1 représentant de Pro Natura, qui peut représenter d’autres associations de protection de I'environnement
e 1 des Associations de pécheurs

e 1dela Chambre d’agriculture

e Autres, selon les besoins.

5.5 Mandataires du PDE

L’élaboration du PDE est confiée a une équipe interdisciplinaire dont le choix fait 'objet du présent appel d’'offres. Les
mandataires répondent directement a la DirPro. La composition de I'équipe doit permettre de satisfaire les exigences de la
planification. En particulier, I'équipe devra comprendre des spécialistes dans les disciplines suivantes :

e Aménagement des cours d’eau et ouvrages hydrauliques,

e Hydraulique et hydrologie
(Une solide expérience dans le domaine de la protection contre les crues est nécessaire : des connaissances con-
ceptuelles et générales seront jugées insuffisantes).

¢  Ecologie et hydro-écologie,

e Planification du territoire
(Une solide expérience dans I'élaboration de plans directeurs régionaux est nécessaire : une expérience dans 'aména-
gement local sera jugée insuffisante).

5.6  Cas particulier de la ville de Bienne

La ville de Bienne est associée tant au GAPol qu'au GAtec. Elle a donc connaissance — et c’est nécessaire — de tout ce qui
se planifie a 'amont de son territoire et qui est de nature a l'influencer. Inversement, il n’est pas forcément nécessaire d’as-
socier toutes les communes amont aux éléments de planification qui ne concernent que le territoire de la ville de Bienne,
situé a l'aval du systéme hydrographique de la Suze.

Pour cette raison, la problématique de la protection contre les crues de la ville de Bienne (voir chapitre 3.5.3) sera traitée
dans une géométrie ad hoc, paralléle a I'organisation du PDE décrite plus haut. Elle regroupera la DirPro et les représen-
tants de la ville de Bienne qui auront été choisis par cette derniére.

Les séances devront pouvoir se tenir indifferemment dans I'une des deux langues de travail de la ville de Bienne, le frangais
ou l'allemand (ce qui n’est pas prévu au GAtec et au GApol).
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6. Déroulement de I'étude et prestations demandées

6.1 Déroulement général et phasage
** Chap. 3.2 « Planungsablauf » de [15]**

** | es chapitres 6.1 a 6.5 décrivent un déroulement-type qui contient toutes les étapes de la procédure d’élaboration d’un
PDE. Le déroulement des phases 1 a 3 ainsi que I'ampleur de la participation doivent étre adaptés aux besoins et peuvent
étre simplifiés en fonction des données de bases et de la situation de la planification initiale. En particulier, 'ampleur de la
phase 2 est influencée par les concepts de base existants et les planifications antérieures. En revanche, les compétences
ainsi que le déroulement de la procédure d’édiction des plans sont définis dans la législation cantonale sur 'aménagement
des eaux.

L’élaboration et I'édiction d’un plan directeur des eaux est structuré en cinq phases :

Phase 1 2> Le développement du projet : définition du processus de planification (exigence) ainsi que la constitution des
groupes d’accompagnement (si nécessaire) ont précédé la rédaction du présent appel d’offres, dans lequel
ces éléments sont consignés.

Phase 2 > Concept: Elaboration de la base conceptuelle pour formuler les mesures du plan directeur des eaux (en fonc-
tion des besoins)

Phase 3 > Mesures: Elaboration du plan directeur des eaux avec la formulation de fiches de mesures et la représentation
de ces mesures sur la carte du plan directeur (en fonction des besoins)

Phase 4 = Ediction du plan: Processus de participation et étapes de procédures nécessaires pour permettre la décision
de Conseil-Exécutif (exigence)

Phase 5 =2 Modéle de données, site internet DTT, Plan directeur du canton de Berne et interface CRTU: Mise en forme
du plan directeur des eaux dans le modele de données et publication sur le site internet DTT (exigence) ainsi
qu’intégration dans le plan directeur cantonal (en fonction des besoins) et dans les CRTU (en fonction des
besoins) **

La phase 1 du PDE de la Suze s’est achevée par la publication du présent cahier des charges. Les phases suivantes font
I'objet du présent appel d’offres.

6.2 Phase 2 — Concept
** Chap. 3.4 « 2. Phase — Massnahmenkonzept» de [15]**

6.2.1 Introduction et vue d’ensemble

** La 2°m phase de travail consiste a élaborer la base conceptuelle pour la formulation des mesures du plan directeur des
eaux. Le concept de mesures doit analyser et évaluer I'état du systéme hydrographique au sein du périmétre considéré et le
comparer avec l'état souhaité. Sur cette base, les restrictions, potentiels et déficits sont identifiés. Il en découlera des re-
commandations d’actions et des mesures pour atteindre I'état souhaité.

La maniere de récolter les données de bases et d’élaborer le concept peut étre choisie librement, en fonction des exigences
formulées pour le PDE. Le document « Arbeitshilfe Gewé&sserentwicklungskonzept (AGEK) » [16] propose une description
détaillée et une procédure par phases pour élaborer un concept de mesures. Si des travaux conceptuels existent déja, p. ex.
un concept de développement des eaux, un concept de protection contre les crues, des avant-projets ou des projets, on
peut débuter la phase 3 directement apres un tri des mesures qui y sont décrites. Si certaines données font défaut ou que
des sujets manquent, il faut les élaborer en conséquence.

Afin de résoudre d’éventuels confilits le plus tét possible, les offices et services cantonaux doivent étre impliqués déja lors de
I’élaboration du concept de mesures.

Avant d’engager la 3°™ phase, on proceéde a un tri des recommandations d’actions et des mesures en distinguant celles qui
seront formulées dans le cadre du plan directeur des eaux, et celles qui seront — cas échéant — intégrées dans la conception
régionale des transports et de I'urbanisation (CRTU,).
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Dans ses grandes lignes, le contenu d’un plan directeur des eaux est défini a l'art. 17 LAE. Le tri des recommandations
d’action et des mesures doit aussi montrer et justifier quels sont les sujets qui, en vertu de 'art. 17 LAE, ne seront pas trai-
tés dans le plan directeur des eaux. **

Pour le PDE de la Suze, la phase 2 a été subdivisée deux filieres d’études paralléles, étroitement coordonnées entre elles :
e Lafiliere « PDE », qui répond spécifiquement aux exigences de [15], et
e Lafiliére « Etudes spécifiques crues », qui traite les cas de Villeret (voir chap. 3.5.2) et de Bienne (chap. 3.5.3).

La filiére « PDE » est subdivisée en 5 étapes, présentées en bleu dans la Figure 2 ci-dessous, adaptée de [15] :
1. Lancement du PDE et information des parties prenantes

2. Documentation de I'état actuel

3. Définition de I'état souhaité et élaboration d’'une image directrice
4. Identification des déficits et des restrictions

5. Elaboration du concept

Les prestations y relatives sont explicitées aux chapitres 6.2.2 a 6.2.6.

La filiere paralléle « Etudes spécifiques crues » est schématisée trés grossiérement sur fond jaune. Elle fait I'objet des cha-
pitres 6.2.7 et 6.2.8. Formellement, ces études font partie intégrante du PDE ; elles ne sont représentées séparément ici que
pour des raisons d’organisation pratique et de meilleure compréhension des éléments a coordonner dans le cadre du PDE.

Mandant/ Maitre Equipe de mandataires Groupes d’accompagne- Services cantonauxet Autorités et services Filiere Autres
d’ouvrage (MO) du ment (GApol) (GAtec) fédéraux (partiellement communaux, CRTU «études mandats hors
PDE o aussidans le GAtec) spécifiques cléde
Phase 1 et attribution du crues» répartition du
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- Données complémentaires hors clé de répartition du PDE SEEEEEEEaaaw
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directrice Démarrage sEtudes
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Figure 2: Déroulement de la 2™ phase du PDE de la Suze — filieres « PDE » (en détail) et « Etudes spécifiques crues » (grossiérement)



Office des ponts et chaussées du canton de Berne — Arrondissement d’ingénieur en chef Ill (AIC III)
PDE de la Suze avec études de protection contre les crues — APPEL D’OFFRES - Partie Il : Cahier des charges technique 37

Les étapes d’études sont décrites ci-aprés avec les principales prestations a fournir par le mandataire. La liste de presta-
tions est succincte et se concentre sur I'essentiel. Dans son offre, le candidat décrira ses prestations de telle maniére a ce
qgu’elles permettent au mandant de se faire une idée aussi précise que possible sur la maniére dont il va aborder les études
et dont il en a chiffré les honoraires.

Note : Les n° de prestations des chapitres 6.2.2 & 6.2.8 correspondent aux n° utilisés dans la feuille Excel de la Partie Il du
présent appel d’offres.

Les chapitres 6.2.2 — 6.2.6 concernent la filiére « PDE », les chapitres 6.2.7 — 6.2.8 la filiere « Etudes spécifiques crues ».

6.2.2 Filiere « PDE » — Etape 2.1 — Lancement du PDE et information des parties prenantes

1. Etablir la liste exhaustive des données disponibles (en complément de celle du chapitre 2 ci-dessus), récolter et évaluer
ces données

2. Passer en revue les thématiques par trongon de cours d’eau et préciser les objectifs si nécessaire, identifier toutes les
questions a poser aux parties prenantes du projet, en particulier les communes

3. Préparer avec la DirPro une information du GApol

4. Mettre en ceuvre cette information et prendre des contacts bilatéraux avec les communes pour une récolte de données
complémentaire.

5. Rendre visite aux communes — et si nécessaire a leur(s) mandataire(s) — selon un plan convenu préalablement avec la
DirPro.

6.2.3 Filiere « PDE » — Etape 2.2 — Documentation de I'état actuel

7. Exploiter les données récoltées pour élaborer un état des lieux des cours d’eau du PDE, structuré selon les mesures du
chapitre 3.3.1

8. Effectuer les visites in situ nécessaires pour se rendre compte de visu de I'état des cours d’eau et des problémes a ré-
soudre, en organisant ces visites sur la base des informations disponibles et recues des communes jusqu’a cette étape

9. Elaborer un rapport de travail « documentation de I'état actuel » comprenant des tableaux référencés (p. ex. selon le
kilométrage des cours d’eau, ou selon des trongons a définir, p. ex. en s’inspirant de ceux des chap. 3.4.2 -3.45eten
les déclinant de maniére plus détaillée), des cartes et des commentaires

10. Faire valider la documentation de I'état actuel par la DirPro, puis la présenter au GAtec et au GApol pour avis

1. ...

6.2.4 Filiere « PDE » — Etape 2.3 — Définition de I’état souhaité : « Image directrice »

12. A partir de la législation fédérale et cantonale et des directives et recommandations pratiques du canton, décrire I'état
souhaité pour les cours d’eau considérés et leur environnement immédiat.

13. Procéder, avec des représentants issus du GApol et de personnes concernées au niveau communal, a un processus
aidant a définir I'état souhaité, en prenant soin d’'intégrer les connaissances du terrain et les idées des communes et en
tenant compte au maximum de leurs avis recommandations, dans I'esprit d’'un échange participatif avec les acteurs

14. Elaborer sur ces bases une « image directrice » pour les cours d’eau considérés sous forme de rapport illustré, cas
échéant avec des cartes.

15. Présenter ce rapport a la DirPro, puis au GApol et au GAtec, en vue de sa validation par les communes

16. Demander 'avis des conseils communaux des 13 communes concernées sur I'image directrice.
17. ..
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6.2.4 Filiere « PDE » — Etape 2.4 — Elaboration du concept

18. Prendre note des remarques des communes émises lors de la validation de I'image directrice, cas échéant.

19. Confronter les rapports « documentation de I'état actuel » et « image directrice » pour faire ressortir de maniére con-
créte tous les déficits du systéme et en jauger I'importance.

20. ldentifier ou préciser toutes les restrictions existantes (si cela n’a pas déja été fait, au moins partiellement, dans
« I'image directrice »)

21. Etablir une liste de toutes les mesures envisageables pour combler les déficits constatés, et plus particuliérement les
plus importants d’entre eux. Y intégrer les mesures issues des « Etudes spécifiques crues » telles que connues a ce
stade. Il est admis que la mesure de protection de Villeret sera connue (voir prestation n° 35 du chapitre 6.2.7). Pour
Bienne, il est vraisemblable qu’il faudra se contenter de mesures préliminaires provisoires (voir chapitre 6.2.8).

22. Eliminer les mesures les moins appropriées en indiquant sommairement la justification de leur mise & I'écart, esquisser
sommairement les mesures restantes en tenant compte des restrictions existantes, examiner et documenter les interac-
tions entre mesures (synergies, antagonismes, besoins en coordination)

23. Sur ces bases, élaborer une premiére ébauche de concept a la DirPro

24. Consulter le GAtec

25. Finaliser le concept et le faire valider par la DirPro

26. Présenter le concept au GApol

27. Demander 'avis des 13 conseils communaux sur le concept, de fagon a ce que ces éléments ne puissent plus étre re-
mis en question dans la suite de I'élaboration du PDE

28. ...

6.2.5 Filiére « PDE » — Etape 2.5 — Cléture de la phase 2 et organisation de la phase 3

29. Trier les mesures entre PDE et CRTU et faire valider le tri

30. A partir du concept, préciser et adapter si nécessaire le cahier des charges pour la phase 3 (taches, délais, éventuelle-
ment influence sur les colits), en tenant compte des derniers développements issus des « Etudes spécifiques crues ».

31. ..

6.2.7 Filiere « Etudes spécifiques crues » — Protection contre les crues a Villeret

Les études de protection contre les crues a Villeret ont déja été brievement décrites au chapitre 3.5.2. Les prestations a ef-
fectuer sont rappelées trés sommairement ci-apres, et devront étre explicitées — et complétées si nécessaire — par le candi-
dat dans son offre :

32. Compléter les bases hydrologiques disponibles

33. Elaborer les variantes permettant de respecter I'objectif de protection

34. Comparer les variantes et procéder au choix de la variante a approfondir

35. Approfondir cette variante, puis I'intégrer dans le concept du PDE (voir prestation n° 21 au chapitre 6.2.4)
36. ...

En termes de séances de coordination avec la commune, on peut s’imaginer que 1 — 2 séances au maximum seront néces-
saires, sachant que la commune aura de toutes maniéres été contactée dans le cadre de la prestation n° 5 du chapitre
6.2.2.

A partir du moment ou elle aura été intégrée dans le concept du PDE, la mesure de protection contre les crues retenue pour
Villeret suivra le cours normal du développement du PDE (phase 3 et suivantes, voir chapitres 6.3 — 6.5), au méme titre que
toutes les autres mesures de protection contre les crues prévues dans le PDE, a I'exception de celle de Bienne (voir ci-
apres).
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6.2.8 Filiere « Etudes spécifiques crues » — Protection contre les crues a Bienne

Les études de protection contre les crues de la ville de Bienne nécessiteront un volume de prestations nettement plus im-
portant et plus de temps que pour Villeret. En outre, un effort soutenu devra étre fourni pour intégrer étroitement les repré-
sentants de la ville de Bienne a I’élaboration, I'’évaluation et le choix des variantes.

Les prestations a effectuer ont déja été ébauchées au chapitre 3.5.3 de maniére trés sommaire. Le candidat expliquera
dans son offre comment il congoit les étapes d’études et les prestations y relatives. Ce faisant, il pourra s’inspirer du cane-
vas sommaire suivant, sachant qu’il est libre de le modifier a sa guise les prestations n° 40 et suivantes dans le cadre de
I'offre, pourvu qu'il le justifie de maniére claire et compréhensible :

37. Examiner I'étude [24] de maniére critique et approfondie

38. Définir avec la DirPro et la ville de Bienne les objectifs de protection contre les crues a respecter

39. Proposer une méthode de travail par étapes adaptée a la problématique et a son contexte et la faire valider

40. Procéder a I'étape 1 (p. ex. établir les bases, objectifs, critéres d’évaluation de variantes etc., et les faire valider)

41. Procéder a I'étape 2 (p. ex. étudier les variantes faire une 1 sélection avec la DirPro et les représentants de la ville)
42. Procéder a I'étape 3 (p. ex. approfondir ces variantes et les discuter avec la DirPro et les représentants de la ville)
43. Procéder a I'étape 4 (p. ex. adapter les variantes, les comparer et faire le choix avec DirPro et la ville)

44. Proceéder a I'étape 5 (p. ex. approfondir les variantes)

45. ...

(N.B. : suivant le calendrier nécessaire, les étapes suivantes se poursuivent a la phase 3.)

Le candidat exposera dans son offre le nombre de séances qu’il prévoit avec la DirPro et les représentants de la ville de
Bienne (réunis simultanément) et les intégrera dans le chiffrage de I'offre. A titre indicatif, il semble au stade actuel du cahier
des charges, que 6 séances au moins seront nécessaires.

6.3 Phase 3 — Mesures
** Chap. 3.5 « 3. Phase — Massnahmen » de [15]**

6.3.1 Introduction et vue d’ensemble

** | a 3¥m phase constitue I’élaboration & proprement parler du plan directeur des eaux, avec la formulation des fiches de
mesure et la représentation de ces mesures sur la carte du plan directeur. En outre, elle comporte la consultation des offices
et services cantonaux et fédéraux concernés. Le résultat de la consultation doit étre documenté dans un rapport. **

Pour le PDE de la Suze, la phase 3 est subdivisée en 3 étapes:
1. Elaboration d’une premiére version du PDE, dans lequel viennent s’insérer les résultats définitifs des « Etudes spé-
cifiques crues » pour la ville de Bienne
2. Elaboration d’une seconde version du PDE
3. Elaboration définitive du PDE

Ces étapes d’études sont décrites succinctement Dans son offre, le candidat décrira ses prestations de maniere a ce que le
mandant puisse se faire une idée sur la maniére dont il va aborder les études et comment il en a chiffré les honoraires

Note : Les n° de prestations des chapitres 6.3.2 a 6.3.4 correspondent aux n° utilisés dans la feuille Excel de la Partie lll du
présent appel d’offres.
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Vers phase 4

Figure 3: Déroulement de la 3*™ phase du PDE de la Suze : poursuite filiére « PDE » et achévement filiére « Etudes spécifiques crues »

6.3.2 Filiere « PDE » — Etape 3.1 — Elaboration d’une premiére version du PDE

1. Elaborer la palette compléte des mesures prévues dans le concept (phase précédente), décomposée selon des tron-
cons de cours d’eau homogénes en s’inspirant p. ex. des trongons figurant sur les cartes n° 1 — 3 en ANNEXE et en
respectant les exigences du chapitre 7 concernant les livrables, si nécessaire d’'une maniére simplifiée préalablement
validée avec la DirPro.

2. Elaborer la 1¢™ version du rapport présentant le PDE en y intégrant les mesures de protection contre les crues de la

ville de Bienne (voir chapitre 6.3.5) — (N.B. : Les mesures de protection contre les crues de Villeret, moins longues a

élaborer, auront en principe déja été intégrées dans le concept)

Présenter la 1 version du PDE au GAtec

Effectuer les adaptations de fond demandées, si nécessaire

Présenter la 1¢ version du PDE révisée au GApol

Effectuer les adaptations demandées

Envoyer le PDE pour consultation aux services cantonaux concernés

Réceptionner les remarques et les consigner dans un rapport

9. Effectuer les adaptations demandées et acceptées par la DirPro

10. Préparer si nécessaire un avenant au contrat au vu de la situation du projet

11.

S SR el
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6.3.3 Filiere « PDE » — Etape 3.2 — Elaboration d’une seconde version du PDE

12. Présenter la 1° version finalisée du PDE a la DirPro pour définir la suite & y donner.

13. Elaborer une seconde version du PDE aprés avoir regu I'avis de la DirPro. Si nécessaire, y intégrer les données com-
plémentaires convenues ou demandées (hors budget du PDE). Mettre en forme cette version du PDE selon les exi-
gences du chapitre 7 concernant les livrables

14. L’envoyer en consultation auprés des services cantonaux et fédéraux

15. ...

6.3.4 Filiere « PDE » — Etape 3.3 — Elaboration définitive du PDE

16. Elaborer le rapport sur la consultation des offices et services cantonaux et fédéraux

17. Finaliser les éléments de la seconde version du PDE aprés le retour des services cantonaux concernés en respectant
rigoureusement les exigences du chapitre 7 concernant les livrables

18. ...

6.3.5 Filiere « Etudes spécifiques crues » — Finalisation de I’'étude de protection contre les crues de Bienne

Il est probable que les études spécifiques de protection contre les crues de la ville de Bienne ne pourront pas étre terminées
avant la phase 3 Mesures du PDE. Aussi, le solde des prestations qui n'auront pas pu étre effectuées en phase 2 Concept
devront étre effectuées au début de la phase 3.

Ici aussi, le candidat est appelé a

19. Procéder a la phase « n-1 » des « Etudes spécifiques crues pour la ville de Bienne », telle que concue dans la presta-
tion n° 39 du chapitre 6.2.8 (p. ex. choix final et validation de la variante finale a intégrer dans le PDE)

20. Procéder a I'ultime phase « n », soit la mise en forme de la variante de protection des crues retenue sous forme de
fiches de mesure a intégrer dans le PDE (prestation n° 2 du chapitre 6.3.2).

21. ...

Le candidat exposera dans son offre les prestations de la méme maniére que ce qui est décrit au chapitre 6.2.8.

6.4 Phase 4 - Ediction du plan
** Chap. 3.6 « 4. Phase — Planerlass» de [15], mais dans sa version antérieure, du 8 juin 2016, car elle correspond
mieux a ce qui est nécessaire pour la Suze (procédure a deux niveaux, plutdt que seulement a 1 niveau comme indi-
qué dans la version du 20 décembre 2017)

6.4.1 Introduction et vue d’ensemble
** | e déroulement de I'édiction d’un plan directeur des eaux (4°™° phase) est défini aux art. 10 et 11 OAE.

Au début de la phase d’édiction du plan, I'office des ponts et chaussées soumet le projet de plan directeur des eaux a une
procédure de participation (art. 9 et 10 OAE). Suivant le degré de complexité du plan directeur des eaux, il peut étre judi-
cieux de mener cette procédure a deux niveaux. Au premier niveau, la participation s’adresse a la / aux conférence(s) régio-
nale(s), aux communes et aux assujettis a l'obligation d’aménager les eaux. Au second niveau, la participation s’adresse au
public. Pour chaque niveau de participation, un rapport est établi pour consigner les résultats de la procédure. Puis suit la
phase de 'examen préalable aupres des services cantonaux et fédéraux.

Une fois que le projet de plan directeur des eaux est finalisé, la direction des travaux publics, des transports et de I'énergie
mene une procédure de corapport auprés des Directions et soumet une proposition au Conseil-exécutif. Le Conseil-exécutif
arréte le plan directeur des eaux en derniére instance cantonale.
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Apres la notification de la décision du Conseil-exécultif, la publication a lieu dans les feuilles officielles du Jura Bernois et des
districts. La phase 4 comprend aussi la communication de la décision, par exemple par communiqué de presse. **

La procédure est représentée a la Figure 4 ci-aprés :

Conseil-exécutif / Direction Mandant/ Maitre Equipe de mandataires DirPro et Groupes Services cantonauxet de Grand public et autres...
(DTT)/ Office (OPC) d’ouvrage (MO) du PDE De phase 3 d'accompagne-ment la Confédération
P (GApol) (GAtec)

Préparation et organisation
de la procédure de

} participation | DirPro demande au MO de
étape 4.1 . )
valider les dossiers envue
Invitation a la procédure de | de la participation |
participation | (communes) - —
_ | Procédure de participation |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " Jauprés des communes, des
organes régionaux et des
. » assujettis a 'obligation
Evaluation des prises de fasssge/postionl] d'amenagerles eaux
position, rédaction du
rapport sur la procédure de
participation | l=p-| DirPro demande au MO de oo
étape 4.2 valider le rapport sur la s Information sur les résultats 2
procédure de participation | $> de la procédure de H
et informe les GA % participation | H
fzssssssssEEsEEEEEEEE
A 4 - -w -w
Modification du projet de EEntretiens bilatéraux selon &
PDE en fonction des @ xn e nnn e nnn s nan s nan s naa s nan s nnnnnnnnnnnn e s i oS besOINS H
résultats de la procédure 4 H
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NassssssEEEEEEEEEEEEEEEES
I > DirProdemande au MO de
valider les dossiers envue
Publication de la procédure [% dela participation I1
de participation 1
¥ Procédure de participation Il
n - - Prises de position || (participation publique)
) Evaluation des prisesde
étape 4.3 position, rédaction du
rapport sur la procédure de
participation | =»| DirPro demande au MO de e .
valider le rapport sur la *|nformation sur les résultats &
procédure de participation 11 -p:de la procédure de H
et informe GAtec et GApol sparticipation |1 H
Sassssssssssssssssssssnma”
X EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER
Modification du projet de EEntretiens bilatéraux selon E
PDE en fonction des @ s e nm e mnnn s ns s an s an s n s nn s nnsnn s nnnnnnnnnnnnnnns P es besoins .
résultats de la procédure E H
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Szzssssssssssssssssssmmme’
I dirProdemande au MQde
lancer 'examen préalable et
Lancement de 'examen < informe GAtec et GApol
étape 4.4 préalable
P | Examen préalable
Evaluation des prises de < Prises de position
position et modification du desservices
projet de PDE en fonction -
des prises de position l=»] DirPro demande au MO de
OPC : validation interne a valider le PDE en vue dela
'OPC - prise de décision du
¥ Conseil-Exécutif
DTT: corappertdes
directions
v
DTT: Demande au Conseil-
exécutif
v
Conseil-exécutif: décision
du Conseil-exécutif
— ¥ — Elnformation du CoPil et des E Elnformation du CoPilet des E
Notification et publication ~ essssssssssnssnnssssnnnsnnssssnsssnnnnnnnnnnnnnnnnnnns Pt GE de la décisiondu Frssssssssssssssssassssssansapp? GE dela décisiondu H
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Vers phase 5

Figure 4 : Déroulement de la phase 4 (procédure de participation)
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6.4.2 Particularités pour le PDE de la Suze

Dans le cadre de I'offre, il s’agira de ne pas sous-estimer le temps et les moyens a mettre en ceuvre pour respecter la procé-
dure décrite a la figure 4.

La DirPro se réserve la possibilité d’exiger et d’approuver un budget préalablement a chaque prestation et de I'associer a
une exigence de reporting précis.

6.5 Phase 5 — Conclusion
** Chap. 3.7 « 5. Phase — Datenmodell, Website, Richtplan Kt., Schnittstelle RGSK » de [15]**

6.5.1 Introduction et vue d‘ensemble

** En phase 5 a lieu la mise en ligne du plan directeur des eaux sur le géoportail du canton de Berne et sur la page internet
de la Direction des travaux publics, des transports et de I'énergie, sous forme de document PDF. Pour la mise en ligne sur
le géoportail et sur la page internet, on prendra contact suffisamment t6t avec I’Office des ponts et chaussées — Centre de
prestations — Support. **

Conseil-exécutif / Direction Mandant/ Maitre Equipe de mandataires CoPil, GA, autres... Grand public et autres. ..
(DTT) / Office (OPC) d’ouvrage (MO) du PDE
Phase 4
OPC: —— *
Site internet < Mise & disposition du plan CRTU
directeur des eaux Conceptionrégionale des
approuvé " Jtransports et de

OPC. l'urbanisation

Modéle de données <

iTTE/ OPC: :
=év. plan directeur cantonal ‘1' """""""""""""""

Cléture du projet

Figure 5: déroulement de la phase 5 (conclusion du PDE)

** Si un plan directeur des eaux doit prendre force obligatoire pour la Confédération et d’autres cantons, il devra étre intégré
au plan directeur cantonal (art. 16 al. 4 LAE ; voir chap. 4.4).

Lors de la mise en vigueur du plan directeur des eaux, les interfaces avec les CRTU (conceptions régionales des transports
et de l'urbanisation) doivent aussi étre réglées. **

Note : Dans la feuille Excel de la Partie Ill du présent appel d’offres, les prestations correspondantes sont numérotées
de1a6.

6.5.2 Particularités pour le PDE de la Suze

Aucune autre exigence particuliére ne peut étre énoncée a ce stade de I'appel d'offres.



Office des ponts et chaussées du canton de Berne — Arrondissement d’ingénieur en chef Ill (AIC 111)
PDE de la Suze avec études de protection contre les crues — APPEL D’OFFRES - Partie Il : Cahier des charges technique 44

6.6 Calendrier

Le calendrier prévisionnel pour le PDE de la Suze ci-dessous peut étre critiqué et optimisé dans I'offre des candidats.

2021 2022 2023 2024 2025
89101112123456!7891011121234567891011121234567891011121234

Phases de consultation / validation / corapport / ...
Rapports / dossier / données a fournir n E n 8 o 10 11

[ E |

Filiére d'études "Plan directeur des eaux PDE"

2.1 Lancement et données de base démarrage = environ ao(t - septembre 2021
2.2 Documentation de I'état actuel

Rapport sur I'état actuel de la Birse n
2.3 Définition de I'état souhaité

Image directrice pour la Birse E

Validation par les conseils communaux
2.4 Elaboration du concept

Concept de mesures pour le PDE de la Birse

Validation par les conseils communaux
2.5 Validation du tri des mesures

Cahier des charges et programme adaptés
Filiére "Etudes de protection contre les crues”
Etude de protection contre les crues de Villeret env. 9 mois?
Etude de protection contre les crues de Bienne env. 18 mois ?

PHASE 3 Mesures

3.1 Elaboration de la 1°™ version du PDE
Rapport du PDE, version 1 u

Consultation GAtec et GApol

Eventuel Avenant au contrat, si nécessaire .

3.2 Elaboration de la 2°™® version du PDE
Rapport du PDE, version 2 E

Consultation des services

3.3 Elaboration définitive du PDE
Rapport définitif du PDE

PHASE 4 : Ediction des plans env. 14 mois?

4.1 Préparation de la procédure de participation |
Dossier pour la procédure de participation | 7
Procédure de participation |

4.2 Préparation de la procédure de participation Il
Rapport et PDE pour procédure de participation I E
Procédure de participation Il

4.3 Préparation pour I'examen préalable
Rapport et PDE pour examen préalable E
Examen préalable

4.4 Adpatation du PDE pour le Conseil-exécutif
Version du PDE pour le Conseil-exécutif m

Corapport de la direction

Décision du Conseil-Exécutif

t
I
1
1
I
I
1
1
I
I
1

F

PHASE 5 : Conclusion

5.1 Mise a disposition du PDE finalisé y c. données
Données informatiques pour site web et b.d.

Cléture du projet

Résumé des rapports et dossiers a fournir: Rapport sur les données de base et I'état actuel de la Birse ¥4 Dossier pour la procédure de participation |
Image directrice pour la Birse (état souhaité) ] Dossier pour la procédure de participation Il
Concept de mesures pour le PDE de la Birse ]  Dossier pour I'examen préalable
Rapport du PDE, version 1, pour consultation du Copil 4[] Version du PDE pour le Conseil-exécutif
Rapport du PDE, version 2, pour consultation des services “kl  Données informatiques du PDE pour le site web

Rapport définitif du PDE et la base de données de 'OPC
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7 Exigences relatives a la structure et aux contenus du PDE

71 Exigences relatives au classeur du PDE
** Chap. 6.1, « Richtplanordner (Vorgabe) » de [15]**

** [ e plan directeur des eaux doit étre présenté dans un classeur (digital) comprenant 10 répertoires. La structuration en
classeur avec des répertoires facilite la vue d’ensemble et simplifie I'actualisation du plan directeur.

Le répertoire 1 fournit une vue d’ensemble du dossier et explique les principaux aspects du plan directeur des eaux. Il con-
tient aussi des informations sur la portée juridique des mesures. Les répertoires 2 a 5 forment le coeur du plan directeur des
eaux et contiennent les éléments contraignants pour les autorités sous forme de cartes et de fiches de mesures indivi-
duelles. Les autres répertoires documentent et expliquent la procédure d’édiction du plan, le Controlling du plan directeur
ainsi que les aspects techniques relatifs a certaines mesures. La liste de réalisation et le cahier des charges de la commis-
sion du PDE ainsi que les rapports explicatifs ne font pas partie des éléments contraignants pour les autorités.

Les mesures d’un plan directeur des eaux sont classées en trois groupes : « Mesures générales », « Mesures ponctuelles
ou linéaires » et « Mesures concernant des processus ». La premiére partie du plan directeur des eaux contient les mesures
générales qui s’appliquent a tout le périmetre du plan directeur ou qui concernent certains cours d’eau (y compris 'embou-
chure des affluents si nécessaire) et/ou les mesures qui constituent les fondements des mesures linéaires applicables a cer-
tains trongons de cours d’eau. La deuxieme partie contient les mesures qui concernent certains trongons de cours d’eau
(mesures linéaires) ou certains points particuliers (mesures ponctuelles). Enfin, la troisieme partie contient les mesures rela-
tives au processus nécessaire a la réalisation des mesures précitées. Ces fiches de mesures visent a garantir une bonne
coordination et a favoriser une communication adéquate lors de la réalisation des mesures.

Le classeur du plan directeur avec ses dix répertoires est a structurer comme suit (Voir pages 26 — 27 de [15]) :

Répertoire 1 Importance du Plan directeur des eaux (PDE) de la Suze

1.1 Situation initiale

1.2 Idée directrice et principes / Objectifs Ce chapitre a une portée contraignante pour les autorités!
1.3 Structuration du plan directeur des eaux

1.4 Vue d’ensemble des mesures et des restrictions

1.5 Mesures dont I'implantation est imposée

1.6 Portée juridique du plan directeur des eaux

Répertoire 2 Périmétre et carte du plan directeur Ce répertoire a une portée contraignante pour les autorités!

2.1 Périmetre du plan directeur des eaux

2.2 Cartes du plan directeur des eaux

Répertoire 3 Fiches de mesures A Ce répertoire a une portée contraignante pour les autorités!
Mesures générales (= valables pour le périmetre du PDE ou pour certains de ses cours d'eau)

par exemple: A X — Espace réservé aux eaux

A X — Espace de développement des eaux

A X — Objectifs de protection contre les crues

A X — Entretien des cours d'eau

A X — Gestion du charriage

A X — Migration piscicole, protection et promotion des espéces
A X — Exploitation de la force hydraulique

Répertoire 4 Fiches de mesures B Ce registre a une portée contraignante pour les autorités!
Mesures ponctuelles ou linéaires (= concernant certains trongons de cours d‘eau)
par exemple: B X — Protection contre les crues Xyz

B X — Gestion du charriage Xyz
B X — Reuvitalisation Xyz
B X — Exploitation hydroélectrique Xyz
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Répertoire 5 Fiches de mesure C Ce répertoire a une portée contraignante pour les autorités!
Mesures relatives au processus

par exemple: C X — Controlling (Pilotage et coordination)

C X — Collaboration pour une exécution efficace des taches
C X — Ecobilan global et bilan de remplacement de la déforestation
C X — Communication

Répertoire 6 Procédure d’édiction du plan
6.1 Mise en vigueur
6.2 Mises a jour

Répertoire 7 Liste des réalisations
Explication de la liste de réalisation
Liste de réalisation

Répertoire 8 Commission Xyz
Cahier des charges de la commission Xyz

Répertoire 9 Explications
Rapport explicatif
Rapports sur la procédure d’édiction du plan
év. autres rapports et documents explicatifs du plan directeur des eaux, selon les besoins

Répertoire 10 Documents

Les répertoires doivent impérativement figurer dans cet ordre en tant qu’éléments constitutifs du plan directeur des eaux.
Les contenus des répertoires peuvent étre complétés ou tronqués en fonction des besoins, en particulier les fiches de me-
sures A, B et C des répertoires 3 a 5 (voir aussi le chapitre 3.4.2 « Mesures a traiter dans le PDE »). **

7.2  Exigences relatives a la carte du PDE
** Chap. 6.2 « Richtplankarte (Vorgabe) » de [15] **

** La carte du plan directeur doit représenter le périmetre du plan directeur des eaux ainsi que I'emplacement et I'extension
de chacune de ses mesures.

Base topographique

Les cartes du plan directeur sont a I'échelle du 1:10‘000°™ jusqu’au 1:50°000°™ et utilisent les base topographiques de la
carte nationale, du plan d’ensemble du canton de Berne UP 5 ou d’orthophotos. Pour certaines mesures, des compléments
de plans au 1 :5’°000°™ sont aussi recommandés (voir aussi chapitre 4.3 « Niveau de détail du PDE »).

Périmétre du PDE

En principe, le périmétre du plan directeur des eaux correspond au bassin versant d’un cours d’eau requérant un niveau de
coordination élevé (voir chapitre 3.1 « Périmétre géographique du PDE »). Le périmetre d’influence de chaque mesure est a
définir dans les fiches de mesures correspondantes.

A ce sujet, le « Projekthandbuch » [15] définit dans un tableau les exigences de représentation des éléments suivants :
- périmétre du plan directeur des eaux

- cours d’eau situés a l'intérieur du périmetre et mesures y relatives

- cours d’eau situés a l'intérieur du périmetre ne comportant pas de mesures, ou situés a l'extérieur du périmetre

- foréts, zones urbanisées, routes de 1°° classe, lignes de chemin de fer et lacs.

Les exigences du tableau mentionné sont a respecter. (Voir pages 27 — 28 de [15].)

Situation et extension des mesures

Chaque mesure est a définir et a représenter de maniére cartographique avec son aire (mesures relatives a une surface),
des lignes et des fléches (mesures linéaires relatives a des trongons de cours d’eau) ainsi que des symboles (mesures
ponctuelles)
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A ce sujet, le « Projekthandbuch » [15] définit dans un tableau les exigences relatives a la représentation des éléments sui-
vants :

- espace réserve aux eaux

- espace de développement des eaux

- entretien des cours d’eau

- modification du cours des eaux

- surfaces inondables et bassins de rétention

- mesures de protection contre les crues

- gestion du charriage

- revitalisation des cours d’eau

- utilisation de la force hydraulique

Les exigences du tableau mentionné sont a respecter. (Voir pages 28 — 29 de [15].)

Si nécessaire, la légende de la carte indiquera quels sont les ouvrages considérés comme « périmétres de mesures d’amé-
nagement des eaux dont I'implantation est imposée, y c. les mesures de compensation selon LPN » **

A ce sujet, le « Projekthandbuch » [15] précise en son chapitre 5.4 :

** | es surfaces requises par les mesures d’'un PDE peuvent mener a des conflits d’intéréts, en particulier entre aménage-
ment des cours d’eau, force hydraulique, agriculture, sylviculture, protection des foréts et promotion de la nature. Si néces-
saire, le PDE peut définir des mesures d’aménagement des eaux dont Iimplantation est imposée y compris les mesures de
compensations requises selon LPN. Dans ce cas, les ouvrages d’aménagement des eaux (ou les surfaces nécessaires a
leur réalisation) doivent étre indiquées dans la carte du PDE comme « périmétres de mesures d’aménagement des eaux
dont I'implantation est imposée, y c. les mesures de compensation selon LPN ». Les services concernés seront tenus de
reconnaitre que l'implantation de ces mesures est imposée a l'intérieur du périmétre désigné. [...] **

7.3  Exigences relatives aux fiches de mesures
** Chap. 6.3 « Massnahmenblatter (Vorgabe) » de [15]**

** Les fiches de mesures contiennent avec la carte du plan directeur les éléments contraignants du plan directeur des eaux.
Elles décrivent I'état souhaité et les principes de réalisation, I'état de la coordination et d’éventuelles interfaces et conditions-
cadres pour chaque mesure. Les fiches de mesures ne doivent pas dépasser deux pages A4. Mis a part une breve descrip-
tion des déficits, elles ne contiennent pas d’explications, mais uniquement une description des éléments contraignants. Les
explications et descriptions, illustrations, esquisses et plans sont a intégrer dans le rapport technique (répertoire 9).

Chaque fiche — ou combinaison de fiches — contient les bases nécessaires en vue de la réalisation de la mesure sous forme
de plan d’'aménagement des eaux, d’entretien des cours d’eau ou de projets de tiers. Vu que les délais de réalisation peu-
vent étre tres longs, il importe que les données des fiches de mesure soient robustes et ne doivent étre adaptés que lors de
changements fondamentaux des conditions relatives a 'aménagement des eaux, du territoire ou de la législation. C’est donc
a dessein que les fiches de mesures ne contiennent pas de détails de calendrier, de financement ou d’organisation : en ef-
fet, ces éléments dépendent partiellement d’autres outils de pilotage ou de décision (par exemple de planification finan-
ciere) ; en outre, les conditions peuvent changer durant le processus de mise en ceuvre (par exemple si des évenements
naturels modifient les priorités). Afin que le plan directeur tienne a disposition toutes les informations importantes pour sa
réalisation, les aspects de calendrier, financiers et organisationnels sont donc consignés dans une liste de réalisation sépa-
rée (voir chapitre 7.4).
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Le « Projekthandbuch » [15] définit dans un tableau les exigences quant a la structuration et aux contenus des fiches de
mesure (les éléments marqués en gras ci-dessous sont contraignants et doivent figurer dans l'ordre indique) :
- entéte

- titre, statut

- objet

- déficit, nécessité d’agir

- objectifs (décrit I'état souhaité)

- réalisation (décrit les principes de réalisation)

- responsabilité (indique qui pilotera la réalisation)

- état de la coordination (y c. conflits d’objectifs)

- interdépendances et conditions-limites

- documents et autres indications utiles **

Les exigences du tableau mentionné sont a respecter. (Voir page 30 de [15].)

7.4 Exigences relatives a la liste de réalisation
** Chap. 6.4 « Umsetzungsliste » de [15] **

**La « liste de réalisation » est un outil pour la mise en ceuvre des mesures qui peut étre considéré comme un programme
de réalisation. Elle contient les informations relatives au calendrier, au financement et a I'organisation de chaque mesure.
Cet outil permet de contrbler périodiquement les indications spécifiques concernant le processus et de I'adapter en tout
temps a la situation actuelle ou aux actions nécessaires (voir aussi a ce sujet le chapitre 7.3). La liste de réalisation sert en
particulier a l'office des ponts et chaussées en tant qu’organe de supervision, & la commission formée pour le plan directeur
des eaux et aux entités chargées de I'aménagement des eaux : elle leur sert de « tableau de bord » et d’instrument de pilo-
tage pour la coordination, la priorisation des mesures, la direction du processus et le contréle de I'efficacité des différents
projets. La liste de réalisation ne fait pas partie des éléments contraignants du plan directeur des eaux et n’a donc pas force
obligatoire pour les autorités.

Le niveau de détail des informations sur le projet indiquées dans la liste de réalisation peut varier en fonction des besoins du
« tableau de bord » et des exigences du déroulement de chaque projet. La liste de réalisation doit établir un lien clair et uni-
voque avec les fiches de mesures correspondantes du plan directeur des eaux.

Le « Projekthandbuch » [15] définit dans un tableau les exigences quant a la structuration et aux contenus de la liste de réa-
lisation, qui contiendra les éléments suivants :

- référence

- projet

- acteurs

- statut (état de réalisation)

- réalisation (priorisation, étapes, délais)

- interdépendances

- indications concernant le controlling

- actualisation.

Les exigences du tableau mentionné sont a respecter. (Voir page 31 de [15].)

Si nécessaire, la liste de réalisation peut aussi étre complétée ultérieurement avec d’autres indications nécessaires pour la
coordination, le pilotage du processus et le contréle de son succes. **

7.5 Exigences relatives a la commission du PDE
** Chap. 6.5 « Kommission » de [15]**

** [ e plan directeur des eaux doit instituer une plateforme de coordination et d’information pour la mise en ceuvre sur le long
terme des mesures du PDE. La commission a pour vocation de soutenir les services cantonaux compétents, les assujettis a
I'obligation d’aménager les eaux et les communes dans la mise en ceuvre des principes et 'atteinte des objectifs PDE.

Le « Projekthandbuch » [15] définit dans un tableau les éléments suivants (voir pages 31 — 32 de [15]) :
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- tches et prérogatives de la commission
- présidence

- composition envisageable

- secrétariat

Les buts, l'organisation, les taches et les compétences de la commission doivent étre définis dans un cahier des charges.
En lieu et place de commission, les tdches peuvent aussi étre déléguées a un organisme déja existant, tel qu’'un syndicat
d’aménagement des eaux (dans ce cas, les tdches et compétences pour la mise en ceuvre du PDE devront aussi étre ré-
glées).

La responsabilité des projets d’'aménagement des eaux, le respect des réglementations en vigueur et I'exécution des taches
reste entierement chez les assujettis a I'obligation d’aménager les eaux. Les services cantonaux compétents, les assujettis
a l'obligation d’'aménager les eaux et les communes sont déchargées de certaines taches par la commission, mais ne sont
pas affranchies de leurs responsabilités. **

Dans le bassin versant de la Suze, il est prévu que ces taches soient assumées par le SAES. Les modalités pour ce faire
devront étre explorées et convenues avec lui.

En effet, comme le montre I'extrait ci-dessous du réglement d’organisation (RO) du SAES [14], deux problémes doivent étre
résolus : (1) les affluents latéraux ne font pas partie du champ d’activité du SAES et (2) les communes de Renan et Orvin ne
sont pas membres du SAES et, par conséquent, devraient y adhérer pour qu’il puisse assumer l'intégralité des taches de la

« commission PDE » décrite ci-dessus :

Délimitation Art. 3 ' Le syndicat assume l'entretien et 'aménagement des eaux le
geographigue du champ long:
dactivite a)  dela Suze depuis la limite communale Renan - Sonvilier jusqu'au

lac de Bienne;
b) de la Suze de Madretsch & Bienne;
c) de la Suze de Bienne a Bienne.

? Les affluents latéraux sont exclus.

Membres Art. 4 " Les membres du syndicat sont les communes de Bienne,
qugémont. Cortébert, Cormoret, Courtelary, Péry-La Heutte, Sauge, St-
Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier et Villeret,

2 .
Le syndicat peut admettre de nouvelles communes.

Les prestations a fournir consisteront a exposer les différentes solutions envisageables pour répondre aux exigences de la
« commission PDE » (faisceau de variantes), mais ni d’en faire effectuer un choix, ni d’en préparer la mise en ceuvre. Ceci
se fera ultérieurement, hors du mandat du PDE.

7.6  Exigences relatives aux rapports du PDE
** Chap. 6.6 « Berichte (Vorgaben) » de [15]**

** Rapport explicatif

Le rapport explicatif doit se concentrer sur I'essentiel tout en permettant a des tiers de bien comprendre les questions cen-

trales de la planification et d’identifier les sujets critiques. Le rapport explicatif vise a :

— informer sur 'organisation et le déroulement du processus de planification

— documenter de maniere transparente la coordination des mesures relatives a 'aménagement du territoire, la pesée des
intéréts et la définition de I'état de la planification de chaque mesure,

— montrer comment le plan prend en considération la Iégislation et les planifications supérieures (plans sectoriels et con-
cepts de la Confédération, plan directeur cantonal, exigences de la législation cantonale et fédérale) et comment il a été
harmonisé avec les planifications régionales et communales,

— expliquer comment les sujet de I'art. 17 LAE ont été traités et, pour ceux qui n’ont pas été traités, justifier pourquoi,

— intégrer si nécessaire des explications plus détaillées au sujet de certaines mesures, y compris I’évaluation des in-
fluences positives et négatives des mesures planifiées.
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Afin de bien expliquer et justifier les mesures et de les documenter, des rapports et concepts de base (p. ex. un concept de
développement des cours d’eau ou un avant-projet) peuvent compléter le rapport explicatif et étre joints dans le répertoire 9.

Rapports de la procédure d’édiction du plan
Les rapports de la procédure d’édiction des plans documentent la consultation ainsi que la procédure de participation. **

7.7  Exigences de publication et d’intégration dans le plan diecteur cantonal

7.7.1 Exigences d’intégration dans le plan directeur cantonal
** Chap. 7.1 « Umsetzung im Richtplan [...] » de [15] **

** Dés son entrée en vigueur, le plan directeur des eaux peut étre intégré dans le plan directeur du canton de Berne sous
forme d’une fiche de mesure individuelle (voir chapitre 6.5). Le « Projekthandbuch » Erreur ! Source du renvoi introu-
vable. donne un modéle-type de fiche de mesure a respecter. **

7.7.2 Exigences de mise en ligne sur le géoportail
** Chap. 7.2 « Aufschaltung [...] (Vorgabe) de [15] **

7.7.3 Exigences de publication sur le site de la TTE
** Chap. 7.3 « Publikation [...] (Vorgabe) de [15] **

** Apres publication de la notification de la décision du Conseil-exécutif, le plan directeur des eaux doit étre rendu public sur
le site internet du canton sous forme de document PDE (voir chapitre 6.4). Les éléments suivants sont a publier sur le site
internet :

— Titre du plan directeur des eaux et année d’entrée en vigueur
— Descriptif succinct
— Répertoire 1 Importance du plan directeur des eaux Xyz (lien sur le document PDF a télécharger)
— Répertoire 2 Périmétre d’action et carte du plan directeur des eaux (lien sur le document PDF a télécharger)
— Répertoire 3 Fiches de mesures A — Mesures générales (lien sur le document PDF a télécharger)
— Reépertoire 4 Fiches de mesures B — Mesures ponctuelles et linéaires

(lien sur le document PDF a télécharger)
— Répertoire 5 Fiches de mesures C — Mesures relatives au processus

(lien sur le document PDF a télécharger)
— Contact aupres de l'ingénieur en chef de 'arrondissement (lien)
— lllustration **
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Abréviations utilisées dans les Parties |, |l et lll de I'appel d’offre

Note : Les abréviations qui n’apparaissant qu’une fois et sont expliquées dans le texte et ne sont pas listées ci-dessous.
Celles qui sont spécifiques a I'administration bernoise sont données en allemand a titre d’information en italique entre [...].

AIC Il arrondissement d’ingénieur en chef lll Seeland — Jura Bernois [OIK Ill]
ASP service des améliorations structurelles du canton de Berne [ASP]
BAMO bureau d’assistance au maitre de I'ouvrage

CD carte des dangers naturels

CFF chemins de fer fédéraux

CFNP  commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage
CHF francs suisses

CRTU conception régionale des transports et de 'urbanisation [RGSK]
DirPro direction de projet

DTT direction des travaux publics et des transports du canton de Berne [BVE]
ETS école technique supérieure [HTL]

GA groupe d’accompagnement

GApol groupe d’accompagnement politique [BG]

GAtec groupe d’accompagnement technique

HES haute école spécialisée [FHS]

HQ100 crue centennale

HT hors taxes [exkl. MWST]

IP Inspection cantonale de la péche [Fl]

LAE loi sur I'entretien et 'aménagement des eaux du canton de Berne [WBG]
LPN loi (fédérale) sur la protection de la nature

MO maitre d’ouvrage

OACOT office des affaires communales et de I'organisation du territoire [AGR]
OAE ordonnance cantonale sur 'aménagement des eaux [WBV]

OED  office des eaux et des déchets du canton de Berne [AWA]

OFEV office fédéral de I'environnement

OFOR office des foréts du canton de Berne

OFROU office fédéral des routes

(o][e} office des immeubles et des constructions du canton de Berne [AGG]
OPC  office des ponts et chaussées du canton de Berne [TBA]

PAE plan d’aménagement des eaux [WBP]

PDE plan directeur des eaux [GRP]

Q débit

R. ruisseau

RC responsabilité civile (assurance)
RC route cantonale

RD rive droite

RG rive gauche

SAES syndicat daménagement des eaux de la Suze

simap systéme d’information sur les marchés publics

SPN service cantonal de promotion de la nature [ANF]

STEP station d’épuration des eaux usées

Te temps de retour (expression de la probabilité d’occurrence d’une crue)
TTC toutes taxes comprises [inkl. MWST]
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ANNEXES - Cartes

Cartes au 1:20'000°™ du bassin versant, des cours d’eau et des communes du PDE de la Suze
Agrandissement de la carte au 1:25'000°™¢ avec indication des limites des trongons décrits aux chapitres 3.4.2 — 3.4.5
L’ordre des cartes va de I'aval vers I'amont :

Carte Cours d’eau Trongons n° Communes
(selon chap.
3.4.2-3.4.5)
Vue d’ensemble de tout le bassin versant
s . tous toutes

avec indication du découpage des cartes
1) Bienne La Suze 1-8 Ville de Bienne, Sauge
— Frinvilier | L’'Orvine 51-53 Orvin

La Jore 54 Orvin

La Suze de la ville de Bienne | 55 -57 Ville de Bienne

La Suze de Madretsch 58 — 61 Ville de Bienne
2) Frinvilier | La Suze 9-12 Sauge, Péry — La Heutte
— Péry Le Terbez 49 - 50 Péry — La Heutte
3) Péry — La Suze 9-17 Péry — La Heutte, Sonceboz — Sombeval
Sombeval Le Tarreau de la Maure 48 Sonceboz — Sombeval

Le Terbez 49 Péry — La Heutte
4) Corgé- La Suze 18 - 25 Corgémont, Cortébert, Courtelary
mont-Cour- | Le Grabe 46 Courtelary, Cortébert
telary Le Bez (de Corgémont) 47 Corgémont
5) Cormo- La Suze 26 — 37 Cormoret, Villeret, Saint-Imier, Sonvilier
ret — Son- Le Bez (de Villeret) 42 — 43 Villeret
vilier La Doux 44 Cormoret
6) Sonvilier La Suze 36 — 41 Sonvilier, Renan
— Convers
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