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BUT DE LA SEANCE
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Présenter la globalité du nouveau projet à l’OFT afin de déterminer la façon de mettre à 

l’enquête et de structurer le projet.

5 Volets :

• La partie ferroviaire

• La partie liaison verticale

• La partie remontées mécaniques

• Le démantèlement du tracé existant et le démontage des installations ferroviaires

• La liaison avec un projet de tiers dans la gare de Leysin-Belvédère
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STRUCTURATION DU PROJET
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Il est important de pouvoir structurer le projet dès le départ afin de prendre en compte tous les 

aspects de ce projet complexe et multidisciplinaire.  

Aspects principaux pour l’organisation et la structure du projet :

• Appels d’offres pour les mandataires et les entreprises – Répartition en différents lots

• Appels d’offres : respect de la loi sur les marchés publiques

• Exigences différentes de plusieurs Maîtres d’Ouvrages

• Suivi financier (financement par plusieurs entités)

• Montage du (des) dossier (s) pour la mise à l’enquête publique
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ADAPTER LA LIGNE DE 1900 AU LEYSIN D’AUJOURD’HUI
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• Connection directe avec les remontées mécaniques

• Positionnement au cœur 

de la station
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LE CENTRE DE LA STATION DESSERVI PAR LE TRAIN

EVOLUTION DU PROJET
• Nouveau tracé ferroviaire en 

tunnel sur environ 1325 m’ 

reliant Leysin-Village et 

Leysin-Belvédère

• 3 nouvelles gares ferroviaires 

avec pente de longitudinales 

maximum de 25 ‰ et quais 

de 80 mètres :

o Leysin-Village-Versmont

o Leysin-Centre

o Leysin-Belvédère 

(remontées mécaniques)

• 1 liaison verticale d’environ 

910 mètres avec 4 gares :

o Leysin-Grd-Hôtel/Feydey

o Leysin-Centre

o Leysin-La Citronnelle

o Leysin-Centre Sportif
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OPTIMISATION DU PROJET, LES POINTS FORTS :  
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• Mise en conformité de toutes les gares pour répondre aux exigences de la Lhand

• Construction d’une installation répondant aux standards modernes

• Desserte du centre de la station

• Exploitation plus simple et moins coûteuse

• Tracé souterrain sous des zones peu construites

• Complémentarité avec une liaison verticale dans la station permettant une meilleure 

desserte de toute la localité et du centre sportif
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LES GARES EXISTANTES
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Leysin-Feydey – 60 o/oo

Leysin-Versmont – 230 o/oo

Leysin-Village – 150 o/oo
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OPTIMISATION DU PROJET :

LE NOUVEAU PROJET FERROVIAIRE   
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1.3 KM DE LIGNE SOUTERRAINE

COÛT ESTIMÉ À CHF 106 MIOS (HT)
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PROFIL EN LONG FERROVIAIRE   
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Entrée en souterrain du tracé au droit de la gare

actuelle de Leysin-Village

RACCORDEMENT SUR LE TRACE EXISTANT
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Gare souterraine avec deux accès

à Leysin-Village et à Leysin-

Versmont

GARE LEYSIN VILLAGE - VERSMONT
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Desserte de la gare

souterraine du côté aval avec

un accès à Leysin-Village

sous la route du Village

GARE LEYSIN VILLAGE – VERSMONT :

ACCÈS AVAL
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Desserte de la gare souterraine du côté

amont avec un accès à Leysin-

Versmont sur le parking existant

GARE LEYSIN

VILLAGE – VERSMONT :

ACCÈS AMONT
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Desserte du centre de la station et

des gares actuelles de Leysin-

Fedey et Grand-Hôtel par une

liaison verticale

GARE DE LEYSIN CENTRE
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GARE DE LEYSIN CENTRE : ACCES
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GARE DE LEYSIN-BELVÉDÈRE

INTERFACE AVEC LES REMONTEES 

MECANIQUES : 

SITUATION ACTUELLE
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GARE DE LEYSIN- BELVÉDÈRE 
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Arrivée en souterrain :  nouvelle gare 

Leysin – Belvédère, nouvelle interface 

avec les remontées mécaniques
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GARE DE LEYSIN-

BELVÉDÈRE : 

INTERFACE AVEC LES 

REMONTEES 

MECANIQUES
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Niveau du quai TPC

Voies TPC

Accès pour projet 

de tiers

Immeuble 

existant des 

remontées 

mécaniques

Accès aux 

remontées 

mécaniques depuis 

gare TPC

Nouvelle interface Bus – TPC - TLML
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GARE DE LEYSIN-BELVÉDÈRE : 

INTERFACE AVEC LES REMONTEES MECANIQUES
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Coupe longitudinale
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GARE DE LEYSIN BELVÉDÈRE : 

INTERFACE AVEC LES 

REMONTEES MECANIQUES
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Flux principaux
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GARE DE LEYSIN-BELVÉDÈRE ET INTERFACE

AVEC LES REMONTÉES MÉCANIQUES
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DESSERTE DU CENTRE DE LA STATION : 

UN PROJET DE LIAISON VERTICALE
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• Un moyen de transport rapide et efficace 

reliant le haut et le bas de la station

• Une amélioration significative de la mobilité 

des habitants et des résidents
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DESSERTE DU CENTRE DE LA STATION : 

UN PROJET DE LIAISON VERTICALE
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• Coût de construction : environ CHF 34 Mios (HT)

• Synergie avec la construction du chemin de fer 

(galerie d’évacuation des déchets)

• Financement des études par le Canton et la 

Commune
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DESSERTE DU CENTRE DE

LA STATION : 

UN PROJET DE LIAISON 

VERTICALE
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PROJET

DE LIAISON VERTICALE :

LA GARE DE LEYSIN-

FEYDEY/GRAND-HOTEL 
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Concept général
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PLANNING ET MISE EN SERVICE : HORIZON 2030
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• 2024 : dépôt du projet à l’OFT

• 2024 - 2026 : mise à l’enquête

• 4 ans de travaux

• Décembre 2030 – Changement d’horaire : 

mise en service



PRESENTATION OFT DU 12.10.2020

10 POINTS FORTS DU PROJET
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1. Circulation des trains sur le tracé actuel jusqu’à la mise en service du nouveau tracé

2. Expertise des coûts et de la faisabilité effectuée par un bureau d’ingénieurs neutre désigné par

l’OFT➔ Résultat positif

3. Pas de démolition d’immeuble – Faible impact concernant les aspects fonciers

4. Le viaduc n’a pas besoin d’être démoli et/ou transformé pour réaliser le nouveau projet

5. Evacuation des matériaux par tunnel pour limiter les impacts sur l’environnement et sur la station

6. Suppression de la crémaillère➔ Moins de bruit et de vibrations

7. Position des émergences étudiées pour répondre aux besoins des usagers

8. Conformité avec la Lhand de toutes les gares

9. Résultat et synthèse de l’étude de nombreuses variantes. L’avant-projet permettra d’améliorer et

de faire progresser encore le projet actuel et d’en exploiter le potentiel présent

10. Une chance unique pour tous de réaliser un projet porteur et unique : 7 gares de transports

publics pour la station
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MISE A L’ENQUETE : PROBLEMATIQUE
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• 3 projets principaux différents, avec de nombreuses interfaces et interactions. 

• De plus, démantèlement du tracé existant et accès chez un tiers depuis la gare 

de Leysin-Belvédère

• Beaucoup d’aspects communs :

o RIE - Environnement – Gestion des chantiers et des matériaux

o Foncier

o Gares communes

o Aspects fonctionnels et temporels identiques

o Communication
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MISE A L’ENQUETE :

PROBLEMATIQUE DES 

INTERFACES 

PRINCIPALES
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MISE A L’ENQUETE : LES PROJETS CONCERNES
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1. Projet ferroviaire : tracé bien défini et connu. Interconnexion à assurer avec le projet du

funiculaire et des remontées mécaniques – Financement assuré par OFT

2. Liaison verticale : études préliminaires en cours – Tracé assez bien connu – Interconnexion à

assurer avec le projet ferroviaire. Financement des études en cours de bouclement

3. Remontées mécaniques : nécessité de transformer l’immeuble et d’améliorer la gestion des flux.

Interconnexion avec le projet ferroviaire à assurer. Inconnu: les parties mécaniques seront-elles

modifiées

4. Démantèlement du tracé ferroviaire : intégration dans la PAP de la suppression des installations

existantes

5. Liaison avec un projet de tiers dans la gare de Leysin-Belvédère. Discussion en cours. Pas de

projet définitif connu à ce jour. Financement à assurer par des tiers
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MISE A L’ENQUETE : LA QUESTION ??
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• Intégration de tous ces projets dans un seul dossier PAP ?

• Si réponse négative à la question précédente, comment organiser le découpage et 

combien de dossier PAP ?



PROJETS 

PARTIELS



MERCI DE VOTRE ATTENTION


