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i @ COMMUNE DES ALPES SUISSES

BUT DE LA SEANCE

Présenter la globalité du nouveau projet a I’'OFT afin de déterminer la fagon de mettre a

I’enquéte et de structurer le projet.

5 Volets :

La partie ferroviaire

La partie liaison verticale

La partie remontées meécaniques

Le démantélement du tracé existant et le démontage des installations ferroviaires
La liaison avec un projet de tiers dans |la gare de Leysin-Belvédere
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STRUCTURATION DU PROJET

gvald

Il est important de pouvoir structurer le projet des le départ afin de prendre en compte tous les
aspects de ce projet complexe et multidisciplinaire.

Aspects principaux pour l'organisation et la structure du projet :

» Appels d’offres pour les mandataires et les entreprises — Répatrtition en différents lots
« Appels d'offres : respect de la loi sur les marchés publiques

« Exigences différentes de plusieurs Maitres d’Ouvrages

«  Suivi financier (financement par plusieurs entités)

 Montage du (des) dossier (s) pour la mise a I'enquéte publique
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ADAPTER LA LIGNE DE 1900 AU LEYSIN D’AUJOURD’HUI
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« Connection directe avec les remontées meécaniques e s
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EVOLUTION

LEYSIN

COMMUNE DES ALPES SUISSES

DU PROJET
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LE CENTRE DE LA STATION DESSERVI PAR LE TRAIN

* Nouveau tracé ferroviaire en

'g TLML

-7 Belvédere
-

— 2

Grd-Hétel / Feyd ”’
rd-Hétel / Feydey )
J = 'Centre

-~
’ SN

——— Infrastructure ferroviaire existante

Infrastructure ferroviaire supprimée
——— Nouvelle infrastructure ferroviaire
———— Nouvelle infrastructure funiculaire
<+—— Galerie d'acces

————— Tracé en souterrain

Gare 5| Gare : g
’ S Remontees
ferroviaire funiculaire mécaniques

Sortie Versmont.._,%

Village-Versmont

\ Sortie Village

~! .
,/=:$Sort|e Centre

La Citronnelle

Centre
sportif

tunnel sur environ 1325 n’
reliant Leysin-Village et
Leysin-Belvédere

* 3 nouvelles gares ferroviaires
avec pente de longitudinales
maximum de 25 %o et quais
de 80 metres :

o Leysin-Village-Versmont

o Leysin-Centre

o Leysin-Belvédere
(remontées mécaniques)

+ 1 liaison verticale d’environ
910 meétres avec 4 gares :
o Leysin-Grd-Hoétel/Feydey
Leysin-Centre
Leysin-La Citronnelle
Leysin-Centre Sportif

o O O
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OPTIMISATION DU PROJET, LES POINTS FORTS:
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Mise en conformité de toutes les gares pour réepondre aux exigences de la Lhand
Construction d’une installation répondant aux standards modernes

Desserte du centre de la station

Exploitation plus simple et moins colteuse

Traceé souterrain sous des zones peu construites

Complémentarité avec une liaison verticale dans la station permettant une meilleure
desserte de toute la localité et du centre sportif
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Leysin-Feydey — 60 0/00 LES GARES EXISTANTES

Leysin-Versmont — 230 o/o00
' Yy O

Leysin-Village — 150 o/o00

Wl
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OPTIMISATION DU PROJET :
LE NOUVEAU PROJET FERROVIAIRE *u,

\,aiﬁ\'\ ?

1.3 KM DE LIGNE SOUTERRAINE
COUT ESTIME A CHF 106 MIOS (HT)
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Nouveau fracé : longueur fofale [=~1325.00 m

Fortail + Raccordement Iranchée couverte
[=~7600m Tunnel [=~1139.00m [=~110.00m
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Gare actuelle Leysin-Versmont
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COMMUNE DES ALPES SUISSES Route 6o TN _—
- ~ —

RACCORDEMENT SUR LE TRACE EXISTANT -~ "ll

Viaduc ferroviaire
existant

Entrée en souterrain du tracé au droit de la gare
actuelle de Leysin-Village

affectation future a définir

v/

= - _," - -
Installations existantes & déconstruire,
P i
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| Gare actuelle Leysin-Versmont

s,
+a3c PLEYSIN i

COMMUNE DES ALPES SUISSES Route

> LeysinCent®®

GARE LEYSIN VILLAGE - VERSMONT ‘l‘

‘ Viaduc ferroviaire
existant

Gare souterraine avec deux acces
a Leysin-Village et a Leysin-
Versmont
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5 LeysnCente

GARE LEYSIN VILLAGE — VERSMONT :
ACCES AVAL

Desserte de la gare
souterraine du co6té aval avec

un accés a Leysin-Village &
sous laroute du Village
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GARE LEYSIN
VILLAGE — VERSMONT :
ACCES AMONT

> LeysinCert®®

Desserte de la gare souterraine du cb6té
amont avec un acces a Leysin-
Versmont sur le parking existant

Viaduc ferroviaire
existant
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GARE DE LEYSIN CENTRE
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Station funiculaire
Leysin-Centre

Avenue Rollier

Desserte du centre de la station et
des gares actuelles de Leysin-
Fedey et Grand-Hotel par une
liaison verticale
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Station funiculaire
Leysin-Centre

GARE DE LEYSIN CENTRE : | 4
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GARE DE LEYSIN-BELVEDERE

INTERFACE AVEC LES REMONTEES
MECANIQUES :

SITUATION ACTUELLE
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GARE DE LEYSIN- BELVEDERE

Arrivée en souterrain : nouvelle gare
Leysin — Belveédere, nouvelle interface
avec les remontées meécaniques
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"?C e LEYSIN Acces pour projet Acces aux Immeuble

aud

— canton de

COMMUNE DES ALPES SUISSES de tiers remontées existant des
mécaniques depuis remontées
Voies TPC gare TPC mécaniques

GARE DE LEYSIN-
BELVEDERE :
INTERFACE AVEC LES
REMONTEES
MECANIQUES

Niveau du quai TPC

Nouvelle interface Bus — TPC - TLML
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- canton de

Fvaud

GARE DE LEYSIN-BELVEDERE :
INTERFACE AVEC LES REMONTEES MECANIQUES

Coupe longitudinale

Berneuse
y
Restaurant — — =

Terrasse —— | i
. [Adminlstration
[
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GARE DE LEYSIN BELVEDERE : L
INTERFACE AVEC LES o &

La Berneuse

REMONTEES MECANIQUES o = .

—Jcanton de

Fvaud

Flux principaux

....... E

Place Large Alt. 1316.00
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GARE DE LEYSIN-BELVEDERE ET INTERFACE
AVEC LES REMONTEES MECANIQUES
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DESSERTE DU CENTRE DE LA STATION :
UN PROJET DE LIAISON VERTICALE

PRESENTATION OFT DU 12.10.2020
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Un moyen de transport rapide et efficace
reliant le haut et le bas de la station

Une amélioration significative de la mobilité
des habitants et des résidents

I@ TLML

N
) L% Belvédere

= ’
Grd-Hbétel / Feydey r 4
=] 2
= /Centre
2 __*Sortie Centre
2 el La Citronelle
I, NN‘x
’ NS
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Sortie Versmont. | ;%
()
Village-Versmont
)
N
I Sortie Village

.

< . :
o’ o -5 déponie
~

Centre
sportif

I ——Tracé & ciel ouvert
Gare Gare Remantées
ferroviaire [ funiculaire L) mécaniques
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DESSERTE DU CENTRE DE LA STATION :

UN PROJET DE LIAISON VERTICALE

« Colt de construction : environ CHF 34 Mios (HT)

 Synergie avec la construction du chemin de fer
(galerie d’évacuation des déchets)

« Financement des études par le Canton et la
Commune
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N @ TLML

) ,° Belvédere
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Gare Gare Remontées
terovare () suncutare [ mécarioes




»
TAE LEYSIN
a COMMUNE DES ALPES SUISSES

DESSERTE DU CENTRE DE
LA STATION :

Zvald

UN PROJET DE LIAISON
VERTICALE
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Situation 1:2000
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PROJET
DE LIAISON VERTICALE:

LA GARE DE LEYSIN-
FEYDEY/GRAND-HOTEL

Concept général

Nouvelle gare [

/
| "Leysin-Feydey/Grd-Hétel" | .~ ]
= = e @SN
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) Accés ascenseur
Rte des Chamois

(X alt. 1412 Batiment voyageur
O:& Leysin-Feydey
4 \
i
v‘ T Feydey
alt. 1390

L
~20 N Funiculaire
—\\ \\
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LANNING ET MISE EN SERVICE : HORIZON 2030

gvaid

o

2024 : dépbt du projet a 'OFT
« 2024 - 2026 : mise a ’enquéte
4 ans de travaux

« Décembre 2030 — Changement d’horaire :
mise en service
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10 POINTS FORTS DU PROJET

Circulation des trains sur le tracé actuel jusqu’a la mise en service du nouveau trace

Expertise des codts et de la faisabilité effectuée par un bureau d’'ingénieurs neutre désigné par
'OFT =>» Reésultat positif

Pas de démolition d’'immeuble — Faible impact concernant les aspects fonciers

Le viaduc n’a pas besoin d’étre démoli et/ou transformé pour réaliser le nouveau projet
Evacuation des matériaux par tunnel pour limiter les impacts sur I'environnement et sur la station
Suppression de la crémaillere =» Moins de bruit et de vibrations

Position des émergences étudiees pour répondre aux besoins des usagers

Conformité avec la Lhand de toutes les gares

Résultat et synthese de I'étude de nombreuses variantes. L'avant-projet permettra d’améliorer et
de faire progresser encore le projet actuel et d’en exploiter le potentiel présent

Une chance unique pour tous de réaliser un projet porteur et unique : 7 gares de transports
publics pour la station



gvald

PRESENTATION OFT DU 12.10.2020 28

i a COMMUNE DES ALPES SUISSES

MISE A ENQUETE : PROBLEMATIQUE

3 projets principaux différents, avec de nombreuses interfaces et interactions.

De plus, démantelement du tracé existant et acces chez un tiers depuis la gare

de

Leysin-Belvédere

Beaucoup d’aspects communs :

©)

©)

©)

©)

©)

RIE - Environnement — Gestion des chantiers et des matériaux
Foncier

Gares communes

Aspects fonctionnels et temporels identiques

Communication
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Cagne
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MISE A LENQUETE :
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PROBLEMATIQUE DES
INTERFACES
PRINCIPALES

Ligne AL - Nouveau tracé entre Leysin Village et Leysin Belvédére
Organisation du projet — Interfaces principales

Gare ferroviaire Village-Versmont
TPC / Commune

Gare ferroviaire Centre

TPC / Commune / Ualson verticale
Gare ferroviaire Belvédire

TPC / Commune / TLML / Tiers
Gare Feydey — Grd-Hotel
Commune / Liaison verticale / Tiers
Gare La Citronnelle

Commune / Liaison verticale
Gare Centre Sportif

Commune / Liaison verticale
Démantélement tracé existant
TPC / Commune

Centresport!f

e Nouvelle liaison verticale
4w~ Galerie d'accs souterraine
-« Tracé en souterrain

Poer, Giv_28.09.20
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MISE A CENQUETE : LES PROJETS CONCERNES

Projet ferroviaire : tracé bien défini et connu. Interconnexion a assurer avec le projet du
funiculaire et des remontées mécaniques — Financement assuré par OFT

Liaison verticale : études préliminaires en cours — Tracé assez bien connu — Interconnexion a
assurer avec le projet ferroviaire. Financement des études en cours de bouclement

Remontées mécaniques : nécessité de transformer I'immeuble et d’améliorer la gestion des flux.
Interconnexion avec le projet ferroviaire a assurer. Inconnu: les parties mécaniques seront-elles
modifiées

Démantélement du tracé ferroviaire : intégration dans la PAP de la suppression des installations
existantes

Liaison avec un projet de tiers dans la gare de Leysin-Belvédere. Discussion en cours. Pas de
projet définitif connu a ce jour. Financement a assurer par des tiers
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+ac sLEYSIN
MISE A CENQUETE : LA QUESTION ??

Intégration de tous ces projets dans un seul dossier PAP ?

Si réponse négative a la question précédente, comment organiser le découpage et
combien de dossier PAP ?
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PROJETS
PARTIELS

LEYSIN
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Ligne AL - Nouveau tracé entre Leysin Village et Leysin Belvédére
Organisation du projet — Projets partiels

‘h: Transports Publics du Chablois

Nouveau tracé ferroviaire
001 Raccordement GC avec tracé existant
002  Portail tunnel et tunnel
003 Nouvelle gare Leysin, Village-Versmont
004 Emergence Leysin, Village
005 Emergence Leysin, Versmont
006 Tunnel Village-Versmont - Centre
Nouvelle gare de Leysin, Centre
007 (pour ferroviaire)
008 Emergence Leysin, Centre
009 Tunnel Centre - Belvédére
010 Nouvelle gare de Leysin, Belvédére
011 Zone mixte AL - TLML a Leysin, Belvédére

2

302

301 ‘
| e
303
Grd-Hétel / Feydeyl—’ \\ P

~.
N

# ‘i‘;:aa. Acces Centre
<

’ ~.
’
304 = =g La Citronnelle
r‘ . -
o’ @ N,
’ 6 =S
’ RS
x -
’ =S
’ <
I}ZﬁAccés Versmont @

Déponie

305

()

Centre sportif

3 village-Versmont

/ NAcces Village

1
I
1

@@ 307

= Infrastructure ferroviaire existante
Infrastructure ferroviaire supprimée
——— Nouvelle infrastructure ferroviaire
=~ Nouvelle liaison verticale
<~~~ Galerie d'accés souterraine
Tracé en souterrain

Gare Funiculaire

Gare ferroviaire a supprimer Remontées mécaniques

E Nouvelle gare ferroviaire

Liaison verticale

101 Nouvelle halte Leysin, Feydey-Grd-Hétel
102 Tunnel Leysin, Feydey-Grd-Hotel - Centre
Nouvelle halte de Leysin, Centre
(pour liaison verticale)
104 Tunnel Leysin, Centre — La Citronnelle
105 Halte Leysin, Ia Citronnelle
Tunnel Leysin, La Citronnelle - Leysin, Centre-
106 3
Sportif
107 Halte du Centre-Sportif

103

Remontées mécaniques
201 Transformation de I'i existant

Démantélement du tracé existant
301 Gare de Leysin, Grd Hotel
302 Tunnel entre Grd-Hotel et Feydey
303 Gare de Leysin, Feydey
304 Tracé pleine voie entre Feydey et Versmont
305 Gare de Leysin, Versmont et ponts routiers
306 Viaducde Leysin
307 Gare de Leysin, Village

Commun sans projet distinct

1 Zone d'installation de chantier et de déponie
des matériaux

Création d'une nouvelle interface Bus-AL-
TML

Etude générale de la mobilité au niveau de la
commune

404 Réamé du réseau local de bus

40.

403

Projets de tiers

501 (?réallo(\ d'une lizison entre immeubles de
tiers et interface AL-TLML

502 Hotel-Restaurant "Le Bel-Air"
Raccordement entre |a liaison verticale et
I'’American School

Poer, Giv_28.09.20




MERCI DE VOTRE ATTENTION



