EST Thalwil: Uberwachungen P\ AMBERG

A gabe ame Anfang Beende 0 entare 0 0 0 024 0

2=
3| |=| Gleisiberwachung EBW 26.07.21 26.09.24 [ N
4 Gleisliberwachung SZU-Bahnlinie (Hilfsbriicke): 26.07.21 26.07.21
Nullmessung I
L
5 Gleistiberwachung SZU-Bahnlinie (Hilfsbriicke) 20.09.21 26.09.24 Die Punkte werden wahrend dem Einsatz der
Hilfsbriicke
1- mal pro Woche kontrolliert
6| |=| Gleistiberwachung SZU-Bahnlinie (Gleiskdrper) 06.09.21 31.12.25 [ N
7 Gleisliberwachung SZU-Bahnlinie (Gleiskorper) 06.09.21 06.09.21 Los 21
Nullmessung I
L
8 Gleisliberwachung SZU-Bahnlinie (Gleiskérper) 01.11.21 31.03.22 Los 21
9 Gleisliberwachung SZU-Bahnlinie (Gleiskorper) 08.11.21 08.11.21 Los 1
Nullmessung I
| -
10 Gleisliberwachung SZU-Bahnlinie (Gleiskérper) 01.01.22 31.12.25 Los 1 l l l l l l l l l l l l l l l l
11 |=| Fahrleitungsmasten SZU 06.09.21 31.12.25 % N
12 Fahrleitungsmasten SZU Nullmessung 06.09.21 06.09.21 Los21 |
L
13 Fahrleitungsmasten SZU 01.11.21 31.03.22 Los21
14 Fahrleitungsmasten SZU Nullmessung 08.11.21 08.11.21 Los1 A
L
15 Fahrleitungsmasten SZU 01.01.22 31.12.25 Los1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16| |=| Gleistiberwachung SBB-Bahnlinien 06.02.23 29.08.25 % N
17 Uberwachung SBB Nullmessung Linie 660 06.11.23 06.11.23 |
. L
18 Uberwachung SBB Linie 660 01.01.24 28.06.24
19 Uberwachung SBB Nullmessung Linie 720 06.02.23 06.02.23 |
N L
20 Uberwachung SBB Linie 720 01.04.23 29.08.25 Wahrend Bauarbeiten im Bereich des ABW’s | 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 |=| Fahrleitungsmasten SBB 06.02.23 29.08.25 % N
22 Fahrleitungsmasten SBB Nullmessung Linie 720: 06.02.23 06.02.23 |
L
23 Fahrleitungsmasten SBB Linie 720: 01.04.23 29.08.25 Wahrend Bauarbeiten im Bereich des ABW’s
bis zum Abschluss der Arbeiten an den
Baugruben
24 |=| Konvergenzmessungen Querschnitt Entlastungsstollen 15.08.23 22.04.24 ——
[ | [
25 Einlaufbauwerk 15.08.23 22.04.24 Startréhre: 2 Messquerschnitte
TBM Vortrieb: alle 500 m (total 4
Messquerschnitte). anfangs (nach Ausbruch)
wochentlich wahrend 5 Wochen
spater monatlich bis halbjahrlich
26 Auslaufbauwerk (Gegenvortrieb) 19.12.23 30.01.24 Gegenvortrieb: 3 Messquerschnitte. anfangs
(nach Ausbruch) wéchentlich wahrend 5
Wochen
spater monatlich bis halbjahrlich
27 |=| Geodatische Uberwachungsmessungen 26.04.22 28.07.25 % N|
I I I [
28 Ufermauern SZU 10.05.22 28.07.25 Beim Einlaufbauwerk wird die Ufermauer der
SZU geodatisch und mit relativen
Lagemessungen uberwacht. Diese
Uberwachung erfolgt gemeinsam mit der
Uberwa-chung der Baugrube, es gelten die
gleichen Messintervalle und Grenzwerte (siehe
Kapitel 9.1)
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Aufgabenname

Anfang

Beenden

Kommentare

Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4

Benachbarte Gebaude 26.04.22 31.01.25 Wahrend der Aushub- und Bauarbeiten sind
die Gebaude der Parzellen Kat.-Nr. 9993 (D.
Fruchi) und Kat.-Nr. 9762 (ARA Thalwil) mittels
geodatischer Messungen permanent zu
Uberwachen.
[ Erschiitterungsiiberwachung 26.04.22 31.01.25
Auslaufbauwerk 26.04.22 31.01.25 Wahrend den Ramm-, Aushub- und

Bohrarbeiten sind Erschiitterungsmessungen
an den nahegelegenen bzw. potentiell
geféhrdeten Gebauden sowie im Bereich der
Gas-Transportleitung vorgesehen.

Deformationsmessungen Baugrube EBW, 10.05.22 28.07.25

Deformationsmessungen Fangedamm, Nagelwande EBW

Deformationsmessungen Baugrube ABW 26.04.22 30.07.24

Ankerkraftmessungen EBW und ABW 26.04.22 28.07.25 Die Ankerkrafte sind nach jeder Aushubetappe

bzw. Mindestens wdchentlich zu messen.

Piezometer Auslaufbauwerk in Absprache mit PV bzw 6BL

laufende automatische Aufzeichnung.
Termine Mit PV bzw. 6BL abzustimmen

Dichtheitsprifung in Absprache mit PV bzw 6BL

Genaue Termine und Vorgehensweise beim
Aufgebot sind mit dem PV bzw. 6BL
abzustimmen
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