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Gesamtterminplan
Vorgang 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ubergeordnetes

Y
Beschaffung Planer SIA 41-53 (exkl. WTK / HS Bruglen)
Beschaffung UBB

Beschaffung BH-Labor etc. _

Erhaltungsprojekt

Projektierung MP T/U, K, T/G und BSA
Vorprifung MP T/U, K, T/G und BSA
Bereinigung MP T/U, K, T/G und BSA
Genehmigung MP (FU) MP T/U, K, T/G und BSA

AP Landbeanspruchung

Uberarbeitung

Uberprifung FU und GzD (FU)
Vorbereiten Auflage

Auflage / Plangenehmigungsverfahren AP

SABA Fann
Vorbereiten Auflage
Auflage / Plangenehmigungsverfahren AP

Projektierung DP
Vorprifung DP (FU)
Bereinigung DP
Genehmigung DP (FU)

WTU WTK ZG 6 Risch*

Punktuelle Bereinigungen / Vorbereiten Auflagen
Auflage / Plangenehmigungsverfahren AP
Projektierung DP
Vorprifung DP (FU)
Bereinigung DP
Genehmigung DP (FU)
L

Hangsicherung Bruglen*
Projektierung MP
Vorprifung MP (FU)
Bereinigung MP
Genehmigung MP (FU)

Ausfiihrung
Ausschreibung
Realisierung Abschnitt 2/3 (NO4, km 101.4 - 107.0)
Realisierung Abschnitt 1 (N04, km 99.2 - 101.4 / N14, km 14.2 - 15.3)
Abschluss / Dokumentation

Nachbarprojekte:

'WTU Roten Abs. 3 |

|KiiBruAbs. 4 | KiBru Abs. 3

EP N14 BuRU

AS Kiissnacht (?)

* Die WTU WTK ZG 6 Risch und die Hangsicherung Briiglen werden durch einen separaten PV/BL bearbeitet.
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