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S Kanton Bern Bau- und Verkehrsdirektion
Canton de Berne Tiefbauamt ”
Dienstleistungszentrum Edition 2019

Etude et réalisation des projets de routes cantonales

TABLEAU DES PRESTATIONS POUR INGENIEURS CIVILS (phases partielles Avant-projet a Mise en service/achévement)

Numéro du projet : 230.02615

Désignation du projet : Correction et élargissement de la route au lieu-dit « La Paule »
Numéro du contrat : 23002615 -4300xxxX
Chef de projet désigné par le mandant : Cédric Latscha / Cédric Berberat

Indications concernant les phases de prestations antérieures

Les prestations pour les phases antérieures (planification stratégique, étude préalable, étude de planification et étude de faisabilité) doivent au besoin faire I'objet de définitions et d’'un appel d’'offres séparés et spéci-
fiques au projet. Les normes SN 640 026 et 640 027, ainsi que le réglement SIA 103, 2014, peuvent servir de base a cet effet.

Explications sur les éléments de prestations

- Prestations a offrir en tant que Directeur général et / ou planificateur spécialisé et / ou directeur des travaux : voir formulaire B, Dispositions relatives a I'appel d offres.

- Descriptif des prestations Les prestations a fournir sont basées sur le reglement SIA 103, 2020 (Reéglement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils ; ingénieur en
tant que mandataire principal dans les phases 3, 4 et 5) et sur les normes SN 640 026a - 640 031, ainsi que sur les compléments et précisions apportés par le
mandant.

Les éléments de prestations de la colonne « Prestations a convenir spécifiquement » doivent étre fournis s’ils ne sont pas barrés dans le texte ! lls sont préci-
sés lorsque c’est nécessaire dans le formulaire B, Dispositions relatives a I'appel d offres.

Les prestations du mandant sont fournies par celui-ci lorsqu’elles ne sont pas barrées.

—Texte-barré - Les éléments de prestations qui n’ont pas été demandés doivent étre barrées et non pas effacés.

Documents de base valables également pour déterminer I’étendue des prestations

Projet de contrat et formulaire B, Dispositions relatives a I’appel d offres

www.bve.be.ch/planerkoffer, en particulier :

- Liste de contréle Apergu du contenu du manuel de projet, Office des ponts et chaussées du canton de Berne (OPC)

- Guide Standards pour les routes cantonales, OPC

- Liste de contrdle Rapport technique du plan de route, OPC

- Dossier-type Plan de route, OPC (en allemand)

- Directive Documentation finale de I'ouvrage exécuté, OPC

Directive sur I’'examen et I’évaluation des offres, OPC (disponible sous www.bve.be.ch/tba = Publications = Achat de prestations)
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DEFINITIONS DES NOTIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DU MANDANT

Notion

Signification

Conduire le projet

Permettre la coordination du projet

avec les autorités, les offices

Approuver

Valider

Fixer

Conduire une procédure

Fournir une assistance

Controler

Vérifier 'adéquation avec

Examiner si... est plausible

Prendre connaissance de...

Confirmer

Réaliser
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Le mandant conduit le projet avec les prestations qui lui incombent par I'intermédiaire du directeur général et du directeur général des travaux en leur transférant les

taches, droits et obligations correspondants.

Le mandant prend au besoin les premiers contacts nécessaires et communique ses exigences.

Le mandant confirme généralement par écrit ou par signature que le contenu d’'un document ou qu’un résultat correspond a ses intentions, est complet et — dans la

mesure ou les données permettent d’en juger — techniguement correct.
Il n’endosse aucune responsabilité concernant les données de l'ingénieur qui ont servi de base au document ou au résultat.
En cas de besoin, il demande I'approbation de I'organe supérieur compétent.

Le mandant confirme uniquement I’exhaustivité du contenu, 'adéquation avec les prescriptions et permet ainsi que les résultats / documents puissent continuer
d’étre utilisés.
La responsabilité de I'exactitude technique continue d’incomber entierement a I'ingénieur.

Le mandant prend une décision au sujet d’'une proposition ou d’'une demande du directeur général ou du directeur général des travaux.
Le mandant définit des directives ou un déroulement que les participants au projet doivent impérativement suivre.

Le mandant définit la procédure et la coordonne avec les organes supérieurs ainsi qu’avec les offices et services spécialisés impliqués.
Il guide I'’équipe de projet dans cette procédure par I'intermédiaire du directeur général.

Le mandant apporte son savoir-faire, ses connaissances et son expérience, mais aussi si nécessaire les données dont il dispose.
Le mandant participe aux entretiens, aux négociations, etc.
La responsabilité de I'exactitude et de I’exhaustivité du résultat continue d'incomber entierement a I'ingénieur.

Le mandant contréle I'exactitude formelle et technique d’'un document ou d’un résultat, ainsi que son exhaustivité ; il ne s’agit pas d’'une approbation dans ce cas.

Le mandant communique a I'auteur les points a remanier ou a corriger selon lui.
Le mandant controle le respect par un document ou un résultat d’'un autre document ou résultat, ou des prescriptions qu’il a définies en la matiére.

Le mandant évalue approximativement si le résultat se situe dans le cadre attendu.
La responsabilité de I'exactitude et de I'exhaustivité continue d’'incomber entierement a I'ingénieur.

Le mandant reconnait I'existence d’'un document ou d’un résultat sans le contréler d’aucune maniére.

Le mandant évalue comme cohérente la justification ou la représentation de faits par I'ingénieur.
La responsabilité de I'exactitude et de I'exhaustivité continue d'incomber entierement a l'ingénieur.

Le mandant exécute une tache en utilisant ses propres ressources.
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2 PRESTATIONS GENERALES A FOURNIR DANS TOUTES LES PHASES PARTIELLES

Prestations générales du mandant

Prestations générales du planificateur spécialisé

- Conduire le projet
- Permettre la coordination du projet avec les autorités, les offices, etc.

- ContrOler et, le cas échéant, actualiser les taches et I'analyse des risques du point de vue du mandant
au début de chaque nouvelle phase partielle

- Déterminer la structure du projet (sous-projets, objets, etc.), les principes de I'organisation structurelle
et fonctionnelle, le financement et la structure des codts, ainsi que la documentation

- Choisir I'équipe de projet et décrire les droits, compétences et obligations des personnes impliquées

- Fixer les regles en ce qui concerne les flux et échanges d’informations ainsi que pour le traitement et
I'échange de données entre les participants au projet et les tiers

- Fixer les regles et la procédure en cas de modifications du projet

Prestations générales du directeur général

- Assurer la direction et la coordination techniques et administratives entre toutes les personnes impli-
quées, notamment la coordination technique des travaux et des résultats

- Etablir et actualiser I'analyse des risques et fixer les principaux criteres de qualité pour tous les élé-
ments du projet au début et a la fin de chaque phase patrtielle, ainsi que lorsque des risques sont sensi-
blement modifiés

- Controler que I'étude de projet s’effectue selon les buts fixés et répond aux critéres d’approbation, et
que la réalisation a lieu selon les régles reconnues de la construction ; surveiller en particulier la réali-
sation des objectifs du point de vue de la qualité, des colts et des délais, conduire les mesures néces-
saires en la matiere et proposer des mesures en cas d’écarts par rapport aux objectifs fixés

- Mettre en ceuvre les prescriptions relatives a I'organisation structurelle et fonctionnelle

- Conseiller le mandant pour tout type de questions

- Formuler des demandes au mandant / mettre a disposition les éléments requis pour la prise de déci-
sion et guider vers les décisions

2021.BVD.1827 / Dok.: 1949538

- Assurer I'organisation et la coordination, de méme que la conduite technique et administrative, des

spécialistes impliqgués dans son domaine spécialisé

- Assurer I'organisation, la surveillance et la gestion des prestations a fournir dans son domaine spé-

cialisé, y c. la coordination technique des travaux et des résultats

- Réaliser ses missions conformément aux régles de construction reconnues
- Se charger de I'assurance-qualité pour le projet dans son domaine spécialisé, a savoir de la surveil-

lance, la gestion et la documentation de la réalisation des objectifs en matiére de qualité, de colts et
de délais

- Assurer un contréle permanent et garantir, dans son domaine spécialisé, la conformité des résultats

avec les prescriptions, les exigences et les normes

- Mettre régulierement a jour ses résultats sur la base des comptes rendus de I'ingénieur de controle

et éventuellement de I'auditeur en cas d’audit de sécurité routiére (road safety audit)

- Conseiller le mandant et le directeur général
- Coordonner son travail avec celui du mandant et des services spécialisés communaux et cantonaux
- Formuler des demandes / préparer des bases de décision, et guider vers les décisions nécessaires a

la réalisation de ses travaux

- Etablir et actualiser 'analyse des risques ainsi que les principaux criteres de qualité au début et a la

fin de chaque phase partielle, ainsi que lorsque des risques sont sensiblement modifiés

- Présenter et justifier les écarts de colts dans son domaine spécialisé, sur la base des résultats de la

phase précédente / des décisions prises et des changements de situations

- Assurer le flux des informations, des documents et des données dans son domaine spécialisé

- Participer aux réunions dans son domaine spécialisé et établir les procés-verbaux correspondants

- Participer aux séances de coordination de la direction de projet et aux séances interdisciplinaires

- Archiver les documents de projet établis par ses soins et les éléments ayant servi a leur élaboration

Prestations générales du directeur des travaux
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- Assurer la communication avec le mandant et des tiers, dans la mesure ou la communication avec des

tiers n'est pas prise en charge par le mandant, et représenter ce dernier vis-a-vis des tiers dans le Laréalisation de prestations par le directeur des travaux débute a la phase 4, c’est-a-dire a I'appel

cadre des compétences définies d'offres.
- Assurer I'organisation, la surveillance et la gestion : La direction générale des travaux englobe les taches contractuelles, organisationnelles et administra-
> des marchés publics, en déterminant le type de procédure de soumission et en délimitant les taches tives, selon les régles reconnues de la construction, a savoir :

entre les différents mandataires - la représentation du maitre d’ouvrage ou du mandant vis-a-vis des entrepreneurs et fournisseurs ;

> de la comptabilité
> des avenants
de I'assurance-qualité du projet (PQM), y c. la définition des mesures de gestion de la qualité

- la direction, coordination et surveillance des travaux sur le chantier sur le plan de la qualité, des dé-
lais et des colts dans le cadre de ses compétences et de sa responsabilité.

> du flux des informations, documents et données techniques et administratifs La direction technique des travaux comprend la direction et la surveillance techniques des travaux
- Etablir des rapports périodiques sur 'avancement du projet, y c. notamment les prévisions du codt final sur le chantier. Elle fait partie de la direction des travaux et concentre ses controles durant la cons-
pour 'ensemble des éléments du projet durant les phases d’étude de projet et de réalisation truction sur des points essentiels, sans oublier les vérifications prévues dans le plan de contrdle /

d’assurance-qualité. Elle veille a ce que les éléments de bases nécessaires a I'évaluation soient dis-

- Présenter et justifier les écarts de codts, sur la base des résultats de la phase précédente / des déci- " " = A N A
ponibles et a ce que les planificateurs spécialisés effectuent le contréle du chantier.

sions prises et des changements de situation

- Participer aux séances avec le mandant, les personnes concernées et les tiers, et établir les proces-
verbaux correspondants si ces taches ne sont pas confiées ci-aprés a d’autres parties prenantes

- Rassembler et coordonner les données de base, les résultats et les décisions
- Archiver les documents de projet établis par ses soins ou collectés aupres des domaines spécialisés
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3 PHASE D’ETUDE DE PROJET — PRESTATIONS DE BASE, OBJECTIFS ET RESULTATS

31 Avant-projet

Bases : - Evaluation de la nécessité d’intervenir / cahier des charges du pro-

jet

- Etude de planification, de faisabilité ou préliminaire (cf. documents

de I'appel d’offres)

- Autres bases de I'étude de projet (cf. documents de I'appel d’offres)
- Eventuellement, résultat d’'une procédure de sélection pour la solu-

tion de principe

Domaines de Résultats / documents
prestations attendus

Prestations et décisions
du mandant

Objectif : - Parvenir & un consensus sur le(s) plan(s) de circulation, d’exploitation et d’aménagement

- Optimiser le projet du point de vue de l'utilité et de la rentabilité

- Faire correspondre les effets de I'avant-projet avec le standard de référence cantonal
- Effectuer les procédures de consultation et de participation, et documenter et évaluer leurs résultats dans

le rapport
- Sélectionner la variante a retenir

Prestations de base de I’ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spécifi-
quement

31.1 Organisation -Cahier des charges
actualisé

-Organigramme du projet
actualisé

-Organisation fonction-
nelle

-Concept de communica-
tion et de participation

-Approuver le cahier des charges
du projet

-Valider I'organisation structurelle
et fonctionnelle pour la phase
partielle

-Fixer le concept en matiére de
communication et de participation
et piloter sa mise en ceuvre
-Analyser les risques du projet et
fixer les critéres principaux de
qualité du point de vue du man-
dant

-Diriger la procédure de consulta-
tion et de participation

-Se procurer les crédits néces-
saires a I'étude de projet et con-
clure les contrats avec les autres
mandataires

-Examiner la nécessité d’effec-
tuer ou non une EIE

-Fournir une assistance au direc-
teur général dans les discussions
et les négociations avec les pro-
priétaires fonciers, les riverains,
les autorités et les propriétaires
de conduites

-Fournir une assistance au plani-
ficateur spécialisé dans les clarifi-
cations et les coordinations avec
les services spécialisés

Directeur général

-Poursuivre la rédaction du cahier des charges du projet (descriptif de la défini-
tion des taches), ou I'établir pour la premiére fois le cas échéant, conformé-

ment au guide Standards pour les routes cantonales
-Proposer les services spécialisés a impliquer

-Elaborer et mettre en ceuvre I'organisation structurelle et fonctionnelle, et pro-

poser notamment les modalités de tenue des séances

-Déterminer les reégles de traitement et d’échange des données et informations

entre les participants au projet

-Déterminer la procédure en cas de modifications du projet

-Planifier, coordonner et réaliser la procédure de consultation et de participa-
tion et procéder aux examens préalables pour les approbations et autorisa-

tions ultérieures

-Organiser et se charger de la communication des informations aux niveaux
concernés, des coordinations et des négociations avec les propriétaires fon-
ciers, les riverains, les autorités et les propriétaires de conduites, dans la me-

sure ou cela est nécessaire pour aboutir a une solution

Planificateur spécialisé

-Organiser et se charger des clarifications et coordinations nécessaires avec
les services spécialisés communaux et cantonaux a impliquer

Directeur général

2021.BVD.1827 / Dok.: 1949538
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Domaines de
prestations

Résultats / documents
attendus

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spécifi-
quement

31.2 Description et
représentation

visuelle

-Bases du projet actuali-
sées et complétées

-Conventions d’exploita-

Eléments de
base du projet

tion et bases de projet in-
terdisciplinaires et parti-
culiéres aux domaines
spécifiques

-Prises de position ou dé-
cisions écrites d’'autorités
dans le cadre de la con-
sultation

- Avant-projet

-Rapports préliminaire et
principal relatif a I'impact
sur 'environnement (ne
fait pas partie du mandat
de I'ingénieur)

Concepts du
projet

-Mettre a disposition des statis-
tigues en matiére d’accidents
ainsi que d’éventuelles données
de base en matiére de circulation,
telles que statistiques de trafic,
mesures de vitesse, etc.

-Fixer les exigences spéciales en
matiére de développement du-
rable, d’efficacité énergétique,
etc.

-Mandater des tiers pour se pro-
curer/établir les données, bases
et clarifications spéciales man-
quantes sur demande du direc-
teur général

Directeur général

- Rassembler, examiner et évaluer les bases et documents de projet dispo-
nibles, ainsi que les objectifs et prescriptions définis jusqu’a ce stade (notam-
ment en matiere de codts)

- Se procurer et rassembler des documents complémentaires, en particulier de
caractere juridique (lois et ordonnances déterminantes, normes de construc-
tion, inventaires, etc.), états des lieux, analyses de I'état existant :

- utilisation des installations de transport et indications sur la circulation

- topographie, terrain (géologie, géotechnique, hydrogéologie), concernant les

abords construits, les voies de communication et les acces, réseau de con-

duites, captages d’eau potable, aménagement de I'espace, climat, environne-

ment, dangers naturels, etc.

-Déterminer et demander toutes les données, bases, clarifications spécifiques
nécessaires et manquantes, et se procurer les offres requises

-Elaborer les prescriptions pour la convention d’exploitation interdisciplinaire

Planificateur spécialisé

-Examiner et évaluer les bases et documents de projet disponibles ainsi que
les objectifs et prescriptions définis jusqu’a ce stade, du point de vue des exi-
gences spécifigues a son domaine

-Compléter, ou le cas échéant établir une premiere fois, I'analyse des points
faibles conformément au guide Standards pour les routes cantonales

-Evaluer les besoins et déterminer les données et bases manquantes spéci-

fiques a son domaine — en particulier concernant I'état et I'intensité de I'utilisa-
tion de l'infrastructure routiére existante, y c. tous ses éléments et le terrain —,
ainsi que les clarifications spécifiques nécessaires, et demander a ce qu’elles

soient fournies

Directeur général

Planificateur spécialisé

- Mettre a jour et approuver la
convention d’objectifs en concer-
tation avec la commune

- Vérifier 'adéquation de la con-
vention d’utilisation interdiscipli-
naire avec la convention d’objec-
tifs

Directeur général

-Etablir les concepts spécifiques aux différentes taches, en particulier :

-Ebaucher la convention sur les objectifs entre le mandant et la commune, qui
servira de base a la convention d’exploitation interdisciplinaire entre le man-
dant et le mandataire

- Définir les normes de qualité de I'ouvrage et des installations de I'ouvrage /
de la route et des éléments qui s’y rattachent

- Définir les mesures pour limiter 'impact sur I'environnement en vue de res-
pecter les prescriptions légales et normatives durant la phase d’exploitation

-Ebaucher la convention d’exploitation interdisciplinaire en y intégrant les con-
cepts

Directeur général

Planificateur spécialisé

2021.BVD.1827 / Dok.: 1949538
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Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de base de I’ingénieur (mandataire) Prestations a convenir spécifi-
prestations attendus du mandant guement
Planificateur spécialisé
-Proposer les concepts relatifs a la circulation et a la géométrie, a I'exploitation
et a 'aménagement, en particulier le profil normal géométrique
-Fournir des indications quantitatives sur les performances escomptées de
I'exploitation
-Ebaucher la convention d’exploitation spécifique & son domaine
-Préparer la base du projet
Solutions -Approuver le ou les plan(s) de Directeur général Directeur général
possibles (c:i!rc:]I'a'Eon, geﬁflonanon et -Proposer le genre et le nombre des possibilités de solutions (variantes) -Réaliser-desréunions-dlinforma-
-Fi’e:draeg:oniaissance de la -Elaborer et présenter le concept nécessaire & la comparaison des variantes tion-et-de-participation
preuve de I'efficacité 1 et exami- -Compiler les solutions possibles et les évaluations des planificateurs spéciali- y o
ner si elle est plausible sés Planificateur spécialisé
-Confirmer la variante définitive -Compiler les propositions relatives a d’éventuelles adaptations des condi- -Etudierdes-procéduresspé-
pour I'avant-projet sur la base de tions-cadres ciales-erévaluation-et-d-apprécia-
la comparaison -Comparer et évaluer les solutions possibles, y c. réalisation de la preuve de tion-(analyses-de-valeur-utile;
I'efficacité 1 ete}
- Justifier le choix de la meilleure variante et la demande de poursuivre avec -Faire-réaliser-des-expertises-par
celle-ci, y c. le cas échéant justification des conditions-cadres a adapter des—speaahstes—dans—la—meswe
et-eesprestations-nefontpas
Planificateur spécialisé WH ex—géotechnigue,physigue
-Elaborer et présenter des solutions possibles dans le cadre défini, le cas des—eenstmeﬂens—teelﬂwqaes
échéant en prenant en compte les résultats du rapport d'impact sur I'environ- énergétiguestechnigue-des
nement, a savoir : transports)
évaluer et approfondir les résultats d’'une éventuelle étude et les principales ~Participer-auxréunions-dinfor-
conditions-cadres techniques du contexte et de I’environnement mation-et-departicipation

Avant-projet

élaborer les solutions possibles (plans de circulation, d’exploitation et d’amé-
nagement)

- ébaucher des variantes pour les structures porteuses des ouvrages d’art
prédimensionner toutes les parties de I'ouvrage et les ouvrages d’art

-Etablir le devis estimatif des codts (+/- 30 %) et présenter les données néces-
saires pour la comparaison de toutes les variantes

-Décrire / représenter I'efficacité / 'impact des différentes variantes sur le plan
des objectifs, des codts, des délais, de la sécurité et de I'environnement

-Examiner et évaluer les répercussions sur I'utilisation et I'exploitation ac-
tuelles

-Comparer les variantes : émettre un jugement et évaluer les variantes selon
le concept de comparaison, vérifier 'accessibilité de I'objectif (preuve de I'effi-
cacité 1) et justifier le choix de la variante & poursuivre

-Formuler des propositions pour d’éventuelles adaptations des conditions-
cadres

- Approuver les conventions
d’exploitation

Directeur général
-Finaliser la convention d’exploitation interdisciplinaire

-Rassembler les plans et rapports des différents domaines techniques et d’at-
tributions dans un dossier d’avant-projet

Directeur général

Etablirle-rapport préliminaire
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Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de base de I’ingénieur (mandataire) Prestations a convenir spécifi-
prestations attendus du mandant guement
Planificateur spécialisé déle-detOPCsiHescolitsala
-Finaliser la convention d’exploitation et élaborer la base du projet ’
-Harmoniser définitivement la solution retenue avec les exigences des ser- ) i
vices spécialisés cantonaux et communaux, c’est-a-dire :
- Approfondir le travail et présenter la solution retenue pour I'infrastructure rou-
tiere et 'ensemble de ses éléments conformément a I'article 1 de I'ordon- B o
nance sur les routes / pour toutes les composantes du projet, dans des plans Planificateur spécialisé
et comptes rendus (rapport technique selon modéle de 'OPC, représentation -Etabli-senrappertshéctaliséen
et degré de détail des plans selon SN 640 033 ss), en particulier : taptgu-élement-durapport-diim-
géométrie et dimensions principales de la route et de tous ses éléments, paetsurtenvironnement
adaptations aux constructions et installations existantes, ainsi que mesures
d’aménagement
gestion de la circulation, signalisation et marquage, équipements d’exploita-
tion et de sécurité (EES) et installations d’entretien, etc.
surfaces pour les installations de chantier, déroulement du chantier et procé-
dure de construction, concept en matiere de décharges et gestion de la circu-
lation pendant les travaux
mesures d’accompagnement nécessaires pour I'utilisation de I'environnement
immédiat du chantier pendant les travaux
mesures de protection de I'environnement / diverses mesures (compensa-
toires), découlant du rapport d'impact sur I'environnement
preuve de la faisabilité
- Etablir un plan de projet compréhensible pour les non-spécialistes avec le cas
échéant des esquisses et représentations spatiales des éléments, zones, etc.
importants, néanmoins sans indications techniques et sans lignes de cons-
truction (« plan d’aménagement »)
Décisions pré- -Prendre connais,sar'lce de, l'ac- Directeur général Directeur général
liminaires tuelle.preuye I(Iie I etfful:amtill et -Controler la preuve de I'efficacité 1 de la solution retenue et I'évaluation du -Se-concerteravecles-autorités
exa’mlner s_' elle est plausible planificateur spécialisé concernant 'adéquation ou non avec le standard can- délivrantles-auterisations-peur
-Décider si le standard cantonal tonal définirta-procédure
est atteint ou dépasse o - Rassembler les documents nécessaires a la consultation des autorités et a la
—Asprouver le rapport de partici- participation officielle Planificateur spécialisé
pglon o . ) - Rédiger le rapport de participation en évaluant les résultats de la consultation — Fournirune-assistance-dans
-Fixer les éléments qui consti- et de la participation ainsi que I'admissibilité pour le permis de construire, et Faccompagnementdes-autorités
tuent une commande supplémen- présenter les adaptations de projet pertinentes ainsi que les améliorations né- pourlesprocédures-de-décision
taire de la commune cessaires préliminaire
-Déterminer quels éléments constituent une commande supplémentaire de la
commune

-Déterminer et répertorier les autorisations et dérogations a coordonner et a
demander dans le cadre de la procédure d’établissement des plans de route
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Kanton Bern
Canton de Berne

Résultats / documents
attendus

Domaines de
prestations

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spécifi-
quement

Planificateur spécialisé

-Actualiser la preuve de I'efficacité 1 de la solution retenue, évaluer si le stan-
dard cantonal est respecté ou non, indiquer et justifier les écarts et leurs con-
séguences

-Préparer les documents nécessaires a la consultation des autorités et a la
participation publique

-Evaluer et représenter les résultats de la consultation et de la participation
ainsi que 'admissibilité pour le permis de construire, et présenter les adapta-
tions de projet pertinentes ainsi que les améliorations nécessaires

31.3 Colts / -Rapport sur les codts
financement d’'une précision de + 20 %
-Lecas éché?”t : caleul - Définir le plan comptable / la Directeur général Directeur général
de rentabilité ] structure pour I'estimation des - Vérifier et harmoniser les estimations de co(ts des planificateurs spécialisés, —Fourni-une-assistance-pourré-
-Le cas échéant : chiffres- colts compiler ces informations dans un rapport sur les codts d’une précision de soudretesproblémes-de-finance-
clés -Prendre connaissance de I'esti- +20 % rment
mation des codts / du rapport sur _Etablirles-caleuls-de-rentabilité
les coQts o Planificateur spécialisé ~-bBéterminertes—ehiffres-clés
;jﬁtgggrnlcaengtve de la possibilité -I_De'_zte’rrqiner Ie_s co(ts a prévoir (précision de + 20 %) dans son domaine spé-
cialise, a savoir : Planificateur spécialisé
-colts de construction de l'infrastructure routiére, y c. tous les éléments et ~Caleuler-les-codtsprobables
toutes les adaptations de constructions et installations existantes / colts de dexploitation-et-d entretien
construction des éléments du projet relevant de sa spécialité = ; ;
-codts de 'ensemble des mesures temporaires durant le chantier caleuls-derentabilité
-colts des mesures de protection de 'environnement / mesures (de compensa- . péterminertes-codis-de-cycle-de
tion) découlant du rapport d'impact sur I’'environnement vie
-codts d’acquisition de terrain et d'indemnisation, honoraires et autres co(ts se-
lon le plan comptable du projet
-codts des risques (sur la base de I'analyse des risques)
-classement des codts en catégories : nouvelle construction / aménagement /
conservation de la substance, d’une part, et a la charge du canton / de la com-
mune (commande supplémentaire) / de tiers, d’autre part
314 Délais -Calendrier du déroule-

ment et des délais axé
sur la prise de décision
pour la phase partielle
-Programme de réalisation
général adéquat

2021.BVD.1827 / Dok.: 1949538

- Définir les conditions générales
(dates-clés, jalons) pour le calen-
drier

-Prendre connaissance du calen-
drier de déroulement et des dé-
lais

-Prendre connaissance du pro-
gramme de réalisation

Directeur général

-Elaborer, pour la phase partielle et pour I'ensemble du projet, un calendrier
général du déroulement et des délais axé sur la prise de décision

-Etablir un programme de réalisation général adéquat, de I'avant-projet jusqu’a
la mise en service, pour 'ensemble du projet

Planificateur spécialisé
-Elaborer, pour la phase partielle et pour son domaine spécialisé, un calen-
drier général du déroulement et des délais axé sur la prise de décision

Directeur général

Planificateur spécialisé
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Kanton Bern
Canton de Berne

Domaines de Résultats / documents
prestations attendus

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spécifi-
quement

- Etablir un programme de réalisation général adéquat, de I'avant-projet jusqu’a

la mise en service, pour son domaine spécialisé

315 Documentation -Dossier d’avant-projet, y
et achévement c. rapport sur les colts
-Décision sur la suite de la
procédure

-Valider I'avant-projet pour la
phase partielle suivante / décider
de la suite de la procédure

Directeur général

-Rassembler les documents nécessaires a la consultation et & la participation
-Rassembler les données de base, les résultats et les décisions dans le dos-

sier d’avant-projet

Planificateur spécialisé

- Etablir le dossier d’avant-projet pour son domaine spécialisé

Directeur général

Planificateur spécialisé
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10/38



Kanton Bern
Canton de Berne

3 PHASE D’ETUDE DE PROJET — PRESTATIONS DE BASE, OBJECTIFS ET RESULTATS

32 Projet de 'ouvrage

Bases : - Avant-projet

- Résultats des procédures de consultation et de participation
- Décisions préliminaires des autorités

Résultats / documents
attendus

Domaines de
prestations

Prestations et décisions
du mandant

Objectif : - Optimiser le projet et les colts et garantir qu'ils répondent aux criteres d’approbation (projet adapté)
- Fournir la preuve de I'efficacité
- S’entendre avec lacommune au sujet des éventuelles commandes supplémentaires
- Définir les délais pour I'appel d’offres et la réalisation

- Disposer d’un projet défini et prét a étre réalisé : tous les documents pour I'appel d’offres relatif aux tra-

vaux d’exécution doivent étre disponibles

Prestations a convenir spéci-
fiqguement

Prestations de base de I’ingénieur (mandataire)

-Cahier des charges du
projet actualisé

-Manuel de projet avec
notamment I'organisa-
tion structurelle et fonc-
tionnelle

-Concept de communica-
tion et de participation
actualisé

32.1 Organisation

-Approuver le cahier des
charges

-Valider le manuel de projet*
-Contrdler et compléter le con-
cept de communication et de
participation et diriger sa mise
en ceuvre

Directeur général
-Participer au travail de rela-
tions publiques

Directeur général

-Controler et actualiser le cahier des charges conformément au guide Stan-
dards pour les routes cantonales

- Approfondir, actualiser et compléter le manuel de projet dans la mesure ou
ce travail est défini comme prestation a fournir au point. 31.1 ; sinon, ras-
sembler les documents requis disponibles et établir les documents man- —Participer-a-des-séances—en

guants (en particulier en ce qui concerne I'organisation structurelle et fonc- . -
tionnelle), puis les ajouter au manuel de projet* conformément a la liste de -

contrdle relative au contenu du manuel de projet

Planificateur spécialisé

- Participer au travail de rela-
tions publiques

figues-dansle-cadre-du-POM

Planificateur spécialisé

-Organiser et effectuer les clarifications et coordinations nécessaires avec
les services spécialisés communaux et cantonaux a impliquer

*Dans le cas de projets d'un co(t global inférieur a CHF 10 millions, le direc-
teur général n'a pas l'obligation de rassembler, dans un manuel de projet,
les documents complets conformément a la liste de contréle. Pour cette ca-
tégorie de projets, il doit toutefois établir / actualiser et compléter les docu-
ments nécessaires a la conduite et a la gestion du projet, en particulier I'or-
ganisation structurelle et fonctionnelle. Cela vaut pour le domaine de presta-
tions Organisation dans toutes les phases partielles ci-aprés de I'étude de
projet.

Pour simplifier, on utilisera uniquement le terme « manuel de projet » dans
la suite de ce document.

-Résultats des relevés /
investigations supplé-

32.2 Description et
représentation

visuelle mentaires
Bases du pro- -Bases du projet actuali-
jet sées et complétes

2021.BVD.1827 / Dok.: 1949538

- Attribuer des mandats a des
tiers pour I'acquisition/I’élabora-
tion de données de base man-
guantes ou, éventuellement,
pour I'actualisation des données

Directeur général Directeur général
- Controler, vérifier et actualiser les données de base du projet et les docu- -
ments existants, les exigences et les objectifs au niveau du projet d’en-

semble Planificateur spécialisé
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Kanton Bern

Canton de Berne

Domaines de
prestations

Résultats / documents
attendus

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

Variantes
d’exécution et
évaluation

2021.BVD.1827 / Dok.: 1949538

-Projet de I'ouvrage avec
convention(s) d’exploita-
tion, base du projet,
concepts, plans, des-
criptions, représenta-
tions, modeles, preuves

de base existantes, pour des in-
vestigations ou des inventaires,
sur demande du directeur géné-
ral

- Approuver les conventions
d’exploitation

-Organiser ou demander les compléments nécessaires aux bases pour at-
teindre I'objectif de la phase, tels que des relevés de terrain détaillés, des
clarifications spécifiques, des analyses de I'état existant, des inventaires,
etc. et se procurer les offres requises (apres I'achévement de la phase par-
tielle, les données de base doivent étre complétes et produites dans la qua-

lité requise)

- Clarifier et représenter les conditions-cadres pour le déroulement des tra-
vauy, les installations de chantier, I'approvisionnement et I'évacuation du
chantier, les flux de matériaux et les décharges ainsi que pour la gestion de

la circulation pendant les travaux

Etablir les bases de décision pour cette phase
-Actualiser la convention d’exploitation interdisciplinaire

- Clarifier définitivement les autorisations et dérogations a coordonner et a de-
mander dans le cadre de la procédure d’établissement des plans de route

Planificateur spécialisé

- Controler et vérifier les données de base du projet et les documents exis-
tants, les exigences et les objectifs par rapport a tous les impératifs relevant

de son domaine spécialisé

-Compléter et actualiser ses propres données de base

- Actualiser les inventaires et les analyses de I’état existant, pour autant que
celareleve de son domaine de travail et que ces éléments soient néces-
saires pour atteindre |'objectif de la phase

-Evaluer le volume et le degré de détail des données de base et demander
les compléments aux bases spécifiques a son domaine qui sont nécessaires
pour atteindre I'objectif de la phase, tels que des relevés de terrain détaillés,
des clarifications spécifiques, des analyses de I’état existant, des inven-
taires, etc., en particulier également en ce qui concerne le sol (géologie,

géotechnique, hydrogéologie)

-Fournir une assistance afin de clarifier et de représenter les conditions-
cadres pour le déroulement des travaux, les installations de chantier, I'ap-
provisionnement et I’évacuation du chantier, les flux de matériaux et les dé-
charges ainsi que pour la gestion de la circulation pendant les travaux

-Actualiser la/les convention(s) d’exploitation et les données de base du pro-

jet spécifiques a son domaine

-Réaliser des inventaires et des
analyses de I'état existant

-Evaluer les aspects formels,
fonctionnels et qualitatifs des
variantes d’exécution proposées
selon leur adéquation avec la
convention d’exploitation

- Fixer les variantes d’exécution
a poursuivre pour le projet de
I'ouvrage

Directeur général

-Evaluer les variantes d’exécution élaborées et proposées par le planificateur
spécialisé, et les lui retourner le cas échéant pour qu’il les remanie

-Demander l'autorisation pour poursuivre les variantes d’exécution retenues,
avec justification en cas d’écart par rapport a I'avant-projet

Planificateur spécialisé

-Mettre & jour 'avant-projet une fois que le mandant a pris les décisions cor-

respondantes

Directeur général

-Organiser des séances visant
a la prise de décisions

Planificateur spécialisé

Réaliser-des .uesltgat ons-ex
lotes)
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Kanton Bern

Canton de Berne

Domaines de
prestations

Résultats / documents
attendus

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

Projet
de I’ouvrage

-Concrétiser I'avant-projet en approfondissant les variantes d’exécution pour
tous les éléments du projet relevant de son domaine, y c. en ce qui con-
cerne le déroulement des travaux, la procédure de construction et la gestion

de la circulation durant le chantier

-Elaborer les concepts correspondants relatifs a la gestion des travaux et des

matériaux

- Effectuer les calculs et les dimensionnements sommaires pour l'infrastruc-
ture routiére, y c. tous ses éléments selon l'article 1 de 'ordonnance sur les
routes / pour les éléments du projet relevant de son domaine spécialisé,
ainsi que pour les mesures de protection de I'environnement et de compen-
sation, sur la base des variantes d’exécution retenues, dans la mesure ou
certaines parties ou mesures ne sont pas traitées par d’autres planificateurs
spécialisés ou spécialistes dans le cadre de mandats séparés

-Fixer les dimensions principales en fournissant, a son niveau, tous les justifi-
catifs nécessaires a cette fin en ce qui concerne la performance, la sécurité,
la sécurité structurale, I'aptitude au service et la durabilité

- Apprécier et évaluer les variantes d’exécution possibles, et proposer la solu-
tion a choisir pour tous les éléments du projet relevant de son domaine, en

justifiant ce choix

-Mettre a jour les solutions une fois que le mandant a pris les décisions cor-

respondantes

-Justifier les éventuelles différences par rapport a I'avant-projet dans son do-

maine

-Etablironrappertdiimpact sor

-Fournir une assistance lors des
négociations et des coordina-
tions

-Prendre connaissance de la
preuve de 'efficacité 2 et exami-
ner si elle est plausible

-Décider si le standard cantonal
est atteint ou dépassé

-Fixer, le cas échéant, les élé-
ments qui constituent une com-
mande supplémentaire de la
commune

-Prendre connaissance du dé-
roulement proposé du chantier,
des procédures de construction,
des installations de chantier et
des modalités d’approvisionne-
ment et d’évacuation du chan-
tier

Directeur général

-S’assurer que dans tous les domaines spécialisés, les prescriptions de
'OPC en ce qui concerne la précision des détails et la forme de représenta-
tion du projet de I'ouvrage sont respectées, de méme que les exigences de

forme

-Mener les négociations et trouver les accords avec les propriétaires fon-
ciers, les riverains et les autorités, dans la mesure ou ceux-ci sont néces-
saires pour la solution technique et d’'aménagement, pour les mesures tem-
poraires durant les travaux et pour I'acquisition temporaire et définitive de

terrain pour le projet

-Controler la preuve de I'efficacité 2 pour le projet de 'ouvrage et I'évaluation
du planificateur spécialisé au sujet du respect du standard cantonal

Planificateur spécialisé

-Evaluer les éléments de bases supplémentaires, nouveaux et actualisés

- Etablir le modéle numérique de terrain / établir le relevé des profils requis en
planimétrie et en altimétrie, dans la mesure ou ils sont nécessaires au traite-
ment et a la représentation du projet de I'ouvrage, a I'avant-métré pour I'éta-
blissement du devis ainsi qu’aux documents de soumission des travaux de

construction

- Elaborer tous les plans, plans détaillés, justifications et rapports nécessaires
pour la variante définitive du projet de I'ouvrage, optimisée d’un point de vue

Directeur général
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Kanton Bern

Canton de Berne

Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de base de I'ingénieur (mandataire) Prestations a convenir spéci-
prestations attendus du mandant fiquement
-Evaluer si le projet répond aux économique et technique, en tant que bases pour I'autorisation et dans la - Elaberer-desreprésentations
critéres d’approbation du permis mesure ou ils sont nécessaires a I'appel d’offres (rapport technique selon visteles-et-des-plans-daména-
modele de I'OPC, présentation et étendue/contenu des plans selon SN 640 gement

033 ss), en particulier :

- procéder a la vérification finale et, le cas échéant, actualiser la/les conven-

tion(s) d’exploitation spécifique(s) a son domaine et les données de base du
projet

- élaborer le concept d’entretien de I'ouvrage

effectuer I'étude de projet et les dimensionnements définitifs pour l'infras-
tructure routiére, y c. tous ses éléments selon l'article 1 de I'ordonnance sur
les routes / pour les éléments du projet relevant de son domaine spécialisé,
ainsi que pour les mesures de protection de I'environnement et de compen-
sation, sur la base des variantes d’exécution retenues, dans la mesure ou
certaines parties ou mesures ne sont pas traitées par d’autres planificateurs
spécialisés ou spécialistes dans le cadre de mandats séparés

- harmoniser tous les éléments et détails de la construction avec le concept

global et les exigences de I'entretien courant ; procéder a I'étude de va-
riantes nécessaire a cet effet

- expliquer et décrire le choix des matériaux de construction et des produits

- développer et fixer le déroulement et la procédure des travaux, I'infrastruc-
ture et la logistique de chantier, y c. le concept en matiére de décharges,
avec notamment les éléments suivants :
technique de construction optimisée du point de vue de la rentabilité et du
respect des prescriptions et des conditions-cadres, et déroulement du chan-
tier optimisé
concept en matiere de gestion, d’entreposage et de recyclage des maté-
riaux d’excavation et des autres matériaux de construction du chantier
terrain a batir et installations du chantier (situation et surface nécessaire), y
c. surface utilisée (p. ex. pour les matériaux de construction, les surfaces
d’entreposage temporaires, les chemins, I'acces au chantier, etc.)
approvisionnement et évacuation du chantier
gestion de la circulation durant les différentes phases de travaux

- effectuer I'étude de projet définitive concernant les équipements ou installa-
tions d’exploitation, de sécurité, d’entretien et de surveillance, dans la me-
sure ol ce mandat n'incombe pas a un autre planificateur spécialisé

- apporter la preuve définitive de la sécurité, de la performance, de la sécurité
structurale, de I'aptitude au service et de la durabilité des éléments du projet

- fixer et représenter le marquage et la signalisation de I'infrastructure rou-
tiere

- présenter les mesures d’accompagnement pour I'exploitation de I'environ-
nement immédiat durant les travaux

- établir des plans de projet compréhensibles pour les non-spécialistes avec
le cas échéant des esquisses et représentations spatiales des éléments,
zones, etc. importants, néanmoins sans indications techniques et sans
lignes de construction (« plan d’aménagement »)

- établir le plan d’entretien

2021.BVD.1827 / Dok.: 1949538
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Kanton Bern
Canton de Berne

Résultats / documents
attendus

Domaines de
prestations

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

-Etablir la preuve de I'efficacité 2 et évaluer si le standard cantonal est res-
pecté ou non, indiquer et justifier les écarts et leurs conséquences

-Déterminer quels éléments constituent des commandes supplémentaires de
lacommune

32.3 Colts / -Devis d’une précision
financement de
=t o - Définir le plan comptable / la Directeur général Directeur général
'Iag ?:ﬁtggi}riteggtt’ fh‘e;:c?f;s_ structure du devi§ -Proposer la structure et le degré de précision du devis, sur la base du plan —Fournir-une-assistance-pot-+é-
clés -Ifourn{r une assstanf:e p9ur la comptable du mandant soudre-tes-problemesde finan
détermination des colts d'ex- -Compiler et compléter les devis partiels des différents planificateurs spéciali- cement
ploitation et d’entretien sés pour obtenir un devis d’une précision de + 10 % ~Etablirles-caleuls-derentabilité
-Erendre connaissance du de- - Vérifier et décrire la plausibilité du devis sur la base de données empiriques eteschitfres-elés
vis - Etablir un devis détaillé et prét a étre transmis
-Etablir & son niveau la preuve du respect des prescriptions en termes de Planificateur spécialisé
codts (design to cost), y c. justification des écarts et, le cas échéant, dé- -Déterminerles-cobits-dexploi-
monstration du potentiel d’économies tation-et-d-entretien
Planificateur spécialisé -Effectuer des-caleuls-de renta-
-Etablir le devis, y c. les colts des risques dans son domaine conformément bitite
aux prescriptions de 'OPC, yc. : -Réaliser-des-meodifications-de
détermination et justification des codts a la charge de tiers, p. ex. de la com- prejet-peurreduire-les-cobits
mune (clé de répartition, commandes supplémentaires), des propriétaires -Déterminerles-colts-decycle
d’ouvrages, etc. de-vie
indication des différentes indemnisations > CHF 50 000
répartition des colts entre les catégories nouvelle construction / parts
d’aménagement / parts de conservation de la substance
-Dans une description détaillée des travaux et livraisons prévus, indiquer les
matériaux de construction choisis ; le cas échéant, se concerter a ce sujet
avec les entrepreneurs et les fournisseurs
- Etablir le devis détaillé et prét a étre remis pour son domaine spécialisé
-Précision du devis : £ 10 %
-Etablir a son niveau la preuve du respect des prescriptions en termes de
codts (design to cost), y c. justification des écarts et, le cas échéant, dé-
monstration du potentiel d’économies dans son domaine spécialisé
32.4 Délais -Calendrier du déroule-

ment et des délais axé
sur la prise de décision
pour la phase partielle

-Programme de réalisa-
tion avec division en
lots, étapes, délais de
procédure et d’acquisi-
tion

-Poser les conditions-cadres
(dates-clés, phases) pour le ca-
lendrier

-Prendre connaissance du ca-
lendrier des travaux et des dé-
lais

-Approuver le programme de
réalisation

Directeur général

-Etablir le calendrier des travaux et des délais pour la phase partielle et pour
'ensemble du projet

-Etablir le programme de réalisation, du projet de I'ouvrage a la mise en ser-
vice, pour 'ensemble du projet

Directeur général

Planificateur spécialisé
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Kanton Bern
Canton de Berne

Résultats / documents
attendus

Domaines de
prestations

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

Planificateur spécialisé

- Etablir le calendrier des travaux et des délais pour la phase partielle et pour
son domaine spécialisé

- Etablir le programme de réalisation, du projet de I'ouvrage a la mise en ser-
vice, pour son domaine spécialisé et en précisant la division en lots, les
étapes, ainsi que les délais de procédure et d’acquisition

32.5 Documentation -Dossier du projet de
et achevement l'ouvrage, y c. devis
-Décision sur la suite de
la procédure

-Valider le projet de I'ouvrage
pour la phase partielle suivante
/ décider de la suite de la procé-
dure

Directeur général

-Rassembler les données de base, les résultats et les décisions ainsi que le
dossier du projet de I'ouvrage pour 'ensemble du projet

Planificateur spécialisé
-Rassembler le dossier du projet de I'ouvrage pour son domaine spécialisé

Directeur général

Planificateur spécialisé
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Kanton Bern
Canton de Berne

3 PHASE D’ETUDE DE PROJET — PRESTATIONS DE BASE, OBJECTIFS ET RESULTATS

33 Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise al’enquéte

Bases : - Projet de 'ouvrage

- Devis

- Le cas échéant, rapport d’'impact sur I'environnement

Résultats / documents
attendus

Domaines de
prestations

Prestations et décisions
du mandant

Objectifs : - Faire approuver / autoriser le plan de route et les autres demandes
- Actualiser les codts et les délais ; disposer des données de base pour la demande de crédit de construc-

tion

- Disposer d’'un projet prét pour la mise au concours des travaux de construction (pas de remaniements

nécessaires)

Prestations de base de I’ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

33.1 Organisation -Cahier des charges du
projet actualisé

-Manuel de projet, avec
notamment I'organisa-
tion structurelle et fonc-
tionnelle

-Concept de communica-
tion et de participation
actualisé

-Approuver le cahier des
charges

-Valider le manuel de projet
-Fixer le concept en matiére de
communication et de participa-
tion et piloter sa mise en ceuvre
-Conduire la procédure de mise
a l'enquéte et d’autorisation

- Etablir la décision directrice et
publier le dépdt

Directeur général
- Vérifier et actualiser le cahier des charges
-Actualiser le manuel de projet

-Proposer des adaptations du concept de communication et de participation
- Clarifier le contenu et I'ampleur de tous les documents nécessaires aux per-

mis et aux demandes d’autorisation

-Organiser et réaliser 'ensemble de la procédure d’octroi du permis de cons-

truire

-Organiser et établir un proces-verbal des pourparlers de conciliation avec

les offices et les services spécialisés

Planificateur spécialisé

Directeur général

-Participerau-travail-de-rela-

-Dossier de mise a I'en-
guéte avec plans et do-
cuments s’y rapportant

-Documents de de-
mande pour les autres
autorisations et conces-
sions requises, ainsi
gue pour les expropria-
tions

- Profilage, gabarits, pi-
guetage sur le terrain

-Projet de 'ouvrage
adapté aux exigences et
aux conditions décou-
lant de la procédure
d’autorisation

33.2 Description et
représentation
visuelle

Plan de route

- Controler I'exhaustivité et
I'exactitude formelle du dossier
de plan de route

- Valider le plan de route en vue
de la consultation des offices et
du dépét public

Directeur général
-Garantir 'exhaustivité et I'exactitude du pr

ojet (sur le fond et sur la forme)

Directeur général
.
“arliciper auxpourpaniers de

Planificateur spécialisé
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Kanton Bern

Canton de Berne

Domaines de
prestations

Prestations et décisions
du mandant

Résultats / documents
attendus

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

Demandes en
vue d’autorisa-
tion spéciales,
de conces-
sions et d’ac-
quisitions de
terrain

Mise a jour du
projet de
’louvrage

- Vérifier que les demandes sont
complétes et sans erreurs for-
melles et les valider pour la con-
sultation des offices et la mise a
I'enquéte / I'approbation

-Rassembler et compléter les documents pour les autres demandes

- Etablir les documents nécessaires spécifiques a son domaine spécialisé

Directeur général

Planificateur spécialisé

pour les autres demandes

Directeur général
. .

- Fixer les besoins
d’adaptation sur demande du di-
recteur général

-Compiler les charges et les conditions découlant des rapports officiels et

-Déterminer les besoins d’adaptation du projet et des documents a ces
charges et conditions, pour chaque domaine spécialisé, et demander les

- Etablir les justifications complétes nécessaires dans la perspective des
pourparlers de négociation si certaines charges et conditions ne peuvent

Directeur général

techniques

autorisations correspondantes

pas étre mises en ceuvre.

Planificateur spécialisé

Planificateur spécialisé
A ; ,
- j
aux exigences deécotHa t’de &
P s'eedh &-de dema el_e d auto
S.E“.E,EE“ SOR-Gomaihe-spe

33.3 Colts /
financement

-Répercussions finan-
ciéres de la procédure

de

demande d’autorisation
-Devis rectifié et actua-

lisé d’'une précision de

+10 %

- Prendre connaissance du de-
vis rectifié et actualisé

Directeur général

-Adapter les calculs de codts, pour 'ensemble du projet, sur la base des
charges et conditions découlant de la procédure de demande d’autorisation,
et compiler les devis partiels des planificateurs spécialisés pour établir un

devis global d’'une précision de + 10 %

-S’assurer que le devis a été correctement actualisé en fonction du renché-

rissement cumulé (renchérissement mesuré par I'indice)

Directeur général

Planificateur spécialisé
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Kanton Bern

Canton de Berne

Domaines de
prestations

Résultats / documents
attendus

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

Planificateur spécialisé

-Examiner et documenter les charges et les conditions du point de vue de
leurs répercussions sur les colts pour son domaine spécialisé

-Pour son domaine spécialisé, adapter les calculs de colts en fonction des
charges et des conditions découlant de la procédure de demande d’autori-
sation, en respectant un degré de précision de £ 10 %

-Actualiser le devis sur la base du renchérissement cumulé (renchérissement

mesuré par l'indice) pour la demande de crédit (intervalle entre niveau des
prix du devis et soumission du crédit < 6 mois)

33.4 Délais

-Répercussions de la
procédure de demande
d’autorisation en termes
de délais

-Programme de réalisa-
tion mis a jour

-Poser les conditions-cadres
(dates-clés, phases) pour le ca-
lendrier

-Prendre connaissance du ca-
lendrier

Directeur général

- Etablir le calendrier des travaux et des délais pour la phase partielle et pour
'ensemble du projet

- Adapter la planification aux résultats, en particulier aux charges et aux con-
ditions découlant de la procédure de demande d’autorisation

Planificateur spécialisé

-Etablir le calendrier des travaux et des délais pour la phase partielle, pour
son domaine spécialisé

-Pour son domaine spécialisé, adapter la planification aux résultats, en parti-
culier aux charges et aux conditions découlant de la procédure de demande
d’autorisation

Directeur général

Planificateur spécialisé

33.5 Documentation
et achevement

-Documentation de pro-
jet pour la demande de
crédit

- Projet bénéficiant d’une
autorisation exécutoire

-Décision sur la suite de
la procédure

- Valider le plan de
route et les autres documents
approuvés pour la phase par-
tielle suivante / décider de la
suite de la procédure

- Décider de I'étendue
des controles spécialisés

Directeur général

-Rassembler les données de base, les résultats et les décisions, en particu-
lier les charges et les conditions pour I'appel d’offres et la réalisation, ainsi
gue les dossiers approuvés

-Proposer des contréles spécialisés supplémentaires pour la réalisation tels
gu’un suivi environnemental (cf. également norme SN 640 610), etc.

Planificateur spécialisé
-Rassembler les dossiers approuvés de son domaine spécialisé

Directeur général

Planificateur spécialisé
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Kanton Bern
Canton de Berne

4 PHASE D’APPEL D’OFFRES — PRESTATIONS DE BASE, OBJECTIFS ET RESULTATS

41 Appel d’offres, comparaison des offres, demande d’adjudication

Bases : - Projet de I'ouvrage et plans détaillés
- Rapports officiels et techniques
- Plan de route approuvé et autres autorisations

Objectif :

- Disposer d’adjudications n’ayant pas fait I'objet de recours grace a des documents d’appel d’offres de

qualité et complets
- Disposer d’un plan de contréle pour I'exécution
- Disposer de contrats conclus pour I'exécution

Domaines de Résultats / documents
prestations attendus

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I’ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiqguement

41.1 Organisation -Cahier des charges et
manuel de projet actua-
lisés

-Planification des étapes,
division en lots, délimi-
tation des travaux

-Concept de soumission

-Mise en ceuvre du con-
cept de soumission or-
ganisée

- Listes des entrepre-
neurs

-Publication de 'ap-
pel/des appels d’offres
et de I'adjudication/des
adjudications

-Approuver le cahier des
charges

-Valider le manuel de projet
-Sile directeur général en fait la
demande, mettre a disposition
ses prescriptions et modeéles
pour les documents d’appels
d’offres, dans la mesure ou
ceux-ci ne sont pas disponibles
en ligne

-Fixer les prescriptions concer-
nant les ouvrages provisoires, la
planification par étapes, la cons-
titution de lots

- Approuver la planification par
étapes, la division en lots et la
délimitation des travaux
-Approuver le concept de sou-
mission

-Publier les appels d’offres
-Fixer la liste des entrepreneurs
et fournisseurs a convier lors
des procédures sur invitation ou
de gré agré

-Réaliser le travail de relations
publiques

Directeur général
-Contrdler et actualiser le cahier des charges
-Actualiser le manuel de projet

-Proposer et justifier la planification des étapes, la constitution des lots et la

délimitation des travaux de construction

-Conduire, organiser et coordonner I'ensemble des travaux jusqu’a I'achéve-
ment de la phase, en respectant la Iégislation cantonale sur les marchés pu-
blics et la directive sur 'examen et I'évaluation des offres

-Elaborer et proposer la procédure d’appel d’offres, d’évaluation et d’adjudi-
cation, ainsi que les mesures organisationnelles nécessaires (concept de
soumission) et le calendrier des travaux et des délais requis conformément

au point 41.4, notamment :

proposer les critéres d’aptitude et d’adjudication ainsi que leur pondération
pour chaque procédure, de méme que les exigences correspondantes a

remplir
préparer les éventuelles publications nécessaires

-Proposer une liste des entrepreneurs et fournisseurs a convier lors des pro-

cédures sur invitation ou de gré a gré

Directeur général des travaux

-Conseiller le directeur général dans le cadre de I'organisation de la procé-

dure de soumission

Planificateur spécialisé

-Participer a I'élaboration du concept de soumission

Directeur général

-Mettre-en-place-un-systéme

comptable-de-contréle-des-en-
) .

Directeur général des travaux

Planificateur spécialisé

41.2 Description et  -Documents d’appel
représentation  d'offres

visuelle -Réception des offres
Documentation

d’appel Pour chaque procé-
d’offres et réa-  dure:

lisation des -Procés-verbal de com-

soumissions paraison des offres et

-Fixer les directives pour les
contrats de maintenance et
d’entretien

- Vérifier par échantillonnage
que les documents d’appel

Directeur général

- Définir les prescriptions spécifiques au projet pour les documents d’appel
d’offres, dans la mesure ou celles-ci ne sont pas contenues dans les pres-

criptions générales du mandant

Directeur général

Directeur général des travaux
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Kanton Bern
Canton de Berne

Résultats / documents
attendus

Domaines de
prestations

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

proposition d’'adjudica-
tion

-Examens de solvabilité

- Notification de I'adjudi-
cation

- Contrats d’entreprise et
de livraison signés et
rectifiés

Comparaison
des offres

d’offres sont complets et cor-
rects au niveau formel (hors
liste des prestations, plans et
description de I'ouvrage)
-Valider les documents d’appel
d’offres en vue de I'envoi

- Vérifier que les documents d’appel d’offres sont complets et corrects au ni-
veau formel et contréler la qualité de leur contenu

-Rassembler les documents d’appel d’offres pour 'ensemble du projet, de-
mander leur validation en vue de I’'envoi et organiser ce dernier (par voie
électronique via SIMAP ou sous forme papier)

-Organiser et réaliser des visites de I'emplacement du chantier ainsi que des
manifestations d’information a I'intention des soumissionnaires

Directeur général des travaux
-Conseiller le directeur général pour les questions relatives au contenu des
documents d’appel d’offres

Directeur des travaux
-Conseiller le planificateur spécialisé lors de I'élaboration des documents
d’appel d’offres, pour toutes les questions liées a I'exécution des travaux
-Contrdler le document B, Dispositions particulieres

Planificateur spécialisé

- Vérifier et définir les conditions-cadres déterminantes pour les appels
d’offres, en particulier en ce qui concerne les aménagements de chantier,
I'approvisionnement et I’évacuation du chantier, les mesures permettant de
garantir I'exploitation de I'environnement immédiat et la gestion du trafic du-
rant les travaux

-Compléter définitivement, en y apportant le cas échéant les détails man-
guants, tous les documents relatifs au projet de I'ouvrage qui font partie de
la documentation d’appel d’offres

Pour chaque procédure :

-Formuler les dispositions d’exécution générales et particulieres, y c. descrip-

tion des directives et prescriptions pour le chantier et des exigences envi-
ronnementales durant les travaux

-Rassembler et représenter visuellement les données sur les infrastructures
de tiers (p. ex. plans de conduites de réseaux) ainsi que sur le sous-sol / le
terrain a batir dans le secteur concerné par le chantier

-Etablir le plan de vérification et de contrdle ainsi que le plan de controle de
qualité pour I'exécution

-Etablir les listes de prestations complétes avec prédimensionnements, en
accord avec les dispositions de l'art. 8 de la norme SIA 118

-Rassembler les documents d’appel d’offres pour son domaine spécialisé

Planificateur spécialisé
. )

-Etablir les procés-verbaux de
I'ouverture des offres

-Décider quelles variantes d’en-
trepreneurs seront évaluées

Directeur général
Pour chaque procédure :

-Examiner la plausibilité de la proposition relative aux variantes d’entrepre-
neurs et soumettre une demande correspondante

Directeur général
-Procéderaux-examens-desol-

Directeur général des travaux
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Kanton Bern

Canton de Berne

Domaines de
prestations

Résultats / documents
attendus

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

Etablissement
du contrat

2021.BVD.1827 / Dok.: 1949538

-Examiner si la comparaison
des offres et la proposition d’ad-
judication est plausible
-Soumettre les demandes d’ad-
judication aux organes compé-
tents

-Décider des adjudications et
publier celles-ci si nécessaire

-Rectifier les offres sur la base de questions posées par écrit et d’entretiens

de clarification avec les soumissionnaires

-Examiner I'évaluation de toutes les offres, y c. le cas échéant rectification

avec le/les planificateur(s) spécialisé(s)

-Compiler, contréler et compléter le rapport de comparaison des offres ainsi
gue la proposition d’adjudication au mandant

Directeur général des travaux

-Conseiller le directeur général dans le cadre de I'examen et de I'évaluation

ainsi que de la rectification des offres

Directeur des travaux
Pour chaque procédure :

-Participer a I'analyse des offres
-Participer a la rectification des offres sur la base des questions et des entre-
tiens de clarification avec les soumissionnaires

Planificateur spécialisé
Pour chaque procédure :

-Controdler 'admissibilité des offres selon I'article 24 de I'ordonnance du
16 octobre 2002 sur les marchés publics (contrdle formel)

-Evaluer dans les grandes lignes les variantes des entrepreneurs et proposer
les variantes a retenir dans le cadre de la procédure

- Contrdler matériellement et d’'un point de vue arithmétique les offres ad-
mises et les rectifier (dans la mesure ou la |égislation et la directive sur
'examen et I'’évaluation des offres le permettent)

-Analyser et décrire les offres selon tous les aspects afin de permettre la

comparaison et I'évaluation

-Déterminer les rectifications a apporter aux offres

-Evaluer les offres

- Etablir le rapport de comparaison de toutes les offres et la proposition d’ad-

judication pour son domaine spécialisé

Planificateur spécialisé
-Procéder a 'examen technique
et arithmétique des variantes
d’entrepreneurs
~-Evalueretcomparerdes-mo-—
deles

offres

-Fixer les tches et les respon-
sabilités relatives a I'établisse-
ment des documents d’exécu-
tion pour les variantes retenues

-Conclure les contrats

Directeur général

-Organiser, réaliser et établir le procés-verbal des négociations avec les ad-
judicataires en impliquant le mandant, dans la mesure ou des négociations
sont nécessaires pour les conclusions de contrats (cf. également point 41.4)

-Proposer les taches et les responsabilités relatives a I'établissement des do-
cuments d’exécution / & la délimitation des prestations entre ingénieur et en-

trepreneur pour les variantes retenues

-Controler les contrats d’entreprise (document A et documents rectifiés [con-
tenus rectifiés conformément aux procés-verbaux]) et le cas échéant les
contrats d’assurances (assurances des travaux de construction)

Directeur général

reeeufrs

Directeur général des travaux

reeceufrs

Planificateur spécialisé
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Kanton Bern
Canton de Berne

Résultats / documents
attendus

Domaines de
prestations

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

Directeur général des travaux

- Participer aux négociations avec les adjudicataires (cf. également point
41.4)

-Finaliser et rectifier les contrats d’entreprise et de livraison

Planificateur spécialisé
-Participer aux négociations avec les adjudicataires (cf. également point
41.4)

-Prévisions du codt final

-Comparaison des codts
avec le devis

-Preuve de la rentabilité

41.3 Colts /
financement

-Prendre connaissance des pré-
visions du co(t final et de la
comparaison avec le devis
-Approuver le plan de paiement
- Etablir la preuve de la rentabi-
lité (comparaison avec son bud-
get et son plan financier)

Directeur général

-Compiler, compléter et actualiser les prévisions du codt final pour I'en-
semble du projet

-Compiler, compléter et représenter les écarts par rapport au devis sur la
base des offres rectifiées pour I'ensemble du projet

Directeur général des travaux
- Etablir et actualiser les prévisions du codt final pour les frais de construction

-ldentifier et justifier les écarts par rapport au devis en ce qui concerne les
frais de construction, sur la base des offres rectifiées

Planificateur spécialisé

- Etablir et actualiser les prévisions du codt final pour son domaine spécialisé,
sur la base des offres rectifiées

-Identifier et justifier les écarts par rapport au devis pour son domaine spé-
cialisé

Directeur général

Directeur général des travaux

. .

Planificateur spécialisé

-Calendrier des travaux
et des délais pour la
phase partielle

-Programmes des con-
trats d’entreprise

-Programme de réalisa-
tion mis jour

41.4 Délais

2021.BVD.1827 / Dok.: 1949538

-Poser les conditions-cadres
(dates-clés, phases) pour le ca-
lendrier des travaux et des dé-
lais pour la phase patrtielle
-Prendre connaissance du ca-
lendrier des travaux et des dé-
lais

-Approuver le programme de
réalisation

Directeur général

-Elaborer, pour la phase partielle et pour 'ensemble du projet, le calendrier
du déroulement et des délais axé sur la prise de décision

-Mettre a jour le programme de réalisation sur la base des programmes des
contrats d’entreprise

Directeur général des travaux

- Etablir les programmes de contrats d’entreprise mis a jour avec les adjudi-
cataires pour chaque procédure

- Participer et apporter des conseils lors de la mise a jour du programme de
réalisation

Directeur général

Directeur général des travaux

Planificateur spécialisé
) .
grammes—des-contrats-dentre-
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Canton de Berne

Domaines de Résultats / documents
prestations attendus

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

Planificateur spécialisé

- Participer a I'établissement du calendrier des travaux et des délais axé sur

la prise de décision pour la phase partielle et mettre a jour les programmes
des contrats d’entreprise et de réalisation pour son domaine spécialisé

41.5 Documentation -Entrepreneurs et four-
et achévement  nisseurs mandatés
-Contrats d’entreprise et
de livraison conclus
-Garanties d’exécution

-Prendre la décision définitive
de réaliser le projet

Directeur général
-Rassembler et archiver les documents complets pour chaque soumission

Directeur général des travaux

-Se procurer et rectifier les garanties d’exécution requises / se procurer les
s(retés financieres

-Rassembler les documents des contrats d’entreprise et préparer les contrats
en vue de la phase de réalisation

Planificateur spécialisé
-Rassembler et archiver les documents complets pour chaque soumission
-Rassembler les documents des contrats d’entreprise dans son domaine
spécialisé et préparer les contrats en vue de la phase de réalisation

Directeur général

Directeur général des travaux

Planificateur spécialisé
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Canton de Berne

5 PHASE DE REALISATION — PRESTATIONS DE BASE, OBJECTIFS ET RESULTATS

51 Projet d’exécution

Bases : - Plan de route approuvé et projet de I'ouvrage
- Documents d’appel d’offres (si disponibles)
- Eventuellement déja adjudications de travaux

Domaines de
prestations

Résultats / documents

Prestations et décisions
du mandant

Objectif : - Définir le projet pour I'exécution des travaux en le faisant concorder avec les charges et conditions dé-

coulant de I'approbation du plan et des autres autorisations et conventions
- Transmettre les documents d’exécution dans les délais (planificateur spécialisé)

Prestations de base de I’ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiqguement

51.1 Organisation

-Manuel de projet pour

-Concept relatif aux re-
lations publiques
-Concept d'information

- Etablir le concept relatif aux re-
lations publiques et s’assurer de
son approbation par les organes
supérieurs

-Approuver le concept d’informa-
tion

-Valider le manuel de projet*
pour la réalisation, en ayant pris
connaissance du concept d’'as-
surance-qualité et du plan de li-
vraison

- Clarifier la nécessité d’un suivi
environnemental de la phase de
réalisation et décider d’en réali-
ser un ou non, dans la mesure
ou cela n’a pas déja été fait
dans une phase antérieure du
projet

-Garantir 'acquisition des ter-
rains et des droits dans les dé-
lais / 'envoi en possession anti-
cipé

-Conduire et réaliser le travail de
relations publiques

Directeur général

- Etablir le manuel de projet* en vue de la réalisation conformément a la liste
de contrdle sur le contenu de ce manuel, et I'actualiser au besoin (cf. point
52.1). Cette prestation inclut notamment :

- compilation et actualisation des documents disponibles requis

- compilation des documents concernant la construction, notamment ceux de-

vant étre établis par le directeur général des travaux, le directeur des travaux et

les entrepreneurs

- actualisation du manuel de projet au besoin jusqu’a 'achévement de la réali-
sation en collaboration avec la direction générale des travaux, la direction des
travaux, les planificateurs spécialisés et les entrepreneurs

-Etablir et au besoin actualiser le concept relatif a I'information des proprié-
taires fonciers concernés par les travaux et des riverains dans le secteur en-
vironnant du chantier, ainsi que des autorités locales, des offices et des
autres services spécialisés

-Veiller a la cohérence des documents d’exécution, d’'un point de vue inter-
disciplinaire et entre les différents mandats

-S’assurer que lors de I'établissement des documents d’exécution pour les
variantes d’entrepreneurs, les délimitations de prestations et les responsabi-
lités définies sont correctement mises en ceuvre

- Collecter et transmettre les documents pour les autorisations spéciales a
requérir pendant la réalisation

-Demander des clarifications spéciales

Planificateur spécialisé
-Participer a I'élaboration du manuel de projet pour la réalisation

* Dans le cas des projets d’un co(t global < CHF 10 mio, le directeur géné-
ral n’a pas l'obligation de rassembler, dans un manuel de projet, les docu-
ments complets conformément a la liste de contréle. Pour cette catégorie de
projets, il doit toutefois établir / actualiser et compléter les documents néces-
saires a la conduite et a la gestion du projet, en particulier I'organisation
structurelle et fonctionnelle. Cela vaut pour le domaine de prestations Orga-
nisation dans toutes les phases partielles ci-aprés de I'étude de projet.

Pour simplifier, seul le terme « manuel de projet » sera utilisé dans la suite
de ce document.

Directeur général

- Organiser le travail de rela-
tions publiques et y participer
-Evaluer les clarifications spéci-
fiques

N -

Planificateur spécialisé

Partisipe adessea_ eesen
lisé
-Fournir une assistance dans le
travail de relations publiques

figues-dansle-cadre-du-PQM
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Kanton Bern

Canton de Berne

Domaines de
prestations

Résultats / documents
attendus

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

51.2 Description et
représentation
visuelle

Bases du pro-
jet

Documents
d’exécution

-Bases du projet
actualisées

- Projet d’exécution avec
convention d’exploita-
tion, concepts, plans,
descriptifs et preuves
-Liste des modifications
du projet

- Traiter ses propres données et
documents et les mettre a dis-
position

- Approuver les conventions d’ex-
ploitation

-Faire réaliser des états des
lieux et des analyses de I'état
existant pour la conservation
des preuves

Directeur général

-Reprendre, contrdler et actualiser les bases et documents de projet utilisés
jusque-la ainsi que les prescriptions en collaboration avec les planificateurs
Spécialisés

-Se procurer des documents complémentaires et les compiler

-Veiller a I'adéquation du projet d’exécution et a la compatibilité des va-
riantes d’exécution prévues avec les exigences du projet, en particulier avec
les charges et conditions découlant de I'approbation des plans, des autres
autorisations et du crédit approuvé

-Controdler et au besoin actualiser la convention d’exploitation interdiscipli-
naire

-Proposer des états des lieux et des analyses de I'état existant pour la con-
servation des preuves

Planificateur spécialisé

-Participer a la reprise, au contréle et a I'actualisation des bases et des do-
cuments de projet utilisés jusque-la ainsi que des prescriptions, pour son
domaine spécialisé

-Actualiser la convention d’exploitation pour son domaine spécialisé
-Actualiser la base du projet

-Actualiser le plan de vérification et de controle

Directeur général

Planificateur spécialisé
. .
> A

-Sélectionner définitivement les
matériaux, éléments d’aména-
gement et équipements

oHHe adequation des-plans

-Approuver les plans de signali-
sation et de marquage

- Approuver les modifications de
projet (modification du plan de
route) et conduire le cas
échéant la procédure de de-
mande d’autorisation

-Prendre connaissance des
adaptations de projet du planifi-
cateur spécialisé

-Approuver le plan d’'urgence
pour la phase de construction

Directeur général

- Définir les documents d’exécution spécifiques au mandant

-Proposer un plan d’urgence pour la phase de construction

-Coordonner I'élaboration des documents d’exécution et de leurs contenus

-Fournir une assistance lors de la sélection définitive des matériaux, élé-
ments d’aménagement et équipements, etc.

-Examiner les demandes des planificateurs spécialisés ou des directeurs
des travaux concernant des modifications ou adaptations de projet et formu-
ler les demandes correspondantes

-Tenir a jour une liste des modifications et adaptations de projet
-Compiler les plans de surveillance et de mesures provisoires

Planificateur spécialisé

- Vérifier les conditions-cadres du chantier ainsi que de son approvisionne-
ment et de son évacuation, et fixer définitivement les mesures de protection
de 'environnement et de sécurité conformément a la norme SN 640 610 en
ce qui concerne les travaux d’exécution

-Participer a la coordination interdisciplinaire des documents d’exécution
-Appliquer, dans le cadre de la planification de détail et du traitement des
variantes d’entrepreneurs, les délimitations définies entre les prestations

Directeur général

Planificateur spécialisé

- Controler et évaluer les propo-
sitions d’entrepreneurs au sujet
de variantes et détails d’exécu-

tion alternatifs
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Kanton Bern

Canton de Berne

Domaines de
prestations

Résultats / documents
attendus

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

d’ingénieur et les prestations d’entrepreneur (cf. point 41.2 ; p. ex. en ce qui
concerne I'établissement des programmes d’atelier et de fabrication)
-Procéder a I'étude de projet et au dimensionnent pour I'exécution de tous
les éléments du projet de I'ouvrage (cf. également point 32.2) / de tous les
éléments de projet de son domaine spécialisé, y c. toutes les preuves re-
quises, dans la mesure ou pour certains éléments, cette tache n’incombe
pas a un autre planificateur spécialisé ou spécialiste

-Revoir tous les détails techniques et de la construction pour les mettre en
adéquation avec le plan de route approuvé, le concept global, les docu-
ments d’appel d’offres et les besoins en matiére d’entretien, y c. étude dé-
taillée des variantes nécessaire a cet effet pour I'optimisation du projet ou
de la construction et adaptations de projet en découlant — également en
cours d’exécution —, notamment :

- reprendre les éléments de I'étude de projet d’autres planificateurs spécia-
lisés et spécialistes ainsi que de tiers

- proposer, justifier et décrire les choix restant a effectuer concernant les
matériaux, les éléments d’aménagement et les équipements, etc.

- effectuer les calculs et les dimensionnements définitifs pour tous les élé-
ments porteurs et non porteurs

-Fournir des indications sur les propriétés des matériaux de construction
-Fixer et indiquer les prescriptions définitives pour I’étanchement / le rem-
placement du terrain, ainsi que pour les remblais

-Indiguer les autres dispositions d’exécution particuliéres nécessaires

- Vérifier que le déroulement du chantier et du montage est en adéquation
avec le projet

- Etablir les plans s’exécution, en particulier les plans de gestion des maté-
riaux, de construction et de détail, avec les listes de pieces et de matériel
correspondantes pour tous les éléments projetés / éléments du projet en
vue de I'exécution, dans la mesure ou cette tache n'incombe pas a un autre
planificateur spécialisé ou spécialiste

-Etablir le plan et la liste de tous les points fixes altimétriques officiels pris
en compte ainsi que d’éventuels points intermédiaires supplémentaires spé-
cifiques au projet

- Etablir les documents pour le piquetage des points principaux et des points
de détail (plan de situation coté, plans de piquetage pour les points princi-
paux ainsi que tous les points de détail [piquetage planimétrique et altimé-
trique] nécessaires a I'exécution)

- Vérifier que les programmes de fabrication et d’atelier de tiers sont en adé-
guation avec les dossiers d’exécution

-Préparer les documents pour les autorisations d’exécution requises

- Etablir les plans d’entretien

-Participer a I'élaboration du plan d’urgence pour la phase de construction
-Réaliser les contrdles des travaux pendant I'exécution

- Traiter les modifications de
projet qui entrainent une modifi-
cation du plan de route ap-
prouvé
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Kanton Bern
Canton de Berne

Résultats / documents
attendus

Domaines de
prestations

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

-Décisions concernant
les adaptations du pro-
jet

51.3 Codts /
financement

-Garantir le crédit nécessaire a
la réalisation

-Prendre les décisions au sujet
des adaptations de projet en-
tralnant des codts plus élevés

-Approuver le plan de paiement
définitif

-Valider le crédit de construction
dans le cadre du plan de finan-
cement

Directeur général

-Prestations concernant les co(ts selon point 2

-Evaluer I'utilité / la nécessité des adaptations de projet qui entraineraient
des codts plus élevés

Planificateur spécialisé

-Montrer et évaluer la pertinence, du point de vue des co(ts, des adapta-
tions du projet d’exécution, sur la base de son étude détaillée des variantes
et de ses décisions

Directeur général
EEE*S &esrecap tatifs-des

Planificateur spécialisé

-Calendrier des travaux
et des délais pour la
phase partielle
-Programme de livrai-
son des documents
d’exécution

51.4 Délais

-Prendre connaissance du calen-
drier des travaux et des délais
axé sur les décisions pour la
phase partielle

Directeur général

-Etablir le calendrier des travaux et des délais axé sur les décisions pour la

phase partielle et pour I'ensemble du projet

-Compiler et rectifier le programme de livraison des documents d’exécution

pour 'ensemble des éléments du projet et recueillir 'approbation de tous les
mandataires

Planificateur spécialisé
-Participer a I'établissement du calendrier des travaux et des délais axé sur
les décisions pour la phase partielle, pour son domaine spécialisé

- Etablir le programme de livraison des documents d’exécution sur la base
du programme de réalisation, en concertation avec les parties prenantes

Directeur général

Planificateur spécialisé

51.5 Documentation -Documents d’exécution

et achévement

Directeur général
- Compiler les données de base, les résultats et les décisions
- Compiler les documents d’exécution de tous les domaines spécialisés

Planificateur spécialisé
-Compiler les documents d’exécution de son domaine spécialisé

Directeur général

Planificateur spécialisé
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Kanton Bern

Canton de Berne

5 PHASE DE REALISATION - PRESTATIONS DE BASE, OBJECTIFS ET RESULTATS

52 Exécution

Bases : - Documents d’exécution et de détail définitifs

- Contrats d’entreprise et de livraison
- Plans de contréle et de vérification

- Décision d’approbation et autorisations (et conditions et charges)

Domaines de
prestations

Résultats / documents
attendus

Prestations et décisions
du mandant

Objectif :
trats d’entreprise
- Réceptionner 'ouvrage

- Construire I'ouvrage conformément a la décision d’approbation des plans, aux autorisations et aux con-

- Approuver les décomptes finaux des entrepreneurs et des fournisseurs

Prestations de base de I’ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir
spécifiquement

52.1 Organisation

-Manuel de projet com-
plet et actualisé pour la
réalisation

-Concept actualisé pour
le travail de relations
publiques

-Valider le manuel de projet
complété / actualisé pour la réa-
lisation

-Actualiser le concept de travail
de relations publiques et le réa-
liser

-Mandater des spécialistes pour
laréalisation de clarifications
spéciales, de contrbles spéci-
figues de la construction et des
matériaux, etc., sur demande de
la direction générale des tra-
vaux

Directeur général des travaux

- Etablir les documents encore manquants concernant la construction pour le
manuel de projet et actualiser ce dernier au besoin (cf. point 51.1)

-Veiller a la coordination interdisciplinaire et de tous les travaux

-Faire établir / édicter des directives d’exécution

-Guider vers la prise de décisions fondamentales

-Mettre en ceuvre le concept de gestion de la qualité spécifique au projet en
ce qui concerne I'exécution et les modifications

-Veiller a ce que les controles de I'exécution et les contrbles spécialisés
supplémentaires (p. ex. suivi environnemental de la phase de réalisation)
soient effectués

-Transmettre les demandes de contréles officiels des services spécialisés,
des offices, etc.

-Veiller a ce que les informations soient transmises dans les délais et de-
mander des actualisations conformément au concept d’information (cf. point
51.1)

-Conduire les séances de la direction générale des travaux et établir les
procés-verbaux correspondants

-Tenir la liste des affaires en suspens

Directeur général des travaux
) )

FourhiF-une-assista eesl_a s+e

bligues

de-chantier

Directeur des travaux

-Participer a I'établissement et a I'actualisation du manuel de projet pour la
réalisation

-Conduire les séances de chantier et établir les proces-verbaux correspon-
dants ; tenir la liste des affaires en suspens

-Participer aux séances de coordination et de la direction générale des tra-
vaux

Directeur des travaux

-Fournir une assistance dans le
cadre du travail de relations pu-
bliqgues

Participer s-la-realisation-des-y

52.2 Description et
représentation
visuelle

-Rapports d’état
- Attachements rectifiés
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Kanton Bern
Canton de Berne

Domaines de Résultats / documents

Prestations et décisions

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir

prestations attendus du mandant spécifiquement
Général -R'apports de regie recti- -Prendre connaissance des rap- Directeur général des travaux Directeur général des travaux
fiés - ports d'état d’avancement et -Assurer la direction supérieure et générale de 'exécution des travaux - Etablir des-comptesrendus-spé-
-Proces-verbaux de véri- des prévisions du codt final ciaux-dansle-cadre-d-convenir

fications et de tests
-Procés-verbaux des ré-
ceptions
-Listes des défauts
-Défauts éliminés avant
mise en service

-Documents relatifs aux
modifications et adapta-
tions de projet

Contrat, délais,
coordination

-Assurer les relations avec les autorités, les offices et les tiers

- Contrdler périodiquement les travaux sur place

-Ordonner des mesures en cas d’écarts qualitatifs, financiers ou de plan-

ning, en concertation avec la direction des travaux et dans le cadre de ses
compétences

-Surveiller la réalisation des modifications et adaptations de projet

- Etablir les rapports périodiques sur I'état d’avancement, pour I'ensemble
des travaux exécutés, a l'intention du directeur général

Directeur des travaux
-Conseiller la direction générale des travaux dans tous les domaines
-Evaluer et proposer des rectifications du déroulement du chantier en cas

de modification des conditions-cadres / évaluer les propositions d’adaptation

de I'entrepreneur
-Préparer et compiler les documents concernant ses taches pour les rap-
ports périodiques sur I'état d’avancement (cf. également point 52.3)

-Mettre en ceuvre le concept d’information

Directeur des travaux

-Approuver les avenants

Directeur général des travaux

- Vérifier que les avenants sont plausibles et en adéquation avec le contrat
d’entreprise, et demander I'approbation par le mandant ou, le cas échéant,
retourner les avenants

-Se procurer les slretés telles que les déclarations de garantie

Directeur des travaux

-Tenir le journal du chantier

-Documenter les travaux, en particulier pour le dimensionnement de ceux
qui ne peuvent plus étre contrdlés ultérieurement

-Reporter sur le terrain les points principaux et axes définissant le projet
(c’est-a-dire pour les axes de routes en planimétrie et en altimétrie : au
moins le début, le milieu et la fin des arcs de cercle, le début et la fin des
arcs de raccordement, les points de rebroussement, le centre des ronds-
points, etc.), ainsi que les points fixes altimétriques et, le cas échéant, faire
procéder a leur matérialisation

-Surveiller et évaluer maitrise de la qualité par I'entrepreneur

-Organiser les travaux de métré et établir le métré commun avec I’entrepre-

neur selon les dispositions du contrat

-Ordonner et contrdler les travaux de régie ainsi que les rapports correspon-

dants
-Examiner et évaluer les avenants, et les rectifier avec les entrepreneurs
-Tenir une liste des avenants pour chaque contrat

Directeur des travaux

-Controler le piquetage de I'en-
trepreneur
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Kanton Bern
Canton de Berne

Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de base de I’ingénieur (mandataire) Prestations a convenir
prestations attendus du mandant spécifiquement

Direction -Prendre connaissance des adap-  pirecteur des travaux Directeur des travaux
technique des tations du projet -Conduire, coordonner et surveiller tous les travaux sur le chantier du do- -
travaux maine spécialisé de I'ingénieur civil et ce du point de vue de la qualité, des

délais et des colts, dans le cadre de ses compétences

-Tenir un journal technique du chantier

-Comparer la mise en ceuvre avec le projet d’exécution et ordonner des me-

sures en cas d’écarts

- Contrdler périodiquement les incidences sur les environs du chantier

-Réaliser les relevés et investigations nécessaires qui lui ont été confiés

conformément au plan de vérification et de contrdle, sur I'ouvrage et sur les

environs du chantier, et évaluer ces relevés et investigations

-Faire réaliser et surveiller les autres relevés et investigations sur I'ouvrage

et sur les environs du chantier

-Contrdler les matériaux et livraisons, et vérifier que leur utilisation et leur

traitement sont conformes aux prescriptions

-Faire procéder aux vérifications nécessaires des matériaux et surveiller

celles-ci, dans la mesure ou cette prestation ne reléve pas du planificateur

spécialisé

- Effectuer des controles et des réceptions d’ateliers

-Demander aux planificateurs spécialisés, aux autres spécialistes et aux

autorités de procéder aux contréles de chantier nécessaires

-Faire procéder a des controles de sécurité et y participer

- Aider a déterminer le moment du bétonnage et du coffrage, ainsi que de la

pose des revétements

-Proposer et préparer des mesures en cas d’écarts techniques, financiers

ou par rapport aux délais

-Ordonner, réaliser, controler et documenter les mesures de correction

-Organiser et évaluer des échantillonnages

-Controler le terrain et les remblais pour évaluer s’ils sont conformes au pro-

jet, et documenter ce travail

-Le cas échéant, demander a ce que le spécialiste compétent procéde au

contréle complémentaire et a I'analyse du terrain

- Vérifier la nécessité de modifier ou adapter le projet au fur et a mesure de

I'exécution

-Contréler en permanence les modifications survenues par rapport aux do-

cuments d’exécution

-Contrbler en permanence les travaux impossibles a contréler ultérieure-

ment et établir les procés-verbaux correspondants
Contrble de - Planificateur spécialisé Planificateur spécialisé
I’ouvrage -Conseiller la direction des travaux et participer dans le cadre de la fixation -Fournir une assistance pour

et de la rectification du déroulement des travaux I'évaluation des avenants de

I'entrepreneur
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Kanton Bern

Canton de Berne

Domaines de
prestations

Résultats / documents
attendus

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir
spécifiquement

Tests, récep-
tion et élimina-
tion des dé-
fauts avant la
mise en ser-
vice

Modifications
et documenta-
tion sur IPou-
vrage

-Evaluer / examiner la nécessité de modifications (modification du plan de
route requise) et adaptations de projet en collaboration avec le directeur des
travaux, et transmettre les demandes justifiées de modifications du projet au
directeur général

-Surveiller périodiqguement I'exécution des travaux pour les éléments qui re-
lévent de son domaine

-Contrdler que les matériaux de construction sont utilisés et traités confor-
mément aux prescriptions

-Demander les analyses de matériaux nécessaires

- Participer aux séances de chantier qui concernent les éléments du chantier
relevant de son domaine

-Fournir une assistance pour I'évaluation des décomptes des entrepreneurs

- Approuver la réception / le con-
trole technique de I'ouvrage ou
de parties de I'ouvrage
-Prendre connaissance de I'éli-
mination des défauts

Directeur général des travaux

-Solliciter et coordonner les travaux des planificateurs, entrepreneurs et
fournisseurs dans la mesure ou cela est nécessaire pour le controle de par-
ties de 'ouvrage et la réalisation d’essais

-Fournir une assistance pour les tests techniques, les réceptions partielles
et la réception

-Fixer les mesures visant a éliminer les défauts en concertation avec la di-
rection des travaux

Directeur des travaux

-Planifier et effectuer des tests, des réceptions et des réceptions patrtielles,
ainsi qu’établir les proces-verbaux correspondants

-Exécuter et évaluer les essais de fonctionnement

-Constater les défauts, proposer et ordonner les mesures et les délais pour
leur élimination

- Etablir des avis de défauts en concertation avec la direction générale des
travaux

-Convoquer les entrepreneurs et les fournisseurs pour I'élimination des dé-
fauts

-Surveiller et documenter les travaux d’élimination des défauts et réception-
ner les éléments dont les défauts ont été éliminés

Directeur général des travaux

Directeur des travaux

Planificateur spécialisé

. .
Fou ’ dhe-assista CEOrS des
tests eee’pﬁte s-etdetélimina
en-service

-Prendre les décisions relatives
aux modifications de projet
-Prendre connaissance des
adaptations portant sur I'exécu-
tion

Directeur des travaux

-Tenir une liste des modifications et adaptations

-Sauvegarder et fournir les indications nécessaires a la mise a jour com-
pléte des documents d’exécution

-Fournir les documents nécessaires a I’établissement des plans de I'ou-
vrage réalisé

-Compiler les listes des entrepreneurs et des fournisseurs

Directeur général des travaux
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Kanton Bern
Canton de Berne

Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de base de I’ingénieur (mandataire) Prestations a convenir
prestations attendus du mandant spécifiquement
52.3 Codts / -Rapports sur les presta-

financement tions et les finances

avec les prévisions du
codt final, en tant
gu’éléments du rapport
sur I'état d’avancement
-Factures et instructions
de paiement mises a
jour et correctes
-Plan de paiement
-Décompte final des en-
trepreneurs et des four-
nisseurs

-Prendre connaissance des dif-
férences de colts positives et
négatives

-Approuver le plan de paiement
-Assurer les paiements

Directeur général des travaux Directeur général des travaux
-Proposer et élaborer un concept de controle et de procées-verbal conforme

aux prescriptions relatives au rapport sur I'état d’avancement

-Surveiller en permanence I'évolution du co(t total des travaux Directeur des travaux
- Etablir le plan de paiement définitif -

-Compiler les prévisions du codt final et les rapports périodiques sur les

codts pour 'ensemble des travaux exécutés

- Effectuer le trafic des paiements

-Faire en sorte que les validations, prolongations ou sollicitations de garan-

ties soient effectuées

-Compiler les décomptes finaux pour I'ensemble des travaux exécutés

Directeur des travaux

-Tenir la comptabilité

Controler dans les délais les listes des prestations, ainsi que les factures
des entrepreneurs et fournisseurs ; le cas échéant, procéder aux rectifica-
tions avec ces derniers et valider les factures pour le paiement

-Surveiller en permanence I’évolution des colts de construction et constater
les différences de colts positives et négatives, et proposer des mesures en
cas d’écarts

-Déterminer les prévisions du co(t final (mensuellement) et établir les
comptes rendus périodiques sur les colts

- Etablir, examiner et rectifier les décomptes finaux relatifs aux contrats des
entrepreneurs et des fournisseurs conformément aux prescriptions du man-

dant
52.4 Délais
-Prendre connaissance des mo- Directeur général des travaux Directeur général des travaux
difications de délai -Compiler et valider le calendrier des travaux et des délais (programme de
réalisation)
- Etablir un calendrier pour I'élimination des défauts Directeur des travaux

- Etablir un récapitulatif des dates d’expiration des garanties
-Evaluer et fixer les mesures de correction en cas d’écarts (retards)

Directeur des travaux

-Surveiller en permanence le calendrier des travaux et des délais (pro-
gramme de réalisation) et proposer immédiatement des mesures de correc-
tion en cas d’écarts

-Mettre a jour périodiquement le calendrier des travaux et des délais et les
prévisions de délai, en comparant objectifs et situation réelle

-Faire apparaitre les répercussions des écarts par rapport au délai sur le
plan de paiement
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Résultats / documents
attendus

Domaines de
prestations

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir
spécifiquement

-Surveiller en permanence le programme de remise du calendrier aux pro-
fessionnels concernés et proposer immédiatement des mesures de correc-
tion en cas d’écarts

-Faire apparaitre les répercussions d’éventuelles modifications de projet sur
le calendrier des travaux et des délais

52.5 Documentation -Décompte final des tra-
et achévement  vaux d’exécution
-Procés-verbaux de ré-
ception des travaux
d’exécution
-Sdretés des entrepre-
neurs apres la réception

2021.BVD.1827 / Dok.: 1949538

Directeur général des travaux
- Compiler les documents pour I'ensemble des travaux exécutés

Directeur des travaux

-Compiler les documents sur I'exécution :

-contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs
-proces-verbaux des séances de chantier

-journal du chantier

-procés-verbaux des contrbles et des tests
-proces-verbaux de réception et listes des défauts
-documents relatifs aux slretés des entrepreneurs

Directeur général des travaux

Directeur des travaux
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5 PHASE DE REALISATION — PRESTATIONS DE BASE, OBJECTIFS ET RESULTATS

53 Mise en service, achévement

Bases : - Ouvrage réalisé conformément au contrat

- Documents relatifs aux modifications et adaptations de
I'exécution
- Procés-verbaux de réception, de contréles et de tests

Prestations et décisions
du mandant

Domaines Résultats / docu-
de ments attendus

prestations

Objectif :

- Réceptionner et mettre en service l'infrastructure routiére / 'ouvrage
- Mettre a jour les plans et documents d’exécution
- Eliminer les défauts

Prestations de base de I’ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiqguement

53.1 Organisa- - Autorisations d’exploi-
tion ter approuvées

- Approuver 'organisation pour
la mise en service de l'infras-
tructure routiere

Directeur général

-Se procurer les autorisations d’exploiter requises

-Décrire et délimiter les taches, et fixer I'organisation de projet ainsi que le
déroulement pour la mise en service

-Assurer la coordination entre les planificateurs, les directeurs de travaux,
les entrepreneurs et les fournisseurs pour la mise en service

-Organiser la formation du personnel d’exploitation

-Préparer les données de base en vue de conclure les contrats d’assu-
rances pour la phase d’exploitation

Planificateur spécialisé

Directeur général

. .
Four une assistance-potie
. J

Planificateur spécialisé

~FodrAiFdne-assistance-pourie

53.2 Description
et représen-

-Dossiers de I'ouvrage
avec documentation

tation vi- compléte pour I'exploi-

suelle tation

Mise en ser- -Preuve de I'¢limination -Prendre connaissance du fait
vice des défauts que l'infrastructure routiére est

préte pour I'exploitation
-Réceptionner I'infrastructure
routiere et la remettre aux ex-
ploitants

Directeur général

-Conduire la mise en service de l'infrastructure routiére, y c. 'ensemble de
ses éléments, ou de parties de celle-ci

-Préparer et réaliser les tests de mise en service requis portant sur les
équipements ainsi que sur les installations d’exploitation et de sécurité

-Etablir le procés-verbal de la mise en service
-Remettre au mandant l'infrastructure routiere ou certains éléments de
celle-ci, ainsi que les équipements et installations correspondants

Directeur des travaux
Planificateur spécialisé

- Participer & la mise en service pour ce qui concerne son domaine spécia-
lisé

Directeur général

ments-globaux

Directeur des travaux

Planificateur spécialisé
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Domaines Résultats / docu-
de ments attendus

prestations

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

Dossier de
I’ouvrage

Elimination
des défauts
apres la
mise en ser-
vice

-Réceptionner le dossier de
I'ouvrage

-Conclure les contrats d’exploi-
tation et de maintenance

Directeur général

-Coordonner I'établissement des documents pour I'ensemble de I'ouvrage
réalisé / de l'infrastructure routiére

-Mettre & jour les conventions d’exploitation interdisciplinaires

- Etablir la fiche signalétique du projet

-Veiller a I'exhaustivité du dossier de I'ouvrage conformément aux prescrip-
tions du mandant, et compiler les documents

-Remettre le dossier de I'ouvrage au mandant

Directeur des travaux

Planificateur spécialisé

-Se procurer les documents mis a jour nécessaires

- Etablir les plans de I'ouvrage exécuté conformément aux prescriptions du
mandant en mettant a jour les plans de construction

- Mettre a jour les plans de conduites de réseaux des tiers

- Mettre a jour la convention d’exploitation et la base du projet

-Se procurer et vérifier les instructions d’exploitation, d’entretien et de main-
tenance établies par les entrepreneurs et les fournisseurs / les contrats af-
férents

-Mettre a jour / compléter les listes d’entrepreneurs

-Actualiser le plan d’entretien

Directeur général

"

Directeur des travaux
tatien

Planificateur spécialisé
tation

Directeur général

Directeur des travaux

Planificateur spécialisé

Directeur général
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Kanton Bern

Canton de Berne

Domaines
de

prestations

Prestations et décisions
du mandant

Résultats / docu-
ments attendus

Prestations de base de I'ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

Planificateur spécialisé

53.3 Codts /
financement

- Sdretés (cautionne-
ments solidaires, ga-

ranties)
-Décompte final pour
I'ensemble de I'ouvrage

-Approuver le décompte final
pour I'ensemble de I'ouvrage, y
C. mise en service

Directeur général

-Préparer, vérifier et mettre au net le décompte final pour I'ensemble de I'in-
frastructure routiere / 'ensemble de I'ouvrage, y c. la mise en service
-Comparer le décompte final avec le devis / le crédit

-Faire en sorte que les validations, prolongations ou sollicitations de garan-
ties soient effectuées

Planificateur spécialisé
-Fournir une assistance pour la comparaison du décompte final pour I’en-
semble de I'ouvrage, y c. mise en service, avec le devis

Directeur général

E ) ,

Planificateur spécialisé

53.4 Délais

-Programme de mise

en service

-Calendrier relatif a
I'élimination des dé-
fauts (avec échéances)

-Prendre connaissance du ca-
lendrier des travaux et des dé-
lais pour la mise en service

Directeur général

- Etablir le calendrier des travaux et des délais pour la mise en service
- Etablir le calendrier pour I'élimination des défauts

- Etablir un récapitulatif de I'échéance des garanties

Planificateur spécialisé

Directeur général

Planificateur spécialisé
) )

53.5 Documenta-
tion et ache-
vement

-Documents de I'ou-
vrage exécuté archivés

Directeur général

- Compiler les documents requis pour I’exploitation, la surveillance et la
maintenance de 'ouvrage exécuté

- Archiver le dossier de I'ouvrage établi par le directeur général et la direc-
tion générale des travaux, sous une forme exploitable et pour dix ans a
compter de la fin du mandat

Directeur général
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Domaines Résultats / docu-
de ments attendus

prestations

Prestations et décisions
du mandant

Prestations de base de I’ingénieur (mandataire)

Prestations a convenir spéci-
fiquement

Planificateur spécialisé

-Compiler les documents de son domaine spécialisé requis pour I’exploita-
tion, la surveillance et la maintenance

- Archiver le dossier de I'ouvrage établi par ses soins, sous une forme ex-
ploitable et pour dix ans a compter de la fin du mandat

Planificateur spécialisé
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