Stadt Ziirich
Wasserversorgung

Submission Digitalisierung der Anlagenpléne

Teil 7: Beilagen

Beilage 04 Terminplan (Basis Submission)

Voraussichtliche Termine:

03.09.2021
Mitte September 2021
Mitte Oktober 2021

Mitte Oktober 2021

KW 44 / 2021

KW 45 bis 50 / 2021

Ab KW 49 /2021

Ende 2022

Eingabefrist Angebote
Angebotsauswertung/Zuschlag

Zu-/Absagen mit SIMAP Publikationen und Ein-
sprachefrist

Auftragserteilung (Bestellung) vorbehaltlich Ge-
nehmigung Vergabekredit und Beschwerdeverfah-
ren

Scan einer kleinen Anlage, z.B. ein Quellwasserfil-
ter oder Pumpwerk inkl. Datenaustauschtest For-
mat e57, wie in Teil 2 Projekt- und Leistungsbe-
schrieb, Punkt 3.1.2 beschrieben. Der genaue
Termin erfolgt in Absprache mit dem Auftragge-
ber.

Scan der Reservoire inkl. Option der Kammern
nach Vorgabe des Betriebs, sowie Start der Zeich-
nungsarbeiten

Restliche Scan- und Zeichnungsarbeiten in Ab-
sprache mit dem Auftraggeber

Projektabschluss inkl. Integration der Dateien in
das DMS durch den Auftraggeber
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