
Nr. UID Vorgangsname

1 Planning Directeur Général (PDG) V06.01
2 001 Procédures EMPD
3 002 EMPD 3: NCBTC, MR, GRA-FLO

9 004 EMPD 4: CRO, VEN, FLO-BLE: ouvrage

12 006 Mesures d'exploitation métro m2 actuel
13 007 Réserve: Mesures d'exploitation m2 pour les travaux préparatoires CFF Léman 2030 

(date à confirmer par CFF)
17 008 Travail de nuit avec ou sans mesures d'exploitation (MEX) préalables au Clustering 

(fenêtre de temps, réel besoin à planifier)
20 009 Interruption m2 entre OUC et FLO/BES (Clustering)

23 011 1ère interruption (AdV avant-gare Flon)

26 012 2ème interruption (tests à Flon)

29 013 MEX entre OUC et CRO (nuits longues et/ou OCP WE)

32 014 Jalons communs avec projet Léman 2030
34 015a Ouverture Métro m2-Ouest (Currat: hypothèse changement horaire 29/30)
35 016 Ouverture PI Ouest et Centre (CODIR CFF 06.05.21 : T1 2030)
36 016a Ouverture Métro m3 1ère et 2ème étape (nouvellement décorrelée de l'ouverture PI 

Est LEM2030)
37 017 Ouverture PI Est (CODIR CFF 06.05.2021 : T2 2032)
38 018 Domaines transversaux (NCBTC et MR)
39 020 Élaboration & approbation du dossier technique p.r. aux automatismes m2
40 019 Nouveau CBTC
41 019b Etudes, appels d'offres, fabrication/fourniture

47 025a Choix stratégie de migration avec NMR (à l'issue du MEP)
48 026 Démarrage des travaux sur site m2
49 026b Travaux d'installation et tests sur site

58 034a Métro m2 migré sur le tracé actuel (point de non retour: fin U300)
59 035 Service commercial avec le NCBTC

62 036 Retrait des éléments physiques CBTC
63 037 Matériel Roulant
64 037a Publication / procédure AO NMR connue dès fin 3ème round MEP
65 038 Plan A*: NMR

74 043b Plan A: Roll-Out 9 NMR pour le m3 (Rames n° 19 à 27)
75 111 Plan A : Phase projet et realisation remisage provisoire à Vennes

86 111a Plan A : Durée expoitatation du garage provisoire

89 111b Plan A: Transfert du NMR à CRO
90 045 Plan B*: Modif. MP89 et NMR

102 Plan B: Retrait MP89 - Démantèlement de l'ancien CBTC
103 046 Développement métro m2
104 059 m2 AdV Grancy-Sud
105 059a AdV  Grancy-Sud avec couverture voie

111 066 Intégration d'un AdV (diagonale) au sud de Grancy (pendant le Clustering)
112 060 m2 Ouest
113 054 Procédure d'approbation des plans (PAP)

118 048 Etudes et appels d’offres génie civil

121 051 Etudes et appels d'offres équipement

124 061 Réalisation CFF: partie 1 secteur rue Simplon (date à confirmer par CFF)
125 061a Réalisation Raccordement Grancy - toutes tâches confondues

130 067 Réalisation travaux tunnel m2-Ouest

135 072 Réserve

139 073 Réalisation AdV arrière-gare Flon (au début du Clustering)

142 076 Réalisation raccordement Flon / équipement puits Montbenon

153 087a Gros-Oeuvre et équipement puits de Montbenon

157 082c Remise en état Place de Montbenon
158 082d Rendu place de Montbenon à la Ville de Lausanne
159 089 CFF: Rendu radier + locaux techniques m2 et partiellement m3 partie Ouest à m2

(CODIR CFF 06.05.21 : T1 2027)
160 088 Réalisation secteur CFF (y c. station et LT)

166 096 Réalisation équipement station m2-Ouest
167 097 Début test commun entre SSPG et métros, partie Ouest
168 099 Test & Commissioning

171 101 Mise en service m2-Ouest (au plus tôt)
172 102 m2 Croisettes
176 111a Etudes, appels d'offres GC

183 120 Procédure d’approbation des plans (PAP) CRO et VEN

188 127a Réalisation (et bâtiment)

194 131 Mise en service secteur CRO
195 131a Mise à disposition de l'arrière gare de CRO pour les essais dynamiques (date au 

plus tard)
196 132 m2 Vennes
197 132b Etudes, appels d'offres AT Vennes

204 138a Plan A: Début retrait des anciennes MP89 (dès fin U300)
205 132c Plan A: Réalisation

211 138a Plan B: Transfert du MR à CRO
212 132c Plan B: Réalisation (pas besoin d'un remisage provisoire, mais besoin d'un AT à 

Blécherette)
218 143 Développement métro m3
219 144 Génie civil (gros-œuvre) m3 CFF – FLO
220 144a Début travaux secteur Flon/Place de l'Europe. Fermeture partielle du centre de 

clientèle TL (sur la place de l'Europe)
221 145 Travaux préparatoires (Grand Pont, Grand-Chêne 8b) Début selon proposition EBS
222 146 Génie civil tunnel Gd. St Jean
223 147 Génie civil tunnel Gd. Chêne
224 148 Génie civil station Flon. Début selon proposition EBS
226 148b Fermeture Naville pour des forages d'injections et injections en préparation du 

raccordement aval Flon m2 (date à clarifier avec EBS)
227 148c Hypothèse: Installation Pharmacie et Sushizen provisoire dans le secteur Flon 

(dans des  AlGECO)
228 148d Fermeture des commerces dans la bâtiment LO/LG (Sushizen, Métro pharmacie) 

pour réaliser la Mezzanine Süd
229 148e Ouverture du nouveau centre de clientèle TL au niveau Mezzanine et des 

commerces (Métro Pharmacie et Sushizen)
230 149 Génie civil raccord tunnel existant
231 150 Fermeture trémie d'accès
232 151 Système métro m3 CFF – FLO
233 152 m3-FLO

240 157 Second-oeuvre & CVSE station Flon
241 157a SO & CVSE station Flon suite fermeture trémie
242 158 m3-CFF

249 165 Tests communs m3-CFF et CFF-Est
250 166 Essais et mise en service, marche à blanc
251 168 But mise en service m3 CFF-FLO
252 167 Réserve (si ouverture en commun avec PI Est LEM2030)

255 169 m3 FLO – BLE (yc remisage BLE)
256 169b Etudes et AO GC

260 173 Projet d'exécution GC (avancé, si réserve DAP non utilisée)
261 175 Projet d'exécution Equipements (avancé, si réserve DAP non utilisée)
262 176 AO Entreprises Equipements (non dispo pour EMPD. Avancé, si réserve DAP non 

utilisée)
263 177 Environnement : Etudes

266 180 Procédure concession (hypothèse)
267 181 Procédure d’approbation des plans (PAP)

272 186 Génie civil  m3 FLO – BLE
273 188 Equipements et Système métro tunnel/ligne
274 189 Equipements et Système métro stations
275 190 Scénario A: Essais et mise en service, marche à blanc
276 190a Scénario B: Essais et mise en service, marche à blanc
277 192 But mise en service m3 FLO-BLE
278 191 Réserve (si ouverture en commun avec PI Est LEM2030)

Plannin

Procédures EMPD

EMPD 3: NCBTC, MR, GRA-FLO

EMPD 4: CRO, VEN, FLO-BLE: ouvrage

Mesures d'exploitation métro m2 actuel

Réserve: Mesures d'exploitation m2 pour les travaux préparatoires CFF Léman 2030 (date à confirmer par CFF)Réserve: Mesures d'exploitation m2 pour les travaux préparatoires CFF Léman 2030 (date à confirmer par CFF)

Travail de nuit avec ou sans mesures d'exploitation (MEX) préalables au Clustering (fenêtre de temps, réel besoin à planifier)Travail de nuit avec ou sans mesures d'exploitation (MEX) préalables au Clustering (fenêtre de temps, réel besoin à planifier)

Interruption m2 entre OUC et FLO/BES (Clustering)Interruption m2 entre OUC et FLO/BES (Clustering)

1ère interruption (AdV avant-gare Flon)1ère interruption (AdV avant-gare Flon)

2ème interruption (tests à Flon)2ème interruption (tests à Flon)

MEX entre OUC et CRO (nuits longues et/ou OCP WE)MEX entre OUC et CRO (nuits longues et/ou OCP WE)

Jalons communs avec projet Léman 2

09.12.29

15.12.30

Domaines transversaux (NCBTC et MR)

Élaboration & approbation du dossier technique p.r. aux automatismes m2
Nouveau CBTC

E exé. fabric.

07.01.22
02.03.23

installations NCBTC + EQUI T&C MàB Service commercial avec le NCBTC - avec Roll-Back U300 possible (période probatoire)

23.06.28
Service commercial avec le NCBTC

Retrait des éléments physiques CBTC
Matériel Roulant

07.01.22
fab. NMR 1 NMR 2-8 NMR 9-18 28-30 31-32Procéd. AO MR E exé et fab. fab. NMR 1 NMR 2-8 NMR 9-18 28-30 31-32fab. NMR 1 NMR 2-8 NMR 9-18 28-30 31-32

Plan A: Roll-Out 9 NMR pour le m3 (Rames n° 19 à 27)
GC EQUIPE AvP PO PAP 28.07.26

Plan A : Durée expoitatation du garage provisoire

Plan A: Transfert du NMR à CROPlan A: Transfert du NMR à CRO
n°1 19-27 28-30 31-32AO MP89 E exé MP89 n°1 19-27 28-30 31-32MP89 rames 2 à 18n°1 19-27 28-30 31-32

Plan B: Retrait MP89 - Démantèlement de l'ancien CBTC
Dévelop

m2 AdV Grancy-Sud

GC AdVAvP/PO PAP réserve

Intégration d'un AdV (diagonale) au sud de Grancy (pendant le Clustering)Intégration d'un AdV (diagonale) au sud de Grancy (pendant le Clustering)
m2 Ouest

DAP délivrée DAP en force

AO GC E exé. GC

AO EQUI E exé. EQUI

Réalisation CFF: partie 1 secteur rue Simplon (date à confirmer par CFF)Réalisation CFF: partie 1 secteur rue Simplon (date à confirmer par CFF)
Réalisation Raccordement Grancy - toutes tâches confondues

Travaux GC EQUI et autom. Zone 2

Réserve

Réalisation AdV arrière-gare Flon (au début du Clustering)

Réalisation raccordement Flon / équipement puits Montbenon

Gros-Oeuvre et équipement puits de Montbenon

Remise en état Place de MontbenonRemise en état Place de Montbenon
19.07.30

31.05.27

EQUI et autom. Zone 1

Réalisation équipement station m2-OuestRéalisation équipement station m2-Ouest
15.02.28

Test & Commissioning

09.12.29
m2 Croisettes

AvP PO AO ent.E exé.

PAP CRO II DAP déliv. DAP en force

Réalisation (et bâtiment)GC EQUI CVSE T&C

18.01.30
26.09.29

m2 Ven

AO E AvP PO PAP (yc réserv.) AO ent.E. exé.

Plan A: Début retrait des anciennes MP89 (dès fin U300)Plan A: Début retrait des anciennes MP89 (dès fin U300)
Modif. Bât. EQUI AT TC 10.10.31

Plan B: Transfert du MR à CROPlan B: Transfert du MR à CRO
Modif. Bât. EQUI AT TC 06.05.3

Développement métro m3

Génie civil (gros-œuvre) m3 CFF – FLO

12.01.26

Travaux préparatoires (Grand Pont, Grand-Chêne 8b) Début selon proposition EBSTravaux préparatoires (Grand Pont, Grand-Chêne 8b) Début selon proposition EBS
Génie civil tunnel Gd. St JeanGénie civil tunnel Gd. St Jean

Génie civil tunnel Gd. ChêneGénie civil tunnel Gd. Chêne
Génie civil station Flon. Début selon proposition EBSGénie civil station Flon. Début selon proposition EBS

14.08.28

Hypothèse: Installation Pharmacie et Sushizen provisoire dans le secteur Flon (dans des  AlGECO)Hypothèse: Installation Pharmacie et Sushizen provisoire dans le secteur Flon (dans des  AlGECO)

28.01.29

22.07.30

Génie civil raccord tunnel existantGénie civil raccord tunnel existant
Fermeture trémie d'accèsFermeture trémie d'accès

Système métro m3 CFF – FLO

Zone 4 Z3 Portes-Palières

Second-oeuvre & CVSE station FlonSecond-oeuvre & CVSE station Flon
SO & CVSE station Flon suite fermeture trémieSO & CVSE station Flon suite fermeture trémie

m3-CFF

Tests communs m3-CFF et CFF-EstTests communs m3-CFF et CFF-Est
Essais et mise en service, marche à blancEssais et mise en service, marche à blanc

15.12.30
Réserve (si ouverture en commun av

m3 FLO – BLE (yc remisage BLE)

AO ent.

Projet d'exécution GC (avancé, si réserve DAP non utilisée)
Projet d'exécution Equipements (avancé, si réserve DAP non utilisée)
AO Entreprises Equipements (non dispo pour EMPD. Avancé, si réserve DAP non utilisée)

Environnement : Etudes

Procédure concession (hypothèse)
PAP m3 FLO-BLE DAP délivrée DAP en force

Génie civil  m3 FLO – BLEGénie civil  m3 FLO – BLE
Equipements et Système métro tunnel/ligneEquipements et Système métro tunnel/ligne

Equipements et Système métro stationsEquipements et Système métro stations
Scénario A: Essais et mise en service, marche à blancScénario A: Essais et mise en service, marche à blanc
Scénario B: Essais et mise en service, marche à blancScénario B: Essais et mise en service, marche à blanc

15.12.30
Réserve (si ouverture en commun av
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Développement Métros m2 m3
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*Le choix du plan A ou plan B (ou plans intermédiaires) de la fourniture du MR sera décidé à l’issue du MEP sur le NCBTC.

VD-DGMR, AMO-PL, F. Currat, f.currat@currat-consulting.ch


