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— Procédures EMPD

Plannin

EMPD 3: NCBTC, MR, GRA-FLO

| EMPD 3: NCBTC, MR, GRA-FLO

EMPD 4: CRO, VEN, FLO-BLE: ouvrage

Mesures d'exploitation métro m2 actuel

Réserve: Mesures d'exploitation m2 pour les travaux préparatoires CFF Léman 2030
(date a confirmer par CFF)

Travail de nuit avec ou sans mesures d'exploitation (MEX) préalables au Clustering
(fenétre de temps, réel besoin a planifier)

Interruption m2 entre OUC et FLO/BES (Clustering)

12

13

17

20
23
26
29
32

1ére interruption (AdV avant-gare Flon)
2eme interruption (tests a Flon)

MEX entre OUC et CRO (nuits longues et/ou OCP WE)

Jalons communs avec projet Léman 2030

Ouverture Métro m2-Ouest (Currat: hypothése changement horaire 29/30)
Ouverture PI Ouest et Centre (CODIR CFF 06.05.21 : T1 2030)

Ouverture Métro m3 1ere et 2éme étape (nouvellement décorrelée de I'ouverture PI
Est LEM2030)

Ouverture PI Est (CODIR CFF 06.05.2021 : T2 2032)

Domaines transversaux (NCBTC et MR)

Elaboration & approbation du dossier technique p.r. aux automatismes m2

Nouveau CBTC

Etudes, appels d'offres, fabrication/fourniture

34
35
36

37
38

39
40

41

47
48
49

58
59

62
63

64
65

74
75

86

89
90

102

Choix stratégie de migration avec NMR (a l'issue du MEP)
Démarrage des travaux sur site m2
Travaux d'installation et tests sur site

Métro m2 migré sur le tracé actuel (point de non retour: fin U300)
Service commercial avec le NCBTC

Retrait des éléments physiques CBTC

Matériel Roulant

Publication / procédure AO NMR connue deés fin 3éme round MEP
Plan A*: NMR

Plan A: Roll-Out 9 NMR pour le m3 (Rames n° 19 a 27)
Plan A : Phase projet et realisation remisage provisoire a Vennes

Plan A : Durée expoitatation du garage provisoire

Plan A: Transfert du NMR a CRO
Plan B*: Modif. MP89 et NMR

Plan B: Retrait MP89 - Démantelement de I'ancien CBTC

103 7 ’ DéveI0|
Developpement metro m2
105 AdV Grancy-Sud avec couverture voie PAP réserve e Adv
111 Intégration d'un AdV (diagonale) au sud de Grancy (pendant le Clustering) - Intégration d'un AdV (diagonale) au sud de Grancy (pendant le Clustering)
113 Procédure d'approbation des plans (PAP) 4} DAP délivrée ‘ DAP en force
118 Etudes et appels d’offres génie civil
121 Etudes et appels d'offres équipement
124 Réalisation CFF: partie 1 secteur rue Simplon (date a confirmer par CFF) Réalisation CFF: partie 1 secteur rue Simplon (date a confirmer par CFF)
125 Réalisation Raccordement Grancy - toutes taches confondues Réalisation Raccordement Grancy - toutes taches confondues
130 Réalisation travaux tunnel m2-Ouest
135 Réserve
139 Réalisation AdV arriere-gare Flon (au début du Clustering) Réalisation AdV arriere-gare Flon (au début du Clustering)
142 Réalisation raccordement Flon / équipement puits Montbenon Réalisation raccordement Flon / équipement puits Montbenon
153 Gros-Oeuvre et équipement puits de Montbenon Gros-Oeuvre et équipement puits de Montbenon
157 Remise en état Place de Montbenon Remise en état Place de Montbenon
158 Rendu place de Montbenon a la Ville de Lausanne ‘ 19.07.30
159 CFF: Rendu radier + locaux techniques m2 et partiellement m3 partie Ouest a m2 ‘ 31.05.27
(CODIR CFF 06.05.21 : T1 2027)
160 Réalisation secteur CFF (y c. station et LT) UI et autom. Zone 1
166 Réalisation équipement station m2-Ouest Réalisation équipement station m2-Ouest
167 Début test commun entre SSPG et métros, partie Ouest ¢ 15.02.28
168 Test & Commissioning Test & Commissioning
171 Mise en service m2-Ouest (au plus tot) ¢ 09.12.29
176 Etudes, appels d'offres GC AvP
183 Procédure d’approbation des plans (PAP) CRO et VEN PAP CRO II ‘ DAP déliv. ‘ DAP en force
188 Réalisation (et batiment) Réalisation (et batiment)
194 Mise en service secteur CRO ¢ 18.01.30
195 Mise a disposition de I'arriere gare de CRO pour les essais dynamiques (date au € 26.09.29
plus tard)
197 Etudes, appels d'offres AT Vennes AvP PAP (yc réserv.)
204 Plan A: Début retrait des anciennes MP89 (dés fin U300) Plan A: Début retrait des anciennes MP89 (des fin U300)
205 Plan A: Réalisation EQUI AT 10.10.31
211 Plan B: Transfert du MR a CRO Plan B: Transfert du MR a CRO
212 Plan B: Réalisation (pas besoin d'un remisage provisoire, mais besoin d'un AT a EQUI AT 06.05.3

Blécherette)

Développement métro m3

Génie civil (gros-ceuvre) m3 CFF - FLO

Début travaux secteur Flon/Place de I'Europe. Fermeture partielle du centre de
clientele TL (sur la place de I'Europe)

Travaux préparatoires (Grand Pont, Grand-Chéne 8b) Début selon proposition EBS

218

219
220

221

222 Génie civil tunnel Gd. St Jean
223 Génie civil tunnel Gd. Chéne
224 Génie civil station Flon. Début selon proposition EBS

226 Fermeture Naville pour des forages d'injections et injections en préparation du
raccordement aval Flon m2 (date a clarifier avec EBS)

Hypothése: Installation Pharmacie et Sushizen provisoire dans le secteur Flon
(dans des AIGECO)

Fermeture des commerces dans la batiment LO/LG (Sushizen, Métro pharmacie)
pour réaliser la Mezzanine Sid

Ouverture du nouveau centre de clientéle TL au niveau Mezzanine et des
commerces (Métro Pharmacie et Sushizen)

Génie civil raccord tunnel existant
Fermeture trémie d'acces

Systeme métro m3 CFF - FLO

227

228

229

230
231
232

233 m3-FLO
240 Second-oeuvre & CVSE station Flon
241 SO & CVSE station Flon suite fermeture trémie

242 m3-CFF

249 Tests communs m3-CFF et CFF-Est
250 Essais et mise en service, marche a blanc
251 But mise en service m3 CFF-FLO

252
255
256

Réserve (si ouverture en commun avec PI Est LEM2030)

260 Projet d'exécution GC (avancé, si réserve DAP non utilisée)

261 Projet d'exécution Equipements (avancé, si réserve DAP non utilisée)

262 AO Entreprises Equipements (non dispo pour EMPD. Avancé, si réserve DAP non
utilisée)

263 Environnement : Etudes

266 Procédure concession (hypothése)

267 Procédure d’approbation des plans (PAP)

272 Génie civil m3 FLO - BLE

273 Equipements et Systéme métro tunnel/ligne

274 Equipements et Systéme métro stations

275 Scénario A: Essais et mise en service, marche a blanc

276 Scénario B: Essais et mise en service, marche a blanc

277 But mise en service m3 FLO-BLE

278 Réserve (si ouverture en commun avec PI Est LEM2030)

—

m3 FLO - BLE (yc remisage BLE) ]
Etudes et AO GC

_ﬁ Environnement : Etudes

W % EMPD 4: CRO, VEN, FLO-BLE: ouvrage

|—| Mesures d'exploitation métro m2 actuel
| Réserve: Mesures d'exploitation m2 pour les travaux préparatoires CFF Léman 2030 (date a confirmer par CFF)
e —————————————————————————————————————————————————————————————————————] TTaVail de nuit avec ou sans mesures d'exploitation (MEX) préalables au Clustering (fenétre de temps, réel besoin a planifier)
|—| Interruption m2 entre OUC et FLO/BES (Clustering)

H 1ére interruption (AdV avant-gare Flon)

| 2éme interruption (tests a Flon)
|—| MEX entre OUC et CRO (nuits longues et/ou OCP WE)

Jalons communs avec projet Léman

¢ 09.12.29

\ 4

¢ 15.12.30

Domaines transversaux (NCBTC et MR)

Elaboration & approbation du dossier technique p.r. aux automatismes m2

¢ 07.01.22
¢ 02.03.23
Service commercial avec le NCBTC - avec Roll-Back U300 possible (période probatoire)

¢ 23.06.28

Service commercial avec le NCBTC

Retrait des éléments physiques CBTC

|—| Matériel Roulant

¢ 07.01.22

Plan A: Roll-Out 9 NMR pour le m3 (Rames n° 19 a 27)

PAP

28.07.26

| | Plan A : Durée expoitatation du garage provisoire
Plan A: Transfert du NMR a CRO

Plan B: Retrait MP89 - Démantelement de I'ancien CBTC

Développement métro m3

¢ 12.01.26

Travaux préparatoires (Grand Pont, Grand-Chéne 8b) Début selon proposition EBS
.~ Génie civil tunnel Gd. St Jean

Génie civil tunnel Gd. Chéne

Génie civil station Flon. Début selon proposition EBS

.08.28

Hypotheése: Installation Pharmacie et Sushizen provisoire dans le secteur Flon (dans des AIGECO)

¢ 28.01.29
¢ 22.07.30

Génie civil raccord tunnel existant
Fermeture trémie d'acces

rtes-Palieres

Second-oeuvre & CVSE station Flon
SO & CVSE station Flon suite fermeture trémie
| | m3-CFF

Tests communs m3-CFF et CFF-Est

Essais et mise en service, marche a blanc
‘ 15.12.30

ﬁ Réserve (Si ouverture en commun av

m3 FLO - BLE (yc remisage BLE)

Projet d'exécution GC (avancé, si réserve DAP non utilisée)
Projet d'exécution Equipements (avancé, si réserve DAP non utilisée)

AO Entreprises Equipements (non dispo pour EMPD. Avancé, si réserve DAP non utilisée)

Procédure concession (hypothése)

PAP m3 FLO-BLE 4@ DAP délivrée

‘ DAP en force

Génie civil m3 FLO - BLE

Equipements et Systéeme métro tunnel/ligne

Equipements et Systeme métro stations

Scénario A: Essais et mise en service, marche a blanc
Scénario B: Essais et mise en service, marche a blanc
‘ 15.12.30

ﬁ Réserve (si ouverture en commun a\1

k]
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*Le choix du plan A ou plan B (ou plans intermédiaires) de la fourniture du MR sera décidé a l'issue du MEP sur le NCBTC.




