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1

2 | Beschaffung PV/6BI Infrastruktur 15.04.2020 26.10.2020 BHU/ASTRA

3 |Submissionsunterlagen PV/6BI Infrastruktur 15.04.2020 04.06.2020

4 | Submission PV/6BI Infrastruktur 04.06.2020 14.07.2020

5 |Offertvergleich und Vergabe PV/6BI Infrastruktur 14.07.2020 03.09.2020

6 |Vertragsunterzeichnung PV/6BI Infrastruktur 03.09.2020 26.10.2020

7 Beschaffung BHU/oBL (GE3) 01.05.2020 30.09.2020 ASTRA/GE3

8 |Offerten & Vertragsunterzeichnung 01.05.2020 30.09.2020

9 Beschaffung UN Infrastruktur | 26.10.2020 30.06.2022 PV/ASTRA

10 MK 26.10.2020 30.03.2021

11 MP 01.04.2021 30.07.2021

12 |Beschaffung UN Infrastruktur | 01.08.2021 01.02.2022

13 RPHUNII 01.02.2022 30.06.2022

14 |Lieferung und Installation Komponenten UN | 30.06.2022 30.12.2024

15 |Migrationsschritt 1: Backbone / VDV 01.05.2020 30.09.2021|GE3

16 BB- Anbindung Visp OBNB 01.05.2020 30.09.2021

17  BB- Anbindung Visp 01.05.2020 30.09.2021

18 | BB- Anbindung St. Maurice OBNB 01.05.2020 30.09.2021

19  BB- Anbindung St. Maurice 01.01.2021 30.09.2021

20 |Migration der VDV- Services 01.01.2021 30.12.2021

21 | Migrationsschritt 1.1: Vollstéandiger Riickbau VDV 01.02.2022 30.06.2022 |BIT C T T T T 11

22 |GSTM - Galerie St. Maurice 01.09.2022 30.03.2023 L

23 |KSTM - Kontrollzentrum Schwerverkehr St. Maurice 01.09.2022 30.03.2023 ol

24 |GSBE - Galerien St. Bernard 01.09.2022 30.03.2023 L

25 | TMCH - Tunnel Mont Chemin 01.09.2022 30.03.2023 L

26 |WCHA - Werkhof Charrat 01.09.2022 30.03.2023 L

27 |WRON - Werkhof Ronquoz 01.09.2022 30.03.2023 L

28 |[ESIO - Einsatzleitzentrale Sion 01.09.2022 30.03.2023 L

29 |GSIO - Galerie Sion 01.01.2023 30.09.2023 L

30 \WSIE - Werkhof Sierre 01.01.2023 30.09.2023 L

31 ESIE- Einsatzleitzentrale Sierre 01.01.2023 30.09.2023 o

32 |SSIE - Serverlokal Sierre 01.01.2023 30.09.2023 I

33 |TSIE - Tunnel Sierre 01.01.2023 30.09.2023 L

34 | GEPF - Gedeckter Einschnitt Pfyn (Netzvollendung) 01.01.2030 31.12.2030 NV F---l

35 | TSUS - Tunnel Susten (Netzvollendung) 01.01.2029 31.12.2029 NV

36 | GETU - Gedeckter Einschnitt Turtmann 01.01.2023 30.09.2023 o

37 TRBG - Tunnel Riedberg (Netzvollendung) 01.09.2023 30.03.2024

38 |TMIT - Tunnel Mittal 01.01.2024 30.09.2024 |

39 GERA - Gedeckter Einschnitt Raron (Netzvollendung) 01.01.2024 30.09.2024

40 [SVPT - Serverlokal Vispertal 01.09.2020 30.03.2021 l-l.-.

41 |TVSP - Tunnel Visp (Netzvollendung) 01.04.2021 31.12.2021

42 |TEYH - Tunnel Eyholz 01.01.2024 30.09.2024 L

43 |TGAS - Tunnel Gamsen 01.01.2024 30.09.2024 L

44 |KBRI - Kontrollzentrum Schwerverkehr Brig 01.01.2024 30.09.2024 L]

45 |WBRI - Werkhof Brig 01.01.2024 30.09.2024 L

46 | TSCH - Tunnel Schallberg 01.09.2024 31.12.2024 1|

47 TKUL - Tunnel Kulm 01.09.2024 31.12.2024 1|

48 \WSID - Werkhof Simplon Dorf 01.09.2024 31.12.2024 1|

49 |GJOR - Galerie Jordiguhittini 01.09.2024 31.12.2024 11

50 [KGON- Kontrollzentrum Schwerverkehr Gondo 01.09.2024 31.12.2024 11

51 |WGON - Werkhof Gondo 01.09.2024 31.12.2024 1|
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52 |Beschaffung PV/6BI Netzwerk NK 15.04.2021 30.12.2021|BHU/ASTRA

53 Submissionsunterlagen PV/6BI NK 15.04.2021 04.06.2021

54 |Submission PV/6BI NK 04.06.2021 14.07.2021

55 | Offertvergleich und Vergabe PV/6BI NK 14.07.2021 03.09.2021

56 |Vertragsunterzeichnung PV/6BI NK 03.09.2021 26.10.2021

57 |Migrationsschritt 2: IPAM Tool, DNS- DHCP Server 01.04.2021 31.12.2022 ASTRA

58 |wird zentral beschafft - nicht via diesem Projekt 01.04.2021 31.12.2022 | Zentral

59 RiLi NMS 01.04.2021 31.12.2022| ASTRA

60 RiLi NAC 01.04.2021 31.12.2022 ASTRA

61 |Beschaffung UN Netzwerkkomponenten NK 01.05.2002 01.04.2021 /ASTRA

62 wird zentral beschafft - nicht via diesem Projekt 01.05.2020 01.04.2021

63 Standort Konzept und Prinzip Networkdesign 01.05.2020 31.12.2023 PV NK

64 Networkdesign Proof of Consept 01.01.2023 31.12.2023

65 Beschaffung Netzwerkkomponenten GE3 uber Einkaufszentrale 01.01.2023 31.12.2023

66 Migrationsschritt 3 : Beschaffung: NMS, NAC 01.01.2023 30.06.2023

67 |Inbetiebname IPAM / NMS / NAC / 05.06.2023 31.12.2023 NKINK

68 Migrationsschritt 4: Erschliessungsringe MPLS 01.01.2024 31.12.2025/UN | / GE3

69 |Proof of Concept (POC) 30.04.2024 31.12.2024 NKINK

70 |GSTM - Galerie St. Maurice 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

71 KSTM - Kontrollzentrum Schwerverkehr St. Maurice 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

72 |GSBE - Galerien St. Bernard 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

73 | TMCH - Tunnel Mont Chemin 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

74 |\WCHA - Werkhof Charrat 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

75 |\WRON - Werkhof Ronquoz 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

76 ESIO - Einsatzleitzentrale Sion 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

77 |GSIO - Galerie Sion 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

78 \WSIE - Werkhof Sierre 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

79 ESIE- Einsatzleitzentrale Sierre 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

80 |SSIE - Serverlokal Sierre 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

81 |TSIE - Tunnel Sierre 01.01.2025 30.04.2025 NK INK

82 | GEPF - Gedeckter Einschnitt Pfyn (Netzvollendung) 01.01.2030 31.12.2030 NV NKINK NKINK

83 |TSUS - Tunnel Susten (Netzvollendung) 01.01.2029 31.12.2029|NV NK| NK|NK NK

84 GETU - Gedeckter Einschnitt Turtmann 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

85 TRBG - Tunnel Riedberg (Netzvollendung) 01.09.2024 30.03.2025 NK| NK|NK INK

86 | TMIT - Tunnel Mittal 01.09.2025 31.12.2025 NK |INK

87 GERA - Gedeckter Einschnitt Raron (Netzvollendung) 01.09.2024 30.03.2025 NK|/NK|NK INK

88 |SVPT - Serverlokal Vispertal 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

89 TVSP - Tunnel Visp (Netzvollendung) 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

90 |TEYH - Tunnel Eyholz 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

91 |TGAS - Tunnel Gamsen 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

92 KBRI - Kontrollzentrum Schwerverkehr Brig 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

93 |WBRI - Werkhof Brig 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

94 |TSCH - Tunnel Schallberg 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

95 | TKUL - Tunnel Kulm 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

96 \WSID - Werkhof Simplon Dorf 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

97 |GJOR - Galerie Jordiguhittini 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

98 KGON- Kontrollzentrum Schwerverkehr Gondo 01.09.2025 31.12.2025 NK INK

99 |WGON - Werkhof Gondo 01.09.2025 31.12.2025 NK INK
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100 Migrationsschritt 5:Abschnitte gem. RIiLi 01.01.2026 30.12.2027 \UN | / GE3
101 GSTM - Galerie St. Maurice 01.01.2026 30.04.2026 NK |INK
102 KSTM - Kontrollzentrum Schwerverkehr St. Maurice 01.01.2026 30.04.2026 NK INK
103 |GSBE - Galerie St. Bernard 01.01.2026 30.04.2026 NK INK
104 TMCH - Tunnel Mont Chemin 01.01.2026 30.04.2026 NK INK
105 WCHA - Werkhof Charrat 01.01.2026 30.04.2026 NK INK
106 WRON - Werkhof Ronquoz 01.01.2026 30.04.2026 NK INK
107 |[ESIO - Einsatzleitzentrale Sion 01.01.2026 30.04.2026 NK INK
108 |GSIO - Galerie Sion 01.06.2026 30.12.2026 NK INK
109 \WSIE - Werkhof Sierre 01.06.2026 30.12.2026 NK INK
110 ESIE- Einsatzleitzentrale Sierre 01.06.2026 30.12.2026 NK INK
111|SSIE - Serverlokal Sierre 01.06.2026 30.12.2026 NK INK
112|TSIE - Tunnel Sierre 01.01.2026 30.03.2026 NK INK
113 GEPF - Gedeckter Einschnitt Pfyn (Netzvollendung) 01.01.2030 31.12.2030 NV NKINK NKINK
114 TSUS - Tunnel Susten (Netzvollendung) 01.01.2029 31.12.2029 NV NK INK NK INK
115 GETU - Gedeckter Einschnitt Turtmann 01.06.2026 30.12.2026 NK INK
116 TRBG - Tunnel Riedberg (Netzvollendung) 01.06.2026 30.12.2026 NK INK
117 ' TMIT - Tunnel Mittal 01.06.2026 30.12.2026 NK INK
118 GERA - Gedeckter Einschnitt Raron (Netzvollendung) 01.06.2026 30.12.2026 NK INK
119 |SVPT - Serverlokal Vispertal 01.01.2027 30.09.2027 NK INK INK
120 TVSP - Tunnel Visp (Netzvollendung) 01.01.2027 30.09.2027 NK INK INK
121|TEYH - Tunnel Eyholz 01.01.2027 30.06.2027 NK INK
122| TGAS - Tunnel Gamsen 01.01.2027 30.06.2027 NK INK
123 KBRI - Kontrollzentrum Schwerverkehr Brig 01.01.2027 30.06.2027 NK INK
124 \WBRI - Werkhof Brig 01.01.2027 30.06.2027 NK INK
125 TSCH - Tunnel Schallberg 01.09.2027 31.12.2027 NKINK
126 | TKUL - Tunnel Kulm 01.09.2027 31.12.2027 NKINK
127 \WSID - Werkhof Simplon Dorf 01.09.2027 31.12.2027 NKINK
128 GJOR - Galerie Jordiguhittini 01.09.2027 31.12.2027 NKINK
129 KGON- Kontrollzentrum Schwerverkehr Gondo 01.09.2027 31.12.2027 NK|NK
130 WGON - Werkhof Gondo 01.09.2027 31.12.2027 NKINK

Externe Vorgange

Meilensteine Vorgaben ASTRA

Meilensteine - | - Infrastruktur

Meilensteine - NK - Netzwerk-Komponenten Backbone

Meilensteine - NK - Netzwerk-Komponenten Erneuerung

Meilensteine - NK - Netzwerk-Komponenten Neuinstallation
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