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Leistungsbeschrieb Projektverfasser (PV) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase
A Allgemeines

A Allgemeines

1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir den Projektverfasser in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase und
ist fur alle Bauprojekte der Nationalstrassen anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht Uber die Projektierungs- und Baubegleitungsarbeiten
(Baukontrolle) der vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T/U), Kunstbauten (K), Tunnel /
Geotechnik (T/G) und Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)) gemass den Anforderungen in den
entsprechenden Fachhandbiichern und beschreibt die Leistungen fiir die Projektstufen

- Ausschreibung inklusive Angebotsevaluation und Prifung
- Ausfiihrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der LHO SIA 103 (Ordnung fir Leistungen und Honorare der
Bauingenieurinnen und Bauingenieure), der LHO SIA 108 (Ordnung fir Leistungen und Honorare der
Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure flir Gebaudeinstallationen) und
Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaubegleitung UBB, ASTRA-
Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauabnahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausflihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die daflr zu
erbringenden Leistungen sind in den aktuellen ASTRA-Fachhandblchern festgehalten; dieses
Pflichtenheft kommt somit erst ab der Phase 41 zur Anwendung. Die Wirkungskontrolle bei den
Nationalstrassen ist projektphasentubergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem
Massnahmenprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen mussen in der Regel vor den
Bauausfihrungen erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend
der Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind, damit die optimale Lésung
zielgerichtet erarbeitet und ausgefiihrt werden kann.

Das Pflichtenheft beschreibt fur die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele
verfolgt werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele
und Leistungen sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf im Verlauf der
Projektbearbeitung schriftlich erganzt werden.
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B

Leistungen Uber alle Projektstufen

Leistungen liber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und
Entscheide vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber tGber alle fiir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestaltung
Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung
Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung und Realisierung
durch den Bauherrn

Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung

Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation

Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung

Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches inkl. der Anwendung der spezifischen
Vorlagen

Das Erkennen der Notwendigkeit flir den Beizug von Spezialisten

Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellen Versionen der Dokumente auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen
Einhaltung der Budgetvorgaben fiir die eigenen Leistungen, Anmelden von Nachtragsleistungen
Die frihzeitige Darstellung der erwarteten Materialflisse bezlglich Ausbruch- und Aushubmengen
im Entsorgungskonzept gemass ASTRA Dokumentation 88015

Die Festlegungen zum Umgang mit Ausbruch- und Aushubmaterial, wie Wiederverwertung,
bendtigte Zwischenlagerflachen oder definitiven Ablagerungsmdglichkeiten

Der Projektverfasser Bau tibernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem
Projektverfasser BSA.
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser (PV) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase
B Leistungen Uber alle Projektstufen

4 Grundlagen und Ziele der Projektstufen
41 Ausschreibung (41)

Grundlagen:

- Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

- Genehmigung ASTRA gemass UKR

- Auflagen AP / DP / MP fir die Ausfiihrung

- Plangenehmigungsverfligung des Ausflihrungsprojektes durch das GS UVEK

- Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

- Genehmigter Terminplan ASTRA

- Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)

- ASTRA Beschaffungshandbuch

- Projektspezifisches Projekthandbuch

- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

- Die aktuellen NPK Kataloge miissen verwendet werden

- Dokument «Mindestanforderungen an die Ausschreibungsunterlagen von Bauausschreibungen inkl.
Preisanalysen und weitere Hilfsmittel fur die Erstellung der Ausschreibung»

- Protokoll Startsitzung PV Ausschreibung Bauleistungen (Vorlage)

- Chancen Risiken des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage zur Startsitzung
Ausschreibung (Vorlage)

- Chancen Risiken Analyse maglicher Anbieter (Vorlage)

- Bericht Syntheseprifung Bauausschreibung (Vorlage)

Ziele:

- Werk- und Liefervertrage abgeschlossen

- Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis) auf deren Basis
der Anbieter eine zuverlassige Kalkulation vornehmen kann

- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt

- Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt (grosster Teil der Unterlagen der Ausfuhrung erstellt)

- Vergabe der Realisierung abgeschlossen

- Beschwerderesistente Verfahren

- Qualitativ hochstehende Ausschreibungsunterlagen mit wenig Angriffspunkten fir
Nachtragsforderungen

- Syntheseprifung der Ausschreibungsunterlagen durch Dritte

4.2 Unterlagen fiir die Ausfiihrung (51)

Grundlagen:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fiir die Unternehmung (Ausfiihrungsplane und Unterlagen)

Ziele:

Anpassung der vorausgehenden Projektstufen fiir die Ausfihrung

Ausflhrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausflihrung des Bauwerkes
und deren Ausrlstung

Realistische und realisierbare Bauablaufe

Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen

Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser (PV) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase
B Leistungen Uber alle Projektstufen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausflihrungsunterlagen fir die Auftragnehmer
Projektspezifisches Projekthandbuch

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfiigbarkeitskonzept

Bewilligungen fir Bau und Ausristung (PGV, Abbau Fahrspuren, Signalisationen usw.)
Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser

Prozesse inkl. Vorlagen zum Nachtragsmanagement

Ziele:

- Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung

- Prozessbasierte Dokumentation des Nachtragsmanagements

- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfullt

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung

- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen

- Tests und Abnahmen durchgefihrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und Regieauftradge
von der drtlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

44 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen:

- Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte

- Unterlagen der Ausfuhrungsanderungen
Projekthandbuch ASTRA

- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
Mangelliste

Ziele:

Bauwerke abgenommen, tbernommen und in Betrieb genommen

Ausfiihrungsplane und —unterlagen nachgefiihrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feldaufnahmen
liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult

Mangel behoben, Garantien erflllt

Ausfiihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser (PV) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase
C Qualitdtsmanagement

C Qualitatsmanagement
Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.

- Stufengerechtes Risikomanagement

- Effizientes Claim-Management (Nachtragswesen) unter Anwendung der ASTRA-Vorlagen und
Prozesse fiir das Nachtragswesen

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

5 Minimale Anforderungen an Schliisselfunktionen

Eine Schlusselfunktion wird erst im Verlaufe des weiteren Projektfortschritts durch eine Person besetzt.
Der Projektverfasser bestatigt, dass er zu gegebener Zeit eine Person stellen wird, die den
nachfolgenden Anforderungen entspricht.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Anforderungen an die Schlisselfunktionen definiert. Die
Anforderungen definieren die Vorgaben an die Qualifikation der zukunftig tatigen Person, welche die
Schlisselfunktion austiben wird. Diese Anforderungen sind integraler Bestandteil der Ausschreibung
und werden von der Bauherrschaft zum jeweiligen Zeitpunkt eingefordert. Die Bauherrschaft ist
berechtigt nicht qualifizierte Personen abzuweisen.

Die Bezeichnung Schlisselperson ist fur die im Rahmen der Beschaffung mittels direkten
Referenznachweis definierten Personen vorbehalten.

Die Projektleitung ASTRA verlangt vom Projektverfasser rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten fir die
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen den Namen und die Referenzen fir die Personen, die die
Schlusselfunktion Leitung Ausschreibung und Syntheseprufung PV wahrnehmen werden, prift die

Angaben hinsichtlich Ubereinstimmung mit den unten aufgelisteten Anforderungen und meldet dem
Projektverfasser innert 10 Tagen, ob er mit den vorgeschlagenen Personen einverstanden ist.

5.1 Anforderungen Schliisselfunktion Leitung Ausschreibung

Die Leitung Ausschreibung fuhrt in der Phase 41 die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen. In
einem Ingenieurmandat, das inkl. den Phasen 41 bis 53 ausgeschrieben wurde, ist die Leitung
Ausschreibung vorzugsweise die zukiinftige Chefbauleitung.

Die Referenzen sollen im Wesentlichen die Aufgabenschwerpunkte, die Funktion und die Erfahrung
aufzeigen. Als Nachweis kann die Struktur der Angebotsunterlagen fir Planerleistungen verwendet
werden (inkl. Lebenslauf).

5.2 Anforderung Schlisselfunktion Synthesepriifung PV

Die Schlusselfunktion Synthesepriifung ist eine beim Auftragnehmer (Projektverfasser, Partner aus
Ingenieurgemeinschaft) tatige aber im Projekt unabhangige Person, die die kompletten
Ausschreibungsunterlagen hinsichtlich der Vollstandigkeit und den vorgegebenen Qualitatsstandards
Uberprift (nachfolgend bezeichnet als Syntheseprifung PV, in Abgrenzung zur Syntheseprufung 2.
Stufe, die vom ASTRA bzw. von vom ASTRA beauftragten Dritten vorgenommen wird).

Anforderungen:

Ausgepragte Kenntnisse der gangigen Normen insbesondere SIA und VSS
Ausgepragte Kenntnisse der Normenpositionenkataloge und deren Anwendung
Mehrjahrige Erfahrung bei der Realisierung von komplexen Infrastrukturprojekten
Ausgepragte Kenntnisse des Werkvertragsrechtes

Ausgepragte Kenntnisse des o6ffentlichen Beschaffungswesens und der ASTRA-
Beschaffungsunterlagen
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Der Nachweis ist mittels Lebenslauf und Referenzen zu erbringen. Als Struktur kdnnen die
Angebotsunterlagen fur Planerleistungen verwendet werden (inkl. Lebenslauf).

6 Bauausschreibung

Die Leitung Ausschreibung stellt sicher, dass eine mdglichst fehlerfreie und vollstandige
Ausschreibung von seinem Team erarbeitet wird.

6.1 Startsitzung Ausschreibung

Ziele:

Festlegen der Ausschreibungsstrategie, festhalten derselben in einem Ausschreibungskonzept.
Konkrete Termine mittels Ausschreibungsplan

Definieren eines klaren Bauablaufs

Analysierte Hauptpositionen/Hauptarbeiten

Analysierte Chancen und Risiken des Marktes und deren Anbieter

Zweckmassige Organisation

Festlegen der Prozesse und Termine, damit fehlerfreie und vollstdndige Ausschreibungsunterlagen
(inkl. Leistungsverzeichnis) erarbeitet werden.

Ablauf der Startsitzung gemass Vorlage (Protokoll Startsitzung PV Ausschreibung Bauleistungen).

Die Leitung Ausschreibung erstellt im Vorfeld eine Chancen- Risikoanalyse der Ausschreibung gemass
Vorlage (Chancen und Risiken des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage der
Startsitzung Ausschreibung) Kapitel 6.1.2 untenstehend und eine Chancen-Risikoanalyse fir mogliche
Anbieter gemass Vorlage (Chancen und Risiken Analyse moglicher Anbieter) Kapitel 6.1.3
untenstehend.
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6.1.1 Mindestanforderungen Terminprogramm

Nachfolgend werden die Mindestanforderungen an das zu erstellende Terminprogramm formuliert:

- Aufzeigen eines konzeptionellen Bauablaufs

- Aufzeigen der Hauptarbeiten mit realistischen Terminen

- Aufzeigen von verlangten Schnittstellen/Abhangigkeiten

- Aufzeigen von Etappierungen

- Aufzeigen von verlangten Unterbriichen

- Aufzeigen von diversen Nebeneinfliissen, wie Nebenunternehmer, Sperrungen, Umleitungen usw.
- Aufzeigen der relevanten Meilensteine, welche zwingend einzuhalten sind

- Aufzeigen des kritischen Wegs

Das Terminprogramm dient zum gemeinsamen Verstandnis der Bauablaufe sowie zur Scharfung der
Anforderungen an die durch die Unternehmer zu erstellenden Bauprogramme.

6.1.2 Chancen/Risiken der Ausschreibung

In der Chancen-/Risiken-Analyse der Ausschreibung sind insbesondere die kritischen Themen der
Hauptarbeiten des Projektes, welche einen direkten Einfluss auf die Ausschreibung haben,
darzustellen (gemass Vorlage Chancen und Risiken des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen
als Grundlage der Startsitzung Ausschreibung):

die Hauptpositionen

fachtechnische Hot-Spots des Projektes, die einen Einfluss auf die Ausschreibung haben oder haben
konnten;

Analyse von mdglichem Spekulationspotenzial fir den Unternehmer als Risiko Bauherr;

das Bauprogramm inkl. den Schnittstellen und Meilensteinen gemass Pt. 6.1.1
Mindestanforderungen Terminprogramm;

Sodann sind die Chancen und Risiken sowie deren Eintretenswahrscheinlichkeit und die finanziellen
Auswirkungen in der Chancen-/Risiken-Analyse zu erlautern und zu bewerten.

6.1.3 Chancen/Risiken Analyse moglicher Anbieter

In der Chancen-/Risiken-Analyse der moglichen Anbieter sind folgende Themen abzuhandeln (gemass
Vorlage Chancen und Risiken Analyse moglicher Anbieter):

- Geographische Lage des Projektes

- Gesamtgrosse des Projektes

- Dauer der Hauptarbeiten

- Rahmenbedingungen wie Nacht, Schichtarbeit, Etappen, usw.
- Meilensteine im Bauprogramm

- Deponiestandorte

- Standorte Belagswerke

- Bendtigte Ressourcen der Anbieter

Diese Themen sind mit den potentiellen Anbietern abzugleichen und es ist abzuschatzen, wie viele

Anbieter unter den gestellte Rahmenbedingen in der Lage waren, ein Angebot auszuarbeiten. Die
Anbieter sind in den Kontext der aktuellen Marktlage zu setzen.
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6.2 Ausschreibungsunterlagen

Ziele:

Fehlerfreie und vollstéandige, inhaltlich kongruente Ausschreibungsunterlagen inkl. Leistungs-
Verzeichnisse

Minimieren der Mdglichkeiten flir Nachtragsforderungen

Minimieren der Moglichkeiten fiir Spekulationen im Angebot

Beschwerderesistente Ausschreibungsunterlagen

Fir die Erstellung der gesamten Ausschreibungsunterlagen zeichnet sich die Leitung Ausschreibung
(vgl. Kap. 5.1) verantwortlich. Sdmtliche Bestandteile der Bauausschreibung missen inhaltlich
untereinander und mit den gangigen Normen, den Vorgaben ASTRA und den Gesetzen kongruent
abgestimmt sein

Die konkret zu erbringenden Leistungen sind in Kapitel 9 beschrieben.

Erganzend gilt das Dokument «Mindestanforderungen an die Ausschreibungsunterlagen von
Bauausschreibungen inkl. Preisanalysen und weitere Hilfsmittel fir die Erstellung der Ausschreibung».
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7 Synthesepriifung Projektverfasser

Ziele:

Fehlerfreie und vollstdndige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis), auf deren Basis
der Anbieter eine zuverlassige Kalkulation vornehmen kann

Beschwerderesistente Verfahren

Reduktion von allfalligen Nachtragen durch qualitativ hochstehende Ausschreibungsunterlagen
Aufdecken von offensichtlichen und verborgenen Fehlern

Strukturierte Prifung inkl. Nachweis

Die Prufung erfolgt gemass nachfolgendem Prozess:

Input Prozessgliederung Qutput Verantwortlich (Bemerkungen
Teilnehmer
Withilfe
i:(.lasr:c;t'l?erb%m > Ausarbeitung PV (SFLA)
. Auzschreibungsunterlagen Team PV
A
Synthesebericht
Syntheseprifung Projektverfasser PV (5F5P)
L
Korrekturen PV (SFLA)
Team PV
Synthesebericht 3
Projektverfazser, e
Ausschreibungs- » Prifung GPL
unterlagen Ausschreibungsunteriagen BHU /OBL
BLPK
GPL
Synthesebericht
Projekiverfasser,
Ausschreibungs- - » Synthesepriifung extem OBL oder
unterlagen BHU
Experte oder
Y
ety Synthesebericht Mﬂ
Synthesebericht e GPL
PV (SFLA)
PV (SFSP)
y
Synthesebericht i
e Ku:lrrelrtu_renf finalisieren P Py (GFLA)
Ausschreibungsunterlagen Team PV
v
Korrekturen dberprifen GPL
BHU /OBL

BL PM = Bereichsleiter P M ASTRA

GPL = Gesamtprojektlieiter ASTRA

PV (SFL&) = Schilizseliinktion Leitung Ausschreibung Projektverfasser
PV (SFSP) = Schiussel Unktion Synthesepriiing Projektverfasser

PV = Projektverfasser

BHU = Bauhemenunterstitzung

OBL = Oberbauleitung

Tatigkeiten:

Die Syntheseprufung ist zwingend durch eine im Projekt unabhangige Person vorzunehmen. Fir die
Prufung ist die Vorlage Syntheseprifung Bauausschreibung zu verwenden. Aufzuzeigen sind die
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Sachverhalte, Massnah-men/Vorschlage und die Korrekturen mit den jeweiligen Begriindungen in
Bezug auf die Ausschreibung.

Uberpriifen der gesamten Ausschreibungsunterlagen auf Qualitat, Vollstéandigkeit und insbesondere
auch auf potentielle Risiken (Konfliktpotential zwischen Bauherr und Unternehmer):

Das Aufzeigen der Folgen von unklaren Definitionen in den Ausschreibungsunterlagen
Plausibilisierung der Ausschreibungsunterlagen (inkl. Mengen)

Plausibilisierung von Baumethoden, Bauablaufen und Rahmenbedingungen
Uberpriifung samtlicher Ausschreibungsunterlagen auf inhaltliche Kongruenz

Prufung der Einhaltung der Vorgaben des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Erkennen der Notwendigkeit flir den Beizug von zusatzlichen Spezialisten

Die Resultate werden in einem Bericht (Vorlage Synthesepriifung Bauausschreibung) festgehalten und
anlasslich einer Sitzung prasentiert. Die im Bericht aufgezeigten Schwachstellen sind durch den
Ersteller der Ausschreibungsunterlagen entschadigungslos zu korrigieren.

Grundlagen:

- Samtliche Ausschreibungsunterlagen, welche den Unternehmungen zur Verfliigung gestellt werden.
- Protokoll Startsitzung Ausschreibung.

Zu Uberprufende Dokumente:

- Besondere Bestimmungen Bau
- SIMAP Publikation

- Entwurf Werkvertrag

- Technischer Bericht

- Bauprogramm

- Leistungsverzeichnisse

- Plane

- Termine

- Zuschlags- und Eignungskriterien
- Allgemeine Dokumente

- Evtl. weitere Dokumente

8 Angebotsevaluation

Ziele

Fehlerfreie und vollstandige Vertragsgrundlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)

Rechtsgiiltig unterschriebene Beilagen wie: Protokoll Bereinigungssitzung (Unternehmergesprach)
usw.

Beschwerderesistente Vergabe

Reduktion von allfalligen Nachtragen durch qualitativ hochstehende Vertragsgrundlagen

Die konkret zu erbringenden Leistungen sind in Kapitel 9 beschrieben. Erganzend gilt das «Dokument
Leistungsbeschrieb Angebotsevaluation technisch- betriebswirtschaftlich».
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D Leistungen Projektverfasser

D Leistungen Projektverfasser
(Kursiv geschriebene Leistungen gelten nur fiir die Projektverfasser BSA)

9 Projektstufe Ausschreibung
9.1 Organisation

- Berat den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen

- Erstellt eine Liste der durchzuflihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan

- Aktualisiert die Los- und Objekteinteilung in Absprache mit dem GPL

- Kontrolliert die vorhandenen, fir die Ausschreibung der Bauarbeiten benétigten, Grund- und
Unterlagen

- Ist verantwortlich fir die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen fir die Beschaffung Realisierung

- Stellt eine im Projekt unabhangigen Person (Schliisselfunktion) fir Synthesepriifungen der
Ausschreibungsunterlagen zur Verfiigung

- Ist verantwortlich flir die Erstellung und Entwicklung des Entsorgungskonzeptes

9.2 Ingenieurgemeinschaft

Bestimmt eine Hauptverantwortliche Person, Schlusselfunktion, welche die Simap Publikation, den
Werkvertragsentwurf und die gesamten Besonderen Bestimmungen erstellt und die Erstellung
samtlicher Ausschreibungsunterlagen leitet und fiir samtliche Schnittstellen innerhalb der
IG/Gemeinschaft verantwortlich ist

Erstellt zu Handen der Bauherrschaft ein Schnittstellenpapier, welches die jeweiligen
Zustandigkeiten aufzeigt

Vermeidet Widerspriiche zwischen den einzelnen Ingenieur-Unternehmungen

9.3 Beschrieb und Visualisierung

- Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeilagen,
Notfallmanagement Realisierung und weitere Beilagen

- Legt die Vertragsbestandteile welche den Werkvertrag betreffen (Allgemeine Bedingungen SIA/VSS)
fest

- Schlagt vor und begriindet unbedingt erforderlichen Abweichungen von Eignungs- und
Zuschlagskriterien vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

- Schlagt Anreizsysteme vor

- Organisiert, fuhrt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

- Arbeitet Konzepte fur Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsfuihrungen, Materialien und Konstruktion
sowie der Ausschreibungsplane in geeigneten Massstaben aus

- Fuhrt eine Startsitzung Bauausschreibung gemass Pt. 6.1 mit Vorlage (Protokoll Startsitzung PV
Ausschreibung Bauleistungen) durch.

- Erstellt ein generelles Bauprogramm gemass Pt. 6.1.1

- Erstellt eine Chancen- / Risiken-Analyse fiir die Ausschreibungsphase gemass Pt. 6.1.2 mit Vorlage
(Chancen- Risiko Matrix des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage der Startsit-
zung Ausschreibung)

- Erstellt eine Chancen- / Risiken-Analyse mdglicher Anbieter gemass Pt. 6.1.3 mit Vorlage (Chancen
und Risiko Analyse moglicher Anbieter)

- Erstellt alle relevanten Risikoanalysen fiir die Realisierung

- Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmen- bzw. Detailprojekte

- Erstellt Ausschreibungsunterlagen, Plane, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollplane und Konzept
u.a.m., Gliederung gemass Vorgaben Auftraggeber

- Schreibt klar und eindeutig die erforderlichen Bauleistungen aus

- Vermeidet R Positionen im Leistungsverzeichnis. Erstellt Plane flr alle ausgeschriebene R
Positionen.
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D

Leistungen Projektverfasser

9.

9.

9.

Weist die gemass Besonderen Bestimmungen einzurechnenden Leistungen separat aus und zeigt
auf in welche Positionen diese im Leistungsverzeichnis einzurechnen sind (keine generelle Angaben
wie sind in die Einheitspreise einzurechnen)

Vermeidet Positionen und Beschreibungen nach Vorschlag Unternehmer

Berucksichtig die Bestimmungen der verschiedenen NPK Kataloge und bedingt diese nicht durch die
Besonderen Bestimmungen weg

Erstellt Arbeitsbeschriebe flir die Bauphasen

Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente fiir die Qualitatssicherung beim Projekt fest, inkl.
Umsetzung der entsprechenden Massnahmen

Leitet und koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt- und
Fachplanern

Fuhrt eine Syntheseprifung der Ausschreibung durch einen im Projekt unabhangige Person
(Schlisselfunktion) gemass Pt. 7.0 mit Vorlage (Synthesepriifung Bauausschreibung) durch.

Passt die Ausschreibungsunterlagen nach erfolgter Syntheseprifung an. (Prozess Syntheseprifung)
Stellt die Unterlagen der Ausschreibung zusammen und gibt diese an den Bauherrn gemass
Vorgaben Auftraggeber ab

Nimmt an den Projektsitzungen ,Beschaffung und Koordination® teil

Ladt zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Bauherrn festzulegenden Kreis von
Unternehmern und Lieferanten ein (Freihandige Verfahren und Einladungsverfahren)

Bereinigt die Angebote

Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab

Uberpriift die eingegangenen Angebote geméss Checkliste (Angebotsiiberpriifung technisch —
betriebswirtschaftlich)

Verlangt und dberpruft Preisanalysen gemass dem Dokument (Mindestanforderung
Angebotsuberprifung technisch- betriebswirtschaftlich)

Fihrt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch

Erstellt Fragen fur die Unternehmergesprache mit der Vorlage (Protokoll Technische Bereinigung
Unternehmergespréach)

Analysiert und bewertet die Angebote

Wirkt mit und protokolliert die technische Bereinigung gemass Vorlage (Protokoll Technische
Bereinigung Unternehmergesprach) zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlungen) mit
Unternehmern und Lieferanten

Uberprift fachlich Unternehmer- und Ausfiihrungsvarianten

Erstellt die Evaluationsberichte ,Angebote“, Nimmt an Evaluationssitzungen teil, Informiert das
Evaluationsteams (ber die Angebote, Verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabeantrag
Stellt die Unterlagen fiir Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit

Stellt die Unterlagen fir Rechtsmittelverfahren bereit

Passt die Kontrollplane und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an

4 Kosten / Finanzen

Hilft bei der Wirtschaftlichkeitsprifung von Unternehmervarianten mit

Kontrolliert die eingereichten Preisanalysen auf die Einhaltung der Ausschreibungsvorgaben,
Vollstandigkeit und Nachvollziehbarkeit

Ermittelt und begriindet aufgrund der Angebote von Kostenabweichungen gegentiber dem
Kostenvoranschlag

Revidiert den Kostenvoranschlag

Erstellt alle notwendigen Zahlungsplane

5 Termine

Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplane fir die Projektstufe
Erstellt die provisorischen Ausfiihrungs- und Bauphasenplane

6 Dokumentation

Erganzende Bearbeitung von Planen fiir genehmigte Ausfiihrungsvarianten
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- Gibt die eingereichten Angebote an die Gesamtprojektleitung ab
- Ausschreibungsunterlagen mit Synthesebericht Priifung Ausschreibungsunterlagen
- Evaluationsunterlagen

10  Projektstufe: Unterlagen fiir die Ausfiihrung
10.1 Organisation

- Aktualisiert seine interne Projektorganisation

- Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers

- Vervollstandigt die Projektrisiken und -chancen mit den in der Angebotsphase von den Anbietern
ermittelten Gefahren und Chancen

- Organisiert den Pikettdienst Projektverfasser

- Organisiert das Projektdnderungswesen des Projektverfassers

- Beantragt und beurteilt Spezialabklarungen

- Schlagt Aufgaben und Verantwortlichkeiten fir die Erstellung der Ausfiihrungsdokumente bei
Unternehmervarianten vor

- Stellt die Unterlagen fir die Offentlichkeitsarbeit bereit

- Prift und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit

- Prift die Pflichtenhefte ,Tests”

- Erganzt das phasengerechte PQM mit Regelung Dokumentenfluss (Kontrollplane, Freigabe,
Planlieferungsliste u.a.m.), Genehmigungspraxis und Anderungswesen

- Nimmt an Bau- und Oberbauleitungssitzungen nach Vorgabe Bauleitung teil

- Ist verantwortlich fur die fachgerechte Erstellung der fur die Realisierung erforderlichen Unterlagen

10.2 Beschrieb und Visualisierung

- Uberprift und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele

- Beschafft und stellt erganzende und aktualisierte Unterlagen zusammen

- Stellt die Unterlagen fiir die Ausflihrungsbewilligungen bereit

- Stellt Unterlagen fiir spezielle Bewilligungen bereit

- Schlagt Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen fur die Beweissicherung vor

- Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertrdgen mit Dritten mit

- Hilft beim Abschluss von Vertragen fir den Landerwerb mit

- Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

- Erbringt die Leistungen im Rahmen des PQM

- Stellt sicher, dass die Vorgaben und Auflagen aus den Genehmigungen (GP / AP) in den
nachfolgenden Projektstufen umgesetzt werden

- Koordiniert Kabeltrassen und Rohranlagen in der Ausfihrung der Bauwerke

- Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte

- Erstellt die Ausflihrungsplane fiir das Messkonzept

- Definiert die vom Auftraggeber bendétigten spezifische Ausfiihrungsunterlagen fiir die Realisierung

- Koordiniert die Einbindung Ubergeordnetes Leitsystem (UELS) und Kommunikation

- Erstellt die Ausflihrungs-, Detailplane, Stromlauf- und Prinzipschema

- Macht Angaben zu den notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinflihrungen

- Erstellt die Ausfuhrungsunterlagen fiir das Messkonzept nach Vorgabe Kontrollplan

- Aktualisiert die Ausfiuihrungsunterlagen gemass Angaben Oberbauleitung / drtliche Bauleitung

- Fahrt Vorerhebungen fur Wirkungskontrollen durch

- Wirkt bei der Erstellung und der Koordination der Ausfiihrungsunterlagen der Anlagen und
Installationen mit

- Koordiniert fachlUbergreifend die Ausflihrungsunterlagen der Anlagen und Installationen

- Uberpriift die Fabrikations- und Werkstattpléane von Unternehmern und Lieferanten

- Erstellt die Werkstattplane fir die Unternehmer und Lieferanten

- Stellt Unterlagen fir Ausfiihrungsbewilligungen bereit

- Tragt die von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Plane ein

- Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)
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- Aktualisiert die Vorgaben zur fachibergreifenden Nutzungsvereinbarung

- Plant und fihrt Bemusterungen durch

- Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausristungen usw. mit

- Nimmt an Sitzung fir die Realisierung gemass Absprache mit Oberbauleitung bzw. drtlicher
Bauleitung teil

- Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, prift die Ausfuhrungsqualitat (Aufgebot értliche Bauleitung)

- Kontrolliert in speziellen Fallen die Absteckung der Ausfiihrung (Aufgebot durch értliche Bauleitung)

- Fuhrt das Notfallmanagement fur die Bauphasen nach

- Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit

- Koordiniert die Ausfihrungsunterlagen

- Uberpriift die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausfiihrung (Aufgebot értliche
Bauleitung)

- Wirkt bei FAT — Tests 1 und 2 mit (Factory Acceptance Test = Werksabnahmen Leistungen durch
Bauherr)

- Wirkt bei Nachtests mit (Nachkontrolle nach Fehlerbehebung)

- Fiahrt ein Verzeichnis der Projektdanderungen

- Stellt die provisorischen und definitiven Uberwachungs- und Massnahmenplanen zusammen

- Uberarbeitet die Planunterlagen und Listen gemass Angaben der Oberbauleitung

- Stellt die Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit bereit

- Wirkt bei Baustellenfiihrungen mit

10.3 Kosten / Finanzierung

- Uberwacht und fiihrt periodisch die Projektkostenentwicklung nach
- Erstellt spezielle, vom Bauherrn beauftragte, Kostentbersichten

10.4 Termine

- Fuhrt den definitiven Ausflihrungsterminplan nach

- Koordiniert und integriert sdmtliche baulichen Ablaufe in die Terminplanung

- Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsfiihrungen und Bauprovisorien

- Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen fur die Ausfihrung (Oberbauleitung,
Unternehmer, értliche Bauleitung) und fihrt dieses laufend nach

- Ist verantwortlich fir das rechtzeitige Bereitstellen von Planen gemass vertraglichen Vorgaben des
Auftragnehmers (Bau- und BSA Unternehmer)

- Erstellt den Gesamtterminplan Bau, integriert die Terminpldne des Fachbereichs BSA, fihrt nach
und koordiniert diesen laufend mit dem Fachbereich BSA

- Erstellt den Gesamtterminplan BSA, integriert die Terminplane der Fachingenieure T/U, K, T/G, fuhrt
nach und koordiniert diesen laufend mit den Fachbereichen T/U, K, T/G

- Ist verantwortlich fir die Gesamtterminkoordination

10.5 Dokumentation

- Stellt die Ausfiihrungsdokumente aller Fachbereiche zusammen
- Fuhrt das Zentrale Handbuch BSA nach

11 Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschluss

11.1 Organisation

- Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein
- Hilft bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten mit
- Ist verantwortlich flr die Richtigkeit der Dokumentation

11.2 Beschrieb und Visualisierung

- Plant, organisiert und wirkt bei der Inbetriebnahme des Bauwerkes oder von Bauwerksteilen mit
- Erstellt die Checklisten fir die Abnahme der BSA
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Plant, organisiert und iberwacht die integralen Gesamttests

Wertet die Tests aus und erstellt einen Bericht

Organisiert und hilft bei der Instruktion des Betriebspersonals der Gebietseinheiten mit
Organisiert und schult das Betriebspersonal der Gebietseinheit

Wirkt bei der einmaligen Instruktion des Bedienungspersonals mit

Koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten fiir die Dokumente des ausgefiihrten Werkes
Beschafft und fiihrt die Bauwerksakten, Unterhaltspléane und Uberwachungspléane nach

Erstellt das Betriebshandbuch (inkl. Organisation, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieb)
Ubergibt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes an den Auftraggeber

Ubergibt die im Ereignisordner (Weisser Ordner) nachzufiihrenden Anderungen dem Auftraggeber
Erbringt die allgemeinen Leistungen im Rahmen des PQM und Projekthandbuch

Plant, organisiert und Uberwacht die Inbetriebnahme der Anlage und Installationen

Erhebt die notwendigen Angaben fir die Wirkungskontrollen, analysiert diese und interpretiert die
Ergebnisse, vergleicht diese mit den Auflagen der Genehmigungen und erstellt die notwendigen
Fazits

Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlagen

11.3 Kosten / Finanzierung

Stellt die Endkosten Werk- und Liefervertrage mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im
Projektperimeter gegeniiber

Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt die Werte gemass Vorgaben Auftraggeber in der Phase
Projektierung zusammen

11.4 Termine

Erstellt einen Terminplan fir die Inbetriebnahme

Erstellt den detaillierten Ablauf des integralen Gesamttests BSA

Erstellt den Inbetriebsetzungsterminplan der Anlagen und Installationen

Erstellt die DAW Unterlagen bis spatestens 5 Monate nach Bauwerkabnehme

Kontrolliert die DAW Unterlagen der BSA Unternehmungen und holt diese fir die Abnahme einer
BSA Anlage

11.5 Dokumentation

Beschafft und fiihrt die flr Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente wie
Plane und Unterlagen des ausgefiuihrten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

Erstellt die Unterhaltsplane fur die Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in
Absprache mit der Umweltbaubegleitung

Wirkt beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung mit

Tragt die Daten fur die Unterhaltsprogramme zusammen und legt diese geordnet ab

Wirkt bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen mit

Fihrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die Plane des ausgefihrten
Bauwerks nach (Rotstiftplane)

Fuhrt die Fachkoordinationsplane nach

Erstellt einen Unterhaltsplan und holt die Service-Vertrage ein

Bewertet qualitativ die Unternehmer zu Handen des Bauherrn

Fuhrt die auf Datentrager gespeicherten Daten an Veranderungen der Betriebssoftware nach
Archiviert die vom Projektverfasser / 6rtliche Bauleitung / Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in
gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemass Vorgaben
Bauherr

Erstellt alle Unterhaltspléane fir die 6kologischen Ersatzmassnahmen

15.07.2021 03.1 Leistungsbeschrieb Projektverfasser (PV BSA).docx 17117



	1 Geltungsbereich
	2 Gegenstand
	3 Zweck
	4 Grundlagen und Ziele der Projektstufen
	4.1 Ausschreibung (41)
	4.2 Unterlagen für die Ausführung (51)
	4.3 Ausführung (Realisierung) (52)
	4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

	5 Minimale Anforderungen an Schlüsselfunktionen
	5.1 Anforderungen Schlüsselfunktion Leitung Ausschreibung
	5.2 Anforderung Schlüsselfunktion Syntheseprüfung PV

	6 Bauausschreibung
	6.1 Startsitzung Ausschreibung
	6.1.1 Mindestanforderungen Terminprogramm
	6.1.2 Chancen/Risiken der Ausschreibung
	6.1.3 Chancen/Risiken Analyse möglicher Anbieter

	6.2 Ausschreibungsunterlagen

	7 Syntheseprüfung Projektverfasser
	8 Angebotsevaluation
	9 Projektstufe Ausschreibung
	9.1 Organisation
	9.2 Ingenieurgemeinschaft
	9.3 Beschrieb und Visualisierung
	9.4 Kosten / Finanzen
	9.5 Termine
	9.6 Dokumentation

	10 Projektstufe: Unterlagen für die Ausführung
	10.1 Organisation
	10.2 Beschrieb und Visualisierung
	10.3 Kosten / Finanzierung
	10.4 Termine
	10.5 Dokumentation

	11 Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschluss
	11.1 Organisation
	11.2 Beschrieb und Visualisierung
	11.3 Kosten / Finanzierung
	11.4 Termine
	11.5 Dokumentation


