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Einleitung, ubergeordnete Zielsetzung

Die Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA) tragen einen erheblichen Teil zur Si-
cherheit der Tunnel und offenen Strecken des schweizerischen Nationalstrassennetzes
bei. Damit diese Anlagen effizient genutzt und betrieben werden kénnen, muss eine homo-
gene, leistungsfahige und hochverfliigbare Kommunikationsinfrastruktur fir diese kritischen
Infrastrukturen zur Verfligung stehen.

Die seit einiger Zeit vorliegende ASTRA Richtlinie «13040 V1.20 IP-Netz BSA» hat zum
Ziel, den Aufbau der Kommunikationsinfrastruktur fur die Betriebs- und Sicherheitsausris-
tungen der Nationalstrassen zu standardisieren und auf ein modernes, in die Zukunft ge-
richtetes Fundament zu stellen.

Die Richtlinie beschreibt die angestrebte Netzarchitektur flir den Backbone und die lokalen
Kommunikationsinfrastrukturen in den Gebietseinheiten (schweizweit 11 Gebietseinheiten)
mit den Schnittstellen zu den BSA RZ, zur VMZ-CH, zu anderen GE, zu den Kantons- und
Bundesnetzen, zu den Partnernetzen wie der Swisscom und zu tbrigen Fremdnetzen wie
dem Internet. Zusatzlich werden die Standardisierung der IP-Adressierung, die Verwen-
dung von Support Systeme fur das IP-Adressmanagement, die Konfiguration von DNS-
und DHCP-Services, die Network Access Control und die Anforderungen an das Network
Management fur den Aufbau und Betrieb des IP-Netzes BSA Uber diese Richtlinie vorge-
geben.

In den nachsten Projektphasen geht es nun darum, die lokalen Netze der Gebietseinheiten
/ Filialen (IP-Netz BSA GE) an den Standard anzupassen. Dazu bendtigen die Filialen Fa-
chunterstitzung geeigneter Dienstleister mit dem geforderten Leistungsausweis im Bereich
Netzwerktechnologie, Netzwerkinfrastruktur und Projektrealisierung.

IP-Netz BSA
BSARZ etz BS

IP-Netz BSA Backbone

Das Gesamtprojekt IP-Netz BSA (also flur die gesamte Schweiz) wird zentral durch das
Kernteam IP-Netz BSA koordiniert, iibergeordnete Entscheide werden durch den Len-
kungsausschuss LA SA-CH (ASTRA Geschaftsleitung) genehmigt.
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Die Detailanalysen, die Planung der Realisierungsmassnahmen zur Erreichung der Richtli-
nienkonformitat und die Realisierung selber werden durch die Filialen gefihrt. Dabei erhal-
ten die Filialen einerseits Unterstitzung durch das Kernteam IP-Netz BSA und anderseits
durch externe Dienstleister (vorliegender Beschaffungsgegenstand).

Eine wesentliche Grundlage flr die weiteren Projektarbeiten bilden folgende Dokumente:

e ASTRA Richtlinie 13040 IP-Netz BSA

e Migrationskonzept IP-Netz BSA, Kanton Wallis & Plan Ist-Soll IP Netzwerk GEIII
Das Migrationskonzept und der Ist- Soll Plan zeigen auf, wie das bestehende BSA-Netz in der
GE Il auf die neue Zielarchitektur, welche in der ASTRA Richtlinie 13040 IP-Netz BSA be-
schrieben ist, migriert werden sollen.

Das Projekt «Kanton Wallis Migration IP Netz» ist Teil des Ubergeordneten Programms
Systemarchitektur Schweiz (SA-CH), welches zum Ziel hat, sdmtliche Betriebs- und Si-
cherheitsausriistungen der Nationalstrassen zu homogenisieren, zu standardisieren und
die Richtlinienkonformitat zu erreichen.

Die notwendigen Infrastrukturen wie Schaltschranke, Einspeisungen, Erdungen, LWL- Er-
schliessungen wurden in einem vorgezogenen Teilschritt bereits geplant und befindet sich
in der Ausfiihrung gemass Terminplan (siehe Beilage).

Das ASTRA hat bis zum Friihjahr 2021 die Netzausriistung und entsprechende
Dienstleistungen sowie Wartungs- und Supportleistungen fiir die gesamte Schweiz
zentral mittels vier Rahmenvertragen beschafft.

Netzwerkkomponenten und insbesondere IT-Dienstleistungen stehen den Umsetzern
der Migration fiir das Projekt «Kanton Wallis Migration IP Netz» aus den zu evaluie-
renden Rahmenvertragen zur Verfugung. Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet
ebenfalls das Erstellen der Pflichtenhefte fiir die genannten Dienstleistungen.

Die letzte Projektphase mit dem Aufbau der Infrastrukturen hatte zum Ziel, basierend auf
der vorhandenen Migrationsplanung ein Massnahmenprojekt gem. ASTRA-Vorgaben zu
erstellen, welches wiederum die Basis fur die Realisierung der Erweiterung der Netzwerk-
komponenten bilden wird.

Dazu sucht das ASTRA einen Projektverfasser/drtliche Bauleitung (PV/6BL) fur die Reali-
sierung der Netzwerkkomponenten fur die Migration IP-Netz BSA im Kanton Wallis (Ge-
bietseinheit Ill) und zwar fiir die Phasen:

¢ Massnahmenprojekt (SIA 32)

e Erstellen von Pflichtenheften und der Evaluation von zwei aus vier Anbietern des
Rahmenvertrages, Vergabeantrage (SIA 41)

e Ausflhrung (SIA 51 und 52)
¢ Inbetriebnahme, Abschluss (SIA 53)

Im vorliegenden Dokument werden die Leistungen und Grundlagen fir die Ingenieuraus-
schreibung PV/6BL fur Planung und Realisierung der Netzwerkkomponenten der Migration
IP Netz im Kanton Wallis fur die Phasen 32-53 beschrieben.

Die Rolle des Netzwerkexperten erstellt fir den gewahlten Partner des Rahmenvertrages
das dazu notwendige Pflichtenheft und begleitet die Arbeiten von der Planung bis zum Ab-
schluss der Arbeiten (SIA41 bis SIA 53).
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Samtliche Netzwerkkomponenten- Beziige, sei es fiir den «kleinen baulichen Unter-
halt (kbU)», Einzelprojekte (UeMa, VoMA, SoMA) oder Erhaltungsprojekte (EP) sind
aus diesem Rahmenvertrag unter dem Projekt dieser Ausschreibung zu tatigen. Der
PVI/6BL dieser Ausschreibung begleitet alle Beziige iiber das gesamte Projektpor-
toflio im Gebiet der GEIlll und gibt die entsprechenden Vorgaben an den Unterneh-
mer des Rahmenvertrages weiter. Dies fiir die Lieferung und die Dienstleistungen.
Einbegriffen ist ebenfalls die Koordination und Planung mit den Projekten der Netz-
vollendung.
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2,

2.1.

2.2.

Projektrollen und Projektdienstleistungen

Projektrollen

Der Anbieter bietet folgende Rollen an:

Projektleiter

Er fuhrt das Projekt aus Sicht Qualitat, Kosten und Zeit und ist Ansprechper-
son fir die Filiale. Zudem bringt er fachliches Know-how im Bereich Netzwerke
im SCADA Umfeld und Elektroinstallationen mit.

Chefbauleiter

Er unterstitzt, steuert und koordiniert und kontrolliert die Arbeiten vor Ort fir
den Einbau der Netzwerkkomponenten in die bestehenden Netzwerkinfrastruk-
turen. Er bringt fachliches Know-how im Bereich Netzwerkinfrastruktur im
SCADA Umfeld mit.

Er bringt neben dem Projektleiter das fachliche Know-how im Bereich Elektro-
Infrastruktur mit und validiert die entsprechenden Dokumente.

Als Schlisselpersonen gelten der Projektleiter und der Chefbauleiter.

Projektdienstleistungen

Anforderung

Der Anbieter unterstitzt die Filiale 2 bzw. GE Il bei der Umsetzung der
geplanten Massnahmen flr die Netzwerkkomponenten aus dem Rah-
menvertrag gemass der Migrationsplanung fir das IP-Netz BSA GE Il
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Anforderung

Der Anbieter unterstitzt die Filiale bei der Ausarbeitung und Planung
der Realisierung und ist zustandig fur die folgenden Dokumente:

e Projektplanung

e Technische Planungsunterlagen und Dokumentation

e Erstellung der AKS- CH Codes und Inventarisierung im BSAS
e Beschaffung des Unternehmers aus dem Rahmenvertrag

e Planung, Koordination und Uberwachung der Ausfiihrungen des Un-
ternehmers aus dem Rahmenvertrag

e Test- und Inbetriebnahme Dokumente, Abnahmeprotokolle

e Kenntnisse der bisherigen und neuen Komponenten aneignen um eine
schlanke Migration durchzufiihren

e Ausschreibung und Evaluation von zwei Unternehmern aus dem Rah-
menvertrag

o Erstellen des Pflichtenheftes fur die Bezlige der Komponen-
ten/Dienstleistungen/Wartung und Support aus dem Rahmenvertrag

e Vorgabe der einzubauenden Netzwerkkomponenten (MPLS- Router,
Acces-Switche, Feldswitche etc.) an den Unternehmer aus dem Rah-
menvertrag

e Begleiten der Mini-Tender Bezuge fiir sdmtliche einzusetzenden
Netzwerkkomponenten wahrend der Vertragsdauer des Vertrages (bis
1.Quartal 2029).

e Definieren der Wartungs- und Supportleistungen fiir den Unternehmer
aus dem Rahmenvertrag in Absprache mit der GEIlll unter Konsultation
des IT/OT Sicherheitskonzeptes

e |P-V4.0 und IP-V6.0 Adressierungen (IPAM Tool)

e Erstellen von ACL's, Routinglisten und Zugangslisten Listen

e SiKo Implementierung Netzwerkinfrastruktur

e Evaluation und Beschaffung des NMS / NAC, sowie dessen Integration

e Migration des bestehenden Netzwerkes auf das neue IP-BSA Netz-
werk

e Koordination und Umristung der Bestehenden Feldswitche auf das
neue IP-Netzwerk BSA
e Begleitet Projekte des DNSB in Zusammenarbeit mit der GEIlI

e Uberpriifung der Datenpunktlisten und der Schnittstelle NMS-BLR so-
wie deren Implementation

e Beschaffung und Umsetzung VMS System inkl. Migration der Standor-
te

e Koordination und Umschaltung der bestehenden Anlagesteuerungen,
Lokalsteuerungen und Abschnittsrechnern, auf das neue IP-Netzwerk
BSA
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Anforderung

Der Anbieter unterstitzt die Filiale bei der Realisierung und unterstitzt
folgende Arbeiten:

e Steuerung und Koordination der Arbeiten vor Ort

¢ Organisation der notwendigen Tests (Netzwerk und Integrale Gesamt-
tests) und ggf. Sperrungen mit der GEllI

¢ Organisation der Sperrgesuche und Terminvereinbarungen in Zusam-
menarbeit mit der GEIll fir samtliche zu migrierende oder ersetzende
Komponenten

o Steuerung und Koordination der Bezlige aus dem Rahmenvertrag
e Projektmanagementunterstitzung
e Projekte des DNSB

e Migration des bestehenden Netzwerkes auf das neue IP-BSA Netz-
werk

e Datenpunktkontrolle und Reflexkontrolle

e [IMC/NMS
e Einhaltung und Umsetzung der SiKo Vorgaben sowie der ASTRA
Richtlinien

e Implementierung und einpflege der IP Adressen in das IPAM Tool

e Koordination und Organisation des Ruckbaues des Nationalnetzwer-
kes aus dem Kantons Netzwerk

Der Anbieter unterstutzt die Filiale bei der Abnahme und der Inbetrieb-
nahme der Arbeiten vor Ort:

e Steuerung und Koordination der Arbeiten vor Ort.

e Steuerung und Koordination der Bezlige aus dem Rahmenvertrag

e Projektmanagementunterstitzung

e Kontrolle und Vorgabe der Dokumentation (DAW)

e Einpflegen von Daten in die Fachapplikation BSA-S

e Durchfiihren von Tests (Ausfalle, Integrale Gesamttests bei Tunnels)
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3. Anforderungen an den Anbieter

Anforderung

Projektsprache ist Deutsch.

Da der Kanton Wallis zweisprachig ist, diverse Grundlagendokumente
nur auf Franzdsisch existieren und verschiedene Ansprechpartner fran-
zdsisch sprachig sind, ist es unerlasslich, dass die Schlisselpersonen
Uber gute Franzdsischkenntnisse verfugen.

Samtliche Unterlagen sind in Deutsch und wo nétig ins Franzdsische zu
verfassen. Die Sitzungen werden grundsatzlich in Deutsch abgehalten.

Die notwendigen Vorgaben und Grundsatze liegen in Deutsch oder
Franzosisch vor.

Der Anbieter beschreibt sein Projektvorgehen und seine Projektorgani-
sation. Er zeigt auf, durch welche Schlisselpersonen / Mitarbeiter die
geforderten Rollen besetzt werden.

Der Anbieter listet die Qualifikation der Schlusselpersonen auf. Zertifi-
kationen sind immer zu belegen. Von besonderem Interesse ist das Ni-
veau der fachlichen Qualifikation (z.B. Berufserfahrung als Projektleiter,
als Chefbauleiter Netzwerkinfrastruktur) im SCADA Umfeld. Die Beherr-
schung der deutschen/franzésischen Sprache wird fir alle Mitarbeiten-
den mit direktem Kontakt zum ASTRA vorausgesetzt.

Der Nachweis erfolgt pro Mitarbeiter Uber den entsprechenden CV.
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4. Eignungskriterien

Gem. Dokument
01_Angebotsunterlagen fir Planerleistungen

5. Zuschlagskriterien

Gem. Dokument
01_Angebotsunterlagen fir Planerleistungen
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Stundenvorgaben

Gesamthaft ist Uber alle ausgeschriebenen Phasen eine vorgegebene Stundenanzahl zu
offerieren. Die Aufteilung auf die Projektphasen ist in der Honorartabelle in Register 04 er-
sichtlich.

Im Rahmen der Auftragsanalyse muss der Anbieter zur Stundenvorgabe Stellung nehmen.
Es sind aber in jedem Fall die geforderten Stunden zu offerieren.

Zusatzlich sind Stunden flir Unvorhergesehenes einzuplanen. Die vorgegebene Aufteilung
auf die Schlisselpersonen ist zu Ubernehmen. Diese zusatzlichen Stunden kdnnen nur auf
begrindeten Antrag hin durch den Bauherrn ausgeldst werden!
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o

O O O O O O

Projektubersicht

Das bestehende Kommunikationsnetzwerk in der GE Ill wurde bis 2018 nach den damali-
gen Vorgaben des ASTRA schrittweise Uber mehrere Jahre erneuert. Die vollstandige Um-
setzung der ASTRA Richtlinie 13040 soll nun in den kommenden Jahren mit entsprechen-
den Migrationsschritten realisiert werden (siehe Beilage Terminplan)

Die Frist fir die Umsetzung der Migration auf ein richtlinienkonformes Kommunikations-
netzwerk ist Ende 2028. Die Teile des Netzes, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht im Rah-
men von Drittprojekten erneuert wurden, werden mit diesem Erneuerungsprojekt behan-
delt.

Die Umsetzungsschritte fur die richtlinienkonforme Umsetzung des IP-Netz BSA in der GE

[l sind wie folgt definiert:

a. Aktualisieren der Konfiguration und Installationsvorgaben GE Il

b. Definieren der benétigten Netzwerkkomponenten (MPLS Router, Switche, usw.) vor
der Installation der Erschliessungsringe und aller untergeordneten Netzwerkkompo-
nenten.

c. Erstellen des Pflichtenheftes flir die Arbeiten und Leistungen aus dem Rahmenvertrag
(Dienstleistungen, Komponenten, Wartung und Support)

Die folgenden Prinzipien wurden bei der Gestaltung der MPLS Ringe angewendet:

o Jeder MPLS Router ist mit mindestens zwei weiteren MPLS Routern verbunden.

o Der Verlust eines MPLS Routers hat keine Auswirkungen auf den Betrieb der BSA
Anlagen (kein "Single Point of Failure").

o Zwei Links in einem MPLS Ring durchlaufen wo immer mdglich nicht dasselbe Glas-
faserkabel.

Um die Erschliessungsringe/Abschnittsringe wie geplant zu realisieren mussen folgende
Arbeiten umgesetzt werden:
o Aktualisierung der Vorgaben GE Il (bestehende ATS)

o Beschaffung und Vergabe der Netzwerkkomponenten- Unternehmung aus dem
Rahmenvertrag
. Realisierung der Netzwerkstandorte

Definition der Komponenten fir das Netzwerk aus dem Rahmenvertrag

Migrationsvorgaben der bestehenden Komponenten auf die Neuen fur samtliche Stand-
orte

Vorschlage zum PoC an mindestens zwei Standorten

Vorgaben fur FAT/SAT an die Unternehmung aus dem Rahmenvertrag

Dokumentierung samtlicher Tests und Vorgabe der zu testenden, mdoglichen Szenarios
Vorgaben und Begleitung der Inbetriebnahme der zu migrierenden Standorte

Vorgaben zur Dokumentierung aller neu eingesetzten Komponenten
Ersatzteilbewirtschaftung zusammen mit dem Unternehmer des Rahmenvertrages

Es wird darauf hingewiesen, dass die Arbeiten zum Netzwerkdesign, Netzwerk-
Engineering und zur Geratekonfiguration in Zusammenarbeit mit dem Partner aus dem
Rahmenvertrag in der Rolle als PV/6BL zu erarbeiten ist. Diese Arbeiten sind im Pflichten-
heft zu definieren.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Grundlagen

Organisation

Das Organigramm des Gesamtprojektes ist als Beilage zu finden. Hauptansprechpartner
fur den PL PV/6BL BSA sind insbesondere der PL SA-CH der Filiale und die Gebietseinheit
(GE ). Ebenfalls kdnnen Ubergeordnete Fragen an die entsprechenden Fachunterstuit-
zungs- Stellen der Zentrale deponiert werden.

Rahmenbedingungen

Es sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

o Der Betrieb der BSA muss jederzeit sichergestellt sein, es sind entsprechende Provi-
sorien und Konzepte fir die Rlckfallebene zu erstellen.

o Die aktuellen Vorgaben betreffend Verkehrs- und Arbeitssicherheit sind strikte einzu-
halten.

o Fur den vorliegenden Auftrag ,PV/6BL" wird ein Vertrag erstellt. Es gibt keine weitere
Aufteilung.

Abgrenzung Perimeter
Der Perimeter entspricht demjenigen der GElll, d.h. die Strecken von Bex-Gondo (N9), von
Gampel bis Goppenstein (N6), und von Martigny bis Bourg- St. Bernard (N21). Darin ein-

geschlossen sind die laufenden Projekte der Netzvollendung, u.a. gedeckter Einschnitt Ra-
ron, Tunnel Riedberg, Tunnel Susten, Pfyn, inkl. der offenen Strecken).

Provisorien

Wahrend der Bauphase muss der Betrieb des Kommunikationsnetzwerks jederzeit sicher-
gestellt sein. Der PV resp. die 6BL ist fir die Planung der provisorischen Anlagen und Ka-
bel verantwortlich (ev. Prifung verschiedener Varianten).

Die gesamte Umsetzung muss auf einer minuziés geplanten Realisierungsphase basieren!

Diese Planung ist in Zusammenarbeit mit der GE Il im Rahmen des Massnahmenprojekts
durch den PV zu erarbeiten!

Normen und Richtlinien

Gemass Seite 26, A weitere relevante Dokumente.
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8.6. Grundlagendokumente

Folgende Basisdokumente stehen dem Projektverfasser als Grundlage fir seine Arbeiten
zur Verfligung:

06_Grobterminplan-des Bauherrn

07.1 Plan Ist-Soll Netzwerk UTIII

07.2 IP-Netz Migrationsplanung

07.3 Data Sheets Eingesetzte Komponenten

07.4 Anschlussprinzip BLR-AR-AS-LS

07.5 IP und Modulbelegung

07.6 Standards Netzwerk-NMS

8.7. Ubersicht Massnahmen Bau

Keine Massnahmen.
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9. Termine

9.1. Migrationstermine fir die GE Il

Die Migration erfolgt nach den im Migrationskonzept IP-Netz BSA vorgesehenen Schritten,
d.h.:

o Erganzung des Erschliessungsrings (2025)

o Anpassung der IP-Netz BSA GE |ll Netzwerktopologie gem. RiLi 13040 (bis 2025/28)

Der Grobterminplan fiir die Umsetzung des IP-Netz BSA GE Ill Projekt ist wie folgt:

Gemass 06_Grobterminplanung Projekt IP-Netz BSA GE llI

_ B2 Migrationsschritt 4: Erschiiessungsrings MPLS | Oro12024]  31.12.2025/UN 1/ GE3 I ) I O A O |
82 Proof of Concept (POC) | 30042024 31122024 [
70 GSTM- Galers 5t Maurice | 01012025 30042025

71 KSTM - Kontroltzentrum Schwerverkehr St. Maurics | 01012025 30042025
72 GSEE - Galerien 5t Bemard | 01012025 30042025
72 TMCH - Tunnel Mont Chemin | 01012025 30042025

|74 WCHA - Werkhof Charmat | 01012025 30.042025
75 WRON - Werkhof Ronquoz | 01012025 30042025
76 ESIO - Einsatzletzentrale Sion | 01012025 30042025

|77 GSI0 - Galerie Sion | 01012025 30.042025
78 WSIE - Werkhof Sier= | 01012025 30042025
78 ESIE- Ensatzieizentrae Sieme | 01012025 30042025

|80 SSIE - Serveriokal Siem= | 01012025 30.042025
&1 TSIE - Tunndl Sieme | 01012025 30042025
52 |GEPF- Einschnitt Pyn (¢ 01.01.2030) 31122030 NV

B3 TSUS - Tunnel Susten (Metzvollendung) | 010120200 31.12.2020 NV

|84 GETU - Gedeckter Einschnitt Turmann | 01092025 31122025
85 TREG - Tunnel Rizdberg (Netzvollendung) | 01002024 30032025

|85 TMIT - Tunnel Mittal | 01092025 31122025

|57 GERA - Gedeckter Emschnitt Raron (Netzvallendung) | 01092024 30022025
52 SVPT - Serveriokal Vispertal | 01002025 31122025

| B9 TVSP - Tunnel Visp (Netzvollendung) | 01092025 31122025

|80 TEYH - Tunnel Eyholz | 01002025 31122025
21 TGAS - Tunnel Gamsen | 01092025 31122025

|82 KBRI - Kentrollzentrum Schwerverkehr Brig | 01092025 31122025

|83 WBRI - Werkhof Brig | 01092025 31122025
24 TSCH - Tunnel Schallberg 01092025 31122025
25 THUL - Tunnel Kulm | 01002025 31122025

|85 WSID - Werkhof Simplon Dorf | 01002025 31.122025
97 GJOR - Galene Jordiguhittini | 01092025 31122025
28 KGON- Kontrolizentrum Schwenverkehr Gondo | 01082025 31.12.2025
22 WGON - Werkhof Gondo | 01002025 31122025

Vorbereitung flir Montage der Netzwerkkomponenten.
Ende aller Arbeiten inkl. Lieferung Schlussdokumentation: Ende 2028
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9.2. Angestrebte Migrationstermine; iibergeordnete Vorgaben

Migrationsschritte 1 und 2:
MS1- bis Ende 2021:

+ redundante Anbindung BB IP-Netz BSA

» Migration der VDV-Services auf den neuen BB IP-Netz BSA
MS1.1 - bis Mitte 2022:

» vollstandiger Rickbau VDV (PS: durch BIT)

Migrationsschritt 3 — Konformitat zur Richtlinie 13040 erreichen:
MS2 - bis Ende 2022:

* IPAM-Tool in den GE eingeflhrt und operativ etabliert zur Verwaltung der
IPv6-Adressen (und nach Méglichkeit auch der IPv4-Adressen) und Steue-
rung der DNS- und DHCP-Server

MS3 - bis Ende 2023:

* NMS gemass Vorgaben der Richtlinie im Betrieb eingeflhrt und operativ
etabliert

* NAC gemass Vorgaben der Richtlinie im Betrieb eingefuhrt und operativ etab-
liert

MS4 - bis Mitte 2025:

» Aufbau der Erschliessungsringe (MPLS) gem. Richtlinie abgeschlossen

» Alle Abschnitte vom bestehenden BKN auf die neuen Erschliessungsringe
umgehangt

* Min. 30% der Abschnitte (Accessbereich) auf Konformitat gem. Richtlinie
umgebaut

MS5 - bis Ende 2028:

*  90% aller Abschnitte (Accessbereich) auf Konformitat gem. Richtlinie umge-

baut. Restliche/befristete Ausnahmen mussen bewilligt werden.
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10.

10.1.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

Leistungsbeschrieb fur die Projektphasen

Allgemeines

Die Leistungen des Projektverfassers umfassen folgende Teilphasen geméass SIA 112 bzw.
ASTRA-Richtlinie Unterhalt der Nationalstrassen:

o Massnahmenprojekt (SIA Phase 32)
o Ausschreibung (SIA-Phase 41)
o Realisierung (SIA-Phasen 51-53)

Grundsatzlich gilt der Leistungsbeschrieb nach SIA 108/112 bzw. die ASTRA Richtlinien
und Weisungen sowie das Fachhandbuch BSA, Technische Merkblatter Projektierung. Die
als Ergénzung zu den Grundleistungen gemass SIA 108/112 bzw. Fachhandbuch BSA
vom Anbieter zu erbringenden Leistungen sind im Folgenden aufgefuhrt.

Projektphasen

Massnahmenprojekt (SIA 32)

Erstellung des Massnahmenprojekts gem. Fachhandbuch BSA, TM 2001-20410 bis zur
Abschliessenden Freigabe durch die Bauherrschaft fir die Arbeiten bzgl. Infrastrukturen.

Ausschreibung, Evaluation, Vergabeantrag (SIA 41)

o Erstellung der kompletten Submissionsunterlagen flir samtliche BSA-Lose zur Aus-
schreibung der Auftrage fir die Realisierung des Projekts.

o Festlegung der Lose und Planung der Ausschreibungen

o Definition der Eignungs- und Zuschlagskriterien

o Erstellung der detaillierten Leistungsbeschreibungen / Leistungsverzeichnisse

o Bereitstellen der Ausschreibungsunterlagen auf simap.ch

o Durchfuihrung von Fragerunden und Begehungen mit den Bewerbern

° Evaluation der eingegangenen Angebote, Erstellung Evaluationsberichte u. Antrage
. Durchfiihren von Unternehmergesprachen

. Mithilfe bei der Erarbeitung der Lieferanten- und Unternehmervertrage
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10.2.3.

10.2.4.

Ausfihrung (SIA 51 und 52)

Erstellung der definitiven Ausflihrungsunterlagen fur Montage, Inbetriebnahme, Kon-
trolle und Instruktion in Zusammenarbeit mit den Unternehmern

Erarbeitung der definitiven Plane flir alle Anlagen (insb. Ausflihrungspléne, Schemas,
Schranklayouts, Dispositionsplane, Installationsplane, Kabellisten) in Zusammenar-
beit mit den Unternehmern

Uberprifung und Abstimmung der Realisierungspflichtenhefte, Patchlisten und Ter-
minplane der Lieferanten

Koordination und Uberwachung der Schnittstellen zwischen den Losen sowie zu den
anderen Teilprojekten (Bau, Drittprojekte)

Uberwachung und Koordination der Lieferanten (Qualitat, Termine, Kostencontrolling)
Kosten- und Terminkontrolle mit dem Unternehmer des Rahmenvertrages
Fachbauleitung in den Werken der Lieferanten und vor Ort

Prufung der Teilsysteme (einzelne Anlagen) sowie Planung und Durchfiihrung von
Gesamttests inkl. Integration ins UelLs Wallis.

Flhren von Mangellisten und Festlegen von Massnahmen

Inbetriebnahme, Abschluss (SIA 53)

Vorbereiten und Durchfihren der Abnahmen, Erstellung der Abnahmeprotokolle
Planung und Uberwachung der Schulungen

Prifen und Bereinigen der Schlussrechnungen

Uberwachung der Mangelbehebung

Prifen und zusammenstellen der Anlagedokumentationen

Ubergabe der Anlagen an Bauernschaft und Betrieb
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10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Projektmanagement

Ansprechpartner fiir den Auftraggeber

Der Projektverfasser stellt einen Projektleiter, einen Netzwerkexperten sowie einen Chef-
bauleiter, welche je nach Projektphase als Ansprechpartner fir den Auftraggeber auftreten.
In den Phasen 32 und 41 ist der Projektleiter und der Netzwerkexperte flr die Fihrung und
die Koordination des Projektteams des PV verantwortlich und stellt die tGibergeordnete Ko-
ordination sicher. Ab Phase 51 bernimmt der Chefbauleiter diese Verantwortung.

Der Projektleiter und der Netzwerkexperte konnen dieselbe Person sein, resp. die Aufga-
ben auf zwei Personen aufteilen. Als Schllisselpersonen gelten der Projektleiter und der
Chefbauleiter.

Der Projektleiter oder der Netzwerkexperte tbernehmen die Koordination mit dem Unter-
nehmer aus dem Rahmenvertrag. Sie erstellen das Pflichtenheft, bereiten die Mini- Tender
Evaluation vor, werten die Resultate aus und begleiten die Arbeiten in fachlicher und admi-
nistrativer Aufsicht.

Kostenmanagement

Die Kosten sind entsprechend der Projektphasen und Tarife zu gliedern und regelmassig
zu Uberwachen. Abweichungen sind dem Auftraggeber umgehend zu melden. Allfallige
Massnahmen mussen in Absprache mit dem Auftraggeber getroffen werden.

Sitzungen

Folgende Sitzungstypen sind fur den Projektverfasser BSA relevant und Bestandteil des
Angebots:

Gesamtprojektleitersitzungen (GPLS)

Inhalt / Zweck: Informationsaustausch
Koordination auf Stufe GPL
Termin-, Kosten- und Qualitatskontrolle

Teilnehmer: ASTRA: BL PMSUd, PL SA-CH, BHU, IC
PV: PL oder PL Stv.

Rhythmus: ca. alle 6 Monate Uber alle Projektphasen

Einladung PL SA-CH und BHU

Protokoll BHU und PV

Projektfachsitzungen (PFS)

Inhalt / Zweck: Informationsaustausch
Diskussion von technischen Fragen mit ASTRA FU
Teilnehmer: ASTRA: FU, PL SA-CH, BHU
PV: PL oder PL Stv.
Rhythmus: ca. alle 2 Monate bis Abschluss Phase 41
Protokoll / Einladung PV
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Inhalt / Zweck: Koordination der Bauleitungen
Teilnehmer: ASTRA: PL SA-CH, OBL
PV: PL/CBL oder Stv.
Rhythmus: monatlich wahrend der Realisierung (ab Ph. 51 bis Abschluss)
Protokoll / Einladung PV

Inhalt / Zweck: Informationsaustausch
Termin-, Kosten- und Qualitatskontrolle
Lésung von Sachfragen
Weitergabe der Entscheide der Bauherrschaft/OBL

Teilnehmer: PV: PL/CBL oder Stv.
Unternehmung
ASTRA: bei Bedarf; OBL, PL SA CH
Rhythmus: regelmassig wahrend der Phase Realisierung, zu definieren
durch PV, je nach Auftrag alle 2 Wochen bis alle 2 Monate
Protokoll / Einladung PV

Inhalt / Zweck: fachliche oder administrative Koordination
Teilnehmer: je nach Bedarf

Rhythmus: bei Bedarf

Protokoll / Einladung PV

10.3.4. Controlling

Der PV erstellt monatlich (jeweils vor der Projektsitzung) einen Statusbericht zuhanden der
Projektleitung. Dieser enthalt im Minimum Angaben zu folgenden Themen:

o Stand der Teilprojekte

o Beurteilung Gesamtprojekt

Termine / Meilensteine (Arbeitsfortschritt)

Kosten / Prognose Restbudget-/aufwand
Qualitat

Risiken mit Vorschlag fir allfallige Massnahmen

Abhangigkeiten

notwendige Entscheidungen seitens Auftraggeber

10.3.5. Arbeitssicherheit

Die gesetzlichen Bestimmungen sowie die geltenden Richtlinien zur Arbeitssicherheit sind
jederzeit durch alle Beteiligten einzuhalten. Die Verantwortung fur Instruktion und Kontrolle
liegt beim Projektverfasser.
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10.4. Weitere Leistungen

10.4.1. Beschriftungen (physische Beschriftungen) / Inventarisierung (Anlagenteile)

Die Beschriftung der Anlagen erfolgt gemass den Vorgaben des Datenpunkt-AKS-CH
(Richtlinie 13013). Der PV BSA ist fir die ordnungsgemasse Inventarisierung und Beschrif-
tung samtlicher betroffener BSA verantwortlich (BSA-S gem. AKS-CH?!).

10.4.2. Schlussdokumentation

Der PV ist fur die Erstellung der Schlussdokumentation (Plane des ausgeflinrten Werkes,
Schemas, Berechnungen, Protokolle etc.) verantwortlich. Als Vorgaben an die Anlagendo-
kumentation sind die entsprechenden TM aus dem Fachhandbuch und die Vorgaben der
Gebietseinheit anzuwenden.

10.4.3. Trennung / Ablésung aus dem Kantonsnetzwerk
Nach der Trennung / Ablésung aus dem Kantonsnetzwerk, werden samtliche nicht mehr

bendtigten Datenpunkte und Verbindungen zurtickgebaut, so dass beide Netzwerke auto-
nom funktionieren
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[1]

[2]

A. Weitere relevante Dokumente

23001 Fachhandbuch BSA
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-
nationalstrassen/fachdokumente/fachunterstuetzung/fachhandbuch-betriebs-

sicherheitsausruestungen.html

Samtliche BSA-Richtlinien des ASTRA
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-

nationalstrassen/standards.html
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