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1 Projekt: IP Netze GE3 15.04.2020 31.12.2027 alle
2 Beschaffung PV/öBl Infrastruktur 15.04.2020 26.10.2020 BHU/ASTRA
3 Submissionsunterlagen PV/öBl Infrastruktur 15.04.2020 04.06.2020
4 Submission PV/öBl Infrastruktur 04.06.2020 14.07.2020
5 Offertvergleich und Vergabe PV/öBl Infrastruktur 14.07.2020 03.09.2020
6 Vertragsunterzeichnung PV/öBl Infrastruktur 03.09.2020 26.10.2020
7 Beschaffung BHU/oBL (GE3) 01.05.2020 30.09.2020 ASTRA/GE3
8 Offerten & Vertragsunterzeichnung 01.05.2020 30.09.2020
9 Beschaffung UN Infrastruktur I 26.10.2020 30.06.2022 PV/ASTRA

10 MK 26.10.2020 30.03.2021
11 MP 01.04.2021 30.07.2021
12 Beschaffung UN Infrastruktur I 01.08.2021 01.02.2022
13 RPH UN I 01.02.2022 30.06.2022
14 Lieferung und Installation Komponenten UN I 30.06.2022 30.12.2024
15 Migrationsschritt 1: Backbone  / VDV 01.05.2020 30.09.2021 GE3
16 BB- Anbindung Visp OBNB 01.05.2020 30.09.2021
17 BB- Anbindung Visp 01.05.2020 30.09.2021
18 BB- Anbindung St. Maurice OBNB 01.05.2020 30.09.2021
19 BB- Anbindung St. Maurice 01.01.2021 30.09.2021
20 Migration der VDV- Services 01.01.2021 30.12.2021
21 Migrationsschritt 1.1: Vollständiger Rückbau VDV 01.02.2022 30.06.2022 BIT
22 GSTM - Galerie St. Maurice 01.09.2022 30.03.2023 I I I
23 KSTM - Kontrollzentrum Schwerverkehr St. Maurice 01.09.2022 30.03.2023 I I I
24 GSBE - Galerien St. Bernard 01.09.2022 30.03.2023 I I I
25 TMCH - Tunnel Mont Chemin 01.09.2022 30.03.2023 I I I
26 WCHA - Werkhof Charrat 01.09.2022 30.03.2023 I I I
27 WRON - Werkhof Ronquoz 01.09.2022 30.03.2023 I I I
28 ESIO - Einsatzleitzentrale Sion 01.09.2022 30.03.2023 I I I
29 GSIO - Galerie Sion 01.01.2023 30.09.2023 I I I
30 WSIE - Werkhof Sierre 01.01.2023 30.09.2023 I I I
31 ESIE- Einsatzleitzentrale Sierre 01.01.2023 30.09.2023 I I I
32 SSIE - Serverlokal Sierre 01.01.2023 30.09.2023 I I
33 TSIE - Tunnel Sierre 01.01.2023 30.09.2023 I I I
34 GEPF - Gedeckter Einschnitt Pfyn (Netzvollendung) 01.01.2030 31.12.2030 NV I I I I
35 TSUS - Tunnel Susten (Netzvollendung) 01.01.2029 31.12.2029 NV I I I I
36 GETU - Gedeckter Einschnitt Turtmann 01.01.2023 30.09.2023 I I I
37 TRBG - Tunnel Riedberg (Netzvollendung) 01.09.2023 30.03.2024 I I I
38 TMIT - Tunnel Mittal 01.01.2024 30.09.2024 I I I
39 GERA - Gedeckter Einschnitt Raron (Netzvollendung) 01.01.2024 30.09.2024 I I I
40 SVPT - Serverlokal Vispertal 01.09.2020 30.03.2021 I I I
41 TVSP - Tunnel Visp (Netzvollendung) 01.04.2021 31.12.2021 I I I
42 TEYH - Tunnel Eyholz 01.01.2024 30.09.2024 I I I
43 TGAS - Tunnel Gamsen 01.01.2024 30.09.2024 I I I
44 KBRI - Kontrollzentrum Schwerverkehr Brig 01.01.2024 30.09.2024 I I I
45 WBRI - Werkhof Brig 01.01.2024 30.09.2024 I I I
46 TSCH - Tunnel Schallberg 01.09.2024 31.12.2024 I I
47 TKUL - Tunnel Kulm 01.09.2024 31.12.2024 I I
48 WSID - Werkhof Simplon Dorf 01.09.2024 31.12.2024 I I
49 GJOR - Galerie Jordiguhittini 01.09.2024 31.12.2024 I I
50 KGON-  Kontrollzentrum Schwerverkehr Gondo 01.09.2024 31.12.2024 I I
51 WGON - Werkhof Gondo 01.09.2024 31.12.2024 I I

20252020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 2029 2030

Terminplan IP Netze GE3
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20252020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 2029 2030

52 Beschaffung PV/öBl Netzwerk NK 15.04.2021 30.12.2021 BHU/ASTRA
53 Submissionsunterlagen PV/öBl NK 15.04.2021 04.06.2021
54 Submission PV/öBl NK 04.06.2021 14.07.2021
55 Offertvergleich und Vergabe PV/öBl NK 14.07.2021 03.09.2021
56 Vertragsunterzeichnung PV/öBl NK 03.09.2021 26.10.2021
57 Migrationsschritt 2: IPAM Tool, DNS- DHCP Server 01.04.2021 31.12.2022 ASTRA
58 wird zentral beschafft - nicht via diesem Projekt 01.04.2021 31.12.2022 Zentral
59 RiLi NMS 01.04.2021 31.12.2022 ASTRA
60 RiLi NAC 01.04.2021 31.12.2022 ASTRA
61 Beschaffung UN Netzwerkkomponenten NK 01.05.2002 01.04.2021 ASTRA
62 wird zentral beschafft - nicht via diesem Projekt 01.05.2020 01.04.2021
63 Standort Konzept und Prinzip Networkdesign 01.05.2020 31.12.2023 PV NK
64 Networkdesign Proof of Consept 01.01.2023 31.12.2023
65 Beschaffung Netzwerkkomponenten GE3 über Einkaufszentrale 01.01.2023 31.12.2023
66 Migrationsschritt 3 : Beschaffung: NMS, NAC 01.01.2023 30.06.2023
67 Inbetiebname IPAM / NMS / NAC / 05.06.2023 31.12.2023 NK NK
68 Migrationsschritt 4: Erschliessungsringe MPLS 01.01.2024 31.12.2025 UN I / GE3
69 Proof of Concept (POC) 30.04.2024 31.12.2024 NK NK
70 GSTM - Galerie St. Maurice 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
71 KSTM - Kontrollzentrum Schwerverkehr St. Maurice 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
72 GSBE - Galerien St. Bernard 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
73 TMCH - Tunnel Mont Chemin 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
74 WCHA - Werkhof Charrat 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
75 WRON - Werkhof Ronquoz 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
76 ESIO - Einsatzleitzentrale Sion 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
77 GSIO - Galerie Sion 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
78 WSIE - Werkhof Sierre 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
79 ESIE- Einsatzleitzentrale Sierre 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
80 SSIE - Serverlokal Sierre 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
81 TSIE - Tunnel Sierre 01.01.2025 30.04.2025 NK NK
82 GEPF - Gedeckter Einschnitt Pfyn (Netzvollendung) 01.01.2030 31.12.2030 NV NK NK NK NK
83 TSUS - Tunnel Susten (Netzvollendung) 01.01.2029 31.12.2029 NV NK NK NK NK
84 GETU - Gedeckter Einschnitt Turtmann 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
85 TRBG - Tunnel Riedberg (Netzvollendung) 01.09.2024 30.03.2025 NK NK NK NK
86 TMIT - Tunnel Mittal 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
87 GERA - Gedeckter Einschnitt Raron (Netzvollendung) 01.09.2024 30.03.2025 NK NK NK NK
88 SVPT - Serverlokal Vispertal 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
89 TVSP - Tunnel Visp (Netzvollendung) 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
90 TEYH - Tunnel Eyholz 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
91 TGAS - Tunnel Gamsen 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
92 KBRI - Kontrollzentrum Schwerverkehr Brig 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
93 WBRI - Werkhof Brig 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
94 TSCH - Tunnel Schallberg 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
95 TKUL - Tunnel Kulm 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
96 WSID - Werkhof Simplon Dorf 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
97 GJOR - Galerie Jordiguhittini 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
98 KGON-  Kontrollzentrum Schwerverkehr Gondo 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
99 WGON - Werkhof Gondo 01.09.2025 31.12.2025 NK NK
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100 Migrationsschritt 5:Abschnitte gem. RiLi 01.01.2026 30.12.2027 UN I / GE3
101 GSTM - Galerie St. Maurice 01.01.2026 30.04.2026 NK NK
102 KSTM - Kontrollzentrum Schwerverkehr St. Maurice 01.01.2026 30.04.2026 NK NK
103 GSBE - Galerie St. Bernard 01.01.2026 30.04.2026 NK NK
104 TMCH - Tunnel Mont Chemin 01.01.2026 30.04.2026 NK NK
105 WCHA - Werkhof Charrat 01.01.2026 30.04.2026 NK NK
106 WRON - Werkhof Ronquoz 01.01.2026 30.04.2026 NK NK
107 ESIO - Einsatzleitzentrale Sion 01.01.2026 30.04.2026 NK NK
108 GSIO - Galerie Sion 01.06.2026 30.12.2026 NK NK
109 WSIE - Werkhof Sierre 01.06.2026 30.12.2026 NK NK
110 ESIE- Einsatzleitzentrale Sierre 01.06.2026 30.12.2026 NK NK
111 SSIE - Serverlokal Sierre 01.06.2026 30.12.2026 NK NK
112 TSIE - Tunnel Sierre 01.01.2026 30.03.2026 NK NK
113 GEPF - Gedeckter Einschnitt Pfyn (Netzvollendung) 01.01.2030 31.12.2030 NV NK NK NK NK
114 TSUS - Tunnel Susten (Netzvollendung) 01.01.2029 31.12.2029 NV NK NK NK NK
115 GETU - Gedeckter Einschnitt Turtmann 01.06.2026 30.12.2026 NK NK
116 TRBG - Tunnel Riedberg (Netzvollendung) 01.06.2026 30.12.2026 NK NK
117 TMIT - Tunnel Mittal 01.06.2026 30.12.2026 NK NK
118 GERA - Gedeckter Einschnitt Raron (Netzvollendung) 01.06.2026 30.12.2026 NK NK
119 SVPT - Serverlokal Vispertal 01.01.2027 30.09.2027 NK NK NK
120 TVSP - Tunnel Visp (Netzvollendung) 01.01.2027 30.09.2027 NK NK NK
121 TEYH - Tunnel Eyholz 01.01.2027 30.06.2027 NK NK
122 TGAS - Tunnel Gamsen 01.01.2027 30.06.2027 NK NK
123 KBRI - Kontrollzentrum Schwerverkehr Brig 01.01.2027 30.06.2027 NK NK
124 WBRI - Werkhof Brig 01.01.2027 30.06.2027 NK NK
125 TSCH - Tunnel Schallberg 01.09.2027 31.12.2027 NK NK
126 TKUL - Tunnel Kulm 01.09.2027 31.12.2027 NK NK
127 WSID - Werkhof Simplon Dorf 01.09.2027 31.12.2027 NK NK
128 GJOR - Galerie Jordiguhittini 01.09.2027 31.12.2027 NK NK
129 KGON-  Kontrollzentrum Schwerverkehr Gondo 01.09.2027 31.12.2027 NK NK
130 WGON - Werkhof Gondo 01.09.2027 31.12.2027 NK NK

Externe Vorgänge
Meilensteine Vorgaben ASTRA
Meilensteine - I - Infrastruktur
Meilensteine - NK - Netzwerk-Komponenten Backbone
Meilensteine - NK - Netzwerk-Komponenten Erneuerung
Meilensteine - NK - Netzwerk-Komponenten Neuinstallation
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