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Leistungsbeschrieb 6rtliche Bauleitung

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die értliche Bauleitung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist fiir
Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebietes sowie fiir Rlickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht iber die Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der vier ASTRA-
Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Si-
cherheitsanlagen (BSA)) gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbiichern und be-
schreibt die Leistungen fiur die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fur
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfiihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbiichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasenibergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen miissen in der Regel vor den Bauausfiihrungen
erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fur Auftraggeber und Auftragnehmer® vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fur die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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Leistungsbeschrieb 6rtliche Bauleitung

B

Leistungen Uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber tber alle fiir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitdt und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Uber den Projektfortschritt gemass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

Die FUhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
in der Realisierungsphase

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsdnderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen
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Leistungsbeschrieb 6rtliche Bauleitung

B Leistungen Uber alle Projektstufen

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
4.1 Ausschreibung (41)

Grundlagen:

Ziele:

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA gemass UKR

Auflagen AP / DP / MP fir die Ausfiihrung

Plangenehmigungsverfiigung des Ausflihrungsprojektes durch das GS UVEK
Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
ASTRA Beschaffungshandbuch

Projekthandbuch ASTRA

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstdndige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefihrt
Ausfiihrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2 Unterlagen fiur die Ausfithrung (51)

Grundlagen:

Ziele:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fir die Unternehmung (Ausfihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fur die Ausfihrung

Ausflihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des
Bauwerkes und deren Ausristung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:
Ziele:
15.07.2021 11:27

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfuhrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
Projekthandbuch ASTRA

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfugbarkeitskonzept
Bewilligungen fiir Bau und Ausristung

Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser

Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
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Leistungsbeschrieb 6rtliche Bauleitung

B Leistungen Uber alle Projektstufen

- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfiillt

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung

- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefthrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der értlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)
Grundlagen: - Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfiihrungsanderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Maéngelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, tbernommen und in Betrieb genommen

- Ausfuihrungsplane und —unterlagen nachgefiihrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfllt

- Ausfiihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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Leistungsbeschrieb 6rtliche Bauleitung

C

Qualitdtsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.

Stufengerechtes Risikomanagement
Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

Kontrollplan fiir die Bauausfiihrung

D Leistungen ortliche Bauleitung

(Kursiv geschriebene Leistungen gelten in der Regel nur flir die Projektverfasser BSA)

Projektstufen: Ausfiihrung

Organisation

O

Ooooo 0O

|

O ad

Ooooo 0O O0Oo0oa0O

O oO0no0O

Leitet technisch und tGberwacht die Arbeiten auf der Baustelle (Qualitat, Termine, Kosten) im Rah-
men der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen

*Richtet die Einsatzzeiten auf der Baustelle nach den Erfordernissen des Baubetriebs und auch ei-
nen Durchlaufbetrieb (350AT/Jahr a 24h) aus.

Ist verantwortlich fir die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen der Ausfiihrung
Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen
Bauleitung fiir Bau- und Ausriistungsteile, welche von Dritten projektiert wurden

Organisiert den Pikettdienst Baustelle der értlichen Bauleitung und koordiniert diesen mit der Ober-
bauleitung

Berat die Oberbauleitung und wirkt bei der Festlegung des Bauvorganges und Verkehrsfihrungen
mit
Klart Sperrungsbeduirfnisse der Unternehmer ab und beantragt diese bei der Oberbauleitung

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Grundstiicken und den nétigen Rechten (z.B. Weg-
rechte)

Organisiert, fihrt bzw. nimmt teil an Bau- und Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung
Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)
Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil und wirkt bei der Vorbereitung mit

Kontrolliert und beurteilt den Baugrund bzw. die Fundationsschicht im Einvernehmen mit dem zu-
stéandigen Fachplaner

Bietet den Projektverfasser (Fachbauleitungen), die Bauherrenvermesser, die Bauherrenlabors und
Weitere flr Baustellenkontrollen auf

Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen
Erstellt den Berichte zuhanden Oberbauleitung gemass Vorgabe Projekthandbuch ASTRA
Flhrt Pendenzen- und Entscheidlisten von allen Sitzungen

Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, Arbeits- und Abléseprogramme (inkl. Verkehrsfiihrun-
gen, Provisorien) unter Mithilfe von Unternehmern und Fachplanern

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit, den Schulungen des Baustellenpersonals und Weiteren mit
Koordiniert die verschiedenen Unternehmer
Unterstltzt die Unternehmer bezliglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104)

Koordiniert die Inbetriebsetzung der Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) und mit der VM-CH
Zentrale
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Bericht

O 0o oo

Uberwacht und protokoliert Materialbewegungen
Uberwacht und protokoliert Materialtriagen geméass Entsorgungskonzept
Uberwacht und protokoliert Beprobungen geméass Entsorgungskonzept

Unterstitzt und ergénzt UBB

Beschrieb und Visualisierung

O
d
d

O

o d

0 I I

O

a

Oo0oaogoao

Fihrt ein Baujournal in gebundener Form
Uberwacht die Umsetzung der Vorgaben des Sicherheitsbeauftragten Strecke (StreMa)

Veranlasst die Ubertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Héhenfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

Uberwacht und beurteilt die Qualitatslenkung der Unternehmer

Fuahrt wahrend der Bauausfiihrung laufend Qualitatsprifungen gemass den in der Submission defi-
nierten Kontrollplanen bzw. einschldgigen Standards durch und rapportiert an Bausitzungen

Holt die Unterschriften der Unternehmer gemass Kontrollplane ein

Bereitet vor und koordiniert Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichun-
gen

Ordnet an und fihrt technische Korrekturmassnahmen durch
Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und Verflugbarkeitskontrollen mit
Organisiert Bemusterungen

Organisiert und ermittelt Ausmasse gemass Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und fortlaufend
(in der Regel vierzehntaglich) mit den verschiedenen Unternehmern

Erstellt fortlaufende eine Fotodokumentation gemass Vorgaben Bauherr

Prift die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, ver-
gleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag; plau-
sibilisiert den Rechnungsbetrag und priift, ob die Leistung erbracht ist; priift die Kostenzuordnung zu
Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestatigt die Richtigkeit mittels Unterschrift.
Diese Prifung erfolgt innert Wochenfrist.

Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 25). Er-
greift Massnahmen bei Nichteinhalten der Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung

Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten, rechnet die Regiear-
beiten in der Regel vierzehntaglich ab

Bietet die Bauherrenvermessung fiir Feldaufnahmen und Einmasse auf

Prift die Abrechnung des Anreizsystems (z.B. Bonus- / Malussystem des Unternehmers) bzw. der
vereinbarten Konventionalstrafe

Hilft bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf der Basis KBOB Standardvertrédge und
der Norm SIA 118 mit

Veranlasst die Kontrolle der Absteckungen des Unternehmens durch den Projektverfasser bzw. die
Bauherrenvermessung

Fihrt durch und wertet die notwendigen Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten Umge-
bung aus

Prift und beurteilt Nachtrage. Erstellt eine Liste Nachtrage, Protokolliert
Prift Materialien und Lieferungen
Kontrolliert laufend Mehr- und Mindermengen Realisierung (Basis Leistungsverzeichnis (LV))

Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen
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Bericht
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Kosten

Berat den Auftraggeber im Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen mit Unternehmer, Drit-
ten, Konkursen usw.

Hilft bei der Durchflhrung der Mangelbehebung vor Inbetriebnahme mit

Plant und fuhrt Tests und Abnahmen durch, holt die notwendigen Freigaben beim GPL ein
Stellt Mangeln fest, erstellt und fihrt Mangellisten nach

Erstellt die Prif- und Abnahmeprotokolle

Rugt Mangel in Absprache mit der Oberbauleitung

Ordnet Massnahmen und Fristen fur die Mangelbehebung an

Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf

Uberwacht die Arbeiten der Mangelbehebung

Nimmt Mangelbehebungen ab

Liefert die Unterlagen (Abweichungen gegeniiber der Ausflihrungsplane) fir die Erstellung der Plane
des ausgefiihrten Bauwerkes (Restitutionsplane)

Vergleicht die Ausfihrung mit den Unterlagen der Ausfliihrung und veranlasst Massnahmen bei Ab-
weichungen

Pruft Projektdnderungen gegentber Massnahmen- bzw. Detailprojekt und deren finanziellen, termin-
lichen und qualitativen Folgen

Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die Umgebung
Kontrolliert die vorschriftsgemasse Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien

Beantragt und Uberwacht die Umsetzung der nétigen Untersuchungen gemass Kontrollplan sowie
aktualisiert den Prifplan

Veranlasst Baukontrollen durch den Fachplaner, Spezialisten und durch die Behérden

Legt mit dem Unternehmer den Zeitpunkt fiir das Betonieren, Ausschalen, Freigabe von Fahrstreifen
bei Belagsarbeiten u.a.m. fest

Schlagt Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen zu Handen der Oberbaulei-
tung vor

Beantragt und Beurteilt Bemusterungen
Flhrt durch und wertet Funktionsversuche aus

Kontrolliert laufend und protokolliert Anderungen von nachtréglich nicht mehr kontrollierbaren Arbei-
ten

Dokumentiert die Anderungen gegeniiber den Ausfiihrungsunterlagen. Erstellt Rotstiftplane (hand-
schriftliche Eintrage Bauleitung)

Uberpriift die Notwendigkeit von Projektanderungen aufgrund der laufenden Ausfiihrung
Liefert Angaben zur Nachflihrung der Ausfiihrungsunterlagen

Fihrt Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1 usw. durch

Erstellt den wdchentlichen Baubericht mit Fotodokumentation

Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten Unternehmeraudits mit

Nimmt an Bauherrenaudits der 6rtlichen Bauleitung teil und stellt die nétigen Unterlagen dazu bereit

/ Finanzierung
Prift die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 34, Abs. 1) innert Wochenfrist
Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsanderungen (SIA 118, Art. 85)

Plant und fiihrt Teil- und Schlussabnahmen durch und erstellt die entsprechenden Protokolle
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Bericht

O Uberwacht laufend die Baukostenentwicklung und schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
in Absprache mit der Oberbauleitung vor

|

Liefert das Basis fur die VAK und Trendsanalyse bei den Unternehmerrechnungen

|

Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten

O Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlagt allfallige Korrekturmassnah-
men vor

O Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemass vereinbarter
Darstellungsart und Gliederung

O Fihrt die Baubuchhaltung

15.07.2021 11:27 iv/11 03.2 Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung (6BL BSA).docx



Bericht

Termine
O Holt die Genehmigung des Planlieferungsprogramms beim Unternehmer ein

O Uberwacht laufend das Planlieferungsprogramm und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen und
schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen der Oberbauleitung vor

O Fahrt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-Vergleich nach, Erstellt Terminprognosen und zeigt
die wirtschaftlichen Konsequenzen von Terminabweichungen auf

O Fuhrt fortlaufende Plausibilitatskontrollen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme der Unterneh-
mer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den Bausitzungen der 6rtlichen Bauleitung und Oberbauleitung

O Dokumentiert, tragt und stellt die Unterlagen der Ausfiihrung gemass Vorgaben Auftraggeber zu-
sammen

Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten
Organisation
O Umschreibt und grenzt die Aufgabenstellung ab und legt die entsprechende Projektorganisation fest

O Koordiniert den Beizug von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fir die gemeinsame
Prafung von Bauwerksteilen und die Durchflhrung von Probeldufen erforderlich ist

Koordiniert fachlich die Leitung der Inbetriebnahme der Ausristungen und Installationen
Uberpriift die Umsetzung von Massnahmen des Qualitdtsmanagements

Organisiert und wirkt bei der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit
Beschafft die erforderlichen definitiven Bewilligungen

Hilft bei der Informations- und Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn mit

OO0Oo0ooOooao

Bereitet Grundlagen fiir den Abschluss von Versicherungen im Hinblick auf die Betriebsphase vor

Beschrieb und Visualisierung

O Plant, organisiert, begleitet und fiihrt die Inbetriebnahme des Bauwerkes durch oder von Bauwerk-
steilen, Ausrustungen und Installationen oder Teilen davon

|

Koordiniert die Abnahme der Betriebs- und Sicherheitsausristung mit dem Betrieb und der VM-CH
Zentrale

Bereitet vor und fiihrt die erforderlichen Tests von Ausristungen oder Ausristungsteilen durch
Uberpriift die Vollstandigkeit der Tests

Uberpriift die Beschriftung der Anlagen geméss Vorgabe Auftraggeber

Plant, organisiert und liberwacht die integrierten Tests von Gesamtausriistungen

Bereitet vor, fihrt durch und protokolliert die Schlussabnahmen

Wirkt bei der Instruktion des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit

Wirkt mit beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung

OoO0oO0OoOooOoo0aoad

Wirkt bei der Ubergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile sowie von Ausriistungen und
Installationen an den Bauherrn mit

|

Beschafft und tberprift der von Unternehmern und Lieferanten nachgefiihrten Ausfihrungsplane, -
schemas und -unterlagen

|

Flhrt die wahrend der Bauausfilhrung vorgenommenen Anderungen in den Pléanen des ausgefiihr-
ten Bauwerkes nach

a

Fahrt die Werkleitungsplane inkl. Dritter nach

O Fuhrt Nutzungsvereinbarungen, Projektbasis des Bauwerks und Realisierungspflichtenhefte von An-
lagen und Installationen nach (Rotstiftplan)
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Bericht

O o od

OO0OO0Oo0Oooao

Oo0OoOooao

Revidiert und fiihrt Fachkoordinationspléne nach
Erstellt die Revisionsplane und den revidierten Baubeschrieb

Beschafft und dberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

Holt ein und Uberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Ausfiihrungsunterlagen
Stellt die fur den Betrieb und Unterhalt notwendigen Unterlagen zusammen

Wirkt bei Betriebsinstruktionen der Unternehmer bei der Schlusspriifung mit

Stellt Unternehmerlisten und —unterlagen zusammen

Wirkt bei Erstellung von Unterhaltsplanen mit

Wirkt beim Abschluss von Wartungsvertrdgen mit

Stellt Mangel fest, erstellt und fiihrt Listen der Mangel nach, die bis zum Ablauf der Riigefristen auf-
getreten sind

Rugt die Mangel in Absprache mit dem Bauherrn bzw. der Oberbauleitung
Ordnet Massnahmen und Fristen fir die Mangelbehebung an

Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf
Uberwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Mangelbehebung ab

Organisiert und filhrt Nachtests durch

Kosten / Finanzierung

O Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung fiir Bauwerk, Ausriistungen und Installati-
onen gemass vereinbarter Gliederung und Darstellungsart in Zusammenarbeit mit der Oberbaulei-
tung

O Stellt der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Werk- und Liefervertrage gegenuber,
begriindet die Abweichungen

O Bestimmt Kostenkennwerte und Zusammenstellungen von Vergleichswerten anderer Bauten und
Ausristungen gemass Vorgabe Auftraggeber

O Beschafft abschliessend die finanziellen Sicherheiten

Termine

O Erstellt ein Terminprogramm fir die Inbetriebnahme des Bauwerkes und dessen Ausristungen

O Erstellt ein Terminprogramm flr die Mangelbehebung

O Wirkt bei der Erstellung eines Ubersichtsplanes (ber die Ablauffristen der Garantien mit

Dokumentation

O
(]
a

Stellt die Dokumente ausgeflihrtes Werk gemass Vorgaben Auftraggeber zusammen
Erstellt Mangel- und Pendenzenlisten

Archiviert in Absprache mit dem Projektverfasser die richtiggestellten Bauwerksakten in gebrauchs-
fahiger Form (Papier und elektronisch) wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages

Fiihrt die auf elektronischen Datentrégern gespeicherten Daten bei Anderungen der Betriebssoft-
ware nach

Kontrolliert die Vollstdndigkeit der Dokumentation auf den Anlagen

Finalisiert Entsorgungsnachweis mit der UBB
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