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PROJEKTBESCHRIEB

AUSGANGSLAGE

Beim Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Flugplatz Mollis soll sich ein Arbeits-
platzstandort von kantonaler Bedeutung entwickeln. Dieser ist heute Uber die
Netstalerstrasse von Netstal und von Mollis her erreichbar. Die siedlungsver-
tragliche Erschliessung mit den kiinftig erwarteten Verkehrsmengen stellt eine
Herausforderung dar. Die Verkehrsbelastung in den Siedlungsgebieten von
Mollis und Netstal soll mdglichst gering gehalten werden. Dazu ist eine mog-
lichst direkte Anbindung an das Uibergeordnete Strassennetz von zentraler Be-
deutung.

Die verkehrliche Erschliessung des ESP von Norden soll hauptsachlich via
Néfels mit der spéater folgenden Umfahrung von Nafels, Querspange Netstal
und Netstalerstrasse erfolgen. In diesem Zusammenhang sind die Umfahrung
Néfels und die Querspange Netstal wichtige Vorhaben. Mit dem Ausbau der
Netstalerstrasse soll der ESP Flugplatz Mollis an die Querspange Netstal an-
gebunden werden.

Die Realisierung der Umfahrung Néfels liegt seit der Ubernahme der Kantons-
strasse vom Autobahnzubringer bis zum Ortseingang Glarus (NEB) Anfang
2020 in der Zustandigkeit des Bundes. Ein Projekt zur Umfahrung Néfels ist
rechtskréftig bewilligt und soll in den kommenden Jahren vom ASTRA realisiert
werden. Bei der Querspange Netstal handelt es sich um ein kantonales Pro-
jekt. Das Projekt ist rechtskraftig bewilligt und soll bis Ende 2024 realisiert wer-
den.

PROJEKTENTWICKUNG POLITISCH

Der Landrat forderte im Dezember 2018 mit der Riickweisung des Legislatur-
ziels 10 «Verkehrsentlastung vom Durchgangsverkehr in Né&fels und Mollis»
bzw. der weiteren Massnahme 9 «Planung Querspange Netstal» den Ausbau
der Netstalerstrasse.

Es wurde kritisiert, beim Legislaturziel 10 fehle die Querspange Netstal und
die Anbindung des Entwicklungsschwerpunkts (ESP) Flugplatz Mollis an diese
Querspange. Der Landrat nahm ausserdem im Zusammenhang mit dem
Strassenbauprogramm 2019 100'000 Franken fir die Planung des Ausbaus
der Netstalerstrasse zusatzlich ins Budget 2019 auf. Der Regierungsrat bean-
tragte dem Landrat Ende Mai 2019, das Legislaturziel 10 mit der Massnahme
M 10.3 «Planung Querspange Netstal» zu ergénzen, jedoch auf den Ausbau
der Netstalerstrasse zu verzichten. Gestutzt auf Untersuchungen anhand ei-
nes Verkehrsmodells werde mit dem Ausbau der Netstalerstrasse die Aus-
weichroute gegentiber der Hauptachse attraktiver. Die Folge sei mehr Verkehr
in Mollis. Der Landrat wies dies an seiner Sitzung Ende August 2019 dennoch
zurtiick mit dem Auftrag, den Ausbau der Netstalerstrasse in die Legislaturpla-
nung aufzunehmen und das Projekt der Landsgemeinde vorzulegen. Der Re-
gierungsrat ergénzte daraufhin die Legislaturplanung mit der Massnahme M
10.4 «Planung Ausbau Netstalerstrassex». Der Landrat hat diese Massnahme,
wie auch die Massnahme M 10.3, an seiner Sitzung im September 2019 ge-
nehmigt. Die Landsgemeinde beschliesst den Bau neuer und die Korrektion
bestehender Kantonsstrassen gemass Artikel 34 des Strassengesetzes (StrG)
in der Regel gestutzt auf ein Mehrjahresprogramm. Dieses Programm enthalt
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die generelle Strassenfuihrung und die Kreditbegehren. Der Landrat genehmigt
das jahrliche Strassenbauprogramm.

Im aktuellen Mehrjahresprogramm ist der Ausbau der Netstalerstrasse nicht
vorhanden, weshalb der Landrat das Strassenbauvorhaben separat als Kre-
ditvorlage ausserhalb des Mehrjahresprogramm der Landsgemeinde unter-
breitet. Urspriinglich sollte die Landsgemeinde 2020 Uber das Vorhaben ent-
scheiden. Aufgrund der Absage der Landsgemeinde 2020 ist das Projekt fur
die Landsgemeinde 2021 traktandiert.

ZIELE AUSBAU NETSTALERSTRASSE

— Erschliessung Entwicklungsschwerpunkt Flugplatz Mollis und der beste-
henden Arbeitsgebiete beim Flugplatz Mollis und Anbindung an die Quer-
spange Netstal

— Anbindung der 8stlich der Linth angesiedelten Industrie von Netstal (u.a.
Kalkfabrik Netstal AG) ab der Linthbriicke Netstal an die Querspange
Netstal

— Beschréankung des Mehrverkehrs aufgrund des ESP Flugplatz Mollis durch
das Siedlungsgebiet von Mollis

— Erschliessung bestehende Liegenschaften und Nutzer Uber die Netsta-
lerstrasse

— Erhéhung der Verkehrssicherheit auf der Netstalerstrasse

ZIELE PROJEKTIERUNG

— Verifizieren von Projektperimeter / Gesamtlinienfiihrung

— Optimierung der Linienfuhrung unter Bericksichtigung der Randbedingun-
gen und angrenzenden Bauten und Anlagen (bestehend und projektiert)

— Optimierung der bestehenden Langsamverkehrsfiihrung (Rad- und Fuss-
weg)

— Sicherstellung Umweltvertraglichkeit

— Sicherstellung einer Realisierung unter Verkehr

— Festsetzung der Linienfiihrung (MIV und Langsamverkehr)

— Erarbeitung breit abgestitztes Projekt, um Einsprachen mdoglichst zu ver-
meiden

PROJEKTUBERSICHT

Fur den Ausbau der Netstalerstrasse wurde die Schallibaum AG mit der Aus-
arbeitung einer Vorstudie beauftragt. Aufgrund der oben beschriebenen politi-
schen Debatten wurde die Ausarbeitung unterbrochen und die Vorstudie liegt
aktuell im Entwurf vor.

Seite 4/ 14



Projektperimeter

Querschnitt

Vertiefung / Optimierung

Projektkosten

Kanton Glarus, Bau und Umwelt, Tiefbau
Ausbau Netstalerstrasse / Submission Planerleistungen SIA Phasen 31 — 53
Dokument B: Projekt- und Leistungsbeschrieb

jerstrasse 1.7km|
Projekt Net!a

=
._,M?f;“’

Der Projektperimeter erstreckt sich tiber eine Lange von 1’700 Metern von der
Linthbruicke in Netstal bis zur Bodenwaldbachbriicke in Mollis. Im Bereich des
sudlichen Endes der Flugpiste des Flugplatzes Mollis schliesst die Netsta-
lerstrasse mit einem klassischen T-Knoten an die geplante Querspange
Netstal an. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Perimeter von Netsta-
lerstrasse und Querspange Netstal.

Das neue Normalprofil ist mit einer Fahrbahnbreite von 6,5 Metern mit beid-
seitigem Bankett von 0,5 Metern geplant. Zwischen Querspange und Linthbri-
cke betragt die neue Fahrbahnbreite 6.00 Meter. Die aktuelle Strassenbreite
betragt durchschnittlich nur 5 Meter und ist damit fir den Begegnungsfall Last-
wagen/Lastwagen ungeniigend. Beim Kreuzungsmandver von zwei Lastwa-
gen wird heute immer wieder auf die angrenzenden Flachen ausgewichen.

Die Verbreiterung der Strasse beansprucht Landwirtschafts- und Waldflachen
und tangiert u. a. einen Entwasserungsgraben und ein Okonomiegebaude. Die
Koordination mit dem Raumordnungs- und lokalen Erschliessungskonzept
ESP Flugplatz Mollis und die verschiedenen, teils divergierenden Anliegen und
Bedurfnisse sind in der weiteren Projektierung zu Uberprifen.

Die grundsatzliche Linienfuhrung auf dem bestehenden Trassee ist durch die
politischen Instanzen festgelegt worden. In einem Variantenstudium sollen die
verifizierten Randbedingungen berlcksichtigt und die Detailfiihrung von Tras-
see inkl. Rad- und Gehweg definitiv festgelegt werden. Dabei ist auch der Pro-
jektperimeter zu verifizieren.

Die Kostenschéatzung aufgrund der Studie ergab Projektkosten im Umfang von
rund CHF 7.8 Mio. (Stand: 2019, inkl. MwSt., Kostengenauigkeit +/- 25%).
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GRUNDLAGEN

Die folgenden Grundlagen stehen dem Projektverfasser fiir das ausgeschrie-

bene Mandat zur Verfiigung.

Die technischen Grundlagen zum Projekt sind im Technischen Bericht zur Stu-
die zusammengestellt und werden dem Auftragnehmer bei Projektibernahme

zur Verfigung gestellt.

Nr. Dokument Ersteller Datum

01 Technischer Bericht (Entwurf) inkl. Kostenschatzung  Schéllibaum 07.02.2019
02 Kostenschatzung Schallibaum 18.10.2019
03  Situation Ubersicht Studie (inkl. Drittprojekte) Schallibaum

04  Situation Studie 1:1'000 (Entwurf) Schallibaum 18.10.2019
05  Normalprofil Studie 1:50 Schallibaum 18.10.2019

Zusatzdokumente

11 LG Memorial 2021 (Auszug)
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3 PROJEKTORGANISATION

3.1 ORGANIGRAMM
Das Projekt soll in folgender Projektorganisation abgewickelt werden:

Gesamtprojektleitung
Kanton Glarus, Departement Bau und Umwelt, Tiefbau

GPL Sven Gantenbein

Stv Christof Kamm
Drittprojekte
* Querspange Netstal
= Neubau Linthbriicke :
= FLAMA Stichstrasse : Gemeinden
= ESP Flugplatz Mollis » Gemeinde Glarus
* Umnutzung Flugplatz i * Gemeinde Glarus Nord
» Langsamverkehrskonzept :

Bauherrenunterstiitzung
Dritte

= Mollis Airport AG F. Preisig AG, Zurich

= BAZL, VBS, Armasuisse PLBHU Frank Straub
* Kieswerk ;
= Weitere Anstisser

Fachspezialisten i .| Oberbauleitu ng
= Verkehr (Modell) : ;

* Geologie, Hydrologie offen

Kantonale Fachstellen

Werke
Projektingenieur
A L A
Projektieiter Stv. :
Projektierung Realisierung / Bauleitung
= Trassebau (Oberbau, Entwésserung, ; 1 Bauleiter

= Kunstbauten
= Umweltnotiz

Spezialisten H
= Vermessung ; Foomm UBB/BBB
= Geotechnik / Fundationen ........... !
= Wasserbau i !
1
1
1

= Verkehrsplaner

I
|
I
I
I
I
I
1
I
|
|
I
| Fahrzeugriickhaltesysteme, Signalisation usw; | Stv. Bauleiter
:
I
I
1
I
|
]
1
I
|
I
I
I
|

Bauunternehmungen

---------- PL Sitzung (monatlich) bei Bedarf inkl. Werke im Sinne einer Werkkoordination
.......... OBL Sitzung (monatlich)
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Mit der vorliegenden Submission wird der Projektingenieur fir Projektierung
und Realisierung fiir den Ausbau der Netstalerstrasse evaluiert. Im Mandat
enthalten sind insbesondere auch die Spezialistenleistungen in den Bereichen:
— Vermessung

Geotechnik

Umwelt mit

- Grundlagenerfassung

- UVB mit Vor- und Hauptuntersuchung

- Planung und Realisierung AEM

- Umweltbaubegleitung und bodenkundliche Baubegleitung
Wasserbau (Bachverlegung)
Verkehrsplanung

Nicht im ausgeschriebenen Mandat enthalten sind insbesondere folgende
Leistungen und Drittprojekte:

— Querspange Netstal

— Neubau Linthbriicke Netstal

— FLAMA Stichstrasse

— Erschliessung ESP Flugplatz Mollis

— Ubergeordnetes Langsamverkehrskonzept

— Projekte der Werke

— Geologie, Hydrogeologie

— Verifizierung und Monitoring der Verkehrszahlen (Verkehrsmodell)

Schnittstellen zu Drittprojekten und direkt mandatierten Spezialisten sind vom
Auftragnehmer aktiv zu koordinieren. Deren Projekte sind, soweit sie den Pe-
rimeter des Ausbaus Netstalerstrasse betreffen, ins Projekt aufzunehmen. Ent-
sprechende Leistungen sind im ausgeschriebenen Mandat enthalten.

TERMINPROGRAMM

2021 2022 2023 2024 2025

Aufbau Projektorganisation

Beschaffung BHU
Beschaffung Projekiverfasser

3 Projektierung
Vorprojekt
Bauprojekt
Bewilligungsverfahren

4 Ausschreibung

g
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Das Programm geht davon aus, dass die Landsgemeinde vom 5. September
2021 den Kredit fur den Ausbau der Netstalerstrasse genehmigt. Das Projekt
selbst soll bis Ende 2022 aufgelegt werden kénnen, sodass eine Projektge-
nehmigung bis spatestens Ende 2023 mdglich sein sollte. Das Projekt ist fur
den Kanton von hoher Dringlichkeit und soll so rasch als méglich realisiert wer-
den. Allféllige Verzogerungen in der Projektgenehmigung sind im Angebot zu
beriicksichtigen und berechtigen zu keinen Nachforderungen.

AUFGABEN UND LEISTUNGSBESCHRIEB

AUFTRAG GENERELL

Der Auftrag umfasst die Leistungen fir die folgenden Phasen gemass SIA 103,
Art. 3.2. Der Anbieter hat dabei die Funktion des Projektverfassers und der
Bauleitung als Gesamtleiter geméss SIA 103 (Ausgabe 2014, Uberarbeitete 2.
Auflage) inkl. aller geméass Abgrenzung in Kap. 3.1 erforderlichen Spezialis-
tenleistungen.

Phase Teilphasen
3 Projektierung 31 Vorprojekt
inkl. UVB Voruntersuchung
32 Bauprojekt
inkl. UVB Hauptuntersuchung
33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung / Bauleitung
53 Inbetriebnahme / Abschluss

Die Freigabe fir die Leistungen erfolgt phasenweise.

Die folgenden Abschnitte umschreiben die vorgesehenen Leistungen und Té&-
tigkeiten in der Funktion als Gesamtleiter, Projektverfasser und als Bauleitung.
Sie folgen den entsprechenden Leistungsphasen und wurden ergénzend zu
den Angaben in SIA 103 Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauinge-
nieurinnen und —ingenieure, Ausgabe 2014 aufgestellt.

LEISTUNGEN IN ALLEN PROJEKTPHASEN

Die Gesamtleitung umfasst folgende phasenunabhéangigen Leistungen:

— Beratung des Auftraggebers

— Aktive Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten

— Koordination mit Dritten, insbesondere mit Werken, den Gemeinden, des
Flugplatzes und den privaten Grundeigentiimern. Der Projektverfasser ver-
tritt dabei die Interessen des Auftraggebers. Die Protokollfihrung der Koor-
dination mit Dritten obliegt dem Projektverfasser.

— Aktive Koordination mit den Nachbarprojekten (Projekt- und Kostenabgren-
zungen, Verfahrens- und Terminkoordination fiir Planung und Realisie-
rung)

— Zeitgerechte Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen

— Zeitgerechte Formulierung von Antrégen z.H. des Auftraggebers
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— Aktives Einholen von Entscheidungen

— Erstellen der Aufbau- und Ablauforganisation

— Vorbereitung, Teilnahme und Protokollierung der monatlichen Projektlei-
tungssitzungen mit dem Auftraggeber

— Organisation, Leitung und Protokollierung aller weiteren fir den Projekter-
folg notwendigen Sitzungen

— Erfullung seiner Leistungs- und Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Einhaltung
der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und
Terminen

— Aufbau und Umsetzung der projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM)

— Koordination der Leistungen aller Beteiligten

— Fachliche und administrative Leitung des Planerteams

— Zuteilung der Arbeiten im Planerteam

— Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation, ein-
schliesslich der Organisation des technischen und administrativen Daten-
austausches

— Bereitstellung von technischen Projektunterlagen z.Hd. des Auftraggebers
fur die Offentlichkeitsarbeit

PHASE 31 VORPOJEKT

Die folgenden Leistungen sind neben den Grundleistungen gemass SIA 103,

Art. 4.3.31 und den Leistungen gemass vorgangigem Kapitel 5.2 in der Phase

31 im Rahmen des Mandates zu erbringen:

— Durchfuihrung detaillierter Terrainaufnahmen

— Beantragen, gegebenenfalls Veranlassen und Begleiten der Durchfiihrung
von notwendigen Erganzungen der Grundlagen wie Bestandsaufnahmen,
Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

— Erarbeitung eines detaillierten, nachvollziehbaren Variantenstudium

— Mithilfe bei Anlassen zur Orientierung und Entscheidfindung

— Erarbeitung von Losungsmaoglichkeiten in Spezialthemen wie Schutz Land-
wirtschafts- und Fruchtfolgeflachen, Umgang mit Entwésserungsgraben,
Bauen im Flugbetriebsbereich, Bauvorgang mit Verkehrsphasen (Bauen
unter Verkehr)

— Erstellung eines Fachberichts UVB Voruntersuchung mit Pflichtenheft fur
die Hauptuntersuchung

PHASE 32 BAUPROJEKT

Die folgenden Leistungen sind neben den Grundleistungen geméss SIA 103,
Art. 4.3.32 sowie den Leistungen gemass vorgangigem Kapitel 5.2 in der
Phase 32 im Rahmen des Mandates zu erbringen:

— Beantragen, gegebenenfalls Veranlassen und Begleiten der Durchfiihrung
von notwendigen Erganzungen der Grundlagen wie Bestandsaufnahmen,
Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

— Durchfuihrung ergénzender Vermessungsarbeiten

— Erstellen einer detaillierten Bau- und Verkehrsphasenplanung

— Erstellung eines Umweltvertraglichkeitsberichtes

— Erstellung der landschaftspflegerischen Begleitplanung inkl. deren Integra-
tion ins Projekt

— Ausarbeitung des Bauprojektes inkl. pruffahiger statischer Berechnungen

— Unterstutzung bei Land- und Rechtserwerb, Entschadigungen Dritter und
Beitragsrechnungen
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PHASE 33 BEWILLIGUNGSVERFAHREN / AUFLAGEPROJEKT

Die folgenden Leistungen sind neben den Grundleistungen gemass SIA 103,

Art. 4.3.33 sowie den Leistungen gemass vorgangigem Kapitel 5.2 in der

Phase 33 im Rahmen des Mandates zu erbringen:

— Beschaffung der Projektdarstellung im Gelande mittels Profilierung, Bauge-
spanne, Absteckungen der notwendigen Hauptpunkte

— Mithilfe bei der Einspracheverhandlungen

— Mithilfe bei Verhandlung mit Behérden

— Anpassung der Vorgaben basierend auf dem Bewilligungsverfahren

— Erstellung weiterer technischer Nachweise fir die Bewilligungsbehdrden

— Zusammenstellen der Analysen der terminrelevanten Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

PHASE 41 AUSSCHREIBUNG

Die folgenden Leistungen sind neben den Grundleistungen geméass SIA 103,

Art. 4.3.41 und den Leistungen gemass Kap. 5.2 iiber alle Teilphasen in der

Phase 41 im Rahmen der Globalleistungen zu erbringen:

— Erarbeitung und Durchfiihrung aller erforderlichen Submissionen inkl. Sub-
missionen fur Nebenarbeiten

— Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

— Ausarbeitung der Werk- und Liefervertrage

— Aufarbeitung der Unterlagen fur die Offentlichkeitsarbeit sowie die Bespre-
chungen fir die temporare Benutzung von fremden Grundstiicken

Im Speziellen gelten folgende, allféllig erforderliche Leistungen als Zusatzleis-
tungen gem. Ziff. 5.11

— Fachliche und rechnerischer Priifung von Unternehmervarianten

— Mitwirkung bei Rechtsmittelverfahren

PHASE 51 AUSFUHRUNGSPROJEKT

Die folgenden Leistungen sind neben den Grundleistungen geméss SIA 103,

Art. 4.3.51 sowie den Leistungen gemass Kap. 5.2 Uber alle Teilphasen in

der Phase 51 im Rahmen der Globalleistungen zu erbringen:

— Definition der Phasenziele und Aktualisierung der Projektziele

— Einarbeitung der Pendenzen ins Projekt

— Leistungen im Rahmen des PQM

— Aktualisierung von Nutzungsvereinbarung

— Aktualisierung Bau- und Verkehrsphasen inkl. Absprache mit Betroffenen,
ua. Flugplatz Mollis

— Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter (Gemeinde, Werke,
Flugplatz usw.)

— Aufarbeitung der Unterlagen fur die Offentlichkeitsarbeit

— Aufarbeitung der Unterlagen als Beihilfe bei der Erarbeitung von Vertradgen
fur den Landerwerb

Im Speziellen gelten folgende, allfallig erforderliche Leistungen als Zusatzleis-

tungen gem. Ziff. 5.11

— Anpassung von Ausfuihrungsunterlagen infolge von Projektanderungen

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Vorschlagen des Unterneh-
mers zu alternativen Ausflhrungsvarianten
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PHASE 52 AUSFUHRUNG, BAULEITUNG

Die folgenden Leistungen sind neben den Grundleistungen geméss SIA 103,

Art. 4.3.52 sowie den Leistungen gemass Kap. 5.2 tber alle Teilphasen in

der Phase 52 im Rahmen der vorgegebenen Stunden zu erbringen:

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fir den Landerwerb

— Mithilfe bei der Ausarbeitung der Werkvertrage

— Prifung und Kontrolle des Nachtragswesens

— Konsequente Umsetzung des Projektes gemass Ausfiihrungsunterlagen
(Praf- und Kontrollplan)

— Sicherstellung von Qualitat, Terminen und Kosten

— Betreuung der Werkvertrage (inkl. Nachtragsmanagement)

— Aktuelle Ausmasse mit zeitnaher Bereinigung

— Veranlassen der Kontrolle der Absteckung des Unternehmers

— Sicherstellung des fachgerechten Umgangs mit belastetem Material.

— Sicherstellung der Riickgabe temporar beanspruchter Flachen nach fach-
gerechter Aufarbeitung fur die Folgebewirtschaftung

— Sicherstellung von Sicherheit und Verkehrsfluss auf der Baustelle ua. nach
Vorgaben des Flugplatzes

— Sicherstellung der Nachfuhrung der Ausfuhrungsunterlagen

— Fachliche und rechnerischer Prifung von Unternehmervarianten

— Mitwirkung bei Rechtsmittelverfahren

PHASE 53 INBETRIEBNAHME, ABSCHLUSS

Die folgenden Leistungen sind neben den Grundleistungen geméss SIA 103,

Art. 4.3.53 sowie den Leistungen gemass 5.2 Uber alle Teilphasen in der

Phase 51 im Rahmen der Globalleistungen zu erbringen:

— Abnahme des Bauwerks mit Mangelbehebung inkl. Ubergabe des Objek-
tes an den Bauherrn

— Aufarbeitung und Abgabe der Bauwerksakten (inkl. Unterlagen fir alle Be-
teiligten Werke und Dritten)

Im Speziellen gelten folgende, allféllig erforderliche Leistungen als Zusatzleis-

tungen gem. Ziff. zZiff. 5.11

— Alifallig erforderliche Leistungen nach der 2-jahrigen Rigefrist werden se-
parat in Auftrag gegeben

SPEZIALISTENLEISTUNGEN

Folgende Spezialistenleistungen sind explizit vom Anbieter zu offerieren und
separat auszuweisen:

Es sind folgende Leistungen einzurechnen:

— Beschaffung der vorhandenen Grundlagen

— Gelandeaufnahmen mit Aufbereitung eines digitalen Gelandemodells ge-
mass den Bedurfnissen des Auftragnehmers als Grundlage fir den Neu-
aufbau des Projektes

— Bereitstellung des Ubergeordneten Netzes fir die Absteckung des Unter-
nehmers

— Kontrolle der Absteckung des Unternehmers
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Umweltbaubegleitung,
Bodenkundliche Baubegleitung

511

5.12

5.13

Nebenkosten

Kopien und Dossiers

Kanton Glarus, Bau und Umwelt, Tiefbau
Ausbau Netstalerstrasse / Submission Planerleistungen SIA Phasen 31 — 53
Dokument B: Projekt- und Leistungsbeschrieb

Nicht Gegenstand des Vermessungsmandates sind die abschliessende Ver-
markung und die Mutation inkl. zugehériger Aufnahmen.

Zusatzlich zur planerischen Umsetzung der Auflagen aus dem UVB inkl. der
Gestaltung der Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen hat der Anbieter in sei-
nem Mandat die Rolle von Umweltbaubegleitung und bodenkundlicher Baube-
gleitung sicherzustellen. Diese Doppelrolle ist vom Auftraggeber explizit ge-
winscht.

Die UBB und BBB stellen die sachgerechte Umsetzung der Umweltauflagen
aus dem Bewilligungsverfahren inkl. Umsetzung der Landschaftspflegerischen
Begleitplanung und deren Rapportierung in der Realisierungsphase sicher.
Grundlage bildet die VSS-Norm 40 610b ,Umweltbaubegleitung samt Umwelt-
bauabnahme®. Die von der UBB und BBB konkret sicherzustellenden Umwelt-
schutzmassnahmen richten sich nach dem UVB.

ZUSATZLEISTUNGEN

Die Bearbeitung von Zusatzleistungen muss begriindet, vorgangig mit der
Bauherrschaft abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein.

ERGANZENDE LEISTUNGEN

Die Bauherrschaft behélt sich die freihandige Vergabe von erganzenden Leis-
tungen vor, die sich im Rahmen der Bearbeitung des Grundauftrages ergeben
und welche fiir dessen Erfillung erforderlich sind.

NEBENKOSTEN

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfra-
struktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, Nacht- und Wochen-
endzuschlage, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellen-
buros sind in der vereinbarten Vergutung eingerechnet.

Die Aufwendungen fir interne und externe Plankopien und Projektdossiers
werden pauschal als Zuschlag auf das Honorar entschadigt. Dabei sind explizit
auch folgende Dossiers darin enthalten:

— Vorprufungsdossiers fur Vor- und Bauprojekt je 3-fach

— Auflagedossier 3-fach

— Ausschreibung 1-fach, Ausfiihrungsprojekt 5-fach

— PaW/DAW 3-fach mit den notwendigen Kontrollexemplaren

Kosten fiir explizit vom Auftraggeber bestellte weitere Dossiers (Plankopien,

Berichte etc.) und sonstige Dokumente wie Broschiiren in hoher Auflage wer-
den dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.
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Kanton Glarus, Bau und Umwelt, Tiefbau
Ausbau Netstalerstrasse / Submission Planerleistungen SIA Phasen 31 — 53
Dokument B: Projekt- und Leistungsbeschrieb

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Durch das Einreichen seines Angebotes bekundet der Bewerber sein Einver-
stéandnis mit den Bedingungen dieses Auswahlverfahrens.

Glarus, 21. Juli 2021
Kanton Glarus
Bau und Umwelt, Tiefbau

Sven Gantenbein

Projektleiter
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