eaebcas Neubau EMV-Stufe und GUS-Filtration
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AF pOVRY
N |Vorgangsname Dauer [Anfang Ende 001 2022 2023 2024 2025
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1
2 |Vorprojekt (LP31) 305 Tage Mon 02.12.19 Fre 29.01.21 |
3 Grundlagenermittlung und Varianten 40 Tage Mon02.12.19  Fre 24.01.20
4 Verfahrenstechnische Dimensionierung 65 Tage Mon27.01.20  Fre 24.04.20
5 Anlagenmodellierung 3D 40 Tage Mon 27.0420  Fre 19.06.20
6 Technischer Bericht mit KV 160Tage  Mon22.0620  Fre29.01.21
7 Abgabe Vorprojektsdossier INGE Holinger-AFRY 0Tage Fre 29.01.21 Fre 29.01.21 ¢ 29.01
8
9 j i - si ints 149 Tage? Fre 18.06.21 Don 13.01.22 [ 1
10 | Startsitzung "Verfahren” 0Tage Fre 18.06.21 Fre 18.06.21 o 1806
1 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 08.07.21 Don 08.07.21 ¢ 08.07
12 Bauprojekt-Sprint 0 Tage? Don 19.08.21 Don 19.08.21 o 19.08
13 Bauprojekt-Sprint 0Tage Don02.09.21  Don 02.09.21 ¢ 02.09
14 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Mit 15.09.21 Mit 15.09.21 5.09
15 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 07.10.21 Don 07.10.21 ¢ 07.10
16 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 28.10.21 Don 28.10.21 © 28.10
17 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 11.11.21 Don 11.11.21 o 1M
18 Bauprojekt-Sprint 0Tage Don 25.11.21 Don 25.11.21 ¢ 25.11
19 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 09.12.21 Don 09.12.21 o 0912
20 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 13.01.22 Don 13.01.22 ¢ 13.01
21 | Ingenieursubmission Verfahren / Bau (LP32-53) 82 Tage Sam 27.02.21 Mon 21.06.21 =70 |
2 Publikation simap 0Tage Sam27.02.21  Sam27.02.21 ® 27.02
| 23 | Offerteingabe 0Tage Mon19.0421  Mon 19.04.21 o 19.04
| 24 | Vergabeentscheid ara region bern ag 0 Tage Mon 07.06.21  Mon 07.06.21 o 07.06
| 25 | Rechtsmittelbelehrung, Bereinigung Ingenieurvertrag 10 Tage Die 08.06.21 Mon 21.06.21
26
| 27 |Bauprojekt (LP32) 114Tage? Die 22.06.21 Fre 26.11.21
28 | Aufarbeitung Vorprojekt / Konzeptentscheide / Abgleich 15 Tage Die 22.06.21 Mon 12.07.21 H
Bauherrschaft
| 29 | Freigabe aktualisiertes Vorprojekt durch Bauherr 5 Tage Die 13.07.21 Mon 19.07.21
| 30 | Aufbau BIM-Organisation, Definition und Etablierung 14 Tage Die 22.06.21 Fre 09.07.21
Kollaboration
31 Submission EMSRL- / HLKS-Planer ab Vorprojekt 35 Tage Mon 12.07.21 Fre 27.08.21
aktualisiert
2 Evtl. Vorgezogene Submission Polstoff-Filtration - zu 15 Tage Die 13.07.21 Mon 02.08.21
priifen mit Bauherrschaft
| 33 | Erstellung Bauprojekt und KV - Verfahren 74Tage  Die20.07.21 Fre 29.10.21 ‘
| 34 | Erstellung Bauprojekt und KV - Bau 50Tage?  Mon23.0821  Fre29.10.21 ;
| 35 | Erstellung Bauprojekt und KV - HLKS 50Tage?  Mon23.0821  Fre29.10.21 ;
36 | Erstellung Bauprojekt und KV - EMSRL 50Tage?  Mon23.08.21  Fre29.10.21 !
| 37 | Zzusammenstellung Bauprojekt und Gesamt-KV 10 Tage Mon01.11.21  Fre12.11.21 N
| 38 | Freigabe Bauprojekt und KV durch Bauherrschaft 10Tage  Mon15.1121  Fre26.11.21 ) N
| 39 |Baubewilligung (LP33) 199Tage  Mon29.11.21  Don 01.09.22
| 40 | Umweltvertraglichkeitsbericht abschl. VU 40 Tage Mon29.11.21  Fre21.01.22 :
p Erstellen Genehmigungsunterlagen 40 Tage Mon29.11.21  Fre21.01.22 ! N
| 42 | Analyse und Freigabe Baugesuchsdossier durch 5 Tage Mon24.01.22  Fre28.01.22 ) 1
Bauherrschaft l
| 43 | Dossier Finalisierung und Hochladen auf eBau-BE 5 Tage Mon31.01.22  Fre04.02.22 'Tﬁ
| 44 | Genehmigungsverfahren Stadt Bern 140Tage  Mon07.02.22  Fre19.08.22 T
| 45 | Projektpriifung AWA und Gesuch um Bundesabgeltung 140 Tage ~ Mon07.02.22  Fre 19.08.22 - '
46 Erwartete Baufreigabe Stadt Bern 0Tage Don 01.09.22 Don 01.09.22 ® 0109
[ a7 | Ausfiithrungsplanung und Ausschreibung (LP41+51) 160 Tage Mon 14.02.22 Fre 23.09.22 1
48 | Ausfiihrungsplanung Varfahren/Bau/EMSRT/HLKS 135Tage  Mon28.02.22  Fre02.09.22
(vorzeitiger Start durch BH freizugeben) ‘
| 49 | Erstellen Ausschreibung, Submissionen und Vergaben 110Tage  Mon14.02.22  Fre15.07.22 !
(vorzeitiger Start durch BH freizugeben)
| 50 | Vorbereitung Baustart 15 Tage Mon 05.09.22  Fre 23.09.22 h“
[ 51 | Ausfithrung, Inbetriebnahme, Abschluss (LP52+53) 786 Tage Mon 26.09.22 Die 30.09.25 r
52 Baustart, Bauperimetervorbereitung, Bauinstallation 15 Tage Mon26.09.22  Fre14.10.22 N
53 Bau - Riickbau 65 Tage Mon17.10.22  Fre13.01.23 )
| 54 | Bau-Spezialtiefbau 60 Tage Mon21.11.22  Fre 10.02.23 ! h
| 55 | Bau-Rohbau 225Tage  Mon13.02.23  Fre22.12.23 =
56 | Bau - Dichtigkeitspriifung und Bautrocknung (inkl. 20 Tage Mon08.01.24  Fre02.02.24 —
evtl. Nachinjizieren)
z Bau - Ausbau 70Tage  Mon04.03.24  Fre07.06.24 ‘ N
58 | Bau- Umgebungsarbeiten 50 Tage Mon 10.06.24  Fre 16.08.24 )
| 59 | verfahrenstechnik, EMT, Rohrleitungen 135Tage  Mon12.02.24  Fre16.08.24 : h
| 60 | HLKS- und Gebdudetechnik 50 Tage Mon 19.08.24  Fre25.10.24 ) -
61 Installation EMSRL-Technik 95 Tage Mon 15.07.24  Fre22.11.24 N
62 | Trockenabnahmen und Signaltests 15 Tage Mon25.11.24  Fre13.12.24 ) -
63 Inbetriebsetzung und Betriebstest 25 Tage Mon 06.01.25  Fre 07.02.25
| 64 | Projektabschluss und Dokumentation "as built" 45 Tage Mon 06.01.25  Fre 07.03.25
| 65 | Vorbereitung Schiussabrechnung BAFU 25 Tage Mon10.03.25  Fre 11.04.25
66 | Prifung Kostenabrechnung durch AWA 25 Tage Mon 14.04.25  Fre 16.05.25
| 67 | Antragauf Schiusszahlung durch AWA an BAFU 25 Tage Mon 19.05.25  Fre 20.06.25
| 68 | Deadline fiir Schlussabrechnung beim BAFU 0 Tage Die 30.09.25 Die 30.09.25 ¢ 30.09
[ 60 | Bewirtschaftung (LP 61) 250 Tage Mon 06.01.25 Fre 19.12.25 I
| 70 | Betriebsbegleitung und Unterstitzung 250Tage  Mon06.01.25  Fre19.12.25
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