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1 Zusammenfassung

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz (Gemeinde Kandergrund, Kanton Bern) ein unterirdi-
sches militarisches Munitionslager als Nachschub-Munitionslager der Schweizer Armee ge-
baut. Im Jahr 1947 explodierte ein Teil der eingelagerten Munition. Die damals vorgenom-
mene Risikobeurteilung des verbleibenden Munitionslagers wurde als unkritisch eingestuft.
Neue Risikobetrachtungen des Eidgendssischen Departements fur Verteidigung, Bevolke-
rungsschutz und Sport (VBS) aus den Jahren 2018 und 2020 haben ein hoheres Risiko in-
folge einer potenziellen Explosion der immer noch vorhandenen Munitionsriickstande in Mit-
holz als bisher angenommen aufgezeigt. Experten gehen davon aus, dass bis heute rund
3500 Bruttotonnen Munition in Mitholz liegen.

Der Bundesrat hat am 04. Dezember 2020 die RAumung des ehemaligen Munitionslagers
beschlossen. Basierend auf dem heutigen Wissensstand rechnet das VBS nach umfangrei-
chen Vorbereitungen mit einem Beginn der eigentlichen Raumarbeiten frihestens im Jahr
2031. Gleichzeitig hat der Bundesrat eine erweiterte Projektorganisation mit der Planung und
Projektierung der entsprechenden Arbeiten beauftragt. Teil der Projektorganisation ist das
Querschnittthema , Technische Untersuchungen®. Darin werden die technischen Grundlagen
erarbeitet, die die Teilprojekte fur die Erreichung ihrer Projektziele bendtigen.

Das vorliegende Pflichtenheft legt die Aufgaben des Beauftragten fest, die im Bereich Um-
welt, Naturgefahren und Umweltbaubegleitung zu tatigen sein werden.
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2 Allgemeines

2.1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fur die Arbeiten im Bereich Umwelt, Naturgefahren und Umweltbau-
begleitung. Die Arbeiten werden Uber alle Teilprojekte und fir das gesamte Projekt erbracht.
Koordiniert werden die Resultate tUber das Querschnittsthema «Technische Untersuchun-
gen» (QT TU).

Die Schnittstellen des Bereichs Umwelt, Naturgefahren und Umweltbaubegleitung zu den
Bereichen Geologie, Hydrologie, Vermessung und 3-D-Modellierung sowie die Zustandigkei-
ten werden nach Vergabe der Arbeiten definiert und geklart.

2.2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht tiber die zu erbringenden Leistungen im Zusammen-
hang mit den Arbeiten im Bereich Umwelt, Naturgefahren, Storfalle und Umweltbaubeglei-
tung (UBB), die fur die Teilprojekte erforderlich sind.

2.3 Zweck

Das vorliegende Pflichtenheft zeigt auf, welche Leistungen vom Beauftragten zu erbringen
sind, damit eine Losung zielgerichtet erarbeitet und ausgefihrt werden kann.
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3 Projektbeschreibung

3.1 Ausgangslage

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz (Gemeinde Kandergrund, Kanton Bern) ein unterirdi-
sches Nachschub-Munitionslager der Schweizer Armee gebaut. In der Nacht vom 19. auf
den 20. Dezember 1947 ereigneten sich im Munitionslager mehrere Explosionen. Brande
witeten auch noch Tage danach. Vor allem der Trimmerwurf richtete im Dorf Mitholz grosse
Schaden an: Insgesamt neun Menschen starben, mehrere Dutzend Hauser wurden bescha-
digt oder zerstoért. Die Explosionen filhrten zum Einsturz des vorgelagerten Bahntunnels und
der dartber liegenden Flue.

Explodiert waren rund 840 der insgesamt rund 7'000 Bruttotonnen eingelagerten Munition.
Ein Teil der nicht explodierten Munition wurde nach dem Ungliick geraumt. Eine vollstandige
Raumung der Munitionsrickstande im teilverschitteten Bahnstollen wurde vor allem aus ge-
ologischen Grunden als zu risikoreich erachtet. Gemass Schétzung der Experten befinden
sich in den eingestirzten Anlageteilen und im Schuttkegel davor noch bis zu 3'500 Bruttoton-
nen Munition mit einigen hundert Tonnen Sprengstoff.

Nach dem Ungliick setzte der Bundesrat eine Untersuchungskommission ein, welche die Ur-
sache fur die Explosionen finden sollte. Trotz der beigezogenen Experten konnte diese aber
nicht abschliessend festgestellt werden. Es wird vermutet, dass eine chemisch bedingte
Selbstziindung in einem der Munitionsstticke fir die Ausldsung der Ereignisse verantwortlich
war.

Die Risikobeurteilung der Untersuchungskommission aus dem Jahr 1949 und eine weitere
Fachbeurteilung von 1986 kamen zum Schluss, dass zwar weitere kleinere Explosionen
nicht ausgeschlossen werden kénnen, deren Auswirkungen jedoch vor allem auf den ver-
schitteten Bahnstollen beschrankt waren. Aufgrund dieser Einschatzung diente die Anlage
ab 1987 der Armeeapotheke und als Truppenunterkunft.

Im Zusammenhang mit der Projektierung eines neuen Rechenzentrums wurde 2018 im Auf-
trag des Eidgendssischen Departements fir Verteidigung, Bevélkerungsschutz und Sport
(VBS) eine neue Risikobeurteilung durchgefihrt. Die Experten kamen zum Schluss, dass die
Wahrscheinlichkeit und das mdgliche Ausmass einer Explosion deutlich hdher ist als in den
friheren Risikobeurteilungen eingeschétzt. Eine Explosion kdnnte auch Schaden in der na-
hen Umgebung verursachen. Die Experten gingen grundsatzlich von zwei Szenarien aus:

- Ein kleineres Ereignis (Explosion von 1 t Sprengstoff) wurde als plausibelste Ereignis-
grosse beurteilt mit einer Ereignishaufigkeit von einmal pro rund 300 Jahre.

- Ein grosseres Ereignis (Explosion von 10 t Sprengstoff) mit einer Ereignishaufigkeit
von einmal pro rund 3'000 Jahre wurde ebenfalls als méglich erachtet.

Die Risikoanalyse VBS 2018 wies insgesamt nicht akzeptable Risiken fir die Bevélkerung,
die Gebaude, die Strasse und die Bahn in der Umgebung des ehemaligen Munitionslagers
aus. Gestitzt auf diese Erkenntnisse empfahl die Expertengruppe als Sofortmassnahmen
die Schliessung der Truppenunterkunft und des Lagers der Armeeapotheke, den Verzicht auf
Bauvorhaben an diesem Standort sowie die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die risikosen-
kende Massnahmen erarbeitet. Diese Empfehlungen wurden alle umgesetzt.

2020 wurde die Risikosituation neu beurteilt. Aufgrund der immer noch bestehenden Wis-
sensliicken insbesondere zur Lage der Munition in Teilen des verschitteten Bahnstollens ba-
siert das VBS fir die weitere Planung auf der konservativeren Einschatzung, womit ein Er-
eignis mit 10 Tonnen TNT-Ersatzmenge und der Wahrscheinlichkeit aus der Risikoanalyse
VBS 2018 massgebend bleibt.

Gemass der Empfehlung aus der Risikoanalyse VBS 2018 beauftragte der Bundesrat am 27.
Juni 2018 das VBS, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die fur die weiteren Abklarungen und die
Prifung von risikosenkenden Massnahmen verantwortlich ist. Die Arbeitsgruppe koordinierte
die Tatigkeiten der verschiedenen Teilprojekte und -gruppen, in welchen spezifische Aspekte
bearbeitet wurden. Ein Teil waren bereits damals die Technischen Untersuchungen.
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Am 4. Dezember 2020 hat der Bundesrat die R&umung des ehemaligen Munitionslagers be-
schlossen. Diese wird seit dem 1. Januar 2021 in einer erweiterten Projektorganisation ge-

plant und projektiert. Basierend auf dem heutigen Wissensstand rechnet das VBS nach um-
fangreichen Vorbereitungen mit einem Beginn der eigentlichen Raumarbeiten frihestens im
Jahr 2031, die rund 10 Jahre in Anspruch nehmen werden.

Stand vom 15.02.2021

Auftraggeberin

Steuerungsausschuss

UnterstUtzung der strategischen
Steuerung (ext. PQRM)
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Abbildung 1: Erweiterte Projektorganisation seit 1. Januar 2021

Teil des Projekts sind die Technischen Untersuchungen, die als Querschnittsthema Uber

samtliche Teilprojekte gefiihrt werden. Darin werden die Untersuchungen im Bereich Geolo-
gie, Hydrologie, Vermessung, 3-D-Modellierung sowie Umwelt, Naturgefahren und Umwelt-
baubegleitung koordiniert.
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3.2 Situation

Der Projektperimeter liegt im Ortsteil Mitholz der Gemeinde Kandergrund zwischen dem
Ortsteil Kandergrund und der Gemeinde Kandersteg im Kanton Bern (siehe Abbildungen 2
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Abbildug 4: Orthofoto Projektperimeter
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Abbildung 5: Letalitatszonen und Exposition in Gebauden (IST-Zustand 2020) fur ein 10-t-Ereignis.

Die unterirdische Anlage umfasste sechs parallel liegende Lagerkammern von jeweils 150 m
Lange. Diese waren am rickwartigen Ende mit einem kleinen Verbindungsgang und einem
vorgelagerten Bahntunnel miteinander verbunden. So konnte die Munition direkt von den
Bahnwagen in die Lagerkammern umgeschlagen werden. Diese Zugénglichkeit per Bahn
war einer der Griinde, wieso das Lager in Mitholz gebaut wurde.
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Abbildung 6: Uberblick tiber das ehemalige Munitionslager Mitholz.

3.3 Bereits getétigte Arbeiten im Bereich Natur und Umwelt

Im Rahmen der Variantenevaluation Mitholz wurde seit 2019 erste Abklarungen zu den Um-
welteinfliissen der bevorstehenden Arbeiten gemacht. Kern war die Inventarisierung der ge-
schitzten und schitzenswerten Landschaften und Pflanzen- und Tierarten.

Fur den Untersuchungsperimeter wurden bestehende Grundlagen zu rechtlich ausgewiese-
nen Schutzgebieten konsultiert. Dabei wurden Daten vom Bundesamt fur Landestopografie
(swisstopo), dem Geoportal des Kantons Bern sowie aus dem regionalen Landschaftsricht-
plan verwendet. Zudem wurde eine InfoSpecies-Abfrage durchgefihrt. Dabei wurden die na-
tionalen Datenzentren folgender Artengruppen ab dem Jahr 2020 angefragt: Saugetiere inkl.
Flederméause, Amphibien, Reptilien, Brutvdgel, Wirbellose, Gefasspflanzen, Moose, Flechten
und Pilze.

Als Ergénzung zu den bestehenden Grundlagen wurden innerhalb des Untersuchungsperi-
meters einzelne Naturwerte Gberprift und vertieft erfasst. Die Auswahl der zu untersuchen-
den Artengruppen wurde vorgangig mit der Abteilung Naturférderung und dem Jagdinspekto-
rat des Kantons Bern abgesprochen. Es wurden 2020 schliesslich die folgenden zusatzlichen

Erhebungen durchgefiihrt:

- Lebensraume (inkl. Gefasspflanzen, Positivhachweisen von Reptilien): 3 Begehun-
gen im Juni 2020

- Brutvogel: jeweils eine Begehung im April, Mai und Juni 2020

- Tagfalter: 2 Begehungen im Juli 2020

- Moose: eine Begehung am 18. Mai 2020

- Flederméause: 4 akustische Nachtaufnahmen im Juli 2020 an vier Standorten. Dies
wurde in einem separaten Auftrag durchgefinhrt.

Die bestehenden und 2020 neu erhobenen Daten wurden mithilfe eines Geoinformationsys-
tems (GIS) zu aussagekraftigen Karten verarbeitet.

Die Ergebnisse der Erstellung des Naturinventars sind in den Beilagen dargelegt.
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4 Leistungsinhalte

4.1 Ubersicht und Abgrenzung

Das Mandat «Umwelt, Naturgefahren und Umweltbaubegleitung» bezieht sich auf die Arbei-
ten zum Thema Umwelt, Naturgefahren und Umweltbaubegleitung tUber das gesamte Pro-
jekt. Die Teilprojekte mit eigenstandigen Projektteams sind fur die Lieferobjekte gemass Ta-

belle 1 verantwortlich.

Teilprojekt ‘ Lieferobjekte

Projektleitung und
Stab

Erstellung der Gesamtplanung und Durchfihrung der militari-
schen Plangenehmigungsverfahren

TP Unterstitzung
der Bevoélkerung

Entschadigung von Minderwerten der Eigentimer
Unterstutzung der Bevolkerung und Erwerb der Liegenschaften
Betreib und Unterhalt der Liegenschaften wahrend Wegzug der
Bevdlkerung

TP Bauten und bau-
liche Unterstitzung

Stilllegung und Teilriickbau der Anlage

Realisierung der Projektinfrastruktur

Realisierung von Schutzmassnahmen innerhalb der Anlage
Realisierung von Vorbereitungs- und Schutzmassnahmen aus-
serhalb der Anlage

Abbau Dreispitz

Unterstitzung der Raumung (Material-Abbau und Deponiebe-
wirtschaftung)

Betrieb und Unterhalt der Anlage und der Projektinfrastruktur
wahrend Projektlaufzeit

Ruckbau der Projektinfrastruktur nach der RAumung

TP Schutzbauten
Strasse

Vorhaltung der Notumfahrung
Realisierung Schutztunnel Strasse

TP Schutzbauten
Bahn

Realisierung, Betrieb und Rickbau der Schutzbauten Bahn

TP Raumung
Munitionsrickstande

Durchfiihrung der Raumung der Munitionsriickstéande

TP Entsorgung
Munitionsriickstande

Entsorgung der Munitionsriickstéande

TP Eventualplanung
und Ruckfuhrung

Erstellung der Eventualplanung Uberdeckung
Planung der Wiederbesiedelung Mitholz

QT Technische e Bereitstellen der technischen Grundlagen fir die Teilprojekte
Untersuchungen und das QT Sicherheit
QT Sicherheit e Erarbeiten und aktualisieren der Risikoanalyse

Sicherstellen der Notfallorganisation

Tabelle 1: Ubersicht Lieferobjekte in den Teilprojekten des Projekts Mitholz

4.2 Zusammenfassung der Leistungsbedirfnisse

Tabelle 2 gibt eine Ubersicht, tiber die zu erbringenden Leistungen und den Bedarf aus den
einzelnen Teilprojekten. Die nachfolgenden Kapitel 4.3 bis 4.6 umschreiben die zu erbringen-

den Leistungen detalillierter.
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Projektbearbeitung LB LB LB LB LB LB
Dokumentation LB LB LB LB LB LB
Leistungen Umwelt
Relevante Umweltanforderungen einbringen LB LB LB LB LB
Begleiten Qer.PIapung und Prufen der Projektdo- we i iyl v s
kumente hinsichtlich Umweltanforderungen
Veranlassen Waldfestsetzung bzw. —ausschei- LB (LB)
dung
Erstellen Rodungsdossier und Prifung / Planung
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen LB (LB)
(WEM)
Organisieren/ Begleiten Rodung und Wiederauf- LB (LB)
forstung
Aktualisieren Kurzberichte StFV LB LB
UVB Voruntersuchung (mit Pflichtenheft Hauptun- LB LB LB LB LB
tersuchung)
UVB Hauptuntersuchung (mit Pflichtenheft UBB) LB LB LB LB LB
UBB LB LB LB LB LB
Larmschutz LB LB LB LB LB
Umweltbilanzierung und WEM LB LB LB LB
Uberprifung der Landerwerbsplane auf Umwelt- LB LB LB (LB)
belange
Einholen Spezialbewilligungen LB LB LB LB LB
Unterstitzung Materialbewirtschaftung (Umwelt- e i/ /s /LB
aspekte)
Mitarbeit an Submissionsunterlagen I I I I I
Empfehlungt_'-zn far .I.Entwasserung der Baustellen LB LB LB LB (LB)
und Installationsplatze
Fachgerechter Umgang mit belasteten Standorten
(Hinweis: die Erstellung von Gutachten / Berichten LB LB LB LB LB
zu Altlasten liegt beim Bereich Geologie)
Leistungen Naturgefahren
Grundlagenerhebungen I/LB|1/LB |1/LB /LB
Risikobewertung LB LB LB LB
Beurteilung Infrastrukturstandorte, Baustellen, LB LB LB LB
Baustellenzufahrten
Definition Schutzmassnahmen LB LB LB LB
Schutgkonzepte inkl. baullche Schutzmassnah- LB LB LB LB
men fir Bauphase und Betrieb
Mitarbeit an Submissionsunterlagen /LB | I/LB |I/LB /LB
Fachbauleitung Naturgefahren LB LB LB LB LB
Organisation Sicherheitsprifungen/ Abnahmen LB LB LB LB LB

1 Das Teilprojekt «Entsorgung Munitionsriickstande» kiimmert sich um die Entsorgung der Munition
und der Munitionsriickstande. Die Entsorgung des Aushub- und Ausbruchmaterials wird gesondert
und voraussichtlich im Teilprojekt «<Bauten und bauliche Unterstitzung» bearbeitet.
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Erstellung Dokumente fur Betrieb/ Unterhalt LB LB LB LB

Blitzschutz (Auswirkungen der Baumasshahmen
auf Blitzwirkung, Definition Massnahmen fur Blitz- LB
schutz)

Erschitterung (Definition Grenzwerte sowie Uber-
wachung und Kontrolle wahrend Arbeiten)

LB LB LB LB

Tabelle 2: Zusammenfassung der Leistungsbedirfnisse (I=Input aus dem Teilprojekt, LB=Leistungsbezug des
Teilprojekts)

4.3 Projektbearbeitung

Beraten der Teilprojekte als sachkundige Partei (Empfehlungen, Vorschlage, Abmah-
nungen) in den Fachbereich Umwelt, Storfalle und Naturgefahren.

Kontrollieren der vorhandenen, fiir die Planung benétigten Grundlagen und Unterla-
gen sowie Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei den Teilprojekten beantragen
(Beschaffung bei Kantonen, Gemeinden und Dritten).

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen/ Untersuchungen und
vorgangigen Projektphasen.

Vorschlagen von zusatzlichen Erhebungen und Untersuchungen bei ungentigender
Qualitat der Grundlagen.

Laufendes/ friihzeitiges Aufzeigen von Abweichungen zu den teilprojektspezifischen
Richtlinien und Normen.

Fruhzeitige Einbindung der kantonalen Fachstellen fur Umweltfragen, insbesondere
Grund- und Oberflachenwasser und Naturgefahren.

Waldfestlegung/-Ausscheidung inkl. nétigen Vorabklarungen mit den Behorden.
Einholen aller notwendigen Spezialbewilligungen (z.B. Rodungsgesuch, Bohrgesuch,
etc.).

Unterstltzung des Projektverfassers bei Projekt&dnderungsantragen.

Erstellen der Umweltbilanzierung, inkl. Definition und Absprache der nétigen Ersatz-
massnahmen mit den betroffenen Behorden.

Rechtzeitiges Bereitstellen aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen. Einnehmen
einer aktiven Rolle beim Vorantreiben von Projektoptimierungen und Ausnutzung der
Handlungsspielrdume.

Sicherstellen, dass Umweltaspekte in den jeweiligen Teilprojekten/ Projektdossiers
umgesetzt sind.

Sicherstellen, dass die Vorgaben aus den Teilprojekten umgesetzt/ eingehalten wer-
den.

Erarbeiten und laufendes Aktualisieren des Projektierungsjournals.

Einarbeiten der Auflagen/ Pendenzen aus der Vorphase bzw. aus dem Plangenehmi-
gungsverfahren.

Erkennen der Notwendigkeit flr den Beizug von Spezialisten und Organisation der
entsprechenden Beschaffung.

Mitwirkung an der Erstellung eines Berichts zum Abschluss der Projektierung mit
Empfehlungen fur das weitere Vorgehen und fir zusatzliche Massnahmen.

4.4 Leistungen Umwelt

Relevante Umweltanforderungen friihzeitig in die Projektierung zuhanden der Teilpro-
jekte einbringen.

Prifen der Projektdokumente des AP und DP bezlglich den relevanten Umweltanfor-
derungen.

Initiieren und Begleiten der Waldfestsetzung bzw. —ausscheidung.
Umweltvertraglichkeitsbericht:

o Erstellen einer Voruntersuchung inkl. Pflichtenheft fir die Hauptuntersuchung
mit allen hierzu notwendigen Untersuchungen, inkl. der notwendigen Abstim-
mungen mit Gesuchsteller und den Umweltschutzfachstellen (BAFU; kanto-
nale Fachstellen).
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o Erstellen der Hauptuntersuchung inkl. Pflichtenheft fur die Umweltbaubeglei-
tung mit allen hierzu notwendigen Untersuchungen, inkl. der notwendigen Ab-
stimmungen mit Gesuchsteller und Umweltschutzfachstellen (BAFU; kanto-
nale Fachstellen).

- Umweltbaubegleitung (UBB):

o Leistungen gemass den teilprojektspezifischen Bedurfnissen.

- Larmschutz:

o Larmberechnungen fir UVB inkl. gebaudescharfe Belastungstabelle und Be-
lastungspléne, Erstellung Larmschutzprojekte fir AP und DP (inkl. Durchfiih-
rung der Larmberechnungen, WTI-Analysen, Definition Massnahmen) gemass
den teilprojektspezifischen Vorgaben

- Umweltbilanzierung und Planung und Projektierung der notwendigen Wiederherstel-
lungs- und Ersatzmassnahmen (WEM) inkl. Abschliessen von Absichtserklarungen
mit den betroffenen Grundeigentimern / Bewirtschaftern.

- Uberprifung der durch den PV Bau erarbeiteten Landerwerbsplane im Hinblick auf
die Umweltbelange (insbesondere Berlcksichtigung / Sicherung der WEM).

- Einholen aller notwendigen Spezialbewilligungen zum Thema Umwelt (z. B. Ro-
dungsbewilligung). Unterstiitzung des Auftraggebers bei den damit verbundenen Ge-
nehmigungsverfahren.

- Erarbeiten von Empfehlungen fur die Entwésserung der Baustellen und der Installati-
onsplatze, in Zusammenarbeit mit Mandat Hydrologie.

- Mitarbeit beim Bestimmen der Rahmenbedingungen fir die Baustelleneinrichtungen
sowie flr die Ver- und Entsorgung, beim Erstellen der Allgemeinen und der Besonde-
ren Bestimmungen, sowie den restlichen Submissionsunterlagen (z.B. Submissions-
planen und Baubeschrieb, Projektperimeter, Prif- und Kontrollplan)

- Unterstltzung der Teilprojekte bei den Umweltaspekten der Materialbewirtschaftung.

- Belastete Standorte: Die durch die Baumassnahmen beeintrachtigten Bereich sind
fachgerecht abzutragen und zu entsorgen, sofern sie nicht vor Ort wiederverwendet
werden kbénnen.

- Weitere eruieren/aufzeigen von bekannten Altlaststandorten, begleiten und melden
von allfallig neu entdeckten Altlaststandorten im Zuge der Sondierungs- oder Bauar-
beiten sowie betreuen und begleiten von Schadstofferhebungen.

4.5 Leistungen Naturgefahren

- Risikoanalyse und Risikobewertung

- Planung / Organisation von notwendigen Grundlagenerhebungen (Messungen, Son-
dagen etc.)

- Erstellung Schutzkonzepte fur Bauphase und Betrieb (inkl. Notfallkonzepte / -plane)

- Festlegung und Dimensionierung der baulichen Schutzmassnahmen flir Bauphase
und Betrieb inkl. Erstellung Plane und Technische Berichte sowie Kosten-Nutzen-
Uberlegungen in Zusammenarbeit mit den Teilprojekten.

- Beratung / Unterstiitzung der Teilprojekte

- Abklarungen / Koordination mit Grundeigentiimern und Bewirtschaftern sofern
Schutzbauten ausserhalb Projektperimeter notwendig sind.

- Koordination mit den relevanten kantonalen und kommunalen Amtsstellen

- Mitarbeit an Submissionsunterlagen hinsichtlich Belange Naturgefahren

- Fachbauleitung Naturgefahren (hinsichtlich temporarer und definitiver Schutzmass-
nahmen)

- Organisation aller notwendigen Sicherheitsprifungen / Abnahmen

- Erstellung Dokumente fiir den Betrieb / Unterhalt

- Organisation der notwendigen Besprechungen und Begehungen inkl. Protokollierun-
gen, Teilnahme an Projektsitzungen nach Bedarf

46 Dokumentation

- Fortlaufende Dokumentierung der Projektierungsergebnisse und Archivierung auf der
entsprechenden Plattform.
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- Verfassen und zusammenstellen der Dokumente fiir das Ubergeordnete Synthese-
dossier je Projektphase.

47 Termine

Fur das Gesamtprojekt gelten gemass «Bericht Arbeitsgruppe Mitholz» folgende groben Mei-
lensteine:
- Bis 31.10.2022: Erarbeiten Botschaft fur die Finanzierung der Raumung des ehemali-

gen Munitionslagers Mitholz an den Bundesrat

- Voraussichtlich bis Mitte 2023: Bundesbeschluss zur Finanzierung der Raumung des
ehemaligen Munitionslagers durch die Eidgenéssischen Réte.

- Voraussichtlich bis Ende 2024: Plangenehmigungsverfahren Gesamtprojekt abge-
schlossen

- Ab 2025 Realisierung der Schutzbauten Strasse und Bahn sowie Beginn Abbau Fels-
formation Dreispitz

- Bis Ende 2030 Abschluss Realisierung Schutzbauten Strasse und Bahn, Wegzug der
Bevolkerung aus Gefahrenperimeter umgesetzt

- Voraussichtlich 2031 bis 2040 Raumung der Munitionsrickstande

- Voraussichtlich 2041 bis 2045 Instandsetzung Projektperimeter und Wiederbesiede-
lung des Dorfes Mitholz

15/20



5 Leistungsumfang
Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen sind Schatzungen und beziehen sich auf die Arbei-
ten, die in den néachsten 10 Jahren anfallen.

Teilprojekt Stunden Reserve
TP «Unterstltzung Bevolkerung» - -

TP «Bauten/ bauliche Unterstutzung» 14’800 4’700

TP «Schutzbauten Strasse» 9’000 1’500

TP «Schutzbauten Bahn» 6’500 1’000

TP «Raumung Munitionsruckstande» 400 50

TP «Entsorgung Munitionsrickstande» 7°000 2’500
TOTAL 37’700 9’750

Tabelle 3: Zusammenfassung des Leistungsumfangs pro Teilprojekt in Stunden.

5.1 Optionen

Im Projekt Mitholz bestehen wesentliche Projektunsicherheiten. Mit der Ausschreibung des
Mandats Umwelt, Naturgefahren, Storfalle und Umweltbaubegleitung muss eine ausrei-
chende Flexibilitat gewahrleistet werden, damit auf Anpassungen im Projekt ohne erneute
Ausschreibung reagiert werden kann.

Der Auftraggeber behalt sich deshalb vor:
das Mandat nach einer Laufzeit von 10 Jahren um zwei Mal finf Jahre zu verlangern,
- das Mandat bei einem Mehrbedarf um maximal 30 % zu erhéhen. Dadurch wirde der
Gesamtaufwand bei maximal 50’000 Stunden und die Reserve bei maximal 12’700
Stunden (Total 62'700 Stunden) liegen.
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6

Prozess Abrufbestellung

Mit der Ausschreibung wird das Leistungsvolumen fir das gesamte Leistungsspektrum ge-
mass Kapitel 4 und 5 inkl. den erforderlichen Reservepositionen flir eine Laufzeit von min-
destens 10 Jahren ausgeschrieben. Die Bestellung der Leistungen erfolgt mit zeitlich und in-
haltlich spezifizierten Abrufbestellungen geméass nachstehendem Prozess.

Arbeitsschritt Absender Empfanger

1. Definition Arbeitspaket fur Abrufbestellung | Leitung TP Beauftragter
(zeitliche und inhaltliche Spezifikation)

2. Offert-Erstellung fur Abrufbestellung Beauftragter L Finanzen Projekt

3. Vertragserstellung fur Abrufbestellung L Finanzen Projekt | Beauftragter

4. Leistungserbringung/Leistungserfassung Beauftragter Leitung TP

5. Abrechnung der Leistung Beauftragter Leitung TP

6. Nachfuhren der Ubersicht Leistungsabrufe | L Finanzen Projekt | Leitung TP
(Restsaldo fur Abrufbestellungen)

7. Information tGber Stand der Arbeiten Leitung TP Leitung QT TU

Tabelle 4: Prozess Abrufbestellung
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7 Schnittstellen
Das Projekt «<R&umung ehemaliges Munitionslager Mitholz» enthalt diverse Schnittstellen,
die innerhalb des Projektes und zu externen Stellen beachtet werden missen.

7.1 Schnittstellen projektintern

Die Schnittstellen innerhalb des Projekts resp. zwischen den Lieferobjekten im Projekt wer-
den mit einer Schnittstellenmatrix grob beschrieben. Zusatzlich werden die Auftrage der ein-
zelnen Lieferobjekte mit separaten Arbeitsauftragen spezifiziert.

Die Schnittstellen des Bereichs Umwelt, Naturgefahren und Umweltbaubegleitung zu den
Bereichen Geologie (z.B. hinsichtlich Massenbewegungen, Einbindung der kantonalen Fach-
stellen fur Umweltfragen, insbesondere Naturgefahren), Hydrologie (z.B. Einbindung der
kantonalen Fachstellen fur Umweltfragen, insbesondere Grund- und Oberflachenwasser),
Vermessung und 3-D-Modellierung sowie die Zustandigkeiten werden nach Vergabe der Ar-
beiten definiert und geklart.

7.2 Schnittstellen projektextern

Neben den Tatigkeiten zur R&umung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz sind allgemein
insbesondere die Projekte «Teil- oder Vollausbau Lotschberg-Basistunnel» unter der Feder-

fihrung der BLS Netz AG sowie die Aktivitaten rund um die Blausee AG und den Steinbruch
Mitholz zu berlicksichtigen.
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8 Honorar/ Vergitung

Das Honorar fir die Bearbeitung des ausgeschriebenen Mandats ist vom Anbieter mittels
Excel-Datei «Honorartabelle» auszuweisen. Die geschatzten Stunden sind vorgegeben und
den Honorarkategorien zugeordnet.

Samtliche Kosten zur Einhaltung der geforderten Massnahmen von Bund- und Kanton zur
Bekampfung und Eindammung des Coronavirus (COVID-19), sind in die Honoraransétze
einzurechnen.
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Beilagen

GS VBS, Ehemaliges Munitionslager Mitholz, Risikoanalyse VBS 2020, Bericht vom
4. November 2020

GS VBS, Variantenevaluation Mitholz, Baustein «Wasser/ Boden», Bericht vom 16.
Januar 2020

GS VBS, Variantenevaluation Mitholz, Baustein «Geologie», Bericht vom 20. Januar
2020

ASTRA, Machbarkeitsstudie Umfahrung Mitholz, Geologische und hydrogeologische
Verhaltnisse, Bericht vom 8. April 2020, mit Beilagen [4.1, 4.2, 4.3], verfasst von Kel-
lerhals+Haefeli AG

ASTRA, N06.48 Frutigen — Kandersteg, Kandergrund Notumfahrung Mitholz, Grund-
lagenbeschaffung Hydrogeologie, Bericht vom 10. Dezember 2020, mit Beilagen [5.1,
5.2, 5.4], verfasst von Kellerhals+Haefeli AG

armasuisse Immobilien, Ehemaliges Munitionslager Mitholz, Grundlagenbeschaffung
Baustein «Wasser/Boden», Bericht vom 10. Dezember 2020, verfasst von Keller-
hals+Haefeli AG

armasuisse Immobilien, Kompetenzzentrum Natur, Variantenevaluation Mitholz: Ar-
beitspaket Umwelteinfliisse — Erstellen Naturinventar und Bewertung, Bericht vom 5.
November 2020, verfasst von Hintermann & Weber AG
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