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1 AUSGANGSLAGE

Bundesvorhaben sind geméass dem revidierten Sachplan von Mai 2020 FFF-kompensationspflichtig.
Der Sachplan verpflichtet die Kantone, eine Kompensationspflicht im kantonalen Richtplan (KRP)
einzufihren.

Weder der Kanton St. Gallen noch der Kanton Thurgau verfligen derzeit Uber eine entsprechende
Regelung im KRP. Mit der Teilrevision des KRP 2020/2021 soll im Kanton Thurgau eine Regelung
aufgenommen werden.

Die beiden Kantone Thurgau und St. Gallen sind der Auffassung, dass sie im Rahmen des Gesamt-
vorhabens WILWEST eine Vorbildfunktion hinsichtlich FFF-Kompensation wahrnehmen missen, so-
wohl als Infrastrukturbauherr wie auch als Arealentwickler. D.h. die FFF-Kompensationspflicht und
auch die Wiederverwertung des anfallenden Bodenmaterials soll vollumfanglich umgesetzt werden.
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Abbildung 1: Wil West - Darstellung der Fruchtfolgefldchen nach dem FFF-Inventar des Kantons
Thurgau (rosa dargestellt, Projektperimeter Seite Miinchwilen und Sirnach, rot dargestellt)

(Sir

Das Areal WILWEST liegt vollumfanglich im FFF-Inventar des Kantons Thurgau. Gemass ersten
Abschatzungen des kantonalen Tiefbauamts Thurgau sind folgende FFF-Flachen zu kompensieren
bzw. anfallendes Bodenmaterials wiederzuverwenden:
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Bilanz FFF-Kompensationsmassnahmen

Bauherr bzw. Vorhaben Durchfiihrung FFF- Kompensa- Flache in ha
tion im Kanton

Autobahnanschluss (ASTRA) TG 0,42
Verlegung FWB (FWB) TG 0,55
Dreibrunnenallee sowie Fuss- und TG 1,04
Radwege (TBA TG)

KNZ Munchwilen (FD SG) TG 12,68
KNZ Sirnach (div. Grundeigentiimer) TG 3,38
Total 18.7

Bodenbilanz Ober- und Unterboden

Bauherr bzw. Vorhaben Oberboden in m? Unterboden in m?
Autobahnanschluss (ASTRA) 2'254 2’237

Verlegung FWB (FWB) 2'003 4’475
Dreibrunnenallee, Fuss- und Radwege | 2'085 5269

(TG)

KNZ Minchwilen (FD SG) 26’917 48740

KNZ Sirnach (div. Grundeigentiimer) 14’183 24’803

Total 47’442 85’524

Fir die Akzeptanz des Gesamtvorhabens und auch der KNZ erscheint es angezeigt, bei der offent-
lichen Planauflage eine geregelte Kompensationslosung vorzulegen. Es besteht die grosse Gefahr,
dass sonst Rechtsmittel dagegen erhoben werden, wenn den behdrdenverbindlichen Vorgaben des
KRP nicht ausreichend nachgelebt wird.

Der Kanton Thurgau sucht ein geeignetes Planerteam fir die Erarbeitung des Umsetzungsprojekts
(inhaltlich und organisatorisch) als Grundlage fur eine Beschaffung ab Phase Bauprojekt bis und mit
Realisierung.
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2

GRUNDLAGEN, STAND DER ARBEITEN

FFF-Kompensationen:

Im Umkreis von 20 km wurden durch den UVB-Planer insgesamt 121 Kompensationsflachen mit
einer Flache von 256 ha auf einer kantonalen Datengrundlage ausgewertet.

Das Fazit aus der Auswertung der Flachensuche nach Kompensationsprojekten kann wie folgt zu-
sammengefasst werden:

Die kantonale Datengrundlage stellt nur sehr grob mdégliche Kompensationsstandorte dar.
Es resultieren daraus keine klar definierten FFF-Kompensationsprojekte fiir den gesamten
Bedarf des Gesamtvorhabens WILWEST. D.h. die FFF-Kompensationsprojekte sind «nur»
erste Studien, die in einem nachsten Arbeitsschritt weiter zu vertiefen sind;

Die Datengrundlage macht gute Hinweise zu vorhandenen Flachen mit anthropogener Be-
eintrachtigung inkl. der Gréssenordnung der Flachen;

Die Flachensuche ist sehr zeitaufwandig und mit einem hohen Risiko in der Planungssicher-
heit behaftet (Kompensationsflachenauswahl, Priorisierung, Realisierbarkeit, Kommunika-
tion Eigentimer, Feldaufnahmen). D.h. in einem nachsten Arbeitsschritt sind die Ergebnisse
zu vertiefen;

Die Auswertung zeigte, dass zirka 4 ha sich fir die Bundesprojekte eignen. Weitere 30 Fla-
chen kdnnten sich fur kantonalen Projekte eignen.

Fondslésung stehen nicht im Vordergrund;

Bodenverbesserung sind als mdgliche Kompensationsmassnahme zu prifen.
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Der Kanton Thurgau hat die Méglichkeiten gemass Sachplan Fruchtfolgeflachen wie folgt beurteilt:

tuell nicht***

Nr. | Beschrieb Potential fiir Wil West | Anrechenbar im Fazit bzw. wei-
FFF-Inventar ter-verfolgen
1 Auszonungen von Bdden mit FFF-Qualitat Nicht bekannt ja nein
2 Aufwertung von Boden ausserhalb des FFF-Inventars
2a | Flachen die voraussichtlich fir die Bundesprojekte geeignet sind. 3,9 ha () ja ja, Prio 1
2b | Aufwertung von Béden aus der Datengrundlage* (Flachen, die voraussichtlich fir | 52,0 ha ja ja, Prio 1
die kantonalen Projekte geeignet sind)
3 Aufwertung von Béden, die heute innerhalb des FFF-Inventars liegen (durch vor-
gangigen Flachenabtausch «Inventarbereinigung» erfolgt die Aufwertung aber
letztlich ausserhalb des Inventars)
3a | Aufwertung von Béden aus der Datengrundlage®, die heute teilweise im Bereich | 7,7 ha ja ja, Prio 2
des FFF-Inventars liegen
3b | Aufwertung von Boden aus der Datengrundlage®, die heute vollstandig im Be- | 3,1 ha ja ja, Prio 2
reich des FFF-Inventars liegen
4 Neuerhebung von Flachen ausserhalb des FFF-Inventars (Kartierung) ** Nicht bekannt ja ja, Prio 2
5 Einzahlung in einen Fonds (flachenabhangige Entschadigung) Moglichkeit besteht ak- ja nein

Tabelle 1: Ubersicht iiber die Méglichkeiten der FFF-Kompensation geméss Sachplan
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Die Mdglichkeiten ohne Kompensation gemass Sachplan Fruchtfolgeflachen werden wie folgt beurteilt:

Nr. Beschrieb Potential fur Wil West | Anrechenbar im Fazit bzw. wei-
FFF-Inventar ter-verfolgen
6 Aufwertung von Bdden innerhalb des FFF-Inventars (ohne vorgangigen Fla-
chenabtausch/Inventarbereinigung)
6a Aufwertung von minderwertigen Béden innerhalb des FFF-Inventars 31,5 ha nein ja, Prio 1

Tabelle 2: Ubersicht iiber die Méglichkeiten ohne FFF-Kompensation geméss Sachplan

Infrastrukturmassnahmen WILWEST:
Mitte 2021 liegt der Entwurf des Bauprojekts mit den Massenbilanzen Boden vor.

Arealentwicklung WILWEST:
Aktuell liegt ein Richtprojekt als Grundlage fiur die kantonale Nutzungszone (KNZ) vor.
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3 AUFGABENSTELLUNG

Aktuell besteht noch wenig Erfahrung betreffend die Abwicklung und die Umsetzung der FFF-Kom-
pensationen inkl. Wiederverwertung des anfallenden Bodenmaterials. Der Kanton Thurgau ist bereit,
die Umsetzung der FFF-Kompensationen fur die Infrastrukturmassnahmen im Kanton Thurgau (Au-
tobahnanschluss ASTRA, Verlegung FWB, Infrastrukturmassnahmen des Kantons Thurgau wie
auch fur die Arealentwicklungen des Kantons St.Gallen im Kanton Thurgau) sowohl inhaltlich und
organisatorisch wie auch zeitlich und finanziell durchzufihren. Mit dem Kanton St. Gallen als Areal-
entwickler sowie ASTRA und FWB wird der Kanton Thurgau entsprechende Vereinbarungen ausar-
beiten und unterzeichnen.

Folgende Themen sind unter Berlicksichtigung des Zeitplans geméass Abbildung 3 im Rahmen des
Umsetzungsprojekts (Phase 21, Machbarkeitsstudie, Phase 31, Vorprojekt) zu erarbeiten (siehe
auch Abbildung 2, unten):

| Umfang der Aufgabenstellung >

Kompensation FFF

Wiederverwertung Boden
WILWEST

Bauvorhaben Zwischen-
WILWEST lagerung

Deponie

Abbildung 2: Aufgabenstellung graphisch dargestellt
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Baustart
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Abbildung 3: Projektablauf WILWEST

Inhaltliche Aufgabenstellung:

¢ Kompensation der Fruchtfolgeflachen im Kanton Thurgau inkl. Wiederverwertung des anfal-

lenden Bodenmaterials;
o Materialbewirtschaftungs- und Logistikprojekt fur FFF-Kompensationen und Bodenmaterial;
o Klarung der Umsetzung auf der Zeitachse wie auch betreffend Kosten.

Organisatorische Aufgabenstellung:

e Organisationsprojekt fir die Abwicklung der inhaltlichen Aufgaben.




Gesamtprojekt Wil West, Planerleistungen FFF/Boden Ausschreibung — Dokument B

31 AUFGABENSTELLUNG FUR FFF-KOMPENSATIONSPROJEKTE INKL. WIE-
DERVERWERTUNG DES ANFALLENDEN BODENMATERIALS

Auf der Grundlage der Zwischenergebnisse der UVB-Planer WILWEST sind folgende Aufgaben zu
erledigen:

o Weiterverfolgung der Flachenauswertungen gemass bestehender Erarbeitung des Umwelt-
planers WILWEST
¢ Kontaktaufnahme mit den betroffenen Eigentimern und/oder Pachtern sowie Klarung der
vertraglichen Verbindlichkeit einer Kompensationsmassnahme;
o Falls positive Rickmeldung zu schlechter Bodenqualitat und Interesse Eigentimer/Pachter
vorhanden sind, fiihrt das Planerteam folgende Aufgaben durch:
o Bodenaufnahmen vor Ort;
o Abklarung weiterer Kriterien zur Machbarkeit (u.a. Entwasserung, Naturschutz, Er-
schliessung, allfallige Abklarungen zu KbS);
e Abklarung Verfahren und Voranfrage Amter betreffend die kritischen Fachbereiche (z.B. Na-
turschutz, Wald, Altlasten, Landwirtschaft, Grundwasser, etc.);
e Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie bzw. eines Vorprojekts (Phasen 21 bzw. 31) fur
Kompensationsprojekts mit Kubaturen, Massen, Kosten und Termine;
¢ Nicht Bestandteil des Auftrags:
Erarbeitung des Bau— und Ausfiihrungsprojekts (technisches Projekt, Bodenschutz, Zwi-
schenlagerung, Entwasserung, Erschliessung, etc.). sowie Realisierung (SIA-Phasen 32
bis 53) ist nicht Bestandteil der zu erbringenden Leistungen.

3.2 AUFGABENSTELLUNG FUR DAS MATERIALBEWIRTSCHAFTUNGS- UND
LOGISTIKPROJEKT

Auf der Grundlage der Abklarungen der FFF-Kompensationsmassnahmen, der Bauprojektentwurf
der Infrastrukturmassnahmen WILWEST sowie des Richtprojekts der Arealentwicklung sind fol-
gende Aufgaben zu bearbeiten:

o Darstellung der Materialflisse auf der Zeitachse

o Darstellung der Investitionsflisse auf der Zeitachse (Investitionsplanung)

3.3 AUFGABENSTELLUNG FUR DIE ERARBEITUNG DES UMSETZUNGSPRO-
JEKTS

e Organisationsprojekt fur die Abwicklung der inhaltlichen Aufgaben

¢ Klarung der Aufgaben, Rollen und Zustandigkeiten

e Kilarung der Schnittstellen zu den einzelnen Projekten WILWEST betreffend die zeitlichen
Abhangigkeiten (gewisse FFF-Flachen muissen vor Baustart bereits bewilligt sein, damit Bo-
denmaterial direkt abgeflhrt werden kann)

o Festlegung der zeitlichen wie auch finanziellen Umsetzung

3.4 AUFGABENSTELLUNG FUR DIE BESCHAFFUNG AB BAUPROJEKTPHASE
BIS ABSCHLUSS REALISIERUNGSPHASE

e Erstellung Pflichtenheft
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